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 CONTEXTUALIZAÇÃO 1.

 

O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade Delegatária/Equiparada de Funções de Agência 

de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, de acordo com os termos descritos no Contrato de 

Gestão n° 072/ANA/2010 e as respectivas Instruções Normativas do Tribunal de Contas da União - 

TCU, apresenta o Relatório de Gestão relativo ao ano de 2015. Este Relatório visa prestar 

informações e permitir a visão sistêmica do desempenho e conformidade de execução das Metas do 

Contrato de Gestão mencionado. 

O Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) é uma associação civil sem fins lucrativos, classificada 

como pessoa jurídica de direito privado, composto por pessoas jurídicas e físicas. O Instituto tem 

como finalidade promover a conservação ambiental e a gestão sustentável de recursos territoriais 

como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem-estar humano. Para 

cumprir este propósito, o Instituto aplicará os recursos recebidos, inclusive recursos físicos, humanos 

e financeiros, em projetos, programas ou planos de ações definidos pelo doador, inclusive em apoio 

a outras organizações sem fins lucrativos ou órgãos do setor público que atuem em áreas afins, 

promovendo especialmente as seguintes atividades: 

a) Contribuir para a conservação e recuperação ambiental. 

b) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado dos aspectos ambiental, social, cultural e 

econômico de territórios. 

c) Promover pesquisas sobre recuperação e conservação ambiental, gestão integrada de 

territórios e geração e gestão de ativos territoriais.  

d) Estimular o estabelecimento de redes de instituições de pesquisa e aplicação nas áreas 

citadas no inciso c). 

e) Promover a disseminação de conhecimento técnico-científico sobre as áreas citadas no inciso 

c). 

f) Promover articulação entre diferentes setores da sociedade no sentido de atender aos 

incisos acima. 

g) Exercer, através do Comitê Gestor de Águas, as atribuições a serem previamente 

determinadas pelos, e acordadas com os, Órgãos Gestores para a bacia hidrográfica do rio 

Doce. 

 

O Instituto BioAtlântica trabalha para melhorar a qualidade ambiental e promover a gestão integrada 

de recursos territoriais como forma de gerar desenvolvimento econômico, equidade social e bem-

estar humano. Enxergamos no futuro territórios organizados, onde os recursos naturais sejam 

utilizados de forma racional e sensata por uma sociedade com pleno conhecimento de sua 

participação na sustentabilidade desse sistema. Fundado em 19 de fevereiro de 2002, é composto 

por: 
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Assembleia Geral - Órgão soberano do IBIO - AGB Doce, podendo ser ordinária ou extraordinária. 

Conselho Fiscal - Órgão fiscalizador e auxiliar da Assembleia Geral, do Conselho Consultivo e da 

Diretoria Executiva do IBIO - AGB Doce. 

Conselho Consultivo – Órgão formado principalmente por representantes das empresas doadoras de 

recursos que forem admitidas como Associadas ou de Associados Fundadores ou outros, a critério 

dos Associados Fundadores, que tem por objetivo servir de instrumento de controle externo de suas 

atividades. 

Diretor Presidente – Cria e implementa o macroplanejamento do IBIO, observando as 

recomendações feitas pelo Conselho Consultivo, pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral. 

Diretoria Executiva - Órgão executor das ações do IBIO - AGB Doce. 

 
Figura 1 - Organograma Geral do IBIO - AGB Doce

1
. 

 

                                                           

1
 A equipe apresentada do quadro de funcionários do IBIO – AGB Doce contemplam funcionários contratados para atender 

a ambos os Contratos de Gestão celebrados com a ANA e com o IGAM  
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 A Bacia Hidrográfica do Rio Doce 1.1.

 

A bacia do rio Doce situa-se na região Sudeste, entre os paralelos 17°45' e 21°15' S e os meridianos 

39°30' e 43°45' W, integrando a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Esta bacia, com uma área 

de drenagem de aproximadamente 86.854 km², dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais 

e o restante ao Espírito Santo, abrange um total de 228 municípios. As nascentes do rio Doce situam-

se no Estado de Minas Gerais, nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, sendo que suas águas 

percorrem cerca de 850 km, até atingir o oceano Atlântico, junto ao povoado de Regência, no Estado 

do Espírito Santo (Figura 2 e Figura 3). Existem dois rios de dominialidade federal na bacia do rio 

Doce: o rio Doce e o rio José Pedro, afluente do rio Manhuaçu. 

A bacia limita-se ao sul com a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, a sudoeste com a bacia do rio 

Grande, a oeste com a bacia do rio São Francisco, ao norte e noroeste com a bacia do rio 

Jequitinhonha, e bacias do litoral sul do Espírito Santo e a nordeste com as bacias do litoral norte do 

Espírito Santo. Os principais afluentes do rio Doce pela margem esquerda são os rios do Carmo, 

Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande e Suaçuí Grande, em Minas Gerais; São José e Pancas no 

Espírito Santo. Já pela margem direita são os rios Casca, Matipó, Caratinga/Cuieté e Manhuaçu em 

Minas Gerais; Guandu, Santa Joana e Pontões e Lagoas do Rio Doce no Espírito Santo.  

No estado de Minas Gerais a bacia do rio Doce é dividida em seis Unidades de Planejamento e 

Gestão dos Recursos Hídricos (UGRHs), com Comitês de Bacia já estruturados, conforme descrito 

abaixo:  

• UGRH01 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piranga;  

• UGRH02 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba; 

• UGRH03 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Santo Antônio; 

• UGRH04 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Suaçuí; 

• UGRH05 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Caratinga; e 

• UGRH06 – Comitê de Bacia Hidrográfica Águas do rio Manhuaçu. 

 

No Estado do Espírito Santo, embora inexistam subdivisões administrativas da bacia do rio Doce, 

têm-se os Comitês de Bacia já estruturados, conforme descrito abaixo: 

• UGRH07 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Guandu 

• UGRH08 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria do Doce 

• UGRH09 – Comitê de Bacia Hidrográfica do rio São José. 
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A atividade econômica da bacia do rio Doce é bastante diversificada, destacando-se: a agropecuária 

(reflorestamento, lavouras tradicionais, cultura de café, cana-de-açúcar, criação de gado leiteiro e de 

corte e na suinocultura.); a agroindústria (sucroalcooleira); a mineração (ferro, ouro, bauxita, 

manganês, pedras preciosas e outros); a indústria (celulose, siderurgia e laticínios); o comércio e 

serviços de apoio aos complexos industriais; e a geração de energia elétrica. 

 
Figura 2 – Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
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Figura 3 – Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Na região encontra-se instalado o maior complexo siderúrgico da América Latina, com destaque para 

a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, a ACESITA e a USIMINAS. Ao lado da siderurgia estão 

associadas empresas de mineração, com destaque para a Vale e empresas reflorestadoras, que 

cultivam o eucalipto para fornecer matéria-prima para as indústrias de celulose. Todo esse complexo 

industrial é responsável por grande parte das exportações brasileiras de minério de ferro, aço e 

celulose, sendo, portanto, de grande importância para a região onde estão instaladas. 

Apesar de ser notável a geração de capital na bacia em função da existência desse complexo 

siderúrgico, também se verifica a desigualdade no interior da bacia. O maior desenvolvimento das 

atividades econômicas aconteceu somente em algumas de suas áreas, como o Vale do Aço e na 

região de influência dos municípios de Governador Valadares, Caratinga, Colatina e Linhares. Os 

indicadores sociais e econômicos de uma parte significativa dos municípios da bacia mostram que 

quase uma centena deles são classificados como municípios pobres. 

As principais rodovias que dão acesso e passam pela bacia do rio Doce são: a BR 381 que segue na 

direção sudoeste – nordeste passando por Belo Horizonte e depois importantes cidades da bacia 

como Ipatinga e Governador Valadares; a BR 116, importante rodovia brasileira que cruza a região do 

Médio Doce na direção de sul para norte, passando por Caratinga e Governador Valadares; a BR 262 

que segue na direção leste – oeste atravessa Belo Horizonte, passa entre João Monlevade e Rio 

Piracicaba, cruza com a BR 116 nas proximidades de Manhuaçu e depois entra no Espírito Santo, já 

fora da bacia do Rio Doce; a BR 101, que serve a parte capixaba da bacia, atravessa a região do Baixo 

Doce de sul para norte passando por Linhares. 

Além das rodovias, existe a Estrada Ferroviária Vitória a Minas (EFVM) que liga Belo Horizonte a 

Vitória, numa extensão de 898 km passando pelo Vale do Aço, sendo incorporada pela Vale em 1940. 

Esta ferrovia faz o transporte de passageiros e mercadorias (minério de ferro, carvão mineral, 

calcário, ferro, aço, produtos agrícolas, etc.). É considerada a ferrovia mais rentável do País e uma 

das poucas ferrovias que ainda faz o transporte de passageiros.  

A bacia tem uma população superior a 3,5 milhões de habitantes. O Vale do Aço tem o maior 

adensamento populacional da bacia e constata-se a existência de um fluxo migratório que se 

direciona, sobretudo, para as maiores cidades, como Ipatinga e Governador Valadares. Em 

decorrência, há uma tendência de diminuição populacional nos municípios com população de até 

20.000 habitantes, que representam mais de 85% dos municípios da bacia do rio Doce.  

A população urbana representa mais de 70% da população total. Entretanto, os mesmos dados 

mostram que mais de 100 municípios possuem população rural maior que a urbana, evidenciando 

que a população rural ainda é significativa, absorvidos pela exploração agropecuária. No Médio Doce, 

essas atividades constituem o principal gerador de renda, emprego e ocupação de mão-de-obra em 

municípios de menor porte, principalmente onde a população rural predomina. A Tabela 1 sumariza 

as características gerais da bacia do rio Doce. 
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Tabela 1 – Características gerais da bacia do rio Doce 

Características Gerais da Bacia do Rio Doce 

Área da bacia 86.854 km² 

Extensão do curso principal Aprox. 879 km 

Nº de municípios 228 

População na bacia 3.430.673 

Principais atividades econômicas 
Mineração; Siderurgia; Silvicultura e 

Agropecuária 

Principais problemas relacionados à gestão dos 

recursos hídricos 

Contaminação por esgotos domésticos; 

erosão e assoreamento 

 

 Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH Doce 1.2.

 

O Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – PIRH Doce, que representa o desejo 

manifesto de todos os envolvidos no processo participativo que foi empreendido de junho de 2008 

ao final do ano de 2009, no sentido de consolidar o planejamento de ações voltadas ao 

enfrentamento dos principais problemas relacionados com os recursos hídricos na bacia do Rio Doce. 

O PIRH Doce, nessa primeira versão, constitui o resultado do esforço de representantes dos dez (10) 

comitês atuantes na bacia hidrográfica do Rio Doce, bem como dos órgãos gestores de recursos 

hídricos, representados pela Agência Nacional de Águas – ANA, Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas – IGAM, e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, do Espírito Santo, 

reunidos em um Grupo de Acompanhamento Técnico – GAT. Adiante, a relação dos comitês 

envolvidos na elaboração do PIRH Doce: 

• CBH Doce; 

• CBH do rio Piranga; 

• CBH do rio Piracicaba; 

• CBH do rio Santo Antônio; 

• CBH do rio Suaçuí; 

• CBH do rio Caratinga; 

• CBH Águas do rio Manhuaçu; 

• CBH do Santa Maria do Doce; 

• CBH do rio Guandu; e 

• CBH Pontões e Lagoas do Doce. 

 

A diretriz máxima que norteou o referido trabalho foi a constante na Lei nº 9.433/97, que institui a 

Política Nacional dos Recursos Hídricos, no tocante à participação pública e espírito democrático, e 
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também a intensa e importante atuação dos comitês de bacias dos estados do Espírito Santo e Minas 

Gerais, além do próprio CBH Doce. 

O PIRH Doce foi desenvolvido com o objetivo geral de produzir um instrumento capaz de orientar o 

CBH Doce, os CBHs de bacias afluentes, os órgãos gestores dos recursos hídricos da bacia e demais 

componentes do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos com responsabilidade sobre a bacia do rio 

Doce, com vistas à gestão efetiva dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da bacia, de modo 

a garantir o seu uso múltiplo, racional e sustentável em benefício das gerações presentes e futuras. 

O Plano consubstancia ações integradas que visam instrumentalizar os CBHs de bacias afluentes e o 

CBH-Doce para o cumprimento de sua missão de articular os diversos atores sociais para garantir a 

oferta de água, em quantidade e qualidade, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida na bacia hidrográfica do rio Doce. 

O Plano consubstancia ações integradas que visam instrumentalizar os CBHs de bacias afluentes e o 

CBH-Doce para o cumprimento de sua missão de articular os diversos atores sociais para garantir a 

oferta de água, em quantidade e qualidade, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da 

qualidade de vida na bacia hidrográfica do rio Doce. O PIRH Doce e os Planos de Ações de Recursos 

Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs – tiveram ainda os seguintes objetivos específicos: 

• Estruturar a base de dados da Bacia do Rio Doce relativa às características e à situação dos 

recursos hídricos e demais feições com implicações sobre as mesmas, com vistas a subsidiar 

a elaboração e implementação, após a elaboração do PIRH Doce, de um Sistema Integrado 

de Informações capaz de apoiar a gestão dos recursos hídricos da bacia. 

• Definir as medidas necessárias para proteger, recuperar e promover a qualidade dos 

recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e à qualidade ambiental.  

• Estabelecer metas de melhoria da qualidade das águas, de aumento da capacidade de 

produção de água e de uma justa distribuição da água disponível na bacia, acordadas por 

todos os atores da bacia. 

• Fomentar o uso múltiplo, racional e sustentável dos recursos hídricos da bacia mediante 

avaliação e controle das disponibilidades e determinação das condições em que tem lugar o 

uso da água na bacia, em benefício das gerações presentes e futuras, levando em conta 

planos setoriais, regionais e locais em andamento ou com implantação prevista na Bacia. 

• Integrar os planos, programas, projetos e demais estudos setoriais que envolvam a utilização 

dos recursos hídricos da bacia, incorporando-os ao PIRH e aos PARHs, dentro de suas 

possibilidades. 

• Articular as ações municipais envolvendo o uso do solo com as diretrizes e intervenções 

relacionadas ao uso dos recursos hídricos. 

• Conceber ações destinadas a atenuar as consequências de eventos hidrológicos extremos. 
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• Oferecer diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos previstos em lei e contribuir para o fortalecimento do Sistema de gerenciamento de 

Recursos Hídricos pela articulação e participação de todas as demais instâncias da bacia 

ligadas à gestão dos recursos hídricos. 

• Manter e ampliar a participação dos segmentos da sociedade no processo de construção e 

implementação do PRH-Doce, bem como nos programas e projetos dele derivados. 

• Desenhar um arranjo institucional sustentável para a gestão dos recursos hídricos da bacia. 

• Promover iniciativas destinadas ao desenvolvimento tecnológico e à capacitação de recursos 

humanos, à comunicação social e à educação ambiental em recursos hídricos na bacia. 

• Com vistas ao atingimento dos objetivos anteriores, apontar respostas técnicas, 

institucionais e legais para os principais problemas diagnosticados/prognosticados na bacia e 

determinar um conjunto de intervenções estruturais e não estruturais, montadas na forma 

de programas e projetos, que possam ser realizadas dentro dos horizontes de planejamento 

adotados, identificando, para cada programa, os recursos necessários para sua realização, as 

fontes de onde os mesmos deverão proceder e o seu desenvolvimento no tempo. 

 

A Consultora desenvolveu seus trabalhos com acompanhamento permanente do GAT, através de 

reuniões mensais de trabalho, acrescidas de 30 (trinta) reuniões públicas realizadas em diferentes 

localidades da bacia, quando se apresentaram os resultados das distintas etapas em que o trabalho 

se desenvolveu, quais sejam: Diagnóstico, Prognóstico e Programas do Plano Integrado.  

Nas duas primeiras etapas foram elaborados o Diagnóstico da Bacia e o Prognóstico dos Recursos 

Hídricos no Horizonte do Plano, onde se avaliaram, respectivamente, a condição atual da qualidade 

da água e das disponibilidades hídricas, e a projeção destas condições, conforme distintos cenários, 

até o ano de 2030. 

A etapa final constituiu-se na definição das metas sugeridas para a bacia, e na descrição dos 

programas, projetos e ações preconizadas, incluindo seus objetivos, justificativas, procedimentos, 

atores envolvidos e diversos outros elementos que os caracterizam, seguido da análise das condições 

e perspectivas de atendimentos das metas, a partir da efetiva implantação dos programas, incluindo 

a viabilidade financeira do Plano. 

Nesta última etapa também foram desenvolvidos, entre outros, estudos relacionados a um arranjo 

institucional viável para a gestão dos recursos hídricos da bacia, bem como diretrizes para a aplicação 

dos instrumentos de gestão definidos na Lei nº 9.433/97, com destaque para o Enquadramento 

sugerido no âmbito do Plano, como meta de qualidade a ser alcançada. 
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O trabalho também contemplou o desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas, 

denominado SIG-Plano, repositório de toda a informação coletada durante as distintas etapas de 

elaboração do Plano, bem como suporte de toda a representação cartográfica contida neste estudo. 

 

 Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e 1.3.
Gestão - PARH 

 

O PARH é parte integrante do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce – PIRH Doce, e considera os mesmos objetivos, metas básicas, horizonte de planejamento e a 

realidade desejada para a bacia do rio Doce. Para cada UGRH da bacia hidrográfica do rio Doce foi 

gerado um PARH específico caracterizando as peculiaridades de cada região da bacia do Rio Doce, 

assim como os programas prioritários de acordo com a realidade de cada Unidade de Gestão. Cada 

PARH é, desta maneira, um desdobramento do Plano Integrado de Recursos Hídricos, de acordo com 

as especificidades de cada unidade de planejamento. Os conteúdos e informações aqui apresentados 

são, portanto, transpostos do Relatório Final do PIRH Doce, devendo o mesmo ser adotado como 

referência nas questões relativas aos procedimentos metodológicos utilizados e fontes de consulta 

específicas. 

A estrutura dos PARHs segue, em linhas gerais, a mesma estrutura adotada no desenvolvimento do 

PIRH Doce, contemplando um diagnóstico situacional da unidade, com ênfase nas questões relativas 

aos recursos hídricos, e a descrição dos programas previstos para enfrentar as principais questões 

que comprometem a qualidade e disponibilidade da água e, por conseguinte, da qualidade de vida 

em cada UGRH. Neste documento estão apresentados: 

 Diagnóstico Sumário da UGRH, contemplando as principais informações que caracterizam a 

Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos frente à bacia do Doce como um todo, 

com ênfase nas questões que demandam maior esforço de gestão. Este capítulo também 

apresenta um prognóstico tendencial, buscando caracterizar a situação dos recursos hídricos da 

UGPRH no ano de 2030. 

 O Comitê de Bacia da UGRH, descrevendo a atual estrutura, órgão normativo e deliberativo que 

tem por finalidade promover o gerenciamento de recursos hídricos na região, envolvendo, em 

um âmbito maior, a promoção do debate sobre as questões hídricas e o arbitramento dos 

conflitos relacionados com o uso da água e que, em última instância; irão aprovar e acompanhar 

a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Doce, e o respectivo Plano de Ação. 
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 Os Objetivos e Metas projetados para a bacia, expressando a realidade possível para o horizonte 

do Plano, através de metas de planejamento e ações físicas, quantificadas e com prazos 

estipulados para a sua consecução. 

 Intervenções Recomendadas e Investimentos Previstos, descrevendo o escopo geral das ações 

previstas e elencando as ações específicas para a bacia, incluindo, quando pertinente, as 

indicações de criticidade dos problemas identificados. 

 Conclusões e Diretrizes Gerais para a Implementação do PARH, onde são discutidas e expostas as 

motivações e indicações das ações propostas, definindo-se as prioridades e os efeitos esperados 

para a bacia. 

 

 O Contrato de Gestão 1.4.

 

O processo de cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia do Rio Doce se iniciou em 2011 

quando o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce e dos Comitês dos rios afluentes, no uso de suas 

atribuições definidas por lei e demais normas complementares, e considerando os compromissos 

firmados no âmbito do Pacto para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce, celebrado em 24 de março de 2010 entre os dez Comitês de Bacia Hidrográfica com 

atuação na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a ANA, IGAM, IEMA e Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, estabelecem os mecanismos e sugere os valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de 

domínio da União na Bacia Hidrográfica do rio Doce. As decisões estão registradas nas respectivas 

Deliberações, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Deliberações aprovando a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 

Comitê de Bacia Hidrográfica Deliberação 

CBH Doce Deliberação CBH Doce nº 26, de 31 de março de 2011 

CBH Piranga Deliberação CBH Piranga nº 04, de 12 de abril de 2011 

CBH Piracicaba Deliberação CBH Piracicaba nº 15, de 14 de abril de 2011 

CBH Santo Antônio Deliberação CBH Sto. Antônio nº 08, de 13 de maio de 2011 

CBH Suaçuí Deliberação CBH Suaçuí nº 28, de 26 de abril de 2011 

CBH Caratinga Deliberação CBH Caratinga nº 09, de 13 de abril de 2011 

CBH Manhuaçu Deliberação CBH Manhuaçu nº 01, de 03 de agosto de 2011 

 

Posteriormente, o CBH Doce e os Comitês mineiros aprovam o Edital Conjunto nº 01/2011 para 

seleção de Entidade Delegatária ou Equiparada para desempenhar funções de Agência de Água da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
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O CBH-Doce indicaria ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH a entidade que for 

selecionada com base nos procedimentos estabelecidos neste Edital, para receber a delegação de 

competência para o exercício de funções de agência de água da bacia hidrográfica do rio Doce nos 

termos do art. 51 da Lei 9.433/97. 

Os Comitês estaduais de Minas Gerais atuantes na área de abrangência da bacia hidrográfica do rio 

Doce (CBH Piranga, CBH Piracicaba, CBH Santo Antônio, CBH Caratinga, CBH Águas do Rio Manhuaçu 

e CBH Suaçuí Grande) deveriam considerar, na indicação ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais – CERH/MG, a ENTIDADE selecionada com base nos procedimentos deste Edital, 

para que seja procedido o ato de equiparação à função de agência de água da bacia hidrográfica do 

rio Doce, em conformidade com o previsto no art. 37 da Lei 13.199/1999 (MG). 

Os Comitês estaduais do Espírito Santo atuantes na área de abrangência da bacia hidrográfica do rio 

Doce (CBH Rio Guandu, CBH Pontões e Lagoas do Doce, CBH Santa Maria do Doce) deveriam 

considerar, na indicação ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo – CERH/ES, a 

ENTIDADE selecionada com base nos procedimentos deste Edital – e após sua qualificação no 

Programa de Organizações Sociais do Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 

489/2009 (ES) – para receber a delegação de competência para o exercício de funções de Agência de 

Água da bacia hidrográfica do rio Doce, em conformidade com o previsto nos artigos 45 e 46, 

parágrafo único, da Lei 5.818/1998 (ES). 

Ainda em 2011 os Comitês Mineiros e o CBH Doce aprovam a indicação, ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH e Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais – CERH/MG, do 

Instituto BioAtlântica – IBIO para desempenhar, por prazo determinado no contrato de gestão, 

funções de Agência de Água na bacia hidrográfica do rio Doce como entidade delegatária/equiparada 

dessas funções, conforme Deliberações da Tabela 3. Na mesma data, é aprovada a minuta dos 

Contratos de Gestão, a serem celebrados entre o IBIO e ANA, e entre IBIO e IGAM para desempenhar 

funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

Tabela 3 - Deliberações aprovando a indicação do IBIO para funções de Agência de Água 

Comitê de Bacia Hidrográfica Deliberação 

CBH Doce Deliberação CBH Doce nº 30, de 24 de agosto de 2011 

CBH Piranga Deliberação CBH Piranga nº 06, de 25 de agosto de 2011 

CBH Piracicaba Deliberação CBH Piracicaba nº 17, de 23 de agosto de 2011 

CBH Santo Antônio Deliberação CBH Sto. Antônio nº 11, 02 de setembro de 2011 

CBH Suaçuí Deliberação CBH Suaçuí nº 30, de 30 de agosto de 2011 

CBH Caratinga Deliberação CBH Caratinga nº 10, de 31 de agosto de 2011 

CBH Manhuaçu Deliberação CBH Manhuaçu nº 02, 01 de setembro de 2011 

 

Após aprovação dos Comitês, o tema foi discutido e a delegação/equiparação do Instituto 

BioAtlântica (IBIO - AGB Doce) foi aprovada pelo CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por 
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meio da Resolução CNRH nº 130, de 20 de setembro de 2011 e pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais na Deliberação CERH/MG nº 295, de 16 de dezembro de 2011. 

O Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011 foi celebrado em 26 de outubro de 2011 entre a Agência 

Nacional de Águas - ANA e o Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), Entidade 

Delegatária/Equiparada, com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para o 

exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi publicado no D.O.U 

em 04 de novembro de 2011. 

O Contrato de Gestão nº 001/2011 entre Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e o Instituto 

BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), Entidade Equiparada, com a anuência dos Comitês da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga – DO1, do Rio Piracicaba – DO2, do Rio Santo Antônio – DO3, do Rio 

Suaçuí – DO4, do Rio Caratinga – DO5, e águas do Rio Manhuaçu – DO6, para o exercício de funções 

de Agência de Água, foi celebrado em 21 de dezembro de 2011 e publicado no D.O.E.M.G em 10 de 

janeiro de 2012.  

Com anuência dos Comitês Capixabas o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) ainda aguarda 

assinatura do Contrato de Gestão com o Instituto Estadual de Meio Ambiente- IEMA para o exercício 

de funções de Agência de Água na porção capixaba da bacia hidrográfica do Rio Doce. 

 

 Plano de Aplicação Plurianual – PAP Doce 1.5.

 

O Plano de Aplicação Plurianual, instrumento básico e harmonizado de orientação dos estudos, 

planos, projetos e ações a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água em toda a 

bacia hidrográfica do rio Doce, para o período de 2012 a 2015. O Plano de Aplicação Plurianual se 

pauta pelas seguintes premissas: 

• Os estudos, planos, projetos e ações a serem executados devem estar em conformidade com 

os programas estabelecidos no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs, e 

com as metas definidas nos Contratos de Gestão firmados entre o IBIO – AGB Doce com a 

Agência Nacional de Águas – ANA e com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e 

no Pacto para Gestão Integrada das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce – Pacto das 

Águas; 

• As diretrizes devem ser harmonizadas para toda a bacia hidrográfica do rio Doce, de forma a 

otimizar a aplicação dos recursos da cobrança; 

• Com vistas a qualificar e alavancar investimentos para toda a bacia hidrográfica do rio Doce, 

os recursos devem apoiar, preferencialmente, a elaboração de estudos e projetos, bem como 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
21 

ações de proteção, preservação, conservação e recuperação de mananciais, além de ações 

de capacitação, treinamento, mobilização social e educação ambiental com foco em recursos 

hídricos. 

 

O objetivo que é, por meio do PAP, seja possível implementar as metas estabelecidas nos Contratos 

de Gestão e no Pacto das Águas e os programas e ações do PIRH/PARHs Doce considerados 

prioritários no período de 2012 a 2015. Além de proporcionar o aumento da disponibilidade de água; 

de reduzir os níveis de poluição hídrica na bacia e apoiar a adoção de medidas de proteção e 

preservação de nascentes e de práticas de conservação de água e solo e fomentar ações de 

prevenção e defesa a acidentes e eventos hidrológicos críticos. 

Para fins de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, no período entre 

2012 e 2015, foram priorizados programas do PIRH/PARHs Doce de hierarquia 1, 2 e 3, tendo em 

vista a relevância e a urgência na sua implementação. O PAP foi inicialmente aprovado pelo CBH 

Doce e pelos Comitês Estaduais de Minas Gerais em 2012 definido valores a serem investidos em 

cada um dos programas do PIRH/PARH, conforme Deliberações da  

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Deliberações que aprovaram o Plano de Aplicação Plurianual – PAP 

Comitê de Bacia Hidrográfica Deliberação 

CBH Doce Deliberação CBH Doce nº 32, de 26 de abril de 2012 

CBH Piranga Deliberação CBH Piranga nº 02, de 12 de abril de 2012 

CBH Piracicaba Deliberação CBH Piracicaba nº 22, de 11 de abril de 2012 

CBH Santo Antônio Deliberação CBH Sto. Antônio nº 14, de 13 de abril de 2012 

CBH Suaçuí Deliberação CBH Suaçuí nº 34, de 19 de abril de 2012 

CBH Caratinga Deliberação CBH Caratinga nº 12, de 17 de abril de 2012 

CBH Manhuaçu Deliberação CBH Manhuaçu nº 02, de 18 de abril de 2012 

 

Porém, considerando a necessidade de adequar os desembolsos na bacia às estimativas mais 

recentes de arrecadação oriunda da cobrança pelo uso de recursos hídricos; considerando a 

necessidade de concentrar a aplicação dos recursos em um menor número de programas e ações; e 

considerando os resultados das discussões ocorridas no âmbito dos comitês da bacia durante os 

meses de abril a junho de 2014, os Comitês estaduais e federal  decidem por readequar alguns item 

do documento, assim como os valores alocados para cada programa a cada ano restante dos 

Contratos de Gestão celebrados entre o IBIO – AGB Doce, a ANA e o IGAM. Na Tabela 5 abaixo estão 

descritas as Deliberações que aprovação as readequações do PAP. Na Tabela 6 estão demonstrados 

os valores alocados, referentes aos recursos arrecadados e repassados pela ANA, após readequação 

do PAP. Na Tabela 7 estão demonstrados os valores alocados, referentes aos recursos arrecadados e 

repassados pela IGAM, após readequação do PAP. 
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Tabela 5 – Deliberações que aprovaram readequação do Plano de Aplicação Plurianual - PAP 

Comitê de Bacia Hidrográfica Deliberação 

CBH Doce Deliberação CBH Doce nº 42, de 14 de agosto de 2014 

CBH Piranga Deliberação CBH Piranga nº 10, de 03 de junho de 2014 

CBH Piracicaba Deliberação CBH Piracicaba nº 27, de 04 de junho de 2014 

CBH Santo Antônio Deliberação CBH Sto. Antônio nº 20, de 22 de maio de 2014 

CBH Suaçuí Deliberação CBH Suaçuí nº 45, de 21 de maio de 2014 

CBH Caratinga Deliberação CBH Caratinga nº 03, de 11 de junho de 2014 

CBH Manhuaçu Deliberação CBH Manhuaçu nº 30, de 10 de junho de 2014 

 

Tabela 6 – PAP da Bacia do Rio Doce com recursos arrecadados e repassados pela ANA 

 
 

 

ESPACIA-

LIZAÇÃO
2012 

(mil R$)

2013 

(mil R$)

2014 

(mil R$)

2015 

(mil R$)

TOTAL 

(mil R$)

1
Estudo de aprimoramento dos mecanismos de cobrança com base nos itens 

discriminados no indicador 3C do Contrato de Gestão
Toda a bacia  -        999 -- -- 999          

2
Pesquisa quadrienal junto aos usuários sobre o atendimento dos objetivos da cobrança 

na bacia do rio Doce conforme indicador 3D do Contrato de Gestão
Toda a bacia -- -- --        200 200          

3 Programa de Saneamento da Bacia (P11) 9 Bacias afluentes            -             18            -              -   18            

4 Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura  (P22) UGRHs 4 a 9  --        308     1.560        940 2.808       

Programa de Convivência com as Cheias (P31)

Levantamento de seções topobatimétricas nas calhas dos principais rios da bacia para o modelo 

hidráulico de propagação de vazões.
           -          500        500 1.000       

Aquisição de imagem satélite de alta resolução para definição da mancha de inundação nas 

áreas urbanas de cidades consideradas prioritárias.

Definição da mancha de inundação da área rural, a partir de modelo digital de elevação – MDE, 

agregado ao mapa de uso e ocupação do solo.

Levantamento e consistência dos dados hidrometeorológicos, inclusive dos dados fluv iométricos 

/ Levantamento de informações complementares (intervenções estruturais de interesse) / 

Desenvolv imento de modelo hidrológico, incluindo calibração, simulação e análises / 

Desenvolv imento do modelo hidráulico, incluindo calibração, simulação e definição dos perfis da 

linha d’água e das manchas de inundação / Acoplamento dos dados de entrada dos modelos

meteorológicos com o modelo hidrológico e deste com o modelo hidráulico.

− Desenvolv imento da interface gráfica para operacionalização do modelo no sistema de alerta / 

Desenvolv imento do Sistema de Previsão e do Sistema de Intervenções Estruturais.

           -              -   1750 1000 2.750       

Concepção de um conjunto de intervenções não estruturais de controle de cheias.        250 250          

6 Programa de Universalização do Saneamento (P41):            -             67     1.850     5.930        7.847 

7 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 9 Bacias afluentes            -               4     2.250     2.250 4.504       

Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementação da Gestão 

Integrada dos Recursos Hídricos (P61):

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) Toda a bacia 495 1.115 2.340 1.100 5.050       

Sistema de informações (SIG GESTÃO) (P61.a) Toda a bacia            -              -   150 350 500          

9 Programa de Comunicação Social (P71) Toda a bacia            -          156        500        500 1.156       

10 Programa de Educação Ambiental (P72) Toda a bacia            -             43        500        800 1.343       

11 Programa de Treinamento e Capacitação (P73) Toda a bacia            -             43            -              -   43            

       495     2.994   11.400   13.820      28.709 Total Geral

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS

Toda a bacia5

8

241                     -              -          241            -   
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Tabela 7 – PAP da Bacia do Rio Doce com recursos arrecadados e repassados pela IGAM 

 
 

2012 

(mil R$)

2013 

(mil R$)

2014 

(mil R$)

2015 

(mil R$)

TOTAL 

(mil R$)

1 Programa de Saneamento da Bacia (P11)        -            1        -        650 651        

2 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -            5   2.300   5.400      7.705 

3 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)        -          -          -     1.000 1.000     

Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   100 100 200        

Sistema de informações (SIG GESTÃO) (P61.a)        -        157        -          -   157        

5 Programa de Comunicação Social (P71)        -            4        -          -   4           

       -        167   2.400   7.150      9.717 

1 Programa de Saneamento da Bacia (P11)        -          47   1.500   4.500 6.047     

2 Programa Produtor de Água (P24)        -          -     1.000   1.400 2.400     

3 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -        164   5.500   4.000      9.664 

4 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)        -            1   1.000   5.000 6.001     

Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   100 100 200        

Sistema de informações (SIG GESTÃO) (P61.a)        -        412        -          -   412        

6 Programa de Comunicação Social (P71)        -            3        -          -   3           

7 Programa de Educação Ambiental (P72)        -          -        200      600 800        

8 Programa de Treinamento e Capacitação (P73)        -          -        200      600 800        

       -        627   9.500  16.200    26.327 

1 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -            1      500   2.500      3.001 

2 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)        -          -          -        932 932        

3 Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   50 50 100        

4 Programa de Comunicação Social (P71)        -            3        -          -   3           

       -            4      550   3.482      4.036 

1 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -          -        500   1.200      1.700 

2 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)        -         0,5        -          -   1           

3 Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   50 50 100        

4 Programa de Comunicação Social (P71)        -         3,5        -          -   4           

       -            4      550   1.250      1.804 

1 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -          -        500   1.500      2.000 

2 Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   50 50 100        

3 Programa de Comunicação Social (P71)        -            3        -          -   3           

       -            3      550   1.550      2.103 

1 Programa de Universalização do Saneamento (P41)        -            1      500   1.500      2.001 

2 Fortalecimento dos Comitês (P61.2)        -          -   50 50 100        

3 Programa de Comunicação Social (P71)        -            3        -          -   3           

       -            4      550   1.550      2.104 

       -        809  14.100  31.182    46.091 

Subtotal UGRH03 - Santo Antônio

UGRH04 - Suaçuí

Subtotal UGRH04 - Suaçuí

UGRH05 - Caratinga

Subtotal UGRH05 - Caratinga

Total Geral

UGRH06 - Manhuaçu

Subtotal UGRH06 - Manhuaçu

Subtotal UGRH01 - Prigana

UGRH02 - Piracicaba

5

Subtotal UGRH02 - Piracicaba

UGRH03 - Santo Antônio

4

UGRH01 - Piranga

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOS
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 APRESENTAÇÃO 2.

 

Neste relatório são apresentadas informações sobre cada um dos programas de investimentos 

previsto para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce a serem realizados com os recursos financeiros 

oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia. Estes programas estão previstos no 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - PIRH e foram priorizados 

pelos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Doce no documento chamado Plano de Aplicação 

Plurianual - PAP. Os programas estão agrupados por temas, assim como proposto no PIRH. Para cada 

programa é apresentada uma breve descrição sobre os objetivos de cada um e a motivação para 

incluir este programa como um dos principais a serem executados na bacia. Também são 

apresentadas as contratações realizadas em cada um destes programas, assim como os resultados 

gerados por estas contratações. 

Também é apresentada análise sobre os recursos financeiro inicialmente previstos para cada um dos 

programas do PAP e os investimentos realizados pelo IBIO – AGB Doce. Esta análise faz um 

comparativo entre os investimentos previsto e realizados em 2015. Apresentamos as principais 

dificuldades que encontramos para executar cada programa para que possamos entender como 

podemos melhorar a atuação do IBIO – AGB Doce para o próximo ano e alguma deficiência que 

identificamos na forma como inicialmente se pensou que cada programa poderia ser executado. 
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 DISPONIBILIDADE DE ÁGUA – BALANÇOS HÍDRICO 3.

 

 Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22) 3.1.

 

3.1.1. Descrição 

Em todo o mundo, a irrigação é o uso mais importante de água. A possibilidade de implantar um 

processo de cobrança por este uso apresenta como dificuldades os elevados volumes a serem 

considerados e uma capacidade limitada de pagamento. Por outro lado, uma estratégia de cobrança 

bem elaborada contribui para a redução do consumo da água, seja por um uso mais eficiente, seja 

pela alteração do elenco de culturas explorado. Na bacia, o diagnóstico e o prognóstico apontam 

para um elevado consumo de água pela irrigação em algumas bacias, com possíveis conflitos entre os 

diversos usos ou usuários; possibilidade de esgotamento de mananciais superficiais e sub-superficiais 

de água, com reflexos na qualidade da água; e possibilidade de contaminação de aquíferos, 

considerados reservas estratégicas para atendimento de usos prioritários. 

As demandas de irrigação constituem uma importante parcela da demanda total nas bacias do 

Espírito Santo (Guandu, Santa Maria do Doce e Pontões e Lagoas do Doce), abrangendo bacias onde 

o balanço hídrico, atual ou projetado, mostra-se como desfavorável. Desta maneira, uma ação de 

incentivo ao uso racional da água neste setor mostra-se como uma importante ação para diminuir o 

impacto do mesmo sobre as vazões retiradas. 

É importante frisar que a inexistência de uma base de dados consistente dificulta uma avaliação 

prospectiva destas demandas hídricas, visto que o cadastro das outorgas ainda é um instrumento 

que deve ser aprimorado para o conhecimento não só das retiradas efetivamente utilizadas, mas 

também dos tipos de culturas, áreas irrigadas e métodos de irrigação.  

Não obstante, a irrigação constitui um segmento de uso em que o emprego de tecnologias 

modernas, aliada a processos de conservação da água, encontra a maior possibilidade de 

racionalização. Ou seja, a adoção de práticas de conservação de água na irrigação sempre tem 

encontrado um bom retorno em termos de diminuição de custos e do volume consumido, 

mantendo-se boas produções agrícolas. Neste sentido, a cobrança pelo uso da água pode vir a se 

tornar um eficiente indutor de difusão de tecnologias de racionalização do uso da água, ao penalizar 

os usos mais perdulários. Em uma ação vertical, este programa deverá agir desde a geração de uma 

informação mais qualificada a respeito das demandas de irrigação, bem como propor um sistema de 

cobrança que incentive ao uso racional da água na agricultura. Desta forma, alcançando a médio e 

longo prazo a melhoria gradativa da disponibilidade e da qualidade da água pela redução de 
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demanda na irrigação; com vistas a uma redução de conflitos pelo uso da água entre este e outros 

usos. 

Os recursos deste Programa serão igualmente aplicados em seis áreas a serem selecionadas nas 

bacias afluentes mineiras correspondentes às UGRHs 04, 05 e 06 (Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu), e 

nas unidades da porção capixaba, UGRHs 07, 08 e 09 (Guandu, Santa Maria do Doce e Pontões e 

Lagoas do Doce). 

 

3.1.2. Contratações e Resultados 

Na Figura 4 estão ilustrados os municípios onde houveram ações relacionadas ao Programa de 

Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura - P22. A seguir são apresentados os resultados 

gerados em cada um dos contratos celebrados pelo IBIO – AGB Doce. 

 
Figura 4 – Municípios atendidos pelo Programa P22. 
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Contrato 010/2013 Programa P22 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Contratação de estudos e serviços para atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso 
Racional de Água na Agricultura (P22): com a finalidade de identificação de áreas irrigadas 
em trechos críticos e de áreas com potencial de poluição devido ao beneficiamento de 
produtos agrícolas para o incentivo à adoção de práticas de conservação e uso racional de 
água na agricultura na Bacia do Doce. 

Valor R$ 1.662.086,07 Contratado Fundação Arthur Bernardes - Funarbe 

Pago R$ 1.080.355,94 Data 24/05/2013 Prazo 24/05/2016 

Saldo R$ 581.730,13 Gestor Eduardo Aditivos 0 
 

O objetivo da contratação é a realização de estudos e diagnósticos das UGRHs a serem atendidas 

pelo programa, assim como a capacitação no manejo da irrigação das propriedades agrícolas 

atendidas pelo programa consistindo das seguintes atividades: 

 Avaliar as condições das estruturas de captação e de condução de água, o sistema de 

irrigação, e a condução técnica das lavouras, além de averiguar o processo de outorga e 

licenciamento; 

 Identificar áreas que apresentam potencial de poluição devido ao beneficiamento de 

produtos agrícolas; 

 Estabelecer estratégias de apoio e divulgação de informações sobre as necessidades de água 

das culturas, e da eficiência de aplicação de água na irrigação; e  

 Apresentar manejo de irrigação que vise o uso sustentável e eficiente da água na agricultura, 

conscientizando os usuários a realizar as irrigações no momento adequado e na quantidade 

certa, evitando-se desperdícios pela aplicação de água em excesso e perdas de nutrientes 

por lixiviação. 

 

Estima-se que 240 propriedades rurais, indicadas pelos respectivos comitês, serão contempladas 

pelo programa, sendo para 2013/2014: 80 propriedades rurais, sendo 40 para cada comitê CBH 

Caratinga e CBH Guandu; para 2014/2015: 80 propriedades rurais, sendo 40 para cada comitê CBH 

Manhuaçu e CBH Santa Maria do Rio Doce e para 2015/2016: 80 propriedades rurais, sendo 40 para 

cada comitê CBH Suaçuí e CBH São José. 

Para início dos trabalhos em cada comitê de bacia, é apresentado o Plano de Trabalho detalhado, 

onde são informadas todas as atividades a serem realizadas, bem como o cronograma de execução. 
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Para todo o programa é entregue o Plano de Trabalho, 03 (três) Relatórios Técnicos Parciais e o 

Relatório Final.  

No ano de 2015 foram entregues quatro Relatórios Técnicos ( Produtos 0 a 3). 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos 

Subprograma: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P22 – Programa de Incentivo ao Uso Racional de 

Água na Agricultura 

Prazos Previstos e Realizados: 

Os prazos apresentados na comparação abaixo seguem as seguintes definições: 

- Elaboração do Ato Convocatório: prazo decorrido para elaboração de toda documentação 

necessária para realização do processo seletivo. 

- Processo Seletivo: prazo decorrente entre o final da etapa anterior e o dia de realização do certame 

quando as propostas são avaliadas. Caso haja interposição de recursos no certame, este prazo será 

contabilizado até o dia da decisão final da Comissão Gestora de Licitações e Contratos – CGLC do IBIO 

– AGB Doce e do Diretor Geral. 

- Assinatura do Contrato: prazo entre a etapa anterior e o dia em que o contrato foi assinado com a 

empresa/profissional selecionado. 

- Início das Atividades: prazo entre a etapa anterior e o dia da emissão da primeira Ordem de Serviço 

autorizando o início dos trabalhos. Quando não há uma Ordem de Serviço inicial, é porque o início 

das atividades será imediatamente após a assinatura do contrato. 

- Entrega dos Produtos: representa o prazo inicialmente previsto em contrato e o prazo final após 

aditivos de prazo. 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 4 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 36meses 36 meses (em andamento) 
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Cronograma Físico-Financeiro: 

O desempenho físico e financeiros dos contratos serão apresentados por meio de índices de 

desempenho, quais sejam:  

- IDP - Índice de Desempenho de Prazo: indica qual a porcentagem do prazo de vigência do contrato 

já se passou. 

- IDE Física P. - Índice de Desempenho de Execução Física Planejada: indica qual porcentagem dos 

produtos que deveria ter sido entregue até a data de geração dos gráficos (04/01/2016) com base no 

cronograma de entrega do contrato. 

- IDE Física E. - Índice de Desempenho de Execução Física Executada: indica qual porcentagem dos 

produtos foi entregue até a data de geração dos gráficos. 

- IDE Financ. - Índice de Desempenho de Execução Financeira: indica qual a porcentagem do valor do 

contrato desembolsado até a data de geração do gráfico. 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Houve atrasos no prazo de entrega de alguns relatórios, tanto em 2015 como em anos anteriores, 

devido a vários fatores, tais como: 

 Escolha inadequada dos produtores: após todos os trabalhos de campo e instalação do aparelho 

Irrigâmetro, o participante desistiu de participar, onde tivemos que procurar outro produtor 

interessado e fazer a substituição do participante, atrasando em muito o nosso cronograma. 

 Troca de especialistas da empresa contratada – FUNARBE: houve a troca de um especialista do 

programa e o novo demorou a ingressar no ritmo de trabalho. 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
31 

 Houve também atrasos devido a motivos de saúde por parte do Coordenador e um dos 

especialistas da equipe técnica da empresa FUNARBE.  

 

Contrato 021B/2013 Programa P22 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) equipamentos Irrigâmetros modelo UFV-2, 
conforme demanda da Contratante. 

Valor R$ 573.600,00 Contratado Irriga Certo Irrigação Ltda. 

Pago R$ 382.400,00 Data 22/10/2013 Prazo 22/10/2015 

Saldo R$ 191.200,00 Gestor Eduardo Aditivos 1 
 

O objetivo desta contratação é o fornecimento de equipamentos para auxiliar os produtores rurais a 

serem atendidos pelo programa a realizarem o manejo da irrigação de forma racional. Trata-se de 

uma contratação que funciona de forma acessória ao Contrato 01/2013, uma vez que para a 

capacitação dos produtores rurais é necessário equipamento para auxiliá-los neste processo.  

Este equipamento, chamado Irrigâmetro, auxilia os produtores a entender qual o momento mais 

adequado para realizar a irrigação e qual o tempo que seus equipamentos de irrigação devem 

permanecer ligados para suprir a demanda por água de cada uma das culturas presentes na 

propriedade.  

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de 

Água na Agricultura 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Inexigibilidade 20 dias 2 meses 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato 20 dias 1 semana 
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Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 36meses 36 meses (em andamento) 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Houve atrasos no prazo de entrega de alguns relatórios, tanto em 2015 como em anos anteriores, 

devido a vários fatores, tais como: 

 Escolha inadequada dos produtores: após todos os trabalhos de campo e instalação do aparelho 

Irrigâmetro, o participante desistiu de participar, onde tivemos que procurar outro produtor 

interessado e fazer a substituição do participante, atrasando em muito o nosso cronograma. 

 Troca de especialistas da empresa contratada – FUNARBE: houve a troca de um especialista do 

programa e o novo demorou a ingressar no ritmo de trabalho. 

 Houve também atrasos devido a motivos de saúde por parte do Coordenador e um dos 

especialistas da equipe técnica da empresa FUNARBE.  

Observação: 

Os atrasos ocorridos se deram em função da empresa FUNARBE, e não da empresa Irriga Certo 
Irrigação Ltda. 
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3.1.3. Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2 

O contrato de nº 010/2013, assinado com a FUNARBE para contratação de estudos e serviços para 

atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22), conforme 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 

de nº 01/2013, Termo de Referência – TDR e Anexos, teve o preço global de R$ 1.662.086,07 (Um 

milhão seiscentos sessenta e dois mil oitenta e seis reais e sete centavos) por 36 (trinta e seis) meses, 

sendo o preço anual do presente contrato de R$ 554.028,69 (quinhentos cinquenta e quatro mil 

vinte e oito reais e sessenta e nove centavos). O preço de cada relatório anual, constante do objeto deste 

contrato é de:  

 RP0: R$ 83.104,30 (oitenta e três mil cento e quatro reais trinta centavos);  

 RP1: R$ 110.805,74 (cento e dez mil oitocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos); 

 RP2: R$ 83.104,30 (oitenta e três mil cento e quatro reais e trinta centavos);  

 RP3: R$ 166.208,61 (cento e sessenta seis mil duzentos e oito reais sessenta e um centavo);  

 RF: R$ 110.805,74 (cento e dez mil oitocentos e cinco reais setenta e quatro centavos);  

 

Em maio de 2015, foram entregues os Relatórios Técnicos (RP1 e RP2), cujos valores são, 

respectivamente, R$ 110.805,74 e R$ 83.104,30. Em outubro do mesmo ano foram entregues mais 

dois Relatórios Técnicos (RP3 e RP0), cujos valores são, respectivamente, R$ 166.208,61 e R$ 

83.104,30. Em decorrência dos atrasos supracitados, os valores previstos no PAP 2012/2015 não 

foram plenamente realizados até 2015, restando parte dos pagamentos para serem realizados em 

2016. Na Tabela 8 está a comparação entre o previsto no PAP e o realizado pelo IBIO – AGB Doce.  

Tabela 8 – Recursos repassados pela ANA alocado ao P22 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012 

(mil R$)  

 2013 

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22) 

 Investimento Previsto no PAP  0 308 1.560 940 2.808 

 Investimento Realizado  0 308 629 727 1.664 

 

3.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

A falta de comprometimento dos produtores rurais indicados para participar do programa tem sido a 

maior dificuldade encontrada, visto que muitos, após receber treinamento e o equipamento, não 

                                                           

2
 Os recursos alocados no PAP em questão se referem ao novo PAP aprovado pelo CBH Doce e pelos Comitês 

mineiros em 2014. Na readequação do PAP realizada em 2014, os valores alocados para 2012 e 2013 foram 
ajustados de acordo com os valores efetivamente desembolsados pelo IBIO – AGB Doce. 
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permaneceram no projeto. Isto acontece devido a estes produtores não darem a importância 

necessária à leitura do aparelho irrigâmetro, que deve ser realizada diariamente para a verificação 

correta do manejo da irrigação.   

Outro grande desafio a ser vencido, será fazer com que os proprietários rurais oficializem o uso da 

água, através do pedido de outorga de direito e uso de recursos hídricos aos órgãos gestores 

competentes. Grande parte dos irrigantes não possui a outorga, muitos por desinteresse e outros 

alegam dificuldade para obtenção da mesma.  
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 SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES 4.

 

 Programa Convivência com as Cheias (P31) 4.1.

 

4.1.1. Descrição 

Em fevereiro de 1979 houve uma grande cheia. As cidades mais atingidas ao longo do rio Doce 

foram: Linhares, Colatina no Espírito Santo; Aimorés, Conselheiro Pena e Governador Valadares em 

Minas Gerais. Nos demais afluentes as cidades mais atingidas foram: Rio Piracicaba, Nova Era 

Timóteo e Coronel Fabriciano ao longo do rio Piracicaba; Caratinga do rio Caratinga e córrego São 

João; Manhuaçu do rio Manhuaçu; Ferros do rio Santo Antônio; Mariana do rio do Carmo; Frei 

Inocêncio do rio Suaçuí Grande e Itaguaçu do rio Santa Joana, está no Estado do Espírito Santo. Além 

disso, foram inundados dez trechos do leito da estrada de ferro Vitória Minas, no médio rio Doce, 

num total de 36 quilômetros, por 72 horas, mas por questões de segurança o tráfego foi 

interrompido por duas semanas, interrompendo a extração do minério de ferro. O tráfego da BR-101 

e outras rodovias também foi interrompido. Estima-se que a cheia deixou 47.776 desabrigados, 74 

mortos e 4.424 residências danificadas ou destruídas. 

A cheia de 1997 ocorreu na bacia do rio Doce logo após o Réveillon. As cidades mais atingidas por 

esta cheia encontram-se na calha do rio Doce a jusante da cidade de Governador Valadares. A partir 

desta cheia foi criado o sistema de alerta na bacia, o qual é operado através de uma parceria entre a 

CPRM-Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Águas-ANA e Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas-IGAM. Estima-se que a cheia deixou 57.705 desabrigados, 2 mortos e 7.225 residências 

danificadas ou destruídas. 

Em janeiro de 2003 houve uma intensificação das chuvas na região, principalmente convectivas 

devido à formação da ZCAS. Em vários municípios foram registradas precipitações intensas, de curta 

duração, que provocaram grandes inundações em pequenas bacias. As principais cidades atingidas 

foram: Caratinga, Manhuaçu, Ponte Nova e Resplendor e outras localizadas nas bacias dos rios 

Caratinga, Manhuaçu e Guandu. Na bacia do Rio Caratinga as principais cidades atingidas foram: 

Caratinga, Ubaporanga, Inhapim e Dom Cavati. Em Caratinga, 1900 casas foram danificadas ou 

destruídas, 2 prédios foram destruídos, 2800 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas, 120 

deslizamentos de terra foram registrados, 6 pontes foram destruídas e houve 4 vítimas fatais. Em 

Ubaporanga 10 casas foram destruídas e 350 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Em Dom 

Cavati 420 casas foram atingidas, 1200 ficaram desalojadas e 100 ficaram desabrigadas. Em 

Manhuaçu a BR 116 foi interrompida, houve inundações nas residências e no centro comercial e 

registrada uma vítima fatal. 
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Em janeiro de 2004 foram registradas inundações principalmente devido a chuvas convectivas. Em 

Manhuaçu, 685 pessoas ficaram desalojadas e 298 desabrigadas. Em Caratinga foram contabilizados 

prejuízos da ordem de 72 milhões de reais. A cheia de 2008 ocorreu no mês de dezembro e foi a 

máxima registrada na cidade de Ponte Nova, onde o nível do rio Piranga subiu mais de 6 metros. Na 

cidade Piranga, o rio de mesmo nome subiu mais de 8 metros. 

  
Colatina (01/1997) Caratinga (01/2003) 

  
Ponte Nova (12/2008) Governador Valadares (12/2008) 

Figura 5 – Fotos das cheias de 01/1997, 01/2003 e 12/2008 

 

O programa contempla levantamento de dados físicos; a aquisição de imagens satélite; a modelagem 

hidrológica; e a concepção de um conjunto de intervenções estruturais (tais como, barragens de 

controle de cheias, diques, canais de desvio, retificações) e não estruturais (tais como, sistema de 

alerta contra enchentes, articulação entre os comitês de bacia e a Defesa Civil, diretrizes para planos 

diretores municipais, Planos Municipais de Saneamento Básico, planos de drenagem) na bacia. 

Dentre as principais ações do Programa estão: 

 Levantamento de seções topobatimétricas nas calhas dos principais rios da bacia para o modelo 

hidráulico de propagação de vazões; 

 Aquisição de imagem satélite de alta resolução para definição da mancha de inundação nas áreas 

urbanas de cidades consideradas prioritárias; 
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 Definição da mancha de inundação da área rural, a partir de modelo digital de elevação – MDE, 

agregado ao mapa de uso e ocupação do solo; 

 Levantamento e consistência dos dados hidrometeorológicos, inclusive dos dados fluviométricos 

/ Levantamento de informações complementares (intervenções estruturais de interesse) / 

Desenvolvimento de modelo hidrológico, incluindo calibração, simulação e análises / 

Desenvolvimento do modelo hidráulico, incluindo calibração, simulação e definição dos perfis da 

linha d’água e das manchas de inundação / Acoplamento dos dados de entrada dos modelos 

meteorológicos com o modelo hidrológico e deste com o modelo hidráulico; 

 Desenvolvimento da interface gráfica para operacionalização do modelo no sistema de alerta / 

Desenvolvimento do Sistema de Previsão e do Sistema de Intervenções Estruturais; e 

 Concepção de um conjunto de intervenções não estruturais de controle de cheias. 

 

4.1.2. Contratações e Resultados 

Na Figura 6 estão ilustrados os municípios onde houveram ações relacionadas ao Programa de 

Convivência com as Cheias – P31. A seguir são apresentados os resultados gerados em cada um dos 

contratos celebrados pelo IBIO – AGB Doce. 

 
Figura 6 – Municípios atendidos pelo Programa P31. 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
38 

 

Contrato 025/2012 Programa P31 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Aquisição de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de alta 
resolução espacial, visando o processamento destas por "software" de Processamento 
Digital de Imagens para gerar dados de entrada necessários para modelagem hidrológica de 
previsão e acompanhamento cheias na bacia hidrográfica do rio Doce. 

Valor R$ 440.000,00 Contratado Geopixel 

Pago R$ 440.000,00 Data 13/09/2012 Prazo 13/06/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Rossini Aditivos 4 
 

Principais Resultados: 

Neste contrato, os produtos foram separados por imagens capturadas de cada um dos 27 municípios 

previstos no Ato Convocatório, assim como o Modelo Digital de Elevação e Curvas de Nível que 

acompanham cada imagem capturada e ortorretificada. A cada imagem entregue, o IBIO – AGB Doce, 

com apoio técnico da ANA, gera relatório de validação dos produtos descrevendo o estado atual do 

contrato a validação realizada no produto entregue assim como os próximos passos da execução do 

contrato e em caso de inconformidade, é determinada a readequação dos produtos entregues. 

NaTabela 9 estão listados todos os municípios contemplados pela contratação, que finalizou em 2015 

com a entrega de todos os produtos contratados. Nas Figura 7, Figura 8 e Figura 9 estão ilustrados os 

produtos entregues em 2015 e validados referentes aos municípios de Ipatinga, Timóteo e Coronel 

Fabriciano em Minas Gerais. Para todas as áreas devidas para imageamento, foram capturadas 

imagens em bandas espectrais RGB+IR e PAN com resolução espaciais de 2 m para a banda RGB+IR e 

de 0,5 m para a banda PAN. A resolução radiométrica de todas as imagens são de 16 bits. A 

cobertura de nuvens das imagens são inferires a 5% com angulação inferior a 40%. 

Tabela 9 – Municípios contemplado no Contrato de aquisição de imagens de satélite 

# Município 

1 Porto Firme/MG 

2 Guaraciaba/MG 

3 Piranga/MG; 

4 Ponte Nova/MG 

5 Rio Piracicaba/MG 

6 Nova Era/MG 

7 Antônio Dias/MG 
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8 Ipatinga/MG 

9 Timóteo/MG 

10 Coronel Fabriciano/MG 

12 Belo Oriente/MG 

13 Santa Bárbara do Leste/MG 

14 Santa Rita de Minas/MG 

15 Ubaporanga/MG 

16 Inhapim/MG 

17 Dom Cavati/MG 

18 Caratinga/MG  

19 Governador Valadares/MG 

20 Tumiritinga/MG 

21 Galileia/MG 

22 Conselheiro Pena/MG 

23 Resplendor/MG 

24 Aimorés/MG 

25 Baixo Guandú/ES 

26 Colatina/ES 

27 Linhares/ES 

 

 
Figura 7 – Imagem de Satélite dos municípios 
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Figura 8 – Curas de nível dos municípios 

 

 
Figura 9 – Modelo Digital de Elevação – MDE dos municípios 
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Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Suscetibilidade a Enchentes 

Subprograma: Programa de Convivência com as Cheias - P31 

Recursos Orçamentários: As despesas decorrentes desta contratação foram pagas com recursos do 

Contrato de Gestão nº 072/ANA/2011.  

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

O contrato foi celebrado no segundo semestre de 2012 e por esta razão a empresa teve algumas 

dificuldades de realizar a captura das imagens pela proximidade com o período chuvoso. No decorrer 

de 2013, a empresa contratada continuou com dificuldades para realizar a captura das imagens de 

satélite, assim como realizar o processamento das mesmas para que pudessem ser validadas. Ainda 

em 2013 foi encaminhado Ofício IBIO - AGB DOCE- 171/2013 no dia 09 de dezembro de 2013 

solicitando justificativas à empresa contratada pelos atrasos na entrega dos produtos contratados. A 

empresa enviou relatório técnico descrevendo as justificativas técnicas para os atrasos ocorridos. O 

IBIO – AGB Doce, assim como a equipe da ANA que dá apoio técnico ao IBIO, considerou pertinentes 

as explicações e se procedeu assinatura de novo termo aditivo de prazo com a empresa contratada. 

No final do ano de 2014 houve necessidade de novo termo aditivo por conta da cobertura de nuvens 
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da época. O contrato foi encerrado em março de 2015 tendo sido entregues todos os produtos em 

conformidade com as especificações contratuais. 

 

4.1.3. Plano de Aplicação Plurianual - PAP 

 
Para o ano de 2015 estavam previstos R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para contratação de 

levantamento de seções topobatimétricas ao longo do rio Doce e alguns de seus principais afluentes 

com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos do rio Doce repassados pela ANA. Não 

houve previsão de investimentos neste programa utilizando os recursos repassados pelo IGAM. 

Como o texto inicialmente preparado para realizar tal contratação foi feito no final de 2014, houve a 

necessidade de se atualizar os valores de referência para a contratação. A mudança na metodologia 

de cálculo de valores de referência de Tabela de Referência para orçamentos de mercado atrasou o 

processo de contratação. Por fim, na última reunião de alinhamento ocorrida na sede da ANA em 

Brasília, no dia 23 se setembro de 2015, houve sugestão dos técnicos da ANA em voltar a utilizar 

tabelas de referência para compor o valor de referência da contratação. Esta tabela nos foi 

encaminhada pela SUM/ANA em setembro de 2015 e o texto para contratação das seções foi 

finalizado em outubro. Com o rompimento da barragem de rejeitos da mineração da Samarco, no 

município de Mariana, a contratação das seções topobatimétricas   

Também estava previsto para o ano de 2015, contratação de estudos hidráulicos e hidrológicos para 

a bacia no montante de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais) que não 

poderem ser contratados, uma vez que tais estudos dependiam dos produtos, ainda não totalmente 

disponíveis, a serem gerados pelas contratações de aquisição de imagens de satélite e de seções 

topobatimétricas. Na Tabela 10 está a comparação entre o previsto no PAP e o realizado pelo IBIO – 

AGB Doce.  

 
Tabela 10 - Recursos repassados pela ANA alocado ao P31 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012    

(mil R$)  

 2013    

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Programa de Convivência com as Cheias (P31) 

Investimento Previsto no PAP 0 241 2250 1750 4241 

Investimento Realizado 0 241 179 210 630 

 
 

4.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

A forma de realizar as contratações deste programa pode ser aperfeiçoada. Atualmente cada 

produto necessário à modelagem de cheias da bacia é contratada separadamente. Para que a 

modelagem seja feita são necessários mapa de uso e ocupação de solo de toda a bacia hidrográfica 
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acompanhado do Modelo Digital de Elevação - MDE da região, imagens de satélite de alta resolução 

das áreas urbanas com histórico de cheias associadas também ao MDE e curvas de nível, além do 

levantamento das seções topobatimétricas dos principais rios da bacia. A estratégia adotada foi a 

contração em separado destes produtos, o que cria uma dependência entre as contratações. Para se 

contratar a modelagem de cheias, todos os produtos citados anteriormente devem estar prontos e 

caso a execução de algum destes produtos atrase, acaba por atrasar a contratação da modelagem de 

cheias, o que atrasa a execução do programa como um todo. Uma possibilidade para diminuir os 

riscos de atraso, seria realizar a contratação de todos os produtos necessários, assim como a própria 

modelagem de cheias, em uma única contratação. 

Por fim, no PIRH são citados três tipos de ações a serem executadas na bacia que estão relacionadas 

à convivência com as cheias, quais sejam, ações não estruturais, estruturais e outras ações. 

Entendemos que as “outras ações” citadas no PIRH estão relacionadas a atividades inerentes de 

outras instituições públicas como a ação “Ações de Defesa Civil”. Entendemos que ações nesta linha 

irão, inevitavelmente, se sobrepor às ações da própria Defesa Civil. Ou ações como “Recomposição 

da cobertura vegetal” que são ações que estão previstas em outros programas e subprogramas do 

PIRH. 
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 UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 5.

 

 Programa Universalização do Saneamento (P41) 5.1.

 

5.1.1. Descrição 

Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-Doce), a bacia do rio Doce encontra-se em 

situação muito precária quanto aos serviços de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Mesmo 

quanto aos serviços de abastecimento de água que embora disponham de índices de atendimento 

elevados, o cumprimento de questões elementares de gestão fica abaixo dos padrões considerados 

satisfatórios, como o controle de perdas e o cumprimento da Portaria nº 2.914, de 12-12-2011 dos 

padrões de portabilidade. O PIRH-Doce indica ainda altos índices de DBO, com prejuízo para a 

qualidade da água e restrição ao enquadramento, além da existência de doenças de veiculação 

hídrica. Quanto à drenagem urbana, a deficiência das estruturas e projetos é frequente nas cidades 

brasileiras. 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com quantidade, igualdade, continuidade e 

controle social é um desafio que o poder público municipal, como titular destes serviços, deve 

encarar como um dos mais significativos. Nesse sentido, o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) se constitui em importante ferramenta de planejamento e gestão para alcançar a melhoria 

das condições sanitárias e ambientais do município e, consequentemente, da qualidade de vida da 

população. 

A Lei Federal nº 11.445 de 2007 dispõe sobre a necessidade da elaboração dos PMSB de forma a 

garantir à população o acesso global ao saneamento básico, através da constituição de diretrizes e 

propostas para abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas 

superficiais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

O PMSB é assim, o instrumento da Política de Saneamento Básico do município onde são definidos os 

objetivos e metas, as prioridades de investimentos, a forma de regulação da prestação dos serviços, 

os aspectos econômicos e sociais, os aspectos técnicos e a forma de participação e controle social, de 

modo a orientar a atuação dos prestadores de serviços, dos titulares e da sociedade. 

O Programa de Universalização do Saneamento contempla o apoio à elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSB); a elaboração de projetos para otimização de sistemas de 

abastecimento de água; a elaboração de projetos para sistemas de destinação final adequada de 

resíduos sólidos (aterros/unidades de triagem e compostagem); e a elaboração de estudos de 

alternativas de drenagem urbana para cidades com mais de 5 mil habitantes. 
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O CBH-Doce, em articulação com os CBHs estaduais, considerando o fato de que poucos municípios 

possuíam o PMSB ou recursos para sua elaboração e que o Decreto nº 7.217, 2010, que regulamenta 

a Lei nº 11.445, de 2010, condicionou à existência de PMSB para o acesso a recursos orçamentários 

da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico, entendeu como 

necessária a alteração do PAP com vistas ao apoio na elaboração dos PMSB. 

Em 2014, com a alteração do PAP, os recursos arrecadados pela União para o Programa de 

Universalização do Saneamento (P41) foram distribuídos em oito das nove unidades de gestão de 

recursos hídricos da bacia de acordo com a necessidade das mesmas, visando o apoio na elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) para todos os municípios elegíveis e que 

manifestarem interesse na bacia.  

Para os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) foram considerados elegíveis aqueles 

municípios que ainda não possuem os planos ou não dispõem de recursos para sua elaboração. 

Houve realocação de recursos para as UGRH 4 Suaçuí, 5 Caratinga, 6 Manhuaçu, 7 Guandu e 9 

Pontões e Lagoas do Doce, a fim de atender a todos os municípios que possuem sede nestas UGRHs. 

As UGRHs 1 Piranga, 2 Piracicaba e 3 Santo Antônio, possuíam recursos da cobrança estadual para 

contemplar todos os municípios interessados, sendo contempladas com recursos da União apenas 

para contratação de consultores para análise e validação dos produtos dos PMSB. Na UGRH 8 Santa 

Maria do Doce, todos os municípios já possuíam recursos de outras fontes para elaboração do PMSB, 

não sendo contemplada com recursos da União para este Programa. 

Cabe ainda ressaltar que a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, determina, de forma escalonada, prazo para, a elaboração do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) pelos municípios brasileiros. Uma vez atendidas às solicitações 

da referida Lei e do Decreto nº 7.404/2010 que a regulamenta, o PGIRS pode ser incorporado ao 

PMSB. Dessa forma, esclarecemos que o conteúdo da Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos dos PMSB’s contratados pelo IBIO - AGB Doce na bacia hidrográfica do rio Doce 

contempla o conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de 

acordo com as determinações legais. 

 

5.1.2. Contratações e Resultados 

Na Figura 10 estão ilustrados os municípios onde houveram ações relacionadas ao Programa de 

Universalização do Saneamento – P41. A seguir são apresentados os resultados gerados em cada um 

dos contratos celebrados pelo IBIO – AGB Doce. 
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Figura 10 – Municípios atendidos pelo Programa P41. 

 

Principais Resultados: 

Todas as contratações deste programa estão relacionadas à elaboração de Plano Municipal de 

Saneamento Básico dos municípios contemplados. Para as contratações das empresas responsáveis 

pela elaboração dos PMSB, o IBIO – AGB Doce agrupou os municípios contemplados para diminuição 

dos custos por município, tornar as contratações mais atrativas para as empresas interessadas e para 

tornar mais eficiente o processo de gerenciamento destas contratações por parte do IBIO – AGB 

Doce. A Tabela 11 a seguir sintetiza os produtos que foram entregues por cada município, bem como 

as audiências públicas realizadas. As células marcadas correspondem aos produtos entregues (versão 

final impressa e CD) e audiências realizadas. Os produtos ainda não entregues podem estar em fase 

de elaboração por parte das empresas contratadas, em fase de validação por parte do IBIO – AGB 

Doce ou do município, ou em fase de readequação para atender aos apontamentos feitos no 

processo de validação dos produtos. 
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Tabela 11 – Produtos do PMSB entregues em cada município da bacia. 

Contrato Município P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Audiência 
Pública 

20/2013 Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara                   

21/2013 
Itabira                   

Bom Jesus do Amparo                   

22/2013 
Coronel Fabriciano                   

Timóteo                   

23/2013 

Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu,  Nova 
Era e Rio Piracicaba 

                  

Marliéria                   

26/2013 Mariana                   

27/2013 
Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente 
Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, 
Senador Firmino e Senhora de Oliveira 

                  

28/2013 
Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, 
Pedra do Anta, São Miguel do Anta e Teixeiras 

                  

29/2013 
Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri Oratórios, Rio 
Doce, Santo Antônio do Grama, Sem Peixe e 
Urucânia 

                  

30/2013 
Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, 
Santa Margarida, São José do Goiabal, São Pedro 
dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo 

                  

31/2013 Catas Altas da Noruega e Rio Casca                   

02/2014 
Chalé, Durandé, Luisburgo, Manhuaçu, Martins 
Soares, Reduto, São José do Mantimento e 
Simonésia 

                  

01/2015 Ipatinga                   

02/2015 

Lote 1: Açucena, Braúnas, Dores de Guanhães, 
Ferros, Itambé do Mato Dentro, Mesquita e São 
Sebastião do Rio Preto. Lote 2: Carmésia, 
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Morro 
do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo, Senhora do 
Porto e Serro.                   

07/2015 

Lote 1: Alpercata, Bugre, Capitão Andrade, 
Conselheiro Pena, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, 
Fernandes Tourinho, Iapu, Itanhomi, São João do 
Oriente, Sobrália, Tarumirim e Tumiritinga. Lote 2: 
Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, 
Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São 
Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, 
Ubaporanga e Vargem Alegre.                   

08/2015 Caratinga                   

11/2015 

Conceição de Ipanema, Mutum, Resplendor, 
Brejetuba e Rio Bananal.                   
Ipanema, Itueta, Pocrane, Santa Rita do Itueto, 
Taparuba,                    

12/2015 

Acaiaca, Alvinópolis, Alto Rio Doce, Amparo do 
Serra, Araponga, Bom Jesus do Galho, Capela Nova, 
Caranaíba, Cipotânea, Desterro do Melo, Diogo de 
Vasconcelos, Dom Silvério, Piedade de Ponte Nova, 
Santa Cruz do Escalvado e Senhora dos Remédios.                   
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14/2015 

Lote 01: Água Boa, Cantagalo, Coluna, 
Franciscópolis, Frei Lagonegro, Malacacheta, 
Materlândia, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, São 
João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, São 
Sebastião do Maranhão e Serra Azul de Minas e 
Lote 02: Campanário, Coroaci, Cuparaque, Divino 
das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Frei 
Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Gonzaga, Itambacuri, 
Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, Nacip Raydan, 
Periquito, Santa Efigênia de Minas, São Geraldo da 
Piedade, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, 
Sardoá, Virginópolis e Virgolândia, pertencentes à 
Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH 4) 
do Suaçuí                   

 

A seguir são apresentadas as informações relacionadas à execução de cada um dos contratos 

assinados no âmbito do programa P41. 

 

Contrato 020/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. 

Valor R$ 607.754,28 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 607.754,28 Data 05/09/2013 Prazo 31/03/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 5 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 
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Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 566 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: 

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 20/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 20/05/2014 a consultora Telma 

Procópio Guerra, vencedora do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pela profissional. 
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Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

quatro vezes, cujas vigências são respectivamente: 06/09/2014; 30/11/2014; 28/02/2015; 

31/03/2015. Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 07/2013, os preços poderão 

ser reajustados entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e interstício mínimo 

de 12 meses a contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação do índice IGP-M. 

Sendo assim, em resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foi elaborado o 1º Termo de 

Apostilamento, datado de 03/03/2015, reajustando o valor dos produtos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, visto que 

não foram validados e pagos dentro dos 12 primeiros meses de contrato.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 

O Contrato nº 20/2013 foi encerrado no dia 16/04/2015. 

 

Contrato 021/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. 

Valor R$ 627.000,00 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 666.352,95 Data 05/09/2013 Prazo 31/07/2015 

Saldo -R$ 16.968,81 Gestor Fabiano Aditivos 6 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento 

Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41– CBH Piracicaba 
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Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 805 dias 

 
Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 21/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 20/05/2014 a consultora Telma 

Procópio Guerra, vencedora do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pela profissional. 

No caso específico do município de Itabira, havia a manifestação dos representantes dos Comitês 

Executivo e de Coordenação através de e-mails, apontando questionamentos nos produtos do PMSB, 
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mas estes por muitas vezes demoraram a se configurar em um parecer parcial formal para solicitar 

alterações nos produtos. Isto desencadeou uma série de atrasos.   

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

seis vezes, cujas vigências são respectivamente: 06/09/2014; 30/11/2014; 31/05/2015; 31/07/2015; 

30/09/2015; 30/11/2015. Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 07/2013, os 

preços poderão ser reajustados entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e 

interstício mínimo de 12 meses a contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação 

do índice IGP-M. Sendo assim, em resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foi elaborado os 

1º e 2º Termos de Apostilamento, datados de 06/03/2015 e 08/09/2015, reajustando o valor dos 

produtos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e pagos dentro dos 12 primeiros meses de 

contrato.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 

O Contrato nº 21/2013 foi encerrado no dia 01/12/2015. 

 

Contrato 022/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. 

Valor R$ 950.000,00 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 676.083,04 Data 01/11/2013 Prazo 31/05/2016 

Saldo R$ 301.156,12 Gestor Fabiano Aditivos 5 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 
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Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 10 meses 30 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 22/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 20/05/2014 a consultora Telma 

Procópio Guerra, vencedora do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 
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PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pela profissional. 

O município de Coronel Fabriciano está com um atraso de 17 meses aproximadamente na elaboração 

do PMSB devido a falta de comprometimento e colaboração por parte do mesmo. Atualmente a 

empresa Engecorps S.A. aguarda a avaliação e parecer do Produto 8 – Relatório Final do PMSB que 

deverá ser elaborado pela consultora Telma Procópio Guerra juntamente com os Comitês de 

Coordenação e Executivo, para assim proceder com as correções e realizar a audiência pública.  

Baseado nos pareceres emitidos pela empresa Engecorps S.A. e pela consultora Telma Procópio 

Guerra, o município de Timóteo recebeu uma notificação em 30/11/2015 por parte do IBIO AGB - 

Doce, que evidencia e trata sobre o não cumprimento dos prazos e a não realização das reuniões 

pré-agendadas por parte do citado município, o que ocasionou atraso aproximado de 20 meses na 

elaboração do PMSB. Desta forma, o município foi intimado a proceder com o cumprimento integral 

das obrigações assumidas no Termo de Compromisso, bem como com o cumprimento dos prazos das 

reuniões e emissão de pareceres, definidos novamente, visto que até o momento só foram 

concluídos e pagos os produtos 1, 2 e 3. As versões preliminares dos produtos 4, 5, 6, 7 e 8 já foram 

encaminhadas por parte da empresa, porém não houve colaboração por parte do município na 

realização de reuniões para análise e validação dos documentos encaminhados. 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

cinco vezes, cujas vigências são respectivamente: 31/12/2014; 30/06/2015; 30/09/2015; 

31/12/2015; 31/05/2016. Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 16/2013, os 

preços poderão ser reajustados entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e 

interstício mínimo de 12 meses a contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação 

do índice IGP-M. Sendo assim, em resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foi elaborado os 

1º e 2º Termos de Apostilamento, datados de 06/03/2015 e 26/10/2015, reajustando o valor dos 

produtos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e pagos dentro dos 12 primeiros meses de 

contrato.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 
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Contrato 023/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio 
Piracicaba. 

Valor R$ 877.029,03 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 863.606,70 Data 01/11/2013 Prazo 29/02/2016 

Saldo R$ 13.422,33 Gestor Fabiano Aditivos 6 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 10 meses 838 dias (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 23/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 20/05/2014 a consultora Telma 

Procópio Guerra, vencedora do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pela profissional. 

Dentre os seis municípios pertencentes ao Contrato nº 23/2013, o PMSB do município de Marliéria é 

o único que ainda não foi finalizado. Para a conclusão das atividades, está pendente a aprovação do 

Produto 8 – Relatório Final, visto que não houve consenso entre o município e a empresa Engecorps 

Engenharia S.A no que se refere à projeção populacional adotada. O cálculo apresentado pela 

empresa, baseado na taxa do IBGE, demonstra uma diminuição da população do Município a longo 

prazo. Entretanto, de acordo com dados não oficiais do município, o mesmo apresenta crescimento 

populacional, e não redução. A empresa está providenciando uma nova revisão para melhor atender 

às solicitações do município.  

 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

seis vezes, cujas vigências são respectivamente: 31/12/2014; 31/03/2015; 30/06/2015; 30/09/2015; 

30/11/2015; 29/02/2016. Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 17/2013, os 

preços poderão ser reajustados entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e 
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interstício mínimo de 12 meses a contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação 

do índice IGP-M. Sendo assim, em resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foram 

elaborados os 1º e 2º Termos de Apostilamento, datados de 06/03/2015 e 26/10/2015, reajustando 

o valor dos produtos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e pagos dentro dos 12 primeiros 

meses de contrato.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 

 

Contrato 026/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 
município de Mariana. 

Valor R$ 502.023,07 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 502.023,07 Data 03/12/2013 Prazo 27/02/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 2 
 

Identificação no PIRH-Doce  

Programa: Universalização do Saneamento 

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual:  P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 444 dias  
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Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 26/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 06/06/2014 o consultor Jeanderson 

Ermelindo Muniz Silva, vencedor do certame, iniciou suas atividades. Sendo assim, ocorreu um 

acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise.  

Entretanto, o município de Mariana se empenhou no acompanhamento da elaboração do PMSB, 

colaborando na realização das reuniões e emissão de pareceres de competência dos comitês, e os 

atrasos inicialmente ocorridos foram supridos com apenas um Termo Aditivo de Prazo, cuja vigência 

foi até 27/02/2015.  
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Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 10/2013, os preços poderão ser reajustados 

entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e interstício mínimo de 12 meses a 

contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação do índice IGP-M. Sendo assim, em 

resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foi elaborado o 1º Termo de Apostilamento, 

datado de 06/03/2015, reajustando o valor dos produtos 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e 

pagos dentro dos 12 primeiros meses de contrato.  

No ano de 2015 o PMSB do citado município foi finalizado, com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 26/2013 foi encerrado no dia 16/04/2015. 

 

Contrato 027/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 
municípios de Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos 
Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira. 

Valor R$ 1.150.422,82 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 

Pago R$ 1.150.422,82 Data 03/12/2013 Prazo 27/02/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 2 

 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento 

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 
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Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 444 dias  

 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 27/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 24/07/2014 o consultor Weverton de 

Freitas Santos, vencedor do certame, iniciou suas atividades. Sendo assim, ocorreu um acúmulo de 

produtos já entregues pela empresa contratada para análise.  

Houve colaboração dos municípios na realização das reuniões e emissão de pareceres de 

competência dos comitês, e os atrasos inicialmente ocorridos foram supridos com apenas um Termo 

Aditivo de Prazo, cuja vigência foi até 27/02/2015.  

Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 11/2013, os preços poderão ser reajustados 

entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e interstício mínimo de 12 meses a 
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contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação do índice IGP-M. Sendo assim, em 

resposta à solicitação da empresa Engecorps S.A., foi elaborado o 1º Termo de Apostilamento, 

datado de 06/03/2015, reajustando o valor dos produtos 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e 

pagos dentro dos 12 primeiros meses de contrato.  

No ano de 2015 o PMSB do citado município foi finalizado, com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 27/2013 foi encerrado no dia 16/04/2015. 

 

Contrato 028/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, Pedra do Anta, São Miguel 
do Anta e Teixeiras. 

Valor R$ 896.000,00 Contratado Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. 

Pago R$ 896.000,00 Data 04/12/2013 Prazo 04/10/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 3 
 

Identificação no PIRH-Doce  

Programa: Universalização do Saneamento 

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 
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Início das Atividades Imediato 2 meses 

Entrega dos Produtos 10 meses 22 meses  

 

 

 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 28/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 24 de julho de 2014 o consultor 

Jeanderson Ermelindo Muniz Silva, vencedora do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pela profissional. 
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Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

três vezes, cujas vigências são respectivamente: 03/03/2015; 03/07/2015; 04/10/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 28/2013 foi encerrado no dia 05/10/2015. 

Contrato 029/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio Doce, Santo Antônio do 
Grama, Sem Peixe e Urucânia. 

Valor R$ 896.000,00 Contratado Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. 

Pago R$ 896.000,00 Data 04/12/2013 Prazo 04/09/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 3 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 21 meses  
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Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 29/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 06/06/2014 o consultor Jeanderson 

Ermelindo Muniz Silva, vencedor do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pelo profissional. 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

três vezes, cujas vigências são respectivamente: 03/02/2015; 03/06/2015; 04/09/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 29/2013 foi encerrado no dia 08/09/2015. 
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Contrato 030/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, Santa Margarida, São 
José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo. 

Valor R$ 1.224.000,00 Contratado Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. 

Pago R$ 1.224.000,00 Data 04/12/2013 Prazo 04/09/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 3 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 21 meses 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 30/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 06/06/2014 o consultor Jeanderson 

Ermelindo Muniz Silva, vencedor do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pelo profissional. 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

três vezes, cujas vigências são respectivamente: 03/02/2015; 03/06/2015; 04/09/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 30/2013 foi encerrado no dia 08/09/2015. 
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Contrato 031/2013 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca. 

Valor R$ 285.000,00 Contratado Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. 

Pago R$ 285.000,00 Data 04/12/2013 Prazo 04/09/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 3 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 10 meses 21 mês  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 31/2013, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissionais autônomos para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 24/07/2014 os consultores Weverton 

de Freitas Santos e Jeanderson Ermelindo Muniz Silva, vencedores do certame, iniciaram as suas 

atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pelos profissionais. 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

três vezes, cujas vigências são respectivamente: 03/02/2015; 03/06/2015; 04/09/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

O Contrato nº 30/2013 foi encerrado no dia 08/09/2015. 
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Contrato 02/2014 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Manhuaçu /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos municípios de Chalé, Durandé, Luisburgo, Manhuaçu, Martins Soares, Reduto, São José 
do Mantimento e Simonésia. 

Valor R$ 1.501.000,00 Contratado Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. 

Pago R$ 1.501.000,00 Data 05/02/2014 Prazo 07/12/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 4 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Manhuaçu 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 10 meses 662 dias  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 02/2014, o 

prazo de duração é de 10 (dez) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e publicação no 

endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja justificadamente e 

adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a ocorrência de casos 

fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  

A solicitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de assessoria 

técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi submetida à Agência Nacional 

de Águas, e após a sua aprovação e processo de licitação, em 20/05/2014 o consultor Jackson Jessé 

Nonato Pires, vencedor do certame, iniciou suas atividades.  

Sendo assim, ocorreu um acúmulo de produtos já entregues pela empresa contratada para análise. 

Devido ainda a grande maioria dos municípios não possuírem corpo técnico qualificado e com a 

dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a elaboração do 

PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues, culminou em um 

atraso ainda maior na prestação dos serviços pelo profissional. 

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

quatro vezes, cujas vigências são respectivamente: 05/03/2015; 05/07/2015; 06/10/2015; 

07/12/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos entregues.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 

O Contrato nº 02/2014 foi encerrado no dia 08/12/2015. 
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Contrato 06/2014 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba - UGRH 2 Piracicaba, que integra a bacia hidrográfica do 
Rio Doce, em atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). Lote 3. 

Valor R$ 44.542,26 Contratado Telma Procópio Guerra 

Pago R$ 37.202,92 Data 20/05/2014 Prazo 20/02/2016 

Saldo R$ 7.339,34 Gestor Fabiano Aditivos 5 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 21 meses (em andamento)  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: 

A consultora Telma Guerra Procópio, vencedora do Lote 3 do Ato Convocatório nº 07/2014, iniciou 

no dia 20/05/2014 a prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e 

validação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, trabalho esse que já vinha sendo executado 

com dificuldade pelos próprios municípios, visto que, em sua maioria, não possuem corpo técnico 

qualificado e com a dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a 

elaboração do PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues. 

Como os contratos de elaboração dos PMSBs dos referidos municípios com a empresa foram 

assinados em setembro e novembro de 2013 e a consultora somente iniciou suas atividades maio de 

2014, ocorreram significativos atrasos no andamento do cronograma inicialmente pactuado.  

Vale ressaltar ainda a dificuldade encontrada pela consultora em cumprir o cronograma de realização 

das reuniões para análise de produtos e emissão de pareceres com os Comitês Executivo e de 

Coordenação devido a falta de colaboração dos representantes municipais, especificamente em 

Itabira, Coronel Fabriciano, Timóteo e Marliéria.  

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

três vezes, cujas vigências são respectivamente: 20/08/2015; 20/11/2015; 21/02/2016.  

Conforme disposto no item 20.1 do Ato Convocatório nº 07/2014, os preços poderão ser reajustados 

entre as partes, por meio de aditivo, observando-se o limite legal e interstício mínimo de 12 meses a 

contar da sua assinatura, e será firmado baseando-se na aplicação do índice IGP-M. Sendo assim, em 

resposta à solicitação da consultora, foi elaborado o 1º Termo de Apostilamento, datado de 

02/09/2015, reajustando o valor dos produtos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, visto que não foram validados e pagos 

dentro dos 12 primeiros meses de contrato.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios Barão de Cocais, Catas Altas, Santa Bárbara, Bom Jesus do 

Amparo, Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Nova Era, Rio Piracicaba, incluindo o 

município de Itabira foram corrigidos e finalizados, com todos os produtos sendo entregues 

conforme exigências do TdR.  

Está pendente a aprovação do Produto 8 de Coronel Fabriciano, Produtos 4 a 8 de Timóteo e Produto 

8 de Marliéria.  
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Observações: 

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pela ANA. 

Considerando o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, Parágrafo segundo do Contrato 

nº 06/2014: “O CONTRATADO concorda e autoriza que a CONTRATANTE realize supressão unilateral 

em quaisquer de seus itens contratados, em percentuais superiores a 25 % (vinte e cinco por cento) 

do proporcional valor original do contrato”. Sendo assim, foi elaborado em 27/08/2015 o 3º Termo 

Aditivo, cujo objeto é a supressão de 17,59% do valor global contratado, visto que se refere a 

produtos já validados pela contratante, não sendo objetos de pagamento para a contratada.  

 

Contrato 07/2014 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Manhuaçu /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu - UGRH 6 Manhuaçu, que integra a bacia hidrográfica 
do Rio Doce, em atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). Lote 4 .  

Valor R$ 44.511,33 Contratado Jackson Jessé Nonato Pires 

Pago R$ 44.511,33 Data 20/05/2014 Prazo 20/11/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 1 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Manhuaçu 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 
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Entrega dos Produtos 12 meses 540 dias  

 

 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: 

O consultor Jackson Jessé Nonato Pires, vencedor do Lote 4 do Ato Convocatório nº 07/2014, iniciou 

no dia 20/05/2014 a prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e 

validação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, trabalho esse que já vinha sendo executado 

com dificuldade pelos próprios municípios, visto que, em sua maioria, não possuem corpo técnico 

qualificado e com a dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a 

elaboração do PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues. 

Como o contrato de elaboração dos PMSBs dos referidos municípios com a empresa foi assinado em 

fevereiro de 2014 e o consultor somente iniciou suas atividades maio do mesmo ano, ocorreram 

atrasos no andamento do cronograma inicialmente pactuado.  

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

duas vezes, cujas vigências são respectivamente: 20/08/2015; 20/11/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos sendo entregues conforme exigências do TdR.  

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pela ANA. 

O Contrato nº 07/2014 foi encerrado no dia 23/11/2015. 
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Contrato 010/2014 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piranga - UGRH 1 Piranga, que integra a bacia hidrográfica do Rio 
Doce, em atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). Lote 1 .  

Valor R$ 79.704,00 Contratado Jeanderson Ermelindo Muniz Silva 

Pago R$ 79.704,00 Data 06/06/2014 Prazo 07/09/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 2 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 451 dias  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

O consultor Jeanderson Ermelindo Muniz Silva, vencedor do Lote 1 do Ato Convocatório nº 07/2014, 

iniciou no dia 06/06/2014 a prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, 

análise e validação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, trabalho esse que já vinha sendo 

executado com dificuldade pelos próprios municípios, visto que, em sua maioria, não possuem corpo 

técnico qualificado e com a dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas 

durante a elaboração do PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos 

entregues. 

Como os contratos de elaboração dos PMSBs dos referidos municípios com as empresas foram 

assinados dezembro de 2013 e o consultor somente iniciou suas atividades junho de 2014, 

ocorreram significativos atrasos no andamento do cronograma inicialmente pactuado.  

Considerando os fatos citados, verificou-se a necessidade de prorrogação de prazo do contrato por 

mais três meses, cuja vigência foi até 07/09/2015.  

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos sendo entregues conforme exigências do TdR.  

O Contrato nº 10/2014 foi encerrado no dia 08/09/2015.  

Observações: 

Considerando o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, Parágrafo segundo do Contrato 

nº 10/2014: “O CONTRATADO concorda e autoriza que a CONTRATANTE realize supressão unilateral 

em quaisquer de seus itens contratados, em percentuais superiores a 25 % (vinte e cinco por cento) 

do proporcional valor original do contrato”. Sendo assim, foi elaborado em 08/07/2015 o 2º Termo 

Aditivo, cujo objeto é a supressão de 20,00% do valor global contratado, visto que se refere a 

produtos já validados pela contratante, não sendo objetos de pagamento para o contratado. 
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Contrato 015/2014 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piranga - UGRH 1 Piranga, que integra a bacia hidrográfica do Rio 
Doce, em atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). Lote 1 .  

Valor R$ 47.584,00 Contratado Weverton de Freitas Santos 

Pago R$ 47.584,00 Data 24/07/2014 Prazo 24/07/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 1 
 

Identificação no PIRH-Doce  

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

O consultor Weverton de Freitas Santos, vencedor do Lote 1 do Ato Convocatório nº 11/2014, iniciou 

no dia 24/07/2014 a prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e 

validação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, trabalho esse que já vinha sendo executado 

com dificuldade pelos próprios municípios, visto que, em sua maioria, não possuem corpo técnico 

qualificado e com a dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas durante a 

elaboração do PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos entregues. 

Como os contratos de elaboração dos PMSBs dos referidos municípios com as empresas foram 

assinados em dezembro 2013 e o consultor somente iniciou suas atividades julho de 2014, 

ocorreram significativos atrasos no andamento do cronograma inicialmente pactuado.  

Entretanto, devido a colaboração dos municípios na realização das reuniões e emissão de pareceres 

de competência dos comitês, os atrasos inicialmente ocorridos foram supridos, não havendo 

necessidade de aditivos de prazo para a conclusão dos trabalhos. 

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos sendo entregues conforme exigências do TdR.  

O Contrato nº 15/2014 foi encerrado no dia 24/07/2015. 

Observações: 

Considerando o disposto na CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, Parágrafo segundo do Contrato 

nº 15/2014: “O CONTRATADO concorda e autoriza que a CONTRATANTE realize supressão unilateral 

em quaisquer de seus itens contratados, em percentuais superiores a 25 % (vinte e cinco por cento) 

do proporcional valor original do contrato”. Sendo assim, foi elaborado em 22/06/2015 o 1º Termo 

Aditivo, cujo objeto é a supressão de 20,00% do valor global contratado, visto que se refere a 

produtos já validados pela contratante, não sendo objetos de pagamento para o contratado. 
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Contrato 016/2014 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
Bacia Hidrográfica do Rio Piranga - UGRH 1 Piranga, que integra a bacia hidrográfica do Rio 
Doce, em atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). Lote 1 .  

Valor R$ 54.050,00 Contratado Jeanderson Ermelindo Muniz Silva 

Pago R$ 48.082,97 Data 24/07/2014 Prazo 24/07/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Fabiano Aditivos 1 
 

Identificação no PIRH-Doce  

Programa: Universalização do Saneamento   

Subprograma: P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses  

 

Cronograma Físico-Financeiro:  
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 Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

O consultor Jeanderson Ermelindo Muniz Silva, vencedor do Lote 2 do Ato Convocatório nº 11/2014, 

iniciou no dia 24/07/2014 a prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, 

análise e validação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, trabalho esse que já vinha sendo 

executado com dificuldade pelos próprios municípios, visto que, em sua maioria, não possuem corpo 

técnico qualificado e com a dedicação necessária para acompanhamento das atividades previstas 

durante a elaboração do PMSB, principalmente em relação à análise e validação dos produtos 

entregues. 

Como os contratos de elaboração dos PMSBs dos referidos municípios com a empresa foram 

assinados em dezembro 2013 e o consultor somente iniciou suas atividades julho de 2014, 

ocorreram significativos atrasos no andamento do cronograma inicialmente pactuado.  

Entretanto, devido a colaboração dos municípios na realização das reuniões e emissão de pareceres 

de competência dos comitês, e os atrasos inicialmente ocorridos foram supridos, não havendo 

necessidade de aditivos de prazo para a conclusão dos trabalhos. 

No ano de 2015 os PMSBs dos municípios pertencentes a este Lote foram corrigidos e finalizados, 

com todos os produtos sendo entregues conforme exigências do TdR.  

O Contrato nº 16/2014 foi encerrado no dia 24/07/2015. 

 

Contrato 01/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos Municípios de Ipatinga. 

Valor R$ 945.000,00 Contratado Engecorps Engenharia S.A. 
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Pago R$ 378.000,00 Data 19/02/2015 Prazo 19/04/2016 

Saldo R$ 567.000,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 2 meses 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 14 meses 420 dias (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:  

Conforme previsto na CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÃO do Contrato nº 01/2015, o 

prazo de duração é de 14 (quatorze) meses com vigência a partir da data de sua assinatura e 

publicação no endereço eletrônico do IBIO - AGB Doce, podendo ser prorrogado desde que seja 

justificadamente e adequado o Plano de Trabalho, ou para atender excepcionalidades, como a 

ocorrência de casos fortuitos e de força maior, ou de suspensões temporárias durante sua execução.  

Logo no início dos trabalhos de elaboração dos PMSBs e devido à complexidade dos serviços ora 

contratados foi verificada a necessidade de acompanhamento técnico especializado dos produtos.  
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O vencedor da licitação para contratação de profissional autônomo para prestação de serviços de 

assessoria técnica especializada presencial para análise e validação dos PMSBs foi o consultor 

Weverton de Freitas Santos. Porém, a candidata Adriana Sales entrou com um Mandado de 

Notificação junto a Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual – Comarca de Governador Valadares 

para que fosse considerado o seu recurso. Isto ocasionou um atraso de 6 meses para o início das 

atividades do consultor.  

Sem o acompanhamento presencial do consultor, o IBIO - AGB Doce solicitou ao Município de 

Ipatinga que disponibilizasse um profissional da área, que faz parte do quadro de funcionários da 

Prefeitura, para acompanhar a elaboração do PMSB, apoiando a análise e validação dos produtos por 

parte dos comitês do município. Portanto, mesmo com a ausência do consultor, o contrato não foi 

tão impactado com relação aos prazos. 

Após a retomada das atividades pelo consultor, o município solicitou o adiantamento do prazo de 

conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo então criado por parte da empresa um 

novo cronograma de execução das atividades. Essa solicitação tem como objetivo pleitear um 

recurso do governo federal disponível para investimento no setor de saneamento, desde que o PMSB 

esteja aprovado na câmara municipal. 

Desta forma, o PMSB do município de Ipatinga, que até então estava previsto para terminar em 

Abril/2016, foi antecipado, estando até o momento com os produtos 1, 2, 3, 4 e 5 aprovados e pagos. 

O produto 6, enviado pela empresa em 02/12/2015, já possui parecer parcial emitido pelo município 

em conjunto com o consultor. O produto 7 enviado pela empresa no dia 14/12/2015 está na fase de 

análise pelo município e consultor.  

Cabe ressaltar que esta decisão foi tomada devido à solicitação do município formalizada através do 

Ofício 16/2015 – SEPLAN e Ofício CE-0004-01284-IBA-15 da empresa Engecorps, ambos garantindo 

que não haveria prejuízos no desenvolvimento e qualidade dos produtos e que seria garantida a 

participação popular.  

Observação: 

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piracicaba. 

 

Contrato 02/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Sto Antônio /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) 
dos Municípios de: Lote 1: Açucena, Braúnas, Dores de Guanhães, Ferros, Itambé do Mato 
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Dentro, Mesquita e São Sebastião do Rio Preto. Lote 2: Carmésia, Conceição do Mato 
Dentro, Dom Joaquim, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo, Senhora do Porto e 
Serro. 

Valor R$ 1.615.544,23 Contratado Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC 

Pago R$ 323.108,85 Data 25/03/2015 Prazo 25/03/2016 

Saldo R$ 1.292.435,38 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Santo Antônio 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Santo Antônio 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 3 meses 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  

 
 
 
 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observações: 

O pagamento dos Produtos 1 e 2 foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM 

oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Santo Antônio. 
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Contrato 07/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos 
Municípios de: Lote 1: Alpercata, Bugre, Capitão Andrade, Conselheiro Pena, Dom Cavati, 
Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Iapu, Itanhomi, São João do Oriente, Sobrália, 
Tarumirim e Tumiritinga. Lote 2: Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa 
Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, 
Ubaporanga e Vargem Alegre. 

Valor R$ 2.355.966,67 Contratado Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC 

Pago R$ 942.386,67 Data 25/03/2015 Prazo 25/03/2016 

Saldo R$ 1.413.580,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Caratinga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 2 meses 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 
 

Cronograma Físico-Financeiro:  
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observações: 

O pagamento dos Produtos 1 e 2 foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM 

oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Caratinga. O pagamento do 

Produto 3 foi realizado utilizando recursos repassados pela ANA. 

 

Contrato 08/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 
Município de Caratinga. 

Valor R$ 456.224,53 Contratado Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC 

Pago R$ 182.489,81 Data 25/03/2015 Prazo 25/05/2016 

Saldo R$ 273.734,72 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Caratinga 

Prazos Previstos e Realizados: 
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Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 2 meses 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 14 meses 14 meses (em andamento) 
 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observações: 

O pagamento dos Produtos 1 e 2 foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM 

oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Caratinga. O pagamento do 

Produto 3 foi realizado utilizando recursos repassados pela ANA. 

 

Contrato 011/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Manhuaçu / CBH Guandu / CBH Pontões e Lagoas do Doce 

Objeto 
Prestação de serviços de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos 
Municípios de Conceição de Ipanema, Ipanema, Itueta, Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa 
Rita do Itueto, Taparuba, Brejetuba e Rio Bananal. 

Valor R$ 1.409.865,00 Contratado 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda - 
EPP 

Pago R$ 398.978,00 Data 27/04/2015 Prazo 27/04/2016 

Saldo R$ 1.010.887,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
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Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Manhuaçu 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 4 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês Imediato 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observações: 

O pagamento dos Produtos referentes ao CBH Piranga foi realizado utilizando recursos repassados 

pelo IGAM oriundos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do mencionado rio.  

Os pagamentos dos Produtos dos municípios pertencentes aos CBHs do estado do Espírito Santo 

foram pagos com recursos repassados pela ANA. 

 

Contrato 012/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
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Prestação de serviços de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos 
Municípios de Acaiaca, Alvinópolis, Alto Rio Doce, Amparo do Serra, Araponga, Bom Jesus do 
Galho, Capela Nova, Caranaíba, Cipotânea, Desterro do Melo, Diogo de Vasconcelos, Dom 
Silvério, Piedade de Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e Senhora dos Remédios. 

Valor R$ 1.680.775,00 Contratado 
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda - 
EPP 

Pago R$ 336.155,00 Data 27/04/2015 Prazo 27/04/2016 

Saldo R$ 1.344.620,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 4 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês Imediato 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observações: 
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Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Piranga. 

 

 

 

 

 

Contrato 013/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piracicaba /  /            

Objeto 
prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do Município de Ipatinga-MG, da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piracicaba – UGRH 2 Piracicaba, Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em 
atendimento ao programa de universalização do saneamento (P41). 

Valor R$ 31.760,00 Contratado Weverton de Freitas Santos 

Pago R$ 7.940,00 Data 22/05/2015 Prazo 22/07/2016 

Saldo R$ 23.820,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piracicaba 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês Imediato 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 14 meses 420 dias (em andamento) 
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Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 014/2015 Programa P41 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Contratação de serviços de consultoria especializada para a elaboração dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico dos municípios do Lote 01: Água Boa, Cantagalo, Coluna, 
Franciscópolis, Frei Lagonegro, Malacacheta, Materlândia, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, 
São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e Serra Azul de 
Minas e Lote 02: Campanário, Coroaci, Cuparaque, Divino das Laranjeiras, Divinolândia de 
Minas, Frei Inocêncio, Galiléia, Goiabeira, Gonzaga, Itambacuri, Jampruca, Marilac, Mathias 
Lobato, Nacip Raydan, Periquito, Santa Efigênia de Minas, São Geraldo da Piedade, São 
Geraldo do Baixio, São José da Safira, Sardoá, Virginópolis e Virgolândia, pertencentes à 
Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH 4) do Suaçuí 

Valor R$ 3.780.697,43 Contratado Fundação Educacional de Caratinga - FUNEC 

Pago R$ 756.139,49 Data 29/05/2015 Prazo 29/05/2016 

Saldo R$ 3.024.557,94 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Suaçuí 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
91 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês Imediato 

Início das Atividades Imediato 1 mês 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
 

 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Observação: 

Os pagamentos foram realizados utilizando recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança 

pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Suaçuí. 

 

Contrato 023/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Piranga – UGRH 1 PIRANGA. Lote 01. Alto Rio Doce, Capela Nova, 
Caranaíba, Cipotânea, Desterro Do Melo e Senhora Dos Remédios 

Valor R$ 51.050,00 Contratado Jeanderson Ermelindo Muniz Silva 

Pago R$ 5.105,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 45.945,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
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Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

 

Contrato 024/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Piranga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Piranga – UGRH 1 PIRANGA. Lote 02. Acaiaca, Alvinópolis, Amparo 
do Serra, Araponga, Bom Jesus do Galho, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Piedade de 
Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado 
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Valor R$ 88.450,00 Contratado Vera Christina Vaz Lanza 

Pago R$ 4.422,50 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 84.027,50 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piranga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

 

Contrato 025/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Sto Antônio /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
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bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio – UGRH 3 Santo Antônio. Lote 03. Açucena, Braúnas, 
Dores de Guanhães, Ferros, Itambé Do Mato Dentro, Mesquita e São Sebastião Do Rio Preto 

Valor R$ 61.050,00 Contratado Vera Christina Vaz Lanza 

Pago R$ 6.105,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 54.945,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Santo Antônio 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Santo Antônio 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 
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Contrato 026/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Sto Antônio /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio – UGRH 3 Santo Antônio. Lote 04. Carmésia, 
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo, 
Senhora do Porto e Serro 

Valor R$ 76.000,00 Contratado Marle José Ferrari Junior 

Pago R$ 7.600,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 68.400,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Santo Antônio 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Santo Antônio 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 
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Contrato 027/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Suaçuí – UGRH 4 Suaçuí. Lote 05. Água Boa, Cantagalo, Coluna, 
Franciscópolis, Frei Lagonegro, Malacacheta, Materlândia, Paulistas, Peçanha, Rio Vermelho, 
São João Evangelista, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão e Serra Azul de 
Minas 

Valor R$ 128.600,00 Contratado Marle José Ferrari Junior 

Pago R$ 12.860,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 115.740,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Suaçuí 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 
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Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Contrato 028/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Suaçuí – UGRH 4 Suaçuí. Lote 06. Cuparaque, Divino das 
Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Galiléia, Goiabeira, Gonzaga, Periquito, Santa Efigênia de 
Minas, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, Sardoá, Virginópolis 

Valor R$ 107.602,00 Contratado Marle José Ferrari Junior 

Pago R$ 10.760,20 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 96.841,80 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Suaçuí 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 
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Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 029/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Suaçuí – UGRH 4 Suaçuí. Lote 07. Campanário, Coroaci, Frei 
Inocêncio, Itambacuri, Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, Nacip Raydan, São José da Safira 
e Virgolândia 

Valor R$ 82.950,00 Contratado Vera Christina Vaz Lanza 

Pago R$ 8.295,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 74.655,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Suaçuí 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 
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Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 030/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Caratinga – UGRH 5 Caratinga. Lote 08. Caratinga 

Valor R$ 33.450,00 Contratado Vera Christina Vaz Lanza 

Pago R$ 10.035,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 23.415,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Caratinga 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 
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Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 031/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Caratinga – UGRH 5 Caratinga. Lote 09. Alpercata, Bugre, Capitão 
Andrade, Conselheiro Pena, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Iapu, 
Itanhomi, São João do Oriente, Sobrália, Tarumirim e Tumiritinga. 

Valor R$ 111.077,00 Contratado Marle José Ferrari Junior 

Pago R$ 33.323,10 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 77.753,90 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Caratinga 

Prazos Previstos e Realizados: 
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Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 032/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes da 
bacia hidrográfica do Rio Caratinga – UGRH 5 Caratinga. Lote 10. Imbé de Minas, Inhapim, 
Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, 
São Sebastião do Anta, Ubaporanga, Vargem Alegre. 

Valor R$ 66.450,00 Contratado Vera Christina Vaz Lanza 

Pago R$ 19.935,00 Data 02/09/2015 Prazo 02/09/2016 

Saldo R$ 46.515,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Caratinga 

Prazos Previstos e Realizados: 
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Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atrasos até o momento. 

Contrato 033/2015 Programa P41 /  Recursos ANA /  

Alocação 
CBH Manhuaçu / CBH Guandu / CBH Pontões e Lagoas do 
Doce     

Objeto 
Prestação de serviços de assessoria técnica especializada presencial, análise e validação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) dos seguintes Municípios, componentes das 
bacias hidrográficas dos Rios Manhuaçu, Guando e Pontões e Lagoas do Doce – UGRH 6, 7 e 
9. Lote 11. Conceição De Ipanema, Ipanema, Itueta, Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita 
Do Itueto, Taparuba, Brejetuba e Rio Bananal. 

Valor R$ 117.050,00 Contratado Jeanderson Ermelindo Muniz Silva 

Pago R$ 23.410,00 Data 02/09/2015 Prazo 
02/09/201
6 

Saldo R$ 93.640,00 Gestor Fabiano Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Universalização do Saneamento  

Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Manhuaçu 
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Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

5.1.3. Plano de Aplicação Plurianual – PAP 

 

Alguns fatos ocorridos no final de 2014 e em 2015 prejudicaram a estratégia inicialmente planejada 

pelo IBIO – AGB Doce para contratação dos PMBS para a bacia conforme previsto no PAP, o que 

consequentemente impactou o desembolso previsto para o ano de 2015, a saber: 

 Os Atos Convocatórios referentes aos PMSBs dos municípios das UGRHs 1 Piranga (Último Lote), 

2 Piracicaba (Ipatinga), 3 Santo Antônio, 4 Suaçuí, 5 Caratinga, 6 Manhuaçu (Lote 2), 7 Guandu e 

9 Pontões e Lagoas do Doce, publicados e com os certames iniciados no exercício de 2014, só 

foram concluídos em 2015: 

o Ato Convocatório nº 13/2014 (PMSB UGRH 3 Sto. Antônio): Iniciado em 13/04/2014 e 

concluído em 19/03/2015; 

o Ato Convocatório nº 14/2014 (PMSB UGRH 2 Piracicaba): Iniciado em 14/10/2014 e 

concluído em 07/01/2015; 

o Ato Convocatório nº 16/2014 (PMSB UGRH 4 Suaçuí): Iniciado em 11/11/2014 e 

concluído em 04/05/2015; 

o Ato Convocatório nº 17/2014 (PMSB UGRH 5 Caratinga): Iniciado em 19/11/2014 e 

concluído em 19/03/2015; 
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o Ato Convocatório nº 18/2014 (PMSB UGRH 5 Caratinga): Iniciado em 14/11/2014 e 

concluído em 19/03/2015; 

o Ato Convocatório nº 19/2014 (PMSB UGRH 6 Manhuaçu, 7 Guandu e 9 Pontões e Lagoas 

do Doce): Iniciado em 19/11/2014 e concluído em 16/05/2015; 

o Ato Convocatório nº 20/2014 (PMSB UGRH 6 Manhuaçu): Iniciado em 21/11/2014 e 

concluído em 17/04/2015; 

 Com a tramitação dos Atos Convocatórios e considerando a análise de recursos, pedidos de 

impugnação, realização de diligências, dentre outros, o início das atividades das contratadas e 

por consequência os desembolsos originários destes contratos ficaram prejudicados. 

 Não bastasse a dificuldade na contratação dos serviços de elaboração dos PMSB, em março de 

2015, a Analista de Programas e Projetos responsável pelo acompanhamento dos PMSB pediu 

demissão por motivos pessoais. 

 O processo seletivo para contratação de substituto só foi iniciado em outubro/2015, sendo 

finalizado em dezembro/2015. O novo profissional iniciará suas atividades em janeiro/2016. 

 Em setembro de 2015, o então Diretor Técnico, especialista em saneamento, pediu demissão, 

por motivos pessoais. 

 Como o IBIO - AGB Doce já havia contratado e estava acompanhando a elaboração de 57 PMSBs 

e pelo fato da considerável diminuição da equipe, houve atrasos no acompanhamento dos 

contratos já firmados e na elaboração de novos Atos Convocatórios, como os Atos para 

contratação dos profissionais para análise e validação dos produtos dos PMSB. 

Portanto, considerando os motivos apresentados acima, não foi possível o desembolso a contento 

conforme previsto no PAP-Doce, principalmente nas bacias dos rios Santo Antônio, Suaçuí e 

Caratinga. Nas Tabela 12 e Tabela 13 estão a comparação entre o previsto no PAP e o realizado pelo 

IBIO – AGB Doce. 

Tabela 12 - Recursos repassados pela ANA alocado ao P41 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012    

(mil R$)  

 2013    

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Programa de Universalização do Saneamento (P41) 

Investimento Previsto no PAP 0 67 1850 5.930 7.847 

Investimento Realizado 0 67 140 1.390 1.597 

 

Tabela 13 - Recursos repassados pelo IGAM alocado ao P41 

Recursos Repassados pela IGAM 
2012    

(mil R$) 

2013    

(mil R$) 

2014    

(mil R$) 

2015    

(mil R$) 

Total    

(mil R$) 
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Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH01 Piranga 

Investimento Previsto no PAP 0 5 2.300 5.400 7.705 

Investimento Realizado 0 5 2.701 2.757 5.463 

Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH02 Piracicaba 

Investimento Previsto no PAP 0 164 5.500 4.000 9.664 

Investimento Realizado 0 164 1.116 1.839 3.119 

Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH03 Santo Antônio 

Investimento Previsto no PAP 0 1 500 2.500 3.001 

Investimento Realizado 0 1 0 323 324 

Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH04 Suaçuí 

Investimento Previsto no PAP 0 0 500 1.200 1.700 

Investimento Realizado 0 0 0 720 720 

Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH05 Caratinga 

Investimento Previsto no PAP 0 0 500 1.500 2.000 

Investimento Realizado 0 0 0 562 562 

Programa de Universalização do Saneamento (P41) - UGRH06 Manhuaçu 

Investimento Previsto no PAP 0 1 500 1.500 2.001 

Investimento Realizado 0 1 563 825 1.388 

Total de Investimentos Previstos 0 170 9.800 16.100 26.070 

Total de Investimentos Realizados 0 170 4380 7.026 11.576 

5.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

 

Com o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa de Universalização de Saneamento 

(P41) está sendo possível elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico para 156 municípios, do 

total de 211 municípios com sede na bacia do rio Doce, sendo que dentre esses, 54 já concluíram o 

PMSB. Já os demais estão em diferentes fases de elaboração.   

Cabe ressaltar ainda, que o IBIO - AGB Doce, por solicitação dos CBHs, publicou um último Edital de 

Chamamento para atendimento a municípios que por algum motivo não se manifestaram nos editais 

anteriores, resultando em mais 10 municípios interessados pelo Plano Municipal de Saneamento 

Básico. Destes municípios, 3 pertencem a UGRH 1 –Piranga (Córrego Novo, Itaverava e Pingo D’água), 

3 a UGRH 3 –Santo Antônio (Belo Oriente, Joanésia e Santo Antônio do Itambé), 2 a UGRH 5 –

Caratinga (Entre Folhas e Ipaba) e 2 a UGRH 9 – Pontões e Lagoas do Doce (Jaguaré e Sooretama). 

Esperamos que até o final de 2016, com a conclusão dos 166 PMSBs com recursos da cobrança, 

tenhamos todos os municípios da bacia do rio Doce com seu PMSB, instrumento imprescindível para 

continuidade da implementação dos Programas de Saneamento (P11 e P41), pois só com um plano 

bem construído será possível o apoio aos municípios com a elaboração de projetos. 

Com relação às prefeituras, que manifestaram interesse e foram contempladas com a elaboração dos 

respectivos PMSBs, salienta-se a limitação de sua capacidade técnica sendo também um grande 
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obstáculo. Os envolvidos na elaboração do PMSB, por parte das prefeituras, não têm dedicação 

exclusiva a tal tarefa. Dessa forma, muitas vezes as atividades relacionadas ao PMSB não são tratadas 

com a devida importância. Além disso, a deficiência na integração entre as secretarias e 

departamentos, a não disponibilização de dados ou até mesmo a sua falta durante a elaboração do 

PMSB são também desafios a serem vencidos.  

O envolvimento da sociedade nos eventos relacionados e a sua divulgação são pontos de fragilidade 

encontrados. A questão do saneamento ainda é muito incipiente e a sociedade não dá o devido valor 

ao tema.  

Ficou evidenciado que alguns municípios estavam elaborando o PMSB apenas para cumprir uma 

determinação legal e não com a convicção da grande importância da elaboração de um documento 

que traria obrigatoriamente em um único documento dados dispersos nas secretarias dos 

municípios. 

Os CBHs têm sido grandes aliados no processo de elaboração dos PMSBs, já que possuem 

relacionamento estreito com os municípios. Sempre estão se mostrando abertos e solícitos em atuar 

juntamente com o IBIO AGB - Doce na resolução dos conflitos que surgem durante o percurso da 

construção dos planos. As empresas se adequaram no sentido de contratar um profissional da área 

de mobilização social para atuar diretamente junto aos municípios, a fim de fortalecer esta área tão 

fragilizada. 

É possível notar ainda falta de interesse e conhecimento na área por parte da população e dos 

representantes dos municípios. Mesmo sabendo que o saneamento básico é de suma importância 

para o desenvolvimento dos municípios e que existe lei específica sobre isto, o assunto não é levado 

com muita seriedade por muitos. 

Para melhor andamento das etapas de avaliação e validação dos produtos, foi acordado a 

contratação de profissionais autônomo para prestação de serviços de assessoria técnica 

especializada presencial (consultores) para análise e validação dos PMSBs. No ano de 2014 já havia 

sido contratado 4 profissionais, os quais participaram do Ato Convocatório n°07/2014 e concorreram 

a 12 Lotes que compreendiam este processo. Tais consultores deram segmento as suas atividades no 

ano de 2015.  

Além disso, neste ano iniciou-se a elaboração de 99 PMSBs sendo necessária a contratação de até 

mais 12 profissionais para o mesmo fim. Após o processo licitatório o IBIO AGB - Doce contratou 4 

consultores, uma vez que estes venceram mais de um Lote, para darem continuidades aos trabalhos 

em conjunto com os Comitês instituídos pelos municípios. 
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 INCREMENTO DE ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS 6.

 

 Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 6.1.

 

6.1.1. Descrição 

A bacia apresenta trechos em que há elevados índices de sólidos suspensos e áreas de intensa erosão 

do solo. Os efeitos da mata ciliar sobre a retenção de sólidos e manutenção de margens são 

conhecidos, e a instalação de uma unidade de demonstração favorece a multiplicação de iniciativas 

semelhantes. A utilização inadequada da bacia favorece a destruição de nascentes, o que eleva a 

importância dos eventos críticos de seca, com desabastecimento humano e animal nas áreas rurais e 

redução da vazão de base em toda a bacia. 

Em função de questões legais e mesmo ambientais, a restauração de áreas degradadas hoje tem se 

concentrado principalmente no ambiente ciliar. Apesar das matas ciliares estarem protegidas, na 

legislação, há quase meio século não foram poupadas da desenfreada degradação das formações 

naturais. Com o cumprimento da exigência legal dos órgãos fiscalizadores nas últimas décadas, as 

cobranças judiciais obrigando a conservação e restauração das formações ciliares, passaram a ser 

cada vez mais frequentes e exigentes na qualidade das ações propostas. Há um consenso de que a 

questão da degradação das matas ciliares é um dos problemas mais comuns quando se pretende a 

recuperação da condição dos cursos d’água, tendo sido identificado um alto déficit de matas ciliares 

ao longo da bacia do rio Doce. 

Em agosto de 2014, após um amplo processo de discussão no âmbito dos CBHs estaduais, o CBH-

Doce aprovou a Deliberação nº 42, que altera a Deliberação nº 32. A alteração no PAP considerou 

principalmente a necessidade de adequar os desembolsos na bacia às atuais estimativas de 

arrecadação oriunda da cobrança pelo uso de recursos hídricos; a necessidade de revisão dos 

critérios de alocação dos recursos arrecadados pela União na bacia; e a necessidade de concentrar a 

aplicação dos recursos em um menor número de programas e ações. Dentre o total de 11 Programas 

previstos no PAP, foram alocados, até 2015, cerca de R$ 1,5 milhões, de recursos da União 

destinados aos CBH’s capixabas afluentes do Rio Doce, para aplicação no Programa de Recomposição 

de Nascentes e APPs (P52). 

Os recursos do Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) serão igualmente aplicados 

nas áreas a serem selecionadas em cada uma das nove unidades estaduais de gestão de recursos 

hídricos da bacia. O programa tem como objetivo levantamento de áreas críticas e prioritárias para 

recomposição ou adensamento de matas ciliares e de topos de morro, além de caracterização e 

recuperação de nascentes e áreas degradadas de sub-bacias piloto contemplando as seguintes ações: 
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• Mapear e definir trechos críticos e sub-bacias piloto com baixa cobertura de vegetação ciliar 

e de topo de morro para a recuperação de APPs, nascentes e áreas degradadas 

• Visitas a campo para avaliação das condições e da proposta de recuperação 

• Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos por um período mínimo de 5 anos. 

 

6.1.2. Contratações e Resultados 

 

Na Figura 11 estão ilustrados os municípios onde houveram ações relacionadas ao Programa de 

Recomposição de Nascentes e APPs – P52. A seguir são apresentados os resultados gerados em cada 

um dos contratos celebrados pelo IBIO – AGB Doce. 

 
Figura 11 – Municípios atendidos pelo Programa P52. 

 

 

 

Contrato 034/2015 Programa P52 /  Recurso ANA /  
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s 

Alocação CBH Guandu / CBH Pontões e Lagoas / CBH Pontões e Lagoas do Doce 

Objeto 
Prestação de serviços de elaboração de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de projetos de 
plantio de espécies florestais para fins de conservação e/ou adoção de práticas rurais 
sustentáveis. 

Valor 
R$ 
945.971,40 

Contratad
o V & S Florestas e Sustentabilidade Ltda – ME 

Pago R$ 94.597,14 Data 01/09/2015 Prazo 01/06/2016 

Saldo 
R$ 
851.374,26 Gestor Eduardo Aditivos 0 

 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Incremento de Áreas com Restrição de Uso 

Subprograma: Programa de Recomposição de APP’s e Nascentes – P52 CBHS Guandu, Pontões e 

Lagoas, Santa Maria do Doce. 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P52 – CBHS Guandu, Pontões e Lagoas, Santa 

Maria. 

Prazos Planejados e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 2 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 9 meses 9 meses (em andamento) 
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Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  

 

6.1.3. Plano de Aplicação Plurianual – PAP 

Em reuniões específicas realizadas em cada comitê foi possível definir a estratégia a ser utilizada para 

distribuição dos recursos disponíveis, e considerando a quantidade reduzida de destes recursos 

aportados para o programa, foi consenso que a melhor maneira de realiza-los seria formando 

parcerias. No estado do Espirito Santo foi firmada uma parceria entre o IBIO AGB – Doce e o Governo 

do Estado.   

Realizamos diversas reuniões de alinhamento e apresentação do programa nos Comitês da bacia, o 

que postergou um pouco a execução do programa, mas trouxe um maior entendimento por parte 

dos Comitês sobre os objetivos do programa e maior adequação do programa à realidade de cada 

sub-bacia. 

No mês de setembro de 2015 houve a contratação para iniciar as atividades na região do baixo Rio 

Doce, no estado do Espírito Santo. Para o ano de 2016 está prevista a publicação de Ato 

Convocatório para contratação de empresa para as atividades do médio e alto Rio Doce.  

Nas Erro! Autoreferência de indicador não válida. e Tabela 15 está a comparação entre o previsto no 

PAP e o realizado pelo IBIO – AGB Doce.  

Tabela 14 - Recursos repassados pela ANA alocado ao P52 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012    

(mil R$)  

 2013    

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 

Investimento Previsto no PAP 0 4 2.250 2.250 4.504 

Investimento Realizado 0 4 1 90 95 

 

 

Tabela 15 - Recursos repassados pela IGAM alocado ao P52 
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Recursos Repassados pela IGAM 
2012    

(mil R$) 

2013    

(mil R$) 

2014    

(mil R$) 

2015    

(mil R$) 

Total    

(mil R$) 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) - UGRH01 Piranga 

Investimento Previsto no PAP 0 0 0 1000 1000 

Investimento Realizado 0 0  0  0 0 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) - UGRH02 Piracicaba 

Investimento Previsto no PAP 0 1 1000 5000 6001 

Investimento Realizado 0 0  0  0 0 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) - UGRH03 Santo Antônio 

Investimento Previsto no PAP 0 1 0 932 933 

Investimento Realizado 0 0  0  0 0 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) - UGRH04 Suaçuí 

Investimento Previsto no PAP 0 0,5 0 0 0,5 

Investimento Realizado 0 0 0 0 0 

Total de Investimentos Previstos 0 3 1000 6932 7935 

Total de Investimentos Realizados 0 0 0 0 0 

 

 

6.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

A principal dificuldade encontrada se deu na busca de empresas para contratação. Não foi 

encontrada nenhuma empresa capacitada na região. Sendo assim, foi necessária a realização de três 

Atos Convocatórios, visto que nos dois primeiros não houve nenhum concorrente habilitado.   

Os Comitês de Bacia aportaram poucos recursos para este programa, visto que o foco dado no PAP-

Doce 2012-2015 foi direcionado aos Programas de Saneamento, onde foram contratados os Planos 

Municipais de Saneamento Básicos - PMSB para diversos municípios na bacia.  

Já para o próximo PAP (2016-2020), as ações de recomposição ambiental serão priorizadas, visto que 

houve um maior aporte de recursos para estes trabalhos. 
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 IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS 7.
HÍDRICOS 

 

 Fortalecimento dos Comitês (P61.2) 7.1.

 

7.1.1. Descrição 

A lógica descentralizada do sistema de gerenciamento de recursos hídricos necessita de uma 

participação consciente, efetiva e representativa da população e das instituições nos comitês de 

bacia, o que não ocorre na maioria das vezes. O papel institucional dos comitês assume cada vez 

mais importância à medida que o sistema vai sendo consolidado e pelo aumento da exigência da 

observância das leis referentes. No entanto, se a participação da população e das instituições não for 

efetiva ou representativa, as decisões do sistema poderão não ser compreendidas ou aceitas pelos 

usuários, dificultando a consolidação do sistema. 

O objetivo do programa é promover ações institucionais para ampliar a visibilidade e alcance dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica que compõe da bacia do Rio Doce, além de viabilizar a realização de 

reuniões plenárias, de câmaras técnicas e eventos de interesse dos Comitês. O IBIO – AGB Doce, 

atuando como Secretaria Executiva dos Comitês da bacia, tem como papel a efetivação de tais 

objetivos. Ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014 foram realizadas atividades, planejamento e 

contratações para atender aos objetivos do sistema. Algumas destas contratações estão descritas no 

item 9 deste relatório e estão relacionadas a locação de veículo com e sem motorista, empresa 

especializada em emissão de passagens aéreas e empresa especializada da realização de eventos. 

Todas as ações visando a divulgação, fortalecimento e ampliação da visibilidade da ação dos Comitês 

de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, objetivando uma maior participação da sociedade e das 

instituições no sistema e uma melhor identificação do papel institucional dos Comitês, favorecendo o 

diálogo e as articulações institucionais. 

 

7.1.2. Contratações e Resultados 

Todas as contratações realizadas para atendimentos às demandas dos Comitês estão relacionadas a 

dois tipos de serviços específicos. Um deles relacionados a serviços considerados transversais, que 

são aqueles que atendem a mais de um programa do PAP ao mesmo tempo, assim como às 

demandas administrativas do BIO – AGB Doce. São contratos relacionados a aquisição de passagens 

aéreas, locação de veículos, serviços de motorista, realização de eventos, etc. Outro tipo de serviço 

contratado está relacionado ao fortalecimento da imagem dos Comitês com ações de divulgação de 

comunicação. Os serviços considerados transversais são apresentados no item 8 deste relatório. Os 
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serviços relacionados à divulgação e comunicação dos Comitês, quando se tratam de serviços que 

atendem a todos os Comitês, estes estão citados no item 9 deste relatório, quando se tratam de 

serviços de divulgação e comunicação específicos de um ou outro Comitê, estes serão tratados nesta 

seção do relatório e estão listados abaixo: 

Contrato 05/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA / ANA 

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
O presente contrato tem por objeto a apresentação da peça teatral “O Guardião do Rio”, na 
2ª Caravana das Águas do CBH-Suaçuí, que irá se realizar no dia 22 de Março/2015, no 
Município de Governador Valadares/MG.    

Valor R$ 1.350,00 Contratado Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira 

Pago R$ 1.350,00 Data 17/03/2015 Prazo 22/03/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Suaçuí  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 05 dias 05 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 09/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Confecção de 100 (cem) camisas e 100 (cem) bonés para o CBH-Suaçuí, observado o disposto 
na Cláusula 3ª do Contrato 09/2015  

Valor R$ 2.000,00 Contratado Evandro Alves de Souza - ME 

Pago R$ 2.000,00 Data 19/03/2015 Prazo 19/04/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Suaçuí  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 1 mês 1 mês 

 
Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 
 
Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 010/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação CBH Caratinga /  /            

Objeto 
Confecção de 180 (cento e oitenta) camisas para o CBH-Suaçuí, observado o disposto na 
Cláusula Terceira do Contrato 08/2015.    

Valor R$ 3.042,00 Contratado LACORT CONFECÇÕES LTDA 

Pago R$ 3.042,00 Data 23/03/2015 Prazo 23/04/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Caratinga 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Caratinga  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 1 mês 1 mês 

 
Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 
 
Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 016/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Manhuaçu /  /            

Objeto 
Contratação de empresa especializada na confecção de 130 (cento e trinta) camisas para a 
Caravana das Águas no Município de Peçanha/MG (CBH-Suaçuí); e 100 (cem) camisas para 
serem usadas durante o FOREA (CBH- Manhuaçu) 

Valor R$ 3.450,00 Contratado Evandro Alves De Souza - Me 

Pago R$ 0,00 Data 03/07/2015 Prazo 03/08/2015 

Saldo R$ 3.450,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Manhuaçu  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 1 mês 1 mês 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 017/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Suaçuí /  /            

Objeto 
Apresentação da peça teatral “O Guardião do Rio”, na Caravana das Águas do CBH-Suaçuí 

Valor R$ 1.350,00 Contratado Grupo Teatral Gota, Pó E Poeira 

Pago R$ 1.350,00 Data 01/07/2015 Prazo 09/07/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Suaçuí 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Suaçuí  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 08 dias 08 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 019/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Contratação de empresa especializada na confecção de 200 (duzentas) camisas para o IV 
Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce no município de Afonso Cláudio 
/MG (CBH- Doce) 

Valor R$ 3.000,00 Contratado Evandro Alves De Souza - Me 

Pago R$ 3.000,00 Data 29/07/2015 Prazo 29/08/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Doce  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 1 mês 1 mês 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 020/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Contratação de palestrante para abertura no IV Encontro de Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce que será realizado entre os dias 11 a 13 de agosto de 2015 em 
Afonso Cláudio/ES 

Valor R$ 5.000,00 
Contratad
o 

Microempreendedor Individual Apolo Heringer 
Lisboa 

Pago R$ 5.000,00 Data 07/08/2015 Prazo 13/08/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Doce  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 06 dias 06 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 021/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Contratação do Grupo de Teatro para apresentação no IV Encontro de Integração da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce que será realizado entre os dias 11 e 13 de agosto de 2015 em 
Afonso Cláudio/ES 

Valor R$ 1.350,00 Contratado Grupo Teatral Gota, Pó E Poeira 

Pago R$ 1.350,00 Data 07/08/2015 Prazo 12/08/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Doce  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 05 dias 05 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 039/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Doce /  /            

Objeto 
Locação e montagem de Stand no evento denominado XVII ENCOB (Encontro Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográficas), que se realizará no Centro de Convenções Di Roma, em 
Caldas Novas – GO, entre os dias 04 a 09 de outubro 

Valor R$ 16.000,00 Contratado Executiva Promoções Ltda 

Pago R$ 16.000,00 Data 30/09/2015 Prazo 09/10/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Doce  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 09 dias 09 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  
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Contrato 047/2015 Programa P61.2 /  Recursos ANA /  

Alocação CBH Manhuaçu /  /            

Objeto 
Prestação de serviços de corretagem imobiliária para pesquisa de locação de imóvel, de fins 
comerciais, para instalação da sede do CBH Manhuaçu 

Valor R$ 1.900,00 Contratado 
EMPRESA PANSUTE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – ME 

Pago R$ 0,00 Data 15/12/2015 Prazo 25/04/2016 

Saldo R$ 1.900,00 Gestor Juliana Aditivos 1 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no 

Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - P61.2 - CBH Manhuaçu 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2– CBH Manhuaçu  

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 16 dias 16 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  

 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
123 

7.1.3. Plano de Aplicação Plurianual - PAP 

 

A execução das ações deste programa está diretamente relacionada ao plano de trabalho dos 

Comitês feito com apoio do IBIO – AGB Doce e das demandas que surgem ao longo do ano. Desta 

forma, todo o recurso desembolsado em 2015 foi fruto destas demandas geradas pelos Comitês, que 

estão relacionadas a viagens, promoção de eventos, realização de reuniões plenárias e Câmaras 

Técnicas, entre outras atividades ligadas à gestão de recursos hídricos, etc. Como os recursos 

previstos do PAP para investimento no P61.2 com recursos repassados pelo IGAM ainda não foi 

oficializado por meio de termo aditivo a ser celebrado com o IGAM, tais recursos não puderam ser 

utilizados no ano de 2014. Nas Tabela 16 e Tabela 17 está a comparação entre o previsto no PAP e o 

realizado pelo IBIO – AGB Doce. 

Tabela 16 – Recursos repassados pela ANA alocado ao P61.2 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012    

(mil R$)  

 2013    

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Doce 

Investimento Previsto no PAP 150 253 397 200 1000 

Investimento Realizado 150 250 154 332 886 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Piranga 

Investimento Previsto no PAP 46 125 179 100 450 

Investimento Realizado 46 124 139 131 440 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Piracicaba 

Investimento Previsto no PAP 100 130 120 100 450 

Investimento Realizado 100 129 105 115 449 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Santo Antônio 

Investimento Previsto no PAP 26 89 235 100 450 

Investimento Realizado 26 87 126 211 450 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Suaçuí 

Investimento Previsto no PAP 45 91 214 100 450 

Investimento Realizado 45 90 74 129 338 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Caratinga 

Investimento Previsto no PAP 12 63 274 100 449 

Investimento Realizado 12 62 84 162 320 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Manhuaçu 

Investimento Previsto no PAP 55 85 210 100 450 

Investimento Realizado 55 84 135 172 446 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Guandu 

Investimento Previsto no PAP 31 140 179 100 450 

Investimento Realizado 31 138 89 145 403 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Santa Maria do Doce 

Investimento Previsto no PAP 12 75 263 100 450 

Investimento Realizado 12 61 70 99 242 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Pontões e Lagoas do Doce 
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Investimento Previsto no PAP 18 63 269 100 450 

Investimento Realizado 18 73 57 89 237 

Total de Investimentos Previstos 495 1114 2340 1100 5049 

Total de Investimentos Realizados 495 1.098 1.033 1.585 4.211 

 

Tabela 17 – Recursos repassados pelo IGAM alocado ao P61.2 

Recursos Repassados pela IGAM 
2012    

(mil R$) 

2013    

(mil R$) 

2014    

(mil R$) 

2015    

(mil R$) 

Total    

(mil R$) 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Piranga 

Investimento Previsto no PAP 0 0 100 100 200 

Investimento Realizado 0 0 0 53 53 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Piracicaba 

Investimento Previsto no PAP 0 0 100 100 200 

Investimento Realizado 0 0 0 45 45 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Santo Antônio 

Investimento Previsto no PAP 0 0 50 50 100 

Investimento Realizado 0 0 0 - 0 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Suaçuí 

Investimento Previsto no PAP 0 0 50 50 100 

Investimento Realizado 0 0 0 - 0 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Caratinga 

Investimento Previsto no PAP 0 0 50 50 100 

Investimento Realizado 0 0 0 - 0 

Fortalecimento dos Comitês (P61.2) - CBH Manhuaçu 

Investimento Previsto no PAP 0 0 50 50 100 

Investimento Realizado 0 0 0 - 0 

Total de Investimentos Previstos 0 0 400 400 800 

Total de Investimentos Realizados 0 0 0 98 98 

 

7.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

Entendemos que a insuficiência dos recursos alocados para despesas administrativas (7,5% dos 

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos) para custeio das sedes dos 

Comitês, assim como para arcar com despesas equipe de apoio e de escritório é a principal 

deficiência e limitação para implementar as ações de fortalecimento dos comitês. É sabido que os 

Comitês, em sua maioria, entendem que o processo de fortalecimento passa pela estruturação de 

uma sede para que seja mais fácil realizar algumas atividades de divulgação, mobilização e apoio às 

reuniões plenárias e de Câmaras Técnicas, assim como na realização de alguns eventos. Com a 

limitação financeira vivenciada pela Entidade Delegatária/Equiparada, não há possibilidade de 

realizarmos tais investimentos, o que compromete, em alguns casos, o fortalecimento dos Comitês. 

Desta forma, as ações de fortalecimento se limitam a custear despesas de viagem dos membros e 
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convidados dos comitês, ações de comunicação e realização de reuniões plenárias, de Câmaras 

Técnicas e alguns eventos demandados pelos Comitês.  

Entendemos que nesta fase atual, de início da cobrança pelo uso da água, contratação de entidade 

delegatária/equiparada de funções de Agência de Água e execução dos projetos previstos do PIRH e 

PAP, seria proveitoso possuir recursos suficientes para arcamos com os investimentos de 

estruturação dos Comitês. O IBIO – AGB Doce tem investido esforços para viabilizar recursos 

adicionais que possibilitem a realização de tais investimentos nos Comitês, como o pedido de aporte 

financeiro adicional da ANA no âmbito do Contrato de Gestão ANA 072/2011 para, dentre outros 

objetivos, apoiar da estruturação dos Comitês. 
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 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PIRH DOCE 8.

 

 Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) 8.1.

 

8.1.1. Descrição 

O programa de comunicação tem por objetivo dar visibilidade às ações implementadas no âmbito do 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH) e seus respectivos 

planos de ação (PARHs), sobretudo no que se refere aos programas hierarquizados no plano de 

aplicação plurianual dos recursos da cobrança pelo uso da água na bacia (PAP-Doce).  

A execução eficiente do programa de comunicação cria um ambiente favorável, que permite a 

ampliação da visibilidade e o consequente fortalecimento institucional dos comitês e do IBIO – AGB 

Doce, reforçando a importância destes na sociedade e possibilitando a formação de importantes 

parcerias para uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 

 

8.1.2. Contratações e Resultados 

 

Contrato 06/2013 Programa P71 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa de 
comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de 
imprensa, criação e produção editorial de publicações para os Comitês da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce.  

Valor R$ 797.961,59 Contratado Prefácio Comunicação Ltda. 

Pago R$ 727.314,56 Data 25/03/2013 Prazo 27/03/2016 

Saldo R$ 70.647,03 Gestor Juliana Aditivos 4 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 
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Subprograma: Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Prazos Planejados e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 3 meses 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 1.082 dias (em andamento)  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

A seguir são apresentados os principais resultados gerado a partir da contratação da empresa 

especializada em planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, 

prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, criação e produção editorial de 

publicações para os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia 

Hidrográfica do rio Doce. 

 

Planejamento e Oficinas de Comunicação  

Anualmente, desde o início do contrato em 2013, a Prefácio apresenta, com base no diagnóstico de 

comunicação, o Planejamento de Comunicação para o exercício.  

O documento é a base para orientar as ações de comunicação a serem realizadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, contemplando os comitês que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

e o IBIO-AGB Doce, entidade delegatária/equiparada às funções de Agência de Água.  
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Em 2015, a fim de criar um planejamento ainda mais robusto, a empresa realizou oficinas de 

comunicação em todos os comitês que integram a bacia hidrográfica do rio Doce e também com a 

equipe do IBIO – AGB Doce.  

As oficinas tiveram como objetivo realizar uma análise de cenário e estrutura de comunicação, para 

aumentar a eficiência, a produtividade e o foco. Para isso, a Prefácio propôs o estabelecimento de 

metas tangíveis, por meio da criação e adequação dos canais e fluxos, com base nos recursos 

financeiros e pessoais disponíveis.  A partir das oficinas, como a realizada com o CBH Manhuaçu 

(Figura 12), foi gerado um documento, elaborado de forma participativa com o apoio de todos os 

presentes.  

Por meio das oficinas foi gerado o planejamento das atividades, em que foram definidas as ações 

visando a consolidação da imagem e da reputação dos comitês e do IBIO - AGB Doce junto aos seus 

diversos públicos de relacionamento como uma referência em ações em prol da qualidade e da 

quantidade da água em toda a bacia do Rio Doce, destacando a importância da integração. 

Além disso, o planejamento teve como finalidade contribuir para a adesão da sociedade às causas 

defendidas pelos comitês e pelo IBIO – AGB Doce, promover ações de comunicação que reforcem o 

caráter integrador na Bacia do Rio Doce, implementar os canais de comunicação com os diversos 

públicos e ampliar o alcance das informações veiculadas a respeito dos comitês e suas ações e do 

IBIO-AGB Doce junto aos seus mais diversos públicos. 

  
Figura 12 - Oficina de Comunicação do CBH-Manhuaçu, realizada em 31/03/2015.  

 

Consolidação da imagem dos comitês e do IBIO – AGB Doce  

A Prefácio, junto ao IBIO – AGB Doce, também trabalhou para reforçar a imagem dos comitês junto 

aos diversos públicos, através da divulgação e aplicação das novas identidades visuais. Algumas das 
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novas identidades dos Comitês foram aprovadas por eles ainda no final de 2013 e outras no início de 

2014. Em 2015 houve a ampliação da área do CBH-Pontões e Lagoas do Doce, que passou a ser 

denominado CBH-Santa Maria do Doce. Além disso, foi criado um novo comitê, o CBH-Barra Seca e 

Foz do Rio Doce. Ambos ganharam identidades visuais, seguindo o padrão da marca dos demais 

comitês que integram a bacia, conforme Figura 13 abaixo.  

 

  

Figura 13 – Novas logomarcas criadas para os novos Comitês 

 

Releases 

Para divulgar as ações dos comitês, realizadas ao longo do ano, foram elaborados diversos releases, 

que foram encaminhados para conselheiros, imprensa, parceiros, órgãos gestores e postados nos 

sites dos CBHs e IBIO – AGB Doce. Segue abaixo link no site do CBH-Doce para acesso aos principais 

releases produzidos ao longo do ano de 2015.  

 http://www.cbhdoce.org.br/categoria/noticias-2/releases/ 

 

Estruturação e manutenção de mailing list 

A Prefácio reuniu e manteve os contatos de e-mail atualizados a fim de assegurar a disseminação da 

informação. Foram atualizadas diferentes listas, sendo que no ano de 2015 foi feito um trabalho 

especial, a fim de organizar e padronizar os contatos. Estão estruturados para envio de informações, 

conforme a demanda, os seguintes mailings.   

 Membros dos comitês por comitê. 
 Membros de Câmaras Técnicas por comitê. 
 Comunidade – pessoas chave (uma lista por sub-bacia). 
 Órgãos gestores. 
 Prefeituras (uma lista por sub-bacia). 
 Usuários (uma lista por sub-bacia). 
 Escolas (uma lista por sub-bacia). 
 Imprensa mineira. 
 Imprensa capixaba. 
 Imprensa regional (uma lista por sub-bacia). 
 Imprensa Estadual e Nacional  
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 Outras listas de acordo com a necessidade e a estratégia. 
 

Clipping 

A fim de repercutir as aparições na imprensa são divulgados os clippings de todo o conteúdo 

publicado relacionado aos Comitês e ao IBIO – AGB Doce. Segue abaixo exemplo (Figura 14) de 

clipping encaminhado para a lista de contatos que a empresa de comunicação mantém atualizada. 

Todo o material também está publicado no site do CBH-Doce e pode ser acessado no seguinte link: 

http://www.cbhdoce.org.br/categoria/clippings/  

 

 
Figura 14 - Exemplo de clipping organizado pela Prefácio 
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Canais de Comunicação  

Boletim Comunique-se: newsletter com informações a respeito do trabalho de comunicação 

executado para os Comitês e IBIO – AGB Doce. Abaixo segue exemplo de boletim Comunique-se 

elaborado e veiculado em 2015. O boletim é enviado mensalmente ao mailing atualizado. A Figura 15 

ilustra exemplo de boletim elaborado para o mês de outubro de 2015. 

 

  
Figura 15 - Boletim Comunique-se – Outubro/2015 
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Fique Por Dentro: newsletter com ações dos Comitês e da agência, voltada para membros de todos 

os CBHs, parceiros, órgãos gestores e colaboradores do IBIO. O link contendo todos os boletins Fique 

Por Dentro está disponível no site do CBH-Doce: http://www.cbhdoce.org.br/boletim-fique-por-

dentro. Na Figura 16 abaixo está ilustrada parte do boletim Fique por Dentro, veiculado em 

novembro de 2015.  

 

  

Figura 16 - Boletim Fique Por Dentro – Nov/2015 
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IBIO-AGB Doce Informa: newsletter com informações acerca das ações do IBIO-AGB Doce, voltada 

para todos os comitês, órgãos gestores, parceiros e colaboradores do IBIO. Neste link 

http://www.ibioagbdoce.org.br/ibio-agb-doce-informa/ estão disponíveis todas as edições 

publicadas em 2015. Na Figura 17 abaixo está exemplo de parte de um boletim IBIO-AGB Doce 

Informa produzido e divulgado no ano de 2015. 

 

  
Figura 17 - Boletim IBIO – AGB Doce Informa 

 

 

Sites: Em 2013 foram criados os sites para os nove Comitês afluentes. Já em 2014 foram 

reformulados os sites do CBH-Doce e IBIO-AGB Doce. Ao longo de 2015, as páginas virtuais foram 

atualizadas periodicamente conforme demanda, sendo inserido, além das notícias, todo o conteúdo 

legal exigido nos Contratos de Gestão e documentos diversos relacionados à gestão de recursos 

hídricos. Seguem abaixo os links de acesso aos sites:  

• www.cbhdoce.org.br 
• www.cbhpiranga.org.br  
• www.cbhpiracicabamg.org.br 
• www.cbhsantoantonio.org.br 
• www.cbhsuacui.org.br 
• www.cbhcaratinga.org.br 
• www.cbhmanhuacu.org.br 
• www.cbhguandu.org.br 
• www.cbhsantamariadodoce.org.br 
• www.cbhpontoeselagoas.org.br  
• www.ibioagbdoce.org.br  
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Redes sociais: foram criadas as fan pages dos 10 Comitês. Fan page ou página de fãs é uma página 

específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou produtos, associações, 

sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem 

interagir com os seus respectivos públicos na rede social. As páginas são atualizadas diariamente com 

informações referentes ao comitê e assuntos relacionados aos recursos hídricos e ao meio ambiente. 

Seguem abaixo os links de acesso às fan pages e a Figura 18 capturada da fan page do CBH Doce.  

• CBH-Doce: https://www.facebook.com/cbhdoce/?ref=ts&fref=ts  

• CBH-Piranga: https://www.facebook.com/cbhpiranga/?fref=ts  

• CBH-Piracicaba: https://www.facebook.com/cbhpiracicabamg/?fref=ts  

• CBH-Santo Antônio: https://www.facebook.com/cbhsantoantonio/?fref=ts  

• CBH-Suaçuí: https://www.facebook.com/cbhsuacui/?fref=ts  

• CBH-Caratinga: https://www.facebook.com/CBH-Caratinga-680323438671587/?fref=ts   

• CBH-Manhuaçu: https://www.facebook.com/cbhmanhuacu/?fref=ts  

• CBH-Guandu: https://www.facebook.com/CBH-Guandu-687098081361213/?fref=ts  

• CBH-Santa Maria do Doce: https://www.facebook.com/cbhsantamariadodoce/?fref=ts  

• CBH-São Santa Maria do Doce: https://www.facebook.com/CBH-Pont%C3%B5es-e-Lagoas-

do-Rio-Doce-812558378799999/?fref=ts   

 

 

 
Figura 18 - Fanpage do CBH Doce 

https://www.facebook.com/cbhdoce/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cbhpiranga/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhpiracicabamg/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhsantoantonio/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhsuacui/?fref=ts
https://www.facebook.com/CBH-Caratinga-680323438671587/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmanhuacu/?fref=ts
https://www.facebook.com/CBH-Guandu-687098081361213/?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhsantamariadodoce/?fref=ts
https://www.facebook.com/CBH-Pont%C3%B5es-e-Lagoas-do-Rio-Doce-812558378799999/?fref=ts
https://www.facebook.com/CBH-Pont%C3%B5es-e-Lagoas-do-Rio-Doce-812558378799999/?fref=ts
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Criação de Templates  

A fim de dinamizar a tronar mais atrativas as postagens, especialmente aquelas relacionadas a 

alguma data ou evento especial, foram desenvolvidos diversos templates, periodicamente publicados 

nos sites e nas fan pages, conforme Figura 19 abaixo:  

  
Figura 19 - Templates produzidos pela Prefácio 

 

 

Divulgação dos programas  

A fim de divulgar os programas que estão sendo desenvolvidos pelo IBIO – AGB Doce, por meio dos 

recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água foram criadas artes especiais para publicação 

nos sites e nas redes sociais, além de envio de e-mail marketings. Seguem abaixo a Figura 20 e Figura 

21 ilustrando os materiais produzidos em 2015:  
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Figura 20 - Arte sobre o Programa de Universalização do Saneamento (P41) 

 

 
Figura 21 - Arte sobre o Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52) 
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Artes para eventos  

Ao longo do ano, os Comitês demandaram a criação de diversas artes para peças relacionadas aos 

eventos realizados em 2015. Foram desenvolvidas artes para crachás, blocos, canetas, canecas, 

banners, bolsas, certificados, entre outros. Todas as peças foram criadas levando em consideração a 

temática do evento e visando dar visibilidade à imagem dos CBHs. Seguem abaixo alguns exemplos 

de materiais produzidos pela Prefácio ilustrados nas Figura 22, Figura 23 e Figura 24.  

 
Figura 22 - Peça produzida para o IV Encontro de Integração dos Comitês  

 

 
Figura 23 - Arte de caneta criada para evento realizado em parceria entre os CBHs Piranga e Manhuaçu 
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Figura 24 - Arte de bloco para evento do CBH-Santo Antônio e convite para evento do CBH-Pontões e Lagoas 

 

Arte e textos para materiais institucionais  

Foram desenvolvidas artes e elaborados textos para materiais institucionais produzidos pelos 

comitês, tais como: banners institucionais, folders institucionais, folder sobre os programas que 

estão sendo implementados na bacia, folder sobre o IBIO – AGB Doce. Segue como exemplo o folder 

produzido para o CBH-Santo Antônio, ilustrado nas Figura 25 e Figura 26.  
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Figura 25 - Folder institucional do CBH-Santo Antônio (frente) 

 
 

 
Figura 26 - Folder institucional do CBH-Santo Antônio (verso) 
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Stand ENCOB  

A Prefácio desenvolveu o layout da “testeira” do stand (Figura 28) do CBH-Doce durante o XVII 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizado em Caldas Novas/GO, de 

04 a 09 de Outubro de 2015. O evento, que reuniu mais de 1.500 participantes de todo o país, foi 

uma oportunidade para divulgar a marca e as ações dos comitês em âmbito nacional. A Prefácio 

também elaborou as artes e textos dos banners (Figura 27) que ficaram expostos no stand, uma 

fonte de divulgação das atividades que estão sendo desenvolvidas pelos CBHs. 

  

 
Figura 27 – Arte do banner do ENCOB 2015 

 

 
Figura 28 - Stand do CBH-Doce durante o ENCOB 2015 
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Coberturas de eventos e reuniões 
 

A equipe da Prefácio esteve presente nos principais eventos e reuniões promovidas pelos CBHs. Foi 

feita a cobertura fotográfica e jornalística dos encontros e redigidos textos que foram encaminhados 

aos membros, imprensa, parceiros, colaboradores do IBIO e postados no site e nas fan pages.  O 

conteúdo encontra-se publicado no site do CBH-Doce e pode ser acessado no seguinte link: 

http://www.cbhdoce.org.br/categoria/noticias-2/informes/  
 

 
Assessoria de imprensa 

 

A Prefácio também realizou o trabalho de assessoria de imprensa, através da elaboração de 

estratégias de divulgação das informações dos Comitês e do IBIO-AGB Doce junto à imprensa. O 

trabalho de assessoria de imprensa consiste em fazer a ponte entre os comitês e o IBIO-AGB Doce e a 

imprensa, por meio da divulgação de informações importantes e estratégicas e do relacionamento 

com os jornalistas, produtores e editores de rádio, televisão, jornais, revistas, sites e blogs. O 

objetivo é lançar mão da credibilidade que o jornalismo possui para formar a opinião do público. Os 

principais instrumentos são: sugestão de pauta, releases, contato com a imprensa, agendamento e 

acompanhamento de entrevistas e clipagem.  

 

 

Arte para Agenda 2015 
 

A empresa elaborou a arte da agenda diária para os comitês e o IBIO – AGB Doce para o ano de 2016. 

A agenda é unificada para os comitês e traz, a cada mês um pouco sobre cada um dos CBHs que 

integram a bacia. Frente e verso da agenda 2016 estão ilustrados na Figura 29 abaixo:  

              

 
Figura 29 - Agenda 2016 
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Revista Rio Doce – 1ª Edição  

Em 2015 foi lançada a primeira edição da revista rio Doce. A publicação, criada com o objetivo de 

discutir e divulgar os principais assuntos, projetos e programas de interesse na gestão dos recursos 

hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, teve como tema principal a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico para os municípios da bacia. A Figura 30 abaixo retrata a capa da 

primeira edição. A revista está disponível online e pode ser acessada no seguinte link: 

http://www.cbhdoce.org.br/revista-bacia-do-rio-doce. 

 
Figura 30 - Capa da primeira edição da revista Rio Doce, lançada em 2015 

  

Materiais Especiais – Rompimento da Barragem  

No dia 05 de novembro de 2015 aconteceu o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, 

pertencente à mineradora Samarco e localizada no município de Mariana/MG. Desde o incidente, a 

equipe de comunicação tem se mobilizado. Uma das ações foi a criação de um menu especial (Figura 

31), no site do CBH-Doce, em que são publicadas todas as informações oficiais relacionadas ao 

ocorrido. O conteúdo pode ser acesso pelo seguinte link: 
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 http://www.cbhdoce.org.br/categoria/informacoesrompimentodasbarragens/  

 
           Figura 31 - Imagem do site do CBH-Doce, indicando o menu criado para postagens sobre a barragem 

 

Também foi criado um boletim especial, divulgado de acordo com a demanda, em que foram 

consolidadas as principais ações relacionadas ao rompimento da barragem. Ao todo foram lançadas 

10 edições. Segue abaixo a Figura 32, como exemplo, parte da primeira edição, veiculada logo após o 

incidente.  
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Figura 32- Boletim Especial Rompimento Barragem – 1ª Edição 

 

Dentre outras ações relacionadas à tragédia realizadas pela Prefácio, destacam-se:  

 Criação de grupo de e-mail com representantes dos Comitês de Bacia, IBIO e especialistas com o 
objetivo de ter acesso o mais rápido possível a dados e relatórios oficiais: CPRM, MP, ANA, 
Secretaria do Meio Ambiente, Agerh, Srgv, Ardoce, Copasa, UFV, Uhebaguari, Vale, Cemig, 
Sanear, IBIO, Prefeituras, CBHs, Saaes, Emater, Ifes, Iema, Gerh, Samarco, Seama, Univale etc. 
 

 Atualização diária de release para a imprensa com os dados mais recentes, produção diária de 
boletim e notas extraordinárias sempre que necessário. Atualização diária sites e fan pages. 
 

 Apoio aos veículos de comunicação com dados relativos à Bacia do Rio Doce/Análise de clipping. 
 

 Plantão 24 horas da assessoria de imprensa para acompanhamento dos acontecimentos  
 

 Preparação dos porta-vozes CBH-Doce: 

 

 Lucinha Teixeira: principal porta-voz como presidente da Câmara Técnica de Eventos 
Críticos do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 Leonardo Deptulski: Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce – Fala 
institucional. 

 Ricardo Valory: diretor do IBIO-AGB Doce. Fala técnica e institucional  
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Ainda no contexto relacionado ao rompimento da barragem foi proposta uma campanha de 

mobilização, intitulada “O Doce não morreu”. O objetivo da campanha é reforçar a importância dos 

Comitês, que trabalham pela qualidade e pela quantidade da água da Bacia do Rio Doce. A campanha 

está trabalhando com diversas ferramentas de comunicação, tais como: spots de rádio, adequação 

do conteúdo da revista Rio Doce, boletim impresso especial, cartilha educativa, cartazes, entre 

outras. Abaixo, a Figura 33 ilustrando a marca criada para a ação.  

 

 
Figura 33 - Logo criada para campanha dos CBHs em prol do rio Doce. 

 

 

 

Contrato 011/2014 Programa P71 /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Criação, implantação e suporte dos sites do IBIO AGB Doce e dos comitês da Bacia do Rio 
Doce, conforme as especificações técnicas contidas no Ato Convocatório n° 010/2014, que 
deu origem a presente contratação, da seguinte forma: a) Criação dos sites do IBIO AGB – 
DOCE e CBH – DOCE; b) Hospedagem dos sites IBIO AGB DOCE e COMITÊS; c) Implantação 
dos sites do IBIO – AGB DOCE e COMITÊS; d) Suporte dos sites IBIO AGB DOCE e COMITÊS. 

Valor R$ 37.425,81 Contratado Prefácio Comunicação Ltda 

Pago R$ 28.383,36 Data 01/07/2014 Prazo 01/08/2016 

Saldo R$ 9.042,45 Gestor Gustavo Aditivos 1 
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Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

Subprograma: Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 13 meses 750 dias (em andamento)  
 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Observações: 

 Com relação ao item III acima descrito, referente à implantação dos 11 (onze) sites, registra-se 

que os sites dos CBHs Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga, Manhuaçu, Guandu, 

Santa Maria do Doce e Pontões e Lagoas do Doce já estavam e permanecem sob a 

responsabilidade da CONTRATADA por força de outro Termo Contratual, não sendo remunerados 

através do Contrato nº11/2014.  O valor de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) 

descrito no item III refere-se apenas à implantação dos sites do CBH-Doce e IBIO – AGB Doce. 

 O cronograma físico financeiro apresenta o desembolso referente às despesas desta contratação 

relativas aos 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (no valor de R$16.619,55 pagos com 

recursos repassados pelo IGAM oriundos da cobrança pelo uso da água nos CBHs estaduais), não 

sendo descrita a parcela referente às despesas do IBIO – AGB Doce no valor de R$ 4.992,51 
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(quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos), pagas com recursos 

do 7,5%. 

Contrato 03/2015 Programa P71 /  Recursos ANA / ANA 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Prestação dos serviços de impressão gráfica de 8.000 (oito mil) unidades da Revista Rio 
Doce, conforme conteúdo detalhado na Planilha constante do Contrato e nos termos da arte 
final da revista. 

Valor R$ 16.000,00 Contratado EGL Editores Gráficos Ltda 

Pago R$ 16.000,00 Data 26/02/2015 Prazo 26/03/2015 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

Subprograma: Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Prazos Planejados e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 31 dias 31 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
148 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  

Contrato 040/2015 Programa P71 /  Recursos ANA /  

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Criação Spots – pequenas chamas institucionais sobre os Comitês de Bacia Hidrográfica, para 
veiculação nas rádios e também disponibilização online.  

Valor R$ 15.540,00 Contratado Ao Cubo Filmes Ltda – Me 

Pago R$ 0,00 Data 15/10/2015 Prazo 15/10/2016 

Saldo R$ 15.540,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

Subprograma: Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Prazos Planejados e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração da Dispensa de Coleta de Preços 25 dias 25 dias 

Processo de Seleção Não se aplica Não se aplica 

Assinatura do Contrato Imediato Imediato  

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 12 meses (em andamento) 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  

Contrato 046/2015 Programa P71 / Transversal Recursos ANA /  

Alocação Transversal / IBIO - AGB Doce /  

Objeto 
Contratação da prestação de serviços de confecção de 2.000 (duas mil) agendas 
personalizadas, para atender ao IBIO – AGB Doce e aos 11 Comitês da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce: CBH-DOCE, CBH-PIRANGA, CBH-PIRACICABA, CBH-SANTO ANTÔNIO, CBH-SUAÇUI, 
CBH-CARATINGA, CBH-MANHUAÇU, CBH-GUANDU, CBH-SANTA MARIA DO DOCE, CBH-
PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE E CBH-BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE, no âmbito do 
Programa de Comunicação Social (P71) 

Valor R$ 39.540,00 Contratado Companhia Da Cor Studio Grafico Ltda 

Pago R$ 39.540,00 Data 04/12/2015 Prazo 04/01/2016 

Saldo R$ 0,00 Gestor Juliana Aditivos 0 
 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

Subprograma: Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

Prazos Planejados e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 1 mês 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 mês 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 1 mês 1 mês 

 
Cronograma Físico-Financeiro:  
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.  

8.1.3. Plano de Aplicação Plurianual - PAP 

 

Estavam previstos no PAP-Doce R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o Programa de 

Comunicação Social (P71). Como havia saldo remanescente referente a 2014, já que naquele ano não 

foi utilizado todo o recurso disponível, foi desembolsado R$ 579.734,00 em 2015.  

 A maior parte do recurso foi utilizada para o pagamento da empresa contratada para assessoria e 

consultoria de comunicação, a Prefácio Comunicação, e para as viagens de seus funcionários no que 

se refere às coberturas das reuniões dos comitês e eventos realizados pelos comitês. 

 O início do contrato de comunicação foi marcado pela produção do diagnostico e elaboração do 

planejamento, visando dar mais visibilidade aos comitês e estruturar os canais de comunicação. Em 

2015, logo do início do ano, foram realizadas oficinas de comunicação em que levantadas as 

principais demandas de cada comitê, além daquelas incialmente definidas. Como a equipe de 

comunicação já estava mais estruturada e a primeira fase dos trabalhos já havia sido concluída houve 

mais demandas e contratações na área, sendo possível desembolsar mais recursos e ampliar a 

visibilidade dos CBHs junto à sociedade.  

 Além disso, 2015 foi marcado uma por uma série de acontecimentos que deixaram as entidades 

ligadas à gestão de recursos hídricos em evidência, tais como a escassez hídrica e o rompimento da 

barragem da Samarco. Estes fatos exigiram um esforço maior da equipe de comunicação, que 

acompanhou de perto a ação dos comitês. 

 

Tabela 18 – Recursos repassados pela ANA alocado ao P71 

Recursos Repassados pela ANA  
 2012    

(mil R$)  

 2013    

(mil R$)  

 2014    

(mil R$)  

 2015    

(mil R$)  

 Total    

(mil R$)  

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) 

Investimento Previsto no PAP 0 156 500 500 1.156 

Investimento Realizado 0 156 305 580 1.041 

 

Tabela 19 – Recursos repassados pelo IGAM alocado ao P71 
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Recursos Repassados pela IGAM 
2012    

(mil R$) 

2013    

(mil R$) 

2014    

(mil R$) 

2015    

(mil R$) 

Total    

(mil R$) 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Piranga 

Investimento Previsto no PAP 0 4 0 0 4 

Investimento Realizado 0 4 3 0 7 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Piracicaba 

Investimento Previsto no PAP 0 3 0 0 3 

Investimento Realizado 0 3 17 0 20 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Santo Antônio 

Investimento Previsto no PAP 0 3 0 0 3 

Investimento Realizado 0 3 3 0 6 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Suaçuí 

Investimento Previsto no PAP 0 3,5 0 0 3,5 

Investimento Realizado 0 3,5 3 0 6,5 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Caratinga 

Investimento Previsto no PAP 0 3 0 0 3 

Investimento Realizado 0 3 0 0 3 

Programa Comunicação do Programa de Ações (P71) - CBH Manhuaçu 

Investimento Previsto no PAP 0 3 0 0 3 

Investimento Realizado 0 3 3 0 6 

Total de Investimentos Previstos 0 20 0 0 20 

Total de Investimentos Realizados 0 20 29 0 49 

 

 

 

8.1.4. Principais Deficiências e Dificuldades 

Tornar os Comitês de Bacias Hidrográficas conhecidos pela sociedade em geral é um dos principais 

desafios dentro do Programa de Comunicação. Por se tratar de um modelo recente, grande parte da 

população desconhece o papel destes órgãos na gestão de recursos hídricos. A empresa contratada 

para realizar as atividades de comunicação na bacia juntamente com o BIO – AGB Doce têm traçado 

estratégias para ampliar a visibilidade dos comitês e suas ações através do estreitamento da relação 

com a imprensa, elaboração e distribuição de materiais institucionais, inserção dos mesmos nas 

redes sociais, reformulação dos sites, entre outras ações. Entendemos que a contratação de empresa 

especializada na impressão de material de divulgação e comunicação, como folders, jornais, revistas, 

boletins, panfletos e outros materiais prevista para o ano de 2015 irá ampliar ainda mais o alcance 

das ações de comunicação. Materiais desta natureza que estão relacionados a eventos realizados 

pelos Comitês da bacia já estão previstos na contratação feita de empresa especializada na realização 

e apoio à realização de eventos. 
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 AÇÃO TRANSVERSAL 9.

 

Ações transversais são fundamentalmente contratações realizadas que têm como objetivo auxiliar a 

execução de mais de um programa do PAP ao mesmo tempo, bem como auxiliar o IBIO – AGB Doce 

nas suas atividades administrativas. Trata-se de serviços que dão suporte à execução dos destes 

programas como locação de veículos com e sem serviços de motorista; empresas especializadas na 

emissão de passagens aéreas e todos os serviços envolvidos na troca, devolução de passagens, etc.; e 

empresas especializadas na realização de eventos com locação de espaços físicos, moderadores, 

equipamentos, fornecimento de refeições e material de apoio aos eventos realizados na bacia. Por 

não tratar de um programa específico, a cada serviço demandado de uma destas contratações, as 

despesas devidas são alocadas a um programa específico ou ao custeio administrativo do IBIO – AGB 

Doce. Por exemplo, todo veículo locado com demanda de viagem da equipe contratada para cuidar 

da comunicação dos Comitês e dos programas executados, são alocados como despesas do 

programa P71 e assim por diante. 

 

 Locação de Veículo com e sem Motorista 9.1.

 

9.1.1. Descrição 

Considerando a dimensão da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, os 228 municípios em sua extensão e os 

10 (dez) Comitês de Bacia Hidrográfica atendidos pelo IBIO – AGB Doce, sendo um Comitê Federal, 

seis Comitês Estaduais em Minas Gerais e três Comitês Estaduais no Espírito Santo. Considerando a 

necessidade expressa pelos membros destes Comitês em realizar deslocamentos para participar de 

reuniões, eventos, plenárias, reuniões de câmaras técnicas, etc. e a necessidade do IBIO – AGB Doce 

de deslocamentos semelhantes e para acompanhar a execução dos diversos contratos realizados, 

optamos por realizar a contratação de empresa especializada em locação de veículos pequenos e 

vans, assim como serviços de motorista quando necessário. 

 

9.1.2. Principais Deficiências e Dificuldades 

O primeiro desafio/deficiência deste tipo de contratação é que não há previsão expressa no Plano de 

Aplicação para tais serviços. Entendemos que seria interessante, para os próximos, a previsão em 

rubrica própria de contratações transversais, aquelas que atendam a mais de um programa ao 

mesmo tempo e, por vezes, às atividades administrativas da entidade delegatária/equiparada. 
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9.1.3. Contratações e Resultados 

 

Contrato 014/2013 Programa Transversal /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Contratação de Contratado especializada na prestação de serviços de locação de veículos, 
destinados ao Instituto BioAtlântica, bem como à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, 
membros e convidados dos Comitês com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de 
serviço. 

Valor R$ 905.517,35 Contratado Locavip Locadora de Veículos 

Pago R$ 793.697,08 Data 19/08/2013 Prazo 21/08/2016 

Saldo R$ 111.820,27 Gestor Juliana Aditivos 3 
 

Esta contratação tem como objeto a prestação de serviços de locação de veículos, destinados ao IBIO 

- AGB Doce, bem como à convidados e membros dos comitês com atuação na bacia do Rio Doce e 

prestadores de serviço. Os serviços incluem locação de veículo popular, van e motorista. Na Tabela 

20 estão listados todos os serviços prestados no âmbito do contrato de locação de veículos no ano de 

2014. 

Tabela 20 – Relação de serviços prestados com locação de veículo e motorista 

Total 2015 

Origem Requisição 
Veículo 

Total 
Veículo 

Pequeno 
Van 

Diárias de 
Motorista 

Recursos CG ANA 2305 2270 101 414 

P61.2 - CBH Doce 57 45 12 57 

P61.2 - CBH Piranga 284 277 7 8 

P61.2 - CBH Piracicaba 518 511 7 7 

P61.2 - CBH Santo Antônio 74 60 14 41 

P61.2 - CBH Suaçuí 46 32 14 45 

P61.2 - CBH Caratinga 264 259 5 50 

P61.2 - CBH Manhuaçu 267 254 13 36 

P61.2 - CBH Guandu 223 204 19 44 

P61.2 - CBH Santa Maria do Doce 10 0 10 10 

P61.2 - CBH Pontões e Lagoas do Doce 7 7 0 0 

Programa PAP - P22 327 327 0 3 

Programa PAP - P71 78 78 0 74 
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IBIO - AGB Doce 150 150 0 30 

IBIO - AGB Doce 66 66 0 9 

Total Geral 2371 2336 101 423 

 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Ação Transversal  

Subprograma: Ação Transversal 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 1082 dias (em andamento)  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento. 
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 Emissão de Passagens Aéreas 9.2.

 

9.2.1. Descrição 

Assim como citado anteriormente, existe a necessidade de constantes deslocamentos dos membros 

e convidados dos comitês e do IBIO – AGB Doce na participação de eventos, plenárias e 

acompanhamento de projetos. Em alguns casos, estes deslocamentos são feitos em voos aéreos por 

envolver grandes distâncias, o que torna necessário contratação de empresa especializada pra tal. O 

objetivo desta ação é a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento de passagens 

aéreas nacionais e internacionais, em voos regulares e não regulares, destinados à equipe e 

convidados do IBIO - AGB doce, membros e convidados dos comitês com atuação na bacia do rio 

Doce e prestadores de serviço. 

 

9.2.2. Contratações e Resultados 

 

Contrato 032/2012 Programa Transversal /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Contratação de Contratado especializada para a prestação dos serviços de reserva, emissão, 
marcação, remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento de passagens  aéreas 
nacionais e internacionais, em voos regulares e não regulares, destinados à equipe e 
convidados do IBIO - AGB Doce, membros e convidados dos Comitês com atuação na bacia 
do rio Doce e prestadores de serviços. 

Valor R$ 816.000,00 Contratado Leste Turismo Ltda 

Pago R$ 869.710,87 Data 15/10/2012 Prazo 18/10/2016 

Saldo R$ 218.289,13 Gestor Laura Aditivos 3 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, 

remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, em voos regulares e não regulares, destinados à equipe e convidados do IBIO - AGB 

doce, membros e convidados dos comitês com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de 

serviço. Na Tabela 21 está a listagem das passagens aéreas adquiridas para o ano de 2015 agrupados 

por alocação de cada uma delas. 
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Tabela 21 – Relação de passagens aéreas adquiridas 

Origem Requisição Total 

Recursos CG ANA 137 

P61.2 - CBH Doce 22 

P61.2 - CBH Piranga 3 

P61.2 - CBH Piranga (Recursos MG) 18 

P61.2 - CBH Piracicaba 1 

P61.2 - CBH Piracicaba (Recursos MG) 8 

P61.2 - CBH Santo Antônio 20 

P61.2 - CBH Suaçuí 13 

P61.2 - CBH Caratinga 12 

P61.2 - CBH Manhuaçu 7 

P61.2 - CBH Guandu 10 

P61.2 - CBH Pontões e Lagoas do Rio Doce 7 

P61.2 - CBH Pontões e Lagoas do Doce 0 

P71 - Programa de Comunicação 16 

IBIO - AGB Doce 103 

Total Geral 240 

 

Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Ação Transversal 

Subprograma: Ação Transversal 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 2 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 1.443 dias (em andamento)  
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Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento. 

 

 Organização e Execução de Eventos 9.3.

 

9.3.1. Descrição 

Esta ação está relacionada a contratação de empresa especializada na execução de organização de 

eventos demandados pelos comitês, assim como apoiar na realização de plenárias, reuniões de 

câmaras técnicas ou qualquer outra demanda que surgir como na divulgação de um programa do 

PAP. Os serviços incluem: 

• Locação de espaço para realização de eventos com capacidade para 200 e para 50 pessoas; 

• Profissionais para fazer a moderação e relatoria do evento; 

• Recepcionistas para eventos; 

• Operador de som, que ficará responsável também pela gravação do evento em meio digital; 

• Operador de equipamento de informática, que ficará responsável pela operação do 

equipamento audiovisual; 

• Sistema de sonorização e gravação; 

• Equipamento do tipo datashow com resolução mínima de 1.500 lúmenes e 

microcomputador; 

• Microcomputador a ser locado em eventos quando necessário; 

• Serviços de degravação dos registros digitais (gravações) oriundas das discussões feitas 

durante o evento; 

• Serviços de relatório consubstanciado feito pelo moderador; 

• Diárias de stands compostos de tenda tipo Gazebo; 
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• Serviços de hospedagens para convidados dos comitês em eventos realizados; 

• Serviços de alimentação, lanche ou almoço em eventos ou reuniões plenários e câmaras 

técnicas; 

• Serviços gráficos relacionados à realização dos eventos como confecção de crachás, canetas, 

blocos de anotações, bolsas ecológicas, pastas, certificados de participação, folders, cartazes 

e banners. 

 

9.3.2. Contratações e Resultados 

 

Contrato 019/2013 Programa Transversal /  Recursos ANA / IGAM 

Alocação Transversal /  /            

Objeto 
Eventual aquisição de serviços necessários à organização e execução de eventos dos comitês 
com atuação na bacia hidrográfica do rio Doce e do IBIO - AGB Doce. 

Valor R$ 5.555.905,56 Contratado Completa Consultoria Política Ltda. 

Pago R$ 1.064.203,14 Data 02/09/2013 Prazo 04/09/2016 

Saldo R$ 8.028.181,18 Gestor Juliana Aditivos 3 
 

Principais Resultados 

Contratação de serviços necessários à organização e execução de eventos para os Comitês com 

atuação na bacia hidrográfica do rio Doce, do IBIO - AGB Doce, assim como os programas 

relacionados do Plano de Aplicação Plurianual - PAP. 

Ao longo do ano de 2015 foram realizados diversos eventos pelos comitês que integram a bacia 

hidrográfica do rio Doce. Para a realização dos eventos foram demandados serviços para a empresa 

Completa Consultoria Política. Segue abaixo relatório fotográfico de algumas das principais ações 

promovidas no período:  
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Figura 34 - VI Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizado em Afonso Cláudio entre os 

dias 11 e 13 de agosto de 2015. 

 

 

 
Figura 35 - VI Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, realizado em Afonso Cláudio entre os 

dias 11 e 13 de agosto de 2015. 
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Figura 36 - 21ª Reunião Ordinária do CBH-Doce, realizada em Governador Valadares no dia 25/06/2015.  

 

 

 

 
Figura 37 - Reunião da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos do CBH-Doce, realizada no dia 

12/11/2015, sobre o rompimento da barragem da Samarco (Gov. Valadares/MG) .  
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Figura 38 - 25ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, realizada em 01/12/2015 (Gov. Valadares/MG)  

 

 

 
Figura 39 - Reunião Plenária do CBH-Piranga, realizada em Ponte Nova, no dia 02/07/2015 
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Figura 40 - Caravana das Águas do CBH-Suaçuí, realizada em Peçanha/MG, no dia 09/07/2015.  

 

 

 
Figura 41 - Dia de Campo sobre o Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura com a 

participação de produtores da Bacia do Rio Manhuaçu realizado em 29/10/2015 (Ipanema/MG) 
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Figura 42 - Reunião em comemoração aos 10 anos do CBH-Pontões e Lagoas do Rio Doce, realizada em 

Colatina/ES, no dia 03/09/2015  

 

 
Figura 43 - Missão Mariana, realizada entre os dias 17 e 19 de dezembro pelos comitês para conhecer de perto 

a região mais afetada pelo rompimento da Barragem da Samarco – na foto a equipe estava visitando o 

município de Barra Longa/MG.  
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Identificação no PIRH-Doce: 

Programa: Ação Transversal 

Subprograma: Ação Transversal 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

Prazos Previstos e Realizados: 

Etapas Prazos Previstos Prazos Realizados 

Elaboração do Ato Convocatório 2 meses 3 meses 

Processo de Seleção 45 dias 1 mês 

Assinatura do Contrato 1 mês 1 semana 

Início das Atividades Imediato Imediato 

Entrega dos Produtos 12 meses 1.082 dias (em andamento)  

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento. 

 
 

9.3.3. Principais Deficiências e Dificuldades 

O primeiro desafio/deficiência deste tipo de contratação é que não há previsão expressa no Plano de 

Aplicação para tais serviços. Entendemos que seria interessante, para os próximos, a previsão em 

rubrica própria de contratações transversais, aquelas que atendam a mais de um programa ao 

mesmo tempo e, por vezes, às atividades administrativas da entidade delegatária/equiparada. 

 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2015 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 
165 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 10.

 

De todas as ações realizadas pelo IBIO – AGB Doce em 2015, a área de saneamento concentrou 

grande parte dos esforços. Contratações nesta área representaram em torno de 80% das 

contratações de investimento realizadas pelo IBIO – AGB Doce, tanto com recursos da cobrança 

estadual em Minas Gerais como com recursos federais. É sabido que a bacia do Rio Doce sofre pela 

falta de ações voltadas para melhoria do saneamento. Motivo pelo qual o Plano Integrado de 

Recursos Hídricos – PRIH Doce aloca mais de 80% dos recursos previstos para investimentos na bacia 

a longo prazo, para a ações de universalização do saneamento. No ano de 2015 foram financiados 

Planos Municipais de Saneamento Básico para 156 municípios da bacia, o que representa em torno 

de 75% de todos os municípios que integram a bacia do Rio Doce. Para o ano de 2016, os Comitês 

definiram como foco as ações de recuperação hidro ambientais como recuperação de nascentes e 

APP´s, assim como uso racional da água na agricultura. As novas contratações para 2016 já foram 

planejadas e dimensionadas, algumas com início já ao final de 2015. Também para 2016, tanto os 

Comitês como o IBIO – AGB Doce estarão diretamente empenhados na mitigação da crise 

relacionada ao desastre do rompimento das barragens de rejeito da mineração da Samarco, em 

Mariana. As ações hidro ambientais e a mitigação dos efeitos do desastre de Mariana serão o foco do 

IBIO – AGB Doce para 2016. 

Neste quinto e último ano deste contrato de gestão podemos fazer um retrospecto e observar que 

os Comitês do Doce, o IBIO – AGB Doce, como Entidade Delegatária com Funções de Agência de 

Água, e Órgãos Gestores demonstram amadurecimento e aprendizado na gestão de recursos 

oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Desde a 

criação do CBH Doce em 2002, e diversos outros CBH dos rios afluentes que também foram criados 

em períodos próximos, até a presente data, muitos desafios foram superados graças aos esforços dos 

diversos atores envolvidos. O empenho das partes envolvidas resultou em um processo de melhoria 

contínua pelo qual todos estão passando rumo a uma gestão que esteja cada vez mais eficiente e 

produtiva, atendendo às demandas ambientais e sociais de toda a bacia do Rio Doce. 

Apesar de todas as dificuldades e incertezas que se apresentam, que são frutos de um processo 

inovador no país de cobrança pelo uso da água, nota-se um ambiente muito favorável onde todas as 

partes envolvidas reconhecem que há a necessidade de melhoria contínua e amadurecimento. 

 As reuniões de alinhamento ocorridas entre as Entidades Delegatárias e Órgãos Gestores em 2014 e 

2015 representam marcos de evolução. A sensibilização das partes para a necessidade de 

alinhamentos, consensos de entendimentos e resolução de questões pontuais é fundamental para o 

processo evolução da gestão de bacias hidrográficas e do processo de cobrança pelo uso de recursos 

hídricos. 
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O desastre do rompimento da barragem de rejeitos da mineração da empresa Samarco, no município 

de Mariana, em Minas Gerais, representa um novo desafio para a gestão da bacia do Rio Doce. A 

forma como os problemas decorrentes deste desastre será mitigada e como a bacia irá se recompor 

dos problemas ambientais e sociais será um dos principais desafios para 2016. Os reais impactos do 

desastre a médio e longo prazo ainda estão sendo compreendidos, o que dará origem a um conjunto 

de medidas mitigatórias a serem tomadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, Órgãos Gestores, 

Entidades Delegatárias das Funções de Agência de Água e demais instituições públicas e privadas 

envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Governador Valadares, 29 de janeiro de 2016 
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Diretor Geral 

IBIO – AGB Doce 


