

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CBH-PIRACICABA - JANEIRO A DEZEMBRO/2017

	2016												Observações
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
DIRETORIA DO CBH-PIRACICABA													
Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias.		X		X		X		X		X		X	Previsão de 6 reuniões no período, uma a cada dois meses. As extraordinárias serão realizadas conforme demanda.
Reuniões das Câmaras Técnicas do CBH (CTIL, CTPP E CTOC)		X		X		X		X		X		X	Viabilizar a realização técnica e operacional das reuniões da CTIL, CTOC, CTPP e de outras que vierem a ser criadas de acordo com a necessidade.
Articulação junto aos Governos Federal, de Minas Gerais, Prefeituras Municipais da Bacia, Usuários da Água, Entidades da Sociedade Civil, Comunidade e CBHs para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos na Bacia do Rio Piracicaba .	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ação contínua da Diretoria. Ações de mobilização e articulação da Diretoria relacionadas à Integração com o CBH Doce. Participar de Colegiados onde o CBH tem representação (Supram LM, Conselho Consultivo do PERD, etc) Reunião com Prefeitos Eleitos para Alinhamento de Ações Conjuntas e divulgação das Ações Realizadas e Planejadas do CBH
Desenvolver Ações de Inclusão, Comunicação e Mobilização visando o fortalecimento e o reconhecimento social do CBH Piracicaba e suas ações.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elaborar Plano de Comunicação do CBH Piracicaba, visando a inclusão, comunicação e mobilização. Realizar ações de mobilização no Alto Médio e Baixo Piracicaba visando a maior participação do Poder Público e da Sociedade Civil com foco na eleição para renovação do CBH.
Articulação junto ao / CBHs Mineiros para o estudo, análise e revisão do Contrato de Gestão .	X	X	X	X	X	X							O Contrato em vigor foi aprovado com condicionante de que seria revisado em até 06 meses de sua assinatura.
Capacitação e fortalecimento dos Membros do Comitê e das suas Câmaras Técnicas;		X		X		X		X		X		X	Durante as reuniões da Plenária serão ministrados treinamentos de curta duração- 30 minutos sobre temas de interesse do Comitê. Disponibilizar treinamento específico para os conselheiros eleitos para o próximo mandato do CBH. Treinamento dos membros do comitê, junto ao IBIO, sobre os procedimentos administrativos da entidade, em especial relacionados à concessão de diárias conforme DN 46 e capacitação para os conselheiros sobre gestão de recursos hídricos.
Revisão da Fórmula de Cobrança do Uso da Água e do Cadastro de Usuários da Bacia;			X	X	X	X	X						Com base nos estudos elaborados, com o apoio do IGAM e do IBIO - AGB Doce das Câmaras técnicas e da Plenária.
Elaboração do Plano de Emergência para o Gerenciamento da Escassez Hídrica da Bacia e Situações Especiais .	X	X	X	X	X	X	X						Modificar o PAP alocando recursos para esse projeto. E Preparar o Comitê para situações emergenciais.
Implantar Projeto de Educação Ambiental específico, definido pelo Comitê no Alto, Médio e Baixo Piracicaba.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O Projeto deverá atender as especificidades do Comitê do Piracicaba.
Estruturação Física, Administrativa e Técnica do Comitê e Normatização de suas Atividades;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ação contínua e articulação com instituições da bacia com vistas ao apoio na estruturação do comitê. Alocação de recursos físicos e financeiros do IGAM, ANA, IBIO AGB Doce e de empresas parceiras visando a capacitação do Comitê para o atendimento de suas demandas.
Revisão do Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba.	X	X	X	X									Adequação do PAP ao novo contrato de Gestão e aos Recursos disponíveis .
P11 - Programa de Saneamento da Bacia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ação contínua de acompanhamento do Programa

