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1. QUANTIDADE DE ÁGUA – BALANÇOS HÍDRICOS 
 

1.1. Contrato 10/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos 

 Subprograma: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22 

 

Objeto: Contratação de estudos e serviços para atendimento ao Programa de Incentivo 

ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22): com a finalidade de identificação de 

áreas irrigadas em trechos críticos e de áreas com potencial de poluição devido ao 

beneficiamento de produtos agrícolas para o incentivo à adoção de práticas de 

conservação e uso racional de água na agricultura na Bacia do Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 1.662.086,07 (Um milhão seiscentos sessenta e dois mil oitenta e 

seis reais e sete centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P22 

 

Prazos previstos1 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 36 meses 

                                                           
1
 Considera-se prazo tanto previsto como realizado para contratação, para licitação e início das 

atividades a partir do surgimento da demanda ou início da elaboração da documentação. Considera-se 

prazo para entrega dos produtos a partir da data de assinatura do Contrato. 
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Prazos realizados 

 Contratação: 9 meses 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 9 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 20%) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da 
Inexigibilidade 

                          

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                           1.662,09  

Desembolso do Contrato 
(mil R$) 

                83,104            

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

 

1.2. Inexigibilidade 004/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos 

 Subprograma: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22 

 

Objeto: Aquisição de 240 aparelhos denominados irrigâmetros para utilização no 

manejo da água de irrigação para atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso 

Racional de Água na Agricultura na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  
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Valor da Ação: R$ 573.600,00 (quinhentos e setenta e três mil e seiscentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Irriga Certo Irrigação Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Programa de Incentivo ao Uso 

Racional de Água na Agricultura – P22 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Sob demanda (Horizonte de 36 meses acompanhando a 

execução do Programa P22) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 1 mês 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 33,33%) 

Cronograma Físico-Financeiro:  
 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da 
Inexigibilidade 

                          

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                            573,60  

Desembolso do Contrato 
(mil R$) 

                         191,20    

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33%   
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foi identificado atraso até o 

momento. 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2013 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 

6 

2. AÇÃO TRANSVERSAL 
 

2.1. Contrato 32/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Ação Transversal 

 Subprograma: Ação Transversal 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento 

de passagens aéreas nacionais e internacionais, em vôos regulares e não regulares, 

destinados à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, membros e convidados dos 

comitês com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de serviço, conforme 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato 

Convocatório 09/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos 

da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 544.000,00 (|Quinhentos e quarenta e quatro mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Leste Turismo Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Tranversal 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço sob demanda) 
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Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

 

2.2. Contrato 014/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Ação Transversal2 

 Subprograma: Ação Transversal 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 

veículos, destinados ao Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), entidade delegatária e 

equiparada de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, bem 

como à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, membros e convidados dos Comitês 

                                                           
2
 Ações Transversais são contratações que atendem a mais de um Programa e Subprograma do PIRH-

Doce, na maioria das vezes atendem a todos os programas previstos no Plano de Aplicação Plurianual. 

Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 272,00 544,00   

Desembolso do Contrato (mi l  R$) 1,93  61,40 14,62 77,95   0,83 0,33  16,10  12,86 10,83 23,67 19,21 19,57 24,15 93,43 3,8 15,6 318,40   

% de desembolso acumulado 0% 0% 1% 20% 25% 25% 25% 25% 28% 30% 32% 36% 40% 44% 48% 65% 66% 69% 69%

2013

ETAPAS

2012
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com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de serviço, consoante descrição, 

características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato 

Convocatório nº 04/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas 

constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem 

como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 262.987,60 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e 

sete reais e sessenta centavos). 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: LOCAVIP Locadora de Veículos 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

 

2.3. Contrato 19/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Ação Transversal 

 Subprograma: Ação Transversal 

 

Objeto: Aquisição de serviços necessários à organização e execução de eventos dos 

comitês com atuação na bacia hidrográfica do rio Doce e do IBIO - AGB Doce, conforme 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato 

Convocatório 09/2013 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos 

da proposta apresentada pela CONTRATADA e conforme descrição dos itens a seguir: 

 

i) ITEM 1: Fornecimento de estrutura organizacional e de apoio;  

ii) ITEM 2: Fornecimento de Hospedagem; 

iii) ITEM 3: Fornecimento de alimentação; 

iv) ITEM 4: Fornecimento de serviços gráficos. 

 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração do Ato Convocatório                           

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                           262,99  

Desembolso do Contrato (mil 
R$) 

                  2,12    35,02    30,99    10,84      78,97  

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 14% 26% 30% 60% 
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Valor da Ação: R$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Completa Consultoria Política Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração do Ato 
Convocatório 

                          

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                           2.410,00  

Desembolso do Contrato 
(mil R$) 

                       31,245    

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%   
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

 
2.4. Inexigibilidade 005/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Ação Transversal 

 Subprograma: Ação Transversal 

 

Objeto: Contratação de serviço de registros de domínios Web para criação dos 

websites dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 513,00 (quinhentos e treze reais) (R$ 85,50 para cada um dos 6 

domínios registrados) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.BR 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediata 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: Imediata 
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Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento de parcela única no valor de R$ 513,00 

(quinhentos e treze reais). 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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3. UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO 
 

3.1. Contrato 34/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programas: Qualidade de Água e Universalização do Saneamento 

 Subprograma: Programa de Saneamento da Bacia - P11 e Programa de 

Universalização do Saneamento P41 - Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce. 

 

Objeto: Prestação de serviço especializado para executar, sob demanda do IBIO - AGB 

Doce, a elaboração de minutas de atos convocatórios, orçamentos de referência e 

relatórios técnicos de acompanhamento necessários à consecução do “Programa de 

Saneamento da Bacia (P11)” e do “Programa de Universalização do Saneamento 

(P41)”, previstos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce, 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 

constantes no Ato Convocatório 08/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem 

como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 1.696.924,94 (Um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P11 e P41 - Todos os 10 Comitês da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 
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 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 7 meses 

 Realização da licitação: 6 meses 

 Início das Atividades: 7 meses 

 Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço durante 10 meses, finalizado com 

rescisão amigável. 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

 

  

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 676,7 676,7

Desembolso do Contrato (mi l  R$) 0 15,0 33,7 48,7

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 7% 7% 7%

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 1020 1020

Desembolso do Contrato (mi l  R$) 0 47,4 33,7 81,1

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 8% 8% 8%

P41 - Programa de 

Universa l ização 

do Saneamento

            1.020,48 

P11 - Programa de 

Saneamento da 

Bacia .

               676,73 

2012 2013

PROGRAMA

VALOR 

CONTRATADO 

(mil R$)

ETAPAS
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3.2. Contrato 20/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento  

 Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piracicaba 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara, 

consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 07/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de 

Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

Valor da Ação: R$ 589.000,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual:  P41 – CBH Piracicaba 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: 2 mês 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 10%) 
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Cronograma Físico-Financeiro: 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração do Ato 
Convocatório 

                          

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                           589,00  

Desembolso do Contrato (mil 
R$) 

                        58,90    

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%   

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

 

3.3. Contrato 21/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento 

 Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira, consoante 

especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 08/2013 e seus Anexos, em 

especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), 

que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

Valor da Ação: R$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais) 
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Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41– CBH Piracicaba 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (10% concluído) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até 

o momento. 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração do Ato 
Convocatório 

                          

Processo de seleção                           

Assinatura do Contrato                            

Valor do contrato                           627,00  

Desembolso do Contrato 
(mil R$) 

                        62,70    

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10%   
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3.4. Contrato 22/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento   

 Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, consoante 

especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 16/2013 e seus Anexos, em 

especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), 

que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 
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Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

3.5. Contrato 23/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento   

 Subprograma: P41 – CBH Piracicaba 

 

Objeto: Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio 

Piracicaba, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 17/2013 

e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo 

de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 855.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 60 dias 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 60 dias 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 
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Prazos realizados 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 1 mês 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
 

3.6. Contrato 26/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento 

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) do município de Mariana, consoante especificações técnicas constantes no Ato 

Convocatório 10/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas 

constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem 

como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 492.500,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual:  P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 
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 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

3.7. Contrato 27/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento 

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente 

Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira, 

consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 11/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de 

Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 1.128.600,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e seiscentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 
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Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 1 mês 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

3.8. Contrato 28/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento 

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, 

Pedra do Anta, São Miguel do Anta e Teixeiras, consoante especificações técnicas 

constantes no Ato Convocatório 12/2013 e seus Anexos, em especial as especificações 

técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte 
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integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses  

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 
3.9. Contrato 29/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento   

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
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Básico (PMSBs) dos municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio 

Doce, Santo Antônio do Grama, Sem Peixe e Urucânia, consoante especificações 

técnicas constantes no Ato Convocatório 13/2013 e seus Anexos, em especial as 

especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele 

faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 5 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 5 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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3.10. Contrato 30/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento   

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, 

Santa Margarida, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo, 

consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 14/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de 

Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 5 meses 

 Realização da licitação: 4 meses 

 Início das Atividades: 5 meses 
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 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

 

3.11. Contrato 31/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Universalização do Saneamento   

 Subprograma: P41 – CBH Piranga 

 

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSBs) dos municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca, consoante 

especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 22/2013 e seus Anexos, em 

especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), 

que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 10 meses 
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Prazos realizados 

 Contratação: 1 mês 

 Realização da licitação: 1 mês 

 Início das Atividades: 1 mês 

 Entrega dos Produtos: Em andamento 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 
 

4.1. Contrato 21/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Objeto: Contratação de Sociedade de Advogados para prestação de Assessoria e 

Consultoria Jurídica em Apoio às atividades do IBIO – AGB Doce, conforme descrição, 

características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato 

Convocatório 02/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos 

da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais) sendo o 

valor R$ 9.950,00 (nove mil e novecentos e cinquenta reais) mensais 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Pedro Zacarias Advocacia e Consultoria Jurídica - Razão Social 

alterada para Adelson Geber Advocacia e Consultoria Jurídica em 01/12/2012. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 
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 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 6 meses 

 Realização da licitação: 5 meses 

 Início das Atividades: 6 meses 

 Entrega dos Produtos: Prestação de serviço contínuo durante 8 meses, finalizado 

com rescisão amigável. 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.  

 

4.2. Contrato 24/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Valor do contrato 119,40 119,400 

Desembolso do Contrato (mil R$) 22,84 9,95 9,95 9,95 52,69    9,95 13,00 75,65      

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 27% 36% 44% 44% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 63% 63%

2013

ETAPAS

2012
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Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 

contabilidade geral, escrituração fiscal, de pessoal, auditoria, e consultoria contábil 

para apoio às atividades do IBIO - AGB DOCE, conforme descrição, características, 

prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 03/2012 e 

Anexos, que dele fazem parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela CONTRATADA.  

Valor da Ação: R$ 308.228,64 (trezentos e oito mil e duzentos e vinte e oito reais e 

sessenta e quatro centavos). 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: TR Assessoria Pública Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 4 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço contínuo 
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Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.3. Contrato 36/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 – CBH-Guandu 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 

elaboração e impressão do Atlas da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, destinados ao 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu – CBH - Guandu, conforme descrição, 

características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato 

Convocatório 10/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos 

da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 68.754,00 (sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro 

reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 149,400 308,226  

Desembolso do Contrato (mi l  R$) 12,45   12,45   12,45   12,45   24,90        74,70     37,35   12,45   12,45   24,90   13,24   13,24   13,24   13,24   214,79    

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 8% 17% 25% 33% 33% 50% 50% 24% 24% 36% 40% 44% 44% 53% 57% 61% 65% 65% 70% 70%

ETAPAS

2012 2013
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Tomador dos Recursos: Gráfica Santo Antônio LTDA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 – CBH-Guandu 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 2 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 1 mês 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 238 dias 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

ETAPAS 

  2013 

Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Total 

Elaboração do Ato Convocatório                             

Processo de seleção                             

Assinatura do Contrato                              

Valor do contrato          68,75                       68,70  

Desembolso do Contrato (mil 
R$) 

                                 68,70     68,70  

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

 
 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: O prazo para conclusão dos 

serviços foi aditivado por duas vezes. Ambos os aditivos foram justificados pelo CBH-
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Guandu, que solicitou mais prazos para reorganização das informações e dados que 

deveriam constar no produto. 

 

 

4.4. Contrato 01/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: SIG Gestão - P61.a  Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce. 

 

Objeto: Aquisição da licença de uso de software para gestão de bacias hidrográficas 

através da internet, assim como sua customização para atender as especificidades da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, manutenção e atualização do software necessários à 

consecução do “Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementação 

da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (P61)” previstos no Plano de Aplicação 

Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 12/2012 e Anexos 

 

Valor da Ação: R$ 1.069.800,00 (um milhão, sessenta e nove mil e oitocentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: MAP2 Gestão Territorial Informatizada Ltda - ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: SIG Gestão - P61.a  Todos os 10 

Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses  
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 Entrega dos Produtos: 24 meses 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 25%) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

Observação: 

Nos pagamentos realizados até o momento, foram utilizados recurso repassados pelo 

IGAM oriundos da cobrança de uso da água nos CBHs estaduais repassado ao IBIO – 

AGB Doce. Os pagamentos com recursos repassados pela ANA foram suspensos 

mediante Ofício 014/2013/CACG – ANA em 21 de outubro de 2013. 

 
4.5. Inexigibilidade 001/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 1.069,80   1.069,80   

Desembolso do Contrato (mi l  R$) -            389,80 53,33 53,33 53,33 549,80      

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 36% 36% 36% 36% 36% 41% 41% 41% 46% 51% 51%

2013

ETAPAS

2012
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 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Suaçuí 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para emissão de parecer jurídico 

técnico sobre Processo de Outorga (Empreendimento PCH-Fortuna II). 

 

Valor da Ação: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: A3E Engenharia e Consultoria S/C Ltda-ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Suaçuí 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediata 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 1 mês 

 Entrega dos Produtos: 2 meses 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento imediato feito em 12/06/2013 no valor de 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 
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4.6. Inexigibilidade 002/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Doce 

 

Objeto: Contratação de palestrante para o I Encontro de Educação Ambiental da Bacia 

do Rio Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Apolo Heringer Lisboa (CNPJ: 17.037.480/0001-14) 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Doce 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediata 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 6 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 6 dias 

 Entrega dos Produtos: 1 dia 
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Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento de parcela única feito em 17/09/2013 no 

valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.7. Inexigibilidade 003/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Doce 

 

Objeto: Contratação de arte educadores para o I Encontro de Educação Ambiental da 

Bacia do Rio Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 600,00 (seiscentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Renan Peruggia (CPF: 108.125.487-44) e Cláudia Rezende 

Tardin (CPF: 017.336.237-01) 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Doce 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediata 

 

  



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2013 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 

38 

Prazos realizados 

 Contratação: 6 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 6 dias 

 Entrega dos Produtos: 1 dia 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento feito em 17/09/2013 no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) apenas a Contratada Cláudia Rezende Tardin. O Pagamento do 

Contratado Renan Peruggia não foi feito por falta de documentação do próprio. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.8. Dispensa de Coleta de Preço nº 001/2013 - Contrato 01-A/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Piracicaba 

 

Objeto: LOCAÇÃO DE “Carro com Motorista”, até o limite de 40 (quarenta) diárias, 

sendo veículo tipo econômico, com as seguintes características: modelo novo, se semi-

novo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, movido a gasolina ou bi-

combustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar 

condicionado e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, 

adjudicados à CONTRATADA em decorrência do julgamento do Ato de Dispensa de 

Coleta de Preços 001/2013, para atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba em viagens nos municípios que o compõem e segundo sua proposta e todas 

as peças constitutivas ou integrantes do processo de origem, as quais, conhecidas e 
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aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de 

transcrição. 

 

Valor da Ação: R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Locavip - Locadora de Veículos Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Piracicaba. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 42 dias       

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20/02/2013  

 Entrega dos Produtos: 11/03/2013, 10/04/2013, 09/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)       4,35    2,40    2,40                  9,24  

% de desembolso acumulado 0% 0% 47% 73% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 
 

4.9. Dispensa de Coleta de Preço nº 002/2013 - Contrato 01-B/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Suaçuí. 

 

Objeto: LOCAÇÃO DE “Carro com Motorista”, até o limite de 30 (trinta) diárias, sendo 

veículo tipo econômico, com as seguintes características: modelo novo, se semi-novo 

deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, movido a gasolina ou bi-combustível 

(gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, 

motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e 

com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, adjudicados à 

CONTRATADA em decorrência do julgamento do Ato de Dispensa de Coleta de Preços 

001/2013, para atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí em viagens 

nos municípios que o compõem e segundo sua proposta e todas as peças constitutivas 

ou integrantes do processo de origem, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, 

incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

Valor da Ação: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Locavip - Locadora de Veículos Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Suaçuí. 
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Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 42 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20/02/2013   

 Entrega dos Produtos: 26/02/2013, 01/07/2013, 05/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.10. Dispensa de Coleta de Preço nº 005/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)     1,00          0,46      0,58            6,60  

% de desembolso acumulado 0% 15% 15% 15% 15% 22% 22% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 
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 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

rio Doce (CBH-Doce). 

 

Valor da Ação: R$ 2.189,35 (dois mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco 

centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Teixeira e Chaves LTDA 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 78 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 78 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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4.11. Dispensa de Coleta de Preço nº 006/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e recarga de cartuchos para o CBH-

Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Carvalho e Carvalho Suprimentos 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Fortalecimento dos Comitês na Bacia 

Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a 

Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 

CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 30 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 15/02/2013 
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 Entrega dos Produtos: 24/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.12. Dispensa de Coleta de Preço nº 007/2013 - Contrato 03/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Prestação de serviço de limpeza e aquisição de material de limpeza para a sede 

do CBH-Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 

informações constantes no Ato de Dispensa de Coleta de Preço 07/2013 e Planilha 

Orçamentária da Contratada, que dele fazem parte integrante. 

 

Valor da Ação: R$ 3.240,37 (três mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Somar Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 
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 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 115 dias  

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 09/05/2013 

 Entrega dos Produtos: 13/05/2013, 12/06/2013, 12/07/2013, 12/08/2013, 

30/09/2013, 12/11/2013, 12/11/2013, 13/12/2013. 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.13. Dispensa de Coleta de Preço nº 010/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório para o 

CBH -Santo Antônio. 

 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)         
  

0,69  
  

0,24  
  

0,24  
  

0,24  
  

0,22  
       
-    

  
0,48  

  
0,24  

  
3,24  

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 21% 29% 36% 44% 50% 50% 65% 73% 73% 
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Valor da Ação: R$ 334,20 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Papelaria Drumond de Itabira Ltda     

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 45 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 07/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 20/03/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.14. Dispensa de Coleta de Preço nº 011/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio. 
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Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cartucho para a manutenção da 

sede do CBH Santo Antônio. 

 

Valor da Ação: R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: MAG Infor Informática Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 25 dias  

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 15/02/2013  

 Entrega dos Produtos: 05/04/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.15. Dispensa de Coleta de Preço nº 012/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 
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 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para o CBH - Santo 

Antônio.  

 

Valor da Ação: R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Marco Túlio Moreira Pessoa – EPP 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 91 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 22/04/2013 

 Entrega dos Produtos: 28/05/2013, 16/09/2013 
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Cronograma Físico-Financeiro: 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)         0,92       0,4       5,3 

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 18% 18% 18% 18% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.16. Dispensa de Coleta de Preço nº 013/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

  Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo 

Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas 

Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Suaçuí. 

 

Objeto: Aquisição de Lanche para as reuniões do CBH-Suaçuí durante o exercício de 

2013. 

 

Valor da Ação: R$ 11.656,00 (onze mil seiscentos e cinquenta e seis reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Ilha Produtos Alimentícios LTDA. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Suaçuí. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 56 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 18/09/2013, 12/12/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.17. Dispensa de Coleta de Preço nº 015/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para as reuniões do 

CBH-Doce. 

ETAPAS 
2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa 
de Coleta de Preço 

                          

Seleção da empresa     
 

                    

Desembolso (mil R$)                 2,712     0,932 11,656 

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 23% 23% 31% 31% 
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Valor da Ação: R$ 6.205,00 (seis mil duzentos e cinco reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Padaria Lopes Ltda- ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 42 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 18/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 03/05/2013, 24/06/2013, 01/07/2013, 27/11/2013 

 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)           0,79    0,95    3,35          1,12      6,21  

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 13% 13% 82% 82% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 
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4.18. Dispensa de Coleta de Preço nº 017/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – São José. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião do CBH-

São José.   

Valor da Ação: R$ 129,30 (cento e vinte e nove reais e trinta centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Dias e Pancieri Ltda – ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – São José. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 6 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 25/02/2013 

 Entrega dos Produtos: 03/04/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 
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Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 
 

4.19. Dispensa de Coleta de Preço nº 023/2013  
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santa Maria do Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião do CBH-

Santa Maria do Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Padaria e Confeitaria Lelia Ltda   

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santa Maria do Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 1 dia 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 26/02/2013 

 Entrega dos Produtos: 05/04/2013 
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Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.20. Dispensa de Coleta de Preço nº 025/2013 - Contrato 08/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Caratinga. 

 

Objeto: Contratação prestação de consultoria técnica especializada para apoiar o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga – CBH – Caratinga em todas as suas 

atividades administrativas. 

 

Valor da Ação: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Maria Aparecida Ferreira do Nascimento 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Caratinga. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 3 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 245 dias 
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 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 01/11/2013 

 Entrega dos Produtos: 11/11/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.21. Dispensa de Coleta de Preço nº 027/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santa Maria do Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeição para a reunião 

plenária do CBH - Santa Maria do Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Lamare Lanchonete e Restaurante Ltda – ME    

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santa Maria do Doce.  

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 
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Prazos realizados 

 Contratação: 7 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 05/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 05/04/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.22. Dispensa de Coleta de Preço nº 028/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piranga. 

 

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lanche para o CBH - Piranga 

em suas reuniões no exercicio de 2013. 

 

Valor da Ação: R$ 4.388,00 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Panificadora Pão e Tal Ltda – ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piranga. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 10 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 14/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 15/04/2013, 29/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso. 

 

4.23. Dispensa de Coleta de Preço nº 031/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para o CBH - 

Manhuaçu. 

 

ETAPAS 

2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Elaboração da Dispensa de Coleta de 
Preço 

                          

Seleção da empresa                           

Desembolso (mil R$)         0,70    0,33                  4,39  

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 16% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 
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Valor da Ação: R$ 1.148,00 (mil cento e quarenta e oito reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Papéis Especiais Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 5 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica  

 Início das Atividades: 20/03/2013 

 Entrega dos Produtos: 12/04/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.24. Dispensa de Coleta de Preço nº 032/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Suaçuí. 
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Objeto: Aquisição de brindes para evento promovido pelo CBH-Suaçuí. 

 

Valor da Ação: R$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Marcelo Gomes de Almeida - ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Suaçuí. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 8 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 03/04/2013 

 Entrega dos Produtos: 02/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.25. Dispensa de Coleta de Preço nº 033/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 
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 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piracicaba. 

 

Objeto: Locação de Veículo – Participação FUNARBE em plenária do CBH-Piracicaba. 

 

Valor da Ação: R$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Guimauto Veículos LTDA. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piracicaba. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 9 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 05/04/2013 

 Entrega dos Produtos: 10/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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4.26. Dispensa de Coleta de Preço nº 043/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Locação de Veículo – Participação FUNARBE em reunião do CBH-Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 497,90 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Guimauto Veículos LTDA. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 9 dias  

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 19/04/2013 

 Entrega dos Produtos: 10/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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4.27. Dispensa de Coleta de Preço nº 044/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Aquisição de lanche para o CBH Manhuaçu na 1ª Reunião Ordinária do CBH -

Manhuaçu. 

 

Valor da Ação: R$ 289,55 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Casa do Pão Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.  

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 7 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 30/04/2013 

 Entrega dos Produtos: 07/06/2013 
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Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.28. Dispensa de Coleta de Preço nº 046/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Contratação de empresa para locação de van para apoio às atividades do CBH-

Manhuaçu. 

 

Valor da Ação: R$ 350.00 (trezentos e cinquenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Planeta Tur Ltda. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 10 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 03/05/2013 

 Entrega dos Produtos: 23/05/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.29. Dispensa de Coleta de Preço nº 047/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Fornecimento de lanche para o CBH -  Manhuaçu no dia 08 de maio para o 

processo eleitoral.   

 

Valor da Ação: R$ 538.80 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Casa do Pão e Comércio Ltda. 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 
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Prazos realizados 

 Contratação: 134 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 12/09/2013 

 Entrega dos Produtos: 17/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 
 

4.30. Dispensa de Coleta de Preço nº 053/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Confecção de Canecas para o “VII fórum Regional de Educação Ambiental 

ForEA” nos dias 19 a 21 de junho.    

 

Valor da Ação: R$ 1.908,12 (mil novecentos e oito reais e doze centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Marcelo Gomes de Almeida – ME   

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 51 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 11/07/2013 

 Entrega dos Produtos: 19/07/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.31. Dispensa de Coleta de Preço nº 058/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para elaboração e impressão de material de 

divulgação do CBH – Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 5.674,00 (cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda   

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 
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Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 12 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 21/08/2013 

 Entrega dos Produtos: 06/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.32. Dispensa de Coleta de Preço nº 059/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piracicaba. 

 

Objeto: Contratação de empresa para impressão de material de divulgação do CBH -

Piracicaba. 

 

Valor da Ação: R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda   
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Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piracicaba. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 15 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 05/09/2013 

 Entrega dos Produtos: 09/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.33. Dispensa de Coleta de Preço nº 060/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Contratação de empresa para impressão de material de divulgação do CBH –

Manhuaçu. 

 

Valor da Ação: R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais) 
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Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda   

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 17 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 26/08/2013 

 Entrega dos Produtos: 10/09/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.34. Dispensa de Coleta de Preço nº 061/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 
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Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de documentário do “I 

Encontro de Educação Ambiental” e o “III Encontro Formativo Nacional de Educação 

Ambiental e Gestão das Águas”.    

 

Valor da Ação: R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Joana Darc de Faria    

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 49 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 11/10/2013 

 Entrega dos Produtos: 25/10/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.35. Dispensa de Coleta de Preço nº 062/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 
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 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para a confecção de camisas para os participantes do 

“II Encontro Anual de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Doce”. 

 

Valor da Ação: R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Sericol Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual:  P61.2 - Todos os 10 Comitês da 

Bacia  Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 11 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 13/09/2013  

 Entrega dos Produtos: 28/11/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 
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4.36. Dispensa de Coleta de Preço nº 063/2013 
 

 Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para a confecção de bandeiras para os Comitês da 

Bacia  Hidrográfica do rio Doce. 

 

Valor da Ação: R$ 4.862,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: SignPrint Impressão Digital 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 - Todos os 10 Comitês da Bacia  

Hidrográfica do Rio Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 05 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 11/09/2013 

 Entrega dos Produtos: 02/10/2013 
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Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 

 

4.37. Dispensa de Coleta de Preço nº 065/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Guandu. 

 

Objeto: Contratação de empresa para confecção de CD’s para divulgação do Atlas do 

CBH -Guandu. 

 

Valor da Ação: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: CD Media Comercio e Serviços de Informática Ltda – ME 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Guandu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 21 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 04/10/2013 

 Entrega dos Produtos: 10/10/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.38. Dispensa de Coleta de Preço nº 066/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos para o CBH – 

Manhuaçu. 

 

Valor da Ação: R$ 440,84 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Mercearia Lopes e Ribeiro Ltda   

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica. 

 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 
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Prazos realizados 

 Contratação: 22 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica. 

 Início das Atividades: 12/10/2013 

 Entrega dos Produtos: 01/11/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.39. Dispensa de Coleta de Preço nº 068/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Contratação de empresa para impressão digital para material de divulgação. 

 

Valor da Ação: R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Gráfica I3 Ltda     

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 20 dias 
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 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 31 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 18/10/2013 

 Entrega dos Produtos: 22/10/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

4.40. Dispensa de Coleta de Preço nº 072/2013 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61. 

 Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional 

Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce. 

 

Objeto: Aquisição de bonés para a 1ª Oficina Gestão de Águas em Terras Indígenas. 

 

Valor da Ação: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinto reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: CSA CONFECÇÕES 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce. 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 25 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 
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 Início das Atividades: 20 dias 

 Entrega dos Produtos: Imediato 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 20 dias 

 Realização da licitação: Não se aplica 

 Início das Atividades: 28/11/2013 

 Entrega dos Produtos: 13/12/2013 

 

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica. 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica 
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5. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES 
 

5.1. Contrato 25/2012 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Suscetibilidade a Enchentes 

 Subprograma: Programa de Convivência com as Cheias - P31 

 

Objeto: Aquisição de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de 

alta resolução espacial, visando o processamento destas por “software” de 

Processamento Digital de Imagens para gerar dados de entrada necessários para 

modelagem hidrológica de previsão e acompanhamento cheias na bacia hidrográfica 

do rio Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 

informações constantes no Ato Convocatório 05/2012 e Anexos, que dele fazem parte 

integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.  

Valor da Ação: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos:  Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e Serviços Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P31 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 180 dias 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2013 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 

79 

 Realização da licitação: 4 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 17%) 

 

Cronograma Físico-Financeiro: 

 
 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Como o contrato foi assinado no 

dia 13 de setembro de 2012, não houve tempo hábil para captura das imagens das 22 

localidades citadas no contrato. Considerando que o período próximo ao final do ano 

2012 e início de 2013 possui uma taxa de cobertura de nuvens significativa; que a taxa 

de cobertura máxima de nuvens exigidas em contrato é de, no máximo, 5%; que o 

período adequado para retomar a captura das imagens pelo satélite foi após o 

primeiro trimestre de 2013 e que, após a captura das imagens, haverá processamentos 

a serem realizados nestas imagens, foi necessário prorrogação do prazo do Contrato 

para um período de 16 meses. 

 
5.2. Contrato 26/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Suscetibilidade a Enchentes 

 Subprograma: Programa de Convivência com as Cheias - P31 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Valor do contrato 440,00 440,00 

Desembolso do Contrato (mil R$) -        19,54 19,54 19,54 58,62    

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 4% 9% 13% 13% 13% 13%

2013

ETAPAS

2012
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Objeto: Aquisição de mapa de Uso e Ocupação do Solo associado a MDT, visando o 

processamento destas por “software” de Processamento Digital de Imagens, para 

gerar dados de entrada necessários para modelagem hidrológica de previsão e 

acompanhamento de cheias na bacia do rio Doce, conforme descrição, características, 

prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 06/2012 e 

Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada 

pela CONTRATADA.  

Valor da Ação: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e Serviços Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P31 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 30 dias 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 4 meses 

 Realização da licitação: 4 meses 

 Início das Atividades: 4 meses 

 Entrega dos Produtos: 210 dias 
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Cronograma Físico-Financeiro: 

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: A necessidade de alteração do 

prazo deste Contrato foi devido, em primeiro lugar, a dificuldade em se conseguir uma 

agenda em comum entre profissionais do BIO - AGB Doce, ANA e a empresa 

contratada GeoPixel para realização da reunião de alinhamento para início dos 

trabalhos. Tal reunião foi necessária para que: a) que as especificações do produto 

fossem apresentadas com detalhamentos complementares; b) o intuito da aquisição 

deste produto fosse apresentado em maiores detalhes; c) acertos prévios fossem 

negociados. Em segundo lugar, o prazo inicial de 30 dias constante no contrato foi 

equivocado uma vez que tal prazo seria para a entrega do produto por parte da 

contratada. Porém, o contrato não é finalizado neste momento. Depois desta entrega 

o IBIO – AGB Doce, com apoio dos técnicos da ANA realizou a conferência e validação 

do produto.  

 

 

 

ETAPAS 
  2013 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Total 

Elaboração do Ato 
Convocatório 

                            

Processo de seleção                             

Assinatura do Contrato                              

Valor do contrato               
  

175,00  
                175,00  

Desembolso do Contrato 
(mil R$) 

                         -            
  

175,00  
      175,00  

% de desembolso 
acumulado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
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6. IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PIRH DOCE 
 

6.1. Contrato 06/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce 

 Subprograma: Programa de Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de 

programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e 

assessoria de imprensa, criação e produção editorial de publicações para os Comitês 

da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio 

Doce (IBIO – AGB Doce), conforme descrição, características, prazos e demais 

obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 014/2012 e Anexos, que 

dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

CONTRATADA e plano de trabalho, caso haja.  

 

Valor da Ação: R$ 249.990,00 (Duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa 

reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Prefácio Comunicação Ltda 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do 

Rio Doce 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses 

 Realização da licitação: 45 dias 
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 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo) 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 6 meses 

 Realização da licitação: 3 meses 

 Início das Atividades: 6 meses 

 Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço contínuo 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica. 

 

Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 249,99   249,99   

Desembolso do Contrato (mi l  R$) 41,665 20,8325 20,83 20,83 20,8325 41,665 166,7

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 25% 33% 42% 50% 50% 67% 67%

ETAPAS

2012 2013
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7. INDICADOR 3C DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

7.1. Contrato 37/2012 
 

Identificação no PIRH-Doce  

 Programa: Não se aplica 

 Subprograma: Não se aplica 

Programa incluído no Contrato de Gestão com Indicador 3C - Estudo de 

Aprimoramento dos Mecanismos de Cobrança 

 

Objeto: Prestação de consultoria para a elaboração de estudos de aprimoramento dos 

mecanismos de cobrança da bacia hidrográfica do rio Doce ao IBIO - AGB Doce, 

conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 

constantes no Ato Convocatório 11/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem 

como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA. 

 

Valor da Ação: R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) 

 

Modalidade de Aplicação: Indireta 

 

Tomador dos Recursos: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE 

 

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Indicador 3C 

 

Prazos previstos 

 Contratação: 2 meses  

 Realização da licitação: 45 dias 

 Início das Atividades: 2 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses 

 

Prazos realizados 

 Contratação: 3 meses 



 
Relatório de Gestão do Exercício de 2013 – Contrato de Gestão 072/ANA/2011 

 

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br 

Telefone: (33) 3212- 4350 

85 

 Realização da licitação: 2 meses 

 Início das Atividades: 3 meses 

 Entrega dos Produtos: 12 meses (acréscimo de 6 meses para prestação de serviços 

voluntários) 

 

Cronograma Físico-Financeiro:  

 

 

 

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Contrato aditivado para prestação 

de serviços voluntários, a título gratuito, relativo ao acréscimo de serviços de 

diagramação dos produtos já devidamente entregues em tempo, prazo e modo 

dispostos no contrato, de modo a propiciar ao IBIO - AGB Doce a futura impressão do 

material para publicação e divulgação. 

Governador Valadares, 31 de janeiro de 2014. 

 

Edson de Oliveira Azevedo 
Diretor Administrativo-Financeiro 

IBIO – AGB Doce 

 

 

Carlos Augusto Brasileiro de Alencar 
Diretor Geral 

IBIO – AGB Doce 

Out Nov Dez Total Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total

Elaboração do Ato Convocatório

Processo de seleção

Ass inatura  do Contrato 

Valor do contrato 980,00   980,00   

Desembolso do Contrato (mi l  R$) -         147,00 196,00 147,00 98,00 98,00 294,00 980,00   

% de desembolso acumulado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 35% 50% 50% 60% 60% 70% 100% 100%

2013

ETAPAS

2012


