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1. APRESENTACAO

O presente documento consubstancia o Plano de Acdo de Recursos Hidricos da
Unidade de Andlise Santa Maria do Doce — PARH Santa Maria do Doce. Esta Unidade de
Anélise, composta pelas sub-bacias hidrogréficas dos rios Santa Maria do Doce e Santa Joana
e por uma area incremental com corregos afluentes diretos do rio Doce, é totalmente situada
no territorio do Espirito Santo.

O PARH Santa Maria do Doce é parte integrante do Plano Integrado de Recursos
Hidricos da Bacia do Rio Doce — PIRH Doce, e considera 0s mesmos objetivos, metas
basicas, horizonte de planejamento e a realidade desejada para a bacia do rio Doce. Cada
PARH é, desta maneira, um desdobramento do Plano Integrado de Recursos Hidricos, de
acordo com as especificidades de cada unidade de planejamento.

Os contetudos e informacBGes aqui apresentados sdo, portanto, transpostos do
Relatério Final do PIRH Doce, devendo o mesmo ser adotado como referéncia nas questfes
relativas aos procedimentos metodoldgicos utilizados e fontes de consulta especificas.

Para efeito de analise e planejamento, adotou-se no PIRH Doce nove Unidades de
Anélise, assim estruturadas:

No estado de Minas Gerais, adotou-se a divisdo das ja formadas Unidades de
Planejamento e Gestdo dos Recursos Hidricos (UPGRHs), com Comités de Bacia
estruturados, conforme descrito abaixo:

v' DOl - Comité de Bacia Hidrografica do rio Piranga;

DO2 - Comité de Bacia Hidrografica do rio Piracicaba;
DO3 - Comité de Bacia Hidrogréafica do rio Santo Anténio;
DO4 - Comité de Bacia Hidrografica do rio Suagui;

DO5 - Comité de Bacia Hidrogréafica do rio Caratinga; e

AN NEENEEN

DO6 — Comité de Bacia Hidrografica Aguas do rio Manhuacu.

No Estado do Espirito Santo, embora existam os Comités das Bacias Hidrogréficas
do rio Santa Maria do Doce, do rio Guandu e do rio S&o Jose, bem como os Consorcios dos
rios Santa Joana e Pancas, foram constituidas no &mbito do PIRH Doce, unicamente para
efeito de planejamento e descri¢do de dados, as seguintes unidades de analise:

v" UA Guandu, abrangendo predominantemente a sub-bacia do rio Guandu;

v UA Santa Maria do Doce, abrangendo as sub-bacias dos rios Santa Maria do
Doce e Santa Joana; e

v" UA Séo José, abrangendo as sub-bacias dos rios Pancas, Sdo José e a regido da
Barra Seca, ao norte da foz do rio Doce, que drena diretamente para o Oceano Atlantico.

Adiante, a Figura 1 ilustra este aspecto.
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Unidades de Analise do Rio Doce:

] Piranga (DO1) [ JUA Guandu

[ Piracicaba (DO2)  [_] UA Santa Maria do Doce
[ santo Antonio (DO3) [_] UA Sao José

[ suacui (D04)

[ caratinga (DO5)

[ IManhuagu (DO6)

Figura 1 — Unidades de analise da bacia do rio Doce

A etapa mais robusta de elaboracdo do PIRH Doce, no que diz respeito ao volume de
informacao processado, corresponde ao diagndstico da bacia, finalizado e entregue aos 6rgéos
gestores no final de 2008. As informagdes aqui contidas refletem, portanto, a realidade da
época, tendo sido utilizadas, predominantemente, informacbes secundarias plenamente
consolidadas constantes de fontes oficiais. Algumas complementagdes foram realizadas entre
a entrega do diagnostico e a montagem do PIRH e dos PARHSs, como, por exemplo, as
relacionadas com o setor primario a partir da publicacdo do Censo Agropecudrio ano base
2006.

O uso de informagbes secundarias consolidadas permite identificar precisamente
fontes e resultados, conferindo maior solidez ao processo analitico e a propria discusséo e
avaliacdo dos resultados obtidos. Por outro lado, os mesmos dados podem ndo permitir uma
identificacdo das peculiaridades dos municipios da bacia por serem apresentados de forma
agrupada. Portanto, as ac¢Oes propostas no PARH necessitam de uma analise mais detalhada
quando da aplicacao dos recursos do Plano.

E importante destacar, no processo de desenvolvimento do PIRH Doce e Planos de
Acdo de Recursos Hidricos, a acdo do Grupo de Acompanhamento Técnico — GAT, grupo
formado por representantes das nove Unidades de Anélise e dos Orgdos gestores deste
processo, estes Gltimos representados pelo Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas — IGAM,
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Agéncia Nacional de Aguas — ANA e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos — IEMAJ/ES.

O trabalho do GAT, com a visdo local das peculiaridades regionais, permitiu a
adequacdo, em varias circunstancias, da escala de trabalho adotada no estudo, no sentido de se
buscar o aprimoramento e a traducdo da realidade da bacia para as diretrizes consolidadas
neste documento.

A estrutura do PARH Santa Maria do Doce segue, em linhas gerais, a mesma
estrutura adotada no desenvolvimento do PIRH Doce, contemplando um diagndstico
situacional da unidade, com énfase nas questdes relativas aos recursos hidricos, e a descricédo
dos programas previstos para enfrentar as principais questdes que comprometem a qualidade e
disponibilidade da agua e, por conseguinte, da qualidade de vida na UA.

O presente documento esta estruturado conforme os seguintes capitulos:

e Diagnostico Sumario da Unidade de Analise e Progndstico, contemplando as
principais informacGes que caracterizam a Unidade de Andlise frente a bacia
do Doce como um todo, com énfase nas questdes que demandam maior esforco
de gestdo. Este capitulo também apresenta um progndéstico tendencial,
buscando caracterizar a situacdo dos recursos hidricos da UA no ano de 2030.

e O Comité da Bacia Hidrogréfica do rio Santa Maria do Doce, descrevendo a
atual estrutura do CBH Santa Maria do Doce, que € o 6rgdo normativo e
deliberativo que tém por finalidade promover o gerenciamento de recursos
hidricos na regido, envolvendo, em um &mbito maior, a promogédo do debate
sobre as questdes hidricas e o arbitramento dos conflitos relacionados com o
uso da agua e que, em ultima instancia; irdo aprovar e acompanhar a execugao
do Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Doce, e o respectivo Plano de
Acéo.

e Os Objetivos e Metas projetados para a bacia, expressando a realidade possivel
para 0 horizonte do Plano, através de metas de planejamento e acdes fisicas,
quantificadas e com prazos estipulados para a sua consecugao.

e Intervengdes Recomendadas e Investimentos Previstos, descrevendo o escopo
geral das acOes previstas e elencando as acGes especificas para a Unidade de
Andlise, incluindo, quando pertinente, as indicagdes de criticidade dos
problemas identificados.

e ConclusGes e Diretrizes Gerais para a Implementacdo do PARH, onde sédo
discutidas e expostas as motivacOes e indicagcbes das acgOes propostas,
definindo-se as prioridades e os efeitos esperados para a bacia.
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2. DIAGNOSTICO SUMARIO DA UNIDADE DE ANALISE
2.1.Caracterizacdo Geral da UA Santa Maria do Doce

A Unidade de Analise (UA) Santa Maria do Doce insere-se totalmente no Estado do
Espirito Santo, envolvendo uma &rea de 3.063,40 km? (Figura 2).
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SANTO ANTONIO . B, R o - |
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¥ —_—
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-
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Figura 2 — Delimitacdo da UA Santa Maria do Doce

A UA Santa Maria do Doce é composta pela sub-bacia hidrografica do rio Santa
Maria do Doce, com area de 935 km?, e pela sub-bacia hidrogréafica do rio Santa Joana, com
area de 891 km2. Além destas, fazem parte desta UA, as areas de drenagem de outros rios e
corregos de contribuicdo hidrica menos representativa, como os rios Baunilha e Pau Gigante e
as lagoas do Limé&o e do Amarelo, os quais drenam diretamente para o rio Doce pela sua
margem direita. Totalizando 1.237 km2, estes coOrregos integram a chamada “area incremental
Santa Maria do Doce” (Figura 3).

Tais areas incrementais foram agregadas a referida UA para melhor atendimento aos
propositos de elaboracdo do plano da bacia. O Quadro 1 demonstra as areas ocupadas por
cada componente da UA Santa Maria do Doce.
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Quadro 1 — Detalhamento das areas dos comionentes da UA Santa Maria do Doce

Rio Santa Maria do Doce 934,65
Rio Santa Joana 891,40
Rio Baunilha
Rio Pau Gigante
Lago do Liméao
Lago do Amarelo

Incremental Santa Maria do Doce

1.237,35
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2.2. Caracterizagdo Fisico-Biotica da UA Santa Maria do Doce

2.2.1. Situacdo e Acesso

A UA Santa Maria do Doce compreende territério dos municipios capixabas de
Itaguacu, Itarana, S&0 Roque do Canad, Colatina, Linhares, Santa Teresa, Ibiragu e Jo&o
Neiva. Destes, apenas os trés primeiros possuem suas sedes dentro da UA Santa Maria do
Doce.

As principais rodovias federais que ddo acesso a UA Santa Maria do Doce sdo a
BR/259, que corre paralela a calha do rio Doce até Colatina; seguindo dai até a BR/101, em
Jodo Neiva. A BR 484 que acessa a UA a partir do sudoeste, chegando até Itarana,
desenvolve-se na parte alta da sub-bacia do rio Santa Joana.

As rodovias estaduais que cruzam a UA sdo a ES/261, no sul da unidade, a ES/164 e
ES/446 na porgdo oeste e a ES/080, que atravessa a unidade no sentido norte-sul, ligando
Santa Teresa a Colatina.

Ha que destacar-se a ferrovia Belo Horizonte — Vitoria, que segue paralela ao rio
Doce nas proximidades de Colatina. O aeroporto mais préximo da UA Santa Maria do Doce é
o de Colatina, porém sem véos comerciais regulares.

2.2.2. Rede Hidrogréfica

A Figura 4, a sequir, ilustra a rede hidrografica da UA Santa Maria do Doce em
relacdo as sedes municipais e localidades nela inseridas, juntamente com a malha viaria que
da acesso a unidade.

O rio Santa Maria do Doce desenvolve-se por cerca de 93 km, desde suas nascentes
na Serra do Gelo, no municipio de Santa Teresa, atravessa 0 municipio de Sdo Roque do
Canad e segue até desembocar no rio Doce, junto a sede municipal de Colatina. Seus
principais afluentes sdo os rios Santa Julia, Taboca, Perdido e Vinte e Cinco de Julho.

O rio Santa Joana estende-se por cerca de 100 km desde suas nascentes no municipio
de Afonso Claudio até desembocar no rio Doce, préximo ao entroncamento da BR/259 com a
ES/080. No seu trajeto, atravessa as sedes municipais de Itaguacu e Itarana. Tem como
principais afluentes os rios Sobreiro, Sossego e Limoeiro.

Além dos rios Santa Joana e Santa Maria do Doce, destaca-se na area incremental o
rio Baunilha, que desagua diretamente no rio Doce. Este rio se destaca em razdo de que suas
aguas sdo amplamente utilizadas na agricultura irrigada desenvolvida na UA, apresentando,
em determinadas épocas, conflitos de uso. Os lagos do Limdo e do Amarelo também se
destacam na paisagem regional pelo seu porte e localizacdo, proximos a margem do rio Doce.
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2.2.3. Solos

Os solos séo apresentados de forma sucinta a seguir, pela relacdo entre 0s processos
erosivos e a qualidade e a quantidade de agua superficial. A UA Santa Maria do Doce
apresenta ocorréncia de Latossolos vermelho amarelos, Argissolos vermelhos e amarelos,
além de Cambissolos e gleissolos haplicos (Figura 5). Destes, os argilossolos sdo 0s mais
erodiveis e 0s gleissolos 0s menos suscetiveis a erosao.

Os Latossolos Vermelho-Amarelos sdo solos profundos, acentuadamente drenados,
ocorrendo principalmente nos planaltos dissecados. S&o os solos mais encontrados na unidade
de andlise, e ttm uma baixa fertilidade natural.

Os Argissolos Vermelhos sdo solos de profundidade variavel, que sdo encontrados
em relevo forte ondulado e/ou montanhoso. Devido & sua grande suscetibilidade a erosdo, sua
utilizacdo torna-se restrita a0 uso com pastagens e culturas permanentes de ciclo longo, tais
como o cafe.

A classe Argissolo Amarelo compreende solos minerais ndo hidromorficos,
profundos, apresentando um nivel maior de coesdo das particulas no topo do horizonte B,
influenciando o comportamento desses solos quando utilizados com agricultura, diminuindo a
percolacdo d’agua e dificultando a penetracdo das raizes das plantas cultivadas. Ocorrem
proximo ao litoral do estado do Espirito Santo, nos tabuleiros, e sdo muito utilizados em
silvicultura, principalmente com plantio de eucaliptos. O relevo onde ocorrem varia de plano
e suave ondulado a ondulado, com ligeira a moderada suscetibilidade a erosao.

O Cambissolo Haplico compreende solos minerais, nao hidromdrficos, bem
drenados, pouco profundos a profundos. Este tipo de solo apresenta restricdes a exploracdo
agricola, pela ocorréncia de minerais facilmente intemperizaveis e fragmentos da rocha matriz
no perfil. A classe dos Gleissolos Haplicos é formada por solos minerais, hidromoérficos, mal
drenados, pouco profundos, originados pela deposicdo recente de materiais finos, com mais de
5% de matéria organica e horizonte glei, subsuperficial, situando-se em relevo plano. Esses
solos desenvolvem-se nas planicies alagaveis, com aporte freqiente de matéria organica em
superficie, originada a partir da decomposicao de restos vegetais.
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|:| Limite da U.A. Santa Maria do Doce
Tipo de Solos:

Argissolos Amarelos

Argissolos Vermelhos

Cambissolos Haplicos

Gleissolos Haplicos

Latossolos Vermelho-Amarelos

Figura 5 — Solos da UA Santa Maria do Doce

2.2.4. Geologia

A geologia da UA Santa Maria do Doce é dominada, basicamente, pelo Complexo
Nova Venécia, que apresenta corpos granitdides de idades e composicdes diversas (Figura 6).
Nestas litologias enquadra-se toda a sub-bacia do rio Santa Joana e grande parte da sub-bacia
do rio Santa Maria do Doce.

Na porcdo leste da UA, em areas adjacentes a calha principal do rio Doce, sédo
mapeadas litologias do Grupo Barreiras (Cgb), constituido por arenitos finos a grosseiros,
com predominio de intercalacdes de argilitos.

Com uma extensdo restrita, verificam-se ainda coberturas detriticas terciarias (CT), a
sudeste do municipio de Linhares, sobre superficies de aplainamento. Séo eluvides e
coluvides com graus variados de laterizacdo, representados por uma sucessdo de arenitos
argilosos e lamitos arenosos, intercalados com argilito, folhelho organico e linhito.

Junto as calhas dos rios encontram-se 0s depdsitos aluvionares quaternarios (CQa) e
ainda depositos coluvionares (CQc).
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Figura 6 — Geologia da UA Santa Maria do Doce

Do ponto de vista da geologia econémica, a UA Santa Maria do Doce abriga

ocorréncias de rochas ornamentais e materiais de construgdo, dominantemente areia (Figura
7).
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D Limite da U A. Santa Maria do Doce
Licenciamento
Material de Construgiio
Concessao de Lavra
@ Rochas Omamentais

Figura 7 — Processos minerarios da UA Santa Maria do Doce
SIGMINE - DNPM (pesquisa feita em 04/09/2008)

2.2.5. Hidrogeologia

Cerca de 78% da UA Santa Maria do Doce situa-se sobre os sistemas aqiferos
fissurados das rochas cristalinas, cujo substrato sdo rochas granitdides de composigdes
diversas. Os demais 22% assentam-se sobre os sistemas aqliferos granulares ou porosos
(Figura 8).

Os aquiferos granulares ou porosos sdo bons produtores de agua subterranea,
podendo ser utilizados para explotacdo de &gua para usos consuntivos. Estes aquiferos
porosos ocorrem dominantemente na parte baixa da UA Santa Maria do Doce, junto a calha
do rio Doce, concentrando-se basicamente no municipio de Linhares. No entanto, ao longo da
calha do rio Santa Joana também é possivel encontrar manchas de aquiferos porosos
(municipios de Itaguacu e Colatina).
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Figura 8 — Hidrogeologia da UA Santa Maria do Doce

2.2.6. Suscetibilidade a Erosao

No que diz respeito a suscetibilidade a erosdo, a area da UA Santa Maria do Doce
encontra-se distribuida entre as classes forte (42,09%) e média (43,09%). A classe muito forte
ocupa apenas 0,25%, enquanto a classe baixa ocupa 14,57% da UA (Figura 9).

De modo geral, verifica-se que nas partes baixas das sub-bacias dos rios Santa Joana
e Santa Maria do Doce concentram-se as areas com suscetibilidade a erosao forte (municipios
de Itaguacu e Colatina). Ja a classe média predomina nas porc¢des altas das mesmas e, ainda,
na fracdo que avanca para a planicie litoranea, no municipio de Linhares, onde o relevo torna-
se mais aplainado. J& a classe baixa ocupa a regido litoranea junto a calha do rio Doce.
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Limite da U.A. Santa Maria do Doce

Susceptibilidade Erosiva:

Figura 9 — Classes de suscetibilidade a erosdo da UA Santa Maria do Doce
Fonte: Adaptado de CETEC/1989

As informagdes acerca da suscetibilidade erosiva na UA Santa Maria do Doce podem
ser sobrepostas as informacdes de usos dos solos (Figura 10). De maneira geral, existe maior
concentracdo de areas com suscetibilidade média ou forte ocupadas com sistemas naturais nas
nascentes dos rios Santa Joana e Santa Maria do Doce, e sistema antropizado nas partes
médias e baixas destas bacias, onde a suscetibilidade a erosdo € forte.
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E Limite da U.A. Santa Maria do Doce
Suscetibilidade Erosiva:

Muito Forte

| Forte

Média
| Baixa
— ' Uso e Cobertura do Solo:
Sistema Natural

Sistema Antropizado; Nao Classificado
B Corpos d'agua

=

Figura 10 — Cruzamento das informacdes de suscetibilidade a erosao em relacéo aos
usos dos solos na UA Santa Maria do Doce

Percebe-se uma ligeira concentracdo de &reas mais preservadas nas partes altas da
UA Santa Maria do Doce (hascentes dos rios Santa Joana e Santa Maria do Doce), ao longo
do curso do rio Santa Joana e também junto a foz do rio Doce, esta Ultima denotada pela
presenca de fragmentos florestais de maior porte em relacdo aos fragmentos das partes baixas
da UA.

Os resultados em termos percentuais estdo apresentados no Quadro 2 e na Figura 11.

Quadro 2 — Percentaﬁem do uso do solo nas classes de suscetibilidade a erosao

Muito Forte 34,71 Sistema Natural
65,28 Sistema Antropizado
15,19 Sistema Natural
Forte - -
. 84,80 Sistema Antropizado
Santa Maria do Doce -
Média 15,38 Sistema Natural
84,61 Sistema Antropizado
Baixa 39,36 Sistema Natural
60,63 Sistema Antropizado
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Figura 11 — Percentagem do uso do solo nas classes de susceptibilidade a erosdo na UA
Santa Maria do Doce

A analise dos dados permite afirmar que, para todas as classes de suscetibilidade a
erosdo ocorrentes na UA Santa Maria do Doce, hd o predominio de areas antropizadas sobre
as areas preservadas. Tal fato reforca a necessidade de implantacdo de mecanismos de
controle de erosdo aliados a preservacdo dos fragmentos florestais ali ocorrentes, como forma
de estancar e/ou a0 menos minimizar o processo de degradacdo ambiental nesta porcdo da
unidade. Estes mecanismos podem associar a inducao de préaticas intensas de conservagdo do
solo com a recuperacao das areas de preservagdo permanente atualmente degradadas.

O Quadro 3 apresenta a situacdo atual da adocéo de préaticas conservacionistas nos
estabelecimentos agropecuarios da UA Santa Maria do Doce, de acordo com os dados do
Censo Agropecuario de 2006. Para esta andlise, foram adotadas as informacdes para 0s trés
municipios com sede na UA Santa Maria do Doce, devido a forma de apresentacdo do dado
censitario.

Quadro 3 - Préticas agricolas utilizadas nos estabelecimentos, por tipo de prética, por
municipio

Colatina 1851 612 35 89 198 137 11 345 881
Itaguacu 1222 734 7 375 88 149 22 216 301
Itarana 912 523 20 536 11 75 67 9 84
Sao Roque
o Canad 888 778 1 47 27 12 3 311 96
Fonte: Censo Agropecudrio 2006
Observa-se uma situacdo mais preocupante em Itaguacu, onde 25% dos

estabelecimentos ndo apresentam nenhuma préatica conservacionista declarada. Um grupo de
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92 produtores declarou o uso de queimadas. Neste item, destaca-se, de forma negativa, 0
municipio de Itaguagu, com 67 propriedades com o uso de queimadas.

A baixa incidéncia de praticas conservacionistas associada com a elevada
erodibilidade dos solos indica a necessidade premente de intervencdes no sentido de controlar
e prevenir processos erosivos.

2.2.7. Producgéo de Sedimentos

Na UA Santa Maria do Doce, nas areas onde o relevo mostra-se com encostas
ingremes e clima Umido, sdo comuns os problemas de instabilizacdo de encostas, com a
ocorréncia de deslizamentos de terra, desabamentos e corridas de lama mobilizando blocos
fraturados. Observa-se ainda a existéncia de sulcos e vogorocas onde dominam as colinas
convexas com declives mais acentuados. Estes processos contribuem para a producdo de
sedimentos na UA, uma vez que mais de 85% da UA apresenta forte a média suscetibilidade a
erosao.

Nos locais onde ha informacdo sobre a geracdo de sedimentos, a producdo é
considerada alta, da ordem de 100-200 t/km%ano (Quadro 4 e Figura 12), nas classes de
suscetibilidade média e forte.

De modo geral, pode-se dizer que as areas sem informacdo sobre a geracdo de
sedimentos correspondem as areas de baixa suscetibilidade a erosdo da UA Santa Maria do
Doce, que por sua vez correspondem as areas de planicie, proximo a desembocadura do rio
Doce no oceano.

Quadro 4 — Suscetibilidade erosiva e producao de sedimentos

Muito Forte 0,25%
Forte 42,09%
Santa Maria do Doce - : 100-200** 3.063,40
Média 43,09%
Baixa 14,57%

* Producdo especifica minima de sedimento (Fonte: Mapa da Eletrobras, 1992)
** Dado obtido em mapa adaptado da Eletrobras/1992
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Figura 12 — Producéo de sedimentos na bacia do rio Doce
Fonte: Adaptado do mapa da Eletrobras / 1992.

Além dos fatores anteriormente citados, as altas taxas de geracdo de sedimentos
também podem estar associadas as caracteristicas de usos dos solos na UA, a qual abriga mais
de 81 % de areas antropizadas.

2.2.8. Uso e Ocupacao dos Solos

A UA Santa Maria do Doce desenvolve-se dominantemente sobre o bioma da Mata
Atlantica, o qual representa um dos maiores repositérios de biodiversidade do planeta. No
Brasil, é o terceiro maior bioma, depois da Amazonia e do Cerrado (Figura 13).

O bioma Mata Atléantica divide-se em duas principais ecorregifes: a floresta
Atlantica costeira e a do interior, incluindo as florestas nos diferentes gradientes de altitude
(desde o nivel do mar até 1.800 m), com consequente variacdo de tipos de solos, de umidade,
temperatura e outros fatores, cuja combinacéo resulta em uma diversidade de paisagens com
extraordinéria diversidade bioldgica.
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Figura 13 — Biomas da bacia do rio Doce

Segundo o Decreto Federal N° 750/93, considera-se Mata Atlantica as formagdes
florestais e ecossistemas associados, inseridos no dominio Mata Atlantica, com as respectivas
delimitacGes e denominacOes estabelecidas pelo Mapa de Vegetacdo do Brasil, IBGE:
Floresta Ombrdfila Densa Atlantica; Floresta Ombroéfila Mista; Floresta Ombrofila Aberta;
Floresta Estacional Semidecidual;, Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas;
campos de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”.

A UA Santa Maria do Doce situa-se em area de transicao entre as classes florestais
Floresta Ombrofila Densa e Floresta Estacional Semi-Decidual, havendo uma intercalacéo
entre estas, a medida que se distanciam do litoral capixaba.

A UA Santa Maria do Doce caracteriza-se por possuir a maior porcentagem de area
antropizada (81% da area da unidade) em relacdo as outras unidades. Esta situacdo é bem
representada na Figura 14, a qual ilustra a proporcdo entre as classes florestais, a vegetacao
secundaria e as areas agropecuarias na UA, e no Quadro 5, a seguir, o qual também apresenta
as demais classes mapeadas e seus respectivos valores para area relativa e total; nimero de
fragmentos; tamanho médio dos fragmentos; e o desvio padrdo dos dados.
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Fonte: Adptado de PROBIO/MMA/UFRJ/IESB/UFF (2006)
Figura 14 — Uso e cobertura do solo da UA Santa Maria do Doce por tipologia

Quadro 5 — UA Santa Maria do Doce: classes de uso e cobertura do solo

Porcentagem Tamanho
em relacdo a | Area Total | Numero de Médio Desvio
Cobertura do solo bacia (Hectares) | Fragmentos | (Hectares) | Padréo
Floresta Ombrofila Densa 10,17 31169,85 1012 30,78 119,82
Floresta Estacional Semi-Decidual 3,40 10428,75 594 17,56 21,71
'8 |Formacéo Pioneira com Influéncia
£ [Fluvial e/ou Lacustre 0,03 88,92 5 17,78 11,37
i Formacéo Pioneira com Influéncia
g |Fluviomarinha 0,26 797,00 3 266,00 459,00
£ |Formagéo Pioneira com Influéncia
@ |Marinha 2,76 8462,00 19 445,00 1918,00
Refligios Vegetacionais 0,22 664,11 60 11,07 16,70
Corpos dagua 1,87 5731,70 71 80,70 295,30
9 Vegetacdo secundaria em estagio
@ linicial 5,95 18214,02 554 32,88 77,68
'g Agricultura 8,31 25443,00 99 257,00 1842,00
£ [Agropecuéria 64,05 196228,00 504 389,00 8345,00
i Pecuaria 2,10 6446,88 206 31,30 137,51
£ |Florestamento/ Reflorestasmento 0,03 98,73 7 14,10 11,89
% Influéncia Urbana 0,42 1294,11 55 23,53 50,29
0 |Areas Antropicas Indiscriminadas 0,23 713,97 163 4,38 4,42
Nao Classificado 0,19 583,11 96 6,07 5,94

Fonte: PROBIO/MMA/UFRJ/IESB/UFF, 2006

Entre as quatorze classes mapeadas, hd o predominio da Agropecuaria (64 %),
seguida pela Floresta Ombrdfila Densa (10%) e pela Agricultura (8%). Analisando os dados
do mapeamento, nota-se que existem grandes areas continuas de uso agropecuario. Também
hd de se destacar que esta unidade possui a maior area agricola relativa dentre as nove
unidades mapeadas.

Os fragmentos florestais mapeados possuem um comportamento oposto, ou seja, ha
um predominio de pequenos fragmentos os quais preenchem, principalmente, as areas da
classe Agropecuaria.
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Outra classe mapeada que possui relevancia sdo as vegetacdes secundarias em
estagio inicial de sucessdo, representando cerca de 6 % da area da unidade. Entretanto, estas
areas sao bastante fragmentadas, tendo em vista o nimero elevado de fragmentos e seus
valores de &rea (média) e desvio padrdo relativamente baixos (32 e 77 hectares,
respectivamente).

A Figura 15 apresenta a imagem classificada do uso do solo na UA. A &rea mais
densamente florestada ocupa as regides altas das sub-bacias do rio Santa Joana e Santa Maria
do Doce, onde o relevo é mais movimentado, dificultando as praticas agricolas. A partir do
curso médio das bacias passa a predominar 0 uUso agropecuario.

No trecho baixo do rio Doce, em &reas adjacentes a calha principal, ja entrando na
faixa de planicie litordnea, ocorrem grandes areas agricultadas em meio "a porcdes bem
preservadas, ocupadas ora por Floresta Ombrofila Densa, ora por formagdes pioneiras com
influéncia marinha.
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Uso e Cobertura do Solo: Vegetacéo Secundaria Inicial
B Floresta Ombréfila Densa Agricultura
| Floresta Estacional Semidecidual Agropecuaria
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Savana Gramineo-Lenhosa I Florestamento / Reflorestamento
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| Formagéo Pioneira com Influéncia Marinha Corpos d'agua
- Reflgios Vegetacionais N&o Classificado

Figura 15 — Cobertura do solo na UA Santa Maria do Doce
Fonte: PROBIO, MMA, UFJF, UFF / 2006

2.2.9. Areas Legalmente Protegidas

Na bacia do rio Doce existem, atualmente, 19 Unidades de Conservacdo de Protecdo
Integral, distribuidas nas categorias Parque (dois nacionais, sete estaduais, trés municipais),
duas Estacdes Ecologicas (uma estadual e outra municipal), quatro Reservas Bioldgicas (trés
federais e uma municipal) e um Monumento Natural.

Na UA Santa Maria do Doce ha uma pequena fracdo de terras ocupada por unidades
de conservacdo do tipo Protecdo Integral e Uso Sustentdvel (Quadro 6 e Figura 16).
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A Floresta Federal (FLOF) Goytacases insere-se totalmente na UA Santa Maria do
Doce. Ja as Reservas Bioldgicas Federais (RBF) Augusto Ruschi e Comboios extrapolam os
limites da UA Santa Maria do Doce, ultrapassando, inclusive, os limites da bacia hidrografica
do rio Doce.

Quadro 6 — Unidades de conservaiéo na UA Santa Maria do Doce

FLOF Goytacases Linhares Uso Sustentavel
RBF Comboios Linhares / Aracruz Protecdo Integral
RBF Augusto Ruschi Santa Teresa Protecdo Integral
Goytacases
e
do o - Ry i, Ooce
an® | o
o Jo? &

E Limite da UA Santa Maria do Doce
. ~ Comboios
Unidades de Conservagao:

Uso Sustentavel

- Protecéo Integral

Dok~ Augusto
§069 5 \ ~ " \Ruschl

Figura 16 — Unidades de conservacdo na UA Santa Maria do Doce

Um levantamento do Ministério do Meio Ambiente aponta a presenca de areas
prioritarias para a conservacdo da biodiversidade no ambito da Unidade de Analise. Junto as
cabeceiras do rio Santa Maria do Doce, ocorre um fragmento de &rea que, em funcdo de suas
caracteristicas naturais de fauna e flora, é considerado como de extrema prioridade para
conservacao da biodiversidade, sobrepondo-se no caso, com a Reserva Bioldgica Augusto
Ruschi. Ja na regido da foz do rio Doce, no municipio de Linhares, uma fracdo representativa
da area também é considerada como de extrema prioridade para conservacao, sobrepondo-se a
FLOF Goytacases e areas ja agricultadas (Figura 17).

Para as areas de preservacdo permanente dos tipos encostas e matas ciliares de
nascentes, margens de rios e lagoas, hd as informacbes disponibilizada pelo Censo
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Agropecuério de 2006.

Quadro 7 — Dados sobre areas de protecdo permanente nos munici

ios com sede na UA

Colatina 19% 96% 58% 79% 78%

Itaguacgu 17,7% 97,0% 70,9% 87,3% 91,7%

Itarana 1,0% 96,3% 50,0% 88,0% 95,0%

Sé&o Roque do Canad 35,0% 95,4% 50,3% 84,3% 94,5%
Fonte: Censo Agropecuario 2006

Verifica-se que a quase totalidade dos estabelecimentos tem acesso a recursos
hidricos superficiais ou sub-superficiais. O grau de preservacao das APPs, no entanto, € muito
baixo, sendo que as margens de rios e lagos sdo as areas que estdo em pior situacao.

Quanto a protecdo de encostas, a situagcdo mais grave € a do municipio de Itarana,
com apenas 1% estabelecimentos com alguma acdo no sentido de conservagéo destas APPs.

|:| Limite da UA Santa Maria do Doce
Areas prioritarias para Conservagio
- Especial
' Extrema

Muito Alta

P Atta

Figura 17 — Areas prioritarias para conservagao da biodiversidade
Fonte: adaptado de Drummond eT.al., 2005 e IPEMA, 2005).
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2.3.Caracterizacao Socio-Econdmica e Cultural da UA Santa Maria do Doce

A UA Santa Maria do Doce envolve total ou parcialmente 9 municipios do Estado do
Espirito Santo, os quais renem, dentro da unidade, cerca de 116 mil pessoas, conforme
contagem de populacdo do IBGE 2007. A Figura 18 ilustra a situacdo dos limites dos
municipios em relacdo a UA Santa Maria do Doce.

Apenas o municipio de Sdo Roque do Canad encontra-se 100% inserido na UA. O
municipio de Itarana encontra-se em quase sua totalidade na UA Santa Maria do Doce
(99,14%), estando o restante inserido na UA Guandu.

Dentre os 9 municipios envolvidos, apenas 4 apresentam a sede municipal inserida
na UA Santa Maria do Doce: Sdo Roque no Canad, Itarana, Itaguagu e Colatina. A situacdo do
municipio de Colatina é peculiar, visto que sua mancha urbana distribui-se também na UA
S&o José, uma vez que o rio Doce atravessa a cidade.

Em termos populacionais, destaca-se o municipio de Colatina. Na porcdo da UA
Santa Maria do Doce, onde se encontra 43,38% da area do municipio, residem 47.169
habitantes. Destaca-se ainda 0 municipio de Linhares, cuja area também subdivide-se entre as
Unidades de Andlise Sdo José e Santa Maria do Doce. Na por¢do da UA Santa Maria do
Doce, a qual representa 18,33% da area total do municipio, residem 22.835 habitantes.

Considerando-se a dindmica populacional desta unidade, tem-se que houve
crescimento demografico de 0,67% a.a. entre 1980 e 2007, o que corresponde a um
incremento de 18,6 mil pessoas.

O Quadro 8 apresenta os dados populacionais dos municipios total ou parcialmente
inseridos na UA Santa Maria do Doce.

Quadro 8 — Dados de populacéo

Afonso Claudio Guandu 5,11 1572 30.773
Colatina SM do Doce/Séo José 43,38 47.169 106.637
Ibiragu fora dos limites da bacia do rio Doce 3,944 399 10.312
Itaguagu Sta Maria do Doce 84,75 11.764 13.881
Itarana Sta Maria do Doce 99,14 10.478 10.569
Jodo Neiva fora dos limites da bacia do rio Doce 67,748 1.922 14.403
Linhares S&o0 José 18,33 22.835 124.564
Santa Teresa fora dos limites da bacia do rio Doce 66,706 9 485 20.179
Sdo Roque do Canad | Sta Maria do Doce 100 10.439 10.439

*contagem de populagdo IBGE/2007

Considerando-se a populacéo residente na UA Santa Maria do Doce, tem-se que 69%
da populacdo vive nas areas urbanas, representando quase 80 mil pessoas, enquanto os 31%
restantes residem em areas rurais (Quadro 9).
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Figura 18 — Situagdo dos municipios em relacéo ao limite da UA Santa Maria do Doce

Quadro 9 — Distribuicdo da populacdo na UA Santa Maria do Doce

Afonso Claudio 1.572 756 815

Colatina 47.169 41.175 5.995
Ibiracu 399 399

Itaguacu 11.764 6.336 5.428
Itarana 10.478 3.774 6.704
Jodo Neiva 1.922 552 1.370
Linhares 22.835 19.183 3.651
Santa Teresa 9 485 2708 6777
S&o Roque do Canad 10.439 5.073 5.366
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A soma dos PIBs municipais na UA revela um perfil onde predominam o setor de
servigos, respondendo por aproximadamente 55% do PIB. O setor agropecudrio responde por
aproximadamente 25% e, o industrial, por 18% (Figura 19).

2%

m VA Senigos

@ VA Agropecuério
0O VA Industrial

O Outros

55%

Figura 19 — Percentual de participacéo do valor adicionado no PIB 2005 (valores
correntes set/2008)

O crescimento populacional da UA Santa Maria do Doce € baixo, especialmente no
meio rural, como indicado no quadro, que apresenta os indicadores para 0s municipios com
sedes no interior da UA e de Colatina:

Quadro 10 — Indicadores de crescimento EoEulacional

Colatina 1,05 0,25 0,84
Itaguacu 1,21 0,61 0,87
Itarana 1,35 0,59 0,78
S8o Roque do Canad 1,54 0,71 1,01

Dentro da bacia do rio Doce, a UA Santa Maria do Doce é uma das unidades de
analise que tém um crescimento muito abaixo do nivel médio, especialmente em relacdo a
populacgéo rural.

Quanto ao perfil da producéo agricola, a UA Santa Maria do Doce contava no ano de
2006, com pouco mais de 48 mil hectares de area plantada com lavouras permanentes e 9.882
hectares de lavouras temporarias.

Destaca-se, neste quadro a producdo de café, que teve crescimento do valor da
producéo de 71,9% entre os anos de 2000 e 2006, a cana-de-agucar, com taxa de crescimento
de 208,6% no referido periodo, e ainda o milho, que apresentou crescimento da ordem de
11,7%.

Na analise dos dados da pecuaria, no periodo de 2000 a 2006, o crescimento mais
significativo foi a criagdo de galinhas, com aumento de 21%. Com relagéo ao extrativismo, no
periodo de 2000 a 2006, a producdo de madeiras para outros fins que ndo celulose teve
incremento de 97,51%.
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A producéo de eucalipto em 2006 ndo é uma atividade de importancia destacavel. Os
dados do Censo Agropecuario 2006 indicam 2.257 hectares de eucalipto para 0s trés
municipios com sede na UA.

Quadro 11 — Produiéo de eucaliito nos municiiios com sede na UA

Colatina 3390 235 6,93%
Itaguagu 1582 113 0,28%
Itarana 349 79 0,42%
S&o Roque do Canad 327 42 0,17%

Fonte: Censo Agropecudrio 2006

Em termos de area dos municipios, observa-se que o plantio de eucalipto em Itarana
tem a maior taxa territorial, mas é uma participacdo de menos de 0,5%.

2.4.Saneamento e Saude Publica da UA Santa Maria do Doce

A questdo do saneamento na UA Santa Maria do Doce abrange o tema do
abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario, residuos solidos e drenagem das zonas urbanas

Em relagdo aos residuos solidos urbanos, a UA Santa Maria do Doce produz um
volume total de 12,3 ton/dia. A taxa de cobertura de recolhimento de lixo nos municipios
atinge 94,3%, valor superior a média do Estado do Espirito Santo. Apenas 0s municipios de
Itaguacu, Itarana, S8o Roque do Canad e Colatina realizam o transbordo dos residuos solidos
domeésticos para aterro sanitario.

Esta situacdo sera alterada a partir do funcionamento do Consorcio Doce Oeste —
CONDOESTE, assinado em agosto de 2009, e que constitui parte integrante do projeto
Espirito Santo Sem Lixdes. Desta forma, a bacia terd todos os seus residuos sélidos com
destinagdo adequada. Cada municipio continuara com seu sistema urbano de coleta e devera
desenvolver a coleta seletiva e implantar as unidades de triagem e compostagem — UTC
préprias.

O abastecimento de agua no final de 2007 abrangia 99,5% da populacdo urbana da
UA. No que tange a adequacdo ao abastecimento de agua, 94,09% dos domicilios urbanos da
UA possuem canaliza¢do em pelo menos um cémodo.

Nos municipios de S8 Roque do Canad e Colatina, o indice de atendimento urbano
de &gua € de 100%, Itarana com 99,71% e Itaguacu 98,71%.

Também é necessario que se atente para a eficiéncia do uso da dgua nos sistemas de
abastecimento publico, visando otimizar a disponibilidade hidrica. Sistemas mais eficientes
reduzem as retiradas de &gua em pontos concentrados, além de postergar investimentos na
ampliacdo de sistemas de captacéo.

O Quadro 12 aponta os indices da UA Santa Maria do Doce em relagdo ao estado
como um todo. Observa-se que a UA apresenta percentual de perdas de agua superior ao
verificado na média do Estado do Espirito Santo.
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Quadro 12 - Indicadores médios de perdas de faturamento em sistemas de
abastecimento relacionados no SNIS

Santa Maria do Doce 28,0

Média do Estado 20,80
SNIS — REGIAO SUDESTE 39,3%
SNIS - BRASIL 39,6%

Fonte: Diagnostico de abastecimento de agua PIRH Doce.

O Quadro 13 demonstra os indices de perdas de faturamento da UA Santa Maria do
Doce por sede municipal, e também os dados sobre o abastecimento publico.

Quadro 13 - Situacao do abastecimento publico nos municipio da UA Santa Maria do
Doce

Colatina SANEAR | 567,34 100,00 97,98 100,00 SIM
Itaguacu Prefeitura Nd 98,71
Itarana Prefeitura Nd 99,71
S&o Roque do Canad | CESAN 28,00 | Superficial| 100,00 0,00 100,00 SIM

O indice médio de cobertura dos servicos de coleta de esgotos na UA Santa Maria do
Doce é de 34,5% (inferior a média estadual), donde 55,41% dos domicilios encontram-se
devidamente adequados a forma de esgotamento existente.

O municipio de Colatina conta com indice de atendimento de esgotos de 85%
(coleta), e, deste total, trata apenas 7,99%, através de oito ETE’s em operagdo. A coleta de
esgoto em S8o Roque do Canad apresenta um indice de 46,48%. Em lItarana, o indice de
coleta é menor (36,92%) e em Itaguacu ainda mais baixo (20%), ndo havendo tratamento de
esgotos em nenhum destes trés municipios. Entretanto, 0 municipio de ltaguagu possui projeto
de esgotamento sanitario em andamento (Quadro 14).

Quadro 14 - Situacdo do esgotamento sanitario na UA Santa Maria do Doce

Colatina SANEAR 85,00 114.181 7,99 6,79 5.012
Itaguagu Prefeitura 20,00 58.922 20,00 4,00 347
Itarana Prefeitura 36,92 55.822 0,00 0,00 205
S&o Roque do Canad Prefeitura 46,48 92.702 0,00 0,00 274

A lei 11.445/07 estabelece as diretrizes da Politica Nacional de Saneamento e
determina que a prestacdo de servi¢os publicos de saneamento basico observard o Plano
Municipal de Saneamento, abrangendo o “conjunto de servicgos, infraestruturas e instalagdoes
operacionais de abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, manejo de residuos
solidos, limpeza urbana, manejo das aguas pluviais e drenagem urbanas”.
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Atualmente, nenhum dos municipios da UA Santa Maria do Doce possui Plano
Municipal de Saneamento, instrumento de planejamento participativo que pode avancar na
discussdo dos temas associados.

Com relacdo a saude publica (Quadro 15), na por¢édo capixaba da bacia do Rio Doce,
apenas dois casos de esquistossomose foram registrados em 2000, porém nenhum deles nos
municipios que compdem a UA Santa Maria do Doce. A vizinhanga com Minas Gerais, que €
0 estado com a maior area endémica de esquistossomose do pais (Ministério da Salde,
Secretaria de Vigilancia em Salde, Sistema Nacional de Vigilancia em Salde, Relatério de
Situacdo, 2005), e o carater endémico da doenca no vale do rio Doce, reforgcam o interesse por
este indicador.

Quadro 15 - Indicadores de vida e doencas nos municipios da UA Santa Maria do Doce

Afonso Claudio 65,05 69,39 25,23
Colatina 68,46 70,72 21,86
Ibiracu 62,8 70,59 22,19
Itaguacu 58,29 63,13 44,91
Itarana 67,49 71,33 20,4
Jodo Neiva 58,29 63,13 44,91
Linhares 67,49 71,33 20,4
Santa Teresa 69,78 74,85 12,91
Séo Roque do Canad 61,01 67,01 31,95

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

O indice de mortalidade até um ano de vida é elevado (>20) em todos 0s municipios
da UA Santa Maria do Doce, com excecdo de Santa Tereza, com um valor de 12,91 mortes
por 1.000 nascidos vivos. Os municipios de Itaguacu e Jodo Neiva apresentam os valores mais
altos da UA Santa Maria do Doce.

A longevidade passou de 66 para 73 anos, sendo que 0 continente americano possui a
maior expectativa de vida, igual a 76 anos em 2007, contra 71 em 1990. Na UA Santa Maria
do Doce, verifica-se que todos os municipios, com excecdo de Santa Teresa, ttm a uma
expectativa de vida menor do que a do Brasil.
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2.5.Situacdo Atual dos Recursos Hidricos na UA Santa Maria do Doce

2.5.1. Disponibilidade Hidrica

O rio Santa Joana, o Unico que apresenta informacg6es hidrologica consistente dentro
da UA, e que pode ser considerado como representativo da UA Santa Maria do Doce,
apresenta uma vazdo média de longo termo (Qum.t) da ordem de 7,91 m3/s, sendo que as
vazles Qg5 e Q710 representam, respectivamente, 18,08 % e 9,86% da vazdo Qm.r (Quadro
16).

Quadro 16 — Disponibilidade hidrica superficial

Rio Santa Joana 8,74 1,58 0,86 7,91 1,43 0,78
Incremental Santa Maria do Doce 11,48 3,76 2,74

Entretanto, existe uma sazonalidade bastante marcante entre o periodo de inverno
(menos chuvoso) e verdo (mais chuvoso), o que se reflete nas vazdes observadas. As maiores
vazOes médias ocorrem a partir do més de novembro, atingindo um pico de 16,81 md/s, no
més de janeiro (Figura 20).
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Figura 20 — VazBes médias mensais do rio Santa Joana

A sub-bacia do rio Santa Joana (e possivelmente toda a UA) também registra anos
onde as precipitacdes sdo bastante superiores a média anual. A Figura 21 mostra a variacdo
das vazdes médias ao longo dos ultimos 40 anos. Os anos de 1979 e 1986 registraram picos de
vazao que superaram a marca de 18 md/s, superando em 100% a vazdo média registrada.
Usualmente, estes picos estdo associados a ocorréncia de cheias.

CONSORCIO ECOPLAN - LUME 34



== Contrato N° 043/2007 - IGAM-~

Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Agdes de Recursos Hidricos para as Unidades de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce

20 7

——0— vazdo média anual
vazdo MLT

18 1 —&— vazdo minima anual
----- Linear (vazdo média anual)
----- Linear (vazdo minima anual)
16 -
14 4
12 4
10 /\ /\
8 1
N ° W

1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

vazdo (m3/s)

ano

Figura 21 — Vaz6es médias anuais do rio Santa Joana

A estacdo fluviométrica de onde foram obtidas estas informacdes de vazdes para a
UA Santa Maria do Doce é a estacdo de Cddigo 56.993.551 da ANA (Agéncia Nacional de
Aguas), constante no banco de dados da internet (Hidroweb). Tal estagdo situa-se no
municipio de Colatina (Quadro 17 e Figura 22, em sequéncia).

Além desta, ha outra estacdo fluviométrica situada também no rio Santa Joana,
porém a sul da citada acima, no municipio de Itaguacu (Codigo 56.993.002/ANA).

Quadro 17 — Estac0es fluviométricas de referéncia usadas para estimativa de
disponibilidade hidrica superficial - UA Santa Maria do Doce

Rio Santa Joana 89140 56.993.551 |Jusante Corrego da Piaba
Rio Santa Joana ’ 56.993.002 | Colatina
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Figura 22 — Localizacéo das estac¢des fluviométricas da UA Santa Maria do Doce

Com relagéo a disponibilidade hidrica subterranea, o Quadro 18, retrata as reservas
explotaveis da unidade, em cada tipo de aquifero.

Quadro 18 — Reservas exilotéveis na UA Santa Maria do Doce

Granular 673,95 o 791 x 10° 237 x 10°
. 3,77x 10 - -
Fissurado 2.389,45 2.970 x10 892 x 10

A importancia do uso de &gua subterrdnea no meio rural pode ser avaliada pelo
nimero e tipo de pocos conforme apresentado no Quadro 19. Os dados sugerem uma
estratégia de convivéncia com as secas ou com a baixa disponibilidade hidrica, dada a
importancia das cisternas como fonte de agua subterranea.

Quadro 19 — Namero de Eoios cadastrados nos municiiios com sede na UA

Colatina 571 239 930
Itaguacu 256 233 567
Itarana 253 33 293
Sdo Roque do Canad 212 269 458
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Colatina 44,2% 30,9% 41,4%
Itaguacu 19,8% 30,1% 25,2%
Itarana 19,6% 4,3% 13,0%
S&o Roque do Canad 16,4% 34,8% 20,4%

Fonte: Censo Agropecudrio 2006

2.5.2. Usos das Aguas

O uso predominante da agua na UA Santa Maria do Doce é a irrigacdo,
representando 93% das retiradas estimadas. O abastecimento humano é o segundo maior uso
consuntivo, respondendo por aproximadamente 4% das retiradas estimadas. O uso industrial e
a dessedentacdo animal s&o pouco expressivos na bacia (Figura 23).

@ Abastecimento Publico
O Dessedentacédo Animal
O Abastec. Industrial

W Irrigagéo

93%

Figura 23 — Estimativa da composicé@o percentual de retirada de agua na UA Santa
Maria do Doce

Cerca de 70% dos estabelecimentos dos trés municipios analisados tém algum
sistema de irrigacdo implantado (Quadro 20). A érea irrigada nestes municipios é
relativamente alta. Os métodos pressurizados — aspersdo e localizado — sdo métodos
predominantes na UA Santa Maria do Doce com mais de 90% da &rea irrigada. A area
irrigada meédia é pequena em lItaguacu e Itarana, com menos de 5 ha irrigados por
estabelecimento, e maior em Sdo Roque do Canaa.
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Quadro 20 — Dados sobre irrigacdo nos municipios com sede na UA

Colatina 3567 | 36416 30 236 11 64 9 2624 2662 22 622 1031 9759 207 1110
Itaguacu 879 4233 4 24 14 50 1 X 504 1946 469 1871 137 276
Itarana 602 2926 1 X - - - - 550 2113 61 672 51 138

Sao Rogue do 55| 4752 | 2 | x 3| x| - ; 430 | 3022 183 | 1628| 17 70
Canad

Fonte: Censo Agropecuario 2006

Com relagcdo aos usos outorgados, a Figura 24 apresenta a locagdo dos pontos
outorgados atualmente na bacia, demonstrando o predominio da atividade agricola irrigada.

As informagbes sobre as outorgas da ANA datam de setembro de 2008, e as
informacdes sobre as outorgas do IEMA datam de agosto de 2008, data-base dos estudos para
elaboracéo do PIRH Doce.

Os dados do IEMA utilizados para elaboracdo dos estudos do PIRH Doce dizem
respeito aos cadastros efetuados até a data de agosto de 2008, tal qual foram lancados no
sistema do IEMA a época do préprio cadastro.

Posteriormente, durante a continuidade do desenvolvimento do Plano, foram
acrescentadas informacdes sobre outras outorgas ndo constantes nos relatérios consultados,
como a da Fibria (antiga Celulose Aracruz).

O Quadro 21, em sequéncia, apresenta as estimativas de vazes demandadas para
cada tipo de uso da &gua na UA Santa Maria do Doce. Estas estimativas foram baseadas,
principalmente, na metodologia do estudo da ONS (2003) denominado “Estimativas de
Vazbes para Atividades de Uso Consuntivo da Agua nas Principais Bacias do Sistema
Interligado Nacional (SIN)”. Posteriormente, os dados foram processados, adotando-se
procedimentos de atualizacdo para o ano base deste estudo (2009), para cada um dos
segmentos de uso.
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Figura 24 — Usos outorgados na UA Santa Maria do Doce
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Quadro 21 — Estimativas de demanda de uso da agua na UA Santa Maria do Doce (m3/s

Santa Maria do Doce 0,009 | 0,002 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,012 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |0,839|0,168|0,671|0,881| 0,192 | 0,690
Santa Joana 0,020 0,004 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,010 | 0,010 | 0,019 | 0,015 | 0,004 | 0,006 | 0,005 | 0,001 | 0,820 | 0,164 | 0,656 | 0,884 | 0,198 | 0,687
Incremental
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2.5.3. Quantidade de Agua - Balangos Hidricos

No que diz respeito ao balanco hidrico, a situacdo da sub-bacia do rio Santa Joana
demonstra que as retiradas impactam sensivelmente a disponibilidade hidrica da mesma
(Quadro 22). Atualmente, estima-se que sejam retirados 0,88 m3/s de agua da sub-bacia do rio
Santa Joana para suprir suas préprias demandas. Segundo avaliacdo da ONU, esta situacao é
preocupante, uma vez que esta demanda ultrapassa/é superior a vazao Qy 10 estabelecida para a
sub-bacia do rio Santa Joana, que é de 0,8 m3/s. No periodo de seca do ano de 2008, o rio
Santa Joana chegou a ficar intermitente em alguns trechos, ocasionando problemas no
abastecimento humano.

Quadro 22 — Balanco hidrico na UA Santa Maria do Doce

Rio Santa Joana | 8,7 16 | 09 7,9 14 0,8 0,88 0,111 0,616 1,13 Preocupante

No que concerne a sub-bacia do rio Santa Maria do Doce, embora nao se tenha feito
calculo de balango hidrico, por falta de informacdo hidrolégica consistente, a situacao
também € preocupante. As sub-bacias dos rios Santa Joana e Santa Maria do Doce séo
contiguas e, portanto, contam com condic¢Ges geomorfoldgicas e climatologicas semelhantes.
Além disso, ha que se considerar, também, a estimativa de que seja retirado o mesmo volume
de agua para suprimento das demandas da sub-bacia do Santa Maria do Doce (0,88 m3/s).

O historico de ambas as sub-bacias registra inimeros conflitos em razdo da pressao
sobre 0s seus recursos hidricos. Além disso, diversos municipios do Estado do Espirito Santo
tém sofrido com as fortes estiagens verificadas nos anos de 2007 e 2008, inclusive ocorrendo
problemas de abastecimento publico, o que agrava ainda mais os ja conhecidos conflitos entre
0s usuarios da agua. O rio Santa Joana foi um dos que registrou problemas no suprimento de
agua para abastecimento publico nos periodos de maior estiagem durante o ano de 2008.

Em uma destas ocasifes, em setembro de 2008, diversas instituicdes se organizaram
por iniciativa do Ministério Pablico Estadual para juntas estabelecerem regras que visam
ordenar as retiradas de dgua pelos usuérios das bacias, promovendo a recuperacdo ambiental
das mesmas e a consequiente minimizacao dos conflitos de usos, sobretudo nos periodos de
estiagem acentuada.

A partir disso, foram elaborados Termos de Ajustamento de Conduta (TAC),
inicialmente para o municipio de Colatina, abrangendo-se as sub-bacias dos rios Sdo Jodo
Pequeno (UA Séo José) e Baunilha (UA Santa Maria do Doce).

Este documento designou regras para uma utilizacdo mais racional das aguas do rio
Baunilha, utilizadas por inimeros produtores rurais, atraves da estipulacdo de horéarios, vazdes
e outros.

Por sugestdo do IEMA, a metodologia aplicada ao municipio de Colatina vem sendo
aplicada também nos municipios de Santa Teresa e Sdo Roque do Canaa (rio Santa Maria do
Doce), Itaguacu (cérrego Laje) e Linhares (micro-bacias dos corregos Terra Alta).
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2.5.4. Qualidade de Agua

No que tange a qualidade dos recursos hidricos, existem 4 pontos de coleta de agua
para monitoramento da qualidade na UA Santa Maria do Doce, 0s quais podem ser
visualizados na Figura 25.

Destes, apenas um situa-se no rio Santa Joana, no municipio de Colatina
(RDC2C012), enquanto os demais encontram-se no rio Doce propriamente dito:

. RDC1EO010 - rio Doce, em Itapina préximo ao embarque da balsa;
o RDC1EO015 - rio Doce, em Colatina na captacdo da Frisa; e
o RDC2D020 - rio Doce, no povoado de Barbados.

Rior Dy
2 ace +ocoRDC20020

®  Estagdes de Monitoramento
I: Limite da UA Santa Maria do Doce

e

0 0°
o
=

Sand
Q.\D

Figura 25 — Localizacdo dos pontos de amostragem de qualidade de agua da UA Santa
Maria do Doce

No trecho do Espirito Santo a série de dados avaliados referiu-se apenas aos anos de
2006 e 2007, incluindo um conjunto restrito de parametros se comparado ao monitoramento
conduzido no estado de Minas Gerais.

As Figura 26 e Figura 27 apontam as porcentagens de resultados que ndo atenderam
0 padrao classe 2 nas esta¢des de monitoramento de dgua da UA Santa Maria do Doce.
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Figura 26 - Porcentagem de resultados que ndo atenderam ao padrao da classe 2 na

estacdo de monitoramento RDC2C012, situada no rio Santa Joana.
Fonte dos resultados: campanhas IEMA 2006/2007
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Figura 27 - Porcentagem de resultados que ndo atenderam ao padrao da classe 2 nas
estagdes de monitoramento RDC2D020, RDC1EO015 e RDC1E010, situadas na calha do

rio Doce, dentro da UA Santa Maria do Doce.
Fonte dos resultados: campanhas IEMA 2006/2007

A Figura 27, que representa os resultados de qualidade da agua na estacdo de
monitoramento situada na porcdo inferior do rio Santa Joana, demonstra que, dentre 0s
parametros monitorados, os coliformes, o fosforo e a turbidez superam o limite para o seu
enquadramento em Classe 2. Estes resultados indicam a necessidade de um controle das
atividades geradoras de sedimentos e de tratamento dos esgotos, como forma de buscar uma
melhoria destes parametros. Cabe destacar que o parametro coliformes provavelmente é mais
critico junto as cidades de Itarana e Itaguacgu.
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Nas estacOes situadas junto ao curso do rio Doce, conforme a Figura 27, os
parametros citados reproduzem, porém em nivel mais critico, a situacdo do rio Santa Joana.
Notadamente junto a Colatina, notou-se piora do quadro bacterioldgico, em funcdo do
aumento das contagens de coliformes termotolerantes e fésforo superiores ao padrdo da
legislagdo, em decorréncia do aporte de esgotos sanitarios brutos.

O uso de agrotoxicos €é alto na UA Santa Maria do Doce (Quadro 23). Em Itaguacu e
em ltarana, trés quartos dos estabelecimentos utilizaram este grupo de insumos em 2006,
totalizando 75,9 e 74,7 % dos estabelecimentos, respectivamente. Em Sdo Roque do Canad,
quase metade dos estabelecimentos (47,7%). Em Colatina, cerca de 39% dos estabelecimentos
utilizaram agrotoxicos no ano de 2006.

Quadro 23 — Uso de agrotoxicos nos municipios com sede na UA Santa Maria do Doce

o Total de Nao U'Eili_zou Néo EJt_iIizou Utili_zou
Municipio Estabelecimentos Agrotoxicos Agrotoxicos em Agrotoxicos em

em 2006 2006 (%) 2006 (%)

Colatina 1.851 1.129 61,00% 39,00%

Itaguacu 1.222 295 24,14% 75,86%

Itarana 912 231 25,33% 74,67%

Séo Roque do Canad 888 464 52,25% 47,75%

Fonte: Censo Agropecuario 2006

2.5.5. Suscetibilidade a Enchentes

As inundacdes, que constituem um grande problema para a bacia do rio Doce, sdo
registradas no periodo chuvoso, de outubro a margo, principalmente nos meses de dezembro a
fevereiro.

Além dos fendmenos meteoroldgicos que provocam as inundacgdes, a bacia do rio
Doce teve sua cobertura vegetal removida, principalmente a partir do século XIX, para o
cultivo de café e cana-de-acucar, exploracdo madeireira e formacdo de pastagens. Tais acdes
modificam a capacidade de infiltracdo e armazenamento do solo e podem agravar os efeitos
das cheias, principalmente em pequenas sub-bacias.

Aliado a isto, a ocupacdo desordenada da planicie de inundacdo dos cursos d’agua,
em especial nas areas urbanas, tém agravado os danos causados pelas enchentes. Na UA Santa
Maria do Rio Doce, 0s municipios mais afetados com as cheias sdo Colatina e Linhares.

No ano de 1979 ocorreu uma grande cheia, que atingiu os municipios situados na
calha do rio Doce, entre eles, Colatina e Linhares, tendo sido atingido também o municipio de
Itaguagu em raz&o da subida da cota do rio Santa Joana. Em 1997 houve nova enchente que
atingiu os municipios da calha do rio Doce, entre eles novamente 0 municipio de Colatina.
Em dezembro de 2008, nova enchente atingiu o municipio de Colatina.

A partir da cheia de 1997 foi criado o sistema de alerta contra enchentes na bacia, o
qual é operado através de uma parceria entre a CPRM - Servigo Geologico do Brasil, ANA -
Agéncia Nacional de Aguas e IGAM - Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas.

CONSORCIO ECOPLAN - LUME 44



== Contrato N° 043/2007 - IGAM~-~
Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Acdes de Recursos Hidricos para as Unidades de
Planejamento e Gestédo de Recursos Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce

Figura 28 — Colatina (jan/1997) Figura 29 — Colatina (dez/2008)

Dentre os municipios da UA Santa Maria do Doce beneficiados pelo Sistema de
Alerta contra Enchentes estdo Colatina, com uma estacdo hidrometeoroldgica da ANA com
equipamento de transmissdo automatica via telefone, e Linhares, onde h4 uma estacdo
fluviométrica da ANA com transmissdo via telefone pelo observador, e ainda uma estacdo
automética do INMET com transmisséo via internet.

O sistema de alerta permite fornecer uma previsdo hidrolégica com 6 horas de
antecedéncia para o municipio de Colatina e 12 horas para o municipio de Linhares.

A Figura 30 ilustra as vazdes registradas para 0 municipio de Colatina.

Vazdes Maximas Anuais do Rio Doce em Colatina
Periodo 1941 a 2009
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Figura 30 — Vaz6es maximas anuais do Rio Doce em Colatina
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2.6.Progndstico

A etapa de progndstico consiste basicamente na projecdo de cenarios tendenciais
futuros, utilizando-se a extrapolagéo dos parametros atuais conforme a tendéncia de evolugéo
dos indicadores utilizados na cenarizacdo. Para tanto, considera-se sua variacdo em um
periodo recente para o qual se dispde de mensuracdo. Dentre os principais planos
estruturadores dos cenarios tém-se o comportamento demografico e o econdémico.

Os cenérios tendenciais configuram-se, portanto, numa ferramenta de proje¢do da
tendéncia atual para o futuro, ndo devendo ser tomado como uma previsdo, mas como um
instrumento de prospeccéo e planejamento.

Neste sentido, foram utilizados dados demograficos e econdmicos para a elaboracéo
dos cenarios tendenciais da UA Santa Maria do Doce. O Quadro 24 apresenta as projecGes de
demandas hidricas (total) para o cenario tendencial da UA Santa Maria do Doce.

Quadro 24 — Projecdes de demandas (total) — cenario tendencial (m3/s

SM Doce 0,881 | 0,192 | 0,69 | 0,782 | 0,172 | 0,611 | 0,659 | 0,146 | 0,513 | 0,536 | 0,121 | 0,415 | 0,413 | 0,097 | 0,317 | 0,291 | 0,072 | 0,219
Sta Joana 0,884 | 0,198 | 0,687 | 0,992 | 0,221 | 0,771 | 1,126 | 0,25 | 0,876 | 1,26 | 0,279 | 0,981 | 1,395 | 0,308 | 1,087 | 1,53 | 0,338 | 1,192
Increm. (SM

Doce) 1,422 | 0,353 | 1,069 | 1,561 | 0,385 | 1,177 | 1,737 | 0,425 | 1,311 | 1,912 | 0,466 | 1,446 | 2,087 | 0,506 | 1,581 | 2,263 | 0,546 | 1,716

UA SM Doce | 3,187 | 0,742 | 2,445 | 3,336 | 0,777 | 2,558 | 3,522 | 0,822 | 2,7 | 3,709 | 0,866 | 2,842 | 3,896 | 0,911 | 2,985 | 4,084 | 0,956 | 3,128

A Figura 31 apresenta as projecdes de demanda (Q ret) no cenario tendencial para
cada uso da UA Santa Maria do Doce até o ano de 2030, considerando-se a sub-bacia do rio
Santa Joana, a sub-bacia do rio Santa Maria do Doce e também a area incremental.
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Figura 31 — ProjecBes de demanda (Q ret) no cenéario tendencial para cada uso da UA
Santa Maria do Doce
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Observa-se, nitidamente a demanda, de irrigacdo sobrepondo-se aos demais usos. O
gréfico evidencia também que a irrigacdo serd responsavel pelo maior crescimento das
demandas de &gua no cenério de andlise. Os demais usos apontam crescimentos discretos,
dada a vocacdo da UA.

No que diz respeito aos saldos hidricos, a sub-bacia do rio Santa Joana apresenta
déficits hidricos tanto no cenario atual como em todos os cenarios projetados, conforme
mostra 0 Quadro 25 (saldos hidricos negativos).

Quadro 25 - Saldos hidricos para a sub-bacia do rio Santa Joana, considerando cenario
atual e tendencial (m3/s

Santa Joana 0,78 0,39 0,88 -0,49 1,53 -1,14

A situacdo do balango hidrico com saldos negativos do rio Santa Joana pode ser
tomada como representativa da condi¢cdo da UA Santa Maria do Doce, visto que a sub-bacia
contigua (Santa Maria do Doce) apresenta as mesmas caracteristicas geomorfoldgicas,
climatologicas, e padrdo de usos de &gua, permitindo a extrapolacao.

Esta condicdo ja tem sido amplamente difundida, haja vista os inimeros registros
sobre os conflitos de usos existentes em ambas as bacias, o que levou a necessidade da
implementacdo de termos de ajustamento de conduta entre os usuarios, de modo a minimizar
tensdes.

O curso principal do Santo Joana apresenta condicdo critica (as retiradas de agua
superam a disponibilidade hidrica, em situacdo de escassez — vazdo Q719) em praticamente
toda a sua extenséo.

Comprometimento

Demanda (usos multiplos) / Dispenibilidade

Muito Baixo
Baixo

Médio

Elevado

Critico

Figura 32 - Saldos hidricos para o cenario tendencial 2030 na UA Santa Maria do Doce
segundo a modelagem
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Em relagdo a qualidade de agua, os rios Santa Joana e Santa Maria do Doce
apresentam condicdo de Classe 4 e 3, em relacdo a DBO, em condicdo de escassez,
basicamente em func¢éo da descarga de esgoto doméstico bruto em seu leito.

Considerando o parametro mais critico, coliformes termotolerantes, conforme o
resultado da modelagem para o cenario tendencial (2030), em condi¢des de baixa vazao (Qgs),
demonstrou a dominancia de classe 4 em praticamente todo o percurso do rio Santa Joana, a
jusante de Itarana e Itaguacu, bem como no rio Santa Maria do Doce, no trecho
imediatamente a jusante de Sdo Roque do Canad. Tal situacdo justifica a realizacdo de
intervencOes para o tratamento de esgotos sanitarios.
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3. O COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SANTA MARIA DO DOCE

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria do Doce teve seu processo
iniciado no ano de 2002, atingindo a mobilizacdo de toda a regido com a | Expedicédo
Ecoldgica do Rio Santa Maria do Doce em outubro de 2003.

Foi instituido no dia 25 de abril de 2005 através do Decreto n® 883-S que nomeou
uma diretoria proviséria para gerir o processo de inscricdo das entidades e eleicdo para um
primeiro mandato efetivo.

A sede do Comité Santa Maria do Doce situa-se na Escola Agrotécnica Federal
(EAF), bairro S&o Jodo de Petropolis, municipio de Santa Teresa/ES.

Duas acdes estdo sendo desenvolvidas pelo Comité: na escola Ernesto Corradi, no
distrito de Boapaba, um trabalho de recuperacdo de nascentes envolvendo alunos e filhos de
agricultores que tém nascentes em suas propriedades ou estdo proximas delas; e em Alto
Misterioso, em Sd0 Roque do Canad, acontece outro trabalho de recuperacdo, em parceria
com o Instituto de Defesa de Estudos dos Recursos para a Mata Atlantica (Iderma),
mobilizando toda a comunidade local.

CONSORCIO ECOPLAN - LUME 49



== Contrato N° 043/2007 - IGAM~-~
Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Acdes de Recursos Hidricos para as Unidades de
Planejamento e Gestédo de Recursos Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce

4. OBJETIVOS E METAS
4.1.Metas para a Bacia do rio Doce

Uma das fases do Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce é o
estabelecimento de metas que demonstrem a realidade desejada para a bacia, isto é, “a bacia
que queremos”. A partir desse desenho, devem ser fixados o0s objetivos e as metas do plano,
em consonancia com as necessidades e possibilidades da bacia, trazendo o desejo para um
nivel de possibilidade mais préximo, ou seja, “a bacia que podemos”.

No presente projeto, a delimitacdo do cenario ideal (“a bacia que queremos”) foi
realizada a partir das contribuicdes do GAT, muitas delas expressas nos proprios Termos de
Referéncia, das andlises evolutivas das informacdes coletadas no diagndstico e na leitura dos
planos e programas governamentais para a regido da bacia.

A BACIA QUE QUEREMOS

A partir das manifestagdes dos comités de bacia constantes nos Termos de
Referéncia, pode-se montar um quadro referencial dos desejos da bacia, entendidos a partir da
expressdo dos problemas e de algumas solucgdes ja indicadas por estes atores. O Quadro 26
agrupou estas manifestacdes em grandes grupos, mantendo o destaque para algumas situacdes
particulares.

Quadro 26 — Referencial dos desejos manifestos da bacia

Gestdo integrada
de recursos
hidricos,
incluindo outorga
e sistema de
informacdes

Gestéo integrada
de residuos X X X X
s6lidos

Tratamento de
efluentes urbanos,
rurais e
industriais

Ordenamento da
ocupacao X X X
territorial

Desassoreamento
dos rios

Descontaminagéo
dos recursos X
hidricos

Infraestrutura
com qualidade X
ambiental

Protecdo e

recuperacao de
areas de X X X X X X
preservacdo
permanente

Protecdo e
recuperacéo de
areas erodiveis e
degradadas
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_

Aplicagdo das leis
a partir de uma
estrutura de
fiscalizagdo,
controle e
orientacdo
Zoneamento
ecoldgico- X
econdmico
Convivéncia com
as cheias e
programa de X X X X
prevencéo de
enchentes
Apoio ao
pequeno produtor X X
rural

Solugdo do
conflito pelo uso
da &gua na
irrigacao
Convivéncia com
a seca

Apoio ao uso de
tecnologias X
limpas
Avaliacédo
criteriosa da
implantacéo de
hidrelétricas
Avaliagdo
criteriosa da
atividade de
mineracao
Avaliacédo
criteriosa da X X
silvicultura
Avaliagdo
criteriosa da X
cafeicultura
Avaliacédo
criteriosa da X
siderurgia
Programa de
educagdo X X X X X
ambiental
Programa de
mobilizacdo X X X X
ambiental
Plano de
desenvolvimento X X
da bacia
* N&o houve manifestagdo do CBH Santo Antdnio no momento da consolidagdo do TDR, ndo sendo computados os desejos
neste quadro. Para esta UPGRH, foram consideradas as manifesta¢des dos membros do GAT, bem como os resultados das
reunides publicas

Verifica-se que é forte a expressdo da bacia quanto a recuperacao ou preservacao de
areas de preservacdo permanente e de recuperacdo de areas ja degradadas ou em processo de
erosdo. Logo a seguir, os comités demonstram sua preocupagao com o tratamento de esgotos
e residuos solidos, além da educacdo ambiental e a mobilizacdo social. Outro grupo de
preocupacgdo refere-se as questdes econdmicas, com questionamentos sobre a viabilidade
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ambiental de atividades como a mineracédo, a silvicultura e a cafeicultura e da geracdo de
energia a partir de hidrelétricas nos afluentes do rio Doce.

No caso especifico da sub-bacia do rio Santa Maria do Doce, o Comité respectivo
apresentou preocupacdes relacionadas com a qualidade da agua e conflitos advindos do uso da
irrigacdo. Erosdo, residuos sélidos, educacdo ambiental, recuperacdo e conservacao de areas
de preservacdo permanente também sdo algumas linhas de trabalho apresentadas na formacao
do quadro referencial para a bacia do rio Doce.

A bacia do rio Doce que gueremos pode, a partir desta analise, ser assim descrita:

A bacia do rio Doce que queremos preserva a vegetacdo natural nas areas
delimitadas pela legislagéo, significando uma melhor qualidade ambiental, com reducéo dos
processos erosivos e de assoreamento dos rios. As aguas e os solos da bacia ndo sao
contaminados, gracas ao tratamento adequado e integrado dos residuos solidos e dos
efluentes liquidos, urbanos, industriais e rurais, permitindo os mais diversos usos. Os
diversos corpos de agua doce tém qualidade concordante com um enquadramento nas classes
especial, 1 e 2. A populagdo da bacia € ambientalmente educada e socialmente mobilizada,
sendo capaz de atuar em um sistema de gerenciamento dos recursos hidricos, que, por sua
vez, tem a capacidade de solucionar os possiveis conflitos pelo uso e pela qualidade das
&guas, a partir de uma acdo normativa, fiscalizadora e orientadora do uso dos recursos
hidricos. Este sistema baseia-se em informacdes sistematizadas e planejadas de forma
integrada, que sdo consolidadas na forma de planos das bacias afluentes e no plano da bacia
como um todo. O desenvolvimento da bacia € harmdnico, caracterizado pelo desenvolvimento
social, econdmico e ambiental sustentado.

Essa visdo de bacia referenda as bases filosoficas da gestdo integrada de recursos
hidricos, aléem de demonstrar uma preocupacdo com o desenvolvimento sécio-econdémico
sustentavel da bacia. De forma destacada, surge a visdo de um sistema de gestdo que
compatibilize a gestdo das bacias afluentes com o curso d’agua principal, com plena
utilizacdo dos instrumentos previstos na legislacdo sobre recursos hidricos: outorga,
enguadramento, cobranca, sistema de informac6es e planos de bacia.

A BACIA QUE PODEMOS

A definicdo da bacia que podemos considera os limitantes existentes na regido, no
arranjo institucional vigente e no tempo necessario para a implantacdo efetiva de todas as
medidas necessarias ou desejaveis. Conflitando com a bacia que queremos, verifica-se, além
do quadro de contaminacdo dos recursos hidricos, de reducdo dréstica das areas de
preservacdo permanente, dos intensos processos erosivos, da ocupacdo desordenada do
territério e da falta de tratamento de esgotos e dos residuos sélidos, a existéncia de trés
arcaboucos legais e institucionais (dois estados e um rio federal), que limitam a obtencéo
direta de critérios Unicos para a gestdo dos recursos hidricos da bacia.

A bacia do rio Doce que podemos pode ser assim descrita:

A bacia que podemos ter em um horizonte de vinte anos apresenta uma melhora
significativa na qualidade dos recursos hidricos superficiais, gracas a um processo de
implantacdo da outorga e do enquadramento em todos os trechos da bacia. A partir disto,
uma estrutura eficaz e com reconhecimento social e institucional, composta pelos comités de
bacia dos rios afluentes, pelos 6rgédos estaduais — IEMA e IGAM - e pela Agéncia Nacional
de Aguas, estabeleceu uma sistematica de orientacdo, normatizacao e fiscalizagdo quanto ao
uso e a preservagao dos recursos hidricos, reduzindo os conflitos pelo uso a um numero
insignificante de casos, sendo estes rapidamente resolvidos no ambito dos respectivos
Comités. Como resultado da implantacdo desta estrutura de gerenciamento e de seu efetivo
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funcionamento, os corpos de agua doce da bacia apresentam parametros evolutivos em
direcdo ao enquadramento, respeitando as metas intermediérias fixadas por cada comité. Os
recursos oriundos da cobranca sdo aplicados de acordo com os planos de bacia, sendo que
estes foram harmonizados com o plano do rio principal. Todos estes planos estabelecem uma
aplicacdo de recursos que promovem, parcial ou totalmente, acdes de educacdo ambiental,
comunicacdo e mobilizagdo social, como forma a garantir uma participacdo efetiva e
crescente da populagdo da bacia na tomada de decisdo sobre o gerenciamento dos recursos
hidricos. Outra parte dos recursos tem sua aplicacdo destinada a manter e ampliar uma base
de dados e informacdes sobre os recursos hidricos, aumentando a capacidade futura de
decisdo sobre novos processos de outorga, revisdo do enquadramento ou dos critérios de
cobranca. A estrutura de gestdo implantada também é capaz de dialogar com outras
instituicOes, tendo por foco a gestdo compartilhada ou exercer um papel de controle social
organizado em temas como coleta e tratamento de efluentes industriais, urbanos e rurais,
gestdo de residuos solidos, ordenamento territorial urbano e rural, recuperacdo de areas
degradadas, planos de desenvolvimento econdmico e politicas publicas das mais diversas
areas, como educacdo, salde, extensdo rural, turismo, geracdo de energia, tecnologias
limpas, entre outras.

A partir da bacia do rio Doce que podemos, é possivel definir os grandes temas de
interesse da bacia:

. Qualidade da Agua

1. Quantidade de Agua - Balancos Hidricos

I11. Suscetibilidade a Enchentes

IV. Universalizagdo do Saneamento

V. Incremento de Areas Legalmente Protegidas

V1. Implementacéo dos Instrumentos de Gestdo de Recursos Hidricos
VII. Implementacdo das Ac¢des do PIRH Doce

No Quadro 27, estas questdes referenciais sdo apresentadas de forma sucinta, bem
como a situacdo atual e tendencial sem gestdo e 0s objetivos gerais a serem observados na
definicdo das metas e dos programas, subprogramas e projetos.

Quadro 27 — Questdes referenciais da bacia hidrografica do rio Doce

A qualidade da agua ndo respeita a

I. Qualidade da Agua -

Enguadramento

expectativa de enquadramento. Esta
situacdo deve permanecer em um
cendrio sem uma gestdo integrada dos
recursos hidricos.

Melhoria gradativa da qualidade da
agua nos trechos mais criticos
Atendimento ao Enquadramento

. Disponibilidade de Agua -

Balangos Hidricos

Observado déficit nos balangos
hidricos em determinados trechos de
rio, segundo as simulagdes realizadas,
que indicam uma situacdo de maior
restricdo no cenario futuro sem
gestdo.

Demandas de irrigacdo elevadas na
porcéo inferior da bacia, sem base de
informag@es consistente

Atingir um cenario onde ndo ocorram
déficits hidricos. Nesta situacdo,
haveria o atendimento dos usos
consuntivos.

Eliminar, reduzir ou gerenciar as
situagdes de conflito de uso, durante
todo o ano, predominando 0S usOS
mais nobres

1I. Suscetibilidade

a

Ocorréncia freqliente de enchentes

Reducdo de danos quando da
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Enchentes

em zonas urbanas, ao longo do curso
do rio Doce, sendo previsiveis
maiores impactos no cenario sem
gestdo.

ocorréncia de enchentes

V. Universalizacdo do
Saneamento

Sub-bacias com indicadores de
abastecimento de agua, esgotamento
sanitario ou coleta de residuos sélidos
abaixo da média estadual, com a
tendéncia de manutencao do quadro a
médio prazo.

Aumento dos indicadores de
saneamento ambiental até 0
atingimento da média Estadual

O total das areas sob protecdo legal,
na forma de UCs corresponde a 1,5%
da area total da Bacia.

Atingir o valor de 10% de &reas sob
protecdo formal, com pelo menos

VII. Implementacéo das Ac¢des
do PIRH Doce

estabelecendo  procedimentos  de
planejamento constantes e eficazes.
Na situagdo sem uma gestdo
integrada, ndo ha ambiente propicio
para a realizacdo do PIRH.

Algumas b_amas afluentes 40\ ma unidade de conservacdo de
) possuem unidades de conservagdo protecio integral em cada bacia

V. Incremento de  Areas | integral , . afluente efetivamente implantada e
Legalmente Protegidas As APP’s, principalmente matas manejada

;:::;%Sés i?gonagm'zemré ?sgtantg Instituir uma acdo consistente de

, P pico. recomposicdo de APP na éarea da

numero de UCs pode sofrer elevacéo, bacia

mas de forma desordenada na

situacdo sem gestdo.

Dos instrumentos previstos na

legislaggio - plano de Dbacia,

enquadramento, outorga, cobranga,

sistema de informacBes, apenas a Implementacio  de  todos  os
VI. Implementacéo dos outo.rga esta |mplemeptada, Instrumentos de Gestdo dos Recursos

x parcialmente, e o Plano de Bacia e 0 P .

Instrumentos de Gestdo de Enquadramento estio sendo Hidricos (plano de bacia,
Recursos Hidricos =N - | enquadramento, outorga, cobranga,

implementados. Sem uma gestdo sistema de informacdes)

efetiva, esta situacdo de baixa ¢

velocidade de implantacdo do sistema

de gestdo de recursos hidricos deve

ser mantida.

A implementacdo do PIRH Doce

exigira uma estrutura gerencial capaz

de integrar diversas acGes distintas, Erséga‘iizg?;nal (umrgfe rial iztgﬁ:ggi

humanos e de procedimentos) que dé
suporte ao gerenciamento das agdes
do PIRH Doce

A partir das questdes referenciais, foram estabelecidas as metas para o PIRH Doce.
Na definicdo e organizacdo das metas, adotou-se a metodologia do Marco Logico (logical
framework), na qual a meta é o objetivo superior, que pode ou ndo ser atingido no horizonte
do plano, mas o PIRH contribuira inegavelmente para a obtencéo deste resultado. O PIRH e
0s PARHs devem estabelecer objetivos mais imediatos, dentro de seu horizonte de
planejamento, que contribuam efetivamente com o atendimento da meta, mas cuja obtencdo
estd ou podem estar sob a gestdo do arranjo institucional proposto. .

Assim, as metas apresentadas dividem-se em metas superiores, que ndo depende
apenas da atuacdo do arranjo institucional, e metas atingiveis no &mbito do plano, sendo que
para estas serdo apresentados 0s programas necessarios, sendo que estes apresentam as
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informacdes basicas necessarias para a sua implantacdo, como responsaveis, cronogramas €
custos, dentre outras. Em alguns casos, foram propostos subprogramas e projetos, quando a
meta a ser atingida necessitaria de acfes subordinadas ou prévias, de maior ou menor
complexidade e médios ou curtos prazos de execucao, respectivamente. Os subprogramas e
projetos estdo sempre vinculados a um programa, e, embora possam ser executados de forma
isolada, a sua realizacdo integrada visa obter melhores condi¢cdes de implementacdo dos
programas, bem como a elevacédo de sua eficacia.

O Quadro 28 apresenta as metas e sua hierarquia, definida a partir de sua relevancia,
quanto a solucao da questdo referencial, e urgéncia, para permitir o atingimento das metas no
menor prazo possivel. No Quadro 28, as metas superiores sdo apresentadas no inicio de cada
grupo das sete questdes referenciais, sendo seguidas das metas atingiveis no horizonte do
PIRH e dos PARHs.
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Quadro 28 — Classificacdo das metas para a bacia do rio Doce quanto a sua relevancia e urgéncia

Descrigdo

Relevancia

Urgéncia

Nota

Hierarquia

1 Até o0 ano de 2030, as aguas superficiais da bacia do rio Doce terdo qualidade da 4gua compativel ou melhor do que a classe 2 em toda a extenséo da bacia
11 Articulagdo entre atores do setor de saneamento Alta Alta 6 1
1.2 Articulagéio com as concessionarias dos servicos de saneamento operacional Alta Alta 6 1
1.3 Mapeamento de &reas produtoras de sedimentos concluido Média Média 4 3
1.4 Monitoramento da producéo de sedimentos na bacia Média Baixa 3 4
15 Diagnéstico analitico dos efluentes das pequenas e micro empresas urbanas concluido Média Baixa 3 4
2 Até o0 ano de 2030, ndo sdo observados conflitos pelo uso da 4gua, sendo que a demanda atual e futura projetada é atendida pela vazédo de referéncia atual ou suplementada pela implantacéo de medidas estruturais e ndo estruturais que elevem este valor de referéncia até o minimo suficiente para atender aquelas demandas.
2.1 Inventério de locais para barramentos concluido Média Média 4 3
2.2 Andlise de viabilidade de obras de regularizagdo concluida Média Baixa 3 4
2.3 Regularizacéo de pogos concluida Alta Média 5 2
2.4 Diagnéstico do uso da dgua subterranea concluido Alta Média 5 2
2.5 Reviséo das vazdes referenciais concluida Alta Média 5 2
2.6 Estratégias de reducéo de perdas definidas Media Média 4 3
2.7 Estratégias de aumento de eficiéncia do uso da gua na agricultura definidas e implantadas Média Média 4 8
2.8 Difuséo de tecnologias implantada Média Média 4 3
29 Estratégias de convivéncia com a seca definidas e implantadas Média Média 4 3
2.10 Prioridades e de linhas de financiamento definidos - Média Média 4 8
3 Até o0 ano de 2030, as perdas de vidas humanas na bacia devidas as cheias sdo reduzidas a zero e as perdas econdmicas séo reduzidas a 10% do valor atual, com a¢des locais para combater as enchentes de origem convectiva e com acdes regionais, para combater as cheias de origem frontal.
3.1 Modernizagéo de estagBes concluida Alta Alta 6 1
3.2 Sistema de alerta operacional Alta Alta 6 1
33 Mapeamento de éreas criticas de deslizamento concluido Média Média 4 3
3.4 Sistema de alerta simplificado implantado Média Média 4 3
35 Modelo hidroldgico de cheias definido Alta Média 5 2
3.6 Mapeamento de &reas inundaveis concluido Alta Média 5 2
3.7 Critérios para Planos Diretores Municipais definidos Alta Média 5 2
3.8 Inventdrio de locais de barramentos de contengdo ou laminagéo concluido Média Média 4 3
3.9 Andlise de viabilidade de obras de contengéo ou laminagéo concluida Média Baixa 3 4
3.10 Alternativas de contencéo ou laminac&o apresentadas Média Baixa ) 4
3.11 Projeto Bésico e EIA das obras de contengéo ou laminagéo contratados - Média Baixa 3 4
3.12 Inventério de locais de controle de cheias concluido Média Baixa 3 4
G818 Anélise de viabilidade do controle de cheias concluida Média Baixa 8 4
3.14 Alternativas de controle de cheias apresentadas Média Baixa 3 4
3.15 Projeto Basico e EIA das obras de controle de cheias contratados Média Baixa ) 4
3.16 Zoneamento territorial da bacia do rio Doce concluido Média Média 4 3
3.17 Articulagdo entre Defesa Civil e comités da bacia do rio Doce Alta Alta 6 1
4 Até 0 ano de 2030, os indices do esgotamento sanitario nas areas urbanas e rurais, do esgotamento pluvial das cidades com mais de 5.000 habitantes e de recolhimento, tratamento e destinagéo final de residuos sélidos séo iguais ou superiores aos valores médios dos estados em que cada sub-bacia esta localizada. O abastecimento de dgua atinge a 100%
dos nucleos residenciais. Em 2020, a redugdo da carga organica dos esgotos sanitérios é da ordem de 90% e existem aterros sanitarios e unidades de triagem e compostagem em toda a bacia.
4.1 Apoio aos planos municipais de saneamento Alta Alta 6 1
4.2 Articulagéo com as concessionarias dos servicos de saneamento operacional Alta Alta 6 1
4.3 Informagdes sobre saneamento consolidadas- Alta Média 5 2
4.4 Estudo de viabilidade de tratamento e destinagao final de residuos sélidos concluido Alta Média 5 2
4.5 Estudo de viabilidade da expanséo dos sistemas de abastecimento de 4gua, de tratamento de esgoto e coleta, tratamento e destinacéo de residuos sélidos ao meio rural concluido Média Baixa 3 4
5 Até 0 ano 2030, a bacia do rio Doce apresenta uma elevagéo do nimero de unidades de conservagéo efetivamente implantadas e manejadas, atingindo um patamar de 10% de seu territério com restrigdo de uso para conservagéo e preservagdo ambiental. O grau de conservagdo das areas legalmente protegidas é suficiente para contemplar a totalidade dos
biomas de interesse, bem como buscar a formagéo de corredores ecolégicos eficientes para a disperséo e conservacéo das espécies de fauna e flora identificadas como de importancia e relevancia para a bacia.
51 Diagnostico da implantacéo das atuais Unidades de Conservacao concluido Média Média 4 8
5.2 Proposicéo de novas Unidades de Conservagéo apresentada Alta Média 5 2
5.3 Proposicéo de uma politica de incentivo a criagdo de novas Unidades de Conservagdo apresentada Média Média 4 3
5.4 Diagnostico da situagdo das APPs na bacia concluido Alta Média 5 2
5.5 Proposicéo de plano de recuperagdo de APPs concluida Média Média 4 3
5.6 Estudo de viabilidade para recuperacdo de APPs e formagc&o de corredores ecoldgicos concluido Média Média 4 8
6 Até o final de 2011, a bacia do rio Doce apresenta um arranjo institucional de gestdo integrada dos recursos hidricos, com todos os instrumentos de gestdo definidos e implantados.
6.1 Avrranjo institucional implantado Alta Alta 6 1
6.2 Sistema de informagdes implantado Alta Média 5 2
6.3 Cadastro de usuérios concluido Alta Alta 6 1
6.4 Cadastro de pogos concluido Alta Alta 6 1
6.5 Definicao de usos prioritarios e insignificantes concluido Alta Alta 6 1
6.6 Rede de estacdes fluviométricas e pluviométricas ampliada Alta Alta 6 1
6.7 Rede de amostragem operacional Alta Alta 6 1
6.8 Critérios de outorga publicados Alta Alta 6 1
6.9 Critérios de outorga revistos Média Baixa 3 4
6.10 Proposta de enquadramento aprovada Alta Média 5 2
6.11 Proposta de cobranca avaliada Alta Média 5 2
6.12 Valores referenciais de cobranca pelo uso da 4gua definidos Alta Média 5 2
6.13 Implantacéo plena da cobranca pelo uso da 4gua Alta Alta 6 1
6.14 Aprovagao dos planos de investimentos Alta Alta 6 1
7 As acdes previstas no PIRH Doce estéo implantadas de acordo com os cronogramas e 0s custos previstos, sendo que o arranjo institucional e os recursos disponibilizados sdo suficientes para a obtencéo de niveis satisfatérios de eficiéncia da gestdo integrada dos recursos hidricos.
7.1 Programa de comunicag8o social apresentado aos Comités Alta Média 5 2
7.2 Programa de educacdo ambiental apresentado aos Comités Alta Média 5 2
7.3 Programa de capacitacdo apresentado aos Comités Alta Média 5 2
7.4 Monitoramento do tratamento de efluentes de empresas urbanas Alta Média 5 2
75 Monitoramento da implantagéo das aces selecionadas para aumento de disponibilidade hidrica Alta Média 5 2
7.6 Monitoramento da ocorréncia de cheias e de seus efeitos Alta Média 5 2
7.7 Monitoramento da universalizacdo do saneamento na bacia Alta Média 5 2
7.8 Monitoramento da implantacéo de unidades de conservacéo e recuperacéo de APPs Alta Média 5 2
Atualizacéo do PIRH e dos PARHs Alta Baixa 4 3
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4.2.Metas Especificas para a UA Santa Maria do Doce

Na analise da definicdo de metas especificas para a UA Santa Maria do Doce,
inicialmente é preciso destacar que muitas das metas descritas para a bacia do Doce
constituem acdes de gestdo que sdo parte de um esfor¢o global para o atingimento dos
objetivos expressos na Bacia que Queremos.

As metas referentes aos temas VI - Implementacdo dos Instrumentos de Gestdo de
Recursos Hidricos, e VII - Implementacdo das a¢des do PIRH Doce, anteriormente descritas,
ndo sdo consideradas como metas especificas para a Unidade, uma vez que tratam de temas
com abrangéncia geral da bacia do Doce, no tocante a gestdo integral do Plano como um todo.

N&o obstante, elas devem ser consideradas como metas importantes dentro do arranjo
que devera conter as acGes de gestdo da bacia, sendo necessaria a atuagcdo constante de
acompanhamento do Comité local.

As metas especificas para a UA Santa Maria do Doce, neste entendimento, dizem
respeito a acbes que podem ser efetivamente implantadas diretamente na bacia, com o
controle e acompanhamento do Comité local, traduzindo direcionamento estratégico adotado
pela sociedade, e que possam ser entendidas como conquistas inerentes ao Plano.

Estas metas, associadas as questdes referenciais sao:
I. Metas de Qualidade de Agua

» Em até 20 anos (ou no ano de 2030), as aguas superficiais da bacia teréo
classes de uso da dgua compativeis ou melhores do que a classe 2 em toda a
extensdo da bacia, considerando-se, a0 menos, 0s seguintes indicadores
béasicos:

= DBO

= OD

= turbidez

= coliformes fecais ou totais
= fosforo

As ilustracbes a seguir contém uma avaliacdo preliminar das possibilidades de
enguadramento dos rios Santa Maria do Doce e Santa Joana.

Para o rio Santa Maria do Doce propde-se o enquadramento em 2 classes (Figura
33):

e classe 1 das nascentes até a contribuicdo do corrego Sdo Bento, no municipio
de S&o Roque do Canad;

e classe 2, deste ponto até a foz no rio Doce.
Para o rio Santa Joana propde-se o enquadramento em 2 classes (Figura 34):

e classe 1 das nascentes até a contribuicdo do corrego do Guacho, a montante de
Itarana;

e classe 2, deste ponto até a foz no rio Doce.
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As metas de gestdo deverdo incluir:

Mapeamento de areas produtoras de sedimentos concluido - Em um
prazo de 2 anos, as areas rurais produtoras de sedimentos sdo mapeadas e
caracterizadas, com a indicacdo de volumes estimados de geracdo de
sedimentos e tipologia dos processos erosivos encontrados, sendo as
informacdes divididas em areas vinculadas a estradas e caminhos rurais, a
pecudria, as zonas de deposicdo de rejeitos de mineracdo, entre outros.
Neste prazo é consolidado um projeto piloto de recuperacdo de micro-
bacia.

Diagnostico analitico dos efluentes das pequenas e micro empresas
urbanas concluido — no prazo de 36 meses, um diagnostico analitico sobre
as atividades industriais e comerciais urbanas que lancam efluentes sem
tratamento na rede publica de esgotos € concluido, identificando os
principais poluentes, seu poder contaminante, as técnicas disponiveis para
tratamento, os custos de tratamento, os trechos da bacia mais afetados por
estes efluentes e seu efeito sobre a qualidade da agua superficial e
interferéncia com outros usos, atuais e futuros, correntes e potenciais. Para
a implantacdo deste estudo, a Unidade de Analise Santa Maria nédo
apresenta as melhores condigdes, pois ndo ha uma cidade de porte junto a
uma estacdo de controle de qualidade da &gua no rio principal da UA.
Existem duas alternativas com a rede atualmente existente: monitorar a
qualidade da agua do rio Doce, em Colatina, ou instalar uma estacdo
especifica junto a Sdo Roque do Canad ou em Itaguacu. Para tomar esta
decisdo, serd necessario levantar as caracteristicas das empresas urbanas
nestas localidade, compatibilizando esta informacdo com o objetivo
perseguido e com 0s pontos amostrais das outras unidades de analise.

Como meta de longo prazo, inserida fora do ambito de controle direto do Sistema de
Gestdo de Recursos Hidricos, pode-se colocar:

Em um prazo de 10 anos, todas as sedes municipais da bacia estdo com
sistemas de tratamento de esgotos operando satisfatoriamente, reduzindo
em 90% da carga de DBO gerada nas cidades.

1. Metas de Quantidade de Agua - Balangos Hidricos

» Em 20 anos (ou no ano de 2030), ndo sdo observados conflitos pelo uso da
agua, sendo que a demanda atual e futura projetada € atendida pela vazao de
referéncia atual ou suplementada pela implantacdo de medidas estruturais e
ndo estruturais que elevem este valor de referéncia até o minimo suficiente
para atender aquelas demandas.

As metas de gestdo deverdo incluir:

Inventario de locais para barramentos concluido - concluindo-se a
revisdo das vazdes referenciais e confirmado o desequilibrio entre oferta e
demanda, serdo contratados, em até dois anos, 0s projetos de possiveis
locais para construcdo de barragens de acumulacdo ou regularizacdo de
vazdes nas sub ou micro-bacias mais criticas, com analise prévia de
viabilidade e avaliacdo ambiental estratégica;
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Anélise de viabilidade de obras de regularizacdo concluida - Em até 30
meses apds o0 inventario, as regides que necessitam de obras de
regularizacdo de vazdo séo identificadas e sdo contratados os estudos
necessarios para a analise de viabilidade técnica, ambiental, financeira e
econdmica de possiveis intervencdes;

Regularizacdo de pocos concluida - Em até 30 meses, as regides que
apresentam possibilidade de utilizacdo excessiva das aguas subterraneas
sdo identificadas, sendo caracterizada a situacdo legal dos pocos e
sugeridas acOes necessarias para o fechamento dos pocos irregulares, para
a limitacdo da autorizacdo de novos pocos ou para a regularizagédo dos
pocos existentes. Esta regularizacdo deve priorizar os trés municipios
(Itaguacu, Itarana e S&o0 Roque do Canad), tanto pelo seu pequeno porte,
como pelo numero de pocgos apresentados por cada um e pelo conjunto dos
trés.

Diagndstico do uso da agua subterranea concluido - Em até 36 meses, 0
monitoramento da exploracdo da &gua subterranea inicia na UA, com
coleta de informagdes quali-quantitativas com densidade e frequéncia
suficientes para a caracterizacdo da situacdo da agua subterrdnea na
Unidade de Anélise;

Revisao das vazdes referenciais concluida - Em até 30 meses, as novas
informacdes hidrometeorologicas e hidrogeoldgicas coletadas séo
utilizadas para a espacializacdo das vazbes de referéncia para fins de
outorga de uso da agua, permitindo a realizacdo de um novo balanco entre
oferta e demanda;

Estratégias de reducdo de perdas definidas - Em até dois anos, séo
definidas as estratégias vidveis para a reducdo de perdas em sistemas
publicos de abastecimento humano na bacia, com a identificacdo de areas
prioritarias, formas de macro e micromedicdo Vvidveis para a regido e
definicdo de metas parciais e prazos para a implantacdo das medidas
necessarias por parte das empresas de saneamento;

Estratégias de aumento de eficiéncia do uso da agua na agricultura
definidas e implantadas — Em até 24 meses, sdo definidas as estratégias
viaveis para elevacdo da eficiéncia do uso da agua na agricultura irrigada,
sendo implantadas nas bacias com maior comprometimento da vazdo de
referéncia de outorga em até 30 meses, com avaliacBes semestrais de
reducdo de consumo; O municipio de Sdo Roque do Canad, pela maior
area média irrigada, parece ser o local mais favoravel para implantacdo de
um piloto;

Difuséo de tecnologias de producdo de agua implantada - Em até 30
meses, sdo implantados projetos modelo das alternativas de producdo de
agua propostos no PIRH, como inicio de um processo de demonstracao e
difusdo de tecnologias e avaliacdo de eficiéncia das medidas propostas,
com avaliacBes semestrais de alteracdo das vazBes minimas. Pela
ocorréncia de processos erosivos e pela suscetibilidade dos solos da UA
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Santa Maria do Doce, as tecnologias de producdo de agua, como as
barraginhas, devem abranger toda a unidade;

e Estratégias de convivéncia com a seca definidas e implantadas — Apds
a revisdo das vazdes de referéncia, serdo avaliadas e definidas as
estratégias viaveis para reducdo dos efeitos da seca na Unidade de Analise,
contemplando sistema de alerta, apoio a implantacdo de projetos de
irrigacdo coletivos e individuais, divulgacdo de produtos e praticas de
producdo alternativas, previsdao climatologica de médio e longo periodo,
entre outras.

e Definicdo de areas prioritarias e linhas de financiamento — apos e
revisdo das vazbdes de referéncia e da definicdo da necessidade de
implantacdo de obras de regularizacédo, serdo definidas as areas prioritarias
e as linhas de financiamento para a implantacdo das medidas propostas
quanto a reducgdo de perdas e do aumento de disponibilidade hidrica.

1. Metas sobre Suscetibilidade a Enchentes

Uma meta desejada quanto a suscetibilidade a enchentes seria expressa por:

» Em 20 anos, as perdas de vidas humanas na bacia devidas as cheias sdo
reduzidas a zero e as perdas econdmicas sdo reduzidas a 10% do valor atual,
com acOes locais para combater as enchentes de origem convectiva e com
acdes regionais, para combater as cheias de origem frontal.

As metas possiveis de serem propostas e para a UA Santa Maria do Doce s&o:

e Mapeamento de areas criticas de deslizamento concluido — Em até 18
meses, 0 levantamento das areas criticas de deslizamento esta concluido e
apresentado na forma de mapas;

e Sistema de alerta simplificado implantado — Em até 24 meses, ha a
implantacdo de um sistema de alerta simplificado nos municipios de
cabeceira da bacia;

e Mapeamento de areas inundaveis concluido — Em até 24 meses, é
realizado o mapeamento de areas inundaveis para diferentes tempos de
retorno com base no modelo hidrolégico selecionado;

e Critérios para Planos Diretores Municipais definidos — Em até 30
meses, sdo publicadas as orientagOes para os planos diretores municipais
sobre as areas inundaveis, com localizacdo destas areas para diferentes
tempos de retorno de acordo com o projetado pelo modelo hidrolégico;

e Inventario de locais de barramentos de contencdo ou laminacgdo
concluido — Em até 12 meses, sdo apresentados os possiveis locais de
implantacdo de barragens de contengdo ou laminacdo de cheias a montante
de pontos criticos ja identificados na fase de diagnostico, com o0s
respectivos anteprojetos de engenharia;

CONSORCIO ECOPLAN - LUME 62



-- Contrato N° 043/2007 - IGAM~-~

Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce e dos Planos de Agoes de Recursos Hidricos para as Unidades de

Planejamento e Gest&o de Recursos Hidricos no Ambito da Bacia do Rio Doce

V.

Analise de viabilidade de obras de contencéo ou laminacgdo concluida
— Em até 18 meses, sdo realizadas as analise de pré-viabilidade destes
anteprojetos e selecdo dos mais viaveis;

Alternativas de contencdo ou laminagdo apresentadas — Em até 20
meses, 0S anteprojetos considerados viaveis sao apresentados aos gestores
estaduais e municipais, comités de bacia e 6rgdos federais relacionados
com cheias e seus efeitos;

Projeto Basico e EIA das obras de contencdo ou laminacgdo
contratados — Em até 30 meses, sdo langcados os editais de contratacdo
dos projetos basicos de engenharia e de estudos de impacto ambiental das
alternativas aprovadas pelos gestores;

Inventéario de locais de controle de cheias concluido — Em até 12 meses,
sdo identificados e caracterizados 0s possiveis locais de implantacdo de
obras de controle local de cheias em pontos criticos, com execucao dos
respectivos anteprojetos de engenharia;

Anédlise de viabilidade do controle de cheias concluida - Em até 18
meses, sdo realizadas as analise de pré-viabilidade destes anteprojetos e
selecdo dos mais viaveis;

Alternativas de controle de cheias apresentadas - Em até 20 meses, 0s
anteprojetos considerados viaveis sdo apresentados aos gestores estaduais
e municipais, comités de bacia e 6rgdos federais relacionados com cheias e
seus efeitos;

Projeto Basico e EIA das obras de controle de cheias contratados - Em
até 30 meses, sdo lancados os editais de contratacdo dos projetos basicos
de engenharia e de estudos de impacto ambiental das alternativas
aprovadas pelos gestores;

Zoneamento territorial da bacia do rio Doce concluido — Em até 24
meses, & apresentado o zoneamento territorial da bacia do rio Doce, em
escala inferior a 1:50.000, representando a ocupagdo atual e a desejavel,
considerando os riscos de cheias com diferentes tempos de retorno de
acordo com o modelo hidrolégico selecionado;

Metas sobre Universaliza¢do do Saneamento

» Em 2030, as coberturas dos servicos de esgotamento sanitario nas areas
urbanas e rurais da bacia, esgotamento pluvial das cidades com mais de 5.000
habitantes e de recolhimento, tratamento e destinacao final de residuos sélidos
sdo iguais ou superiores a média dos estados em que cada bacia esta localizada,
enguanto que o abastecimento de agua atinge a 100% dos nucleos residenciais.
A reducdo da carga organica dos esgotos sanitarios € da ordem de 90% até o
ano de 2020, considerando o patamar expresso na CIPE rio Doce. No mesmo
ano, todos os municipios sdo atendidos por aterros sanitarios e unidades de
triagem e compostagem.
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Dentro de uma visdo de gestdo integrada de recursos hidricos, as metas podem ser
reescritas, trazendo para o ambito de acdo dos comités de gerenciamento de bacias

hidrograficas:

Apoio aos planos municipais de saneamento definido - No prazo de seis
meses, € definida, por parte de entidades do arranjo institucional proposto,
uma politica de apoio & formulacéo dos planos municipais de saneamento,
na forma de linha de crédito por banco estatal ou por fundo setorial e na
divulgacdo dos estudos e informacdes existentes junto aos Comités de
Bacia e suas institui¢des formadoras;

Informagdes sobre saneamento consolidadas - No prazo de vinte e
quatro meses (2012), as informacGes constantes dos planos municipais de
saneamento aprovados até dezembro de 2010 sdo consolidadas em um
unico quadro referencial, que apresenta as metas especificas para a
captacdo, tratamento e distribuicdo de &gua potével; para a coleta,
tratamento e destinacdo final de esgotos sanitarios e industriais; coleta,
tratamento e destinacdo final de residuos sdlidos e efluentes derivados;
coleta e destinacdo final dos esgotos pluviais.

Estudo de viabilidade de tratamento e destinacdo final de residuos
solidos concluido - No prazo de 30 meses, uma proposta de conjugacéo de
esforcos quanto ao tratamento e destinacdo final de residuos sélidos e
efluentes derivados é apresentada ao conjunto de municipios da regido ou
de cada sub-bacia, apresentando a viabilidade de tratamento conjunto
destes residuos;

Estudo de viabilidade da expansdo dos sistemas de abastecimento de
agua, de tratamento de esgoto e coleta, tratamento e destinacdo de
residuos solidos ao meio rural concluido — em até 42 meses, um estudo
de viabilidade de expansdo do saneamento para a area rural da bacia é
concluido, indicando os critérios de viabilidade técnica e econdémica desta
expansdo e os seus efeitos em termos de qualidade da &gua na bacia por
trecho.

V. Metas sobre Recuperagdo, Implementacdo e Incremento de Areas

Legalmente Protegidas

Uma meta desejavel sobre este tema seria:

» Até o0 ano 2030, a bacia do rio Doce apresenta uma elevacdo do nimero de
unidades de conservagéo efetivamente implantadas e manejadas, atingindo um
patamar de 10% de seu territdrio com restricdo de uso, para conservacao e
preservacdo ambiental, em cada UPGRH/UA. O grau de conservagdo das
Unidades de Conservacgdo (UCs) e Areas de Preservacio Permanente (APPs) é
suficiente para contemplar a totalidade dos biomas de interesse, bem como
buscar a formacdo de corredores ecoldgicos eficientes para a dispersao e
conservacao das espécies de fauna e flora identificadas como de importancia e
relevancia para a bacia.

Verifica-se, porém, que, na maioria das vezes, ndo ha um detalhamento suficiente
das areas de interesse e/ou uma avaliacdo adequada da viabilidade técnica, econdmica,
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financeira, social e ambiental para a implantacéo de tais unidades de conservagao ou reservas
legais. O nivel de detalhe dos dados existentes € insuficiente para o mapeamento e o inicio
dos processos legais necessarios para a formalizacdo destas unidades de conservagdo ou
reservas legais. S8o necessarias acBes prévias, diretamente focadas neste objetivo, que
permitam a correta delimitacdo das areas de interesse, a identificagdo dos possiveis entraves,
dos valores e dos recursos humanos e materiais necessarios, entre outras informacoes.

As metas possiveis em termos de gestdo sdo:

Diagnédstico da implementacdo da atual Unidade de Conservacéo
concluido - no prazo de 12 meses, a unidade de conservacdo ja criada e as
nove anunciadas para breve criacdo sdo caracterizadas quanto aos seus
estdgios de implementacdo e criagdo, descrevendo sua infra-estrutura,
equipe de trabalho, existéncia e adequacdo de seu plano de manejo,
orcamento e necessidades de investimento, programa de comunicagdo com a
comunidade do entorno, principais problemas e projetos em andamento,
entre outros elementos, de forma a criar um quadro referencial que permita a
acao politica do arranjo institucional para a realizagdo de demandas ou para
0 estabelecimento de parcerias com o0s 0rgaos responsaveis pelas UCs;

Proposicdo de novas Unidades de Conservagao apresentada - no prazo
de 24 meses, sdo identificadas as areas aptas a criacdo de novas Unidades de
Conservacdo, preferencialmente de Protecdo Integral, utilizando critérios
que atendam as metas do PARH e do PIRH. Estas novas areas sao
caracterizadas quanto a sua importancia na preservacdo dos recursos
hidricos e quanto ao estabelecimento de corredores ecologicos de interesse
regional. Esta proposicdo é consolidada na forma de um dossié com as
informacdes minimas necessarias para a abertura, pelos 6rgdos competentes
(IEMA, ICMBIO), de um processo de criagdo destas unidades;

Proposicao de uma politica de incentivo a criacdo de novas Unidades de
Conservacdo apresentada — no prazo de 24 meses, € apresentada, aos
6rgdos ambientais (IEMA, ICMBIO), uma politica de incentivo a criacao de
novas Unidades de Conservacao de Uso Sustentavel na UA Santa Maria do
Doce, compativel com o Zoneamento Territorial da Bacia do Rio Doce,
identificando areas e biomas prioritarios;

Quanto a recuperacdo das APPs, sdo propostas as seguintes metas:

Diagnostico da situacdo das APPs na bacia concluido — no prazo de 12
meses, € realizado um diagnostico critico da situacdo das APPs do tipo topo
de morro, encostas e matas ciliares, com base na anélise de séries de
imagens de satélite, modelos digitais de elevacdo do terreno e vistoria a
campo por amostragem. Este diagndstico deve hierarquizar, com base nos
critérios de melhoria da qualidade e disponibilidade hidrica, as &reas com
maior necessidade de processos de recuperacdo das APPs, por sub-bacia,
indicando o0s processos recomendados para esta recuperacdo e uma
estimativa dos recursos humanos, materiais e financeiros para sua execucao.

Proposicdo de plano de recuperacdo de APPs concluida- No prazo
maximo de 24 meses, sdo realizados o0s estudos necessarios para o
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mapeamento, a identificacdo, a descricdo e a caracterizacdo de areas de APP
hierarquizadas de acordo com a meta anterior, para a montagem da
respectiva proposta de remediacdo, com cronograma, orcamento, equipe
técnica e administrativa necessaria, e proposicdo de um plano inicial de
manejo e monitoramento posterior a remediacao;

e Estudo de viabilidade para recuperacdo de APPs e formacgdo de
corredores ecoldgicos concluido - No prazo maximo de 36 meses, um
estudo de viabilidade técnica, ambiental, social, econémica e financeira para
a remediacdo das &reas indicadas pelos estudos anteriores é apresentado ao
arranjo de Comités, 6rgaos ambientais e governos estaduais, para definicdo
de estratégias de intervencdo nas areas selecionadas.
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5. INTERVENCOES RECOMENDADAS E INVESTIMENTOS PREVISTOS

Como intervencgdes na bacia, entende-se a aplicacdo das acGes especificas para a UA
Santa Maria do Doce, constantes dos programas delineados no PIRH Doce. Estas
intervencdes tanto podem ser obras, com implantacdo de estruturas fisicas, tais como aterros
sanitarios e estacdes de tratamento de esgotos, como também acbes de planejamento e gestdo,
tais como estudos e projetos. As metas especificas para a UA Santa Maria do Doce, expostas
no capitulo anterior, traduzem, inclusive com datas e prazos, as a¢cdes preconizadas para a
Unidade.

A sociedade da bacia (aqui tomada como representante da UA), deve rapidamente
identificar aportes de infra-instrutora ou acGes de recuperacdo de areas degradadas e
renaturalizacdo de bacias, como acOes capazes que configurar uma melhoria real na situacéo
dos recursos hidricos da regido, no que diz respeito as disponibilidades e qualidade das dguas.

Obviamente, as a¢Bes que dizem respeito a renaturalizacdo de bacias ou recuperacao
de areas degradadas, no estagio de conhecimento que se tem da Unidade, ainda necessitam de
um esforco de caracterizacdo e detalhamento, para o qual o Plano destina recursos e define
procedimentos metodoldgicos, sem, entretanto, estipular metas fisicas de execucao.

As intervengdes propostas no PIRH Doce e que serdo eleitas e redimensionadas em
cada um dos nove PARHs sdo apresentadas na forma de Programas, Sub-programas e
Projetos, em ordem decrescente de complexidade.

As acbes do PIRH Doce sdo apresentadas no Quadro 29, o qual também indica a
hierarquia destas a¢Oes para a bacia como um todo.

Quadro 29 - Classificacdo dos programas, sub-programas e projetos quanto a sua
hierarquia, com base na relevancia e urgéncia das metas relacionadas

P 12 - Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos

P 13 — Programa de Apoio ao controle de efluentes em pequenas e micro empresas
P 21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica-

P 22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional da Agua na Agricultura

P 23 - Programa de Reducéo de Perdas no Abastecimento Publico de Agua

P 24 - Implementagdo do Programa “Produtor de Agua”

P 25 — Acles de convivéncia com a seca

P 42 — Programa de Expanséo do Saneamento Rural
P 51 - Programa de Avaliacdo Ambiental para Definicdo de Areas com Restrigdo de Uso
P 51.a Projeto Restrigdo de uso das areas de entorno de aproveitamentos hidrelétricos

P 52 - Programa de Recomposi¢édo de APP’s e nascentes

P 52.a — Projeto de recuperacéo de lagoas assoreadas e degradadas
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P 61.b Estudos complementares para elaboracao de proposta de enquadramento dos corpos d’agua

P 61.c Projeto Diretrizes para a Gestdo da Regido do Delta do Rio Doce, assim como da regido da Planicie
Costeira do Espirito Santo na bacia do Rio Doce

P 61.d Projeto - Consolidacdo de mecanismos de articulacdo e integracdo da fiscalizacdo exercida pela
ANA, IGAM e IEMA na bacia

P 61.e — Projeto Avaliagdo da aceitacdo da proposta de cobranca

P 62 1 Sub-programa de levantamentos de dados para preenchimento de falhas ou lacunas de informac6es
constatadas no Diagnoéstico da Bacia

P 72 — Programa de Educacdo Ambiental

P 73 - Programa de Treinamento e Capacitagédo
Legenda:
-I Acdo acessoria
Acdo de pequena importancia
Acao desejavel
Acédo importante

- Acao essencial

E preciso destacar, neste momento, que o Plano de Ac¢do nio pode ser assumido
como um plano auténomo, independente da execucdo fisico-financeira do Plano de
Investimentos do PIRH propriamente dito. O Plano de Acdo nada mais é que o0
desdobramento do PIRH, com uma interface de alocacdo de recursos e execucgdo de servicos
vinculada aos limites geograficos da UA. Ou seja, 0 acompanhamento da execu¢do do Plano
de Acdo, aqui descrito, ndo prescinde do acompanhamento do PIRH, que contém,
efetivamente, o plano de execucdo financeira do Plano Integrado de Recursos Hidricos,
considerando a bacia do rio Doce como um todo.

Os Planos de Acdo da Bacia do rio Doce, na sua concepgdo geral, foram
contemplados como a¢Ges e programas para toda a bacia. Isto se faz, num primeiro momento,
pela constatacdo de que muitos dos problemas constatados na bacia possuem abrangéncia
regional, embora alguns fatores que causam comprometimento da qualidade ambiental
possam apresentar um componente localizado bastante intenso. Cita-se, como exemplo, o fato
das retiradas para irrigacdo se concentrarem predominantemente na porcéo capixaba da bacia.
Embora o programa que trata deste tema deva centrar sua acdo neste local, todas as outras
porc¢des da bacia devem, ndo obstante, ser impactados positivamente por este programa.

Outro motivo importante para se conceber os Planos de A¢do como desdobramentos
do PIRH diz respeito ao seu aspecto gerencial. A estrutura de coordenagdo, acompanhamento
e fiscalizagdo dos planos deverd estar apta a abarcar todo o esforgo fisico financeiro das aces
concebidas, independente das particularidades regionais.

Os comités das bacias afluentes, por sua vez, possuem um papel importante no
acompanhamento e viabilizacdo das demandas regionais, embora ndo devam, por si SO,
considerar o gerenciamento como atividade singular no ambito de cada sub-bacia.
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Dentro desta visdo, existem muitos dos programas do PIRH que, por forca de seu
escopo, sdo essencialmente a¢bes de ampla abrangéncia na bacia.

As acdes na bacia foram propostas com base em sete questfes referenciais:
I. Qualidade da Agua
1. Quantidade de Agua - Balancos Hidricos
I11. Suscetibilidade a Enchentes
IV. Universalizagdo do Saneamento
V. Incremento de Areas Legalmente Protegidas
VI. Implementacédo dos Instrumentos de Gestdo de Recursos Hidricos
VII. Implementacdo das A¢bes do PIRH Doce

Dentro destas questdes referenciais, os itens VI - Implementacéo dos Instrumentos de
Gestdo de Recursos Hidricos; e VII - Implementacao das A¢des do PIRH Doce, possuem um
nitido caréater hierarquico superior, na medida em que organizam, consistem, implementam e
coordenam varios esforcos de gestdo dos recursos hidricos, com abrangéncia sobre toda a
bacia do Doce. Os programas que atendem a estas questdes referenciais s&o:

e P 61 - Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementagédo da
Gestdo Integrada dos Recursos Hidricos na Bacia do Rio Doce

o P 62 - Programa de Monitoramento RH - Qualidade e Quantidade;
e P 71-Programa Comunicacdo do Programa de A¢Oes

e P 72- Programa Educagdo Ambiental

e P 73 -Programa Treinamento e Capacitacéo

Dito isto, pode-se considerar que todos 0s outros programas, em maior ou menor
grau, sdo passiveis de terem acdes especificas em cada bacia afluente. Estas agdes foram,
posteriormente, espacializadas de acordo com a peculiaridade de cada Unidade de Analise,
conforme o Quadro 30.
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P 11 - Programa de saneamento da bacia

Quadro 30 — Espacializacao territorial das acdes

P 12 — Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos

P 13 — Programa de apoio ao controle de efluentes em pequenas e micro
empresas

P 21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica

P 22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de Agua na Agricultura

P 23 - Programa de Redug&o de Perdas no Abastecimento Pablico de Agua

P 24 - Programa Produtor de Agua

P 25 - Programa Convivéncia com a Seca;

P 25.a - Estudos para avaliagdo dos efeitos das possiveis mudancas
climéticas globais nas relagdes entre disponibilidades e demandas hidricas e
proposi¢do de medidas adaptativas

P 31 - Programa Convivéncia com as Cheias

P 41 - Programa Universalizacdo do Saneamento

P 42 - Programa de Expanséo do Saneamento Rural

P 51 - Programa de Avaliacdo Ambiental para definicdo de &reas com
restricdo de uso

P 51.a - Projeto Restricdo de uso das areas de entorno de aproveitamentos
hidrelétricos

P 52 - Programa de Recomposi¢do de APPs e nascentes

P 52.a — Projeto de recuperacdo de lagoas assoreadas e degradadas

P 61 - Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementac&o
da Gestdo Integrada dos Recursos Hidricos na Bacia do Rio Doce

P 61.1 - Sub-programa Cadastramento e manuten¢do do cadastro dos
usudrios de recursos hidricos da Bacia

P 61.2 - Sub-programa Fortalecimento dos Comités na Bacia segundo o
arranjo institucional elaborado no ambito do plano e objetivando a
consolidagdo dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos
Hidricos.

P 61.3 - Sub-programa Gest#o das Aguas subterraneas

P 61.4 - Revisdo e Harmonizagdo dos Critérios de Outorga

P 61.a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informacdes sobre
Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce

P 61.b - Projeto Proposta de Enquadramento para 0s principais cursos
d’agua da bacia

P 61.c - Projeto Diretrizes para a Gestdo da Regido do Delta do Rio Doce,
assim como da regido da Planicie Costeira do Espirito Santo na bacia do Rio
Doce

P 61.d - Projeto - Consolidacdo de mecanismos de articulacéo e integracéo
da fiscalizagdo exercida pela ANA, IGAM e IEMA na bacia

P 61.e - Projeto Avaliacdo da aceitacdo da proposta de cobranca

P 62 - Programa de monitoramento dos Recursos Hidricos — qualidade e
quantidade

P 62.1 - Sub-programa de levantamentos de dados para preenchimento de
falhas ou lacunas de informacdes constatadas no Diagnostico da Bacia

P 71 - Programa Comunicacdo do Programa de A¢des

P 72 - Programa de Educacdo Ambiental

P 73 - Programa Treinamento e Capacitacdo

Legenda:
Acéo acessoria ou sem significado para a unidade de analise
Acéo de pequena importancia para a unidade de analise
Acdo desejavel para a unidade de anélise

Acéo importante para a unidade de analise
Acéo essencial para a unidade de andlise
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Verifica-se pelo Quadro 30, que a questdo do uso do solo e carreamento de
sedimentos aos cursos de dgua sdo considerados problemas cruciais na bacia. A degradacéo
do solo, a sobre-exploracdo e o uso de tecnologias altamente impactantes, associadas aos
solos erodiveis e ao relevo declivoso, faz com que varios programas estejam afetos ao
disciplinamento do solo na bacia. A acdo principal para correcdo deste problema é o P12 -
Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos. Outras a¢cfes contribuirdo
para esta meta de gestdo, que sdo o P51 - Programa de Avaliacdo Ambiental para Definigdo
de Areas com Restricdo de Uso, o P52 - Programa de Recomposicéo de APPs e Nascentes, e 0
P24 - Programa Produtor de Agua, visto na ética de reducéo de transporte de sedimentos.

Os programas acima listados, de maneira indelével, sdo aderentes a quaisquer das
nove sub-bacias afluentes, sendo sua aplicagdo diferenciada resultado de avaliacOes
particularizadas ou de pactuacdo de aplicacdo de recursos entre os membros do Comité. Ainda
neste grupo, de abrangéncia geral na bacia, embora voltado para a questdo do uso da agua e
controle de efluentes, encontra-se o programa P13 - Programa de Apoio ao Controle de
Efluentes em Pequenas e Micro Empresas.

Da mesma forma, um dos problemas mais constantes na bacia do Doce, representado
pelas cheias do curso principal e cheias nos seus principais tributérios, notadamente onde
existem ndcleos urbanos instalados, possui abrangéncia geral no ambito da bacia, sendo
objeto de um programa onde varias acGes ja se encontram em andamento: P31 - Programa
Convivéncia com as Cheias.

No tocante aos programas relacionados ao tema quantidade de agua, entretanto, o uso
dos recursos hidricos na bacia passa a constituir especificidades onde é possivel definir
prioridades de agéo na bacia.

Neste ambito, merecem atencdo as sub-bacias do Carmo, Piranga, Caratinga,
Guandu, Santa Joana, Santa Maria do Doce, Pancas, Sdo José e Barra Seca, onde ocorrem
saldos hidricos negativos localizados em periodos de escassez. Nas cinco Ultimas sub-bacias,
decorrentes das retiradas elevadas de &gua para irrigacdo, deverdo ser consideradas acdes de
reducdo e controle de retiradas agricolas. A regido capixaba da bacia, da mesma forma, tem
sido confrontada nas dltimas décadas com periodos de estiagem que causam prejuizos a
agropecudria e exercem forte pressdo sobre os mananciais da regido. Deste modo, 0s
programas que sdo afetos mais fortemente a estas regides sao:

e P 21 Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica
e P 22-Programa de Incentivo ao Uso Racional de Agua na Agricultura
e P 25-Programa de Convivéncia com a Seca;

Dentre o0s programas que podem ter seus componentes perfeitamente
individualizados entre as sub-bacias, encontram-se aqueles que podem ser expressos por
indicadores municipais precisos, extraidos de dados oficiais e que traduzem uma realidade
conhecida.

Inicialmente, cita-se o P11 - Programa de Saneamento da Bacia, que visa a redugédo
da carga organica dos esgotos sanitarios das sedes municipais da bacia do rio Doce, de forma
a atingir os requisitos das classes de enquadramento e cumprir as exigéncias da legislacéo,
tendo como meta reduzir em 90% a carga organica dos esgotos sanitarios até o ano de 2020
(baseada na CIPE Rio Doce).

O programa se dara pela implantacdo e/ou complementacéo das redes de coleta, para
atingir a universalizacdo do atendimento; e implantacdo e/ou complementacdo das unidades
de tratamento de esgotos sanitarios urbanas.
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Os investimentos foram definidos com base em custos unitérios, per capita,
considerando a populacdo do municipio. Quando ndo discriminados, o custo total refere-se a
investimentos informados pelo prestador do servi¢o de saneamento (Quadro 31).

Quadro 31 - Investimentos em rede de esgotamento sanitario e implantacdo de estacfes

de tratamento de es%otos na UA Santa Maria do Doce

Colatina 6.807.427,12 12.325.093,55 | 19.132.520,67
Itaguacu 3.985.688,50 1.349.398,99 | 5.335.087,49
Itarana 1.941.815,41 745.872,82 | 2.687.688,23
S&o Roque do Canad 2.013.767,18 892.117,76 | 2.905.884,94

Ainda na questdo do saneamento, o P41 - Programa Universalizacdo do
Saneamento, trata de questbes mais abrangentes, envolvendo um conjunto de servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel, esgotamento
sanitario, manejo de residuos sélidos e limpeza urbana e manejo das aguas pluviais e
drenagem urbana. O P42 - Programa de Expansdo do Saneamento Rural atende a mesma
l6gica.

A Politica (art. 9°) e o Plano de Saneamento Basico (art. 19), instituidos pela Lei
11.445/2007, séo os elementos centrais da gestdo dos servigos municipais de saneamento.
Conforme essa lei, a boa gestdo € objeto das defini¢bes da politica de saneamento basico
formulada pelo titular dos servigcos e engloba: o respectivo plano; o estabelecimento das
funcBes e normas de regulacdo, fiscalizacdo e avaliacdo; a definicdo do modelo para a
prestacdo dos servicos; a fixacdo dos direitos e deveres dos usuarios, inclusive quanto ao
atendimento essencial a saide publica; o estabelecimento dos mecanismos de controle social e
do sistema de informag&o; dentre outras defini¢des.

No presente momento, 0 que se deseja como meta € implementar, na sua
integralidade, os planos municipais de saneamento na Bacia (Quadro 32).

Quadro 32 - Investimentos na elaboracéo dos Planos Municipais de Saneamento na UA
Santa Maria do Doce

Colatina 300.000,00
Itaguacu 50.000,00
Itarana 50.000,00
Séo Roque do Canad 50.000,00

Implantar aterros sanitarios e unidades de triagem e compostagem em todas as sedes
municipais na bacia do rio Doce também € uma acgdo integrante dentro do Programa de
Universalizagdo do Saneamento. As agdes serdo desenvolvidas nas sedes municipais da bacia.
A tendéncia atual é de se buscar a formacédo de consorcios municipais para a destinagéo final
do lixo, o que deverd em muitos casos alocar o aterro sanitario em municipio diferente do
emissor dos residuos.

No Estado do Espirito Santo, com a implantagdo do programa Espirito Santo sem
Lix0es, a implantacdo de aterros consorciados encontra-se bastante avancada. A bacia do rio
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Doce foi dividida em Doce Leste e Doce Oeste. A primeira, constituida dos municipios:
Aracruz, Funddo, Ibiracu, Jodo Neiva, Linhares, Rio Bananal, Santa Teresa e Sooretama, ja
possui solucBes adequadas com estacOes de transbordo e aterros sanitarios.

Em 18/8/2009 foi firmado o Consorcio Doce Oeste — CONDOESTE, abrangendo
todos os municipios desta area que sdo: Afonso Claudio, Agua Branca, Alto Rio Novo, Baixo
Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Itaguacu, Itarana, Mantenopolis, Arilancia,
Pancas, S&o Domingos do Norte, Sdo Roque do Canad, Vila Valério, Laranja da Terra e Séo
Gabriel da Palha. Este consoércio faz parte do projeto em conjunto com as regides Norte e Sul
do Estado, no qual o governo estadual esta investindo R$ 50 milhdes. Aos municipios cabe a
coleta urbana e a implantacdo de UTCs. O aterro sanitario do CONDOESTE sera o existente
de Colatina.

Para o Estado de Minas Gerais, 0s investimentos contemplam o aterro sanitario e as
UTCs com coleta seletiva, onde os mesmos néo existirem (Quadro 33).

Quadro 33 - Investimentos na implantacdo de unidades de triagem e compostagem na
UA Santa Maria do Doce

Colatina Aterro sanitario 520.000,00
Itaguagu Aterro sanitario 200.000,00
Itarana Aterro sanitario 200.000,00
S&8o Roque do Canad Aterro sanitario 200.000,00

Por fim, o P23 - Programa de Reducdo de Perdas no Abastecimento Publico de
Agua, também apresenta um enfoque que pode ser discriminado em &mbito municipal. Este
constitui o aspecto da gestdo dos sistemas de abastecimento de dgua que tem um importante
impacto localizado na melhoria na disponibilidade hidrica da bacia, podendo chegar a um
impacto de reducio nas vazdes captadas de até 17%. E, portanto, um importante aspecto que
deve receber investimentos. O combate as perdas nos sistemas distribuidores tem como foco
principal a reducdo dos volumes fornecidos, medidos ou ndo e ndo convertidos em receita,
mas o conjunto das acGes envolvidas tem também como conseqiiéncia uma melhoria geral na
gestdo do sistema, com reflexos positivos inclusive na universalizagdo e na qualidade dos
Servigos.

No caso especifico da UA Santa Maria do Doce, as cidades de Colatina, com perdas
muito superiores as metas propostas, bem como Itarana e Itaguacu, para as quais nao se
dispdem de estatisticas de perdas, devem ser contempladas neste quesito (Quadro 34).

Quadro 34 - Indice de perdas e investimentos na reducéo de perdas de abastecimento

ﬁablico na UA Santa Maria do Doce

Colatina 567,34 5.847.597,00
Itaguacu Nd 470.988,00
Itarana Nd 239.292,65
S8o Roque do Canad 28,00
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Isto posto, os quadros a seguir apresentam o elenco das a¢Oes propostas para a UA
Santa Maria do Doce, discriminando, quando pertinente, os valores e o0 cronograma de
implantacdo das medidas (Quadros 35 e 36, respectivamente).

A divisdo de valores entre as unidades de analise seguiu uma légica onde foram
considerados quatro critérios distintos: (i) Critérios de populacdo (onde o percentual de
populacdo da UA dentro da bacia do Doce determinou o montante de recursos destinados a
Unidade); (ii) Critério de area (onde o percentual da area da UA dentro da bacia do Doce
determinou o0 montante de recursos destinados a Unidade); (iii) Critério de area irrigada (onde
0 percentual da &rea irrigada da UA dentro da bacia do Doce determinou 0 montante de
recursos destinados a Unidade; e (iv) onde o orcamento individualizado da agdo prevista na
Unidade é o fator de consolidacdo do valor destinado ao empreendimento. Alguns programas,
ainda, por se tratarem de acdo de ambito geral da bacia, notadamente aqueles relacionados ao
arranjo institucional, ndo podem ter seus valores parciais alocados a nenhuma UA especifica.

Ainda com relacdo a este tema, € preciso destacar que, com excecao dos valores
alocados especificamente as intervencdes orcadas individualmente (integrantes do grupo 1V,
acima descrito), a distribuicdo de valores entre as unidades, utilizando critérios de area,
populacdo ou area irrigada, € meramente estimativo, devendo haver ajustes quando da efetiva
aplicacdo dos programas, considerando a evolucgdo dos estudos diagndsticos, a elaboracdo de
projetos especificos e a capacidade gerencial e de mobilizacdo dos comités locais.

Da mesma forma, a distribuicdo dos valores ao longo do horizonte das intervencdes
devera sofrer ajustes conforme a execucdo das acdes de planejamento e gestdo (cronograma
em anexo), prevendo-se uma necessaria flexibilidade em virtude das peculiaridades de cada
bacia e do avanco do arranjo institucional proposto.
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Quadro 35 - Interveniﬁes irevistas iara a UA Santa Maria do Doce e bacia do rio Doce

CONSORCIO ECOPLAN - LUME

P11 - Programa de Saneamento da Bacia R$ 30.061.181,32 orcamento em base municipal R$  916.592.923,44
I. Qualidade da Agua P12 - Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos R$ 212.427,49 area R$ 6.010.000,00

P13 - Programa de Apoio ao Controle de Efluentes em Pequenas e Micro empresas R$ 218.969,36 populacdo R$ 6.300.000,00

P21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica R$ 2.000.000,00 deficiéncia hidrica R$ 8.000.000,00

P22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de Agua na Agricultura R$ 1.000.000,00 area irrigada R$ 4.000.000,00
Il Disponibilidade de P23 - Programa de Reduc&o de Perdas no Abastecimento Publico de Agua R$ 6.557.877,65 populacéo R$  105.211.511,59
Aéua P24 - Programa Produtor de Agua R$ 2.700.000,00 area R$ 10.800.000,00

P25 - AcBes de Convivéncia com a Seca R$ 3.450.000,00 area R$ 13.800.000,00

P 25.a Estudos para Avaliacdo dos Efeitos das Possiveis Mudancas Climaticas Globais nas .

Relacdes entre Disponibilidades e Demandas Hidricas e Proposicdo de Medidas Adaptativas R$12.370,99 area R$ 350.000,00
g:léheitézcetlbllldade 41 p31 - Programa Convivéncia com as Cheias R$ 226.027,13 populacéo R$ 6.503.060,00
IV. Universalizagdo do | P41 - Programa Universalizagdo do Saneamento R$ 1.570.000,00 onulacio R$ 182.627.150,00
Saneamento P42 - Programa de Expansio do Saneamento Rural R$ 165.599,80 poputac RS 4.000.000,00

P51 - Programa de Avaliacdo Ambiental para Definico de Areas com Restri¢do de Uso R$ 123.709,85 populacéo rural R$ 3.500.000,00
V. Incremento de Areas | P 51.a Projeto Restricdo de Uso das Areas de Entorno de Aproveitamentos Hidrelétricos R$ 88.364,18 area R$ 2.500.000,00
Legalmente Protegidas | P52 - Programa de Recomposigéo de APPs e Nascentes R$ 305.386,61 area R$ 8.640.000,00

P 52.a — Projeto de recuperacdo de lagoas assoreadas e degradadas R$ 30.000,00 area R$ 270.000,00

P61 - Programa}de_ Monitoramento e Acompanhamento da Implementagéo da Gestdo Integrada R$ 212.074,04 irea RS 6.000.000,00

dos Recursos Hidricos

P ,61_.1 Sub—Pro_grama Cadastramento e Manuten¢do do Cadastro dos Usudrios de Recursos R$ 890.710,95 srea RS 25.200.000,00

Hidricos da Bacia

P 61.2 Sub-programa Fortalecimento dos Comités na Bacia segundo o arranjo institucional

elaborado no ambito do plano e objetivando a consolidacdo dos Sistemas Estaduais de R$ 150.000,00 area R$ 1.350.000,00

Gerenciamento de Recursos Hidricos

P 61.3 Gestdo das Aguas Subterraneas R$ 79.527,76 area R$ 2.250.000,00

P 61.4 Revisdo e Harmonizacdo dos Critérios de Outorga R$ 26.862,71 R$ 760.000,00
VI Implementacdo dos 5g1 3 projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informacdes sobre Recursos Hidricos da
Instrumentos de Gestdo Bacié do Rio Doce R$ 158.348,61 area R$ 4.480.000,00
de Recursos Hidricos P 61.b Projeto Proposta de Enquadramento para os Principais Cursos D’Agua da Bacia R$ 88.364,18 area R$ 2.500.000,00

P 61.c Projeto Diretrizes para a Gestdo da Regido do Delta do Rio Doce, Assim Como da .

Regido da Planicie Costeira do Espirito Santo na Bacia do Rio Doce R$ 750.000,00 area RS 1.500.000,00

P 61.d Projeto - Consolidacdo de Mecanismos de Articulacdo e Integracdo da Fiscalizacdo

Exercida pela ANA, IGAM e IEMA na Bacia R$127.244,42 R$ 3.600.000,00

P 61.e — Projeto Avaliacdo da Aceitagdo da Proposta de Cobranca R$ 28.276,54 area R$ 800.000,00

P62 - Programa de Monitoramento dos Recursos Hidricos R$ 211.579,20 area R$ 5.986.000,00

P62.1 Sup—programa de Levan_tame,ntgs de Dadqs para Preenchimento de Falhas ou Lacunas de R$ 60.087,64 srea RS 1.700.000,00

InformagBes Constatadas no Diagnéstico da Bacia

P71 - Programa Comunicacdo do Programa de AcGes R$ 88.364,18 area R$ 2.500.000,00
VIl Implementacdo  das "5y 0 rama Educacio Ambiental R$ 155.520,96 populagio RS 4.400.000,00
Acdes do PIRH Doce : — = - =

P73 - Programa Treinamento e Capacitacdo R$ 97.200,60 populacéo R$ 2.750.000,00
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Quadro 36 — CronOﬁrama de execuiéo dos iroi]ramas

P 11 - Programa de Saneamento da Bacia 7.515.295 | 9.920.190 | 3.006.118 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 1.202.447 | 30.061.181
P 12 - Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos 0 0 99.841 25.491 25.491 25.491 25.491 10.621 0 0 0 212.427
P 13 — Programa de apoio ao controle de efluentes em pequenas e micro empresas 0 0 0 0 109.485 109.485 0 0 0 0 0 218.969
P 21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hidrica- 800.000 400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 2.000.000
P 22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional da Agua na Agricultura 300.000 200.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 0 1.000.000
P 23 - Programa de Redugdo de Perdas no Abastecimento Publico de Agua 0 0 1.967.363 | 1.967.363 | 983.682 655.788 327.894 327.894 327.894 0 0 6.557.878
P 24 - Implementacéo do Programa “Produtor de Agua 0 0 1.620.000 | 270.000 270.000 270.000 270.000 0 0 0 0 2.700.000
P 25 — Acdes de convivéncia com a seca 1.035.000 517.500 517.500 517.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 0 0 3.450.000
elagaes entre isponibildadsa o emandas hcrioas o proposigéo de mecids acptatves | 0 0 0 0 0 0 0 | 615 | 61 | 0 | 1m
P 31 - Programa de Convivéncia com as Cheias 51.308 57.185 49.952 32.774 30.288 4521 0 0 0 0 0 226.027
P 41 - Programa de Universalizagdo do Saneamento 0 0 392.500 392.500 157.000 157.000 157.000 157.000 157.000 0 0 1.570.000
P 42 — Programa de Expansdo do Saneamento Rural 0 0 99.360 16.560 16.560 16.560 16.560 0 0 0 0 165.600
P 51 - Programa de Avaliagido Ambiental para Definic&o de Areas com Restri¢do de Uso 0 0 86.597 12.371 12.371 12.371 0 0 0 0 0 123.710
P 51.a Projeto Restricao de uso das areas de entorno de aproveitamentos hidrelétricos 0 0 0 0 61.855 8.836 8.836 8.836 0 0 0 88.364
P 52 - Programa de Recomposic¢do de APP’s e nascentes 0 0 213.771 15.269 15.269 15.269 15.269 15.269 15.269 0 0 305.387
P 52.a — Projeto de recuperacdo de lagoas assoreadas e degradadas 0 0 22.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 0 30.000
soilR-eEL?gggﬂ?d?iecg/lson|toramento e Acompanhamento da Implementacdo da Gestdo Integrada 84830 42415 42415 42415 0 0 0 0 0 0 0 212 074
Eid?ilcols dSauké-;JCriggrama Cadastramento e manutencdo do cadastro dos usuarios de recursos 641.312 62.350 62 350 62 350 62.350 0 0 0 0 0 0 890 711
P 61 2 Sub-programa Fortalecimento dos Comités na Bacia segundo o arranjo institucional

elaborado no &mbito do plano e objetivando a consolidacdo dos Sistemas Estaduais de 82.500 67.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000
Gerenciamento de Recursos Hidricos.

P 61 3 Gestdo das Aguas subterraneas 43.740 35.787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.528
P 61 4 Revisdo e Harmonizag&o dos critérios de outorga 0 26.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.863
Eaiiléa dgrg{gtgizse”"o"”me“to de um Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos da | 57 g 12,668 12668 | 12.668 | 12.668 | 12668 | 12668 | 12.668 | 12.668 0 0 158.349
P 61.b Projeto Proposta de Enquadramento para os principais cursos d’agua da bacia 0 0 61.855 26.509 0 0 0 0 0 0 0 88.364
e ey Doee M como @19 g [ o [ o |wmso0 | 0 | o | o | o | o | o | o | o
er gr%:'i?j aTSIJ:EgNA,C?g,SA(\JI:/IId:%aEOM% nr;ggac?;smos de articulacdo e integracdo da fiscalizacéo 0 0 43.263 41.991 41.991 0 0 0 0 0 0 197 244
P 61.e — Projeto Avaliacdo da aceitacdo da proposta de cobranca 0 0 28.277 0 0 0 0 0 0 0 0 28.277
P 62 - Programa de Monitoramento dos Recursos Hidricos 63.474 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 14.811 211.579
rn f%zr nllagggs;)C?rgsrtzgzaien:;a\ggggigtco;ddae ;;C(:ZS para preenchimento de falhas ou lacunas de 0 0 30044 30044 0 0 0 0 0 0 0 60.088
P 71 - Programa de Comunicagdo do Programa de AgOes 53.019 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 3.535 88.364
P 72 — Programa de Educacdo Ambiental 0 0 40.435 38.880 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 155.521
P 73 - Programa de Treinamento e Capacitagdo 0 0 27.216 8.748 8.748 8.748 8.748 8.748 8.748 8.748 8.748 97.201
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6. CONCLUSOES E DIRETRIZES GERAIS PARA A IMPLEMENTACAO DO
PARH

A Unidade de Anélise Santa Maria do Doce, composta, basicamente, pelas sub-
bacias dos rios Santa Joana e Santa Maria do Doce, pode ser caracterizada por alguns aspectos
basicos que definem sua relagdo de uso com o0s recursos hidricos, decorrente de aspectos
fisiograficos e socio-econémicos da regido.

A irrigacdo é o principal uso consuntivo, representando 83 % do total das retiradas,
que atinge 2,66 m?3/s. Considerando as disponibilidades, os balagos hidricos, tanto na sub-
bacia do Santa Joana quanto na sub-bacia do Santa Maria do Doce, mostram uma situacao de
estresse hidrico, provocando situacdes de conflitos de uso. Notadamente na sub-bacia do
Santa Joana, ja se observam hoje saldos hidricos negativos, da ordem de 0,49 m3/s, que
tendem a se agravar no futuro, caso ndo sejam adotadas medidas de aumento de
disponibilidade hidrica e controle dos usos da irrigacdo, tal como ja esta sendo implementado
atualmente pelo Pode Publico, no Espirito Santo.

Desta forma, considera-se urgente o inicio das acbes de gestdo no sentido de se
estudar e planejar acdes estruturais na forma de barragens, explotacdo de aguas subterraneas e
aducdes da calha do rio Doce.

Igualmente, como forma de dar inicio a um processo de incremento de oferta hidrica,
através de regularizacdo das vazdes em micro-bacias que tiveram seu sistema natural alterado,
é possivel introduzir acdes de renaturalizacdo, pela construcdo de “barraginhas” e outros
dispositivos que promovem a infiltracdo da agua no solo. A recuperacdo de Areas de
Preservacdo Permanente — APPs, como a recuperacdo de mata ciliar e vegetacdo de topo de
morros, também é um importante aliado neste processo.

No atual cenério, a qualidade da 4gua também é uma questdo a ser abordada pelo
presente Plano. A contaminacao sanitaria, notadamente nos nacleos urbanos de Sdo Roque do
Canad, Itarana e Itaguacu, juntamente com Colatina, assoma como o fator que mais
constantemente ultrapassa os valores permitidos pela legislacdo, referente ao parametro
coliformes totais. Os outros parametros afetados dizem respeito a turbidez e fdsforo,
relacionados com a erosdao do solo e contaminantes dos insumos agricolas utilizados na
agricultura (pesticidas e adubos).

Desta forma, as acdes de controle de qualidade da dgua devem estar centradas em
duas acOes distintas: (i) coleta e tratamento de esgotos, bem como disposi¢cdo adequada dos
residuos sélidos, e (ii) controle da erosdo, no caso do aporte de contaminantes de origem
difusa no meio rural.

Em todas estas questbes também € necessario que se promova um processo de
discusséao da regulacdo do saneamento nas cidades da bacia, como forma de tornar as agdes de
saneamento propostas neste plano integrantes de um processo de planejamento maior,
envolvendo também o abastecimento de &gua e a drenagem pluvial nas cidades. Neste caso, a
adocdo dos Planos Municipais de Saneamento pode contribuir sobremaneira para dotar as
cidades de um instrumento de planejamento que projete solucgdes para o futuro.

Especificamente quanto ao abastecimento de agua, a cidade de Sdo Roque do Canaa
possui baixo indice de perda, bastante inferior a meta estipulada de 200 L/lig. x dia, enquanto
para Itarana e Itaguacu nao se dispde de estatistica disponivel. Colatina, por sua vez, apresenta
um volume de perdas da ordem de 567,3 L/lig. x dia.
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A questdo das enchentes também deve ser considerada como um ponto importante
sobre o qual o PIRH Doce deve abordar e propor solu¢Ges, uma vez que as cidades de Itarana,
Sdo Roque do Canad e Itaguacu, além de Colatina, podem sofrer com inundacgdes em periodos
de precipitacBes intensas ou prolongadas, como ja ocorreu em periodos recentes. Tanto 0s
Planos Municipais de Saneamento quanto as iniciativas de planejamento constantes no Plano
de Convivéncia com as Cheias podem dotar as cidades de instrumentos para atenuar 0s danos
com as cheias.

Neste ponto, ha que se considerar que na UA o Plano de Ac¢do correspondente se vale
de iniciativas governamentais que impulsionam as iniciativas propostas para um ambiente de
plena realizagdo. O programa Espirito Santo Sem Lixdes, por exemplo, pode canalizar e servir
de base para o0s processos de gestdo necessarios a plena efetivacdo das medidas propostas. A
implantacdo de agdes de coleta e tratamento de esgoto, neste caso, podem se beneficiar deste
ambiente nitidamente pro-ativo para as questfes de saneamento. Cabe ao CBH Santa Maria
do Doce, neste momento, secundar estas iniciativas, incorporando-as aos esforcos ja
existentes na regiao.

Os resultados das acOes de saneamento nas cidades, caso bem conduzidas,
apresentam resultados imediatos, diminuindo sobremaneira a contaminacdo por coliformes e
DBO sobre 0s rios e cursos d’agua préximos as cidades da bacia.

O controle do aporte de sedimentos e contaminantes associados, oriundos das
atividades agricolas, entretanto, costuma apresentar resultados somente a longo prazo, em
funcdo da ampla area de origem e da dificuldade de se implantar praticas conservacionistas
baratas e eficientes no meio rural. Usualmente, os resultados sdo mais eficientes quando
tomados como integrantes de um processo de gestdo de micro-bacias. Neste caso, haveria a
conjugacao de esforcos no sentido de se diminuir o processo de erosao do solo, associado a
recuperacdo de nascentes, areas de preservacdo permanente e mesmo, em determinados casos,
implantacdo de Unidades de Conservagdo. O efeito, neste caso, da melhoria da qualidade
ambiental da micro-bacia, se daria ndo s6 sobre a qualidade da agua, como também sobre o
aumento da vazdo regularizada, diminuindo os efeitos da sazonalidade dos recursos hidricos.

Por todo o exposto, é possivel afirmar que a UA Santa Maria do Doce possui
distintos desafios para a implantacdo das metas especificas da Unidade. Inicialmente, é
preciso resolver as questdes de disponibilidade hidrica, para o qual existem solucdes
tecnoldgicas viaveis e plenamente difundidas na regido. Também é necessario investir no
saneamento, na coleta e tratamento de esgotos e disposi¢ao adequada dos residuos sélidos.

Concomitantemente, mas com resultados a serem observados a longo prazo, é
necessario desenvolver acGes demonstrativas de recuperacdo de micro-bacias, envolvendo
recuperacdo de dareas degradas e a renaturalizacdo, objetivando ndo s6 a reducdo de
sedimentos e contaminantes, mas também com reflexos sobre a vazéo regularizada.

Também se faz necessario dotar a bacia com instrumentos de planejamento, tais
como os Planos Municipais de Saneamento, agregando e coordenando as diversas acdes
propostas.

Por fim, é preciso destacar uma acdo de ambito geral, mas que possui reflexos
importantes sobre a sub-bacia do Santa Maria do Doce, que trata do esfor¢o no sentido de se
identificar com maior precisdo o setor irrigante, tido como o maior tomador de dgua na bacia,
conhecendo os sistemas de captagéo e irrigacdo utilizados, os volumes retirados e a eficiéncia
de rega, bem como os mananciais utilizados. Ndo menos importante, se faz necessario o
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adensamento da malha de monitoramento da qualidade de 4gua na bacia. Estes conhecimentos
serdo de grande valia para as etapas de revisao do plano.

Né&o estdo listadas no rol de acdes acima descritas as iniciativas de outros programas
do PIRH Doce que, apesar de terem acdo especifica na Unidade, sdo de carater geral e
abrangente, ndo podendo, portanto, ser desmembradas em componentes individuais, tais como
0 Programa de Comunicagdo do Programa de AcOes, o Programa de Educacdo Ambiental e
o Programa de Treinamento e Capacitacdo. Esta diferenciacdo € muito importante para a
unidade do PIRH Doce, conforme ja referido.

Ao final do periodo de aplicacdo do PIRH Doce, portanto, o que se deseja para a UA
Santa Maria do Doce, em grandes temas, é:

A eliminacdo do déficit hidrico nas sub-bacias do Santa Joana e Santa Maria
do Doce, através do planejamento de intervencgdes estruturais com o objetivo
de aumentar vazdes regularizadas;

A implantacdo de todas as estacOes de tratamento de esgotos, incluindo
melhorias nas redes coletoras, das cidades existentes na UA;

A implantagcdo de um sistema de coleta e disposi¢do final de residuos em
todos os municipios com sede na UA, acima listados, inclusive com unidades
de triagem e compostagem;

A implantacdo de Planos Municipais de Saneamento em todos 0s municipios
com sede na UA, abordando as questdes relacionadas ao abastecimento da
agua, esgotamento sanitario, residuos solidos e drenagem urbana;

A organizacdo dos municipios para o enfrentamento da questdo das
enchentes;

A consolidagcdo de um processo organizado de renaturalizacdo de bacia,
adotando principios de controle da erosdo, aumento da infiltracdo do uso do
solo e recomposicdo de areas de preservacdo permanente;

O melhor conhecimento do universo de usuario da dgua na UA, notadamente
no setor irrigante, no tocante a volumes retirados, tecnologias empregadas e
mananciais fonte;

O adensamento da malha de monitoramento da qualidade da agua, de modo a
verificar as condi¢bes ambientais dos recursos hidricos e a efetividade das
acoes adotadas.

A organizacdo e intensificacdo de um processo de educagdo ambiental,
formal e ndo formal, com a intencdo de acelerar os processos de mudanca
pretendidos, bem como consolidar os avangos obtidos com cada uma das
acOes executadas;

A harmonizacdo da gestdo dos recursos hidricos da UA Sdo José com a da
bacia do rio Doce, com a implantagdo de um arranjo institucional que seja
potente a ponto de estabelecer um ambiente de conhecimento técnico,
desenvolvimento da participagdo social organizada e de negociagéo
democratica da utilizagéo sustentavel dos recursos hidricos.
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