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1. APRESENTACAO

O presente relatério constitui o Produto Parcial 07 — Atualizagao do Plano de Agdes de Recursos
Hidricos da Unidade de Analise 8 (UA8) Pontdes e Lagoas do Rio Doce, previsto no Contrato n2
009/2021/ANA, celebrado entre a Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA) e a
ENGECORPS Engenharia S.A., para a elaboragao da Revisao e Atualizacao do Plano Integrado
de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce), Incluindo seus Respectivos Planos
Diretores de Recursos Hidricos (PDRHs)/Planos de Acoes de Recursos Hidricos (PARHs), e
Proposta de Enquadramento dos Corpos de Agua da Bacia em Classes segundo os Usos
Preponderantes e Atualizacio do Enquadramento dos Cursos d’Agua da Bacia do Rio
Piracicaba.

Em sintese, tal como previsto no Projeto Bdsico (Termo de Referéncia) que orienta o
desenvolvimento do presente trabalho, este relatério apresenta a consolidagao de todas as etapas
percorridas para atualizagao do Plano de A¢des de Recursos Hidricos (PARH) da Unidade de
Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce, denominada UA8.

Apls esta Apresentacao, o relatério estd estruturado nos seguintes capitulos, atendendo as
prescricoes da legislacdo federal e do Espirito Santo que normatizam o tema, abordadas no
Capitulo 3:

v Capitulo 2: Antecedentes e Contexto da Revisao do PARH da Unidade de Analise Pontdes
e Lagoas do Rio Doce;

Capitulo 3: Embasamento Legal e Normativo dos Planos de Recursos Hidricos;

Capitulo 4: Processo de Participagao Social;

Capitulo 5: Diagnéstico da Unidade de Analise Pontoes e Lagoas do Rio Doce;

Capitulo 6: Prognéstico da Unidade de Andlise Pontdes e Lagoas do Rio Doce; e

Capitulo 7: Plano de Agbes.

AN RN

No Apéndice I, apresentam-se registros fotograficos e as listas de presencas dos eventos das trés
rodadas de participagao publica realizadas para discussao da revisao e atualizagdo do PARH da
UA8', incluindo as plendrias dos CBHs Pontdes e Lagoas do Rio Doce e Bara Seca e Foz do Rio
Doce para aprovagao final dos Planos, realizada de forma conjunta, na modalidade on line, no
dia 11/08/2023.

O Apéndice Il é constituido por um arquivo Excel que apresenta o Plano de Agbes detalhado da
atualizagdo do PIRH Doce, com o objetivo de possibilitar uma visao integrada de toda a bacia,
e indica também o detalhamento do Plano de Acbes de cada bacia afluente; em resumo, a
planilha sistematiza o que consta dos itens 7.2.3 e 7.2.5 do Capitulo 7 deste PARH e de capitulo
analogo do PIRH Doce.

O Apéndice Il também é constituido por um arquivo Excel que apresenta o detalhamento dos
dados necessarios para calculo dos indicadores de desempenho do Plano de Agbes,
complementando as informagdes do item 7.13.1 do Capitulo 7.

! Salienta-se que muitos dos participantes ndo registraram a entidade representada em algumas das listas de presencas.
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2. PRINCIPAIS ANTECEDENTES E CONTEXTO DA REVISAO DO PARH DA UNIDADE
DE ANALISE PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCEE

O primeiro Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce) foi
concluido em 2010 e instituiu as principais diretrizes, intervengdes e investimentos para a bacia,

com metas propostas para um horizonte temporal de 20 anos.

Tratando-se de um plano integrado elaborado para uma bacia hidrografica compartilhada entre
a Uniao e os estados de Minas Gerais e Espirito Santo, foram desenvolvidos em paralelo os entdao
denominados Planos de Agao de Recursos Hidricos (PARHSs) das Unidades de Planejamento e
Gestao dos Recursos Hidricos (UPCRHs) correspondentes as seis bacias afluentes mineiras e os
Planos de Acao de Recursos Hidricos (PAHRs) das Unidades de Andlise (UAs) que configuram as

trés bacias afluentes capixabas.
O mapa da Figura 2.1 ilustra a bacia do rio Doce com suas nove bacias afluentes, destacando a

localizacao da UA8 — Pontdes e Lagoas do Rio Doce.
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Figura 2.1 - Bacia do Rio Doce e Suas Bacias Afluentes, com Destaque a UA8

Com relacdo ao Enquadramento dos Corpos d’Agua em Classes de Usos Preponderantes Mais
Restritivos, o entendimento dos Comités de Bacias Hidrograficas (CBHs) existentes a época da
conclusao do PIRH de 2010, foi o de que a abordagem empreendida durante o desenvolvimento

ENGECORPS
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do plano nao alcancou os limites da elaboracdo de uma proposta de enquadramento em
condicoes de ser adotada como norma de controle ambiental.

Por essa razao, tal proposta nao foi submetida em sua versao final a aprovacao dos respectivos
comités e Conselhos de Recursos Hidricos (Conselho Nacional de Recursos Hidricos — CNRH —
e Conselhos Estaduais), demandando estudos complementares, definidos em programa
especifico do plano.

Ap6s 13 anos da conclusao do primeiro PIRH Doce e dos planos das bacias afluentes, constata-
se que a realidade da bacia do rio Doce é diferente daquela retratada pelo plano de 2010,
devido, principalmente, ao rompimento da barragem de Fundao, ocorrido em 05 de novembro
de 2015, no municipio de Mariana, localizado na Circunscricado Hidrografica do Rio Piranga,
denominada DO1, bacia afluente mineira.

O rompimento da barragem liberou para o ambiente cerca de 34 milhées de metros clbicos de
rejeito de mineracdo. A onda atingiu a barragem de Santarém, situada a jusante e galgou-a,
alcangando as povoagoes de Bento Rodrigues e Barra Longa nas margens do rio Gualaxo do
Norte, passou pelo rio do Carmo, atingiu o rio Doce e, apés 16 dias percorrendo
aproximadamente 650 km, alcancou o mar em 21 de novembro de 2015, em Regéncia,
Municipio de Linhares, ES.

Para fazer frente a recuperagao socioambiental da bacia, foi firmado um Termo de Transagao de
Ajustamento de Conduta (TTAC) entre diversas instituicdes da esfera federal, dos estados de
Minas Gerais e Espirito Santo e as empresas Samarco Mineragao S.A. e suas acionistas, Vale S.A.
e BHP Billiton Brasil Ltda., definindo compromissos mdtuos para restaurar, a bacia, a situagcao
anterior ao evento.

Em margo de 2016, foi criada a Fundagao Renova, instituida pela Samarco e suas acionistas, que,
atualmente, desenvolve 42 programas, visando a recuperacao socioambiental da bacia do rio
Doce. Integram esses programas acoes que tém interfaces estreitas com os recursos hidricos,
principalmente com a qualidade das 4dguas superficiais.

Em 2020, foi instituida como entidade delegataria das funces de Agéncia de Aguas da bacia do
rio Doce a AGEDOCE, filial sediada em Governador Valadares, MG, da Agéncia Associagao Pré
Gestao das Aguas da Bacia do Paraiba do Sul (AGEVAP), com atuagao nas bacias mineiras, pois
a cobranca pelo uso dos recursos hidricos ja esta implementada. No caso das bacias capixabas,
em que a cobranga ainda ndo esta implementada, os recursos arrecadados pela cobranca na
calha do rio Doce tém sido utilizados em agdes para essas bacias.

Visando atender as demandas da prépria bacia do rio Doce e aos requisitos do TTAC, a Agéncia
Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA) lancou, em maio de 2020, o edital de
concorréncia n2 01/ANA/2020 para contratacao de consultoria especializada para apoio a revisao
e atualizacao do PIRH Doce e dos planos de suas bacias afluentes.
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A ENGECORPS Engenharia S.A. foi vencedora do certame licitatério, e o contrato para
desenvolvimento dos estudos foi assinado em abril de 2021 (contrato n2 009/2021/ANA).

A Figura 2.2 ilustra os antecedentes mais relevantes da presente revisdo e atualizagao do PIRH
Doce (e do PARH da UAS).

2010 2015 2021 2042
Elaboragao Rompimento Revisao do Horizonte Final
do da Barragem de PIRH Doce PIRH revisado
1° PIRH Doce Fund&o (TTAC - Criagao da (20 anos)
Fundag&o Renova) AGEDOCE

Figura 2.2 - Antecedentes da Revisao do PIRH Doce e do PARH da UA8

No escopo da contratagao para atualizacdo do PIRH Doce, e tal como recomenda a legislacao,
particularmente, a Resolugao do CNRH n291/2008, foi inserida a apresentacao de uma proposta
para o Enquadramento dos cursos d’dgua da bacia do rio Doce e dos Programas de Efetivacao
do Enquadramento (PEEs). Essa proposta foi construida em bases técnicas mais consistentes,
dando suporte a tomada de decisdes por parte dos CBHs e dos Conselhos de Recursos Hidricos,
atendendo a uma lacuna deixada pelo PIRH 2010, na avaliagao dos préprios comiteés.

Também foi incluida na contratacdo a elaboracdo de Manuais Operativos (MOPs): o MOP
Preliminar, para fomentar as agoes de curtissimo prazo (anos de 2021 e 2022); e o MOP
Consolidado, dirigido as a¢oes de curto prazo identificadas na etapa do Plano de A¢des do PIRH
Doce.

Dessa forma, a revisao e a atualizacdo do PIRH Doce e do PARH da UA8 foram desenvolvidas
obedecendo as etapas metodolégicas ilustradas no fluxograma da Figura 2.3, em que se verifica
que até a etapa 4, os dois instrumentos de gestdio — Planos de Recursos Hidricos e
Enquadramento — foram desenvolvidos simultaneamente. A partir dessa etapa, cada instrumento
assumiu um tratamento individualizado, consubstanciado em produtos distintos.

Nesse sentido, no presente relatério, o maior foco é o PARH da UAS8 revisado e atualizado,
embora sejam também abordados os estudos para o Enquadramento dessa bacia afluente
capixaba, principalmente devido as interfaces que se evidenciam na etapa de construcao do
Plano de Agbes, seus programas, diretrizes e recomendagoes.

Detalhes dos estudos realizados para o Enquadramento e resultados obtidos podem ser
consultados no Produto Parcial (PP) 06 — Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivagao
da Unidade de Andlise Pontbes e Lagoas do Rio Doce.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-11-

Plano de Trabalho

Consolidagao do Estado da Arte
sobre a Situagdo e a Gestao de
Recursos Hidricos na Bacia

|

Elaboragao do Manual Operativo
Preliminar - MOP Preliminar

Prognéstico e Alternativas de
Enquadramento

Atualizagao do Plano de Acbes
do PIRH-Doce e dos
PDRHs/PARHs e Priorizagao

Proposta de Enquadramento e
Programa de Efetivagao

PIRH e PDRHs/PARHs
Atualizados

Banco de Dados, Resumo
Executivo e Manual Operativo

Figura 2.3 - Etapas Metodolégicas da Revisdo e Atualizagcao do PIRH Doce / PARH da UA8, Proposta de
Enquadramento e Programa de Efetivacao
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3. EMBASAMENTO LEGAL E NORMATIVO DOS PIANOS DE RECURSOS HIDRICOS

Este capitulo discorre sobre as normas legais que orientam os estudos necessdrios para
implementacao do Plano de Agoes de Recursos Hidricos (PARH) da Unidade de Analise Pontoes
e Lagoas do Rio Doce (UA8), possibilitando verificar que todas essas orientagbes foram
devidamente atendidas no ambito do presente trabalho.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos em vigéncia foi estabelecida pela Lei Federal n2 9.433,
de 8 de janeiro de 1997. No caso do Espirito Santo, a Politica Estadual correlata foi instituida
em 29 de dezembro de 1998, por meio da Lei Estadual n2 5.818/1998, seguindo os mesmos
principios da lei federal. No entanto, com a experiéncia adquirida no estado com a aplicacao
dos principios e instrumentos de gerenciamento de recursos hidricos, foi verificada a necessidade
de adequagao da Politica Estadual, sendo ela atualizada por meio da Lei Estadual 10.179, de
17 de marco de 2014. Esta lei revoga a anterior, de 1998, e “dispde sobre a Politica Estadual de
Recursos Hidricos, institui o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos do Estado
do Espirito Santo — SIGERH/ES e dd outras providéncias”.

A Politica Nacional estabelece como instrumentos de gestao os planos de recursos hidricos (por
bacia hidrogréfica, por estado e para o Pais), o enquadramento de corpos de agua em classes
segundo 0s usos preponderantes mais restritivos, a outorga, a cobranga e o sistema de
informacoes sobre recursos hidricos.

No caso do Espirito Santo, a mencionada Lei Estadual n? 10.179/2014 manteve os mesmos
instrumentos e previu, ainda, o Fundo Estadual de Recursos Hidricos e Florestais (FUNDAGUA),
no contexto dos instrumentos de gestao. Esse Fundo foi instituido inicialmente pela Lei Estadual
n° 8.960/2008, que foi posteriormente revogada, sendo adiante reformulado pela Lei n°
9.866/2012, que foi regulamentada pelo Decreto-R n? 3.179/2012 e ainda alterada pelo
Decreto-R n? 3.316/2013.

Dessa forma, os Planos de Recursos Hidricos sdo previstos como um dos instrumentos de gestao
de recursos hidricos tanto na Lei Federal n2 9.433/1997 quanto na Lei Estadual n? 10.179/2014,
do Espirito Santo.

Trata-se de instrumentos de gestao de longo prazo, com horizonte de planejamento compativel
com o periodo de implantacao de seus programas e projetos, que visam fundamentar e orientar
a implementacao das Politicas Nacional e Estaduais de Recursos Hidricos e o gerenciamento dos
recursos hidricos no ambito das respectivas bacias hidrograficas.

A aprovagao do Plano de Recursos Hidricos é atribuicdo do Comité da Bacia Hidrogréfica.

No Espirito Santo, a Resolucdo CERH/ES n? 28/2011 estabelece diretrizes para elaboracao de
Planos de Recursos Hidricos e Enquadramento de Corpos de Agua em Classes. De uma forma
geral, a resolucdo em questao estabelece que os planos de recursos hidricos devem seguir a
legislacao nacional, sendo citada, no Art 12, a Resolucao do Conselho Nacional de Recursos
Hidricos (CNRH) n2 17/2011, que foi substituida pela Resolugdo CNRH n2 145/2012.

A Resolucdo do CNRH n2 145/ 2012 normatiza a elaboracao dos planos, define suas etapas e
respectivo contetido. Pelo Art. 102:

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-13-

Art. 10° Os Planos de Recursos Hidricos de Bacias Hidrogrdficas deverao ser
constituidos pelas etapas de diagndstico, progndstico e plano de acoes,
contemplando os recursos hidricos superficiais e subterraneos e estabelecendo metas
de curto, médio e longo prazos e agoes para seu alcance, observando o art. 7° da Lei
n°9.433, de 1997.

§7° - Os Planos de Recursos Hidricos de Bacias Hidrogréficas serao elaborados a
partir dos dados secundérios disponiveis, sem prejuizo da utilizagdo de dados
primarios.

§ 2° - O contetido de cada Plano de Recursos Hidricos de Bacia Hidrogrdfica deverd
ser estabelecido em Termo de Referéncia especifico, construido a partir da
articulagao entre a entidade gestora de recursos hidricos e o Comité de Bacia, quando
ele existir, considerando as especificidades da bacia hidrogréfica.

O Projeto Basico (Termo de Referéncia) que orientou o presente estudo refere o seguinte com
relacdo a elaboracao dos planos das bacias afluentes mineiras e capixabas: “Os PDRHs/PARHs
sdo parte integrante do PIRH e devem considerar os mesmos objetivos, metas basicas, horizonte
de planejamento e a realidade desejada para a bacia. Cada PDRH/PARH é, dessa forma, um
desdobramento do Plano Integrado de Recursos Hidricos, de acordo com as especificidades de
cada unidade de planejamento. Os conteldos e informagoes apresentados nos PDRHs/PARHSs
sdo, portanto, transpostos do PIRH, e adequados as especificidades de cada bacia”.

Tal orientacdo, juntamente, com os ditames dos normativos legais vigentes em nivel federal e
estadual norteou a atualizagdo do PARH da UAS8.

Com relagao ao contelido de cada uma das etapas dos Planos de Recursos Hidricos, a Resolucao
CNRH n2 145/2012 define o que segue:

v' Etapa de Diagnéstico:

Art. 11° O Diagndstico da situacao atual dos recursos hidricos devera incluir, no
minimo, os seguintes aspectos:

| — caracterizagdo da bacia hidrogrdfica considerando aspectos fisicos, biéticos,
socioeconémicos, politicos e culturais.

Il — caracterizacao da infraestrutura hidrica;

Ill — avaliacdao do saneamento ambiental;

IV - avaliagdo quantitativa e qualitativa das dguas superficiais e subterraneas;

V - avaliagdo do quadro atual dos usos da dgua e das demandas hidricas associadas;
VI — balanco entre as disponibilidades e demandas hidricas avaliadas;

VIl — caracterizagao e avaliacao da rede de monitoramento quali-quantitativa dos
recursos hidricos;

VIII - identificacdo de dreas sujeitas a restricdo de uso com vistas a protecao dos
recursos hidricos;

IX — avaliacao do quadro institucional e legal da gestao de recursos hidricos, estdgio
de implementacgao da politica de recursos hidricos, especialmente dos instrumentos
de gestao;
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X - identificagdo de politicas, planos, programas e projetos setoriais que interfiram
nos recursos hidricos;

XI — caracterizagdo de atores relevantes para a gestao dos recursos hidricos e dos
conflitos identificados.

v' Etapa de Prognéstico:

Art. 12° A etapa de Prognéstico deverd propor cendrios futuros, compativeis com o
horizonte de planejamento, devendo abranger, no minimo, os seguintes aspectos:

| — a andlise dos padrées de crescimento demogréfico e econémico e das politicas,
planos, programas e projetos setoriais relacionados aos recursos hidricos;

Il - proposicao de cendrio tendencial, com a premissa da permanéncia das condi¢oes
demogréficas, econdémicas e politicas prevalecentes, e de cendrios alternativos;

Il — avaliagao das demandas e disponibilidades hidricas dos cendrios formulados;

IV — balanco entre disponibilidades e demandas hidricas com identificacdo de
conflitos potenciais nos cendrios;

V — avaliacao das condicbes da qualidade da dgua nos cendrios formulados com
identificagao de conflitos potenciais;

VI - as necessidades e alternativas de prevencdo, ou mitigagdo das situacoes criticas
identificadas;

VIl — definicao do cendrio de referéncia para o qual o Plano de Recursos Hidricos
orientara suas acoes.

v' Etapa de Plano de Acées:

Art. 13° O Plano de Agbes visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos problemas
relacionados aos recursos hidricos superficiais e subterrdneos, de forma a promover
os usos mdltiplos e a gestao integrada, devendo compreender, no minimo:

| - definicao das metas do plano;

Il - agées ou intervencgoes requeridas, organizadas em componentes, programas e
subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, fontes possiveis
de recursos, prazo de implantagao;

Il - prioridades e cronograma de investimentos;

IV - diretrizes para os instrumentos de gestao;

V' - arranjo institucional ou recomendagées de ordem institucional para
aperfeicoamento da gestao dos recursos hidricos e para implementacao das agoes
requeridas;

VI - recomendagbes de ordem operacional para a implementacao do plano;

VIl - indicadores que permitam avaliar o nivel de implementacao das agées
propostas;

VIl — recomendacgbes para os setores usudrios, governamental e sociedade civil.
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No estado do Espirito Santo, a Lei Estadual n® 10.179/2014, ja mencionada, define, em seu art.
12¢:
Art. 12. O Plano de Bacia ou Regido Hidrogrdfica é o documento programadtico de
longo prazo elaborado no dmbito das bacias ou das regides hidrogréficas estaduais,

tendo por finalidade fundamentar e orientar a implementacao de programas e obras
e conterd preferencialmente:

| - diagnéstico da situagdo dos recursos hidricos da bacia hidrogrdfica;

Il - analise de opgoes de crescimento demogréfico, de evolucao de atividades
produtivas e de modificagao dos padrées de ocupacao do solo;

lll - balanco entre disponibilidades e demandas atuais e futuras dos recursos
hidricos, em quantidade e qualidade, com identificacdo de conflitos potenciais;

IV - metas de racionalizagdo de uso, aumento da quantidade e melhoria da
qualidade dos recursos hidricos disponiveis;

V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos, projetos e obras a
serem implantados para o atendimento de metas previstas, com estimativas de custos
e previsao de prazos;

VI - prioridades e critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos
hidricos;

VIl - proposta de diretrizes e critérios especificos para cobranca pelo uso dos
recursos hidricos;

VIII - proposta de criacdo de dreas sujeitas a restricao de uso, com vistas a prote¢ao
de recursos hidricos e de ecossistemas aquaticos;

IX - diretrizes para o enquadramento dos corpos hidricos;

X - proposta de critérios para o estabelecimento de usos insignificantes na bacia
hidrogréfica;

XI - diretrizes gerais de recuperacdo das bacias hidrogrdficas em estado de
degradacdo hidrica

Dessa forma, a presente revisao e atualizacdo do PARH da UAS8 foi estruturada de modo a
atender a todos os temas requeridos pela legislagao federal e estadual incidente, considerando a
estruturacao deste relatério em capitulos e itens em uma sequéncia légica, tal como apresentado
em continuagao.

O relatério também atende ao Projeto Basico (Termo de Referéncia) que orientou o
desenvolvimento dos estudos para a etapa do Plano de Agdes, acrescentando temas que nao
estdo relacionados na Resolugao do CNRH n? 145/2022 e nem na legislacao estadual do Espirito
Santo: recomendagbes para a alocagdo de dgua na bacia; apresentagdo de estratégias para
divulgacao a sociedade do estdgio de implementacao das agoes propostas; e avaliacio da
necessidade de ajustes nos normativos legais existentes ou elaboracao de novos.
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4. PROCESSO DE PARTICIPACAO PUBLICA

O Art. 62 da Resolucao do CNRH n? 145/2012 define que os estudos elaborados referentes ao
Plano de Recursos Hidricos serao divulgados, em linguagem clara, apropriada e acessivel a todos,
pela entidade responsavel pela sua elaboragao.

O paragrafo 12 desse artigo recomenda que a participacao da sociedade em cada etapa de
elaboracdo dar-se-a por meio de consultas publicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho ou
por quaisquer outros meios de comunicacao, inclusive virtuais, que possibilitem a discussao das
alternativas de solugao dos problemas, fortalecendo a interacdo entre a equipe técnica, usudrios
de &gua, 6rgaos de governo e sociedade civil, de forma a contribuir com o Plano de Recursos
Hidricos.

Na mesma linha, ja recomendava a Resolugao CERH-ES n2 28/2011:

Art. 4°. Os diversos estudos elaborados, referentes ao Plano de Bacia Hidrogréfica e
ao Enquadramento de Corpos de Agua em Classes, serdo amplamente divulgados e
apresentados a sociedade por meio de consultas publicas, oficinas de trabalho ou
por outras formas de comunicacao e divulgacao, visando a possibilitar a participacao,
envolvimento e discussdo das alternativas de solucao dos problemas da bacia
hidrogréfica, fortalecendo a interagdao entre os Usudrios de Recursos Hidricos, o
Poder Pdblico e a Sociedade Civil, de forma a incorporar contribui¢ées e promover
0 comprometimento entre 0s mesmos.

Atendendo as normas federal e estadual, foram realizadas trés rodadas de participacao publica
para discussao da revisao do PARH da UA8, uma para cada etapa dos estudos, precedida de um
amplo processo de mobilizagao e comunicagao social visando divulgar os estudos de revisao do
PIRH Doce e de apresentagao de uma proposta de Enquadramento.

4.1 SINTESE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

As atividades de mobilizagao social para os eventos de participacao publica se desenvolveram
de forma continua ao longo dos estudos, partindo da criacio de uma identidade visual do
projeto, que teve por objetivo proporcionar a associacao e o reconhecimento do processo de
revisao do PIRH Doce, planos das bacias afluentes e Enquadramento “a primeira vista”, pela
adocao de cores, fontes e contetidos marcantes (Figura 4.1).
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Figura 4.1 - Identidade Visual da Revisao do PIRH Doce e Enquadramento
Foram estruturados os seguintes canais de comunicagao:

v E-mail do processo de revisio do PIRH Doce e Enquadramento
(revisaopirhdoce@gmail.com) para centralizar a comunicacdo e divulgagao de informagoes
sobre os estudos, mobilizagdo e eventos participativos junto aos 6rgaos gestores, atores
estratégicos, assessorias de impressa dentre outros;

v Ntmero no WhatsApp (31 99077-0630) para troca de mensagens instantaneas, estruturacao
da lista de transmissao;

v Redes sociais (@pirhdoce) para divulgagdo de pecas visuais de comunicacdo para a
sociedade de modo geral; e

v" Repositério de informagdes do PIRH Doce para divulgagdo dos produtos e materiais
produzidos ao longo do processo, hospedado na AGEDOCE.

O perfil do PIRH Doce foi criado nas seguintes plataformas sociais: Instagram, facebook, linktr.ee
e youtube. Cada plataforma tem o seu objetivo e forma de comunicar a informagao a sociedade
de forma rapida e direta aos seguidores.

O publico-alvo dos eventos participativos foi definido inicialmente pelos CBHs e 6rgaos gestores
com apoio da AGEDOCE e ENGECORPS. Compreendeu membros dos préprios CBHs e atores
estratégicos identificados pelos CBHs e 6rgaos gestores. A lista de pessoas indicadas foi
complementada pela ENGECORPS a partir do levantamento de grandes usudrios e de outros
atores-chave da bacia do rio Doce.

Além dessas agoes, foi elaborado um formulario de contatos para ampliagcdo do mailing list, que
foi encaminhado aos atores envolvidos, em informes semanais, para compartilhamento.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS
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Uma vez estando definida a agenda de eventos participativos, todos as pessoas foram novamente
contatadas, dada a importancia do encaminhamento de contatos estratégicos em tempo habil
para sua inclusao em todas os procedimentos de comunicagdao, de modo que a mobilizagao
ocorresse na pratica, mediante o comprometimento de todos os atores envolvidos.

Foram publicadas pecas visuais direcionadas para cada etapa e momento dos eventos
participativos e por bacia afluente. Além das publicagdes, foram realizadas ligagoes telefonicas e
envio de e-mails, newsletter e card via WhatsApp, informando sobre o cronograma dos eventos.

Foram produzidos releases com as informagodes sobre a agenda dos eventos para as assessorias
de impressa dos 6rgaos gestores, canais de comunicacao jornalisticos com atuacdo na bacia,
como blogues, canais de noticias e radios.

Também foi gravado um video pelo coordenador da CTl e do GT Plano, postado no WhatsApp,
Instagram, Facebook e Youtube durante a mobilizacdo para a etapa de Prognéstico.

A publicacao do cronograma dos eventos participativos nos sites oficiais dos 6rgaos gestores e
AGEDOCE foi realizada conforme dinamica da assessoria de imprensa de cada entidade.

Em midia aberta, durante a mobilizagao para o Prognéstico, o informe foi veiculado como noticia
nos portais “Mundo dos Inconfidentes” e “Tribuna do Leste”, ambos localizados em Minas
Gerais, além de ter sido divulgada uma entrevista na radio Mariana no dia 18/04/22 as 11 h,
concedida pelo presidente do CBH Doce.

As atividades de mobilizacao social tiveram por principal objetivo manter o engajamento e
visibilidade do perfil do projeto nas redes sociais e nos canais de comunicacao em todas as etapas
dos estudos. Para tanto, foram produzidas pecas audiovisuais e informativos sobre o projeto para
revisao do PIRH Doce, planos das bacias afluentes e propostas de enquadramento, uma vez que
ambos os instrumentos de gestao foram desenvolvidos em paralelo.

A Figura 4.2 apresenta alguns desses materiais produzidos; outros materiais podem ser conferidos
nas redes sociais do projeto @pirhdoce.
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a) Perfil do PIRH Doce nas redes sociais. Cards de
engajamento produzidos para as redes sociais
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INiCIO VIDEOS SHORTS

PLAYLISTS

~ Vem ai Oficinas de

Consolidagao sobre o...
12 visualizagoes - ha 11 die

OFICINA DE

APROXIMAGAO - Est...
¢ 11 visualizagdes - ha 12 die

b) Videos de representantes dos CBHs convidando e
informando o piblico sobre o projeto. Extrato do
perfil no youtube
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¥ 54MB

©@~A atuagdo dos CBHs é
essencial para a gestao integrada
e articulada da Politica Nacional
de Recursos Hidricos e para
implementagéo conjunta do PIRH

Doce. "
Hoje apresentamos o Comité da
Bacia do Piracicaba, na regido do
Alto rio Doce.

A bacia do rio Piracicaba envolve
21 municipios mineiros, 17 deles
tém seus territérios totalmente
inseridos nessa bacia. Ela possui
uma drea de 5.685,86 km? e

uma populagéo de 761.356 mil
habitantes.

0 CBH do rio Piracicaba foi
instituido em fevereiro de

2000, atualmente é formado

por 36 membros titulares e 36
suplentes, eles representam os
poderes publicos estaduais e
municipais, usuarios de recursos
hidricos e sociedade civil
organizada.

0 Comité esté localizado em uma
importante regido econdmica do
estado, onde esta ... Ler mais

11:36 v/

do rio Doce

¢) Divulgacao via Whatsapp de engajamento do
ptiblico-alvo. Temdtica: conheca os CBHs afluentes

A subscribe

5

@pirhdoce

Novo PIRH Doce e Enquadramento
de corpos d'dgua das bacias do
Doce e afluentes

®0®0 X

FORMULARIO DE INSCRIGAO EVENTOS
PARTICIPATIVOS - Etapa Plano de Agoes

v uc © Uil rianv uc
govb . e
Recursos Hidricos?

Integre nossa lista de
contatos

Progndstico da bacia do rio Doce
Gravagoes dos eventos participativos

Repositorio PIRH Doce: informacdes e
produtos

Conhega o CBH-Doce

d) Linktr.ee. PIRH Doce - Hub de links do projeto

Figura 4.2 — Extratos dos Materiais Produzidos durante o Processo de Comunicacao e Mobilizacao Social

Para divulgagdo da agenda dos eventos, foram produzidos diversos materiais com formatos
diferentes com foco na agenda global e especifica de cada bacia afluente, tais como: releases,
spot de radio e videos. A Figura 4.3 apresenta extratos de alguns materiais produzidos.
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Ma praxima segunda, dia 10 de
outubro, as 14h, participe da %
OFIGINA DE APROXIMAGAD, que vai
apresentar o Planc de Ages e a
Proposta de Enquadramento e
Programa de Efetivagdo para a bacia
dao rio Doce.

A Oficina de Aproximacéc serd on-line
e aberta ao publico mediante

no P
em: bit ly/pirhdoceparticipe. & Oficina
abre a rodada de Eventos
Participativos da 3 Etapa dos
estudos. Trata-se de um encontro
inicial de contextualizacdo sobre o
processo de revisio do PIRH Doce e
elaboragéo da Proposta de
Enguadramento e de apresentagac
das metodologias que serao

utilizadas nas Oficinas de
o 0, C & A
Puiblicas.

#8 Todos os interessados na
discussac sobre o futuro das aguas
da bacia do ric Doce & de suas bacias
afluentes podem participar dessa
Oficina, que termn por objetivo orientar
o envalvimento e qualificar as
contribuigbes nos demais Eventos

Particip: que sarao r
neste més de outubro e em
novernbre,

nl Mos Eventos desta etapa, os
participantes vao validar as agdes
para gestdo eficiente dos recursos
hidricos a partir da pricrizagio de
problemas a serem soluciocnados na
bacia, bern como discutir as
altermativas de enquadramento mais
adequadas para cada curso d'dgua.

*Foi preciso fazer alguns ajustes nas
informagdes sobre os eventos
inicialmente divulgados em nossos
canais, mas em breve
dispenibilizaremos a agenda
completa com os demais eventos
participativos.,

one gigam

a) Divulgacao da Oficina de Aproximacao em formato
de Newsletter
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Card principal de divulgacao da Agenda dos Eventos
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Eveline 28 de out
-] paramim v

NAO PERCA A
CHANCE DE
PARTICIPAR!
Ultimos dias para se bit.ly/
Inscreva-se! pirhdoce
participe

A i SR R R e

-
HOJE:
-
L bt
Na reta final para as Oficinas de CONSULTAS por— -y
Consolidagao, Flaminio Guerra, POBLICAS
presidente do CBH Doce convida a
todos para a rodada de eventos ALTO E MéDlo
participativos que vao discutir o Plano

de Agbes, a Proposta de
Engquadramento e o Programa de
Efetivagao para o rio Doce e as bacias
afluentes.

% ATENGAO! Na segunda, dia 31 de
outubro, as 09h, comegamos a
rodada de Oficinas de Consolidagéo,
pela porgao capixaba da bacia do
Doce, com a Oficina sobre os estudos
para a Bacia do rio Barra Seca e Foz
do rio Doce (UA9). E a partir do dia
03/11, as 09h, entram em cena as
bacias afluentes da porgao mineira e
a Calha do rio Doce, iniciando pela
bacia do rio Suagui.

/2 Durante as Oficinas de
Consolidagao, os participantes vao
eleger os problemas prioritarios das
bacias afluentes e da bacia do Doce a
serem solucionados e avaliardo
conjuntamente as Propostas de
Enquadramento e os custos para
elaboragao do Programa de
Efetivagdo do Enquadramento.

o) Newsletter de divulgacdo da agenda de eventos d) Agenda de eventos especificos

Figura 4.3 — Extratos dos Materiais Produzidos para a 3* Rodada de Eventos de Participacdo Piblica

Durante a mobilizagao para a 32 Rodada de eventos participativos, foram produzidos dois videos,
pelo presidente do CBH Doce e pelo vice-presidente do CBH Piracicaba, postados no
WhatsApp, Instagram, Facebook e Youtube durante as atividades de comunicagao e mobilizacao
social.

Em midia aberta, durante a mobilizacao da 32 Rodada, o informe foi veiculado como noticia nos
portais “De Fato”, “Radio Caigara”, "Tribuna Cricaré”, “RCWTV”, e “O Globo”, que possuem
cobertura em Minas Gerais e no Espirito Santo, sendo o Gltimo com alcance nacional.
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Foram realizadas entrevistas na radio Itatiaia FM-MG no dia 28/10/22 as 14 hs, concedida pelo
presidente do GT Plano, e radio Sintonia FM/ES por representante do CBH Santa Maria do Doce

no dia 25/10/202 as 11:30.

Durante as Oficinas de Consolidagao da 32 Rodada, foram concedidas entrevistas para a rede de
TV Record e para TV EDUCAR-MG (Figura 4.4). As entrevistas foram articuladas em conjunto
com a equipe da ENGECORPS e a assessoria de impressa do CBH-Doce, Prefacio.

ORGAOS AMBIENTAIS E CIDADES PARTICIPAMDE
ACOES PARA CUIDARDO FUTURODOSRIOS

a) Entrevista de Flavio Hadler Tréger- Superintendente
Adjunto de Estudos Hidricos e Socioeconémicos — SHE
da ANA, para rede de TV Record

c¢) Entrevista de Luciana Andrade - Coordenadora de

OR(_EAO AMBIENTAIS E CIDADES PARTICIPAMDE
ACOESPARACUIDARDOFUTURODOSRIOS

b) Entrevista de Renata Medrado Malthik Benevides-
Representante do CBH Suacui, para a rede de TV
Record

d) Entrevista de Carlos Eduardo Silva ;'k(‘epresentante
do CBH Piranga para a TV Educar

Planos de Recursos Hidricos da ANA, para a TV Educar

Watch Péginainical  Aovivo  Programas  Explorar  Videos salvos  Seguindo Q Pesquisar vide

_a_ Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo de Lajinha-MG
@

Visio geral  Comentarios

LAJINHA SEDIA A 3* ETAPA DE EVENTOS PARTICIPATIVOS DO PLANG
INTEGRADO DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA, LAJINHA SEDIA A
3" ETAPA DE EVENTOS PARTICIPATIVOS DO PLANO INTEGRADO DE
RECURSOS HIDRICOS DA BACIA DO RIO MANHUACU E
ENQUADRAMENTOU E ENQUX VENTO

Mais relevantes v

0 Aimezin Aparecida

Parabéns Deus aberioe

Curtr - Responder

. . GeraldaSather Alvim Morats |
L : @

205 envolvidos

I 2250

e) Retransmissao da Oficina de Consolidacdao da Bacia do
rio Manhuacu pela Watch TV da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo de Lajinha-MG

f)  Entrevista de Jilia Nunes — Representantedo IGAM,
para a TV Educar

Figura 4.4— Entrevistas sobre as Oficinas de Consolidacao da 3* Rodada de Participacdo Piblica e
Transmissao Via Redes Sociais

Concluiu-se que as atividades de mobilizacdo e comunicagao social resultaram bastante positivas,
reunindo, para participar dos eventos, um publico amplo e diversificado, constituido por 397

participantes.
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4.2 CRONOGRAMA DAS RODADAS DE PARTICIPACAO PUBLICA E DESCRICAO DOS EVENTOS

Os eventos das trés rodadas para discussao da revisao do PARH da UA8 foram realizados
conforme o cronograma do Quadro 4.1, contemplando oficinas de trabalho participativo e
consultas publicas.

QUADRO 4.1 — EVENTOS REALIZADOS PARA DISCUSSAO PUBLICA DA REVISAO DO PARH DA UA8

0
Evento Data Parll‘:lcilﬁn tes
12 Rodada - Etapa de Diagnéstico
Oficina de Aproximagao (em conjunto com a UA7 e UA9- regido do Baixo Doce) 05/11/2021 35
Oficina de Consolidagao (exclusiva para a UA8) 12/11/2021 11
Consulta Pdblica (em conjunto com a UA7 e a UA9 - regido do Baixo Doce) 19/11/2021 17
22 Rodada - Etapa de Progndstico
Oficina de Aproximagao (toda a bacia do rio Doce) 07/04/2022 144
Oficina de Consolidagao (exclusiva para a UA8) 18/04/2022 15
Consulta Piblica (em conjunto com a UA7 e a UA9 — regido do Baixo Doce) 29/04/2022 26
32 Rodada - Etapa do Plano de Acées
Oficina de Aproximagao (toda a bacia do rio Doce) 10/10/2022 85
Oficina de Consolidagdo (em conjunto com UA?) 01/11/2022 41
Consulta Piblica (em conjunto com a UA7 e a UA9 — regido do Baixo Doce) 21/11/2022 23
Total de Participantes 397

Elaboragdo ENGECORPS, 2023
Os objetivos de cada evento foram os seguintes:

v" Oficinas de Aproximacao: proporcionar um nivelamento geral do pablico-alvo com relagao
as etapas dos estudos, respectivos escopos e produtos, e apresentar a metodologia
participativa que foi utilizada nas Oficinas de Consolidacao;

v Oficinas de Consolidacdo: promover e estimular a discussao participativa visando a
contribuicao dos presentes para os seguintes temas:

< Etapa de Diagnéstico: com apoio na técnica participativa de “mapa falado”, foram
apresentados os balangos hidricos quanti-qualitativos, programas e agdes em
desenvolvimento na bacia, além de outros mapas tematicos elaborados no ambito do
diagndstico. De modo geral, os participantes endossaram os resultados apresentados,
salientando as causas dos balancos hidricos quantitativos mais criticos, conforme seu
conhecimento de questdes localizadas, e contribuiram com a indicagdo de outros
programas em desenvolvimento, segundo seu conhecimento e informagoes prévias;

< Etapa de Prognéstico: utilizando a mesma técnica, foram apresentados a metodologia
adotada e os resultados da construgao dos cendrios de recursos hidricos para a bacia, de
curto (ano de 2027), médio (ano de 2032) e longo prazo (ano de 2042) e os balancos
hidricos quanti-qualitativos de cada cendrio. Tal como ocorreu na etapa de Diagnéstico,
os participantes chancelaram os resultados apresentados, ratificando que a continuagao
de situagodes criticas pode, de fato, ser antevista para a bacia;

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS
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¢ Etapa de Plano de Agées: utilizando uma matriz “G” (Gravidade) vs. “T” (Tendéncia)
foram priorizados pelos participantes os problemas da bacia que haviam sido
relacionados previamente pela ENGECORPS e pelos 6rgaos gestores. Para cada
problema, o Plano de Acdes prevé, em seu rol de programas, uma ou mais acao
especifica para solucionar as questées apontadas. Foi informado aos presentes que a
priorizagdo das agoes seria realizada posteriormente pela ANA e AGERH considerando
a governanga do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e a
utilizacdo dos recursos financeiros arrecadados pela cobranga pelo uso dos recursos
hidricos, no caso das bacias afluentes capixabas, da calha do rio Doce. Ver item 7.2.5.2
do Capitulo 7 deste relatério;

v Consultas Publicas: tiverem por objetivo basico oferecer mais uma oportunidade para que
a sociedade da bacia se manifestasse e contribuisse com os resultados de cada uma das
etapas do plano da bacia, mediante a apresentagao do contetido dessas etapas e abertura
de espago para criticas, sugestoes e contribuigoes.

Os eventos das etapas de Diagndstico e Progndstico foram realizados na modalidade on line,
devido a situagao da pandemia de COVID 19 que tanto em novembro de 2021 quanto em abril
de 2022 ainda nao oferecia seguranga sanitaria para que as equipes técnicas e publico convidado
participassem de reunides presenciais.

Na etapa de Plano de Agdes, a Oficina de Aproximagao e a Consulta Piblica também foram
realizadas na modalidade on line, enquanto a Oficina de Consolidacao, na modalidade hibrida,
ou seja, com parte da equipe em trabalho remoto e parte presencial.

Além das oficinas e das consultas pablicas mencionadas, foi realizada uma consulta pdblica on
line em cada etapa, mediante disponibilizagao de formuldrio nos portais dos 6rgaos gestores para
amplo acesso a todos os interessados em contribuir com a revisao do PIRH Doce e dos planos
das bacias afluentes.

O mapa da Figura 4.5 ilustra os deslocamentos das equipes técnicas ao longo da bacia do rio
Doce durante a realizagdo das Oficinas de Consolidacdo da 32 Rodada, indicando também as
cidades em que os eventos foram realizados, locais e publico participante para discussao do
Plano de Acoes.

Como se verifica, a oficina da UA8, que foi realizada em conjunto com a UA7, ocorreu em
ambiente presencial disponibilizado pelos CBHs na cidade de Colatina.
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Municipio: Governador Valadares

D04 — CH do Rio Suagui
Local: Fiemg

Dia: 03/11/2022
Participantes
- Online: 11

- Presencial: 4

Municipio: Governador Valadares

Municipio: Colatina

UA7 — Margem Direita Capixaba
UAS — Pontdes e Lagoas do Doce
Local: UNESC Colatina

Dia: 01/11/2022

Participantes

- Online:28

- Presencial: 13

Bacia do Rio Doce
Local: Fiemg

Dia: 04/11/2022
Participantes

- Online:41

- Presencial: 12

Municipio: Linhares

UAQ9 - Barra Seca e Foz do Rio
Doce

Local: IPASLI

Dia: 31/10/2022
Participantes
- Online: 16

- Presencial: 4
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DO5 — CH do Rio Caratinga
Local: Funec

Dia: 10/11/2022
Participantes

- Online: 5

- Presencial: 7
Municipio: Caratinga

1§

Municipio: Itabira j\)
DO3 — CH do Rio Santo Antonio
Local: Parque Municipal do Intelecto
Dia: 07/11/2022
Participantes
- Online: 14
- Presencial:8

bisﬁncia ~ 37 km
Tempo ~ 50min

L

DO2 — CH do Rio Piracicaba
Local: Camara dos Vereadores
Dia: 08/11/2022
Participantes

- Online:22

- Presencial:14

Municipio: Jodo M(;?evade

DO1 - CH do Rio Piranga
Local: Sindicado Rural

Dia: 09/11/2022
Participantes

- Online: 16

- Presencial: 13
Municipio: Ponte Nova

DO6 — Bacia do Rio Manhuagu
Local: Sicoob Credicaf

Dia: 11/11/2022
Participantes

- Online:16

- Presencial: 69

Municipio: Lajinha

Figura 4.5 — Deslocamento das Equipes Técnicas ao Longo da Bacia do Rio Doce para Realizacdo das Oficinas
de Consolidacao da 32 Rodada de Participacdo Piblica, no Formato Hibrido, de 30/10 a 11/11 de 2022

No Apéndice |, apresentam-se registros fotograficos de todos os eventos realizados para discussao
da revisdo e atualizagdo do PARH da UAS8 e as listas de presencgas dos participantes e da equipe
técnica envolvida (6rgaos gestores e ENGECORPS).

4.3 APROVACAO DO PARH PELO CBH DA UA8

Visando encaminhar a aprovagao final do PARH da UA8, foram realizadas reunides, no formato
on line, com membros do CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce, nos dias 27/06/2023 (reunido de
nivelamento com todos os CBHs das bacias afluentes capixabas), e no dia 06/07/2023,
especificamente com o CBH da UAS.

As questdes formuladas foram respondidas, as duividas esclarecidas e ndo foram enviadas
solicitagdes posteriores para alteragbes da Revisao 1 do PP07, discutida nas mencionadas
reunides. Tal revisao foi disponibilizada para avaliagdo da AGERH e do CBH no dia 16/06/2023
e a Revisao 2, no dia 31/07/2023.

No dia 11/08/2023, foi realizada uma reuniao conjunta das plendrias dos CBHs Pontdes e Lagoas
do Rio Doce e Barra Seca e Foz do Rio Doce, na modalidade on line, por decisdo dos CBHs. As
plenarias tiveram por objetivo aprovar a atualizacdo dos PARHs da UA8 e da UA9 (horizonte
2023-2042).
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A reunido teve inicio por volta de 9:00 hs e se estendeu até cerca de 10:30 hs.

O evento foi convocado, organizado e gravado pela AGERH, que também ficou responsavel pela
elaboracdo da Ata. O Anexo | deste relatério apresenta a Ata da reunido. Na referida Ata, consta
a lista de presencas dos participantes da reuniao.

A gravacdo da  reunido  pode  ser acessada  pelo  seguinte link:
https://youtube.com/live/ zcaaiRZriM.

Ap6s a confirmacao do quérum necessario pela AGERH, foi realizada a votagao pelos
conselheiros, nao havendo nenhum voto contrario e nem abstengoes. Portanto, o PARH da UA8
atualizado e o PARH da UA9 atualizado foram aprovados por ambos os CBHs.

Também foi aprovada pelo CBH a minuta de Deliberagao de aprovacao do PARH da UAS,
apresentada no Anexo Il deste relatério.

Por tal Deliberagao (n® 002/2023, de 11 de agosto de 2023):

v" O CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce “Aprova o Plano de A¢des de Recursos Hidricos
(PARH) da Unidade de Andlise 8 — Pontbes e Lagoas do Rio Doce”.

No Apéndice 1.4 deste relatério, apresenta-se registro fotogréfico da reuniao on line.
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5. DIAGNOSTICO DA UNIDADE DE ANALISE PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE

Neste capitulo, apresenta-se o Diagnéstico da UA8, considerando os temas solicitados nas
normas federal e estadual do Espirito Santo abordadas no Capitulo 3.

5.1 CARACTERIZACAO GERAL DA UNIDADE DE ANALISE PONTOES E LAGOAS DO RIO0 DOCE

5.1.1 Area de Abrangéncia

A Unidade de Andlise 8 - Pontbes e Lagoas do Rio Doce é integrante da porcao de jusante da
bacia do rio Doce, em sua margem esquerda, e situada no territério capixaba. A regido constitui
uma colecgao de areas de drenagens dos afluentes do trecho compreendido entre os municipios
de Aimorés e Linhares.

Os limites da UA8 respeitam o territério das Unidades de Andlise capixabas afluentes do rio
Doce:

v' UA7 — Margem Direita Capixaba;
v UA8 — Pontdes e Lagoas do Rio Doce; e
v" UA9 - Bacia do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce;

Na porcao mineira da bacia do rio Doce, existem seis Circunscrigoes Hidrogréficas (DO1 a DO6),
correspondentes as sub-bacias dos rios Piranga, Piracicaba, Santo Antonio, Suacui, Caratinga e
Manhuagu, respectivamente.

A UA8, com drea de 5.492,2 km?, abriga total ou parcialmente 14 municipios capixabas, sendo
que sete deles tém seus territdrios totalmente inseridos na bacia. Com relagao a localizagao das
sedes municipais, nove municipios possuem suas sedes na UA8, com destaque para Sao Gabriel
da Palha, sede em que residem mais de 25 mil habitantes.

A Figura 5.1 apresenta a drea de abrangéncia espacial da UA8, dando énfase na sua posicao
dentro da bacia do rio Doce, indicando os limites territoriais da bacia hidrografica do rio Doce,
das seis Circunscri¢goes Hidrograficas da porcao mineira, e das trés Unidades de Andlise da
porgao capixaba.

A UA8 encontra-se inserida nas atuais Regides Geograficas Intermedidrias de Colatina e Sao
Mateus, no Espirito Santo (IBGE, 2017)? conforme mostra a Figura 5.1.

2 IBGE. Divisao regional do Brasil em Regioes Geogréaficas Imediatas e Regides Geogréficas Intermedidrias. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponivel
em: https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas/. Acesso em: maio de 2021.
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LOCALIZAGAO DA BACIA DO RIO DOCE

1
43°300"W

<
g %,
= @
e Ny
// Rio Suagy Grande
g/ LEGENDA
Rio Sya, ®  Principais sedes municipais
Ui P,
; i L [ Limite estadual
Bacia do rio Doce
% =
cg@ ~5 Bacias afluentes
%, ~~~~Rio Doce
- % Curso d'agua
% D03 & -
%, & e Massa d'agua
“otonio ® Unidade de Analise 8
Regides intermediarias
ue e .
» o 2 .C?Iatma
s Rio%° ©lpatinga Sl Sao Mateus
-5 Coronel ) gio Manhuagu >
e & Fabriciano 3 S
ftabi 8% xi
tabira < o o ’5 g
$ <
& D02 g &
«* % €
5
%
2
G
o
2
8
Fonte: IBGE, 2013; ANA, 2020
L a6 [gam /ANA ngerh
& s o e
-5 5 - |
8 = - AGEDOCE
A 0 » 76 Km CBH-DOCE
REVISAO E ATUALIZAGAO DO
PIRH DOCE, PDRHSIPARHS E

Sistema de Projegao Geografica QCOHPS ENQUADRAMENTO DOS  CORPOS
Datum: SIRGAS 2000 Sweei | HIDRICOS

1 '
Figura 5.1 — Area de Abrangéncia da UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

Do ponto de vista dos acessos a bacia (Figura 5.2), observa-se que a regido apresenta uma malha
rodovidria significativa, com destaque para a BR-262, cruzando a bacia no sentido leste/oeste e
passando por Belo Horizonte, Jodao Monlevade e Rio Piracicaba, e dentro da UA8 percorre os
municipios de Baixo Guandu, Colatina e Marilandia, além de importantes rodovias estaduais e

municipais que interconectam os municipios da bacia.

Na bacia, existe 1(um) aeroporto no municipio de Colatina, que recebe apenas voos particulares.
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Figura 5.2 — Principais Acessos a UA8 - Pontoes e Lagoas do Rio Doce

5.1.2 Aspectos Fisicos

5.1.2.1 Geologia e Geomorfologia

Do ponto de vista regional, a drea ocupada pela bacia afluente UA8 esta assentada sobre o
Orégeno Araguai, subunidade do Sistema Orogénico Mantiqueira que foi erigido durante o
Evento Brasiliano, ciclo de formagao de montanhas que se associa a intenso tectonismo e
metamorfismo e cujo climax de soerguimento ocorre entre 580 e 570 milhdes de anos.
Posteriormente, por ocasido da abertura do oceano Atlantico, evento que teve inicio por volta

de 135 milhdes de anos atrds, ocorre uma reativacao dos sistemas de falhas e fraturas e que
resulta em soerguimento e subsidéncias regionais (ALKMIN, 2018)°.

Este orégeno compreende toda regidao entre o Craton do Sao Francisco a oeste e a margem
continental leste do Brasil, compreendendo além da totalidade da bacia do rio Doce, a Serra do
Espinhaco Meridional e os vales dos rios Mucuri e Jequitinhonha (ALKMIN, 2018, op. cit.).

* ALKMIN, F.F. Histéria Geolégica de Minas Gerais. 2018. Departamento de Geologia da Universidade Geral de Ouro Preto: Ouro Preto.
Disponivel em http://recursomineralmg.codemge.com.br/wp-content/uploads/2018/10/HistoriaGeologicadeMG. pdf
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Com isso, a UA8 é quase integralmente composta por rochas cristalinas, posicionadas no Ndcleo
Cristalino, descrito por Alkmim et. al. (2007)* e que abrange todo o centro-leste da bacia do rio
Doce, caracterizado por rochas metamérficas com disposigao espacial complexa, como pode ser
observado na Figura 5.3.
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Figura 5.3 — Geologia da UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

As rochas encontradas nessa drea sao antigas, do Proterozdico (72,6%) e Paleozéico (13,8%),
sendo o Complexo Paraiba do Sul aquele que mais se destaca, possuindo uma extensa faixa de
orientagdo N-S no centro da UA8, desde o municipio de Sdo Gabriel da Palha até o municipio
de Colatina.

Cerca de 13,6% da drea da bacia é formada por Depésitos Sedimentares com idade Cenozdica.
Destacam-se os afloramentos de sedimentos mais antigos do Grupo Barreiras, normalmente
compostos por sequéncias detriticas de origem fluvial e marinha, com cores variegadas pouco
ou nao-selecionadas, e os depésitos quaterndrios recentes e inconsolidados que estao localizadas
nas planicies aluviais dos setores menos elevados da bacia, na planicie aluvial do rio Doce,
formadas principalmente por sedimentos aluvionares e coldvio-aluvionares.

* ALKMIN, F.F.; PEDROSA-SOARES, A.C.; NOCE, C.M.; CRUZ, S.C.P.; Sobre a Evolugao Tectdnica do Orogéno Araguai-Congo Ocidental. 2007.
Geonomos: Belo Horizonte, Volume 15, n2 1, paginas 25-43.
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A UA8 tem amplitude geométrica de 943 metros, entre os 2 metros medidos na margem do rio
Doce e seu ponto mais elevado, com 945 metros de altitude, sendo a altitude média de 249
metros.

Com isso, as declividades e os patamares sao bastante variados, apresentando desde dreas planas,
como nos topos de chapadas, pedimentos, planicies e terragos fluviais, até setores mais ingremes
nas vertentes dos planaltos, serras e tabuleiros.

De acordo com IBGE (2019)°, nos limites da bacia, existem cinco compartimentos de relevo
distintos, a saber: Depressoes, Planicies, Patamares, Serras e Tabuleiros, cuja distribuicdo espacial
na bacia e por bacias afluentes é apresentada a seguir, na Figura 5.4.
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Figura 5.4 — Provincias Geomorfoldgicas da UA8 — Pontoes e Lagoas do Rio Doce

As 4reas mais elevadas da bacia estao localizadas no compartimento das Serras, que ocupa cerca
de 40,5% da area, representadas pelos Pontdes das Bacias dos Rios Doce e Itapemirim,
distribuidas em duas dreas, a principal delas localizada no setor oeste, e uma mancha menor no
setor central da UAS8.

* Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE. Mapeamento de Recursos Naturais do Brasil, escala 1:250.000, Geomorfologia. Rio de
Janeiro, 2019
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Essas serras sdo caracterizadas por uma paisagem muito movimentada, elaborada sobre rochas
diversas e cujas linhas gerais do relevo estao, muito frequentemente, ligadas aos aspectos
estruturais das rochas, tais como diaclases, por exemplo. Também possuem predominantemente
os fendmenos de dissecagao estrutural sendo, portanto, ambientes de degradagao erosiva. Com
relacdo a morfometria, apresentam topos agucados, densidade de drenagem muito alta e vales
em “V” pronunciados.

A seguir, aparecem os Patamares do Centro-Norte Capixaba, ocupando 46,6% da érea total,
fortemente localizada no centro-sul da bacia, sendo caracterizados por relevos com encostas
planas ou onduladas que constituem as superficies intermedidrias ou degraus entre as areas de
relevos mais elevados e as dreas topograficamente mais baixas.

Os Tabuleiros Costeiros do Brasil Centro-Oriental ocupam o setor leste da UA8, se estendendo
por 8,4% da drea. De modo geral, os tabuleiros estdao associados as rochas sedimentares mais
antigas do Cenozoico, apresentam topo aplainado, baixa densidade de drenagem e baixos
indices de dissecagao, sendo limitados por escarpas com altitudes pouco elevadas.

Por sua vez, a Depressao Interplanaltica do Médio Rio Doce ocupa apenas 0,7% da bacia, e esta
no extremo sudoeste, proxima a planicie fluvial do rio Doce. Caracteriza-se por dreas com relevos
planos ou ondulados situados abaixo do nivel das regides vizinhas e que, portanto, constituem
locais onde as deposicoes sedimentares superam 0s processos erosivos.

Por fim, as Planicies estao localizadas nos trechos mais baixos da bacia em estudo, constituindo
as planicies e terracos fluviais dos rios Doce, Bananal e Sao José, sendo bastante caracteristica a
unidade geomorfolégica Delta do Rio Doce. Nestes lugares é possivel encontrar formas de
relevo planos ou suavemente ondulados, posicionadas a baixa altitude, onde os processos de
sedimentagao superam os de erosdo sendo, portanto, areas de acumulagao de material.

5.1.2.2 Solos

De acordo com o mapa de Pedologia do Brasil (IBGE, 2021)°, é possivel encontrar trés classes
de solos na UA8, a saber Argissolo (15,6%), Cambissolo (1,5%) e Latossolo (67,8%), além de
Corpos d’/\gua (2,6%) e outras coberturas (12,4 %), como areas urbanas e afloramentos rochosos,
conforme Figura 5.5.

O predominio dos Latossolos Vermelho-Amarelos e Amarelos se da nos terrenos mais elevados
da bacia, configurando-se por solos profundos, acentuadamente drenados, com horizonte B
latossélico de coloragao vermelho amarela, ocorrendo principalmente nos planaltos dissecados.
Este agrupamento apresenta, na regido, solos com baixa saturacdo de bases (distréficos) e alta
saturacdo com aluminio (dlicos), sendo formados de rochas predominantemente gndissicas
(IBGE, 2007)’.

® Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE. Mapeamento de Recursos Naturais do Brasil, escala 1:250.000, Pedologia. Rio de Janeiro,
2019

7 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, IBGE. Manual de Pedologia. Rio de Janeiro, 2007, disponivel em
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv37318.pdf
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O Argissolo Vermelho-Amarelo, mais presente na bacia, é caracterizado por material mineral,
que tem como caracteristicas diferenciais a argila de atividade baixa e horizonte B textural (Bt),

imediatamente abaixo de qualquer horizonte superficial. Esse solo é formado a partir de gnaisses
diversos, além de xistos e magmaticos.

Por sua vez, os Cambissolos Haplicos sao solos que nao apresentam horizonte superficial A
hdmico. As principais limitagdes para uso desse solo sdao a presenca em relevo com declives

acentuados, a pequena profundidade e a presenca significativa de fragmentos de rocha na massa
do solo.
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Figura 5.5 - Solos da UA8 — Pontées e Lagoas do Rio Doce

5.1.2.3 Suscetibilidade a Erosao

A maneira como os solos de uma determinada paisagem respondem frente aos processos erosivos
é chamada de Suscetibilidade a Eroséo e, de modo geral, relaciona-se a um conjunto distinto de
fatores, como a quantidade e caracteristica das precipitagbes, conformagdes topogrdficas,
vulnerabilidades naturais do solo a erosao e condicoes de seu uso e cobertura.

A andlise da suscetibilidade a erosao na bacia do rio Doce foi baseada nos estudos do CETEC
(1989)° relativos ao tema, bem como na avaliagdo de suscetibilidade a erosédo realizada pelo

8 CETEC — FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS. Inventario Hidrelétrico da bacia do rio Doce. Relatério Final dos Estudos
Preliminares. Caracterizacdo Ambiental da Bacia do rio Doce. Minas Cerais. Aspectos Fisicos- Bidticos. Minas Cerais, 1989.
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PIRH 2010 quando se elaborou um Mapa de Suscetibilidade a Erosdo, que sintetizou as

informagoes oriundas dos mapas de solo, geomorfologia e precipitagdo, temas considerados
“fatores condicionantes”.

A hierarquizacao da suscetibilidade a erosao foi estabelecida em quatro classes, a saber: Muito
Forte, Forte, Média e Baixa ou nula. A UA8 apresenta as classes baixa, média, forte, e muito

forte, conforme pode ser visto na Figura 5.6.
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Figura 5.6 - Suscetibilidade a Erosao na UA8 — Pontoes e Lagoas do Rio Doce

A quase totalidade das areas da bacia esta incluida na classe de suscetibilidade erosiva forte,
95,6% do total, ocupando parte das cabeceiras dos rios Pancas, Sao José e Bananal. E importante
destacar o papel que as fortes chuvas associadas a essas unidades, bem como a presenca de solos
mais sensiveis, conferem as propriedades necessarias para esta classificacao.

A classe de suscetibilidade muito forte ocorre em 4% da area da UA8, concentrando-se no setor

oeste da bacia, e representa a presenca de solos menos resistentes a erosao nas porgoes com
vertentes mais inclinadas.

A classe de baixa suscetibilidade esta presente apenas em 0,4% dessa drea, localizada no setor
leste e associada as areas de baixa declividade da planicie fluvial do rio Doce.
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5.1.3 Aspectos Biéticos

5.1.3.1 Cobertura Vegetal

A UAS8 encontra-se totalmente inserida no bioma Mata Atlantica.

Segundo o levantamento do Projeto MapBiomas’, a bacia afluente apresenta 26,7% de seu
territério recoberto por fragmentos vegetais, compostos predominantemente por formagoes
Florestais de Mata Atlantica (23,1%) e Florestas Plantadas (3,6%). Ao todo, a bacia apresenta
1.267,9 km2 de Formacoes Florestais e 198,0 km2 de Florestas Plantadas, distribuidas

espacialmente conforme exposto na Figura 5.7.
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Figura 5.7 - Remanescentes Vegetais do Bioma Mata Atlantica na UA8 - Pontoes e Lagoas do Rio Doce

Apesar do bioma desempenhar importante fungado ambiental e ecossistémica para a seguranga
hidrica e protecao da dgua, a bacia apresenta um quadro de grande supressao da cobertura
vegetal. A vegetacdo original hoje esta restrita a diversos pequenos e isolados fragmentos de
vegetacao secunddria, em diferentes estdgios de sucessao ecolégica, a dreas mais declivosas do
terreno, bem como associados a dreas legalmente protegidas, constituidas por Unidade de

Conservacao (UC).

® MAPBIOMAS. Projeto MapBiomas — Colecao 5 da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil, cobrindo o periodo de 1985

—2019. Agosto, 2020.
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A grande fragmentacdo da cobertura vegetal remanescente encontrada na bacia gera uma série
de impactos socioambientais. Ressalta-se a importancia da presenga de vegetagdo nativa,
sobretudo no entorno das nascentes e dos cursos d’dgua, que proporciona maior protecao aos
recursos hidricos e maior integridade ecoldgica nas dreas de varzeas, atuando como corredor
ecolégico e fornecendo alimentagao e abrigo para a fauna.

As modificacdes ambientais significativas e profundas das Gltimas décadas, como resultado do
desmatamento e da rapida ocupagao humana influenciam diretamente no escoamento hidrico
superficial e aporte de sedimentos ao leito dos mananciais, podendo alterar a qualidade e a
disponibilidade da dgua. Os cursos d’dgua funcionam como canais receptores, transportadores e
autodepuradores dos rejeitos e efluentes produzidos pelas atividades econémicas e dos esgotos
domésticos da grande maioria dos municipios, o que compromete a qualidade da agua.

5.1.3.2 Areas Legalmente Protegidas

O Sistema Nacional de Unidades de Conservacao (SNUC) divide as Unidades de Conservacao
em Unidades de Protecao Integral, cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais, com excecao dos casos previstos na lei; ou de Uso
Sustentavel, cujo objetivo basico é compatibilizar a conservagdo da natureza com o uso
sustentavel de parcela dos seus recursos naturais.

Nos dominios da UA8 existe apenas uma Unidade de Conservagdo, o Monumento Natural
(MONAT) dos Pontoes Capixabas, o qual pertence a categoria de Protecao Integral, totalizando
em termos de drea, 3,2% de seu territério protegido. A UC situa-se entre os municipios de
Pancas e Aguia Branca, posicionada a montante do rio Pancas, afluente do rio Doce, conforme
ilustrado na Figura 5.8. As informagdes da UC, bem como a relagdo do municipio em que esta
localizada, 4rea e grupo a qual pertence, encontram-se no Quadro 5.1.

QUADRO 5.1 — AREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS NA UA8 - PONTOES E IAGOAS DO RIO DOCE

Legenda | Bacia Afluente Grupo Nome Categoria* | Gestao Municipios '?,Czj
Dos Pontoes .| Aguia Branca
1 UA8 MONAT Capixabas Pl ICMBio (ES), Pancas (ES) 17.443
Pl — Protegao Integral
Fonte: CNUC, 2020"
" MMA. Cadastro Nacional de Unidades de Conservacio (CNUC), 2020.
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5.1.4 Aspectos Socioeconémicos

5.1.4.1 Demografia
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Figura 5.8 - Areas Protegidas da UA8 - Pontées e Lagoas do rio Doce

A UAB8 apresentava populagao total de 215.534 habitantes no ano de 2010, segundo o Gltimo
censo do IBGE, e de 246.726 habitantes no ano de 2020, trazendo uma taxa de crescimento da
ordem de 14% para o periodo, segundo projecdes realizadas pelo Atlas Aguas'. Do total
populacional projetado, 72% dos habitantes estdo concentrados em dreas urbanas, ao passo que

28% ocupam regioes rurais.

A quantificacdo de habitantes por municipio da bacia é detalhada na Figura 5.9, e nota-se que
grande parte dos municipios apresentam predominio de populagbes abaixo de 25.000
habitantes. Sendo Sao Gabriel da Palha, o municipio mais populoso com sede urbana localizada
na bacia, apresentando total superior a 35 mil habitantes, dos quais, mais de 80% vivendo nas

areas urbanas.

T ANA. Atlas Aguas: Seguranca Hidrica do Abastecimento Urbano. Brasilia-DF.2021.
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Figura 5.9 - Niimero de Habitantes por Municipio da UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

Com relacdo a densidade demogréfica (Figura 5.10), o municipio mais populoso com sede na
bacia apresenta valores superiores a 50 hab/km? enquanto nos demais, as densidades sao

inferiores a 50 hab/km?2.

O municipio mais populoso supracitado constitui centro urbano consolidado e polarizador de
municipio menores dentro de sua regido de influéncia.

De maneira geral, os eixos com municipios mais populosos sao interconectados por redes vidrias

federais, como a BR-262, enquanto as demais conexdes rodovidrias sdao administradas pelos
estados e municipios. De acordo com o estudo de Regides de Influéncia das Cidades — REGIC
(IBGE, 202012), todos os municipios da bacia sao classificados como Centros Locais.

Na bacia afluente em questao os principais eixos de municipios polarizadores se dao as margens
do rio Doce e do rio Sao José, como ilustrado na Figura 5.11.

12 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE. Regices de influéncia das cidades: 2018. Coordenagio de Geografia. Rio de Janeiro
2020.
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Figura 5.10 - Densidade Demogréfica da UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce
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5.1.4.2 Atividade Econbmica

O indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM110), possibilita a analise de indicadores
sociais, avaliando o desenvolvimento socioecondmico com base em trés componentes:
educacao, salide e emprego e renda. A partir da andlise desses componentes é obtido um indice
total, variando entre 0,0 e 1,0, que permite classificar os municipios em diferentes categorias de
desenvolvimento.

Os municipios da UA8 sao enquadrados inteiramente na categoria ‘moderada’, nenhum
municipio se apresenta nas categorias de ‘regular’ e ‘alto desenvolvimento’ (indice superior a
0,8). A Figura 5.12 mostra a distribuicdo do IFDM nos municipios da bacia.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um importante indicador econémico. Em 2018, o PIB dos
municipios com sede na bacia foi de 2,5 bilhdes de reais, com énfase no setor de servicos e
administracdo publica, que apresentaram, respectivamente, 36,7% e 26,1% de participagao,
seguidos pela agropecuadria (17,1%), inddstria (12,1%) e impostos (5,6%) (IBGE, 2020)".

41"5‘0‘%\ sossbow LOCALIZAGAO NA BACIA DO RIO DOCE

LEGENDA
5  Sede municipal
» = = Vita Valério Limite estadual
5 )
=S . Aguia Branca S3o Gabriel SANS -
& & da Palha C3 Bacia do rio Doce
S@o Jo.q? Bacias afluentes
(DAlto Rio Novo ) UA9
9“@ ~~~ Rio Doce
CP“# 1 Curso d'agua
sy,
2, _Sao Domingos Massa d'agua
fﬂ (xdo Norte
2 <, IFDM
T ®,
=1 © C%ye, Desenvolvimento moderado
@
“Pancas UA8 & '5"2,,) ’ Municipio com sede fora da bacia
D04 Governador £ ,
Lindenberg(*)
: “«.““m (©Rio Bananal Lagos
5 7\ Juparand
A 2
2 Y&
&
g = b6, A4s
’ ?2 & 67 ¢
S 24 +Marilandia Rig %
£ 2 "
g s %
» '2‘; Z Fonte: IBGE, 2013; FIRJAN, 2018; ANA, 2020
5 %
= 3 4
-3 - Rio Do, 4
by L PR BNy
* oos a6 l[gam s ANA ngerh
|
UATII =
UATI e B: D.OCE AGEDOCE
. 97 194 Km CBH-DO
REVISAO E ATUALIZAGAO DO
PIRH CE, PDRHSPARHS E
Sistema de Projecdo Geogréfica CORPS | ENQUADRAMENTO DOS CORPOS
% Datum: SIRGAS 2000 Swowa | HIDRICOS

Figura 5.12 — Indice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal na UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

3 IBGE. Produto interno bruto dos municipios (dados de 2018, publicagago em 2020).
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A maior parte dos municipios apresentou PIB entre 100 a 500 milhdes de reais, com excegao do

municipio de Sao Gabriel da Palha, com PIB superior a 600 milhdes, conforme ilustra a Figura
5.13.
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A UA8 contém, ainda, municipios que se destacam pela predominancia das atividades agricolas

na composicao do PIB, sendo referéncia no cultivo de café, com cerca de 193 mil hectares
cultivados em lavouras permanentes.

Segundo a Pesquisa de Produgao da Extragao Vegetal e da Silvicultura, do IBGE, a bacia contava
com 16.605 hectares voltados para o cultivo de silvicultura de eucaliptos, salientando que as
areas destinadas ao plantio extrativista apresentaram crescimento de 25% entre 2013 e 2019.

No ramo da Pesca e Aquicultura, de acordo com a Pesquisa da Pecudria Municipal do IBGE, a

principal produgao da bacia é de tilapia, que somou mais de 76 mil quilogramas no ano de 2019
e de Camarao, com cerca de 7,4 mil quilogramas produzidas.

5.1.4.3 Uso e Ocupacgao do Solo

A Figura 5.14 mostra o mapa de uso e ocupacao do solo da UA8 - Pontdes e Lagoas do Rio
Doce.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS
e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-43-

As atividades predominantes da bacia sao usos dedicados a agricultura, que ocupam um total de
2.309,6 km?, correspondentes a 42,1% da area total, além dos usos de pastagens, que ocupam

por sua vez um total 1.629,3 km?(29,7%). Tais usos estdo distribuidos em todo o territ6rio com

maior concentragao principalmente no setor leste, com o predominio de areas destinadas a
agricultura.
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Figura 5.14 - Uso e Ocupacdo do Solo da UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

Como apresentado, a UA8 ndo possui uma drea significativa recoberta por vegetagao
(1.252,1 km2 ou 22,8% da sua area total), o mapeamento mostra que a vegetagao remanescente

se apresenta fragmentada, inclusive as matas, que em muitos casos, estdo restritas as dreas de
maior declividade e matas ciliares.

Os principais afloramentos rochosos identificados na bacia correspondem a 129,7 km? de rocha

exposta, o que representa 2,4% da area de estudo, e estao relacionados a regiafo do MONAT dos
Pontbes Capixabas.

Por fim, as areas urbanas respondem por 21,6 km?, o que representa 0,4% do territério da UAS.
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5.1.5 Infraestrutura Hidrica

Neste item, aborda-se a infraestrutura hidrica existente na drea da UA8, levando-se em conta
apenas a tipologia referente as barragens para geracao de energia hidrelétrica, nao havendo nesta
area nenhuma estrutura associada a atividade de contencao de rejeitos de mineragao cadastradas
no Plano Nacional de Seguranca de Barragens 2017.

Com relacao a barragens de acumulagao de dgua para abastecimento publico, ndo ha registro
no Atlas Aguas de ocorréncia na drea em questdo, assim como é importante destacar que nao ha
reservatérios na bacia com capacidade para exercer a fungao de regularizacao de vazodes ou
amortecimento de cheias.

A Lei Federal da Politica Nacional de Seguranca das Barragens (n2 12.334/2010), estabelece que
as barragens sao classificadas pelo Dano Potencial Associado — DPA (alto, médio ou baixo), em
fungao de potencial de perdas de vidas humanas e impactos econdmicos, sociais e ambientais
decorrentes da ruptura da barragem; Categoria de Risco — CRI (alto, médio ou baixo), em funcao
de caracteristicas técnicas, estado de conservacao do empreendimento e atendimento ao plano
de seguranga da barragem; e Volume do reservatério (a graduagao do volume do reservatério
estd ligada ao dano potencial associado).

A infraestrutura hidrica associada a producao de energia na UA8 aqui analisada tem como fonte
o Relatério de Seguranca de Barragens 2019 (ANA, 2020)'*. De acordo com a base de dados do
RSB 2019, existe apena uma barragen na bacia regulada pela Politica Nacional de Seguranca de
Barragens (PNSB).

A Figura 5.15 ilustra a localizacao dessa barragem, bem como sua classificagdo quanto ao CRI
conforme apontado acima.

A barragem em questao é denominada de Mascarenhas e apresenta CRI Baixo, em funcado de
caracteristicas técnicas, estado de conservagao do empreendimento e atendimento ao Plano de
Seguranga da Barragem.

Em contraponto com a situagdo satisfatéria constatada quanto a classificacdo da Categoria de
Risco (CRI), o RSB, de acordo com o Dano Potencial Associado (DPA), atribui a classificacao Alta
para a barragem Mascarenhas.

™ ANA, Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico. Relatério de Seguranca de Barragens — 2019. Brasilia, 2020
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Figura 5.15 — Categoria de Risco (CRI) das Barragens de Geracao de Energia Hidrelétrica

O Quadro 5.2 traz informacdes gerais sobre a barragem de Mascarenhas.

QUADRO 5.2 — BARRAGEM DE GERACA~O DE ENERGIA CADASTRADA NO SNISB E INSERIDA NO

PNSB, LOCALIZADA NA UA8
Cédigo Nome da Latitude

Do Longitude % >
SNISBS Barragem Empreendedora Municipio © ) CRI DPA
4978 Mascarenhas ENERGEST S.A. Baixo Guandu | -19,50 -40,92 Baixo Alto
Fonte: ANA, 2018
5.1.6 Ocorréncia de Cheias na Bacia

Com o intuito de identificar a ocorréncia e os impactos das inundagoes graduais nos principais
rios das bacias hidrograficas brasileiras além de servir de guia para a implementacao de politicas
publicas de prevencao e de mitigacao de impactos de eventos hidrolégicos criticos, a ANA em
2014 desenvolveu o Atlas de Vulnerabilidade a Inundagdes no Brasil'?, e a partir do cruzamento
e avaliacdo da recorréncia desses eventos de inundagoes e do grau de impacto associado a eles,
caracterizou os trechos vulnerdaveis em uma escala de 1:1 milhao.

"> SNISB — Sistema Nacional de Informagées sobre Seguranga de Barragens.

16 CRI - Categoria de Risco.

7 DPA - Dano Potencial Associado.

8 ANA, Agéncia Nacional de Aguas. indice de Seguranga Hidrica — Manual Metodolégico 1.0. 2019.
19 ANA, Agéncia Nacional de Aguas. Atlas de Vulnerabilidade a Inundagoes. Brasilia, 2014.
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Assim, a vulnerabilidade a inundagdes dos trechos hidrograficos foi definida pela matriz indicada
no Quadro 5.3.

QUADRO 5.3 — CLASSIFICACAO DO INDICE DE VUINERABILIDADE A INUNDACOES

Vulnerabilidade

Impacto Frequéncia
Alt Alto impacto Qualquer frequéncia de inundagbes
a
Médio impacto Alta frequéncia de inundagoes
Médio impacto
Média D

Frequéncias Média e Baixa de inundagbes

Baixo impacto

Fonte: ANA, 2014, op. cit.

Alta frequéncia de inundagoes

Frequéncias média e baixa de inundagbes

A Figura 5.16 ilustra a espacializacao dos trechos dos rios que apresentam algum indice de
Vulnerabilidade a Inundagées na UA8, segundo o estudo da ANA, de 2014.
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Figura 5.16 — Indice de Vulnerabilidade a Inundagées na UA 8 — Pontées e Lagoas do Rio Doce

Vérios fatores podem potencializar a vulnerabilidade de um local as inundagoes, dentre eles: a
densidade populacional, a distribuicdo de renda, as redes de infraestrutura, a tipologia das
edificagbes, a falta de planejamento, o uso e ocupacao do solo e a percepgdo do risco, por
exemplo. Vale mencionar que a parcela da populagao que se encontra em dreas ocupadas em

encostas ou margens de rios em condigoes precdrias de moradia sdo as mais vulnerdveis a eventos
como inundagdes e desmoronamentos.
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O Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia Civil (CEPED) da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) elaborou com apoio do Banco Mundial o Relatério de Danos Materiais e
Prejuizos Decorrentes de Desastres Naturais no Brasil*® que redne registros de desastres naturais
e quantifica seus danos e prejuizos monetarios para os municipios brasileiros, que incluem
eventos relacionados a Inundagdes, Alagamentos ou Enxurradas. Este relatério utilizou como
fonte de dados os documentos de Notificacao Preliminar de Desastre (NOPRED) e o Formulario
de Avaliacao de Danos (AVADAN) para registros anteriores ao ano de 2012 e o Sistema Integrado
de Informagdes sobre Desastres (521D) para registros a partir do ano de 2012.

A Figura 5.17 apresenta a quantidade de eventos de cheia ocorridos nos municipios com sede

na UA8 que causaram algum dano ou prejuizo monetério entre os anos de 2000 e 2019, segundo
o relatério do CEPED.
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Figura 5.17 — Eventos Criticos que Resultaram em Danos e Prejuizos na UA8 — de 2000 a 2019

A UA8 apresentou, de acordo com o relatério, um total de 30 eventos climaticos relacionados a
cheias que causaram cerca de 22,2 bilhées de reais em danos e prejuizos para os municipios
afetados no periodo de 2000 a 2019. Cabe um destaque para os municipios de Rio Bananal,

29 Banco Mundial. Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. Fundacao de Amparo a Pesquisa e Extensdo Universitdria. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil.

Relatério de danos materiais e prejuizos decorrentes de desastres naturais no Brasil: 1995 — 2019 / Banco Mundial. Global Facility for Disaster
Reduction and Recovery. Fundagao de Amparo a Pesquisa e Extensao Universitdria. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil.
[Organizagao Rafael Schadeck] — 2. ed. — Florian6polis:

FAPEU, 2020.
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Governador Lindenberg e Sao Domingos do Norte, onde ocorreram 16 eventos de cheias que
resultaram em danos e prejuizos equivalentes a cerca de 16 bilhdes de reais neste periodo
analisado.

Em face dos problemas de ocorréncia frequente de cheias e inundagoes na UA8, o Plano de
Agoes prevé o Programa 8 — Seguranca hidrica e eventos criticos e, especificamente, o
Subprograma 8.2 — Convivéncia com as cheias, com acao prevista para a UA8 detalhada no item
7.2.3.8 deste relatério.

5.1.7  Saneamento Ambiental
5.1.7.1  Abastecimento Piblico de Agua

O diagndstico da componente de abastecimento publico de dgua apresentado neste tépico esta
voltado para dois elementos chave: os mananciais e os sistemas de abastecimento urbano,
pautado em indices que possibilitem avaliar o seu status, bem como estabelecer critérios de
comparagao entre os diferentes municipios da UA8 — Pontdes e Lagoas do Rio Doce.

Assim, foram adotados conceitos propostos tanto no Plano Nacional de Seguranca Hidrica (ANA,
2019)*", quanto no Atlas Aguas (ANA/CONSORCIO ENGECORPS-TFP-PROFILL, 2021, op. cit).

A seguir, estao detalhadas as abordagens propostas e estabelecidos os resultados para a UA 8 —
Pontoes e Lagoas do rio Doce.

v’ Sistemas de Abastecimento Piiblico de Agua

Os sistemas de abastecimento publico compreendem o conjunto de estruturas responsaveis pela
entrega de dgua ao consumidor final com padrées preestabelecidos de potabilidade e
quantidade compativel com as demandas locais. Em resumo, tais estruturas estao relacionadas
com as seguintes etapas: captagdo de agua do manancial, tratamento para adequagdo aos
padroes exigidos de potabilidade, reservagao e distribuicao.

A operacao dos sistemas de abastecimento publico pode ser avaliada sob aspectos diversos. O
Sistema Nacional de Informag6es sobre Saneamento (SNIS), por exemplo, consiste em um painel
com abrangéncia nacional estruturado a partir de uma base de dados ampla, contendo
informacoes e indicadores sobre a prestacao dos servicos das componentes de abastecimento,
esgotamento sanitario, manejo de residuos sélidos urbanos e drenagem e manejo das aguas
pluviais. No que se refere aos servigos de abastecimento publico de dgua, a sua base é composta
por uma série de indicadores operacionais que possibilitam tracar diagnésticos especificos das
estruturas de cada uma das etapas do sistema: macro e micromedigoes na distribuicdo, consumo
per capita, extensao de rede de distribuigao, volume de 4gua tratada, volume de agua reservado,
perdas na distribuicao, entre outros.

21 ANA, Agéncia Nacional de Aguas e de Saneamento Bésico ANA — Plano Nacional de Seguranca Hidrica. Brasilia, 2019. Disponivel em
https://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf. Acessado em agosto de 2021.
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Apesar de ser suficiente para tragar um grande diagnéstico dos sistemas de abastecimento dos
municipios da UA8, uma andlise dos resultados desta constelagdo de indicadores nao é
compativel com o cardter deste estudo, cujo foco estd no estabelecimento de metas e
intervengdes no sentido da gestao dos recursos hidricos, e que sejam suficientes para atender as
demandas do esforgo de planejamento.

Via de regra, os sistemas de abastecimento da bacia sao constituidos visando ao atendimento de
um Gnico municipio de forma isolada. Conforme constatado pelo Atlas Aguas, os nove
municipios sdo atendidos unicamente através de sistemas do tipo isolado.

Com relagao a modalidade de prestagao do servigo de abastecimento publico, o estudo mostra
que ha uma prevaléncia da concessao a Companhia Espirito Santense de Saneamento (CESAN),
empresa estatal atuante em cinco (55,6%) dos municipios atendidos na UA8, seguido pelos
municipios que sao atendidos por servigo autdbnomo, trés (33,3%). Apenas um municipio se
encontra sob responsabilidade de prestador municipal, Governador Lindenberg. Nenhum
municipio da UA8 é atendido por concessao privada.

A interface entre gestdo dos recursos hidricos e a situacdo do abastecimento urbano em uma
bacia é ponto fundamental para os esforcos dos estudos de prognéstico elaborados com base na
construgio de cendrios para os diferentes horizontes de planejamento. E fundamental que o
planejamento se faca com base no conhecimento sobre as demandas atuais, a situacao do
atendimento a essas demandas, o crescimento dessa demanda nos horizontes de planejamento
e, por fim, a capacidade desses mesmos sistemas em atender este incremento.

Com relagao ao indice de atendimento da populagao, apenas trés dos nove municipios com sede
inserida no territério da UA8 (33,3%) ja apresentam, atualmente, indice compativel com a meta
de universalizagao proposta pelo novo marco legal do saneamento (BRASIL, 2020*), que prevé
99% da populacdo atendida com agua potavel até 2033.

Para estabelecer um retrato sobre o indice de atendimento dos sistemas de abastecimento para
0s municipios com sede no territério da UA8, os resultados apresentados pelo Atlas Aguas foram
aqui agrupados em trés faixas: abaixo de 50% de atendimento, na qual ndo se encontra nenhum
municipio da UA8; entre 50% e 80% de atendimento, na qual se encontram trés municipios
(33,3%); e acima de 80% de atendimento, na qual se encontram seis municipios (66,7%). O
resultado desta distribuicao estd disposto no mapa da Figura 5.18 a seguir.

Todos os trés municipios na faixa entre 50% e 80% possuem indice de atendimento acima de
70%, sendo: Alto Rio Novo (79,1%), Sao Gabriel da Palha (78,5%) e Pancas (76,6%).

A eficiéncia na operagao da produgao de 4gua potavel e dos elementos de distribuicao para a
populacdo consumidora compreende dados importantes para a analise dos sistemas de

22 BRASIL. Lei 14.026 de 15 de Julho de 2020. Disponivel em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.026-de-15-de-julho-de-2020-
267035421. Acessado em: agosto de 2021.
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abastecimento. A primeira corresponde a retirada de dgua do manancial e ao seu tratamento
visando alcancar padroes de potabilidade.

O indice de Eficiéncia dos Sistemas de Produgao de dgua proposto pelo Atlas Aguas é expresso
através de cinco categorias de eficiéncia: maxima, alta, média, baixa e minima. Considerando os
municipios com sede localizada no territério da UA8, os resultados obtidos sao apresentados na
Figura 5.19.

LOCALIZAGAO NA BACIA DO RIO DOCE

()
41°0" 40°30'0"W

LEGENDA

J e S @ Sede municipal

;\gula Branca Sdo Gabriel
(=da Palha

% 5 50 Josg

€

®Aito Rio Novo UA9

‘)05’6‘\}6
&®

Co,
K3 Sao Domingos
(=do Norte

o 088 ®

%,
%
%

A

Co0iey, 2
el
©Pancas UA8 8

o8s,
S

7
Govemador & %

AN ViaValério | [ Limite estadual

i C3 Bacia do rio Doce
Bacias afluentes
~n~~ Rio Doce
Curso d'agua
Massa d'agua

Indices de atendimento total com os
servigos de abastecimento de agua
(%)

Até 50 %

Lindenberg ) De 51% a 80%

Acima de 80%

Lagoa -\
Juparand ° <

L ()Rio Bananal
\(\(\;\«\\“
o

B

&
seol

Municipio com sede fora da bacia

A
"0 Grag, 4’6;7/7
8.

Ribeay o5

6e0r 0es oM

(“Marilandia Rio » N

Fonte: IBGE, 2013; ANA, 2021; SEMAD, 2021

" &b lgam =-ANA ngerh

v

X
CBH-DOCE

REVISAO E ATUALIZACAO DO

@ PIRH DOCE, PDRHS/PARHS E

ENQUADRAMENTO DOS CORPOS
CORTP§ HIDRICOS

UATI
UATII [ AGEDOCE
97 19.4 Km

Sistema de Projecdo Geogréfica

' § ' Datum: SIRGAS 2000

Figura 5.18 - Indice de Atendimento dos Sistemas de Abastecimento de Agua dos Municipios com Sede
na UA 8 — Pontoes e Lagoas do Rio Doce

A categoria ‘minima’ é a que apresentou mais resultados, com um total de quatro municipios
(44,4%), indicando a necessidade de melhorias no manancial e/ou sistema produtor, tais como
adequacao da infraestrutura e ampliagdo do sistema produtor. Por sua vez, se encontra com
eficiéncia maxima o municipio de Alto Rio Novo e na categoria alta o municipio de Sao Gabriel
da Palha.

De forma anéloga a este indice, o Atlas Aguas também realizou uma avaliacao da eficiéncia na
distribuicdo da agua produzida pelos sistemas produtores. Este elemento do sistema constitui
ponto de especial atengdo para a integracdo dos planejamentos de recursos hidricos e de
saneamento basico em funcdo das perdas de agua que ocorrem nesta etapa da prestacao do
servico.
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De acordo com o SNIS, a média de perdas na distribuicao para a regiao Sudeste é de 36,1%, ou
seja, mais de 1/3 da 4gua retirada dos mananciais (e que passa pelo custoso processo de
tratamento) é perdida na etapa de distribuicao.

® Maxima

Alta Média m Baixa B Minima

Figura 5.19 - Eficiéncia dos Sistema de Producao de Agua para os Municipios com Sede na UA 8 — Pontées e

Lagoas do Rio Doce

Sendo assim, a avaliacdo de eficiéncia dos sistemas de distribuicdo elaborada pelo Atlas Aguas é
aqui apresentada sob o mesmo recorte dos dados anteriores. Assim como foi estipulado para a
avaliagao de eficiéncia do sistema de producao, este indicador apresenta seus resultados a partir
das categorias mdaxima, alta, média, baixa e minima de eficiéncia para cada municipio.
A Figura 5.20 mostra o panorama geral desses resultados para a UA8.

66,7%

= Alta Média

Figura 5.20 - Eficiéncia do Sistema de Distribuicao para os Municipios com Sede na UA 8 — Pontées e Lagoas

do Rio Doce
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apresentou tal classificagdo. Do total de nove, trés (33,3%) foram classificados com ‘alta’

eficiéncia e seis (66,7%) com ‘média’.

v" Mananciais

A avaliagdo dos mananciais utilizados pelos municipios da UA8 segue a mesma premissa adotada
para o tépico anterior, que lancou mao do Atlas Aguas para o presente diagnéstico.

A Figura 5.21 apresenta as captagoes utilizadas para abastecimento publico localizadas na UA8.

Com o objetivo de se obter uma andlise com maior representatividade, o Atlas Aguas elaborou
um método de classificagio dos mananciais que consiste na agregacdo de uma série de

quantitativos e qualitativos.

indicadores que, juntos, permitem uma andlise sistemdtica e clara, considerando os aspectos

Sob o aspecto quantitativo, esta analise leva em conta indicadores tais como o indice de
Seguranga Hidrica — ISH, proposto no ambito do PNSH, o Grau de Atendimento a Demanda —
GAD (que mede o nivel de comprometimento da oferta disponivel no manancial perante as

demandas alocadas ao mesmo) e a caracterizacdo do manancial (quanto ao seu porte para
mananciais superficiais e, para o caso de mananciais subterraneos, quanto a reserva potencial

explotavel e sua recarga potencial direta).
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J& com respeito ao aspecto qualitativo, a andlise contempla desde dados de campanhas de
monitoramento de qualidade de agua, até a agregacao de variaveis nao mensuraveis que venham
a contribuir com a consolidagdo da andlise, tais como informagoes disponibilizadas pelos
prestadores de servigos referentes a condicao de abastecimento de 4gua nas sedes urbanas.

Dessa forma, o indice referente a avaliagdo quanti-qualitativa dos mananciais foi atribuido a cada
municipio, representando o conjunto dos seus mananciais. Os resultados obtidos foram
expressos em fungdo de quatro classes, a saber: Nao Vulneravel, Vulneravel-Qualidade,

Vulneravel-Quantidade e Vulneravel-Quantidade e Qualidade.
A Figura 5.22 mostra o mapa do territério da UA8 com os resultados obtidos pelo Atlas Aguas
para a avaliacdo quanti-qualitativa dos mananciais que abastecem os nove municipios com sede

nessa bacia afluente.
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Figura 5.22 — Resultado da Avaliacao dos Municipios com Sede na UA 8, com Base na Analise Quanti-
Qualitativa dos Mananciais

Dos nove municipios, um (Rio Bananal) ndo apresenta qualquer tipo de vulnerabilidade por parte
do manancial, trés (33,3%) apresentam vulnerabilidade sob o aspecto da quantidade e um
municipio (Alto Rio Novo) apresenta vulnerabilidade para o quesito qualidade. Por fim, quatro
municipios (44,4%) apresentam vulnerabilidade para ambos os aspectos da andlise, qualitativo e

quantitativo.
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v Indicador de Seguranca dos Sistemas de Abastecimento de Agua

A partir do diagnéstico dos mananciais e dos sistemas de abastecimento apresentados nos tépicos

anteriores, se estabeleceu a base conceitual para determinagao do indicador de seguranga dos
sistemas de abastecimento, tal como preconizado pelo Atlas Aguas.

Esse indicador, nomeado como Indicador de Seguranca dos Sistemas de Abastecimento de Agua,
descreve a situagao dos sistemas de abastecimento em relacdo a seguranca hidrica dos seus
mananciais em conjunto com a seguranca das suas unidades de producao e distribuicao de agua.

Os resultados da sua aplicagao sao expressos em fungao das seguintes categorias: maxima, alta,
média, baixa e minima.

A Figura 5.23 ilustra o mapeamento dos resultados obtidos para a UA8, considerando os nove
municipios cujas sedes estao inseridas no seu territério.
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Dos nove municipios contemplados pela andlise, quatro (44,4%) apresentam classificagao alta

para o indicador, um (Marilandia) foi classificado na categoria média e quatro (44,4%) na
categoria baixa.
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5.1.7.2 Esgotamento Sanitario

Para caracterizar o esgotamento sanitario na bacia do Rio Doce, foi consultado o Atlas Esgotos —
Despoluicao de Bacias Hidrograficas (ANA, 2017)*, estudo que contempla o panorama do
esgotamento sanitario em ambito nacional. Em 2020, a ANA atualizou o estudo e os dados
podem ser consultados na Nota Técnica n? 17/2020 (ANA, 2020)*. Vale mencionar que, com a
promulgacao da Lei n® 14.026, de julho de 2020 (BRASIL, 2007)*°, a ANA passou a incorporar
também, no rol de suas atribuicoes legais, a gestao do saneamento bésico no Brasil.

Também foi consultado o Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB)*®, que define os
seguintes critérios para considerar atendimento adequado ou precario dos servigos de
esgotamento sanitdrio:

v O esgoto coletado e tratado e as solugoes individuais constituidas por fossas sépticas sao
considerados servigos adequados; e

v' O esgoto coletado e nao tratado e as fossas rudimentares sdo considerados solugoes
precarias.

Um outro material consultado derivou de um esforco adicional para identificar e atualizar
questdes acerca da situagao atual do esgotamento sanitario dos municipios e do planejamento
futuro dos prestadores do servico, sendo enviados e-mails, efetuadas ligagdes telefonicas,
realizadas reunides e o encaminhamento de um formuldrio on line a municipios com mais de
10.000 habitantes localizados em trechos criticos quando a qualidade das aguas.

Quanto aos prestadores dos servigos de esgotamento sanitdrio, dos nove municipios com sede
na UA8, quatro sdo prestados pelas municipalidades (municipios, com operacdo pelas
prefeituras, SAAES e Departamentos) e cinco pela Companhia Espirito Santense de Saneamento
(CESAN).

A seguir, é apresentado um panorama geral dos servigos de esgotamento sanitdrio na UA8.
v Indices de Cobertura dos Servicos de Esgotamento Sanitdrio nas Areas Urbanas

O baixo indice de cobertura na coleta e tratamento de esgotos é um problema histérico na bacia.
Seis dos oito municipios com sede na bacia ttm ao menos 30% dos efluentes tratados em relacao
ao esgoto coletado. Essa questao ja havia sido diagnosticada e apontada como prioritaria para a
busca de solucoes no PIRH de 2010.

2 ANA — Agéncia Nacional das Aguas e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Atlas Esgotos: Despoluigdo de Bacias Hidrograficas.
Brasilia, 2017.

24 ANA, Nota Técnica n? 17/2020/SPR. Brasilia, 2020.

%5 BRASIL, Lei n? 11.445 de 5 de janeiro de 2007 — Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bdsico. Brasilia, 2007.

26 MDR, 2019. Plano Nacional de Saneamento Basico — PLANSAB. Versio Revisada. Brasilia, 2019.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-56-

As solugdes coletivas através das redes coletoras de esgotos alcangam 63% da populacao urbana
total da UA8, sendo que apenas 46% sao também atendidas com tratamento dos esgotos. Em
relacdo a solucdo individual, 3% da populacao urbana da bacia possui solucao individual
adequada, com o uso das fossas sépticas, e 24% inadequada, com o uso das fossas rudimentares.

Tendo em vista que 90% da populagao da UA8 tem seu esgoto coletado e/ou tratado ou é
atendida com solucao individual, a parcela da populacao que nao é servida nem por solucao
coletiva ou nem individual corresponde a 10% da populagao urbana da bacia, ou seja, a cerca
de 9 mil habitantes.

O grafico da Figura 5.24 ilustra a situagdo do esgotamento sanitdrio na UA8, em face da
classificagao do servico adotada pelo PLANSAB. Observa-se que 49% da populagao urbana da
UA8 possui atendimento de esgotamento sanitdrio adequado, 42% possuem atendimento
precario e 10% nao sao atendidas pelo servigo.
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Figura 5.24 — Porcentagem Média do Atendimento de Esgotamento Sanitario por Habitante na UAS,
Considerando Classificacao do PLANSAB

Os mapas das Figuras 5.25 e 5.26 detalham a situacao da coleta de esgotos e do tratamento dos
esgotos coletados, por municipios.
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v' Estacées de Tratamento de Esgoto

O tratamento de esgotos sanitarios visa melhorar e preservar a qualidade da dgua dos corpos
hidricos receptores dos efluentes dos centros urbanos, tendo em vista a redugao da matéria
organica, dos microrganismos patogénicos, dos sélidos em suspensdo e, em circunstancias
especiais, dos nutrientes presentes nos esgotos.

Os principais processos de tratamento consistem de: fossas sépticas, tanques de aeracao, lagoas
de estabilizacao, reatores anaerébios, lodos ativados e filtros (anaerébios e aerébios), utilizados
sozinhos ou combinados para promover o tratamento biolégico dos esgotos, bem como, em
algumas situacoes especiais, hd processos quimicos com floculagao seguida de sedimentagao,
filtragdo ou flotagdo, simultaneamente ou ndo com o tratamento biolégico (ANA, 2020)*.

Esses processos representam desde os tratamentos mais simples até tratamentos mais complexos,
sendo identificados os seguintes processos para classificacdo das ETEs existentes na UAS8:
Processos Simplificados, Reatores Anaerdbios e Sistemas de Lagoas.

Para cada um desses conjuntos, tem-se uma faixa associada a eficiéncia de remogao de carga
organica, em termos de DBO: menor do que 60%, entre 60% e 80%, maior do que 80% e maior
do que 80% com possibilidade de remogao de nutrientes (Fésforo e/ou Nitrogénio). E importante
salientar que a Resolugdo CONAMA n2 430/2011 preconiza uma eficiéncia de remogao minima
de 60% de DBO. Sua remogao também implica a remogao de boa parte dos demais poluentes
presentes nos esgotos urbanos (ANA, 2017)%.

De acordo com o levantamento realizado pelo presente estudo, esta distribuido na UA8 um total
de 21 ETEs, sendo nove do municipio de Colatina, quatro do municipio de Marilandia, duas de
Baixo Guandu e as outras seis ETEs dos seguintes municipios: Aguia Branca, Governador
Lindenberg, Pancas, Rio Bananal, Sao Gabriel da Palha e Vila Valério.

O Quadro 5.4 informa o total de ETEs segundo o conjunto de processos de tratamento adotados
na UA8 e a Figura 5.27 ilustra a distribuicdo espacial dessas ETEs na bacia.

QUADRO 5.4 — ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EXISTENTES NA UA8, SEGUNDO OS

TRATAMENTOS ADOTADOS
Tipo de Tratamento Total de ETEs
Processos Simplificados 4
Reatores Anaerdbios 15
Sistemas de Lagoas 2
Total Geral 21

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

27 ANA, Nota Técnica n? 17/2020/SPR. Brasilia, 2020.
8 ANA — Agéncia Nacional das Aguas e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Atlas Esgotos: Despoluicdo de Bacias Hidrograficas.
Brasilia, 2017.
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A realidade apresentada evidencia que, mesmo com grande parcela dos municipios atendendo
a populacdo com servicos de rede coletora (63%), o percentual de tratamento apresenta-se num

patamar muito abaixo do desejado, com 46% dos municipios realizando o tratamento dos
efluentes coletados nas 21 ETEs mapeadas.

Portanto, de acordo com os respectivos indices municipais, conclui-se que a UA8 necessita

ampliar a implementacao de Estacbes de Tratamento de Esgotos associadas a rede coletora ja
existente.

v' Saneamento Rural

A protecdo da salde publica esta estritamente relacionada com a prestacdo de servigos de
saneamento bdsico e sua respectiva universalizacao, incluindo as dreas rurais, levando em
consideragao as mais diversas especificidades das localidades em questao.
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Os Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSBs) sdo responsaveis por realizar esse
detalhamento, entretanto, infelizmente, a realidade préatica é que nem todos os municipios
brasileiros identificam e priorizam as medidas a serem adotadas nas areas rurais, que, por sua
vez apresentam alta especificidade e muitas vezes sdo negligenciadas (LIMA, 2021)*.

Em face da precariedade dos servigos de saneamento nas zonas rurais em escala nacional, entre
2015 e 2019, a Fundagao Nacional de Saidde (Funasa) coordenou a formulagao do Programa
Nacional de Saneamento Rural (PNSR), atualmente denominado Programa Saneamento Brasil
Rural (PSBR). O PSBR é motivado principalmente pelo passivo acumulado no Pais no que se
refere ao saneamento em dreas rurais e foi aprovada em 2019 através da portaria n? 3.174/MS.
O programa contém metas estabelecidas prevendo-se horizontes de curto, médio e longo prazos,
no periodo de 2019 a 2038 (FUNASA, 2019; FUNASA, 2021)**".

O grande déficit de atendimento das populagdes rurais por servigos de saneamento basico ocorre
em todo o Brasil e ndo é diferente no conjunto da bacia do rio Doce. Com uma realidade ainda
precdria do tratamento de esgotos urbanos, as dreas rurais certamente apresentam um déficit
ainda maior de cobertura dos servicos.

De acordo com os levantamentos e projecoes populacionais realizadas por estudo, cerca de 28%
da populagao da UAS8 reside na drea rural. Contudo, dada a auséncia de censo demogréfico
desde 2010, nao é possivel detalhar dados atualizados e confidveis sobre os servigos de
esgotamento sanitdrio nas dreas rurais.

Isso reforca a constatagao de que as areas rurais tém sido desconsideradas das politicas publicas,
ndo sendo verificados avangos na situacdo ao longo dos anos. Nesse sentido, salienta-se a
necessidade de politicas publicas, recursos financeiros, programas e acoes especificas para a
realidade das areas rurais, de forma que as agOes sejam aplicaveis, integradas, efetivas e
continuas, revertendo o déficit atual observado nessas areas.

Para corroborar com este panorama geral do saneamento rural na bacia do rio Doce, vale
destacar o Programa 42 — Programa de Expansao do Saneamento Rural, da Iniciativa Rio Vivo,
previsto no PAP 2021-2025 da UA8, que prevé a implantacao de fossas sépticas, TEvap, fossas
biodigestoras e circulo de bananeiras até o ano de 2025. Os municipios da UA8 beneficiados
pelo P42 sdo listados no Quadro 5.5.

QUADRO 5.5 - MUNICIPIOS BENEFICIADOS PELO P42
Municipio P42 - Quantidade de Unidades Previstas

Sao Gabriel da Palha 67
Fonte: AGEDOCE, 2022

2 LIMA, M. M. G. O PMSB e os desafios da universalizacdo do saneamento em &reas rurais. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.
Faculdade De Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Campinas, 2021

39 FUNASA. Programa Saneamento Brasil Rural: Melhora o Ambiente, Melhora a Sadde. Livro Técnico. 2019

3T FUNASA. Programa Saneamento Brasil Rural. Disponivel em: < https://www.saneamentobrasilrural.com.br/> acesso em agosto de 2021.
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5.1.7.3 Residuos Sdlidos

O Plano Estadual de Residuos Sélidos do Espirito Santo — 2019 traga um complexo diagnéstico
acerca dos residuos sélidos no estado, nao se limitando, porém, a temética dos residuos urbanos,
mas abordando também as demais categorias de residuos, tais como os da construgao civil, dos
servicos de satide, da mineracao, da industria etc.

O estado do Espirito Santo adota uma estratégia de concentragao da destinagao final dos residuos
s6lidos urbanos em apenas cinco aterros, localizados nos municipios de Cachoeiro do
Itapemirim, Cariacica, Colatina, Vila Velha e Aracruz. Na porcao capixaba da bacia do rio Doce
estd localizado apenas um desses aterros, o de Colatina. Com isso, o estado incentiva o uso de
estagdes municipais de transbordo e o fluxo intermunicipal dos seus residuos.

A etapa de transbordo funciona como uma fase de transicao. Nela ocorre a transferéncia dos
residuos coletados para veiculos de maior capacidade, de forma a aumentar a disponibilidade
dos veiculos coletores e diminuindo os custos envolvidos em seu transporte rumo a destinagao
final.

Devido ao ganho logistico decorrente da utilizagdo de transbordos e com base em critérios como
menor distancia a ser percorrida pelos caminhdes, proximidade de rodovias pavimentadas e
declividade do terreno, os municipios foram divididos em funcao do aterro para o qual destinam
os seus residuos sélidos.

A Figura 5.28 ilustra o agrupamento desses municipios de acordo com o aterro para o qual
destinam os seus residuos.

Constata-se que apenas os municipios agrupados em funcdo do aterro sanitrio de Colatina
destinam seus residuos para o interior da bacia. Os demais “exportam” para o municipio de
Cariacica, de acordo com o agrupamento destacado.
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5.1.7.4 Drenagem Urbana

Espirito Santo

Segundo o Artigo 32 da Lei Federal n2 14.026 de 2020, a drenagem e o manejo das dguas pluviais
urbanas sao “constituidos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalagdes operacionais de
drenagem de aguas pluviais, transporte, detengdo ou retengdao para o amortecimento de vazoes
de cheias, tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e
a fiscalizacao preventiva das redes” (BRASIL, 2020)’*. Essas agOes sdo relevantes, haja vista a
relacdo direta entre enchentes em dreas urbanas e obstrugbes ao escoamento e projetos

inadequados de drenagem.

Dessa forma, o sistema de drenagem urbana contempla medidas que envolvem a execugao de
obras estruturais e agbes nao-estruturais, cujo manejo do escoamento leva em consideragao
diversos fatores, como o tempo, o espaco e a influéncia que uma sub-bacia exerce na outra.
Ademais, esse sistema visa mitigar danos a sociedade e ao meio decorrentes da intensa

32 BRASIL, Lei n? 14.026, de 15 de julho de 2020. Brasilia, 2020.
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urbanizagao, através do desenvolvimento desses espacos de maneira mais harmonica, planejada
e sustentavel (MRD, 2020; TUCCI, 2012; TUCCI, 2014)***,

A localizagao de cidades ao longo da planicie inundavel dos rios, aliada ao mau uso do solo,
formam um cendrio propicio para o desencadeamento de eventos de cheias urbanas nos meses
de maior indice pluviométrico.

Os Planos Municipais de Saneamento Baésico, segundo a Lei n2 11.445/2007, tém base em
principios fundamentais que compreendem os eixos abastecimento de dagua potavel,
esgotamento sanitdrio, coleta de lixo e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo das
aguas pluviais urbanas.

O levantamento realizado por este estudo para identificar os municipios que dispdem de Planos
de Saneamento Bésico (PMSBs) que abordam a drenagem urbana municipal, constatou que
todos os municipios com sede na UA8 abordaram os quatro componentes do saneamento
basico, dentre eles, a drenagem urbana.

Em face dos problemas de ocorréncia frequente de cheias e inundagdes na UA8, o Plano de
Acoes prevé o Programa 8 — Seguranca hidrica e eventos criticos e, especificamente, o
Subprograma 8.2 — Convivéncia com as cheias, com acao prevista para a UA8 detalhada no item
7.2.3.8 deste relatdrio.

5.2 AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS

5.2.1 Aspectos Quantitativos

Para elaboragao dos estudos relacionados com a quantidade de dgua na UA8 — Pontdes e Lagoas
do Rio Doce foi utilizada a base hidrogréfica ottocodificada multiescala BHO 2017 5K, que
contém apenas os cursos d’dgua com drea de drenagem maior ou igual a 5 km”.

5.2.1.1 Configuragdo Hidrogréfica

Localizada na margem esquerda do rio Doce, a Unidade de Andlise Pontdes e Lagoas do Rio
Doce constitui uma colegao de areas de drenagens dos afluentes do trecho compreendido entre
o municipio de Aimorés e Linhares. Este conjunto de bacias hidrogréficas afluentes apresenta
grande heterogeneidade, contemplando rios como o Mutum Preto e o Sao Jodao Pequeno, de
extensdo reduzida, até o rio Sao José, cuja drea de drenagem ocupa parte substancial da bacia.
Entre esses extremos, destacam-se corpos hidricos com areas de drenagem de porte
intermediario, tais como o rio Pancas e o rio Liberdade.

O rio Pancas apresenta uma darea de drenagem com um complexo desenvolvimento da
hidrografia na sua porcao superior. Tem como alguns afluentes o rio Graga Aranha, ribeirdo
Panquinhas e o cérrego do Alcino. A drea de drenagem do rio Pancas ocupa quase a totalidade

33MDR. Manual Para Apresentagio de Propostas Para Sistemas de Drenagem Urbana Sustentével e de Manejo de Aguas Pluviais, 2020.
3 TUCCI, C. E. M. Gestao da drenagem urbana/Carlos E. M. Tucci. Brasilia, DF: CEPAL. Escritério no Brasil/IPEA, 2012.
3 TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciéncia e aplicagdo. 4° ed. Porto Alegre: UFRCS/ABRH, 2014.
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do territério municipal homonimo e parte do territério de Colatina localizada na margem
esquerda do rio Doce.

J& o rio Sao José tem sua drea de cabeceira no municipio de Aguia Branca, no extremo norte da
bacia. Seu fluxo segue sentido sudeste, até a Lagoa Juparana, a montante da sua confluéncia com
o Doce. A sua drea de drenagem abrange os municipios de Sao Domingos do Norte, Aguia

Branca, Rio Bananal, Governador Lindenberg, Sao Gabriel da Palha, e Vila Valério, estes dois
altimos, apenas parcialmente.

Além da lagoa Juparana, a UA8 conta ainda com as lagoas Nova, das Palminhas, das Palmas e
Terra Alta, localizadas junto ao rio Doce, na porgao mais baixa do seu trecho inserido na unidade.

A Figura 5.29 mostra os detalhes aqui descritos para a bacia Pontoes e Lagoas do Rio Doce.
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Figura 5.29 — Hidrografia da Unidade de Andlise UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

5.2.1.2 Disponibilidade Hidrica

Foram desenvolvidos estudos hidrolégicos para estimativa da vazao Qggy, como subsidio a
atualizacao e revisao do PARH Pontdes e Lagoas do Rio Doce. Os estudos foram conduzidos no

ano de 2021 pela Coordenagao de Estudos Hidrolégicos (COHID) da Superintendéncia de
Planejamento de Recursos Hidricos (SPR) da ANA.
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A metodologia utilizada para a estimativa da vazao Qgqq, se baseou no método de regionalizagao

de vazoes, considerando areas incrementais entre estacoes de monitoramento como sendo
constantes, formando uma drea homogénea.

As Regides Homogéneas delimitadas para o estudo de vazdes na bacia Pontdes e Lagoas do Rio
Doce, assim como suas vazoes especificas incrementais qooy estdo apresentadas na Figura 5.30.
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Figura 5.30 — Vazdo q,,, Incremental nas Regioes Homogéneas

De posse das estimativas de vazdes de referéncia para os trechos de rio obtidas por

regionalizacado, foi calculada a Disponibilidade Hidrica, que é uma vazao estabelecida para fins
de gestao baseada em vazdes minimas e na influéncia de reservatorios.

A disponibilidade hidrica para a vazao minima Qgqq, estd apresentada na Figura 5.31.
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Figura 5.31 — Disponibilidade Q90% na UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce
5.2.1.3 Avaliacdo do Quadro Atual dos Usos das Aguas e Demandas Hidricas

As demandas hidricas consuntivas da UA8 abrangem os seguintes usos: abastecimento humano
(urbano e rural), dessedentacao animal, abastecimento industrial, irrigacdo, mineragao, geracao
de energia termoelétrica, aquicultura e outros.

Essas demandas foram estimadas pela ANA com base na metodologia descrita no “Manual de
Usos Consuntivos da Agua no Brasil “(ANA, 2019)* e o seu refinamento foi realizado, no
presente estudo, a partir da andlise das outorgas e cadastros de usudrios da dgua da UA8, com
base em dados da AGERH, além da Declaracao Anual de Uso dos Recursos Hidricos (DAURH)
fornecida pelos usudrios a ANA.

A Figura 5.32 apresenta a demanda total adotada para o cendrio atual da UA8, e o Quadro 5.6,
as demandas por tipos de usos para o ano de 2020.

36 ANA,2019. Manual de Usos Consuntivos da Agua no Brasil. Braslia-DF.2019.
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QUADRO 5.6 - DEMANDAS DA UA8 - PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE (M3/S)

Setor Usudrio Vazao (m3/s)
Abastecimento Urbano 0,77
Abastecimento Rural 0,08
Dessedentacao Animal 0,11
Irrigacao 13,64
Mineragao 0,01
Aquicultura 0,01
Indstria 0,05
Termelétrica 0,00
Outros 0,03
Total 14,69

Elaboracao: ENGECORPS, 2023

O mapeamento dos usos preponderantes na UAS foi feito a partir das informagoes de demandas
acima apresentadas, cuja base se encontra atrelada as ottobacias da hidrografia BHO 5k de 2017.
Os setores usudrios considerados neste mapeamento foram Abastecimento Urbano,
Abastecimento da Populacdo Rural, Irrigagdo, Dessedentagdo Animal, Mineracdo, Industria,
Aquicultura, Termelétricas e Outros, sendo esses Gltimos compostos por aqueles usos que nao
foram encaixados em nenhuma dos demais.
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Para a elaboragdo do mapa apresentado na Figura 5.33 foi feita uma andlise do valor das
demandas para cada uso em cada ottobacia da UA8 e estabelecido qual ou quais dos usos
presentes na ottobacia sdo os preponderantes. Considera-se que um ou mais usos sao
preponderantes se eles somam mais de 90% em relacdo ao total de demandas da ottobacia.

Para aquelas ottobacias em que mais de um uso foi classificado como preponderante, foi
apresentado no mapa apenas aquele com o maior valor relativo e agregado um prefixo “Princip.”
(Principalmente) para indicar que este uso nao é o Gnico preponderante naquela ottobacia.
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Figura 5.33 — Usos Preponderantes dos Recursos Hidricos na UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce
5.2.1.4 Balanco entre as Disponibilidades e Demandas Hidricas Avaliadas

Para a realizacdo do balanco hidrico quantitativo de aguas superficiais foi comparada a vazéo
Qq0% com as demandas médias anuais consolidadas considerando a base de demandas da UAS,
apresentada no item 5.2.1.3. A partir desta comparacao tem-se o percentual da disponibilidade
hidrica de uma determinada ottobacia que esta comprometido pelos usos considerados.

A Figura 5.34 apresenta o resultado do balango hidrico quantitativo de aguas superficiais
considerando a vazao de referéncia Qoo
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Pode-se observar na bacia Pontoes e Lagoas do Rio Doce uma grande quantidade de ottobacias
com alto percentual de comprometimento (maior do que 100%) da disponibilidade hidrica,
ocupando a bacia em quase sua totalidade, com excegao de algumas areas dentro do municipio
de Pancas.

A partir do resultado do balango hidrico quantitativo, foi feita a identificacdo das areas criticas
na UA8, ou seja, as ottobacias em que o comprometimento da vazao Qgg, € superior a 50%.

A Figura 5.35 apresenta essas as dreas criticas e seus principais usudrios e o grafico da Figura 5.36
detalha a distribuicao percentual dos diferentes usos nessas dreas.

Na Figura 5.36 observa-se que o principal usudrio na UA8 é a Irrigagdo, com uma vazao total de
12.585 L/s, o que representa 95% da demanda pela dgua nas areas criticas mapeadas na bacia,
seguido pelo Abastecimento Urbano, com uma vazao de 479 L/s, o que resulta em 4% da
demanda total.
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5.2.2  Aspectos Qualitativos

Para os estudos relacionados com a qualidade das aguas superficiais da UA8 - Pontbes e Lagoas
do Rio Doce e com as propostas de enquadramento, foi utilizada a base hidrogréfica
ottocodificada multiescalas BHO 2017, que representa a rede hidrografica em trechos
identificados por todas as confluéncias entre cursos d’agua.

5.2.2.1 Classes de Qualidade Atendidas Atualmente

Tendo em vista que o instrumento de Enquadramento foi desenvolvido em paralelo com o Plano
de Recursos Hidricos, os estudos de qualidade das dguas da UA8 foram realizados com apoio
em modelagem matemadtica de cursos d’dgua selecionados, visando imprimir maior robustez aos
resultados.

A modelagem de qualidade da &gua foi realizada por meio do acoplamento de modelo
hidrolégico e hidraulico a modelo de geragao de cargas poluentes, possibilitando definir as
condigbes de entrada necessdrias a simulagdo matematica para definicdo das classes de
enquadramento atualmente atendidas pelos corpos d’agua da UA 8 —Pontdes e Lagoas do rio
Doce (Figura 5.37).

*Com os resultados do
modelo hidrolégico, do

*Prové as vazoes afluentes modelo de geragao de cargas,
ao canal principal, em e caracteristicas fisicas dos
suma, os volumes de *A partir dos resultados do cursos d'dgua, calcula as
mistura em que serdo modelo hidrolégico, §onsidera conc.en.trag()es dos_
diluidas as cargas. uso do solo, populagdo, consituintes espacial e

coeficientes de geracdo de carga temporal variadas.

e fornece as entradas de carga
afluentes ao rio principal.

Figura 5.37 - Sistema de Modelos Utilizados para a Modelagem da Qualidade das Aguas da UA 8 — Pontées e
Lagoas do Rio Doce

O modelo hidrolégico escolhido foi o SWMM, software desenvolvido pela United States
Environmental Protection Agency (EPA. O SWMM rastreia a quantidade e a qualidade do
escoamento gerado dentro de cada sub-bacia, e a taxa de fluxo, profundidade do fluxo e
qualidade da 4gua no canal durante o periodo de simulagao.

Além de modelar a geragao e o transporte de fluxos de escoamento, 0 SWMM também estima
a producao de cargas poluentes associadas a esses escoamentos. Para isto, foram inseridas no
modelo as cargas de cada ottobacia da UA8, separando-as em cargas difusas e pontuais.
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Para a simulacdo matematica da qualidade das aguas e das classes de enquadramento
atualmente atendidas pelos corpos d’agua da UA8, o modelo utilizado foi o HEC-RAS,
desenvolvido pelo Centro de Engenharia Hidrol6gica (HEC) do Corpo de Engenheiros do Exército
dos Estados Unidos (USACE); trata-se de um software internacionalmente utilizado e
reconhecido por sua boa representacdo, fornecendo resultados realistas que auxiliam os
tomadores de decisoes.

Foram modelados 14 parametros fisico-quimicos e bioldgicos, relacionados no Quadro 5.7:

QUADRO 5.7 - CONJUNTO DE PARAMETROS UTILIZADOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE
ATUAL DA AGUA NA UA 8 —- PONTOES E IAGOAS DO RIO DOCE

Parametros Avaliados

Arsénio total (mg/L)

Chumbo total (mg/L)
Coliformes Termotolerante (NMP/100mL) ou Escherichia coli (NMP/100mL)
Condutividade Elétrica (uS/cm)
DBO (mgO»/L)

Ferro dissolvido (mg/L)

Fésforo total (mg/L)

Nitrato (mg/L)

Nitrito (mg/L)

Nitrogénio amoniacal (mg/L)
OD (mg/L)

pH

Temperatura amostra (°C)

Turbidez (NTU)
Elaboragdo: ENGECORPS, 2023

Durante o processo de calibracao e validagao dos modelos, foi escolhido um ano hidrolégico
modal, ou seja, que represente as precipitagdes médias anuais na bacia, que tivesse ocorrido
ap6s o rompimento da barragem de Fundao para ser utilizado como condigao de contorno do
modelo de qualidade da dgua.

Dessa forma, a calibragao/validagao dos modelos foi feita para um ano hidrolégico completo,
portanto, inclui periodos secos e imidos e, por consequéncia, as cargas respectivas de cada
periodo.

De posse dos modelos calibrados, e a partir da selecao dos rios a serem enquadrados com apoio
em modelagem matemdtica, foram realizadas as simulagbes e identificadas as classes de
qualidade atualmente atendidas pelos cursos d’agua modelados em um ano hidrolégico
completo, considerando, portanto, vazdes de periodo seco e vazdes de periodo imido.

A Figura 5.38 mostra os resultados da modelagem realizada para o periodo seco, utilizando a
vazao de estiagem Qooy.
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A distribuicao de classes, em extensao dos cursos d’dgua, corresponde a cerca de 33% dos
trechos modelados em Classe 1, 9% em Classe 2 e 58% em classe 3, para uma extensao total de,
aproximadamente, 405 quildmetros de rios modelados.

Os coliformes termotolerantes sdo o parametro que mais contribuiu para classes de pior
qualidade na UA8.
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Figura 5.38 - Classes de Enquadramento Atendidas Atualmente pelos Rios Modelados em Condicées de Vazao
Qg — Periodo Seco do Ano Hidrolégico

A Figura 5.39 mostra o resultado da simulagdo matematica de qualidade da dgua realizada para

o periodo Gmido do ano modal (ano hidrolégico completo utilizado para a calibragdo dos
modelos matematicos).

No periodo imido, é possivel observar uma piora das classes, estando 3% dos trechos modelados

na classe 3 e 97% em classe 4, para uma extensao total de, aproximadamente, 405 quilometros
de rios modelados.

Conforme visto no item 5.1.4.3, cerca de 95% do territério da UA8 é representado por dreas de
vegetacdo nativa e rurais, ocupadas por agricultura, pastagem e silvicultura, ressaltando a
influéncia das cargas difusas na bacia quando da modelagem para o periodo Gmido.
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O fésforo total contribuiu em mais de 58% da extensao dos trechos modelados para a piora das
classes, figurando como parametro relevante tanto no periodo seco como no Gmido. Outros
parametros que também afetam a alteracdo das classes sao DBO (19%) e coliformes
termotolerantes (32%).

5.3 AVALIACAO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS RECURSOS HIiDRICOS SUBTERRANEOS

5.3.1 Hidrogeologia

As unidades litoestratigréficas ocorrentes na UA8 foram reunidas em quatro sistemas ou unidades
aquiferas, conforme discriminado no Quadro 5.8 e mostrado na Figura 5.40, de acordo com
suas caracteristicas hidrogeoldgicas.

Essas unidades aquiferas compreendem reservatérios subterraneos de porosidade granular e
fissural. A caracterizagdo dos sistemas aquiferos da bacia foi feita com base no diagndstico
hidrogeoldgico apresentado na Nota Técnica n? 34/2019/COSUB/SIP (ANA, 201937), elaborada
pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico.

37 ANA (2019) Diagnéstico da Hidrogeologia e a Avaliagao da Disponibilidade Hidrica Subterranea da Bacia Hidrogréfica do Rio Doce. Nota
Técnica n2 34/2019/COSUB/SIP. ANA, Brasilia, 114 p.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS
e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-75-

QUADRO 5.8 — UNIDADES AQUIFERAS DA BACIA DA UA8

Unidades aquiferas Sigla | Area (km?) Classificagdo Porosidade Produtividade
Aluvial SAA 113,51 Aquifero Granular Alta
Barreiras SAB 317,60 Aquifero Granular Alta
Granito-Gnaissico Baixo Doce SAGG 4.892,81 Aquifero Fissural Baixa
Granito-Gnaissico Médio Doce SAGG 16,14 Aquifero Fissural Baixa
Fonte: ANA, 2019 op. cit.
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Aquiferas na UA8 - Pontoes e Lagoas do Rio Doce

As disponibilidades de dguas subterraneas representam uma parcela das reservas subterraneas
totais que pode ser extraida anualmente do armazenamento dos aquiferos durante um periodo
de tempo planejado, de modo a ndo causar impactos ambientais, econdmicos e sociais graves.
A definicao da parcela explotdvel ou disponibilidade dos aquiferos tem como objetivo o uso
sustentavel dos recursos hidricos subterraneos, tendo em vista o seu aproveitamento racional,
manutencado da qualidade das dguas e manutengdao do escoamento de base dos rios. Esta

definicdo deve ser fundamentada em diretrizes técnicas e politicas emanadas dos comités de
bacia e dos 6rgaos gestores de recursos hidricos.
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A avaliacdo das reservas reguladoras dos aquiferos, correspondentes a recarga anual, e das
disponibilidades hidricas dos aquiferos aflorantes ocorrentes na bacia utilizou métodos e
conceitos desenvolvidos pela ANA, conforme apresentado na Nota Técnica n2
34/2019/COSUB/SIP (ANA, 2019)*°.

O mapa de precipitagao pluviométrica média anual da UA8 compreendeu um recorte do mapa
elaborado pela ANA para todo o territério nacional. As médias pluviométricas das dreas dos
aquiferos foram calculadas com emprego de ferramentas estatisticas de geoprocessamento.

As Reservas Potenciais Explotaveis (RPEs) foram calculadas com aplicagdo de um coeficiente de
sustentabilidade (CS) especifico para cada aquifero, também definido pela ANA, sobre os valores
da recarga ou Reserva Potencial Direta (RPD). As RPEs, assim calculadas, representam as
disponibilidades hidricas subterraneas da UAS.

As RPDs e RPEs para cada um dos aquiferos da bacia sdo apresentadas no Quadro 5.9 e a
distribuicao das RPEs é mostrada na Figura 5.41.

QUADRO 5.9 — RPD E RPE DOS AQUIFEROS DA PONTOES E IAGOAS DO RIO DOCE

Unidades aquiferas Sigla Area (km?) :2;::2) i:frfri()) cl Cs (’I;I:Z) (’If]':/i)
Aluvial SAA 113,51 1.245,71 04 | 02 1,79 0,36
Barreiras SAB 317,60 1.242,44 02 | 02 2,50 0,50
Granito-Gnaissico Baixo Doce SAGG 4.892,81 1.177,32 0,06 0,4 10,96 4,38
Granito-Gnaissico Médio Doce SAGG 16,14 1.245,10 0,13 0,2 0,08 0,02

Total 21,72 Total

Cl = coeficiente de infiltracio; CS= coeficiente de sustentabilidade; RPD= recarga potencial direta; RPE= reserva potencial explotavel
Elaboragdo: ENGECORPS, 2023

38 ANA, 2019. Nota Técnica n? 34/2019/COSUB/SIP.
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Figura 5.41 - Distribuicao da RPE por Aquiferos da UA8 - Pontées e Lagoas do rio Doce

5.3.3 Usos das Aguas

E de conhecimento geral que os cadastros existentes contemplam apenas parte das captages
subterraneas existentes na bacia do rio Doce, e que somente com a intensificagao das atividades
de fiscalizagdo e conscientizagdo dos usudrios a gestao de recursos hidricos serd efetivamente
concretizada. Também é importante enfatizar a necessidade de eliminar as inconsisténcias e
incorrecoes contidas nas bases de dados, tendo em conta que valores discrepantes afetam

significativamente as tomadas de decisdo no processo de gestao. Considerando esses aspectos,
os resultados ora apresentados devem ser vistos com certa cautela.

Foram obtidas 224 informagbes de uso consuntivo das aguas subterraneas na UA8. O Quadro

5.10 mostra a representatividade do uso das aguas subterraneas no total de usos cadastrados na
bacia (incluindo as aguas superficiais).
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QUADRO 5.10 - QUANTIDADE DE REGISTROS E VAZOES CADASTRADAS POR FINALIDADES DE
USO DAS AGUAS SUBTERRANEAS NA UA8

Usos N Gadastros || 0 TN | e | % do Total Captado na
Aguas Subterrdneas Bacia (m3/s) Bacia
Abastecimento rural 82 1,09% 0,02 0,34%
Outros 39 4,33% 0,01 0,29%
Industrial 52 3,83% 0,02 0,16%
Irrigacdo 68 0,62% 0,02 0,16%
Aquicultura 1 0,09% 0,00 0,14%
Abastecimento urbano 1 0,16% 0,00 0,01%
Mineracao 1 0,27% 0,00 0,01%
Dessedentacdo animal 0 0,00% 0,00 0,00%
Total 244 4,07% 0,07 1,21%

Fontes: cadastros de usudrios da AGERH, CNARH

As vazbes cadastradas por finalidade de uso e por aquifero estdo apresentadas no Quadro 5.11.
A Figura 5.42 ilustra a distribuicao espacial dos usos dos recursos hidricos subterraneos nos

sistemas aquiferos da

UAS.

QUADRO 5.11 - VAZOES DE AGUAS SUBTERRANEAS CADASTRADAS POR USO E POR AQUIFERO

(M3/S)
) Abasteci- | Abasteci- Aquicul- | Dessedenta- | Indus- . . - Total
Aquiferos mento mento . . . Irrigacao | Mineracao | Outras
tura ¢éio animal trial Geral
rural urbano
Granito-Gnaissico Baixo Doce 0,015 0,001 0,001 0,000 0,013 0,015 0,000 0,006 | 0,051
Aluvial 0,002 0,000 0,000 0,000 0,009 0,005 0,000 0,000 | 0,016
Barreiras 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 | 0,004
Total Geral 0,019 0,001 0,001 0,000 0,022 | 0,021 0,000 0,006 | 0,070
Fontes: cadastros de usuérios do AGERH
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5.3.4 Balanco Hidrico e Areas Criticas

Para realizagdao do balango hidrico subterraneos e determinagao do estresse hidrico dos aquiferos

da bacia, foi empregada a ferramenta de geoprocessamento de subtragao de grids, do programa
ArcGlIS, entre os mapas de disponibilidade e de intensidade de explotagao (consumo).

O mapa de balango hidrico (Figura 5.43) retrata os resultados em termos absolutos (m3/s),

enquanto o mapa de estresse hidrico (Figura 5.44) retrata os resultados em termos percentuais,
ambos distinguindo areas de déficit e de superavit de dgua subterranea.

Admitindo-se como critico, do ponto de vista da sustentabilidade dos aquiferos da UA8, o
percentual de explotagdo das disponibilidades hidricas subterraneas acima de 50%, foram

delimitadas as dreas mostradas no mapa da Figura 5.45. Nessas areas é recomendavel o controle
e monitoramento de niveis e das vazoes extraidas por pogos.
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Neste item, aborda-se a qualidade das dguas dos aquiferos previamente caracterizados no item
5.3.1, com base nos dados disponiveis.

Andlises hidroquimicas de amostras de dgua realizadas por Oliveira (2018)* e CPRM (2005¢)*
apontaram que as aguas do Aquifero Aluvial, em Minas Gerais, podem ser dos tipos
bicarbonatada calcica-magnesiana ou magnesiana-célcica, cloretada-bicarbonatada sédica-
magnesiana e sulfatada-cloretada-bicarbonatada-nitratada sédica-potédssica. Destaca-se a

ocorréncia frequente de ferro com valores acima do maximo estabelecido pela legislagao
brasileira de potabilidade.

As aguas do Sistema Aquifero Gndissico-Granitico mostram uma grande heterogeneidade

quimica, com predominancia dos tipos bicarbonatada calcica-sédica-magnesiana e

bicarbonatada calcica-magnesiana. Em relacdo aos fons, prevalecem bicarbonato, célcio,

39 Oliveira, D.A. (2018) Estudo Hidrogeoldgico do Aquifero no Bairro Amaro Lanari, em Ipatinga/MG. Monografia (Graduagdo) — Departamento
de Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 67 p.

40 CPRM (2005¢) Hidrogeologia. Projeto APA Sul RMBH Estudos do Meio Fisico: Area de Protegdo Ambiental da Regido Metropolitana de Belo
Horizonte. CPRM/SEMAD/CEMIG, Belo Horizonte, v. 8. Parte C (Hidroquimica).
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magnésio e sédio, e os elementos tragos frequentes sao fosfato, bério e zinco; o ferro é frequente
em teores elevados e muitas vezes excede o limite de potabilidade.

As aguas subterraneas do Sistema Aquifero Barreiras possuem pH médio de 5,1, sendo
frequentes valores em torno de 4,0 (MOURAO et. al., 2002, op. cit.). A ocorréncia de ferro com
teores médios elevados, da ordem de 1,1 mg/L, é comum nesse aquifero, assim como teores
elevados de manganés (média de 1,9 mg/L). As aguas desse aquifero apresentam condutividade
elétrica variando em amplo espectro, com média de 220,4 pS/cm, com valores aumentando em
direcao a costa em funcao do avanco da cunha salina.

5.4 CARACTERIZACAO E AVALIACAO DA REDE DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DOS
RECURSOS HIDRICOS

A rede de monitoramento pluviométrico e fluviométrico das aguas superficiais, em ambito
nacional, é gerenciada pela ANA. Os dados e séries histéricas das estagdes existentes estao
sistematizados e disponibilizados no médulo Hidroweb do SNIRH.

Para o levantamento dos postos de monitoramento sedimentométrico também foi utilizada a
base disponibilizada no médulo HidroWeb do SNIRH.

O monitoramento qualitativo da porgao capixaba é realizado pelo Instituto Estadual do Meio
Ambiente (IEMA) e pela AGERH. Este dltimo desenvolveu de forma autbnoma o Sistema IQA-ES
(Informagbdes sobre a Qualidade das Aguas no Estado do Espirito Santo), que permite o acesso
aos dados de qualidade produzidos pelo Programa de Monitoramento de Aguas Interiores.

Na bacia do rio Doce, ap6és o rompimento da barragem de Fundao, em 2015, um
acompanhamento intensificado foi realizado através do denominado Plano de Monitoramento
Emergencial.

Em 2017, a Fundagao Renova deu inicio, em parceria com a ANA, 6rgaos gestores estaduais de
recursos hidricos, 6rgaos ambientais e membros da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e
Qualidade da Agua (CT-SHQA) do Sistema CIF, o Programa de Monitoramento Quali-
Quantitativo Sistematico de Agua e Sedimento (PMQQS), com objetivo de realizar um
acompanhamento da recuperagao da bacia do rio Doce e sua respectiva zona costeira e estuarina
adjacentes, atingidas diretamente pelo incidente do rompimento da barragem. Os dados obtidos
por esse monitoramento ampliaram o conjunto de informagdes sobre os recursos hidricos da
bacia do rio Doce, colaborando expressivamente para melhorar o grau de conhecimento sobre
a quantidade e a qualidade das aguas superficiais da bacia.

Para a UA8 foram identificados 66 postos de monitoramento, no entanto, nem toda essa rede se
encontra em operagao atualmente, conforme apresentado no Quadro 5.12.
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QUADRO 5.12 — REDE DE MONITORAMENTO DA UA8

Tipo Em Operacao Fora de Operacdo Total

Fluviometria (Apenas Nivel) 2 2 4
Fluviometria (Apenas Nivel) e Qualidade 0 1 1
Fluviometria (Nivel e Vazao) 0 3 3
Fluviometria (Nivel e Vazao), Sedimentometria e
Qualidade 3 0 3
Qualidade 18 2 20
Qualidade e Sedimentometria 6 0 6
Pluviometria 17 12 29

Total 46 20 66

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Das estagcdes em operacdo, 14 tém sua operagdo sob responsabilidade da AGERH, 8 sao
operadas pela ANA, 8 pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(CEMADEN), 7 pela RENOVA, 4 pelo IEMA e as outras 5 sao operadas por outras entidades.

As Figuras 5.46 a 5.49 ilustram a localizagdo dos postos de monitoramento pluviométrico,
fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das d4guas que estao em operagao na UAS.
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Figura 5.49 — Estacoes de Monitoramento de Qualidade em Operacdo na UA8

Para andlise da densidade das redes de monitoramento dos recursos hidricos da UA8, sao

utilizados indicadores da Organizacao Meteorolégica Mundial (OMM). A densidade minima das
redes de monitoramento hidrometeorolégico estd sintetizada no Quadro 5.13.

QUADRO 5.13 — DENSIDADE DAS REDES DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO

RECOMENDADA PELA OMM (ka/ESTACA~O)

Unidades Fisiogréficas Estacao Pluviométrica Estacao Fluviométrica Sedimentos
Litoral / Regido Costeira 900 2.750 18.300
Ondulada / Montanhosa 575 1.875 6.700
Planicies Interioranas 575 1.875 12.500

Fonte: Adaptado de WMO, 2008%

Considerando as caracteristicas do relevo da UA8 e o quadro acima, a bacia pode ser classificada,
simplificadamente, como constituida por unidades fisiogréficas planicies interioranas.

Quanto as estagoes de monitoramento de qualidade das aguas, o critério recomendado pelo

PNQA (Programa Nacional de Avaliacio da Qualidade das Aguas) é de uma estagio a cada
1.000 km?, para o Sudeste brasileiro.

4T WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. Methods of observation. In: Guide to Hydrological Practices: hydrology from

measurement to hydrological information. 6. ed. Geneva, Switzerland , 2008. v. 1, cap. 2, p. 24-27. (WMO - n. 168). Disponivel em:
<http://www.whycos.org/chy/guide/168_Vol_|_en.pdf>
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O Quadro 5.14 relaciona a densidade das redes de monitoramento pluviométrico, fluviométrico,
sedimentométrico e de qualidade da agua em operacao na UAS.

QUADRO 5.14 — DENSIDADE DAS REDES DE MONITORAMENTO EM OPERACAO NA UA8

Densidade da Rede
Tipo Postos De?:,::iz.;g;:g:)ma N Postos (Arefl‘;’zz/(:jrgg:ég.)@z O/C/t\j%,;(;?
km2)
Pluviométricos 575 17 323 Sim
Fluviométricos com Medidas de Vazao 1.875 3 1.831 Sim
Sedimentométricos 12.500 9 610 Sim
Qualidade 1.000 27 203 Sim

Elaboragdo: ENGECORPS, 2023

Verifica-se que, pelos critérios da OMM e do PNQA, a UA8 atende com folga a densidade
recomendada para as redes de monitoramento.

Vale salientar que os critérios da OMM e do PNQA estabelecem condigées minimas para as
redes de monitoramento, nao devendo ser adotados como suficientes para efeitos de uma gestao

eficiente dos recursos hidricos. No caso do monitoramento da qualidade das aguas, os estudos
realizados identificaram que o seu adensamento serd necessario para melhor controlar o
atendimento das metas progressivas do enquadramento nos cursos d’agua hoje desprovidos de
monitoramento.

Dessa forma, a avaliagdo realizada mediante a andlise da densidade das redes a partir dos
crittrios da OMM e do PNQA foi revisada, considerando os critérios da Rede
Hidrometeorolégica Nacional de Referéncia (RHNR), definida em 2016, para implantagao
durante os cinco anos seguintes.

O Quadro 5.15 lista os seis objetivos gerais da RHNR.

QUADRO 5.15 — OBJETIVOS GERAIS A SEREM ATENDIDOS PELA RHNR
N° Objetivos Gerais

Transferéncias e compartilhamentos interestaduais e internacionais

Eventos hidroldgicos criticos

Balangos e disponibilidades hidricas

Mudangas e tendéncias de longo prazo

Glh|l|wWN]| =

Qualidade da agua

6 Regulagao dos recursos hidricos

Fonte: Grupo de Trabalho ANA-CPRM, Portaria ANA n2 151, de 31 de margo de 2016. Relato do planejamento da RHNR e a definigao das
estratégias de implementacao para os préximos anos (5 anos), 2017.
Elaboragdo: ENGECORPS, 2023

Considerando os objetivos listados no Quadro 5.15, verifica-se a necessidade de ampliagao da
rede de monitoramento quali-quantitativo da UA8.
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Para a andlise quantitativa foi utilizado como referéncia o balango hidrico de 2032 com a vazao
de estiagem Q10 e cendrio endégeno BAU e exdgeno Tendencial (ver item 6.3 do Capitulo 6),
o indice de vulnerabilidade a inundagao dos corpos hidricos da UA8 e as sedes municipais com
mais de cinco eventos hidrolégicos criticos ocorridos entre os anos 2000 e 2019.

Para a andlise qualitativa, foi considerado que o acompanhamento adequado das a¢des de gestao
para a redugdo de cargas, e eventualmente, do atendimento das metas progressivas de
enquadramento dependem da localizagao das ETEs (existentes, previstas e propostas) e de pontos
de controle na foz dos principais rios da UA8.

A andlise da rede de sedimentometria foi realizada com base na localizacdo das usinas
hidrelétricas e nas areas mais suscetiveis a erosao da UA8 com grau de suscetibilidade muito
forte. Como a medigao da descarga sélida envolve a medigao de descarga liquida, propde-se
também que nos locais com necessidade de complementacao do monitoramento quantitativo,
seja realizada a medicao de sedimentos.

Vale lembrar que as recomendagdes apresentadas resultaram dos estudos realizados para o
Enquadramento que tiveram apoio em modelagem matemdtica de qualidade das aguas, e
demais estudos da etapa diagnéstica.

As avaliacbes mencionadas resultaram na recomendacdo de instalacio de 28 novos
postos/estagdes de monitoramento dos recursos hidricos na UA8.

Visando escalonar, no tempo, a implantacao de todos esses locais, foram aplicados os seguintes
critérios de priorizagao:

v" Prioridade 1, indicada para o curto prazo (até 2027): foz dos cursos d'dgua com ETEs
existentes ou previstas, afluentes a rios modelados ("Ponto de Controle"); e

v" Prioridade 2, indicada para até o médio prazo (de 2028 a 2032): ndo se encaixam na
prioridade 1, mas possuem vulnerabilidade média/alta a inundagao, balanco hidrico critico
(acima de 80%), suscetibilidade forte/muito forte a erosao, ETEs localizadas em cabeceiras
de cursos ddgua de grande extensao ou a montante de pontos de captagdo para
abastecimento humano.

Tal priorizagao constitui uma referéncia basica que, porém, podera ser adaptada de acordo com
os recursos financeiros disponiveis, antecipando-se a complementacdo da rede, sempre que
possivel.

As Figuras 5.50 e 5.51 ilustram, respectivamente, a andlise da distribuicao espacial da rede de
monitoramento quali-quantitativo existente na UA8 e uma visao aproximada dos locais com
necessidade de complementacao dessa rede, indicados pela sua respectiva prioridade (1 e 2).

A localizagao exata dos novos postos deverd ser definida mediante levantamentos de campo.

O Quadro 5.16 relaciona os 28 novos pontos de monitoramento sugeridos, identificando sua
prioridade e a sua localizagao aproximada.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Analise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-88-

— Cursos d'Agua
A EstagBes Fluviométricas com Medicdo
de Vazio
@ N° de Eventos de Chelas Malor que 5
Entre os anos de 2000 e 2019
Vulnerabllidade a Inundagdes
~— Baixa
Média
w— Alta
Balango Hidrico - 2032
(Enddgeno: BAU/Exogeno: Tendencial)
<20%
20%-50%
50%-80%
80%-100%
B <100%

Cursos d'Agua

~—— Cursos d’Agua Modelados
® ETEs Existentes/Propostas/Previstas

= Estagdes de Qualidade Utilizadas
na Modelagem Matematica

Sede Municipal
Rio Bananal: 6
Eventos de
Cheias

Atualizacdo do Plano de Ac¢ées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce

ENGECORPS
1454-ANA-07-RH-RT-0009



-89-

3 Eosray
~— Cursos d'4gua
© Rede Sedimentométrica Existente fem
B Suscetibilidade 3 Eros3o - Muito forte
(@ usinas Hidrelétricas (UHE, GGH e PCH)

—~ CGH Cach]oe‘ ira
) i—k—« o do Oito
\

¢
{

Mascarenhas

Figura 5.51 — Recomendacgées para Complementacdo da Rede de Monitoramento Quli-Quantitativo dos Recursos Hidricos da UA8
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QUADRO 5.16 - QUANTIFICACAO DA REDE DE MONITORAMENTO ADICIONAL DOS RECURSOS

HIDRICOS NA UA8
id Prioridade Tipo de Estacao Localizagdo Aproximada
1 5 Quantidade e Rio Sao José (balango hidrico com comprometimento de vazao maior
Sedimentos que 80% e forte suscetibilidade a erosao)
. Rio Sdo José (a jusante da ETE existente Aguia Branca ha um ponto de
Qualidade e - ; P
2 2 . captagao para abastecimento humano e balango hidrico com
Quantidade . < . N
comprometimento de vazao maior que 80%)
. Rio Sao José (verificar a possibilidade de adicionar medicao de vazao
3 2 Quantidade na estagdo existente LJP03, operada pela Renova)
4 5 Quantidade Corrego Tiradentes (balango hidrico com comprometimento de vazao
maior que 80%)
5 ) Quantidade C0r~rego Moaar Avuios (balango hidrico com comprometimento de
vazao maior que 80%)
Qualidade e Foz do cérrego Sabid, afluente ao rio Sao José (modelado - UA8-14).
6 1 . Recebe efluente da ETE Sdo Domingos do Norte (Sdo Domingos do
Quantidade
Norte)
Qualidade e Foz do cérrego Sao Gabriel, afluente ao rio Sao José (modelado - UA8-
7 1 . 14). Recebe efluente da ETE Sao Gabriel Da Palha (Sao Gabriel da
Quantidade
Palha)
3 1 Qualidade e Foz do cérrego rio Novo, afluente ao rio Sao José (modelado - UA8-
Quantidade 13). Recebe efluente da ETE Alto Rio Novo (Alto Rio Novo)
9 9 Qualidade e Rio Bananal (ETE existente do municipio de Rio Bananal e balango
Quantidade hidrico com comprometimento de vazao maior que 80%)
10 ] Qualidade e Foz do cérrego Alto Patrao-Mor, afluente ao rio Doce (modelado -
Quantidade Uniao-38). Recebe efluente da Patrao-Mor (Marilandia)
Rio Liberdade (verificar a possibilidade de adicionar medigao de vazao
11 2 Quantidade na estacao existente RDC2C040, operada pela AGERH e balango
hidrico com comprometimento de vazao maior que 80%)
12 1 Qualidade e Foz do rio Liberdade, afluente ao rio Liberdade (modelado - UA8-8).
Quantidade Recebe efluente da ETE Alto Liberdade (Marilandia)
13 ) Quantidade Rio Pancas (balango hidrico com comprometimento de vazao maior
que 80%)
14 9 Quantidade e Rio Pancas (verificar a possibilidade de adionar medigao de vazao e de
Sedimentos sedimentos na estagdo existente 56995200, operada pela AGERH)
15 9 Qualidade e Rio Graga Aranha (ETEs existentes do municipio de Marilandia e
Quantidade balango hidrico com comprometimento de vazao maior que 80%)
Qualidade e Foz do rio Graga Aranha, afluente ao rio Pancas (modelado - UA8-5).
16 1 Quantidade Recebe efluente das seguintes ETEs: ETE Monte Sinai (Marilandia), ETE
Brejal (Marilandia), ETE Sapucaia (Marilandia)
17 1 Qualidade e Foz do cérrego Quinze de Outubro, afluente ao rio Pancas (modelado
Quantidade - UA8-4). Recebe efluente da Xv de Outubro (Colatina)
18 1 Qualidade e Foz do cérrego Miracema, afluente ao rio Pancas (modelado - UA8-4).
Quantidade Recebe efluente da Reta Grande (Colatina)
. Ribeirdo Panquinhas (a jusante da ETE existente Pancas nhd um ponto
Qualidade e - . P
19 2 . de captagdo para abastecimento humano e balango hidrico com
Quantidade . ~ . N
comprometimento de vazao maior que 80%)
20 1 Qualidade e Foz do ribeirao Panquinhas, afluente ao rio Pancas (modelado - UA8-
Quantidade 4). Recebe efluente da ETE Pancas (Pancas)
27 9 Quantidade Cor'rego Floresta (balango hidrico com comprometimento de vazdo
maior que 80%)
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id Prioridade Tipo de Estacao Localizagao Aproximada
99 1 Qualidade e Foz do cérrego da Sadde, afluente ao rio Doce (modelado - Uniao-35).
Quantidade Recebe efluente da ETE Columbia (Colatina)
. Rio Sao Jodo Pequeno (ETE existente Sdo Joao Pequeno - municipio
Qualidade e . o . - .
23 2 . de Colatina e balango hidrico com comprometimento de vazao maior
Quantidade N
que 80%)
24 1 Qualidade e Foz do rio Sdo Jodo Pequeno, afluente ao rio Doce (modelado - Uniao-
Quantidade 34). Recebe efluente da Sao Jodo Pequeno (Colatina)
25 5 Qualidade e Rio Mutum Preto (ETEs existentes do municipio de Baixo Guandu e
Quantidade balango hidrico com comprometimento de vazao maior que 80%)
Qualidade e Foz do rio Mutum Preto, afluente ao rio Doce (modelado - Uniao-32).
26 1 Quantidade Recebe efluente das seguintes ETEs: ETE Quilémetro 14 do Mutum
(Baixo Guandu), ETE Alto Mutum (Baixo Guandu)
97 1 Qualidade, Quantidade | Foz do cérrego Valério, afluente ao rio Sao José (modelado - UA8-14).
e Sedimentos Recebe efluente da ETE Vila Valério (Vila Valério)
Qualidade e Foz do cérrego Moacir Avidos, afluente ao rio Sdo José (modelado -
28 1 . UAB8-14). Recebe efluente da ETE Sede - Governador Lindenberg
Quantidade .
(Governador Lindenberg)
Prioridade 1 14
Prioridade 2 14
Total da UA8 28

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Como constatado, embora a bacia seja bem monitorada, os estudos realizados indicaram a
necessidade de complementar a rede existente, principalmente com vistas a verificar os
resultados de agbes recomendadas para reducao de conflitos quantitativos pelos usos mdltiplos
das aguas.

Essas analises resultaram na relagdo de novos postos/estacoes indicada no Quadro 5.16, que
representa uma situagao ideal, porém —sabe-se —, nem sempre facil de ser concretizada em curto
ou mesmo médio prazo. De todo modo, a medida em que forem sendo implantadas as agbes
do PARH relacionadas principalmente a melhoria do balango hidrico quali-quantitativo e as do
Programa de Efetivacdo do Enquadramento focadas no esgotamento sanitdrio, a rede de
monitoramento podera ser complementada.

Destaca-se que, com isso, quando de novas revisdes do PARH e do Enquadramento, serd possivel
ter um maior nimero de locais monitorados em quantidade e qualidade, possibilitando ampliar
os cursos de dgua com modelagem matemdtica de qualidade das aguas, bem como o
acompanhamento dos regimes de vazdes e a verificagao da solucao de conflitos ou problemas
de alto comprometimento hidrico.

5.5 IDENTIFICACAO DE AREAS SUJEITAS A RESTRICAO DE USO CcOM VISTAS A PROTECAO DOS
RECURSOS HIDRICOS

De acordo com o previsto na Lei Federal 9.433/97, em seu artigo 72, o contetido minimo dos
planos de recursos hidricos deve contemplar propostas para a criacao de areas sujeitas a restricao
de usos dos recursos hidricos, com vistas a sua protegao.
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Posteriormente, em 2012, a Resolucdo CNRH n? 145 estabeleceu que, durante a etapa de
diagnéstico de um plano de recursos hidricos, devem ser considerados os aspectos relacionados
a identificagao de dreas sujeitas a restricao de usos com vistas a protecao dos recursos hidricos.

Nesse sentido, a execucdo dos estudos relacionados a essa atividade foi iniciada na etapa de
Diagnéstico, conforme previsto na Resolucao em questao, com a identificacao de areas sujeitas
a restricao de uso, representadas pela presenca de Unidades de Conservagao na bacia.

Considerando que a Lei Federal 9.433/97 nao estabelece o momento de definigao das propostas
propriamente ditas, a proposta para a criagao de dreas de restricdo é apresentada nesta etapa
referente ao Plano de Agoes (ver item 7.11 do Capitulo 7), em funcao da maior maturidade dos
estudos e da base fornecida pelas diretrizes para implementagao dos instrumentos de gestao de
recursos hidricos.

5.6 ARCABOUCO INSTITUCIONAL EXISTENTE E ESTAGIO DE IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE
GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

5.6.1 Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos

Seguindo a tendéncia de alinhamento com a Politica Nacional de Recursos Hidricos, a Politica
Estadual do Espirito Santo estabeleceu o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hidricos (SIGERH/ES) estruturado de maneira andloga, considerando como integrantes o
Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH/ES), a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos (SEAMA), a Agéncia Estadual de Recursos Hidricos (AGERH) como 6rgao gestor estadual
de recursos hidricos, e os Comités de Bacias Hidrograficas (CBHs).

No momento, as bacias afluentes capixabas do rio Doce nao contam com Agéncia de Agua, uma
vez que a cobranga pelo uso dos recursos hidricos ainda ndo esta implementada no estado do
Espirito Santo.

v" Conselho Estadual de Recursos Hidricos

O CERHY/ES foi criado por meio do Decreto Estadual n® 1737-R, de 03 de outubro de 2006, vem
atuando desde entdo no processo de gestao no estado e tem como objetivo estabelecer diretrizes
para a Politica Estadual de Recursos Hidricos, para a aplicacdo dos instrumentos de gestao e para
a atuacao do SIGERH. A sua atuacao se da ao exercer fungbes normativas, deliberativas e
consultivas.

v Orgao Gestor de Recursos Hidricos

A AGERH foi criada em 2013 pela lei estadual n2 10.143, sob a personalidade juridica de direito
publico e autonomia administrativa, técnica e financeira, sendo entdo uma autarquia vinculada
a administragdo publica, mais especificamente, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos - SEAMA.
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Suas atribuicoes estao relacionadas a implementacao e aplicagdo dos instrumentos da politica
previstos na lei estadual (outorga, cobrancga, enquadramento, planos e sistema de informagao),
além da execucao das fungoes de Agéncia de Aguas e de apoio aos comités de bacia.

v" Comités de Bacias Hidrogrdficas (CBH)

A gestao dos recursos hidricos no ambito da UA8 tem o Comité de Bacia Hidrogréfica Pontoes e
Lagoas do Rio Doce como principal férum deliberativo. A sua criagdo foi instituida pelo Decreto
Estadual n2 2.035-R de 03/04/2008 e atualizada pelo Decreto Estadual n? 3.793-R de
20/03/2015.

A insercao do CBH no contexto da gestao dos recursos hidricos da bacia do rio Doce pressupde
uma articulagdo com os demais CBHs atuantes na bacia. Para coordenar a integracao entre eles
foi instituido o Comité de Bacia Hidrogréfica do Rio Doce (CBH-Doce) pelo Decreto Federal
sem nimero de 25 de janeiro de 2002 (publicado no Diério Oficial da Unido em 29 de janeiro
de 2002).

Os CBHs tém a responsabilidade legal estabelecida na Lei Federal n2 9.433/1997 de aprovar o
respectivo Plano de Recursos Hidricos da bacia e, em seguida, acompanhar a sua execucao e
sugerir providéncias necessdrias ao cumprimento de suas metas. Tratando dos estudos de
enquadramento, a Resolucdo CNRH n? 91/2008 dispde de forma objetiva que as propostas de
alternativas de enquadramento serdo encaminhadas aos respectivos CBHs para discussao,
aprovagao e posterior encaminhamento, para deliberacdo, ao Conselho de Recursos Hidricos
competente.

Assim, tanto o CBH-Doce quanto o CBH Pontodes e Lagoas do Rio Doce tém papel fundamental
em todo o processo com responsabilidades legais de aprovacao final do respectivo Plano de
Bacia Hidrografica e, no caso do Enquadramento, aprovagdo da proposta que serd enviada para
deliberacao final do respectivo Conselho.

5.6.2 Comité Interfederativo — CIF

Apés o rompimento da barragem do Fundao, em Mariana, no ano de 2015, o Termo de
Transacao e de Ajustamento de Conduta (TTAC) firmado por varias instituicoes em 2016, previu
a criacao de um Comité Interfederativo (CIF), com funcao de orientar e validar os atos da
Fundagao Renova.

O CIF instituido é presidido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA) e composto por representantes da Unido, dos governos de Minas Gerais e
do Espirito Santo, dos municipios impactados, da populagdo atingida, da Defensoria Publica e
do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Doce (CBH-Doce).

Ja em junho de 2018, o Ministério Piblico Federal (MPF) e os Ministérios Piblicos dos Estados
de Minas Gerais (MPMCQ) e do Espirito Santo (MPES) firmaram um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com diversas instituicoes, das esferas federal e estaduais, incluindo a ANA, além
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da Samarco e suas acionistas e a Fundacao Renova, tendo como objetivos (segundo a clausula
primeira):

v A alteragao do processo de governanca previsto no TTAC para definicao e execucao dos
programas, projetos e agoes que se destinam a reparagao integral dos danos decorrentes do
rompimento da barragem do Fundao;

v' O aprimoramento de mecanismos de efetiva participacdo das pessoas atingidas pelo
rompimento da barragem em todas as etapas e fases do TTAC; e

v O estabelecimento de um processo de negociacdo visando a eventual repactuagao dos
programas socioambientais.

Observa-se, dessa forma, que ha, na bacia do rio Doce, uma esfera especifica de governanga
para tratar dos temas referentes a recuperagao socioambiental da bacia ap6s o rompimento da
barragem do Fundao que, apesar de terem correlagdo com os recursos hidricos, sdo objeto de
orientagao e acompanhamento pelo CIF, comité responsavel, inclusive, no momento (junho de
2023), pela aprovacgao das agoes e relatérios emitidos pela Fundacao Renova.

5.6.3 Estagio de Implementacao dos Instrumentos de Gestao de Recursos Hidricos
v Outorga

A outorga € o instrumento das politicas nacional e estadual de recursos hidricos, que tem a
finalidade de distribuir a disponibilidade hidrica existente entre os multiplos usuarios de aguas
de uma mesma bacia hidrogréfica. Entre os usos sujeitos a outorga constam a captagao de aguas
superficiais, o lancamento de efluentes e quaisquer outros usos que alterem a qualidade,
quantidade ou o regime hidrico de um corpo de dgua.

Cabe a AGERH a responsabilidade pela andlise e emissao das outorgas de direito de uso dos
recursos hidricos superficiais de dominio do estado do Espirito Santo e das dguas subterraneas.

Diante dos balangos hidricos quantitativos que mostraram ottobacias criticas na UA8, estd
proposto pelo Plano de Acdes o Programa 3, dirigido especificamente a outorga, com
recomendacao de agoes reunidas em dois subprogramas: Subprograma 3.1 - Regularizagao de
usos dos recursos hidricos, e Subprograma 3.2 - Aprimoramento do instrumento de outorga. (Ver
item 7.2.3.3 do Capitulo 7).

v' Cobranca

A cobranca pelo uso dos recursos hidricos nos rios de dominio da Unido e das bacias afluentes
mineiras da bacia do rio Doce estd implementada desde o ano de 2011.

Porém, a lacuna mais relevante a ser resolvida nas bacias afluentes capixabas é justamente a
auséncia da cobranga, sendo recomendado o Subprograma 5.1 descrito no item 7.2.3.5 do
Capitulo 7 deste relatério.
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Com o objetivo de que o PARH atualizado indique caminhos e subsidios mais claros para o inicio
da cobranga nas bacias capixabas, no item 7.2.3 do Capitulo 7, apresenta-se uma estimativa
preliminar do valor que poderia ser arrecadado com a cobrancga pelo uso dos recursos hidricos
da UA7 no ano de 2023. O tema é retomado no item 7.14.2.

v Enquadramento

Segundo ja exposto, em 2010, quando da elaboracao do primeiro PIRH Doce, o Enquadramento
das dguas superficiais em classes de usos preponderantes mais restritivos ndo foi desenvolvido de
modo que pudesse ser analisado e referendado pelos Conselhos de Recursos Hidricos.

Para suprir tal lacuna, o instrumento foi desenvolvido em paralelo com a presente revisao e
atualizacdo do PIRH Doce e PARH da UA8, tendo por base andlises técnicas mais aprofundadas.

Dessa forma, a UA8 passard a contar com o Enquadramento dos cursos d'agua de dominio do
estado do Espirito Santo, aprovado pelo CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce e homologado pelo
CERH-ES.

v" Plano de Recursos Hidricos

O PARH da UA8 é objeto de revisao e atualizagao pelo presente estudo e apresenta seu Plano
de Agdes alinhado para trés horizontes temporais — curto prazo (ano de 2027), médio prazo (ano
de 2032) e longo prazo (ano de 2042), segundo serd exposto em detalhes no Capitulo 7.

v’ Sistema de Informacées

Embora a ANA e os 6rgaos gestores estaduais possuam seu sistema de informagodes sobre recursos
hidricos (e, também, a AGEDOCE - SIGAWEB Doce ou SIGADOCE), este trabalho identificou a
necessidade de integracdo entre os sistemas de informagdo nacional, estadual e da Entidade
Delegatdria®. Hoje, os atores com atuagao no processo de gestao da bacia, os usudrios de dguas
e a sociedade em geral precisam acessar diversos sistemas de informacao para buscar dados
sobre a bacia e que por vezes se apresentam distintos e com atualizagoes diferentes. Diante dessa
constatagao, o Plano de Acdes propde o Programa 4, voltado especificamente a esses sistemas,
com detalhamento exposto no item 7.2.3.4 do Capitulo 7 deste relatério.

5.7 POLITICAS, PLANOS, PROGRAMAS EXISTENTES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

As politicas, planos, programas existentes, agdes em andamento e investimentos previstos foram
objeto de andlise detalhada para subsidiar a definicdo dos programas do Plano de Agoes da
presente revisao e atualizacdo do PARH da UAS8. Essa andlise é uma das etapas do Marco Légico
desenhado para concepcao e construcao do Plano de Agoes, que serd exposto no Capitulo 7,
item 7.1.1.

42 Cabe destacar que a AGEDOCE, Entidade Delegataria das funges de Agéncia de Bacia na bacia do rio Doce, ainda nao tem atuagao especifica
nas bacias afluentes capixabas, devido a ndo ter sido ainda iniciada a cobranga nessas bacias. Porém, o SIGADOCE tem por objetivos armazenar
e disponibilizar dados de toda a bacia do rio Doce.
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Dessa forma, o item 7.2.2 do referido Capitulo 7 discorre sobre as politicas, planos, programas
existentes, acoes em andamento e investimentos previstos para a Unidade de Andlise Pontoes e
Lagoas do Rio Doce.

5.8 CARACTERIZACAO DE ATORES RELEVANTES PARA A GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E DOS
CONEFLITOS EXISTENTES

Os atores mais relevantes para a gestdao dos recursos hidricos e dos conflitos existentes na UA8
sao as entidades integrantes do SINGREH com atuacdo na bacia. Considerando que a bacia é
compartilhada entre a Unido e o estado do Espirito Santo, cabe citar também 6rgaos federais
que fazem parte do SINGREH:

v" Em nivel federal:

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico - ANA;
Comité da Bacia do Rio Doce - CBH Doce;

No estado do Espirito Santo:

Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH-ES);
Agéncia Estadual de Recursos Hidricos — AGERH;

T

< Comité Pontdes e Lagoas do Rio Doce.

A excegao do Enquadramento, instrumento que foi definido com base nos estudos desenvolvidos
em paralelo com a atualizagdo do PARH, e da cobranga pelo uso dos recursos hidricos, ainda
ndo instituida nas bacias afluentes capixabas, todos os demais instrumentos de gestao de recursos
hidricos estdo implementados na UA8.

A ocorréncia de conflitos quantitativos ocasionados pelo uso mdltiplo dos recursos hidricos foi
devidamente mapeada na UAS8, verificando-se que muitas ottobacias apresentam e continuarao
a apresentar futuramente comprometimentos da disponibilidade hidrica computada pela vazao
de referéncia Qoo em 50% ou mais. Nessas dreas criticas, o maior usuario de recursos hidricos
é a irrigacdo, orientando e direcionando com maior foco as agdes que deverdo ser
implementadas.

Trata-se de constatagdo merecedora de atencao especial na etapa de Plano de Agdes, estando
previstos programas especificos para solucionar tais conflitos, conforme serd apresentado mais
adiante, no item 7.2.3 do Capitulo 7 deste relatério, bem como propostas para o
aperfeigoamento do arranjo institucional existente, no item 7.10 do mesmo capitulo, além da
criacao de Unidades Especiais de Gestao (ver item 7.11.2 do mesmo capitulo).
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6. PROGNOSTICO DA UNIDADE DE ANALISE PONTOES E IAGOAS DO RIO DOCE

Neste capitulo, apresenta-se o Progndstico da UA8, considerando as orientagdes das normas
federal e do estado do Espirito Santo mencionadas no Capitulo 3.

6.1 ANALISE DOS PADROES DE CRESCIMENTO DEMOGRAFICO E ECONOMICO E DE POLITICAS,
PIANOS E PROGRAMAS PARA CONSTRUCAO DE CENARIOS ALTERNATIVOS

O presente item apresenta uma sintese da construgao dos cendrios para a revisao do PARH da
UAB8, salientando os principais topicos considerados, bem como as repercussoes nas demandas
hidricas setoriais.

Para a construcdo dos cendrios considerou-se o passado da bacia, que engloba os investimentos
ja previstos, comportamentos existentes e todas as condicionantes e hipéteses que estao
amadurecendo na realidade atual, para formar o cendrio tendencial. Além deste cenario, foi
considerada uma gama de combinagoes entre niveis de gestdao sobre os recursos hidricos e
proporgoes de crescimento dos setores usuarios da dgua.

Assim, os cendrios foram construidos pela combinacao de duas perspectivas basicas:

v' As perspectivas exégenas, que articulam os fatores que estao fora do controle da gestao dos
recursos hidricos, sendo uma tendencial, uma de mais crescimento socioecondémico e outra
de menos crescimento socioecondémico; e

v' As perspectivas endégenas, que articulam, por sua vez, as modificagdes nas formas e padrao
de uso dos recursos hidricos que estao, direta ou indiretamente, sob controle da gestao dos
recursos hidricos. As perspectivas sao de continuagao do status quo (Business as usual - BAU),
gestdo moderada e gestdo intensa.

A combinacdo das perspectivas Tendencial (exdgena) e Business as usual (endégena) configura o
cendrio tendencial, sendo que as demais combinagbes sdo representativas de cendrios
alternativos.

As combinagoes consideradas resultaram em nove cenarios:

v Combinacdo 1 (C1) - Exégeno Tendencial, Endégeno BAU (Business as Usual): este
cendrio representa perspectivas exdgenas e enddgenas que reproduzem as tendéncias
histéricas observadas na bacia, tanto no que se refere a fatos portadores de futuro quanto em
relacdo as agoes de gestao para melhoria da qualidade das dguas da bacia ja em curso ou ja
previstas;

v' Combinacao 3 (C3) - Exégeno Tendencial, Endégeno Gestao Intensa: o Cendrio C3
reproduz as mesmas perspectivas exégenas adotadas para o C1, porém, considera agoes
enddgenas de gestao intensa;
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v Combinacao 4 (C4) - Exdgeno Mais Crescimento, Endégeno BAU: este cenario considera
perspectivas exégenas de mais crescimento da populagao e das atividades socioecondmicas
comparativamente ao Cenario Tendencial, porém, a manutengao das mesmas condigdes no
que se refere as agoes de gestao previstas no Cenario C1;

v Combinacao 5 (C5) - Exdgeno Mais Crescimento, End6geno Gestao Moderada: o Cenario
C5 combina as mesmas perspectivas exégenas de mais crescimento do Cendrio C4, mas com
acoes de gestdo enddgenas de intensidade intermedidria entre as condigoes
atuais/tendenciais e as de maiores investimentos;

v Combinacao 6 (C6) - Exdgeno Mais Crescimento, Endégeno Gestao Intensa: este cendrio
é representado por respostas de gestdo enddgena mais intensa frente as perspectivas
ex6genas de maior crescimento da populacao e das atividades socioecondmicas;

v Combinacao 8 (C8) - Ex6geno Menos Crescimento, Endégeno Gestao Moderada: neste
caso, as perspectivas exégenas de crescimento da populagao e das atividades econdmicas
sao menores em relacao as que foram previstas nos Cendrios C4, C5 e C6, e a bacia responde
a elas com agdes moderadas, da mesma forma como previsto para o Cenario C5;

v" Combinacao 9 (C9) - Ex6geno Menos Crescimento, Endégeno Gestao Intensa: neste
cendrio, a bacia estd sujeita as mesmas perspectivas exégenas previstas para o Cenario C8,
ou seja, de menor crescimento da populacao e das atividades econdmicas, porém, intensifica
seus investimentos em agdes de gestao.

A mecanica de compreensao e articulagdo entre perspectivas endégenas e exégenas se da por
setor usuario e/ou gerador de cargas poluidoras. O intuito é ter, nos cendrios, uma sintese de
facil comunicagdo em relacdo as situagbes tendencial e alternativas (limites) que a
gestao/regulacao deve enfrentar e para a qual deve se programar de forma proativa.

A partir das consideragbes avaliadas, foram pormenorizadas andlises para os setores usuarios dos
recursos hidricos, conforme descrito a seguir, para o conjunto da bacia do rio Doce:

v Abastecimento Humano Urbano, tomando como base as variagbes nas demandas em
fungao das perdas nas redes de distribuicdo, embora os usos per capita também possam ser
reduzidos devido a uma maior eficiéncia do uso da agua.

v' Abastecimento Humano Rural, considerando aprimoramento do abastecimento de dgua no
meio rural, avaliado conforme o Programa Saneamento Brasil Rural (PSBR) da Fundacao
Nacional da Sadde.

v Esgotamento Sanitario, considerando que a geracao de carga poluidora varia diretamente
em fungdo da quantidade da populagdo e de sua distribuicdo nos meios urbano e rural.
Identificou-se uma tendéncia de melhoria nos indices de coleta e de tratamento de esgotos,
mas em ritmo ainda insuficiente para a provisao de servigos com a abrangéncia necessaria. A
eficiéncia no abatimento da carga organica obtida pelas ETEs foi cenarizada com base no
Atlas Esgotos, que aponta (horizonte de 2035) a necessidade de remogao em decorréncia da
capacidade de assimilagdo do corpo receptor equivalente a Classe 2 (quando ndo ha
enquadramento pretérito). No cendrio tendencial, em 2042, grande parte dos municipios
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teria indices de coleta e tratamento de esgotos superiores a 36%. Ja na perspectiva de gestao
moderada, esse indice sobe para 60%. A perspectiva de gestdo intensa, pela sua prépria
concepgao, apresenta a plena universalizagao dos servigos com o minimo de 90% de coleta
e tratamento, e o restante com destinacao em fossas sépticas/sumidouros®.

Agricultura (areas agricolas), com apoio em estatisticas compiladas para as regides rurais
que abrangem a bacia, em projecoes do MAPA, e andlises qualitativas dos aspectos
considerados.

Agricultura Irrigada, com base nos dados levantados pelo Atlas Irrigagao e pelos Gltimos dois
Censos Agropecuadrios, e considerando as andlises qualitativas resultantes das perspectivas
exégenas. Concluiu-se que hd perspectivas de continuagdo no crescimento das areas
irrigadas. A mudanca do clima deve aumentar a demanda de retirada da agricultura irrigada
ao promover alteragbes na distribuicado e volume das chuvas, além de aumentar as
temperaturas, com rebatimento na evapotranspiracao.

Silvicultura, considerando que na bacia do rio Doce, da é4rea plantada com espécies
florestais, 99,3% o é com eucalipto, sendo apenas 0,5% plantado com pinus e 0,2% com
outras espécies. Com base em estatisticas compiladas por meio das séries histéricas, como
nas projecoes do MAPA, verifica-se que, tendencialmente, em 20 anos, a drea ocupada com
a atividade de silvicultura pode crescer 3,7%. Sob a perspectiva de menos crescimento, a
area atual pode ser reduzida em 2,3%. No entanto, sob mais crescimento, o acréscimo de
areas pode fazer com que o total ocupado cresca 30,5%.

Criacao Animal, considerando os seguintes rebanhos: bovinos de corte e de leite, bubalinos,
equinos, ovinos, caprinos, suinos, galindceos e codornas. Alguns destes rebanhos tendem a
crescer, enquanto outros mostram certa estagnagao.

Aquicultura, tendo-se em conta que a producao da aquicultura nos dois estados da bacia do
rio Doce é praticamente toda voltada para a tilapia (95% do volume de producao em Minas
Cerais).

Mineracao, sendo a andlise realizada para grupos de substancia mineral, com base nas fases
mais avancadas de expansdao da atividade, segundo os registros da Agéncia Nacional de
Mineracao (ANM).

Industria, sendo a andlise realizada para grupos de atividades industriais (beneficiamento de
minérios; siderurgia; beneficiamento de minerais ndao metdlicos; papel e celulose;
cimenteira; téxtil; mecanica; agroindustrias (laticinios, abatedouros, curtumes e outros) que
representam, atualmente, mais do que 90% da demanda de retirada do setor. Quanto a carga
poluidora de origem industrial, foi ela calculada a partir das outorgas para lancamento de
efluentes concedidas pela AGERH, com informagdo de concentragbes de poluentes no
efluente. Trata-se, portanto, de cargas tratadas e que atendem aos padroes de lancamento
de efluentes permitidos pela legislacio ambiental e de recursos hidricos. Os critérios de

43 Cabe salientar o Art. 11-B da Lei Federal n2 14.026, de 15/07/2020: “Os contratos de prestagao dos servigos piblicos de saneamento bésico
deverao definir metas de universalizagao que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da populagao com dgua potavel e de
90% (noventa por cento) da populagdo com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de
ndo intermiténcia do abastecimento, de redugao de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.”
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cenarizagao adotados para crescimento das demandas industriais foram considerados para
estimar o crescimento dessas cargas em cada cendrio, pressupondo-se, sempre, que
continuardo a ser tratadas antes do seu langamento nos corpos receptores, em padroes que
atendam as classes de enquadramento definidas ou, na falta de uma classe especifica, a Classe
2 ou melhor.

v Geracao de Energia Termoelétrica, mediante a identificacdo de empreendimentos com
perspectivas de serem instalados na bacia, identificando-se essa possibilidade apenas para o
municipio de Linhares, no Espirito Santo, localizado na UA9.

Quanto as mudangas do clima, foram analisados modelos globais de mudancas climéticas do
IPCC (“Painel Intergovernamental sobre Mudangas Climaticas”, em Portugués), visando analisar
tendéncias nos padroes de temperatura e precipitacao e identificar convergéncias e divergéncias
entre os resultados dos modelos incidentes na bacia do rio Doce (Figura 6.1).

Precipitagdo
Cenariode

risco climatico:
interpretacéo dos

‘ : ‘ Temperatura desdobramentos

{ ‘ J 3
Consideragéo do clima médio de 2021 a Mapeamento das tendéncias mais
2040 a partir de 2 modelos climéticos significativas em contraste ao clima atual
globais do IPCC paraidentificar convergéncias e divergéncias

Figura 6.1 - Conceituacdo Metodolégica para Analise da Mudanca do Clima na Bacia do Rio Doce

A partir dos aspectos avaliados, foram pormenorizadas analises para os setores usuarios dos
recursos hidricos e geradores de cargas poluentes em cada bacia afluente, conforme resumido
no Quadro 6.1.
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QUADRO 6.1 - QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE CONSTRUCAO DOS CENARIOS TENDENCIAL E ALTERNATIVOS DA REVISAO DO PARH PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE

Setor Usudrio

Varidveis

Perspectiva Exégena

Perspectiva Endégena

Abastecimento Urbano

Tendencial Mais Crescimento Menos Crescimento Business as Usual (BAU) Gestao Moderada Gestao Intensa
Projegoes refletem a manutencao dos Projegoes refletem a manutencao dos
. - . raus mais altos de urbanizacao raus mais baixos de urbanizacao
Demografia Manutencao das tendéncias passadas 8 & 8 N - - -

observados em cada municipio entre
2000 e 2020

observados em cada municipio entre
2000 e 2020

Perdas na rede de distribuicao

Manutencao dos indices atuais de
perdas na distribuicao

Atingimento da meta atual do Plansab
(29% de perdas em 2033)

Reducao das perdas de acordo com a
matriz de avaliagdo da IWA

Uso percapita

Manutencao da taxa de crescimento
dos 10 dltimos anos

Reducao no crescimento do uso per

capita equivalente a 3,75% até 2027,
seguido de 7,5% em 2032 e de 10%

até 2042

Reducao no crescimento do uso per
capita equivalente a 7,5% até 2027,
seguido de 15% em 2032 e de 20%
até 2042

Abastecimento Rural

Demografia

Manutencao das tendéncias passadas

Projegoes refletem a manutencao dos
graus mais altos de urbanizacao
observados em cada municipio entre
2000 e 2020

Projegoes refletem a manutencao dos
graus mais baixos de urbanizacao
observados em cada municipio entre
2000 e 2020

Uso percapita

Manutencao do coeficiente de retirada
rural em 125 L/hab.dia em Minas
Gerais e a convergéncia para este
coeficiente, até 2032, no Espirito Santo

Crescimento do uso per capita para
132 L/hab.dia

Uso per capita passa a ser metade
daquelas entre as perspectivas BAU e
Gestao moderada

Esgotamento Sanitdrio

Niveis de Coleta e Tratamento
de Esgotos

Manutengao das tendéncias passadas
com incremento de 2,2% ao ano no
indice de coleta com tratamento e
fossa séptica/sumidouro

Incremento de 4,3% ao ano no indice
de coleta com tratamento e fossa
séptica/sumidouro, com o dobro dessa
taxa para os municipios da Area
Ambiental 2 do TTAC

Cumprimento da meta de atendimento
prescrita pela Lei n2 14.026/2020 para
2033

Eficiéncia no abatimento de
cargas nas ETEs

Percentual de remogao minimo
indicado pelo Atlas Esgotos

Percentual de remocao médio entre as
faixas indicadas pelo Atlas Esgotos
(70% para a indicagdo “entre 60 e
80%" e 85% para a indicagdo “acima
de 80%”)

Percentual de remocao maximo entre
as faixas indicadas pelo Atlas Esgotos
(limitado a 90% para a indicagao
“acima de 80%”")

Agricultura

Niveis de plantio

Manutencao de niveis histéricos de
plantio

Aplicagao da taxa anualizada
correspondente ao limite superior das
projecoes MAPA para a drea plantada

Aplicacao da taxa anualizada
correspondente ao limite inferior das
projecoes MAPA para a drea plantada

Eficiéncia do manejo da
irrigacao

Perspectivas de crescimento
tendencial trazidas pelo Atlas Irrigacdo
para 2030 e 2040 com ocupacao
minima de 75% das dreas de potencial
efetivo e méaximo sendo a area
potencial total

Perspectivas de crescimento acelerado
trazidas pelo Atlas Irrigagdo com
ocupagao minima de 75% das areas de
potencial efetivo e maximo sendo a area
potencial total, com tolerancia de 15%

Grau de eficiéncia no manejo da
irrigacdo equivalente a 65%

Grau de eficiéncia no manejo da
irrigacdo equivalente a 80%

Grau de eficiéncia no manejo da
irrigacdo equivalente a 90%

Crescimento da silvicultura

Manutencao de niveis histéricos de
plantio

Aplicagao da taxa anualizada
correspondente ao limite superior das
projecoes MAPA para a area plantada

Aplicagao da taxa anualizada
correspondente ao limite inferior das
projecoes MAPA para a area plantada

Criacao Animal

Produtividade prevista

Manutencao de niveis histéricos de
rebanhos

Crescimento para os préximos dez anos
se dd pela taxa tendencial dos Gltimos 10
anos, acrescida da variagao absoluta
entre as taxas maxima e minima

Variagoes nos rebanhos se dao, para os
préximos dez anos, pela taxa
tendencial dos Gltimos 10 anos,
subtraida da variacdo absoluta entre as
taxas maxima e minima

Continuidade no ritmo de
adensamento dos rebanhos, mediante
a taxa tendencial de 0,7% ao ano

Continuidade no ritmo de
adensamento dos rebanhos, mediante
a minima taxa anualizada verificada
em cada uma das bacias afluentes

Continuidade no ritmo de
adensamento dos rebanhos, mediante
a maxima taxa anualizada verificada
em cada uma das bacias afluentes

Manutencao de niveis histéricos de

Crescimento da produgao pela taxa
tendencial dos Gltimos 10 anos,

Crescimento da produgao pela taxa
tendencial dos Gltimos 10 anos,

produgao

anos, acrescida da variagdo absoluta
entre as taxas maxima e minima

hidrica

Aquicultura Producdo prevista - . o . . - - -
q a0 p produgéo acrescida da variacao absoluta entre as subtraida da variacdo absoluta entre as

taxas maxima e minima taxas maxima e minima
Crescimento para os préximos dez anos

Mineracio Eficiéncia no uso da deua Manutencao de niveis histéricos de pela taxa tendencial dos dltimos 10 Utilizagao dos coeficientes revistos de Reducao de 7,5% nos coeficientes Redugéo de 20% nos coeficientes

s 8 produgao anos, acrescida da variagdo absoluta retirada revistos de retirada revistos de retirada
entre as taxas maxima e minima
Crescimento para os préximos dez anos e s - - . - . S
- L para os proxim Utilizagao da razdo 1:1 entre o Redugao equivalente a 35% da Redugao equivalente a otimizagao até
P A . Manutencao de niveis histéricos de pela taxa tendencial dos dltimos 10 . < P . . -
Inddstria Eficiéncia no uso da agua - crescimento da produgdo e a demanda | demanda hidrica na perspectiva de 2032 e equivalente ao potencial em

gestao intensa

2042

Elaboragao ENGECORPS, 2023
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6.2 AVALIACAO DAS DEMANDAS HiDRICAS DOS CENARIOS FORMULADOS

A metodologia apresentada no item 6.1 foi aplicada, respectivamente, para cada finalidade de
uso dos recursos hidricos considerado na atualizacdo do PARH da UAS8, e seus resultados foram
espacializados nas ottobacias da base BHO 2017 5K considerando critérios pertinentes para cada
tipo de uso.

Um dos componentes das demandas hidricas advém da categoria de usuarios denominada
“outros”, que tém, por definicdo, uma associacao clara as atividades econémicas subjacentes.
Por este motivo suas projecgoes sao de dificil estimacao e, portanto, suas demandas hidricas nos
cenarios foram consideradas constantes.

Os resultados da espacializacao das demandas calculadas de acordo com as diversas perspectivas
enddgenas e exdgenas construidas e descritas no item 6.1 estdo sintetizados no Quadro 6.2.
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QUADRO 6.2 — RESULTADOS DA CENARIZACAO DE DEMANDAS NA UA8 (M°/S)

Cenario Nomenclatura Abastecimento | Abastecimento Dessed'entagao Irrigacdo | Mineracao | Aquicultura | Indistria | Outros Total
Urbano Rural Animal
Endégeno BAU, Exégeno Tendencial, 2027 Combinagao 1 1,15 0,08 0,12 16,10 0,02 0,04 0,06 0,03 17,59
Endégeno BAU, Exdgeno Tendencial, 2032 Combinacao 1 1,41 0,09 0,12 21,45 0,03 0,04 0,06 0,03 23,24
Endégeno BAU, Exdgeno Tendencial, 2042 Combinacao 1 1,52 0,09 0,12 23,90 0,03 0,04 0,07 0,03 25,81
Enddgeno Gestao Intensa, Ex6geno Combinacio 3 1,02 0,10 0,12 19,28 0,02 0,04 0,04 0,03 20,66
Tendencial, 2032
ggc;;geno BAU, Exbgeno Mais Crescimento, | - ino 564 1,49 0,07 0,14 23,07 0,05 0,05 0,09 0,03 24,98
Enddgeno Gestao Moderada, Exdgeno Mais | i 50 5 1,23 0,08 0,13 21,41 0,04 0,05 0,08 0,03 23,06
Crescimento, 2032
Enddgeno Gestao Intensa, Ex6geno Mais Combinacio 6 1,07 0,08 0,13 20,61 0,04 0,05 0,06 0,03 22,07
Crescimento, 2032
Enddgeno Gestao Moderada, Ex6geno Combinacio 8 1,13 0,12 0,10 19,99 0,03 0,03 0,06 0,03 21,48
Menos Crescimento, 2032
Endogeno Gestao Intensa, Exggeno Menos Combinacao 9 0,98 0,12 0,10 19,28 0,02 0,03 0,04 0,03 20,62
Crescimento, 2032
. . . Combinagao 1 com
Endégeno BAU, Ex6geno Tendencial, 2042 Mudancas 1,52 0,09 0,12 30,66 0,03 0,04 0,07 0,03 32,57
Irrigacao no cendrio Critico S
Climéticas
Endégeno BAU, Ex6geno Tendencial, 2042 Combinagao 1 com
A08E ' XO8 ool Mudancas 1,52 0,09 0,12 26,96 0,03 0,04 0,07 0,03 28,86
Irrigacao no cendrio Intermediario S
Climéticas
Endégeno Gestao Intensa, Exdgeno Combinagao 3 com
Tendencial, 2042 Mudancas 0,97 0,09 0,12 28,10 0,03 0,04 0,04 0,03 29,43
Irrigacdo no cendrio Critico Climéticas
Endégeno Gestao Intensa, Exégeno Combinagao 3 com
Tendencial, 2042 Mudancas 0,97 0,09 0,12 24,40 0,03 0,04 0,04 0,03 25,72
Irrigacao no cendrio Intermediario Climéticas
Endégeno BAU, Exégeno Mais Crescimento, | Combinagao 4 com
2042 Mudancas 1,58 0,07 0,14 32,40 0,06 0,05 0,10 0,03 34,43
Irrigacdo no cendrio Critico Climéticas
Endégeno Gestao Intensa, Exdgeno Mais Combinagao 6 com
Crescimento, 2042 Mudancas 1,01 0,07 0,14 29,52 0,05 0,05 0,05 0,03 30,92
Irrigacdo no cenario Critico Climaticas
Elaboragao ENGECORPS, 2023
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A seguir, na Figuras 6.2, apresenta-se um grafico comparativo entre os totais das demandas na
UA8 nos cenarios considerados.

Endégeno BAU, Exégeno Tendencial, 2027 [ NNE EE@EI 17,59
Endégeno BAU, Exdgeno Tendencial, 2032 [N 2324
Endégeno BAU, Exdgeno Tendencial, 2042 [ 2581
Endégeno Gestéo Intensa, Exégeno Tendencial, 2032 [ NNNEGGEE 2066
Endégeno BAU, Exdgeno Mais Crescimento, 2032 [ NG 2498
Endégeno Gestéo Moderada, Exégeno Mais Crescimento, 2032 [ NG 2306
Enddgeno Gestédo Intensa, Exégeno Mais Crescimento, 2032 _ 22,07
Enddgeno Gestéo Moderada, Exégeno Menos Crescimento,
—— 21,48
2032
Endégeno Gestéo Intensa, Exdgeno Menos Crescimento, 2032 || NG 2062
e oncdo ne sondro Crite. -2 I 3257
Imigac&o no cenano Critico '
e rgagdo no condro ntemadiarc N 2556
Imigac&o no cenano Intermediario '
Enddgeno Gestéo Intensa, Exégeno Tendencial, 2042 _ 29 43
Imigac&o no cenano Critico '
Enddgeno Gestéo Intensa, Exégeno Tendencial, 2042 _ 2572
Imigac&o no cenano Intermediario '
e e aca oy conre rtreo 0 224 I 34,43
Imigac&o no cenano Critico '
Enddgeno Gestéo Intensa, Exégeno Mais Crescimento, 2042 _ 30.92
Imigac&o no cenano Critico '
Figura 6.2 — Totais das Demandas Hidricas Consuntivas por Cendrio, na UA8 (m3/s)

As trés primeiras barras da Figura 6.2 representam a evolucao do cendrio tendencial na bacia,
ou seja, a projecao das tendéncias observadas no passado para cada setor usudrio, de forma
isenta de respostas mais intensas de gestao ou mesmo de perspectivas de flutuagdes econdmicas
que podem fazer com que as demandas variem para mais ou para menos.

Excluindo-se os cendrios com mudancas climdticas, tem-se, para o horizonte de planejamento
de médio prazo (ano de 2032), um destaque para os cendrios Endégeno BAU e Exdégeno de
Maior Crescimento, que apresenta a maior somatéria de demandas, confirmando os critérios e
pressupostos adotados para construgdo desse cenario, que consideram as tendéncias de
crescimento das demandas, impulsionadas pelo maior crescimento da populacio e das
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atividades econdmicas, acompanhadas de medidas de gestdo ja em curso, sem a previsao de
aumento nos esforcos de reducao das demandas via eficiéncia.

Ainda comparando os cendrios para o horizonte de 2032, verifica-se que o contrdrio acontece
para o cendrio Endégeno Cestao Intensa e Exégeno Menos Crescimento, quando o maior
controle e mudangas da forma do uso dos recursos hidricos, obtidos a partir de uma gestao mais
intensa, combinados com uma menor pressao sobre eles resulta em uma redugao no total de
demandas da bacia, como seria previsto.

As demais combinagoes apresentadas na Figura 6.2 sdo correspondentes as visoes alternativas,
que contrastam as diversas mudangas endégenas e exdgenas que podem ocorrer. As
comparagoes entre as combinagdes permitem derivar conclusdes que vao desde os estados de
mundo que independem da gestdo, ou seja, sobre os quais nao se tem controle, quanto aqueles
onde a gestao gera modificagoes desejadas.

A conclusao a favor da consecucgao pratica da perspectiva de gestao intensa dos recursos hidricos
é amplamente reforcada pelos resultados de demanda sob a forcante do clima. Como esperado,
as maiores demandas de retirada se encontram nos cenarios que consideram as mudancas
climaticas (seis Gltimas barras da Figura 6.2): além de serem apresentadas para o horizonte de
planejamento mais distante (2042), tém uma maior contribuicdo da irrigacdo em sua
composigao, e este € o maior setor usudrio da bacia.

Nota-se, inclusive, que o efeito da mudanca do clima s6 é considerado, de forma explicita, nas
demandas de irrigagdo. Esses efeitos podem ser observados na Figura 6.3, onde é apresentada
uma comparacao entre a contribuigao de cada tipologia de uso consuntivo dos recursos hidricos
nos totais das demandas, em cada cenario considerado.
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Irrigag&o no cenario Critico
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Irrigac&o no cenario Intermediario
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Irrigac&o no cenario Intermediario
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mAbastecimento Urbano mAbastecimento Rural  m Dessedentag&o Animal mlmigagéo u Mineragéo

Aquicultura m Industria m Termelétrica mOutros

Figura 6.3 - Contribuicdo Percentual dos Diferentes Usos Consuntivos dos Recursos Hidricos em cada
Cendrio na UA8

6.3 BAIANCO ENTRE DISPONIBILIDADES E DEMANDAS HIDRICAS NOS CENARIOS COM
IDENTIFICACAO DE CONFLITOS POTENCIAIS

Comparando-se a vazao de referéncia Qgq¢, com 0s cendrios de demandas apresentados no item
anterior, podem ser obtidos diferentes niveis de comprometimento hidrico de acordo com as
diferentes intensidades de crescimento de demandas e diferentes niveis de gestdao dos recursos
hidricos.

Uma vez que a componente exégena da cenarizacao de demandas foge do controle dos atores
que contribuem para modificagdo das demandas hidricas, apresenta-se aqui, para efeitos de
comparagao, os resultados dos balangos hidricos elaborados considerando a perspectiva exégena
tendencial combinada com a manutengao do status quo da gestao endégena (Business As Usual
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— BAU) e combinada com efeitos da gestao intensa dos recursos hidricos, ambos para o ano de
2032 (Figuras 6.4 € 6.5).

a wabow
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Figura 6.4 - Balanco Hidrico Quantitativo — Cendrio da Combinacdo 1 (Exogeno Tendencial, Endogeno BAU)
para 2032
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Figura 6.5 - Balanco Hidrico Quantitativo — Cendrio da Combinacao 3 (Exogeno Tendencial, Endogeno Gestao
Intensa) para 2032
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E possivel observar que a gestdo intensa dos recursos hidricos (Figura 6.5) resulta em uma
pequena suavizagao do comprometimento hidrico de regides distribuidas pela bacia, quando se
compara com o cendrio endégeno de manutengao dos niveis de gestao atuais (Figura 6.4).
Porém, a comparacao entre as duas figuras também permite identificar que, mesmo sob gestao
intensa, persistem dareas criticas em toda a bacia.

6.4 AVALIACAO DAS CONDICOES DE QUALIDADE DA AGUA NOS CENARIOS FORMULADOS COM
IDENTIFICACAO DE CONFLITOS POTENCIAIS

Na etapa de Prognéstico, foram definidos a vazao de referéncia e os parametros de referéncia
para o Enquadramento, tendo em conta os resultados do Diagnéstico, conforme abaixo:

v' Vazao de referéncia: Qoox;

v' Parametros de referéncia: DBO, OD, coliformes termotolerantes (ou Escherichia Coli) e
fésforo total.

De forma anéloga ao que foi realizado na etapa de Diagndstico, os modelos matematicos foram
aplicados no ambito do Prognéstico tendo como dados de entrada a vazao Qs € as cargas de
periodo seco de DBO, coliformes termotolerantes (ou Escherichia Coli) e fésforo total calculadas
para cada cenario, e como dados de saida, as classes de enquadramento atendidas em cada
cendrio, sendo as acoes de gestao previstas para o esgotamento sanitdrio as seguintes:

v' Business as usual (BAU) — continuagao das tendéncias de gestao passadas: incremento de
2,2% ao ano no indice de coleta com tratamento e fossa séptica/sumidouro;

v Gestao moderada — modificacdo de formas de uso dos recursos hidricos com esforgo
limitado de gestao: incremento de 4,3% ao ano no indice de coleta com tratamento e fossa
séptica/sumidouro, com o dobro da taxa para os municipios da Area Ambiental 2 do TTAC;
e

v Gestao intensa — modificacdo de formas de uso dos recursos hidricos mediante maiores
esforgos de gestao: cumprimento da meta de atendimento prescrita pela Lei n? 14.026/2020
para 2033 (proporcional para 2032). Em 2042, mantém-se a meta plenamente cumprida
(90% de coleta com tratamento e 10% de fossa séptica/sumidouro nas areas urbanas e 100%
da populagao rural atendida por fossa séptica/sumidouro na érea rural), salvo para os locais
que ja apontam resultados melhores na cena atual.

Os resultados das simulagbes matemdticas realizadas para todas as nove combinagbes de
cendrios relacionadas no item 6.1 mostraram que o Cenario C3, horizonte do ano de 2032
(médio prazo) é aquele em que as agdes de gestdo intensa estabelecidas na perspectiva
endoégena resultam na geragao de menores cargas poluentes em relagdo a situagao atual.

A Figura 6.8 apresenta os resultados das simulagbes matematicas realizadas para o Cendrio C3.

Comparando-se esses resultados com aqueles apresentados na Figura 5.38 (“Classes de
Enquadramento Atendidas Atualmente pelos Rios Modelados em Condigoes de Vazdo Qoo —
Periodo Seco do Ano Hidrolégico”), no item 5.2.2 deste relatério, observa-se uma melhoria das
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classes atendidas pelos cursos d’dgua da UA8 no cendrio C3, devido a gestao intensa prevista
nesse cenario.
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Figura 6.6 - Classes de Qualidade da Agua Atendidas na UA8 para os Parametros e Vazao de Referéncia —
Cendrio C3: Exégeno Tendencial, Endégeno Gestao Intensa, Horizonte 2032

6.5 NECESSIDADES E ALTERNATIVAS DE PREVENCAO OU MITIGACAO DAS SITUACOES CRITICAS
IDENTIFICADAS

Os resultados dos estudos das etapas de Diagnéstico e Prognéstico, principalmente os balangos
hidricos quantitativos e a avaliagdo da qualidade das aguas, na situagdo atual e futura,
possibilitaram identificar problemas e situagbes criticas que devem ser considerados para
estabelecimento das agbes a serem postas em pratica a partir da conclusao da presente revisao
e atualizacao do PARH da UAS.

Todas essas agOes, organizadas em 15 programas, estao apresentadas no item 7.2.3 do Capitulo
7 deste relatorio.

6.6 DEFINICAO DO CENARIO DE REFERENCIA PARA O PIANO DE RECURSOS HIDRICOS

O Cenario de Referéncia para dar sustentagdo ao PARH da UA8 foi definido a partir do que foi
exposto no item 6.1 deste capitulo, ou seja, considerando as nove combinagdes resultantes das
de perspectivas exégenas e enddgenas explicitadas.

Tendo em vista melhor contextualizar tal cenario no bojo do Plano de Agbes, o tema esta
apresentado em detalhes no Capitulo 7, item 7.1.3.
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7. PLANO DE ACOES

Este capitulo é dedicado a apresentacdo do Plano de Agdes da revisao e atualizagdo do PARH
da Unidade de Andlise Pontdes e Lagoas do Rio Doce, atendendo ao conteido dessa etapa
previsto na legislagio mencionada no Capitulo 3 e no Projeto Basico (Termo de Referéncia) que
orienta a elaboragao do presente estudo.

Antes da apresentagao do plano de acoes propriamente dito, sao expostos os conceitos e critérios
adotados para sua construgao, bem como uma andlise das agbes em andamento na UA8, que
trazem reflexos a concepcao dos programas elaborados e suas agdes constituintes.

7.1 PROCESSO DE CONSTRUCAO DO PIANO DE ACOES

7.1.1 O Marco Légico do Planejamento

Para o desenvolvimento de um programa ou politica publica, de natureza estratégica, tal como
um plano de recursos hidricos com horizonte de planejamento de 20 anos, é fundamental que
seja definida uma metodologia adequada, com as devidas etapas e atividades realizadas
estruturadas sob um alinhamento légico.

Para isso, deve ser desenhado um caminho do processo a ser seguido, a partir do qual a
construgao do planejamento seja mais bem compreendida pela sociedade e cada acao proposta
apresente justificativas claras, associadas a um objetivo maior do plano de agdes como um todo.
A esse caminho de processo, da-se aqui o nome de Marco Légico, indicando o raciocinio de
construcao e entendimento do planejamento em seu conjunto.

O marco légico proposto para a construcdo do PARH da UA8 consta de uma série de etapas que
culminaram com a identificagdo de agdes e atividades mais relevantes a serem indicadas para
execugao na bacia ao longo do horizonte de planejamento.

Cada agdo e as respectivas atividades previstas deverdao ser devidamente justificadas e
compreendidas pela sociedade e, a partir do entendimento de sua necessidade clara para
solucionar algum problema ou minimizar algum impacto na bacia, se torna mais factivel a
legitimagao sociopolitica do plano e o engajamento de todos os atores para seu
acompanhamento ao longo do tempo.

No caso da UA8, ha que enfatizar que o presente processo de planejamento constitui revisao e
atualizagdo de um plano j4 construido e aprovado pelo CBH anteriormente.

A agdes previamente propostas, somam-se aquelas que vém sendo implementadas pela
Fundacao Renova, com vistas a recuperacao socioambiental da bacia do rio Doce, apds o
rompimento da barragem de Funddo, sob a governanga direta, atualmente, do Comité
Interfederativo (CIF), mas exigindo, também, atuacdo do SINGREH para compatibilizacao de

objetivos e metas e otimizacdo de recursos, visando evitar superposigdes desnecessarias.
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Todo esse arcabougo de programas em curso, bem como um planejamento anterior que teve
suas agoes parcialmente implementadas na bacia traz maior complexidade a prépria construgao
do Plano de A¢oes do PARH da UA8 para o horizonte 2023-2042.

E fundamental, portanto, que o presente plano enderece solucoes aos problemas efetivamente
existentes na bacia (ou potenciais) e que nao estejam, ainda, sendo tratados no contexto de
outras agdes em curso, ou que demandem agdes ou programas adicionais ou mesmo
aperfeicoamento dos atuais.

Dessa forma, esse quadro de grande complexidade, em que aspectos sensiveis de diversas
naturezas se evidenciam, justifica ainda mais a concepcao de um Marco Légico que possibilite
imprimir objetividade e clareza ao plano de agoes.

Assim, o Marco Légico de planejamento para este PARH, ilustrado na Figura 7.1, considerou,
como inputs, as seguintes informagoes, basicamente, para identificacdo e sistematizagao das
acoes em andamento na bacia:

v" Plano de Aplicacao Plurianual (PAP) aprovado pelo CBH Doce, para o periodo 2021-2025,
com agbdes em andamento conduzidas pela AGEDOCE, tendo em vista a possibilidade de
aplicacdo de recursos da cobranca por usos das dguas da calha do rio Doce em bacias
afluentes capixabas;

v Termo de Transacao e Ajustamento de Conduta (TTAC) assinado pelas empresas responsaveis
pelo rompimento da barragem de Fundao com a constituicao da Fundacao Renova e seus
programas ora em implantacao.

A partir da andlise dos documentos e informagdes mencionados, seguiu-se para as proximas
etapas do processo de planejamento e demais passos metodolégicos predefinidos pelo Marco
Légico, considerando, prioritariamente:

v" Resultados das etapas de Diagnéstico e Prognéstico, sintetizados nos Capitulos 5 e 6 deste
relatério;

v' Resultados dos eventos da 12, 22 e 32 Rodadas de Participagao Publica realizados na bacia,
envolvendo oficinas e consultas publicas, como exposto no Capitulo 4.

Andlise dos Identificacao
documentos, dos Identificagao
estudos problemas das possiveis Defini¢ao do Defini¢ao do

Identificagao Identificacao
de agendas dos
como sintese programas,
das principais subprogra-
tematicas a mas e seus
tratar objetivos

Identificagdo

elaborados e relacionados causas para cenario do objetivo geral
bases de aos recursos os problemas plano do plano
dados hidricos na identificados
disponiveis bacia

de acdes e
justificativas

Figura 7.1 — Marco Légico da Construcao do Plano de Acoes do PARH da UA8
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Cabe salientar que uma bacia hidrografica compartilhada entre a Uniao e dois estados, como é
caso da bacia do rio Doce, requer uma leitura integrada e realista dos seus problemas e, também,
das acoes que devem ser propostas para solucionar tais problemas, exigindo, como ponto de
partida, um planejamento do tipo top-down (visdo do todo para as partes), do qual se irradiam
os focos para cada bacia afluente.

No sentido oposto, mas sempre assegurando as finalidades maiores do PIRH, dirigidas a alcancar
a sustentabilidade hidrica da bacia do rio Doce e a sustentabilidade operacional do préprio Plano
de Agodes, associa-se o enfoque bottom-up (visao das partes para o todo), seus componentes
estratégicos e objetivos, buscando-se os meios para que se alcancem tais objetivos, representados
por um rol de intervengbes possiveis devidamente materializadas por metas a serem cumpridas.

A sustentabilidade hidrica da bacia do rio Doce se concretiza, basicamente, mediante a
implementagdo dos instrumentos de gestdao de recursos hidricos e com base na garantia da
conservagao dos recursos hidricos, em seu significado mais amplo; ja a sustentabilidade
operacional do PIRH engloba, além de aspectos técnicos, aspectos legais, institucionais e
financeiros, enfeixados sob a governanga dos recursos hidricos.

A interpretagao do que deve ser implementado em curto prazo e do que é demandado para o
médio ou longo prazo constitui mais um enfoque essencial desse planejamento integrado,
embasando a alocagao de agbes e de recursos de modo correto, no tempo, de acordo com os
objetivos e metas predeterminados.

Somente dessa forma, a visao estratégica de longo prazo e o objetivo geral de gestao eficiente
dos recursos hidricos, almejado para toda a bacia, trara os seus reflexos positivos para cada bacia
afluente, e de cada bacia afluente - partes indissocidveis desse todo -, poderdao emergir as
respostas necessdrias rumo a uma visao de futuro atrelada ao melhor cenério possivel das aguas
para toda a sociedade da bacia do rio Doce, com oferta em quantidade suficiente e qualidade
adequada aos usos ja praticados e aos pretensos.

A Figura 7.2 ilustra essa visao integrada entre o PIRH Doce e os planos de suas bacias afluentes,
dando suporte aos respectivos Planos de Acdes.
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Figura 7.2 — Planejamento Integrado de Recursos Hidricos em Bacias Compartilhadas
7.1.2 Identificacao dos Principais Problemas da Bacia e Suas Respectivas Causas

Conforme Marco Légico proposto, um dos passos metodolégicos do processo de elaboracao do
Plano de Acdes contempla a identificagdo dos problemas da bacia e das suas causas, visando
delimitar focos e dar objetividade e factibilidade as agdes a serem definidas.

A leitura critica dos resultados do Diagnéstico e do Prognéstico, além da avaliacao das agbes em
andamento levou a identificacdo dos principais problemas existentes na bacia atualmente e de
problemas que poderao vir a se manifestar nos proximos anos, em fungao de fatores relacionados
com o processo de gestdo de recursos hidricos ou mesmo como fruto de pressdes externas a
bacia.

Adicionalmente, cabe destacar que, além das andlises empreendidas durante as etapas de
Diagnéstico e Prognéstico, as reunides de trabalho com os Orgaos Gestores de Recursos Hidricos
(OGRHs), bem como o contato direto com os CBHs e demais atores durante as oficinas também
proporcionaram informagdes de grande relevancia para a identificacdo dos problemas da bacia.

Em paralelo, a partir dos problemas identificados, foram avaliadas as suas respectivas causas, e
que deverao ser tratadas por meio das agdes que serdo propostas na sequéncia.

A Figura 7.3 sintetiza o processo realizado para identificacdo dos problemas da bacia e suas
causas, previsto na sequéncia do Marco Légico.
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Figura 7.3 - Sintese dos Passos Metodologicos para Identificacdo dos Problemas Existentes ou Potenciais na
UA8 - Pontées e Lagoas do Rio Doce

A partir das analises realizadas, é apresentada uma sintese dos principais problemas identificados
na UA8 no Quadro 7.1.

QUADRO 7.1 — PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA UA8

Tema Problemas

Falta de regularizacdo para explotacao de aguas subterraneas para todos os usos no
Espirito Santo

Desconhecimento das reais retiradas de agua, incrementando risco de conflitos pelo uso
da agua

Existéncia de grande quantidade de pequenas barragens para irrigagdo no ES, com
impactos na disponibilidade hidrica e risco de rompimento dessas estruturas

Microbacias com balango hidrico quantitativo critico, ou seja, com captagdes maiores
que as disponibilidades de dgua, podendo incrementar o risco de conflitos

Tema 1: INSTRUMENTOS DE
GESTAO DOS RECURSOS

HIDRICOS hidricos
Baixa disponibilidade de recursos e auséncia de arranjo institucional completo no

Espirito Santo para fortalecimento da estrutura de gestao dos CBHs e para
implementagédo de agoes do Plano

Auséncia de dados sistematizados sobre agoes de fiscalizagdo do uso dos recursos

Bases de dados federal e estaduais ainda ndo homogeneizadas no que se refere a dados
de demandas, disponibilidades, balangos hidricos e outras informagbdes relevantes ao
processo de gestao de recursos hidricos

Metodologias diferentes utilizadas pela ANA, IGAM e AGERH para monitoramento e
avaliagdo da implementagao de agoes dos planos de recursos hidricos

Ocorréncia de enchentes na bacia, com prejuizos para a populagao e o poder piblico

Tema 2: EVENTOS EXTREMOS | Ocorréncia de secas na bacia, podendo causar falta de dgua para abastecimento
publico e para atividades tais como a irrigacao

Deficiéncia de monitoramento de vazoes, sedimentos e de qualidade das dguas nos

Tema 3: MONITORAMENTO afluentes de menor porte

DOS RECURSOS HIDRICOS — , , , - -
Deficiéncia no monitoramento de quantidade e qualidade das dguas subterraneas
Fragilidade no processo de participacao dos membros do CBH no contexto da gestao

Tema 4: CAPACITACAO E dos recursos hidricos da bacia

EDUCACAO AMBIENTAL Insuficiéncia e dispersao das atividades de educagao ambiental para conservagao dos

recursos hidricos

Tema 5: CONSERVACAO DO Falta de padronizagdo do processo de selegao de dreas prioritarias para implementagao
SOLO E AGUA de projetos/programas de PSA — Pagamento por Servigos Ambientais
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Tema Problemas

Fragilidade no monitoramento e verificagao de resultados das agbes de conservacao de
solo e dgua

Aporte de sedimentos elevado aos cursos d’dgua nos periodos chuvosos

Tema 6: ESGOTAMENTO alguns cursos d’dgua, segundo os normativos de enquadramento
SANITARIO E ABASTECIMENTO | Excesso de aporte de cargas poluentes difusas aos cursos d’agua da bacia no periodo
URBANO DE AGUA chuvoso

Classes de qualidade atual e futura das dguas incompativeis com usos mais restritivos em

Indices de perdas elevados dos sistemas de abastecimento urbano de agua

Tema 7: IRRIGACAO

Demandas extremamente elevadas para o uso de dguas para irrigacao e usos com baixa
eficiéncia

Elaboragdo ENGECORPS 2023

As principais causas identificadas para os problemas relacionados nessa analise sao apresentadas

de forma objetiva a seguir:

v

Aplicacdo ou implementacdo dos instrumentos de gestdo de recursos hidricos ainda
incompleta, ndo sendo concedida, no momento, a outorga para aguas subterraneas de todos
0S USOS;

Auséncia de cobrancga pelo uso dos recursos hidricos, gerando poucos recursos financeiros
para implementacdo de agbes de gestao na bacia e impedindo a atuagao da Entidade
Delegataria, o que resulta, ainda, em um arranjo institucional incompleto, se considerados
os 6rgaos integrantes do SINGREH;

Deficiéncias dos procedimentos de regularizagao de usudrios e de fiscalizacao;

Ocorréncia de eventos criticos de cheias e estiagens extremas em que sao identificadas
porgoes da bacia sem o devido planejamento ou preparo para atuacao;

Demandas pelo uso da agua excessivas em determinadas porgoes da bacia, principalmente
para irrigacao, levando a balangos hidricos criticos ou com indices elevados de criticidade;

Cobertura dos servicos de esgotamento sanitario insuficiente, com niveis de coleta e
principalmente de tratamento de esgotos ainda insatisfatérios e lancamentos de efluentes
urbanos sem tratamento, levando a problemas de qualidade das dguas na bacia;

Préticas inadequadas de manejo de solo e dgua nas zonas rurais, causando poluicao difusa,
principalmente nos periodos chuvosos e contribuindo para piora da qualidade das aguas,
além de sedimentagao dos cursos d’agua;

Bases de dados ainda ndao devidamente integradas para o uso pelos diversos atores do
SINGREH, principalmente em se tratando dos 6rgaos gestores de recursos hidricos e CBHs,
que nao utilizam de forma integral as mesmas bases de dados de demandas, ofertas, balango
hidrico, dentre outras.

7.1.3 Cenadrio de Referéncia para o Plano de Acoes

Conforme exposto no item 6.1 do capitulo precedente, o processo de cenarizagao adotado no
presente estudo considerou trés perspectivas para as modificagoes da bacia advindas de fatores
exogenos:
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Tendencial — continuagao das tendéncias passadas;

Mais crescimento — intensificacdo da tendéncia, exacerbando a pressao sobre os recursos
hidricos;

v Menos crescimento — arrefecimento da tendéncia, reduzindo a pressao sobre os recursos
hidricos.

Com relacao aos fatores endégenos, também foram consideradas no processo de cenarizagao
trés perspectivas de modificacao para os proximos anos:
Business as usual (BAU) — continuacao das tendéncias de gestao passadas;

Gestao moderada — modificagao de formas de uso dos recursos hidricos com esforco limitado
de gestao;

v Gestao intensa — modificacdo de formas de uso dos recursos hidricos mediante maiores
esforgos de gestao.

As perspectivas assim definidas foram combinadas, resultando em nove cenarios futuros para a
bacia, segundo ja descrito no mesmo item 6.1 antes mencionado, e sintetizado no Quadro 7.2:

QUADRO 7.2 — MATRIZ DE RELACOES ENTRE AS PERSPECTIVAS ENDOGENAS E EXOGENAS PARA
CONSTRUCAO DOS CENARIOS

Business as Usual . -
(BAU) Gestao Moderada Gestao Intensa
e e Combinacao 1 Combinacao 2 Combinacao 3
Tendencial s s s
Mais crescimento Combinagao 4 Combinagao 5 Combinagao 6
Menos crescimento Combinacao 7 Combinacao 8 Combinacao 9

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Esse processo de combinagao entre as perspectivas exdgenas e enddgenas resultou na realizacao
de avaliacbes relacionadas aos possiveis crescimentos de demandas pelo uso dos recursos
hidricos, bem como outros aspectos que se refletem diretamente no balanco hidrico quali-
quantitativo dos recursos hidricos, cujos principais resultados foram apresentados nos Capitulos
5e6.

A partir da analise desses resultados, e das diferentes combinagdes possiveis, foi proposto um
cendrio de referéncia para o planejamento de recursos hidricos na bacia.

Para isso, seguiu-se o raciocinio em que no cenario de referéncia almeja-se solucionar os
problemas com agbes de gestao em uma perspectiva endégena e, ao mesmo tempo, atender as
demandas relacionadas ao mais provavel crescimento esperado para os diferentes setores
usudrios, que advém de fatores exégenos.
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Assim, a proposta de um cenario de referéncia para o plano foi concebida a partir de uma
resultante da andlise do processo de cenarizacao e prognésticos desenvolvidos, bem como dos
problemas identificados e suas respectivas causas.

Além disso, podem ser apresentadas algumas premissas adotadas:

v No que se refere as perspectivas exbgenas, entende-se que no longo prazo, a expectativa é
que o crescimento dos usos de recursos hidricos na bacia e as influéncias externas de aspectos
relacionados aos setores usudrios sigam condigdes tendenciais médias em fungao do ocorrido
no passado. Ao longo do tempo, podem ser verificados periodos de maior ou menor
crescimento, mas com relagao a perspectiva de longo prazo de planejamento para o PARH
da UA8, entende-se que, na média, tende a seguir condicdes histéricas ja verificadas no
passado;

v Com relacdo as questdes enddgenas, em face do processo de revisao e atualizacdo do PARH
impulsionado por este estudo, de uma série de acoes do TTAC em curso, das previsoes de
recursos financeiros constantes do Plano de Aplicacdo Plurianual (PAP Doce) para aplicagao
dos recursos da cobranca, bem como do préprio fortalecimento gradativo dos CBHs,
entende-se que a perspectiva é que o processo de gestao dos recursos hidricos seja
intensificado na bacia para os préximos anos. Ha, inclusive, que se adicionar a esse contexto
o proprio monitoramento dos indicadores de desempenho e resultados do plano ao longo
do tempo, tal como serd apresentado mais adiante, o que fard com que possiveis problemas
na implementacao das a¢oes sejam também tratados em tempo habil.

Assim, tem-se a leitura conclusiva com relagdo ao cendrio futuro da bacia sob a perspectiva
exogena de um crescimento médio tendencial ao longo do horizonte temporal do PARH Pontdes
e Lagoas do Rio Doce, associado a um processo de gestdo mais intenso, o que remete a
Combinagao 3 entre os cendrios do prognéstico apresentados no Quadro 7.2.

Portanto, o denominado cenario C3 constitui o Cenario de Referéncia que baliza o Plano de
Acoes do PARH Pontoes e Lagoas do Rio Doce, abordado no préximo item.

7.2 O PIANO DE ACOES DO PARH PONTOES E LAGOAS DO R10 DOCE 2023-2042

7.2.1 Objetivo Geral, Identificacao das Temdticas e dos Programas e Suas Metas

Seguindo o Marco Légico exposto anteriormente, o Plano de Ag¢des deve ter um objetivo geral
definido de forma clara, o que norteard a identificagdo de tematicas, programas e agoes a serem
executadas na bacia ao longo dos préximos anos.

Além disso, dard também subsidio para o préprio monitoramento de resultados, de forma a
verificar a relagao entre o esperado e o alcancado em termos de melhorias mediante a execugao
das acoes.

Para a proposigao do objetivo geral do Plano de A¢oes do PARH da UA8 para os préximos anos,
foram avaliadas as informagoes referentes ao momento atual da bacia, que ja possui uma série
de agdes em curso implementadas por diversas entidades e, ao mesmo tempo, ainda possui
problemas identificados com as respectivas causas que deverao ser tratadas nos proximos anos a
partir do que sera considerado na presente revisao e atualizagao.
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Assim, propde-se o seguinte objetivo geral do Plano de A¢oes do PARH da UAS:

Aperfeicoar o processo de gerenciamento de recursos hidricos na Unidade de Analise
Pontées e Lagoas do Rio Doce, de forma a melhorar os balancos hidricos quali-
quantitativos da bacia, com o objetivo de diminuir os conflitos pelo uso da dgua, mitigar
e minimizar os efeitos dos problemas existentes e desenvolver acées preventivas de
forma a antecipar eventos criticos futuros que possam ocorrer, sempre com atuacao
integrada entre os diferentes atores e a gestao em nivel de bacia hidrogréfica.

De forma a atender a esse objetivo e em continuidade ao processo de planejamento, foi definida
a estrutura basica do Plano de Ac¢oes por meio de eixos estratégicos de agoes e identificagao das
tematicas que devem ser tratadas.

No que se refere aos eixos de agoes, o processo de planejamento e execucao das agbes foi
organizado em trés Agendas estratégicas, relacionadas ao modelo de governanga e
responsabilidades de execucao e controle dos programas:

1) Agenda Recursos Hidricos: trata das agdes de governanca e execugao direta e principal
pelos 6rgaos gestores de recursos hidricos e entidades do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos (SINGREH);

2) Agenda de Interfaces Setoriais: trata das agdes que tém atuacao mais intensa de outras
entidades, como os setores usuarios de recursos hidricos, inclusive, com custos de acoes
finalisticas considerados como associados. Vale ressaltar que tais agbes podem ter seus
custos considerados no orcamento do Plano em situagoes em que forem executadas pelas
instituicoes do SINGREH, visando alavancar outras agoes de natureza puramente setorial
(consideradas no orcamento associado); e

3) Agenda de Apoio e Manutengao dos CBHs e ED: trata das agoes relacionadas ao processo
operacional referente a atuagao corrente dos CBHs e ao desempenho das atividades da
Entidade Delegataria (ED). Vale frisar que essa agenda esta prevista no Plano de A¢oes do
PARH contando com o inicio da cobranga na UA8 e arrecadagéo efetiva a partir de 2028
(ver item 7.2.3, mais adiante).

Essa divisaio em agendas se mostra bastante til para o processo de acompanhamento e
monitoramento das agoes a serem executadas e dos seus resultados para a bacia.

Na sequéncia, foram definidas as teméticas que deverao ser tratadas no contexto dos programas
e subprogramas do Plano de A¢des, com base nos problemas ja apresentados neste documento
e as respectivas causas identificadas, conforme o Quadro 7.3:

QUADRO 7.3 - AGENDAS ESTRATEGICAS E TEMATICAS DO PIANO DE ACOES

Agenda Estratégica Tematica

Instrumentos de gestao dos recursos hidricos

Eventos extremos (secas e estiagens)

Recursos Hidricos Monitoramento dos recursos hidricos

Capacitagao e educagao ambiental

GCestao de conflitos
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Agenda Estratégica Tematica

Esgotamento sanitdrio e abastecimento urbano de 4gua

Interfaces Setoriais Irrigacao

Conservagao de solo e agua

Apoio e Manutengao dos CBHs e ED Operacionalizagdo da ED e CBHs*

(*) Ap6s inicio da cobranga
Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Em complemento, foram avaliados os programas previstos no PAP Doce em implementagao na
UAS8 para o horizonte 2021-2025, de forma a buscar a maior coeréncia com o que ja vem sendo
executado. Nesse sentido, para as temdticas que ja possuem programas em execucao nho
contexto do PAP, foram mantidos os nomes de tais programas, sendo utilizados nomes diferentes
apenas para aqueles nao previstos da mesma forma.

Adicionalmente, para programas que apresentaram a necessidade de subdivisdao em tematicas
especificas, foram criados subprogramas, de forma a levar a uma melhor compreensao do que
estd sendo proposto para execucao quanto ao aspecto especifico.

E, por fim, seguindo a linha de evitar duplicidade e integrar esforgos na bacia, foi avaliada a
correlagdo do PARH com os programas em execucao pela Fundacao Renova no contexto do
TTAC em curso. No que se refere a esses programas que apresentam, atualmente, gestao do CIF,
importante apresentar a diretriz de que sejam implementados procedimentos de contato
frequente do CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce com o CBH Doce, no sentido de
compartilhamento de informagoes e relatérios, de forma a evitar trabalhos em duplicidade.
Como podera ser verificado na sequéncia dos programas e subprogramas apresentados, alguns
deles apresentam sombreamento de agbes comuns, como é o exemplo do monitoramento de
recursos hidricos.

No exemplo em questao, hd o PG038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce que
é realizado no contexto da Fundagdo Renova e o Subprograma de Aperfeicoamento do
monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das dguas que é previsto por
este PARH. Considerando que ambos tratam de monitoramento, é fundamental que sejam
desenvolvidas agoes entre o CIF, o CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce e o CBH Doce para evitar
duplicidade de esforcos e de dispéndio de recursos.

Cabe destacar uma particularidade da UA8, que trata do arranjo institucional ainda incompleto,
uma vez que nao possui Entidade Delegataria instituida, em fungao de nao ter, até o momento,
a cobranca pelo uso dos recursos hidricos implementada. Dessa forma, tanto a UA8 como as
demais bacias afluentes capixabas dependem, atualmente, da liberagao de recursos do CBH
Doce para que possam ser implementadas agoes do PAP Doce 2021-2025.

No entanto, para que haja continuidade da execugao e implementagao efetiva de uma série de
programas e agoes previstos nesse PARH, é fundamental que seja formalizada a cobranca e a
instituicdo da Entidade Delegatdria. A implementagao da cobranca é tratada, inclusive, em um
dos programas propostos no PARH (Programa 5, Subprograma 5.1, item 7.2.3.5), e é abordada
também nos itens 7.2.3 e 7.14.2.
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7.2.2 Analise das Acées em Andamento

As agoes em andamento na UA8 de interesse ao presente Plano de Ac¢des do PARH estao
sintetizadas no Quadro 7.34, que apresenta o levantamento de planos, programas existentes e
0s respectivos investimentos previstos para sua execucao. Foram objeto do levantamento os
planos, programas e projetos no ambito federal, estadual e privado em execugao na UAS.

No ambito federal foram considerados os planos e projetos em execugao pela ANA e demais
6rgaos do SINGREH, e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Nesta escala nao
foi possivel o detalhamento dos recursos direcionados a UA8, dessa forma, tais informagoes
foram apresentadas considerando o montante total dos recursos alocados nos projetos/programas
citados.

Para detalhamento de investimentos na escala estadual foram considerados os projetos e
programas estratégicos priorizados no Plano Plurianual PPA 2020-2023.

Quanto aos recursos oriundos da Cobranca pelo uso dos recursos hidricos foram considerados
os valores e previsdes constantes nos planejamentos da bacia via Plano de Aplicagao Plurianual
(PAP) da bacia hidrogréfica do rio Doce, tendo em vista que a cobranga ainda nao esta
implementada nas bacias afluentes capixabas.
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QUADRO 7.4 — PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXISTENTES E INVESTIMENTOS PREVISTOS

sensores de umidade de solo e estagdes meteorolégicas) e de um
sistema de apoio a decisao (SAD) para alocagao de dgua de forma
mais justa, participativa e consensual entre os usudrios

recursos hidricos

~ N i Inst t . . Peric P
Escala da Gestao ome do . Descricdo Fonte do Recurso nsfrumeno Eixo de Investimento ero do Instituicao Gestora Valor Total (R$)
Plano/Programa/Projeto Orcamentdrio Provisionado
Cobranga pelo uso da Arrecadar recursos referente ao uso dos recursos hidricos nas dguas PPA do contrato de sestio | Gestio e Gerenciamento de
dgua na bacia do rio de dominio da unido para o financiamento de agoes de gestdo da Cobranca 8 o 2021-2025 CBH-DOCE/ANA 144.649.011,00
15 . ANA Recursos Hidricos
Doce bacia.
Regulamentado por meio da Resolugao ANA n2 379/2013, baseia-
se no principio qo paga/mento por al.ce}n'ce de‘metas. Tem por Orcamento Geral da
Programa de fortalecer a gestao das aguas em territério nacional, de forma Unido (OGU) Contrato de
Con§0||daga0 do Pa}cto |T1tegrac'ia, descentral.lza/dell e participativa por meio incentivo consignado a ANA Implem(?ntagao do Pacto Gestao de Recursos Hidricos 2021-2023 ANA/AGERH R$500.000,00
Nacional pela Gestao das | financeiro, com o principio de pagamento por alcance de metas proporcional ao alcance de | e Governanga
‘ - . . . Fundo de Recursos
Aguas -Progestao definidas entre a ANA e as entidades estaduais, com base em . - metas
. . - L p . Hidricos e doacoes
normativos legais. A adesdo é voluntdria e se da por meio de
decreto oficial especifico.
Tem por objetivo conservar e recuperar os rios brasileiros em
Federal® situagdo de vulnerabilidade ambiental a partir de ag6es integradas
. entre estados e Governo Federal. O objetivo é alcangar uma gestao
Programa Nacional de i oA .
e . dos recursos hidricos sistémica, integrada e descentralizada, que Orgamento Geral da e .
Revitalizagao de Bacias . . . o - . > Contrato de repasse Revitalizacao de bacia - MDR -
Hidrograficas efetive atividades socioambientais como recuperagao de éreas de Unido (OGU)
protegdo permanente, conservagao e recuperagao de nascentes,
controle da polui¢ao e saneamento, recomposigao da cobertura
vegetal. Programa em revisao.
Capacitacio para gestio E uma estratégia é uma das estratégias de fortalecimento do Orgamento Ceral da Plano de Aplicacio da Gestao de Recursos Hidricos
pacitacao para g SINGREH e para o desenvolvimento de pessoas para a gestao de Uniao (OGU) plicac e Fortalecimento -- ANA -
das aguas Dy N, : . ANA L
recursos hidricos baseado em competéncias. consignado a ANA Institucional
pritin consenvacionitan. O ncemi  realado por mefo do. | Orcamento Geral d
Produtor de Agua P . L realizado por . Uniao (OGU) Contrato de repasse Revitalizacao de bacia Continuo ANA -
Pagamento por Servicos Ambientais, apoio técnico e financeiro . R
: ; P consignado a ANA
para de implementagdo dessas praticas.
0054- Gestao Integrada Secretaria de Estado de
de Saneamento, Implementar e apoiar iniciativas direcionadas a ampliacio de oferta Saneamento,
Habitagdo e P - pol L L piac Saneamento 2020 -2023 Habitagao e 138.325.287,00
. e adequacdo de unidades habitacionais na area rural .
Desenvolvimento Urbano Desenvolvimento
Urbano Urbano
018-Fortalecimento do Orgamento Geral .
Sistema Estadual de Meio | Fomentar o enfrentamento da crise ambiental do rio doce (Acdo do Estado Secretaria de Estado de
. P PPA 2020-2023 Recuperagao Ambiental 2020 -2023 Meio Ambiente e 3.686.822,00
Ambiente e Recursos 1104] Fundégua, Fundo S
1 ) Recursos Hidricos
Hidricos Rural Sustentavel
Estado do Espiito | 018-Fortalecimento do Sustgntar, |mp|ementar,e fortalecer as Politicas Estaduals de Melo ] .
: . Ambiente e Recursos Hidricos, promover o uso racional da dgua e Gestao de Recursos Hidricos
Santo Sistema Estadual de Meio e LT . . - .
Ambiente e Recursos a ampliagao da seguranga Hidrica, inclusive com a implementagao e Fortalecimento 2020-2023 41.615.362,00
Hidricos de acbes de prevengao e adaptagdo aos efeitos das mudangas Institucional
climéaticas.
Aperfeicoar a autogestao comunitdria de recursos hidricos por
microbacia, através da implantagao, operacionalizagao e integracao
o . : i . o / ) o < .
Projeto Agua na Medida de ferramentas de auxilio a0 manejo de irigacao (irrigametros Recursos Fundagua | Convénio Agerh/FAPES Cestdo e gerenciamento de 2021-2024 Agerh/UFES/IFES/FAPES -

Privado (ONG)
Instituto Terra

Programa Olhos d’Agua

E uma iniciativa do Instituto Terra para recuperar e proteger todas
as nascentes da Bacia Hidrografica do Rio Doce

Instituto Terra

Parcerias e editais
governamentais de
financiamento

Recuperagao Ambiental

Instituto Terra

# As informagdes 1 foram extraidas dos web sites da ANA, MDR e MMA. Disponiveis, respectivamente, em https://www.gov.br/ana/pt-br; https://www.gov.br/mdr/pt-br e https://www.gov.br/mma/pt-br. Acessado em 13 de setembro de 2021. AGENCIA NACIONAL DE AGUA E
SANEAMENTO-ANA. O Progestao no estado de Minas Gerais (ciclo 2). Brasilia, 2021a. AGENCIA NACIONAL DE AGUA E SANEAMENTO-ANA. O Progestio no estado Espirito Santo (ciclo 2). Brasilia, 2021b. Atualizado em 21 de maio de 2021. Disponivel em https://progestao.ana.gov.br/mapa/es/o-
progestao-no-estado-do-espirito-santo-ciclo-2. Disponivel em http://site.sementemg.org/fotos/Parecer%20final%20Mapa%20da%20Mina.pdf. Acessado em 05 de setembro de 2022.

4 A estimativa de arrecadagdo dos valores da Cobranga foi especificada de acordo com o Contrato de Gestdo da ANA/CBH Doce e Agedoce.
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Rio Doce

de formagao de educadores, liderangas jovens, escolas
experimentais para a revitalizagao da bacia e de fortalecimento de
redes publicas.

PG026- Programa de
Recuperagao das Areas
de Preservacao
Permanente e de recarga
hidrica

degradadas da bacia do
Rio Doce

Promover a recuperagdo de APPs e areas de recarga hidrica
degradadas do Rio Doce e tributdrios preferencialmente, mas nao
se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte
superficial de abastecimento alternativo para os municipios e
distritos listados nos paragrafos segundo e terceiro da CLAUSULA
171 deste acordo, conforme as prioridades definidas pelo COMITE
INTERFEDERATIVO, através da deliberacdo 196/2018, numa
extensao de 40.000 ha em 10 anos

publico-alvo

e Educacdo Ambiental

Recuperagao Ambiental

Escala da Gestao Nome do . Descricao Fonte do Recurso lnstrumerltc? Eixo de Investimento Pe'r o do Instituicao Gestora Valor Total (R$)
Plano/Programa/Projeto Orcamentario Provisionado
Disponibilizar recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhdes de reais), a0s 39 municipios da Area
PG031 - Programa de Ambiental 2, por meio de contratagao de instituigoes financeiras
Coleta e Tratamento de publicas, para custeio da elaboragao agdes de esgotamento Abastecimento e
L s .. . " . N s 500.000.000,00
Esgoto e Destinagao de sanitdrio e destinagao de residuos sélidos urbanos com vistas a esgotamento sanitario
Residuos Sélidos melhoria da qualidade da 4gua do Rio Doce, contando com
atividades complementares de apoio técnico e capacitagao dos
agentes municipais.
Atender a necessidade de promover a participacao, a organizagao
PG033 — Educacio para te o Ccintr.ole SO.CIE'il, a gove.rrtwan\ga d«?tmlf.)cratlca ebas pratlc(jjas e . " g ortalect o etitucionl
Fundacio Renova | Revitalizacio da Bacia Do ecnologias sociais, com vistas a revitalizagdo, abrangendo projetos | L\~ po epasse de recursos ao ortalecimento instituciona Renova 141.500.000,00

1.273.900.000,00

Total de Recursos Previstos (R$)

970.276.482,00

Elaboragao: ENGECORPS, 2023
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7.2.3 Concepcao e Detalhamento dos Programas

No processo de concepgao e detalhamento dos programas do Plano de Acdes, é necessario
identificar as razdes da recomendacao de cada programa, justificando as agdes propostas, que
sao dirigidas ao atendimento de determinados objetivos e suas metas.

Na sequéncia, cada acao deve ser devidamente detalhada, de forma executiva, mediante a sua
desagregacdo em atividades, incluindo a indicacdo dos responsaveis diretos e indiretos,
estimativa de custos e sugestdo de fontes de recursos financeiros, além de indicadores para o
monitoramento e acompanhamento do progresso das agbes propostas ao longo do horizonte de
planejamento do PARH, desde o curto até o longo prazo, tal como ilustrado na Figura 7.4.

JUSTIFICATIVA E CONTEII'UA.IJZA(;ED DO

b e PROGRAMA E AGOES PREVISTAS
ONDE SE QUER CHEGAR? OBJETIVOS E METAS
comoe AGOES A SEREM EXECUTADAS. DIRETRIZES E
' PROCEDIMENTOS
e ATRIBUICOES LEGAIS E RESPONSABILIDADES;
: ARRANJO INSTITUCIONAL
UANDO? ESTABELECIMENTO DO HORIZONTE TEMPORAL
Q : PARA EXECUCAO DE CADA ACAD
4G POTENCIASFONTES E e
RECURSOS?
0S RESULTADOS DEFINICAO DE INDICADORES E DE UMA
SAO POSITIVOS? ESTRUTURA DE MONITORAMENTO

Figura 7.4 — Modelo de Planejamento para a Concepcao dos Programas

Visando sistematizar as informacgodes e facilitar o entendimento da sociedade da bacia acerca do
detalhamento de cada um dos programas, estdo eles organizados em fichas, obedecendo a
estrutura exposta no Quadro 7.5.
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QUADRO 7.5 — FICHA UTILIZADA PARA DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E ACOES DO PARH
DA UAS8

Agenda: Define a Agenda a qual o programa é vinculado

Programa: Apresenta o titulo do programa

Subprograma: Apresenta o titulo do subprograma, quando for o caso

Objetivo Estratégico: Define o objetivo basico a ser alcancado com a implementacao do programa

Justificativas: Descrevem as justificativas para estabelecimento do programa e subprograma.

Acao: Apresenta a acao prevista para ser executada

Meta: Apresenta a meta a ser buscada com a execugao da agdo

Atividades: Descreve as atividades constituintes do programa ou subprograma, para alcance da meta
preestabelecida, explicitando as bacias afluentes em que se aplicam especificamente, quando for o caso

Natureza: Define se a acio é de natureza estrutural ou ndo estrutural

Cronograma fisico: Apresenta o cronograma fisico de execucgao da atividade, considerando curto, médio e longo

prazo, de acordo com o que prevé a meta

Responsaveis Diretos: Define os responsaveis diretos pela execucdo da atividade

Outras Instituicoes Envolvidas: Define outras instituicdes envolvidas com a execucao da atividade

Atuacao do CBH-Doce e CBHs-Afluentes: Apresenta responsabilidade principal do CBH na acdo em questdo

() Execucao  ( ) Controle () Apoio () Acompanhamento

Estimativa de Custos: Define os custos totais e anuais médios decorrentes da execugao da atividade

Cronograma de desembolsos: Apresenta estimativa de desagregagao dos desembolsos no curto, médio e longo

prazo

Fontes de Recursos: Sugere as fontes de recursos que poderdo ser utilizadas para execugdo da atividade,

incluindo a cobranca pelo uso dos recursos hidricos

Indicadores de Monitoramento: Define os indicadores de monitoramento para acompanhamento do
andamento da atividade e, portanto, para cumprimento da meta a qual ela se associa

Elaboracdo ENGECORPS, 2023

Segundo ja enfatizado, uma questao de extrema relevancia para a elaboragao do Plano de Agbes
do PARH da UA8 decorre da auséncia da cobranca pelo uso dos recursos hidricos nas bacias
afluentes capixabas do rio Doce.

Dessa forma, em comum acordo com a ANA, o presente estudo realizou uma estimativa dos
valores que poderiam ser arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos na UAS,
valida para 2023, considerando os seguintes dados de usudrios: outorgas existentes para
captagao de agua e certificados de regularidade de usuarios emitidos pela AGERH, ambos por
finalidades de usos; outorgas para lancamento de efluentes concedidas pela AGERH.
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Para efeitos dessas estimativas e, também, conforme acordado com a ANA, foram consideradas
as seguintes normas do CBH Doce:

v" Deliberacao Normativa CBH-Doce n? 69, de 12 de junho de 2018, que dispde sobre a
atualizacao dos mecanismos e valores de cobranga pelo uso de recursos hidricos na bacia
hidrogréfica do rio Doce; e

v' Deliberacao Normativa CBH-Doce n2 93, de 13 de maio de 2021, que dispde sobre a
atualizacao do Preco Publico Unitério (PPU) da cobranga pelo uso dos recursos hidricos de
dominio da Unido na Bacia Hidrografica do rio Doce.

O Quadro 7.6 relaciona os volumes obtidos para as diferentes categorias de usudrios e seus
respectivos registros nos bancos de dados consultados:

QUADRO 7.6 — CATEGORIAS DE USUARIOS CONSIDERADAS E VOLUMES ANUAIS DE CAPTACAO

NA UA8
Finalidade de Uso ;')nlggzg; Cert:f:cadt;’sn 131/2 ’Ii()ejgularldade (’Z]'g/t:'l]so ,
Irrigagao + Dessedentagao Animal 5.189.900 123.720.494 128.910.394
Outros 34.236.897 319.408 34.556.305
Nao informado 1.521 12.303 13.824
Total UA8 39.428.318 124.052.205 163.480.523

(*) Correspondem a todos os demais usos consuntivos
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

Analisando as finalidades de usos, 79% do total sdo usos para irrigagao e dessedentagao animal,
21% para os demais usos consuntivos, incluindo abastecimento da populacdo, industria,
aquicultura etc., e menos de 1% para usos nao informados.

O Quadro 7.7 mostra a carga poluidora de DBO e fésforo total obtida para a UA8, com base nas
outorgas para lancamento de efluentes emitidas pela AGERH e formulagao de célculo prevista
na DN CBH-Doce n? 69/2018, antes citada.

QUADRO 7.7 — CARGA POLUIDORA DA UAS8 - 2023
DBO (kg/ano) Fosforo Total (kg/ano)

859.848 32.372

Elaboracdo ENGECORPS, 2023

As estimativas da arrecadagao da cobranca na UA8 realizadas por este estudo conforme acima
descrito, considerando dados para 2023, resultaram nos valores mostrados no Quadro 7.8, que
consideram as outorgas para captacao, os certificados de regularidade de usos para captagao, e
os lancamentos de efluentes outorgados.

QUADRO 7.8 — ESTIMATIVA DA ARRECADACAO DA COBRANCA NA UA8 — 2023 (R$)

Captacao Lancamento Total

2.144.413,58 258.695,00 2.403.126,78
Elaboracdo ENGECORPS, 2023
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Vale observar que o setor maior usudrio de 4gua na bacia € a irrigacado, e os mecanismos de
cobrancga para esse setor consideram redutores nas férmulas para célculo dos valores cobrados
que equivalem a 5% dos valores praticados para outros setores, contribuindo, assim, para a
obtencao de montantes menores, se comparados com cobrangas em bacias que tém o setor
industrial, minerario e de abastecimento publico como usos predominantes.

De todo modo, as estimativas realizadas sao Gteis para uma alocacdo preliminar de recursos
financeiros a implementacao de acoes que poderiam ter a cobranca estadual como fonte desses
recursos, tal como consta das fichas de alguns dos programas apresentadas em continuacao.

Evidentemente, a medida em que a regularizacdo dos usos dos recursos hidricos na UA8 for
sendo intensificada, em que os critérios de outorga e de estabelecimento de usos insignificantes,
dentre outras agoes de gestdao, forem ajustados e implementados, bem como definidos os
mecanismos de cobranca e os valores dos PPUs a serem adotados, as estimativas aqui
apresentadas deverdo ser revisadas e atualizadas.

Na sequéncia, apresentam-se as fichas dos programas e subprogramas propostos por este estudo
para a UA8, cabendo salientar que o Ano 1 dos cronogramas é o corrente ano de 2023; o Ano
5 (2027) corresponde ao horizonte de curto prazo da presente revisao e atualizagao do PARH
da UA8; o médio prazo se estende de 2028 a 2032; e o longo prazo, de 2033 a 2042, horizonte
de final de plano.

Com relagdo a numeracdo dos programas, subprogramas e agdes, estd mantida a mesma
numeragao adotada para o PIRH Doce, de modo a facilitar o monitoramento das metas tanto
por parte da ANA e CBH Doce como da AGERH e CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce, ap6s o
inicio da cobranca na bacia.
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7.2.3.1 Programa 1 — Planos de Recursos Hidricos

Agenda: Recursos Hidricos

Programa 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

: nao se aplica

gico: Fundamentar e orientar a implementacao da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o
gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica.

Justificativas: Um dos principais problemas identificados no contexto da avaliagdo da implementagdo do PIRH Doce e dos
PARHs tratou da falta de uma metodologia de monitoramento harmonizada entre os planos, que permitisse a comparagao de
seus avangos em uma mesma base de referéncia. Nesse sentido, o desenvolvimento e adogdo de uma metodologia de
monitoramento dos planos, com indicadores de resultado e impactos comuns permitird a comparagao e discussao periédica
dos resultados, individualmente por Plano ou entre os Planos, de modo a subsidiar as revisoes e ajustes de percurso.

Atualmente, a AGERH/ES segue metodologia adaptada e desenvolvida a partir do Manual de Monitoramento da
Implementagdo de Planos de Recursos Hidricos disponibilizado pela ANA (ANA, 2021%) que apresenta evolugdes em relagdo
a aspectos como o modelo de painel de controle dos resultados da avaliagdo de programas e acoes, escala semaférica de
cores para avaliagao do status de implementagao de ages e programas, curvas de avango de programas e agdes, metodologia
de agregagdo para apresentacao dos resultados de avaliagdo global por Programa e para o Plano, curva de avango do Plano,
Painel de Controle visual para apresentagao dos resultados do Plano, entre outros aspectos evolutivos.

Assim, considerando que o PARH deve ter seu monitoramento por meio de metodologia integrada com a do PIRH Doce, o
acompanhamento de forma harmonizada podera levar a resultados positivos, principalmente no que se refere a possiveis
ajustes no plano de agbes ao longo de seu horizonte de implementagao.

O acompanhamento continuo da implementagdo das agdes do PARH integrado com o PIRH Doce é fundamental para dar
subsidio a analises sobre os avangos no processo de gerenciamento de recursos para a bacia e melhorias nos balangos hidricos
quali-quantitativos e outros aspectos relevantes. No entanto, ao longo do tempo podem ser verificadas agdes que nao estejam
sendo executadas de forma adequada ou nao estejam levando a resultados positivos para a bacia. Da mesma forma, poderao
ser identificadas novas agdes para serem implementadas, que ndo estejam previstas no plano originalmente aprovado.

O processo de monitoramento dos planos de recursos hidricos deve aproveitar os ciclos de implementagao das agbes e, com
isso, dar subsidio as revisdes necessdrias dos planos de agoes. Nesse sentido, é fundamental que sejam realizadas revisdes
periddicas do plano de agbes do PARH, de forma a desenvolver ajustes que levem a adequagdes de rumo e, com isso,
resultados mais positivos e assertivos para a bacia. Sugere-se que essas revisdes sejam realizadas a cada cinco anos, ao final
de cada horizonte temporal.

No Capitulo item 7.14 deste relatério, apresenta-se uma proposta de metodologia a ser utilizada para monitoramento do
PARH de forma integrada com o PIRH Doce e os PARHs das outras bacias afluentes que, caso aprovada, podera passar a ser
adotada de forma conjunta pelos érgaos gestores da bacia (ANA e IGAM)

Acao 1.1.1: Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento de desempenho do PARH

Meta: Modelo de relatério validado

Atividades:

¢ Discutir e validar nos CBHs os indicadores de desempenho apresentados no presente estudo;
e Elaborar primeiro relatério técnico de monitoramento de desempenho do Plano;

e Apresentar e discutir o relatério entre 0 OGRH e no CBH de forma a obter contribuicbes;

¢ Consolidar e validar o modelo de relatério entre 0 OGRH e o CBH.

Natureza: Acao de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 6a :’(:a(zl\:)‘)é dioh aP2r(;Z(E;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X

Responsaveis Diretos: AGERH

46 ANA — Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésico. Manual para avaliagio da implementagio de planos de recursos hidricos.
https://biblioteca.ana.gov.br/sophia_web/Busca/Download?codigoArquivo=153757
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Agenda: Recursos Hidricos

grama 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

Subprograma: nao se aplica

Objetivo Estratégico: Fundamentar e orientar a implementacao da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o
gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica.

Outras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH

Atuacdo do CBH:

() Execugao  ( X) Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, custos associados as atividades da AGERH

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio do érgao gestor

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagdo do Plano
0,25 Discutir e validar no CBH os indicadores de desempenho out/23

apresentados no presente estudo
0,50 Elaborar primeiro relatério técnico de monitoramento de nov/23
desempenho do plano
0,75 Apresentar e discutir o relatério entr_e o QGRH e no CBH dez/23
de forma a obter contribuicoes
1,00 Consolidar e validar o mzdoel(c:)Bds relatério entre o OGRH mar/24

Acao 1.1.2: Elaborar relatérios anuais de monitoramento de desempenho do PARH

Meta: Relatérios de monitoramento do PARH elaborados de acordo com a periodicidade prevista
Atividades:

e Elaborar 4 relatérios anuais (ano 2 ao ano 5);

e Elaborar 9 relatérios anuais;

e Elaborar 14 relat6rios anuais;

e Elaborar 19 relatérios anuais.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 6a :’(:a(zl\(;‘)é diof aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X*
Atividade 3 X**
Atividade 4 XHH*
* Ano 10
** Ano 15
*** Ano 20

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria quando da implementagdo da Cobranga
Qutras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH

Atuacao do CBH:
() Execucao  (X) Controle () Apoio ( X)) Acompanhamento
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

Subprograma: nao se aplica

Objetivo Estratégico: Fundamentar e orientar a implementacao da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o
gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica.

Estimativa de Custos: Nao se aplica, custos associados ao custeio da AGERH e da Entidade Delegataria.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e cobranga pelo uso dos recursos hidricos (custeio da Entidade Delegatdria)

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 El:ck))(;;ar 4 relatérios anuais (a partir do dez/27

0,50 Elaborar 9 relatérios anuais dez/32

0,75 Elaborar 14 relatérios anuais dez/37

1,00 Elaborar 19 relatérios anuais dez/42

Acao 1.1.3: Elaborar relatérios quinquenais de monitoramento de resultados do PARH

Meta: Relatdrios quinquenais de monitoramento de resultados do PARH elaborados de acordo com a periodicidade prevista
Atividades:

e Elaborar primeiro relatério de monitoramento quinquenal de resultados ao final do horizonte de curto prazo;

e Elaborar segundo relatério de monitoramento quinquenal de resultados;

e Elaborar terceiro relatério de monitoramento quinquenal de resultados;

e Elaborar quarto relatério de monitoramento quinquenal de resultados.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’?a(z'\(:)e dio | 11 aP2r (;Z(E;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X*
Atividade 3 X**
Atividade 4 XHH*
* Ano 10
** Ano 15
*** Ano 20

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria quando da implementagdo da Cobranga
Qutras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH

Atuacao do CBH:

() Execucao  (X) Controle () Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, custos associados ao custeio da AGERH e da Entidade Delegataria.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e cobranga pelo uso dos recursos hidricos (custeio da Entidade Delegatdria)
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

Subprograma: nao se aplica

Objetivo Estratégico: Fundamentar e orientar a implementacao da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o
gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 Elaborar primeiro.relatério d? monitoramento quinquenal dez/27
de resultados ao final do horizonte de curto prazo
0,50 Elaborar segundo relatério de monitoramento quinquenal dez/32
de resultados
0,75 Elaborar terceiro relatério de monitoramento quinquenal dez/37
de resultados
1,00 Elaborar quarto relatério de monitoramento quinquenal dez/42
de resultados

Acao 1.1.4: Revisar o Plano de Agoes do PARH com base nos resultados dos monitoramentos
Meta: Revisdo do Plano de Agdes do PARH aprovada no CBH.

Atividades:

e Elaborar relatérios de monitoramento do final do ciclo de implementagao do PARH e, na sequéncia, verificar gargalos e
problemas que deverao ser ajustados nos planos de agbes para o préximo horizonte temporal.

e Elaborar propostas de revisao do Plano de Agoes do PARH em conjunto com o CBH.

e Pactuar o processo de revisao das agoes com as entidades executoras;

e Apresentar e aprovar as propostas no CBH.

Natureza: Acio de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano 1 Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 £ Ul a0 @iz
Prazo) Prazo)

Atividade 1 X Ano 10 Anos 15 e 20*

Atividade 2 X Ano 10 Anos 15 e 20*

Atividade 3 X Ano 10 Anos 15 e 20*

Atividade 4 X Ano 10 Anos 15 e 20*

* Revisdo do PARH como um todo.

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegataria quando da implementagdo da Cobranca
Outras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH

Atuacao do CBH:

() Execugao  ( X) Controle (X ) Apoio (X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Custos deverao ser assumidos pelo CBH Doce.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e cobranga pelo uso dos recursos hidricos (custeio da Entidade Delegatdria).

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 Aprovar primeira revisdo do Plano de Agbes dez/27
0,50 Aprovar segunda revisao do Plano de Agoes dez/32
0,75 Aprovar terceira revisao do Plano de Acbes dez/37
1,00 Aprovar revisdo plena do PARH dez/42
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7.2.3.2  Programa 2 - Enquadramento dos Corpos d’Agua em Classes Segundo Usos
Preponderantes Mais Restritivos

Agenda: Recursos Hidricos

2- Enquadramento dos corpos d'agua em classes segundo usos preponderantes mais restri

vo Estratégico: Assegurar as aguas qualidade compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas e
diminuir os custos de combate a poluicao das aguas, mediante acoes preventivas permanentes.

Justificativas:

Um dos principais problemas identificados quanto a avaliagao da implementagao do PIRH e do PARH anteriores tratou da
falta de monitoramento de seu desempenho e resultados ao longo do tempo. Da mesma forma, o enquadramento de corpos
de agua em classes também deve ter seus resultados monitorados de forma a verificar se suas metas intermedidrias estdo
sendo atendidas. A UA8 ja possui uma série de pontos de monitoramento de qualidade das 4guas e que gera resultados
periédicos sobre a condicdo das suas sub-bacias.

A partir da aprovagao do enquadramento pelos CBHs e Conselho de Recursos Hidricos, é fundamental que seja realizado o
acompanhamento dos resultados da implementagdo das agdes previstas no Programa de Efetivacao do Enquadramento (PEE),
de forma a demonstrar a sua eficiéncia e verificar a necessidade de ajustes nos planejamentos ao longo do tempo.

Para isso, é fundamental desenvolver uma metodologia adequada e que permita o melhor entendimento dos atores da bacia
sobre a situagdo e o que vem sendo implementado. Essa metodologia consta do Programa de Efetivagao do Enquadramento
e devera ser aplicada periodicamente para o acompanhamento das metas do enquadramento.

Acao 2.1.2: Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento do desempenho e resultados do Programa de Efetivagao
do Enquadramento

Meta: Modelo de relatério validado

Atividades:

¢ Discutir e validar a metodologia de monitoramento do Programa de Efetivagdo do Enquadramento proposta neste
estudo;
e Elaborar primeiro relatério de monitoramento do enquadramento (conforme metodologia de monitoramento validada).

e Apresentar e discutir o relatério e o desempenho e resultados com o OCGRH e CBH de forma a obter contribuigoes;
¢ Consolidar e validar o modelo de relatério entre o OCRH e CBH.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :,(:a(::fdio 1 a;(;z(k;mgo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria (ap6s a implementacao da cobranga)

Qutras Instituicoes Envolvidas: CBH e Conselho de Recursos Hidricos
Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle () Apoio (X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, custos associados as atividades da AGERH e Entidade Delegataria

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e cobranga pelo uso dos recursos hidricos (custeio da Entidade Delegatdria).
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Agenda: Recursos Hidricos

ivo Estratégico: Assegurar as aguas qualidade compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas e
diminuir os custos de combate a poluicao das aguas, mediante acoes preventivas permanentes.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagdo do Plano
Discutir e validar a metodologia de monitoramento do

0,25 Programa de Efetivagao do Enquadramento proposta neste out/24
estudo
Elaborar primeiro relatério de monitoramento do

0,50 enquadramento (conforme metodologia de monitoramento nov/24
validada).

0.75 Apresentar e discutir o relatério e o desempenho e resultados dez/24

! com o OGRH e CBH de forma a obter contribui¢des

Consolidar e validar o modelo de relatério entre OGRH e

1,00 CBU mar/25

Acao 2.1.3: Elaborar relatérios bienais de monitoramento do Programa de Efetivacao do Enquadramento

Meta: Relatérios de monitoramento elaborados de acordo com a periodicidade prevista.

Atividades:

e Elaborar 2 relatérios bienais (anos 4 e 6) de acordo com o previsto no artigo n° 13 da Resolugdo CNRH n°® 91/2008;
e Elaborar 2 relatérios bienais (anos 8 e 10);
(
(

e Elaborar 2 relatérios bienais (anos 12 e 14);
e Elaborar 2 relatérios bienais (anos 16 e 18).

Destaca-se que o relatério do ano 20 serd elaborado no contexto da meta de revisao final do Enquadramento

Natureza: Acdo de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :,(:a(::f Clo | ¥ aP2r (;Z(E;mgo
Atividade 1 X X*
Atividade 2 X**
Atividade 3 X EH
Atividade 4 XHHHH

* Ano 6

** Anos 8 e 10
*** Anos 12 e 14
**** Anos 16 e 18.

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria (apds a implementacao da cobranga)

Qutras Instituicoes Envolvidas: CBH e Conselho de Recursos Hidricos
Atuacao do CBH-Doce e CBHs-Afluentes:
() Execugdo () Controle () Apoio (X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, custos associados as atividades da AGERH e Entidade Delegataria

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso dos recursos hidricos.
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Agenda: Recursos Hidricos

ivo Estratégico: Assegurar as aguas qualidade compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas e
diminuir os custos de combate a poluicao das aguas, mediante acoes preventivas permanentes.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagado do Plano
0,25 Elaborar 2 relatérios bienais (anos 4 e 6). dez/28

0,50 Elaborar 2 relatérios bienais (anos 8 e 10) dez/32

0,75 Elaborar 2 relatérios bienais (anos 12 e 14) dez/36

1,00 Elaborar 2 relatérios bienais (anos 16 e 18) dez/40

Acao 2.1.4: Revisar o Programa de Efetivagdo do Enquadramento

Meta: Revisoes do programa de efetivagdo do enquadramento realizadas

Atividades:

¢ Realizar analises dos resultados de monitoramento do programa de efetivagdo do enquadramento e verificar gargalos e
problemas que deverao ser ajustados para o préximo horizonte temporal;

e Elaborar proposta de revisao do Programa de Efetivagao do Enquadramento;

e Pactuar o processo de revisao das agdes com as entidades executoras;

e Apresentar e aprovar as propostas no CBH e Conselho de Recursos Hidricos.

Natureza: Acio de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 6a :’?a(zl\(:f diof U aP2r (;Z(E;)ngo
Atividade 1 X Ano 10 Anos 15 e 20*
Atividade 2 X Ano 10 Anos 15 e 20*
Atividade 3 X Ano 10 Anos 15 e 20*
Atividade 4 X Ano 10 Anos 15 e 20*

* Revisao do Enquadramento como um todo.

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

QOutras Instituicoes Envolvidas: CBH e Conselho de Recursos Hidricos
Atuacao do CBH:

() Execucao () Controle () Apoio (X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Custos deverao ser assumidos pelo CBH Doce

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e cobranga pelo uso dos recursos hidricos (custeio da Entidade Delegataria) da bacia
do rio Doce.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 Aprovar primeira revisdo do Programa de efetivagao do dez/27
enquadramento
0,50 Aprovar segunda revisao do Programa de efetivacdo do dez/32
enquadramento
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Objetivo Estratégico: Assegurar as aguas qualidade compativel com os usos mais exigentes a que forem destinadas e

diminui bate a poluicao das aguas, mediante acdes preventivas permanentes.
0,75 Aprovar terceira revisdao do Programa de efetivagao do dez/37
enquadramento
1,00 Aprovar revisdo plena do Enquadramento dez/42

7.2.3.3 Programa 3 — Outorgas dos Direitos de Uso de Recursos Hidricos

Agenda: Recursos Hidricos

Obijetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Justificativas:

Conforme balango hidrico realizado nas etapas de Diagndstico e Progndstico do PARH Pontdes e Lagoas do Doce, foram
identificadas ottobacias em condigdo critica de balango hidrico, o que leva a grandes riscos no atendimento aos usos existentes.
Além disso, foram verificadas, em alguns casos, diferengas entre os valores de vazdes outorgadas e estimativas de usos
consuntivos. Esses fatos levam a necessidade de verificagdo dos usos efetivamente existentes na bacia, tanto no sentido da
identificagdo daqueles que possuem outorgas e captam valores distintos dos autorizados, quanto aqueles que ja possuem
captagdes, mas ainda ndo possuem suas outorgas.

Assim, justifica-se a necessidade de chamamento de usuarios para verificagdo de seus valores de demandas efetivas e, a partir
dai, definir formas de regularizagdo de usos e incrementar a seguranc¢a hidrica na bacia. A énfase dessas a¢Ges deve ser nas
ottobacias da UA8 com balango hidrico critico, sendo tais ja identificadas e apresentadas nas etapas de Diagndstico e Progndstico.
Conforme analises realizadas nas etapas de Diagndstico e Progndstico do PARH Pontdes e Lagoas do Doce, foi verificado que a
disponibilidade de informag&es de demandas de aguas subterrdneas se mostra fragil, bem como o nimero de pogos outorgados
é reduzido em relagdo ao previsto.

No caso do Espirito Santo, a outorga de direito de uso de recursos hidricos ja estd implementada para todas as modalidades e
finalidades de usos, a exceg¢do dos usos de dguas subterraneas, em que sdo emitidas apenas para as captagdes de maior porte,
acima de 13 L/s. Ha alguns anos a AGERH realizou um chamamento para cadastro de usos de aguas subterraneas, com vistas ao
inicio da emissdo de outorgas de dguas subterrdneas. No entanto, tal cadastro levou ao inicio da outorga de aguas subterraneas
apenas para as solicitagdes de maior porte, com vaz&o superior a 13 L/s. Dessa forma, considerando que o ES emite outorgas de
aguas subterraneas apenas para pogos de maior porte, é possivel que tal cadastro esteja desatualizado, principalmente no caso
dos pogos que prevejam captacSes de menores vazdes.

Nas andlises realizadas das bases de dados de outorgas do estado, foi verificado que parte importante dos usuarios apresenta
barragens de acumulagdo, seja para uso a fio d’agua ou em processos de regularizagdo de vazdes. Nesse sentido, destaca-se que
tais acumulagdes podem influenciar sensivelmente o regime hidrico dos cursos de agua das bacias em que sdo localizados e, com
isso, afetar usudrios de agua localizados a jusante ou ser influenciados pelos localizados a montante.

No entanto, as bases de dados de outorgas ndo apresentam de forma precisa tais informagdes de volumes acumulados e vazdes
regularizadas por tais reservatorios. Essa situagdo se mostra mais relevante e impactante nas ottobacias que apresentam os piores
indices de balango hidrico da UAS.

Assim, justifica-se a necessidade de chamamento de usuarios que disponham de barragens para verificacao de seus valores
de demandas efetivas e, a partir dai, definir formas de regularizagdo de usos e incrementar a seguranca hidrica na UA8.

Acao 3.1.1- Implementar agoes para mobilizacao e chamamento de usuérios para regularizacao de usos

Meta: Regularizagdo de usos nas bacias mais criticas

Atividades:

e Definir trechos prioritarios com balango hidrico critico e estratégia de chamamento dos usudrios para a regularizagao de
seus usos;

¢ Realizar o chamamento dos usudrios para a regularizagao de usos de acordo com cronograma e estratégia definidos pelo
AGERH;

¢ Atualizar o balango hidrico das bacias com base nas demandas efetivas pelo uso da agua;

¢ Definir forma de regularizagao de usos;

e Regularizar os usos existentes por meio da emissao ou revisao das outorgas.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Cronograma fisico:

Propde-se que sejam priorizadas as ottobacias com balangos mais criticos no curto prazo. De acordo com os resultados do
Diagnéstico e Progndstico, propde-se considerar no médio prazo as ottobacias com maior indice de criticidade hidrica e, na
sequéncia, no longo prazo, as ottobacias com segundo nivel de criticidade.

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\;‘)é clto | T aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X X X
Atividade 5 X X X X X

Responsaveis Diretos: AGERH

Outras Instituices Envolvidas: Entidade Delegatéria (depois de implementada a cobranga) e CBH
Atuacdo do CBH:

() Execugdo () Controle  ( X ) Apoio (X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao hé a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do OGRH
e apoio do CBH para a mobilizagdo dos usudrios.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Nio se aplica.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
A ~
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Plz::)va(;ao do

Definir trechos prioritarios nas bacias afluentes do ES com balanco
0,25 hidrico critico e estratégia de chamamento dos usudrios para a dez/27
regularizacao de seus usos

Realizar o chamamento dos usuérios para a regularizagao de usos de
0,50 acordo com cronograma e estratégia definidos pelos OGRHs e dez/28
sistematizar informagoes de demandas

Atualizar o balango hidrico das bacias com base nas demandas

0,75 efetivas pelo uso da agua e definir metodologia de regularizagao dos dez/30
usos
1,00 Regularizar os usos existentes por meio da emissdo ou revisao das dez/32

outorgas

Acao 3.1.2 - Realizar cadastramento de pogos para captagdo de dguas subterrdneas com base nas informagoes dos usuarios

Meta: Cadastro de pogos realizado e com outorgas emitidas

Atividades:
¢ Definir aquiferos em que serd realizado o cadastro e a estratégia de chamamento dos usudrios.
e Realizar o cadastro de pogos com a finalidade de regularizagao de usos;

e Atualizar o balango hidrico dos aquiferos com base nas demandas efetivas pelo uso da agua;
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

ularizacao de usos dos recursos hidricos

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.
e Definir forma de regularizagdo de usos;

¢ Regularizar os usos existentes por meio da emissdo ou revisio das outorgas.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Propde-se que seja feita uma priorizagdo de aquiferos, sendo os mais criticos no curto prazo e o restante nos médio e longo
razos, de acordo com os resultados do Diagndstico.

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\:)é clto | T aPZr(;Z(z;)ngo
Atividade 1 X X X X X
Atividade 2 X X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X X X
Atividade 5 X X X X X

Responsaveis Diretos: AGERH

Outras Instituices Envolvidas: Entidade Delegatéria (depois de implementada a cobranga), CBH e CPRM

Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle  ( X ) Apoio (X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao hé a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do OGRH
e apoio do CBH para a mobilizagdo dos usudrios.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Nio se aplica.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
Data de A dod
0,00 Nenhuma atividade executada ata de Sprovacdo do
Plano

0,25 Deflm/r ngferos ou bacias em que serd realizado o cadastro e a dez/27
estratégia de chamamento dos usudrios

0,50 Realizar o cadastro de pogos com a finalidade de regularizacdo de usos dez/28
Atualizar o balango hidrico dos aquiferos com base nas demandas

0,75 efetivas pelo uso da agua e definir metodologia de regularizagao dos dez/30
usos

1,00 Regularizar os usos existentes por meio da emissao ou revisao das dez/32
outorgas

Acao 3.1.3- Regularizar pequenas barragens existentes no ES

Meta: Todas as pequenas barragens no ES regularizadas

Atividades:

¢ Definir estratégia de chamamento dos usudrios para a regularizagao de seus barramentos no ES;

¢ Realizar o chamamento dos usudrios que possuem barragens para cadastramento e regularizagao de usos;

e Regularizar os usos existentes referentes a todas as pequenas barragens no ES por meio da emissao ou revisao das
outorgas;

e Encaminhar relatério/nota técnica para area competente (outorga) para avaliar a necessidade de revisao do balanco
hidrico das bacias com base nas demandas efetivas e no potencial de regularizagao de vazdes pelos barramentos;
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Natureza: Acio de natureza ndo estrutural

Cronograma fisico:

6 a 10 (Médio | 11 a 20 (Longo

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5
Prazo) Prazo)

Atividade 1 X X
Atividade 2
Atividade 3 X
Atividade 4 X X

Responsaveis Diretos: AGERH
Outras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH
Atuacao do CBH:

() Execucdo () Controle ( X ) Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do 6rgao
gestor e apoio do CBH para a mobilizagdo dos usudrios. De toda forma, caso seja necessario contratar os estudos, poderdo
ser realizados pela Entidade Delegatdria (caso a cobranga ja tenha sido implementada na bacia ou o CBH Doce libere recursos
para a bacia).

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Nao se aplica para as atividades iniciais, mas caso necessdria a contratagao dos estudos, pode ser feita
com recursos da cobranga pelo uso dos recursos hidricos (caso a cobranga ja tenha sido implementada na bacia ou o CBH
Doce libere recursos para a bacia).

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
Data de A do d
0,00 Nenhuma atividade executada ata de Aprovagao do
Plano
0,25 Definir estratégia de chamamento dos usudrios para a regularizacdo de dez/26
seus barramentos no ES
0,50 Realizar o chamamento dos usudrios que possuem barragens para dez/27

cadastramento e regularizagdo de usos

Sistematizar as informacoes e avaliar a necessidade de revisao do
0,75 balango hidrico das bacias em funcdo das informagoes dos dez/29
barramentos cadastrados

Regularizar os usos existentes referentes a todas as pequenas barragens

1,00 . oo . o
no ES por meio da emissdo ou revisao das outorgas

dez/31

Agenda: Recursos Hidricos
Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Justificativas:

A outorga de direito de uso de recursos hidricos ja é implementada nas bacias afluentes capixabas da bacia do rio Doce para todas
as modalidades e finalidades de usos, a exceg¢do dos usos de aguas subterraneas, em que sdo emitidas apenas para as captagoes
de maior porte, acima de 13 L/s. Ha alguns anos a AGERH iniciou a realizagdo de um chamamento para cadastro de usos de aguas
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Agenda: Recursos Hidricos

Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

subterraneas, com vistas ao inicio da emissdo de outorgas de dguas subterraneas. No entanto, tal cadastro levou ao inicio da
outorga de dguas subterraneas apenas para as solicitagbes de maior porte, com vazdo superior a 13 L/s. Considera-se fundamental
a regularizagdo de todos os usos de aguas subterraneas para que a gestdo do balango hidrico dos aquiferos do estado seja feita
de forma adequada. Ha que se avaliar as dificuldades necessarias para tal implementacdo e, a partir das informacgGes dos cadastros
existentes, iniciar a emissdo das outorgas para o restante dos usos.

Conforme também verificado nas analises diagndsticas, varias ottobacias da UA8 apresentam indices de comprometimento
hidrico altos, com riscos ao atendimento das demandas para os usudrios. E possivel que varios usuarios estejam utilizando aguas
para seus empreendimentos de forma perduldria, com demandas superiores as suas necessidades efetivas. Assim, a melhoria da
eficiéncia dos usos das dguas desses empreendimentos sera interessante para que possa ser adequado o balango hidrico nessas
areas.

Essa melhoria da eficiéncia poderd ser verificada, principalmente, nas ottobacias da UA8 com maiores indices de
comprometimento hidrico, notadamente devido aos usos para irrigagcdo. Assim, o estabelecimento formal de limites de uso
racional da dgua e/ou a implementagdo de técnicas de relso para que possam ser outorgados, fard com que os usudrios adequem
e otimizem suas demandas e, consequentemente, contribuam para a melhoria do balango hidrico das ottobacias criticas, com
incremento da sua prépria seguranga hidrica.

Por fim, quanto aos sistemas utilizados para a andlise de outorgas, cada 6rgao gestor vale-se de um diferente para seus
processos. Como exemplo, a ANA desenvolveu e utiliza o Sistema Federal de Regulagdo de Uso — REGLA, que trata de uma
ferramenta que torna mais agil o processo, uma vez que é realizado de forma online e, na maior parte dos casos, sem a
necessidade de documentos em papel. O mais importante é que a base de dados de disponibilidade hidrica e demanda
utilizada pelos trés 6rgaos gestores com atuagao na bacia do rio Doce seja integrada e a mesma utilizada para todas as analises,
o que serd considerado na integracao de bases de dados que é apresentada nas propostas para o Programa 4 relacionado ao
Sistema de Informagoes sobre Recursos Hidricos.

Acao 3.2.2- Implementar a outorga para todos os usos de dguas subterraneas no ES

Meta: Outorga de aguas subterrdneas implementada no ES

Atividades:

¢ Definir estratégia (metodologia, portes e finalidades, bacia de inicio e continuidade e prazos de implementagao) de aguas
subterraneas para todos os usos;

e Formalizar deliberagdao ou outro ato normativo com os critérios e procedimentos da AGERH para analise de tais pedidos
de outorgas;

¢ Implementar a analise de outorgas para todas as vazoes de dguas subterraneas nas outras bacias afluentes do rio Doce no
Espirito Santo.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 Ga UG Ul a2 longe
Prazo) Prazo)
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3 X X X X X
Responsaveis Diretos: AGERH
QOutras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH
Atuacao do CBH:
() Execucao () Controle () Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do AGERH.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.
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Agenda: Recursos Hidricos

Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: nao se aplica

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de ,F‘;\lzgc;vagao do

Definir estratégia (metodologia, portes e finalidades, bacia de inicio e
0,25 continuidade e prazos de implementagao) de aguas subterraneas para jun/24
todos os usos

Formalizar deliberacdo ou outro ato normativo com os critérios e

. " . . 24
0,50 procedimentos da AGERH para andlise de tais pedidos de outorgas dez/
Iniciar a analise de outorgas para todas as vazoes de dguas subterraneas
0,75 . . - dez/25
nas outras bacias afluentes do rio Doce no Espirito Santo
1,00 Regularizar todos os usos de dguas subterraneas cadastrados na bacia dez/28

do rio Doce no ES

Acao 3.2.3 - Avaliar e revisar outorgas concedidas em valores superiores aos das demandas estimadas

Meta: Outorgas e demandas revisadas nos trechos que apresentam valores outorgados superiores aos das demandas
estimadas.

Atividades:

¢ Definir e formalizar a estratégia de execugao das revisdes, com equipe propria ou contratagao externa;
e Iniciar o processo de revisao das outorgas, incluindo a revisao do balango hidrico;
¢ Emitir outorgas revisadas para todos os usuarios que forem verificados em desacordo com seus usos.

Natureza: Acdo de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 Ga vy | i o) (g
Prazo) Prazo)
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X X
Responsaveis Diretos: AGERH
Outras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH
Atuacao do CBH:
() Execucao () Controle () Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do AGERH.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Fontes de Recursos: Custeio do AGERH.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 Def|.n|r e f?rmallzar a estratefgla de execucdo das revisdes, com dez/26
equipe propria ou contratagao externa
Avaliar e sistematizar as informagoes disponiveis de demandas e
0,50 atualizar com base em processos de chamada para re-ratificagao dez/27
de usos
0,75 Iniciar o processo de revisao das outorgas e do balango hidrico dez/28
1,00 rE(QI:tLrSgutorgas para a totalidade dos usudrios em desacordo com o dez/30

Acao 3.2.4- Definir indices de uso racional a serem seguidos para andlise de outorgas para os principais setores usudrios da
bacia.

Meta: Indices de uso racional Definidos para os principais setores usudrios da bacia de forma a dar subsidio aos critérios de
analise de outorga.

Atividades:

o A partir dos resultados dos estudos desenvolvidos nos programas 14 e 15, articular discussoes e trocas de experiéncias
entre a ANA e o AGERH visando a definicao dos indices de uso racional para os setores usuarios voltados ao uso
industrial e minerario, para irrigagao (por tipologia, método de irrigagao e cultura) e para abastecimento humano na bacia
e propor aqueles mais adequados a serem seguidos nas analises de outorgas (considerar praticas de relso e possiveis
agoes e recomendagbes especificas de melhoria da eficiéncia dos usos);

¢ Definir por meio de ato ou documento de cada um dos 6rgaos gestores ou conjunto os indices de uso racional a serem
seguidos nas analises de outorgas;

e Iniciar a emissdo de outorgas seguindo o novo critério de eficiéncia para os usos da dgua na bacia e acompanhar os
resultados de melhoria dos balangos quali-quantitativos com o atendimento dos indices de uso racional.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 62 10 (Médio | 11 a 20 (Longo
Prazo) Prazo)
Atividade 1 X
Atividade 2
Atividade 3 X X X
Responsaveis Diretos: AGERH
Qutras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH
Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle  ( X ) Apoio (X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha a necessidade de custos, devendo ser realizadas as atividades com base no custeio do AGERH.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)
0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos gestores de recursos hidricos

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
. Data de Aprovagao do
0,00 Nenhuma atividade executada Plano

A partir dos resultados dos estudos desenvolvidos nos programas 14

0,25 e 15, estabelecer estratégia de discussao entre os OGRHs dez/27
Discutir e validar indices de uso racional para os setores usuarios

0,50 voltados ao uso industrial e minerdrio, irrigagdo e abastecimento jun/28
humano
Definir por meio de ato ou documento de cada um dos 6rgaos

0,75 gestores ou conjunto os indices de uso racional a serem seguidos nas dez/28

andlises de outorgas e iniciar emissdo de outorgas com os novos
indices

Elaborar primeiro relatério de acompanhamento dos resultados de
1,00 melhoria dos balangos quali-quantitativos com o atendimento dos dez/31
indices de uso racional

Acao 3.2.5 - Integrar e manter padronizados os aspectos institucionais e operacionais para a andlise de pedido e a emissao
da outorga entre os rios de dominio estadual com aqueles dos rios de dominio da Unido

Meta: Informagoes e bases de dados de usos e usudrios de recursos hidricos estaduais e federais integradas para fins de
outorga, de forma automatica e em tempo real realizada

Atividades:

e Revisar os normativos e procedimentos de outorga aplicados nas bacias afluentes mineiras.
e Integrar as bases de dados de usos e usudrios de recursos hidricos.

e Promover a transformacao digital dos sistemas de outorga de modo a permitir a transferéncia e atualizagao dos bancos de
dados de forma automética e em tempo real.

¢ Realizar o balango hidrico de forma conjunta entre os 6rgaos gestores.
e Iniciar a andlise dos pedidos e a emissao de outorga com a implementagao das padronizagdes e integracao de sistemas.

Natureza: Nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(::)é el | 1 aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X X X
Responsaveis Diretos: AGERH e ANA
Outras Instituicoes Envolvidas: CBH
Atuacao do CBH:
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos

Subprograma 3.2- Aprimoramento do instrumento de outorga

Objetivo Estratégico: Assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos
de acesso a agua.

() Execucdo () Controle ( X ) Apoio (X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se identifica a necessidade de custos extras do CBH, sendo possivel executar com custeio do
OGRH.

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Nao se aplica

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovacao do
Plano
0,25 Esta!oglecer estratégia (Ele integracao das bases de dados de usos e jun/24
usuérios de recursos hidricos
0,50 Integrar as bases de dados de usos e usudrios de recursos hidricos dez/24

Promover a transformagao digital dos sistemas de outorga de modo a
0,75 permitir a transferéncia e atualizagao dos bancos de dados de forma dez/25
automatica e em tempo real

Iniciar a andlise dos pedidos e a emissao de outorga com a

1,00 . ~ . . ~ .
! implementagao das padronizagbes e integragao de sistemas

jun/26
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7.2.3.4  Programa 4 — Sistema de Informacées sobre Recursos Hidricos

Justificativas:

Existe a necessidade de integragdo entre os sistemas de informagdo nacional, estadual e da Entidade Delegataria. Hoje, os atores
com atuagdo no processo de gestdo da bacia, os usuarios de dguas e a sociedade em geral precisam acessar diversos sistemas de
informagdo para buscar dados sobre a bacia e que por vezes se apresentam distintos e com atualizagdes diferentes.

O Sistema de informagdes da bacia do rio Doce, o SIGADOCE, ainda carece de incorporagdo das bases de dados dos outros
sistemas, em especial a base de dados do Espirito Santo, mas ja conta com um maddulo de publicagdes destinado a disponibilizar
produtos custeados com os valores da cobranga e outros documentos de interesse da bacia.

O SNIRH, apesar de dispor de informag&es atualizadas sobre praticamente todos os dominios técnicos relevantes aos recursos
hidricos, ndo dispde de dados basicos sobre o CBH Doce, que sdo encontrados no site do CBH e no SIGADOCE. Sdo observadas,
também, diferentes parametrizagGes para alguns dados entre os Sistemas, como por exemplo, as bases de dados de outorgas, o
que exige maiores esfor¢os na sua andlise integrada. Portanto, constata-se que os principais desafios para o Programa estdo na
vinculacdo e integracdo entre o SIGADOCE, o SNIRH e os SEIRHs. Ao avancar nessas questdes a base dados sobre a bacia se tornara
mais robusta, com a disponibilizagdo de uma gama maior de informagdes e com a utilizagdo de uma mesma parametrizagdo dos
dados. Essa integragdo proporcionara o aprimoramento e fortalecimento do diferentes Sistemas de Informagdo e promovera
maior transparéncia sobre as informagdes da bacia.

No que se refere a integragdo e vinculagdo dos sistemas de informagdes, destaca-se a importancia da defini¢do de base Unica de
disponibilidade hidrica e demandas para andlise de outorgas pelos érgdos gestores de recursos hidricos, o que é fundamental para
que os processos tenham analises adequadas.

Por fim, vale destacar, ainda, que as agdes desse programa poderdo ser viabilizadas ou facilitadas com a implementagao e

adesao a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais sobre Recursos Hidricos, proposta no Plano de Agdes do Plano Nacional
de Recursos Hidricos (PNRH) 2022-2040, no tocante ao subprograma 2.6 — Sistemas de Informagdes sobre Recursos Hidricos.

Acao 4.1.1- Desenvolver, implantar e manter o SIGA Doce e implementar interoperabilidade entre as suas bases e dos
Sistemas Nacional - SNIRH e Estadual de Recursos Hidricos do ES - SEIRH

Meta: SIGADOCE implantado e com bases interoperaveis com os Sistemas Nacional e Estadual de Recursos Hidricos

Atividades:

¢ Continuar o desenvolvimento e implementagao do SIGADOCE;

¢ Levantar os requisitos técnicos para o compartilhamento de dados e informages geoespaciais por meio de
geowebservices;

e Articular e pactuar entre os Orgaos Gestores os procedimentos para vinculagao dos sistemas e suas bases de dados

¢ Implementar a interoperabilidade entre as suas bases e dos Sistema Estadual de Recursos Hidricos do ES (SEIRH) e
Nacional (SNIRH)

¢ Adotar procedimento periédico de revisdo, manutengao e atualizacdo da vinculagdo com o SEIRH e SNIRH.

Natureza: Acdo de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl::)é el | 1 aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1 X X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

Qutras Instituicoes Envolvidas: ANA e CBH

Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle  (X) Apoio (X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Ndo ha previsdo de alocagdo de recursos deste CBH, tendo sido alocados da cobranga do CBH Doce.
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Agenda: Recursos Hidricos

geral, de modo a facilitar a tomada de decisées.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Nio se aplica.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovacao do
Plano

Levantar os requisitos técnicos para o compartilhamento de dados

0,25 . " e . . dez/25
e informagoes geoespaciais por meio de geowebservices
Articular e pactuar entre os Orgaos Gestores os procedimentos

0,50 . N ) dez/26
para vinculagao dos sistemas e suas bases de dados
Implementar a interoperabilidade entre as bases do SIGA Doce, do

0,75 Sistema Estadual de Recursos Hidricos do ES (SEIRH) e Nacional dez/27
(SNIRH)

100 Estabelecer e adotar procedimento periédico de revisao, dez/42

! manutencao e atualizagdo da vinculagdo com o SEIRH e SNIRH
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7.2.3.5 Programa 5 — Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos

Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Promover o reconhecimento da dgua como bem econémico e dar ao usudrio uma indicacdo de
seu real valor, incentivar a racionalizacao do uso da agua, e obter recursos financeiros para o financiamento dos
oramas e intervencoes contemplados nos planos de recursos hidricos.

Justificativa:

A cobranga pelo uso dos recursos hidricos ja foi implementada na por¢ao mineira da bacia do rio Doce e para as dguas de
dominio da Unido desde 2011, tendo obtido recursos importantes para execugao de uma série de agdes de grande relevancia.
No entanto, na porgao capixaba da bacia a discussdo para implementagdo da cobranga ja foi realizada em vérios momentos,
mas ainda nao foi formalizado o inicio da cobranca.

Ha que se formalizar as agbes para que tal cobranga seja iniciada e implementada no Espirito Santo, de forma a proporcionar
uma gestao equanime dos recursos hidricos na bacia. Vale lembrar que, conforme balango hidrico quantitativo realizado para
a bacia do rio Doce, observa-se que a porgao capixaba apresenta situagao mais critica. Nesse sentido, a cobranga pelo uso
da 4gua pode incentivar os usudrios a desenvolver agoes de uso racional, de forma a melhorar sua eficiéncia e, com isso,
melhorar o balanco hidrico.

Importante lembrar, inclusive, que o PNRH 2022-2040 aprovado em margo de 2022 tem, no contexto do Subprograma 2.3
— Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos, a agdo de “Implementar a cobranca pelo uso de recursos hidricos em todo o
territério das seguintes bacias hidrogréficas, independentemente de dominio”, incluindo uma de suas metas relacionadas a
bacia do rio Doce no ES até 2025. Dessa forma, as agdes aqui consideradas estdo coerentes com a meta em questdao do
préprio PNRH 2022-2040.

Assim, é fundamental dar andamento o quanto antes ao inicio efetivo da cobranga pelo uso das aguas do Espirito Santo na
bacia do rio Doce.

Acao 5.1.1- Implementar a cobranca pelo uso da dgua nas bacias afluentes do Espirito Santo

Meta: Cobranga pelo uso dos recursos hidricas implementada nas bacias afluentes capixabas do rio Doce.

Atividades:
¢ Implementar a Cobranga na bacia do rio Guandu (afluente capixaba do rio Doce que ja possui aprovagao pelo CERH/ES);

¢ Definir as férmulas de cobranca para as restantes bacias afluentes capixabas, preferencialmente adotando-se como base
de discussao os mecanismos e valores aprovados para a bacia do rio Guandu;

e Aprovar a metodologia de calculo nos CBHs afluentes restantes;
¢ Aprovar no CERH/ES;
e Iniciar procedimento de cobranga das dguas no ES para as bacias restantes.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

6 a 10 (Médio | 11 a 20 (Longo

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5
Prazo) Prazo)

Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5

Responsaveis Diretos: AGERH, CBH e CERH/ES
Outras Instituicoes Envolvidas: Futura Entidade Delegatdria e ANA
Atuacao do CBH:

(X ) Execugdo () Controle () Apoio () Acompanhamento

Estimativa de Custos: Atividades desenvolvidas com base no custeio dos 6rgaos gestores e reunides do CBH e CERH/ES

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.
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Objetivo Estratégico: Promover o reconhecimento da dgua como bem econémico e dar ao usudrio uma indicacao de
seu real valor, incentivar a racionalizacao do uso da agua, e obter recursos financeiros para o financiamento dos
ramas e intervencoes contemplados nos planos de recursos hidricos.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos gestores de recursos hidricos

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
o Data de Aprovagao do
0,00 Nenhuma atividade executada Plano

Avaliar as metodologias de cobranga ja implementadas na bacia
0,25 do rio Doce e verificar a pertinéncia de utilizagdo da mesma dez/24
metodologia para o restante das bacias estaduais

Definir as férmulas de cobranga para as restantes bacias afluentes

0,50 . dez/25
capixabas
Aprovar a metodologia de calculo nos CBHs afluentes restantes e .
0,75 no CERH/ES jun/26
1,00 Iniciar procedimento de cobranga das aguas no ES para as bacias jun/27
restantes
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7.2.3.6  Programa 6 — Fiscalizagcao dos Usos dos Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Apoiar o AGERH nas suas competéncias de fiscalizar os usos de recursos hidricos nos corpos de
agua de dominio de Minas Gerais, por meio da verificacao do cumprimento de termos e condicdes previstas na outorga
e em regulamentos especificos.

Justificativas:

Ha na bacia Pontoes e Lagoas do Doce a necessidade de ampliar a fiscalizagdo do uso dos recursos hidricos de modo a
produzir dados sistematizados para subsidiar a gestao e a tomada de decisao, especialmente quanto a outorga e a definigao
de agoes visando a melhoria do balango hidrico nas dreas com criticidade elevada. Aspectos fundamentais como a definigao
de metas em termos de usudrios regularizados, total de demandas as serem fiscalizadas e informagdes que permitam estimar
a eficiéncia da fiscalizagao na chamada a regularizagao de usos nao sao ainda considerados.

Uma estratégia que pode contribuir para superar esses déficits € a promogao da articulagao e integragao da fiscalizagao
exercida pela AGERH na bacia. Prevista no plano de 2010, essa agdo nao foi implementada até a presente revisdo, mas indica
que a importancia de promover a articulagio e integragdao da fiscalizagdo ja havia sido identificada inicialmente,
principalmente para mitigacao de balangos hidricos criticos que ocorrem em vdrias ottobacias.

Na UA8 sdo observadas demandas cadastradas 26% maiores que as estimadas, o que demonstra um provavel uso dos recursos
hidricos sem atendimento a padrdes e limites de consumo adequados. Ainda se observa que 90% das demandas sdo
provenientes da atividade de irrigagao.

Portanto, é fundamental o aperfeicoamento da fiscalizagdo de usos no contexto do processo de regularizagdo de usos e
incremento da seguranga hidrica nas ottobacias.

A ANA ja dispoe de ferramentas de monitoramento como a DAURH — Declaragdao Anual de Uso de Recursos Hidricos e o
Declara Agua, que trata de um aplicativo para o usudrio de recursos hidricos monitorar e acompanhar o seu uso da 4gua e se
conectar com o proprio érgao gestor de recursos hidricos. Tais ferramentas ja sao aplicadas para a bacia do rio Doce. Como
evolugdo, a ANA ja vem trabalhando, inclusive, em versdo multigerenciada com perfis para cada estado, bacia, sistema hidrico
e seus respectivos gestores, com painel automatico de monitoramento, com a possibilidade de comparar o uso com a outorga
e disparar avisos e alertas conforme a necessidade do gestor. Além disso, j& vem também implantando monitoramento
telemétrico de usos em algumas bacias especificas, sendo a do rio Doce prioritiria para avango na implementagdo. E
fundamental que os 6rgaos gestores trabalhem no sentido de harmonizar e integrar os procedimentos e ferramentas de
monitoramento e fiscalizacao dos usos de recursos hidricos.

Para esse programa, sao propostas duas agoes, sendo a primeira voltada para a fiscalizacao realizada pela ANA e pela AGERH,
no sentido de integrar com as ferramentas de cadastro ja adotadas pela ANA. A segunda trata do incremento do
monitoramento dos usos.

Para isso, mostra-se fundamental aproveitar a experiéncia da ANA no desenvolvimento de agées como a elaboragao de Planos
Anuais de Fiscalizagdo (PAF) e do Plano Plurianual de Fiscalizagao (PPAF) e seus respectivos relatérios de execugao, o que
pode dar subsidio importante ao processo de evolugao das agdes de fiscalizagao desenvolvida no Espirito Santo.

Acao 6.1.1- Identificar os usos de recursos hidricos nao regularizados, por meio de cadastro georreferenciado e apoio a
regularizacao dos usos

Meta: Usos de recursos hidricos cadastrados e regularizados.

Atividades:

¢ Selecionar as ottobacias criticas em termos de comprometimento hidrico quantitativo conforme resultados do Prognéstico
do PIRH Doce e PARH;

¢ Definir metodologia para a realizagao do cadastro georreferenciado e respectivos procedimentos para cadastramento;

e Identificar os usos por meio de imagens de satélites e outros métodos (ferramentas, CAR, outras bases de dados, como do
IDAF e INCAPER);

¢ Realizar o cadastramento georreferenciado em campo;

¢ Realizar chamamento publico para apoio a regularizagao dos usos.

Natureza: Acao de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 610 (Médio | 11 a 20 (Longo
Prazo) Prazo)
Atividade 1 X
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Objetivo Estratégico: Apoiar o AGERH nas suas competéncias de fiscalizar os usos de recursos hidricos nos corpos de
agua de dominio de Minas Gerais, por meio da verificacao do cumprimento de termos e condicdes previstas na outorga
ulamentos especificos.

Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X

Responsaveis Diretos: ANA e AGERH

Outras Instituices Envolvidas: CBH e Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

Atuacdo do CBH:

() Execugdo () Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, uma vez que podem ser desenvolvidos com equipes dos érgaos gestores.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$)

0,0

Orcamento Médio Prazo (em mil R$)

0,0

Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos gestores de recursos hidricos

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
- Data de Aprovagao do
0,00 Nenhuma atividade executada provag
Plano
0.25 Selecionar as ottobacias criticas em termos de comprometimento dez/25
! hidrico quantitativo conforme resultados do Prognéstico do PIRH
0.50 Definir metodologia para a realizagdo do cadastro georreferenciado e dez/26
’ respectivos procedimentos para cadastramento
075 Identificar os usos por meio de imagens de satélites e outros métodos dez/27
’ e realizar o cadastramento georreferenciado em campo
Realizar chamamento publico e providenciar a regularizagao dos
1,00 op P gHlarizas dez/42
usos e elaborar relatério de resultados

Acao 6.1.2- Implementar agdo para monitoramento dos usos de recursos hidricos, em quantidade e qualidade

Meta: Sistema de monitoramento dos usuarios implementado e com informagdes compartilhadas com a base de outorgas

Atividades:

e Definir critérios e procedimentos para o monitoramento dos usos na bacia (sistema a ser utilizado, regides prioritdrias e
valores de vazdes ou volumes a serem monitorados, incluindo a consideragao de indices de uso racional);

¢ Realizar levantamento de usuarios prioritarios a serem monitorados a partir dos critérios definidos;

e Implementar agées de monitoramento desses usudrios (DAURH, DeclaraAgua, telemetria ou outro sistema disponivel no
estado), incluindo a verificacao do atendimento a indices de uso racional;

e Integrar as bases de dados de monitoramento com as bases de outorga de forma a dar subsidio a verificagdes da
necessidade de revisao de outorgas e dar suporte a revises do balango hidrico.

Natureza: Acao de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’?a(zl\(l)‘)é dio | 11 aP2r(;Z(E;)ngo
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Apoiar o AGERH nas suas competéncias de fiscalizar os usos de recursos hidricos nos corpos de
agua de dominio de Minas Gerais, por meio da verificacao do cumprimento de termos e condicdes previstas na outorga
ulamentos especificos.

Atividade 3 X X X X
Atividade 4

Responsaveis Diretos: AGERH

Odutras Instituicdes Envolvidas: ANA, CBH e Entidade Delegatéria (depois de implementada a cobranca)
Atuacao do CBH:

( ) Execugdo  ( ) Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, uma vez que podem ser desenvolvidos com equipes dos 6rgaos gestores. No caso da
implementacdo de equipamentos de monitoramento dos usos pelos usudrios, ndo ha como estimar os custos neste momento,
uma vez que depende da relagao de usudrios que forem abrangidos. De toda forma, se referem a custos que deverao ser
assumidos pelos préprios usudrios a partir de determinagdo legal pelos OGRHs.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos érgaos gestores de recursos hidricos e os proprios usudrios, no caso de equipamentos de
monitoramento de seus usos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovacao do
Plano
0,25 Def.inir critérios e procedimentos para o monitoramento dos usos na dez/25
bacia
0,50 Realizar levantamento de usudrios prioritarios a serem monitorados a dez/26

partir dos critérios definidos

Implementar agdes de monitoramento desses usudrios (DAURH,
0,75 DeclaraAgua, telemetria ou outro sistema disponivel no estado), dez/29
incluindo a verificacdo do atendimento a indices de uso racional

Integrar as bases de dados de monitoramento com as bases de
1,00 outorga de forma a dar subsidio a verificagdes da necessidade de dez/42
revisao de outorgas e dar suporte a revisdes do balango hidrico
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7.2.3.7 Programa 7 — Monitoramento Hidrometeorolégico

Agenda: Recursos Hidricos

Programa 7- Monitoramento Hidrometeorolégico

uas

Objetivo Estratégico: Ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a qualidade das aguas superficiais de forma a
orientar a elaboracao de politicas piblicas para garantir a necessaria disponibilidade de agua a populacao da bacia
hidrografica, contribuindo assim com a gestao sustentavel dos recursos hidricos.

Justificativa:

O monitoramento hidrometeoroldgico trata da obtengdo de informagdes de chuvas, vazdes, sedimentos e qualidade das aguas
para o desenvolvimento de estudos técnicos de disponibilidade hidrica em seus aspectos de quantidade e qualidade e o
consequente balango hidrico.

Conforme ja apresentado no Diagndstico, a UA8 apresenta bom monitoramento com pontos localizados nos principais cursos de
agua da bacia, com boa abrangéncia e com bom histérico em termos de séries histdéricas de dados. Naturalmente, alguns
aperfeicoamentos sdo relevantes e podem ser realizados, principalmente no que se refere a questBes relacionadas ao
monitoramento de situagdes especificas para acompanhamento de problemas ou de ag¢des voltadas a sua solugdo. Tal questdo foi
verificada quando do desenvolvimento dos estudos e modelagens de enquadramento, em que foi identificada fragilidade do
monitoramento de pequenos cursos de agua, sendo o monitoramento atualmente concentrado nos principais rios da UAS,
especialmente nos pontos de congruéncia com o rio Doce.

Nesse sentido, a partir das propostas de enquadramento de corpos de dgua em classes, é fundamental que sejam ampliados
os pontos de monitoramento de qualidade, principalmente nos afluentes e em pontos préximos aos principais langamentos
de efluentes identificados.

Em complemento, é importante também que o monitoramento fluviométrico seja ampliado de forma a considerar os mesmos
pontos em que sdo realizadas andlises de qualidade, o que serd importante para avaliagdo de cargas presentes no escoamento,
com a integracdo de dados de concentragdo e vazdes.

Além disso, outro aspecto identificado nas andlises diagndsticas tratou do reduzido nimero de pontos de monitoramento da
qualidade das dguas em afluentes aos rios principais, o que influenciou diretamente no processo de modelagem de qualidade das
aguas e na consequente verificagdo da condigdo atual e proposi¢do de metas de enquadramento e agdes a serem executadas no
Programa de Efetivagdo do Enquadramento.

Destaca-se, por fim, a necessidade de ampliagdo do monitoramento sedimentométrico, integrado com o de vazbes nos
mesmos pontos, considerando que a bacia do rio Doce, em seu conjunto, apresenta importante influéncia de carreamento
de sedimentos, principalmente no periodo chuvoso.

Acao 7.1.1- Aprimorar o monitoramento fluviométrico e de qualidade de dgua na bacia

Meta: Aperfeicoamento realizado para o monitoramento quali-quantitativo na bacia

Atividades:

¢ Desenvolver analise das propostas do PARH apresentadas no item 5.4 deste relatério, quanto ao adensamento da rede
de monitoramento quali-quantitativo recomendado;

¢ Consolidar tais propostas, contemplando pontos/estagdes, pardmetros, frequéncia e outros aspectos, considerando os
resultados da andlise bienal do PMQQS, onde couber;

e Definir a estratégia de implementagao dos novos postos de monitoramento indicados pelo PARH junto aos OGRHs
(AGERH e ANA);

¢ Analisar, consolidar e divulgar informagdes sobre o monitoramento e condigdes de qualidade e quantidade das dguas na
bacia.

Natureza: Acdo de natureza ndo estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :,?a(::)é el | 1 aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4 X X X X

Responsaveis Diretos: ANA e AGERH
Outras Instituices Envolvidas: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga) e CBH
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Agenda: Recursos Hidricos
Programa 7- Monitoramento Hidrometeorolégico

grama 7.1- Aperfeicoamento do monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das aguas

Objetivo Estratégico: Ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a qualidade das aguas superficiais de forma a
orientar a elaboracao de politicas piblicas para garantir a necessaria disponibilidade de agua a populacao da bacia
hidrografica, contribuindo assim com a gestao sustentavel dos recursos hidricos.

Atuacao do CBH:

() Execugdo () Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha previsao de alocagao de recursos deste CBH para a implementagao de estagoes, apesar de ser
necessdria a agdo, considerada a partir de alocagdo da cobranga do CBH Doce. A operagdo deve ser incorporada a rede
hidrometeoroldgica nacional.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso dos recursos hidricos do CBH Doce e custeio dos OGRHs

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /I;Klp;;o(;/agao do

OGRHs deverao desenvolver analise das propostas de
0,25 aprimoramento do monitoramento do PIRH, PARH e do dez/24
enquadramento

Apresentar o resultado da analise das propostas do PDRH, PARH e
Enquadramento para a CT-SHQA, no dambito do PG038 do TTAC e

0,50 consolidar proposta de aperfeigoamento do monitoramento set/25
hidrolégico quali-quantitativo

0,75 Definir a estratégia de implementacao com os OGRHs dez/25

1,00 Implementar aperfeigpamento do monitoramento de divulgar dez/33

resultados para a bacia

Acdo 7.1.2 - Aprimorar o monitoramento sedimentométrico

Meta: Aprimoramento do monitoramento sedimentométrico realizado

Atividades:

¢ Os OGRHs deverao analisar as propostas do PIRH e PARH apresentadas no item 5.4 deste relatério, quanto ao
adensamento da rede de monitoramento sedimentométrico recomendado;

¢ Apresentar o resultado da andlise das propostas do PIRH e PARH, quanto ao adensamento da rede de monitoramento
sedimentométrico recomendado, para a CT-SHQA, no dmbito do PG038 do TTAC, visando obter eventuais
contribuigbes técnicas e, possiveis doagdes de estagdes desativadas, quando da avaliagao bienal do do PMQQS, para sua
realocagao e possivel apoio financeiro para manutengao e operagao da rede de monitoramento;

¢ Consolidar as propostas, contemplando pontos/estagdes, parametros, frequéncia e outros aspectos;

e Definir a estratégia de implementagao dos novos postos de monitoramento indicados pelo PIRH e PARH junto aos
OGRHSs (AGERH, IGAM e ANA);

e Analisar, consolidar e divulgar informagoes sobre o monitoramento e condigdes de qualidade e quantidade das aguas da
Bacia do rio Doce.

Natureza: Acao de natureza ndo estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 Barl iy [T esd) (s
Prazo) Prazo)
Atividade 1 X
Atividade 2 X
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Agenda: Recursos Hidricos

qualidade das aguas

Objetivo Estratégico: Ampliar o conhecimento sobre a quantidade e a qualidade das aguas superficiais de forma a
orientar a elaboracao de politicas piblicas para garantir a necessaria disponibilidade de agua a populacao da bacia
hidrografica, contribuindo assim com a gestao sustentavel dos recursos hidricos.

Atividade 3 X

Atividade 4 X

Atividade 5 X X X*
* Ano 10

Responsaveis Diretos: OGRHs

Outras Instituicoes Envolvidas: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga), CBH e Fundagdo Renova.
Atuacdo do CBH:
() Execugdo () Controle () Apoio (X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao hd a necessidade de custos para a instalagido de um ponto de coleta para a andlise de sedimentos.
No que se refere a operagao deve ser incorporada na rede hidrometeorolégica nacional.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos OGRHs

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao
do Plano

OGRHs deverao desenvolver andlise das propostas de aprimoramento do

0,25 monitoramento do PIRH, PARH e do enquadramento

jun/26

Apresentar o resultado da andlise das propostas do PIRH e PARH para a CT-
0,50 SHQA, no ambito do PGC038 do TTAC e consolidar proposta de set/26
aperfeigopamento do monitoramento hidrolégico quali-quantitativo

0,75 Definir a estratégia de implementacdo com os OGRHs dez/26
1,00 lmplgmentar aperfeicoamento do monitoramento de divulgar resultados para dez/33
a bacia
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7.2.3.8 Programa 8 — Seguranca Hidrica e Eventos Criticos

Agenda: Recursos Hidricos

Programa 8- Seguranca hidrica e eventos criticos

Subprograma 8.2- Convivéncia com as cheias

Objetivo Estratégico: Prevenir e reduzir os impactos das perdas de vidas humanas e perdas materiais causados por
eventos criticos / extremos

Justificativa:

A partir das andlises diagnésticas realizadas no contexto do PARH Pontdes e Lagos do rio Doce, verifica-se que a UA8 vem
sofrendo bastante nos Gltimos anos com efeitos advindos de cheias extremas, devido a chuvas intensas ocorridas
principalmente nas suas por¢oes mais altas (ver item 5.1.7 deste relatério).

Esses problemas ja foram identificados, inclusive, no PIRH Doce 2010, que também apresentou agoes voltadas a esse tema,
com o Programa P31.

Da mesma forma o CPRM - Servico Geoldgico do Brasil também ja vem atuando quanto a esse tema na bacia, com o SACE
— Sistema de Alerta de Eventos Criticos para a bacia do rio Doce. Assim, tal tema se mostra de grande relevancia para a bacia,
com necessidade de atuagdo conjunta entre diversas entidades que executam agdes de monitoramento, bem como outras
que atuam na mitigagao dos efeitos, notadamente a Defesa Civil.

Destaca-se que ja hd um termo de referéncia em licitagdo pela AGEDOCE para a execugdo de estudos para modelagem
hidroldgica e hidrodindmica de cheias na bacia do rio Doce, o que devera ser considerado no contexto das agdes previstas
para execugdao. Como diretriz para o estudo, considera-se a necessidade de avaliar e identificar as agbes necessarias dentre
as previstas no programa P31 do PIRH Doce 2010, considerando, inclusive, as previsdes de mudancas climaticas. O estudo
em questao deve apresentar, ainda, necessidades de manutengao e ampliagao do sistema de alerta a inundagdes na bacia do
rio Doce.

A ANA também possui a Sala de Situacao que monitora e acompanha as cheias extremas ocorridas na bacia e que é importante
ser mantida e apresentar evolucao.

Acao 8.2.2 - Implementar agbes resultantes do estudo de modelagem de cheias na bacia

Meta: Acoes implementadas de acordo com o previsto no estudo

Atividades:
¢ Avaliar agbes do plano proposto para gestao de cheias e identificar recursos disponiveis para implementagao;
e Articular com as entidades responsaveis pela implementagao das agoes e apoio técnico;

¢ Implementar as agdes previstas de previsao e preparo para a gestao de cheias.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’?a(zl\(')‘f dio | 11 aP2r (;Z(s;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X X X

Responsaveis Diretos: CPRM, ANA e AGERH
Outras Instituices Envolvidas: CBH, Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranga) e Prefeituras
Atuacao do CBH:

() Execugdo () Controle () Apoio (X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Custos dependem das propostas de agdes que serdao apresentadas no estudo a ser desenvolvido na
acao 8.2.1, prevista no PIRH Doce. De toda forma, devido ao baixo montante de recursos estimado para ser arrecadado por
este CBH, nao ha previsdo de alocagao especifica do CBH para essa agdo. Assim, apesar de ser necessaria a agao, foi
considerada com recursos a partir de alocagdo da cobranca do CBH Doce.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Prevenir e reduzir os impactos das perdas de vidas humanas e perdas materiais causados por
eventos criticos / extremos

Fontes de Recursos: Cobranga pelo uso dos recursos hidricos do CBH Doce, PPA estadual e PPA federal no tocante as agoes
do CPRM e Defesa Civil

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
. Data de Aprovagao do
0,00 Nenhuma atividade executada Plano

Avaliar agdes do plano proposto para gestao de cheias e consolidar

2 . . - jun/2
0,25 estratégia de implementagao jun/25
0,50 Identificar recursos disponiveis para implementagao das agoes dez/25
0,75 Art~icu|ar com as eqtidades responsaveis pela implementagdo das dez/26

acoes e apoio tecnico
1,00 Implementar as agoes previstas de previsdo e preparo para a gestao dez/30

de cheias e elaborar relatério de avaliagao dos resultados

No contexto do Plano de Agdes do PIRH Doce, o Programa 8 possui um subprograma 8.1 de
convivéncia com as estiagens, prevendo agoes relacionadas ao desenvolvimento de estudos,
planos, projetos ou obras para implantacao, expansao ou adequagao de estruturas hidraulicas
para aumento da seguranga hidrica, principalmente para sistemas de abastecimento publico.
Essas acoes serdo realizadas para toda a bacia, com recursos de cobranca pelo uso dos recursos
hidricos do CBH Doce.

Ha, ainda, um terceiro Subprograma — Gerenciamento de Riscos na Bacia que, por sua natureza
de acdo integrada, esta sendo considerado como de implementagao para toda a bacia do rio
Doce, com beneficios que se refletirao em cada bacia afluente, ainda nao detalhados.

Assim, o primeiro e o terceiro subprogramas estao detalhados no Plano de Agdes do PIRH Doce
com a descricdo completa das agoes, atividades, responsdveis e horizonte de implementagao.
Para conhecimento do Subprograma em detalhes, deve ser consultado o documento PPO7 -
Atualizagdo do Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce.
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7.2.3.9 Programa 9 — Criacdo de Unidades Especiais de Gestao (UEGs)

peciais de Gestao

o Estratégico: Criar Unidades Especiais de Gestao e solucionar de forma localizada e focada os problemas
identificados quanto ao gerenciamento de recursos hidricos

Justificativa:

O processo de gestao de recursos hidricos vem sendo desenvolvido na UA8 com a aplicagdo dos instrumentos de gestao e
discussoes nos féruns adequados para a solugao de conflitos especificos, quando identificados. No entanto, como pode ser
verificado nos estudos de Diagnédstico e Progndstico desta revisao e atualizagao do PARH Pontées e lagoas do Doce, algumas
ottobacias e trechos de cursos d’agua apresentam problemas relacionados a aspectos quantitativos ou qualitativos e que
poderiam ser solucionados com uma melhor integragao da atuagao dos 6rgaos gestores.

Nesse sentido, a atuagdo integrada com especificidades nos procedimentos e critérios de outorga, fiscalizagao e cobranga,
por exemplo, poderia solucionar de forma mais adequada ou mitigar seus efeitos nos usos e na seguranca hidrica.

Essas areas com problemas identificados ou potenciais podem ser formalizadas por meio de Unidades Especiais de Gestao,
para as quais serdo indicadas e definidas agdes especificas e focadas, com o devido monitoramento e acompanhamento
detalhado (ver item 7.11 deste relatério).

Acao 9.1- Criar Unidades Especiais de Gestao

Meta: Unidades Especiais de Gestao criadas considerando a proposta do PARH.
Atividades:

¢ Avaliar as propostas de areas de restrigoes de uso do PARH indicadas no 7.12.2 deste relatério) e acordar as dreas que
necessitam a criacao de Unidades Especiais de Gestao;

¢ Apresentar e discutir a proposta entre a AGERH e o CBH Pontdes e Lagoas do rio Doce e definir agoes especificas de
gestao;

e Formalizar a criagdo das Unidades Especiais de Gestdao, com a definicio da metodologia de atuagao conjunta e integrada
dos instrumentos de gestao e as metas que se deseja para solugdo dos problemas.

¢ Avaliar os resultados da implementagao das Unidades Especiais de Gestao.

Natureza: Acdo de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 6a :’(:a(zr)é diof api(;;s;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4 X X
Responsaveis Diretos: ANA e AGERH
Outras Instituicoes Envolvidas: CBH
Atuacao do CBHs:
( ) Execugdo () Controle  ( X) Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao apresenta custos, uma vez que pode ser desenvolvida com a equipe técnica dos 6rgaos gestores.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos gestores

Indicador de Monitoramento de Desempenho:
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Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do
Plano
Avaliar as propostas de areas de restricoes de uso do PARH e
0,25 acordar as areas que necessitam a criagao de Unidades Especiais dez/24
de Gestao
0,50 Ap~resentar e f}llscutlr a proposta entre o OGRH e CBH e definir jun/25
agoes especificas de gestao
0,75 Formalizar a criagdo de Unidades Especiais de Gestao dez/25

Avaliar o resultado da implementagao das Unidades Especiais de
1,00 Gestao e melhorias nos balangos hidricos e no processo de gestao dez/27
das respectivas dreas
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7.2.3.10 Programa 10 — Gestao dos Recursos Hidricos Subterraneos

O Programa 10 prevé acoes para ampliar o conhecimento das dguas subterraneas de toda a bacia
do rio Doce, mediante adensamento do monitoramento quanti-qualitativo dos aquiferos e, mais
adiante, a elaboragao de estudos para propor o Enquadramento dessas aguas, segundo diretrizes
estabelecidas na Resolucao CONAMA n° 396/2008.

Portanto, trata-se de programa com acgoes dirigidas ao conjunto da bacia do rio Doce, previsto
no ambito do Plano de Agdes do PIRH Doce. A implementagdo e o monitoramento desse
programa serdo realizados por meio do Plano de Acbdes do PIRH Doce. Assim, para
conhecimento do Programa, deve ser consultado o PPO7 - Atualizagao do Plano Integrado de
Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce, item 7.2.3.10.
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7.2.3.11 Programa 11 — Comunicacdo, Mobilizacao Social, Educacdo e Capacitacao Técnica

Agenda: Recursos Hidricos

Programa 11- Comunica¢ao, mobilizacao social, educacao e capacitacao técnica

Objetivo Estratégico: Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrogréfica e capacitar os membros de comité
para atuar em suas atribuicoes na gestao de recursos hidricos.

Justificativas:

As rodadas de oficinas participativas das etapas Diagnéstico, Progndstico e Plano de Agbes evidenciaram a necessidade de
aprimorar e ampliar as agoes de comunicagao, capacitagao e educacao ambiental de modo a mobilizar, qualificar e fortalecer
0s CBHs e a sociedade para efetiva participagdo nos espacos de discussdo e tomada de decisdo, como para a promogao da
gestdo ambiental e de recursos hidricos nas bacias hidrogréficas.

Nesse contexto, ao observar a atuagdo dos CBHs ao longo dos dltimos anos que antecederam a presente revisao do PARH
mostra-se necessario realizar uma avaliagao e sistematizacao dos resultados alcangados e das dificuldades encontradas quanto
as agoes de comunicagao, capacitagdo e educagdo ambiental de modo a subsidiar a realizagdo de melhorias e adequagoes.

Verifica-se, ainda, como aspecto importante, que as acoes estejam compatibilizadas com a capacitacdo do PNRH 2022-2040
e os processos continuados desenvolvidos pela ANA.

No contexto da gestao de recursos hidricos, a Educagao Ambiental (EA) consiste numa ferramenta importante na qualificagdo
da participagao do cidadao, ja que sensibiliza e empodera a partir do coletivo e da participagao social. Sua integragdo com o
SINGREH estd definida na Resolugdo CNRH n2 98 de 2009, onde estdo estabelecidos os principios, diretrizes e
desenvolvimento de capacidades, mobilizacao social e informacao.

O desenvolvimento de iniciativas de EA na gestdo de recursos hidricos deve estar fundamentado pelo pressuposto de
negociagao, reflexao de valores e atitudes da sociedade para com a dgua e como uma importante ferramenta no processo de
fortalecimento do SINGREH e dos comités de bacia.

As agoes de EA desenvolvidas de forma adequada permitem a integracdo de diferentes atores sociais na gestdo, favorecem o
dialogo e articulagao de agentes, além de impulsionar a valorizagao do saber social, fortalecimento das redes de conhecimento
e uma tomada de decisdo que beneficie ao coletivo, em detrimento do individual.

Entre as agbes de EA possiveis e relevantes de serem implementadas, poderdo ser consideradas algumas voltadas
especificamente as escolas de ensino fundamental e médio na bacia, considerando explicitamente a conscientizagdo e
sensibilizacdo dos estudantes.

Dessa forma, a implementagao de agbes de capacitagdo e educagao ambiental sdo ferramentas que poderao favorecer uma
mudanga do cenario referente a mobilizagdo e atuagdo do CBH identificado pela presente revisdo e atualizagio do PARH
Pontoes e Lagoas do Doce.

Subprograma 11.1- Planejamento e implementacao de acoes de capacitacao e educacao ambiental para a bacia

Acao 11.1.1- Elaborar o planejamento de atividades de capacitagdo e educagdo ambiental e implementar ao longo do
horizonte do Plano

Meta: Atividades de capacitagdo e educagdo ambiental implementadas na bacia de acordo com o planejamento.

Atividades:

¢ Realizar reunides e oficinas para pactuagao de conceitos e para definigao de metodologias, publicos e temas prioritarios
do programa plurianual de capacitacao e educagao ambiental da bacia, a partir das demandas apresentadas nas oficinas,
no PARH e em outros diagnésticos de necessidades de capacitagao e educagao ambiental pertinentes (planos de
capacitagao estadual e da ANA, programas de educacao ambiental atuantes na bacia);

e Elaborar o programa de capacitagao para a bacia com a proposicao de ciclo plurianual de planejamento e
implementacao (2023/2027), identificando temas e pablicos prioritdrios de curto e médio prazos, bem como principais
parceiros para a realizagao das atividades e formas de monitoramento e avaliagao;

e Elaborar cronograma de atividades de capacitagdo para o primeiro ano do programa, indicando as agoes de capacitagao
e educagdo ambiental a serem realizadas, responsaveis por sua execugao e custos. As atividades de capacitagdo e
educagao ambiental abrangem cursos (presenciais e a distancia) oficinas, seminarios, estagios, treinamentos, publicages
e materiais didaticos (videos, tutoriais, jogos, apostilas, roteiros de treinamento etc.);

¢ Aprovar e implementar o programa e o cronograma de atividades do primeiro ano;

¢ Anualmente, avaliar o cronograma de atividades do ano anterior e propor novo cronograma anual;

¢ Ao final do programa plurianual, realizar avaliagdo e, a partir dos resultados, elaborar programa para o préximo ciclo.

Natureza: Acao de natureza nao estrutural
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Agenda: Recursos Hidricos

Programa 11- Comunicacao, mobilizacao social, educacao e capacitacao técnica

Objetivo Estratégico: Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrografica e capacitar os membros de comité
para atuar em suas atribui¢des na gestao de recursos hidricos.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano5 6a :’(:a(zl\(:)e i | i aP2r(;z($;)ngo
Atividade 1
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X X X
Atividade 6 X X

Responsaveis Diretos: CBH e Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranga)

Outras Instituicoes Envolvidas: ANA e AGERH

Atuacdo do CBH:
( X) Execugdo () Controle  (X) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Propde-se que para o planejamento de agoes, seja feito pelo CBH aproveitando o programa plurianual
de capacitagdo e educagao ambiental em elaboragao para a bacia do rio Doce. Destaca-se que atividades de capacitagdo sao
propostas para serem realizadas por meio de cursos EAD — Ensino a Distdncia. Sendo assim, ndo sao propostos custos,
considerando a possibilidade de execugdo de agoes de capacitagdo por meio de cursos EAD, principalmente aqueles
disponibilizados pela ANA.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Nio se aplica.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:
Nota Atividade Data Prevista

Data de Aprovagao do

0,00 Nenhuma atividade executada
Plano

Desenvolver agoes voltadas a elaboragao do programa de
0,25 capacitacdo para a bacia para o primeiro ciclo de planejamento dez/25
(2023/2027) e implementar as agoes

Desenvolver avaliagao das agdes executadas no primeiro ciclo e, a

0,50 ) ‘o ' dez/27
partir dos resultados elaborar programa para o préximo ciclo
075 Implementar agées para o segundo ciclo e avaliar seus resultados dez/32
! para a bacia e propor ajustes para o horizonte seguinte
Implementar as ages para o horizonte de longo prazo e elaborar
1,00 P o P 59 P dez/42

relatério de avaliagao de seus resultados para a bacia

Subprograma 11.2- Planejamento e implementacao de a¢des de comunicacao.

Acao 11.2.1- Elaborar o planejamento de atividades de comunicagao das agoes de gestao de recursos hidricos e implementar
ao longo do horizonte do Plano

Meta: Atividades de comunicagdo das agdes de gestdo de recursos hidricos implementadas na bacia de acordo com o
planejamento.

Atividades:

¢ Realizar reunides e oficinas para pactuagao de conceitos e para definicio de metodologias, piblicos e temas prioritarios
do programa plurianual de comunicagao da bacia, a partir das demandas apresentadas nas oficinas, no PARH e em
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Agenda: Recursos Hidricos

Programa 11- Comunicacao, mobilizacao social, educacao e capacitacao técnica

Objetivo Estratégico: Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrografica e capacitar os membros de comité

para atuar em suas atribui¢des na gestao de recursos hidricos.

outros diagnésticos de necessidades de comunicagao pertinentes (planos de comunicagao existentes em nivel estadual,

na ANA e de outros atores da bacia);

e Elaborar o programa de comunicagao para a bacia com a proposigao de ciclo plurianual de planejamento e
implementagao (2024/2027), identificando temas e publicos prioritarios de curto e médio prazos, bem como principais
parceiros para a realizacdo das atividades e formas de monitoramento e avaliagao;

e Elaborar cronograma de atividades de comunicagao para o primeiro ano do programa, indicando as agdes de
comunicagdo a serem realizadas, responsaveis por sua execugao e custos. As atividades de comunicagdo das agoes de
gestdo de recursos hidricos devem abranger semindrios, oficinas, eventos na bacia, documentarios, insergoes e
atualizagoes de sitios, processos de divulgagao de agoes, bem como elaboragao e divulgagao de publicagoes e materiais
didéticos (revistas, cartilhas, videos, apostilas etc.);

¢ Aprovar e implementar o programa e o cronograma de atividades do primeiro ano;

¢ Anualmente, avaliar o cronograma de atividades do ano anterior e propor novo cronograma anual;

¢ Ao final do programa plurianual, realizar avaliagao e elaborar programa para o préximo ciclo.

Natureza: Acdo de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

6 a 10 (Médio | 11 a 20 (Longo

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5
Prazo) Prazo)

Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6 X X X X

X[ X | x| X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)
Outras Instituicoes Envolvidas: CBH e AGERH

Atuacao do CBH:

() Execugdo  (X) Controle  (X) Apoio ( X)) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Considerando a baixa disponibilidade de recursos esperada para esse CBH, nao foi proposto custo a

partir da cobranga desste CBH, sendo considerado o aproveitamento de recursos da cobranga do CBH Doce. Para isso o CBH

da bacia afluente deve assumir fungoes de articulagio com o CBH Doce para a participacdo nas oficinas e realizagao de

eventos especificos para a bacia.

Nao se aplica.Orcamento Curto Prazo
(em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

Cronograma de desembolsos:

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso dos recursos hidricos do CBH Doce

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /F?lg:]o(:/agao do

Realizar reunides e oficinas para pactuagao de conceitos e para
0,25 definigdo de metodologias, piblicos e temas prioritdrios do programa dez/24
plurianual de comunicagao da bacia

Elaborar o programa de comunicagdo para a bacia com a proposigao

0,50 de ciclo plurianual de planejamento e implementagao (2024/2027) se/25
Implementar agdes para o segundo ciclo e avaliar seus resultados

0,75 . . . . dez/32
para a bacia e propor ajustes para o horizonte seguinte
Implementar as ages para o horizonte de longo prazo e elaborar

1,00 .. S . dez/42
relatério de avaliagdo de seus resultados para a bacia
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Conscientizar e mobilizar a sociedade da bacia hidrografica e capacitar os membros de comité

para atuar em suas atribui¢des na gestao de recursos hidricos.

Acao 11.3.1- Implementar e acompanhar as acoes de mobilizacdo social e engajamento no ambito do CBH

Meta: Acoes de mobilizagdo social e engajamento do CBH implementadas e acompanhadas.

Atividades:

¢ Realizar avaliagdo sobre o processo de mobilizagdo, participagdo e engajamento dos membros do CBH;

¢ Planejar agdes com vistas a ampliar e fortalecer a mobilizagao, participagdo e engajamento do CBH (considerar a

realizacdo de eventos como o encontro anual da bacia, eventos com os usudrios, eventos técnicos e cientificos, ENCOBs
entre outros);

¢ Definir estratégia de implementagdo e executar agoes;

¢ Implementar procedimento de acompanhamento periédico dos resultados, incluindo a publicacao de relatérios de
monitoramento da mobilizacdo do CBH.

Natureza: Acdo de natureza nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’(r)a(zl\:)é el | i aPZr(;Z(i;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca), ANA e AGERH

QOutras Instituicoes Envolvidas: CBH
Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle  (X) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Os custos de implementacao das acbes de mobilizagao estdo considerados na agdo de comunicagao
(11.2.1) e nas agdes do programa 17, de manutengao do CBH, sendo previstos no contexto do CBH Doce enquanto a ED
dessa bacia ainda nao estiver implementada. Apés a implementacao da cobranca e ED, deverao estar consideradas no custo
de manutencdo do CBH.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Cobranga pelo uso dos recursos hidricos e custeio dos OGRHs.
Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do
Plano

0,25 Reali'zar avaliagdo sobre o processo de mobilizagao, participagao e jun/25
engajamento do CBH
Planejar agdes com vistas a ampliar e fortalecer a mobilizagao, participagao e

0,50 engajamento dos membros do CBH e implementar ao longo do horizonte out/25
temporal
Implementar agées para o segundo ciclo e avaliar seus resultados para a bacia

0,75 . . . dez/32
e propor ajustes para o horizonte seguinte
Implementar as agdes para o horizonte de longo prazo e elaborar relatério de

1,00 L . dez/42
avaliagdo de seus resultados para a bacia
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7.2.3.12 Programa 12 — Programa para Fortalecimento Institucional

Agenda: Recursos Hidricos

Programa 12- Fortalecimento institucional

rama 12.1- Articulacdo e Fortalecimento dos CBHs

Objetivo Estratégico: Desenvolver acoes voltadas ao fortalecimento de instituicoes atuantes na bacia, como os CBHs e
a ED.

Justificativas:

O fortalecimento institucional do CBH Pontdes e Lagoas do Doce é fundamental para a plena gestao dos recursos hidricos
prevista na Politica Nacional de Recursos Hidricos, indo além da necessidade de agbes de capacitagdo, comunicagdo e
educagao ambiental. Apesar da bacia ser provida de muitas informagoes, geradas desde antes da elaboragao do PIRH Doce
2010, ter avancado em diagndsticos e monitoramentos e apresentar mobilizagao cada vez mais evidente dos CBHs ap6s o
rompimento da barragem de Fundao, ainda sao observados desafios no que tange a representagao e representatividade, ao
acompanhamento da implementagdo do Plano e na participagdo no processo de revisao do Plano.

O baixo engajamento nas oficinas e consultas plblicas da etapa de Prognéstico, com baixo indice de participagao dos
membros dos CBH Pontoes e Lagoas do rio Doce remete, muito provavelmente, a razdes de ordem estrutural, politica,
financeira e de identidade institucional dos CBHs.

Destaca-se que nos CBHs capixabas o cenario vai além, sendo observadas situagdes até mais criticas em termos de composigao
e regularidade. Alguns dos comités encontram-se desmobilizados e sem atuagdo, necessitando uma nova mobilizagdo para a
retomada de suas atividades. Adicionalmente, os CBHs capixabas demandam apoio executivo para o seu funcionamento,
uma vez que nao tém corpo técnico nem disponibilidade para realizar essa atividade, nem estdo incorporados a area de
atuacdo da Entidade Delegataria da bacia, em razdo da ndo implementagao da Cobranca. Sdo questdes importantes que ja
vém sendo discutidas no dmbito dos érgaos gestores, mas que requerem respostas coordenadas de governanga de recursos
hidricos.

Acao 12.1.1- Promover a articulagdo entre CBH Doce, CBHs Capixabas e AGERH visando elaborar minutas de acordo para
a formalizagdo do arranjo institucional na porgao capixaba da bacia do rio Doce

Meta: Minuta de acordo para a formalizagdo do arranjo institucional na porcao capixaba da bacia do rio Doce e Entidade

Delegatéria aprovada.

Atividades:

e Realizar reunides envolvendo AGERH e ANA com o objetivo de avaliar a viabilidade para implementagao da Secretaria
Executiva;

¢ Realizar reuniées envolvendo AGERH e AGEDOCE com o objetivo de avaliar a viabilidade e propor possivel escopo do
Acordo para implementagao da Secretaria Executiva;

e Aprovada a viabilidade, realizar reuniées envolvendo AGERH, CBH Doce e CBHs das bacias afluentes capixabas com o
objetivo de propor escopo do Acordo para implementagao da Secretaria Executiva;

e Elaborar minuta de Acordo entre os representantes da AGERH e dos Comités referente a implementagao da Secretaria
Executiva;

e Encaminhar a minuta para conhecimento e aprovacao da AGERH;

¢ Realizar reunides envolvendo AGERH e ANA com o objetivo de avaliar a viabilidade para implementagao da Entidade
Delegataria (Atividade dependente da aprovagao da cobranga nas bacias capixabas — Programa de Cobranca);

e Realizar reunides envolvendo AGERH e AGEDOCE com o objetivo de avaliar a viabilidade e propor possivel escopo do
Acordo para implementagao da Entidade Delegataria;

¢ Aprovada a viabilidade, realizar reunides envolvendo AGERH, CBH Doce e CBHs das bacias afluentes capixabas com o
objetivo de propor escopo do Acordo para implementacao da Entidade Delegataria;

e Elaborar minuta de Acordo entre os representantes da AGERH e dos Comités referente a implementagao da Entidade
Delegataria;

e Discutir e aprovar a Entidade Delegatéria.

Natureza: Acao de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’?a(zl\;‘)é dio | 11 aP2r(;Z(E;)ngo
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
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Agenda: Recursos Hidricos

Objetivo Estratégico: Desenvolver acoes voltadas ao fortalecimento de instituicoes atuantes na bacia, como os CBHs e
a ED.

Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6
Atividade 7
Atividade 8
Atividade 9 X X
Atividade 10 X

Responsaveis Diretos: AGERH, CBH Doce e CBHs Afluentes Capixabas
Qutras Instituicoes Envolvidas: ANA

Atuacao do CBH:

(X) Execugdo () Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao se aplica, ndo ha previsdo de custos especificos para esta agdo.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica.
Fontes de Recursos: Custeio da AGERH.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /I;EL%vagao do

Realizar reunides envolvendo AGERH e ANA com o objetivo de

. g . ~ . . 2
avaliar a viabilidade para implementacdo da Secretaria Executiva set/23

0,25

Elaborar minuta de Acordo entre os representantes da AGERH e
0,50 dos Comités referente a implementagdo da Secretaria Executiva, dez/23
aprovar e implementar

Elaborar minuta de Acordo entre os representantes da AGERH e

0,75 dos Comités referente a implementagdo da Entidade Delegatdria dez/25
1,00 Discutir e aprovar a Entidade Delegatdria no ES dez/26
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7.2.3.13 Programa 13 — Desenvolvimento de A¢ées para o Setor de Saneamento

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 13- Desenvolvimento de acdes para o setor de saneamento

Subprograma 13.1- Aperfeicoamento dos sistemas de abastecimento de agua, incluindo reducao de perdas

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Justificativas:

Conforme identificado nas analises diagndsticas desenvolvidas para o PARH Pontdes e Lagoas do Doce, o setor saneamento é um
dos principais demandantes de agua para retiradas e ainda apresenta indices altos de perdas na bacia. Nesse sentido, para que
sejam verificadas melhorias no balango hidrico da UA8 em seus aspectos quali-quantitativos, é fundamental pensar em melhoria
na eficiéncia do uso da agua do setor.

Vale destacar o Atlas Aguas ja desenvolvido e que apresenta uma série de agdes propostas em termos de infraestrutura para
sistemas de abastecimento de dgua para todo o Pais, inclusive os municipios da bacia do rio Doce. Nesse sentido, indica-se que
sejam considerados, para as acdes de reducdo de perdas, os municipios identificados no Atlas Aguas com mananciais vulneraveis
e baixa performance do gerenciamento de perdas (ver item 5.1.8 deste relatério).

Ademais, é fundamental a integracdo do planejamento dos municipios as agées propostas pelo PARH, sobretudo, as que
compdem o Programa de Efetivagdo do Enquadramento. Grande parte dessas agbes ja esta prevista nos Planos Municipais de
Saneamento Bésico (PMSB), ja elaborados para os municipios da UA8, tendo sido objeto de andlise pelo presente estudo para
elaboragao do Programa de Efetivagdo do Enquadramento da UA8S.

Acao 13.1.2- Acompanhar as agoes desenvolvidas pelo setor de saneamento, inclusive as provenientes do PG032, voltadas a
reducdo de perdas e monitorar os indices de eficiéncia dos usos da dgua dos sistemas de abastecimento de agua.

Meta: Relatérios elaborados a cada cinco anos de monitoramento de todas as acoes de saneamento relacionadas a reducao
de perdas e ao indice de eficiéncia do uso da 4gua pelos sistemas de saneamento para todos os municipios da bacia.

Atividades:
e Identificar os indices de eficiéncia dos usos da dgua para os sistemas de abastecimento de dgua na bacia a partir das

metas do Plano Nacional de Saneamento — PLANSAB, base de dados do Atlas /\guas, Planos Municipais de Saneamento
Basico e outras bases de dados disponiveis;

¢ Desenvolver metodologia e indicadores de monitoramento e acompanhamento da execugao das agdes de melhoria
executadas pelos prestadores de servigos de abastecimento de agua, considerando o planejamento dos prestadores de
servigos e metas estabelecidas para redugao dos indices de perdas e melhoria dos sistemas de abastecimento de 4gua;

e Elaborar relatérios a cada cinco anos de monitoramento das agdes executadas pelos prestadores de servigo de
abastecimento de agua de todos os municipios da bacia visando a redugdo de perdas e incorporar analise de resultados
para melhoria dos balangos hidricos quantitativos dos corpos hidricos da bacia;

e Inserir os dados e resultados no médulo de monitoramento do SIGADOCE;

e Apresentar e discutir relatério e resultados em féruns do CBH Pontbes e Lagoas do rio Doce.

Natureza: Acoes de natureza nao estrutural.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\:)l)e ot aPZr (;Z(s;mgo
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3 X X* X*
Atividade 4 X X* X*
Atividade 5 X X* X*

* Anos 10, 15 e 20.

Responsaveis Diretos: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

Outras Instituicoes Envolvidas: ANA, CBH, ACERH, Agéncias Reguladoras de Saneamento e prestadores de servigos de
abastecimento de agua na bacia

Atuacao do CBH:
() Execugdo () Controle () Apoio ( X) Acompanhamento
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 13- Desenvolvimento de acdes para o setor de saneamento

Subprograma 13.1- Aperfeicoamento dos sistemas de abastecimento de agua, incluindo reducao de perdas

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Estimativa de Custos: Nao ha previsiao de desembolsos deste CBH, tendo sido considerados no contexto do CBH Doce. As
atividades de identificagao de indices de eficiéncia do PLANSAB e apresentagdo dos resultados nos CBHs podem ser feitas
pelos OGRHs com apoio da ED.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos gestores e cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
. D A a
0,00 Nenhuma atividade executada ata de Aprovacio do
Plano
Identificar os indices de eficiéncia dos usos da agua para os sistemas
de abastecimento de 4dgua na bacia, desenvolver metodologia e
0,25 S . . L. dez/27
indicadores de monitoramento, elaborar primeiro relatério de
monitoramento, inserir os dados no Sigadoce e apresentar ao CBH
Elaborar segundo relatério quinquenal, inserir os dados e resultados
0,50 no médulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir dez/32
no CBH
Elaborar terceiro relatério quinquenal, inserir os dados e resultados
0,75 no médulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir dez/37
no CBH
Elaborar quarto relatério quinquenal, inserir os dados e resultados no
1,00 médulo de monitoramento do SIGADOCE, apresentar e discutir no dez/42
CBH

No contexto do Programa 13 para o PIRH Doce, h4, ainda, agdes voltadas a questoes relevantes
a esta bacia como a contratagao de projetos para otimizagao dos sistemas de abastecimento de
agua, aporte financeiro para execucao de obras para otimizagao dos sistemas de abastecimento
de 4gua, projetos de sistemas de esgotamento sanitario, aporte de recursos para execucao de
obras de sistemas de esgotamento sanitdrio e contratagdo de projetos e execucao de obras de
sistemas coletivos de esgotamento sanitdrio em pequenas comunidades.

Essas agoes sao detalhadas no documento do PIRH Doce, previstas com recursos daquele CBH,
mas com a possibilidade de abrangéncia nessa bacia. Para conhecimento completo do programa
e suas agoes, deve ser consultado o PP07 - Atualizagao do Plano Integrado de Recursos Hidricos
da Bacia do Rio Doce, item 7.2.3.13.
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7.2.3.14 Programa 14 — Desenvolvimento de Agées para o Setor Agropecudrio

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acoes para o setor agropecudrio

Subprograma 14.1- Reducao de cargas difusas na bacia

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos

Justificativas:

As cargas difusas podem ser classificadas em trés parcelas, relacionadas a caracteristicas especificas quanto a forma de geragao,
disposicao na superficie e estratégias para seu controle e tratamento. A primeira parcela é constituida pela gestdao inadequada
dos residuos sélidos na bacia, por parte da operadora do servigo ou dos usuarios do servigo. A segunda parcela se refere ao
carreamento de sedimentos, especialmente em dreas suscetiveis a erosdo, originadas por desmatamentos, ocupagoes
irregulares em vdrzeas e encostas, e manejo inadequado do solo em atividades agropecudrias. Por fim, a terceira parcela diz
respeito as demais contribuigdes, que, em dreas urbanas, séo compostas por deposigdes atmosféricas, fuligem, desgastes de
pneus, entre outros, e, nas dreas rurais, pelo uso excessivo de fertilizantes e defensivos agricola e pelos dejetos de animais
(SILVA, 2017).

Na UA8, as simulagoes de qualidade da &gua realizadas para os periodos chuvosos no ambito do Diagnéstico e Progndstico
identificaram problemas associados a poluigao difusa de origem agricola e pecudria, em algumas dreas da bacia. As andlises
realizadas mostraram que, em determinados locais, essas fontes de poluicao prejudicaram as condigoes de qualidade da dgua
a ponto de alterar sua classe para padroes inferiores.

A agricultura responde por 1.843 km?2, ou 10% da drea total da bacia. A porgao de drea com campos/pastagens ocupa um
total e 9.657 km?, 54% da drea total. Esse tipo de uso do solo estd diretamente relacionado a produgao pecudria, uma das
principais atividades da regiao, em que se destacam as extensas criagbes de bovino de corte e leite. Segundo a Pesquisa
Agropecudria Municipal do IBGE, em 2020 os municipios da bacia do rio Doce somaram 3,7 milhées de cabecas de bovinos
para corte. Também merece destaque a produgdo de suinos, que, neste mesmo ano, alcangou a marca de 1,2 milhdes de
cabecas.

Os efeitos adversos, na qualidade da 4gua, provenientes das atividades agricolas e de pecudria se devem a grande extensao
dessas atividades na bacia, as agoes de degradacao do solo e aos impactos associados a sedimentos, bactérias, nutrientes,
pesticidas e herbicidas. A precipitagdo, o escoamento superficial, a infiltragao e as vazdes de retorno de irrigacio podem
carrear esses contaminantes para corregos, rios e aguas subterraneas (EPA, 2022).

O quadro a seguir sintetiza os principais poluentes provenientes de fontes difusas em meio predominantemente rural e os
respectivos problemas ambientais associados.
PRINCIPAIS POLUENTES PROVENIENTES DE FONTES DIFUSAS EM MEIO RURAL

Poluente Principais fontes Problema ambiental

Pesticidas Agricultura Toxicidade, contaminagdo da dgua subterranea ou
superficial

Sélidos suspensos Escoamento em areas abertas, erosao Carregamento de nutrientes e compostos téxicos,
sedimentacao de rios

Nitrogénio Fertilizantes agricolas Eutrofizagao, acidificacdo, aumento dos custos de
tratamento de agua

Fésforo Erosdo do solo, fertilizantes agricolas Eutrofizagdo, aumento dos custos de tratamento de
agua

Fonte: Adaptado de D’Arcy et al. (2000).

Entretanto, destaca-se que, na maioria das vezes, ndo é possivel monitorar os agentes poluentes a partir do ponto de origem,
pois a fonte exata da descarga e os meios de difusdo do poluente sdao extremamente dificeis de identificar. Assim, devido a
sua natureza, as praticas de gerenciamento das fontes difusas ainda sdo pouco difundidas, ao passo que as solugdes para
minimizagao ou eliminagio de fontes pontuais sdo bastante conhecidas (SODRE, 2012).

Portanto, visto que a poluicdo por fontes difusas na bacia, notadamente de origem agropecudria, € um fator que vem
impactando a qualidade das aguas, e que o conhecimento sobre esse tema se encontra ainda incipiente, propoe-se a
elaboragdo de agoes na bacia que venham a promover, ao longo do tempo, o preenchimento dessa lacuna de informagao e
a redugao do aporte de cargas difusas aos cursos de dgua. Para tal, as proposi¢oes elencadas consideram as particularidades
da poluicdo difusa, tais como a dificuldade de monitoramento a partir da origem e do estabelecimento de padrées de
qualidade para o langamento de cargas. E, em suma, adota-se que o controle da poluigao difusa perpassa por sobre toda a
area geradora da poluigao.

E importante considerar que um ponto fundamental a ser abordado nos eventos de capacitagio da populagio é a poluicio
difusa como um problema atribuido a coletividade e a ser enfrentado por toda a sociedade. Além disso, deve-se garantir que
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.1- Reducao de cargas difusas na bacia

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos

os meios de comunicagao e linguagens adotados sejam assimildveis pelos produtores rurais, de modo que esses percebam
que suas atividades, mesmo em pequena escala, podem ocasionar a degradacdo da qualidade das aguas, além de estimular
o posicionamento ético de cada um frente ao meio ambiente.

D’ARCY, B. J., ELLIS, J. B., FERRIER, R. C., JENKINS, A. S., DILLS, R. Diffuse Pollution Impacts. Lavenham, Suffolk: Terence
Dalton Publishers, 2000

SILVA, J. C. de A. Bacias Hidrograficas Urbanizadas: Renaturalizagdo, revitalizagao e recuperagao. Um estudo da bacia do
Jaguaré. Tese (Doutorado em Ciéncias) — Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulo. 2017.

SODRE, F. F. Fontes Difusas de Poluigio da Agua: Caracteristicas e métodos de controle. Artigos teméticos Aqua. Instituto de
Quimica, Universidade de Brasilia. Brasilia, DF, 2012.

U.S. Environmental Protection Agency — EPA. What You Can Do to Prevent Nonpoint Source (NPS) Pollution.

Acao 14.1.1- Implantar projetos de boas praticas de gestao (métodos e técnicas) mais adequadas para reducdo de cargas
difusas nas principais areas agricolas e de pecudria, visando melhorar a qualidade da agua dos rios da bacia

Meta: Projetos implantados.

Atividades:

e Levantar, avaliar e definir os métodos e técnicas (consideradas boas préticas de gestdo - BMPs) mais adequados para
redugdo de cargas difusas a serem aplicados nas areas agropecudrias mais criticas em termos de geragao de cargas difusas
definidas a partir dos resultados das analises diagnésticas do PARH. Essas dreas serdo utilizadas para priorizagao e selecao
de projetos;

e Apresentar os referidos métodos e técnicas e a selecao de areas criticas para a CT-FLOR/CIF, no &mbito dos PC026 e
PG027 do TTAC, visando obter contribuigdes para facilitar uma possivel parceria com a Fundagao Renova objetivando
ampliar as areas de investimentos com recursos oriundos da parceria e a fim de evitar sobreposicao de agées na mesma
drea de atuacio;

e Lancar editais para a selecao de projetos/intervengbes com recursos da cobranca, considerando os métodos e técnicas
definidas, e acompanhar possiveis editais da Fundagdo Renova;

¢ Contratar, com recursos da cobranga, projetos para a implantagao das boas praticas de gestao definidas e acompanhar os
projetos implantados com apoio financeiro da parceira com a Fundagao Renova;

¢ Divulgar os resultados das agdes dos projetos executadas para o CBH e no Sigadoce.

Natureza: nio estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\;‘)é ot aPZr (;Z(i;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranca)

Outras Instituicoes Envolvidas: ANA, AGERH, IDAF, INCAPER, EMBRAPA e Fundacdo Renova

Atuacao do CBH:
() Execucdo  (X) Controle  ( X) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: A identificacdo das boas préticas pode ser feita por meio dos OGRHs com recursos de custeio. Para a
aplicagao das boas praticas, podem ser lancados editais periddicos, com alocagdo de R$ 650.000,00 anuais para o tema a
partir da cobranga, quanto implementada, a partir do ano 6 em diante, cujo valor pode ser também potencializado com
recursos da Fundagao Renova.

Cronograma de desembolsos: Ao longo de todo o horizonte do Plano
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.1- Reducao de cargas difusas na bacia

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 3.250,0 6.500,0

Fontes de Recursos: cobranga pelo uso dos recursos hidricos

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de gzrr](;\/agao do

Levantar, avaliar e definir os métodos e técnicas (consideradas boas
praticas de gestao - BMPs) mais adequados para redugdo de cargas
0,25 difusas a serem aplicados nas dreas agropecudrias mais criticas em jun/27
termos de geragdo de cargas difusas definidas a partir dos resultados
das andlises diagnésticas do PARH

Apresentar os referidos métodos e técnicas e a selecao de dreas
criticas para a CT-FLOR/CIF, no ambito dos PG026 e PG027 do

. S s P 27
0,50 TTAC, visando obter contribuigoes para facilitar uma possivel dez/
parceria com a Fundacdo Renova
0,75 La?gar editais eﬂcontratar projetos para a implantacao das boas dez/32
praticas de gestao
1,00 Divulgar os resultados das agées dos projetos executadas para o CBH dez/42

e no Sigadoce

Acao 14.1.2- Executar atividades de capacitacao e assisténcia técnica aos produtores rurais da bacia para adogao das medidas
de reducao do aporte de cargas difusas

Meta: Atividades de capacitagao e assisténcia técnica realizadas para incremento no conhecimento sobre poluigao difusa,
definigdo de estratégias conjuntas e formagao de parcerias para reducao do aporte de cargas difusas

Atividades:

¢ Realizar seminarios, workshops, cursos e reunides com técnicos de 6rgaos de planejamento/controle, instituigdes de
pesquisa e extensdo, organizagoes sociais (cooperativas, associagoes e sindicatos rurais) e usudrios da bacia
(especialmente produtores rurais) visando disseminar o conhecimento, a andlise e busca de solugdes para adogao de
melhores praticas para a redugao de cargas difusas;

o Definir estratégias conjuntas para o controle da poluigao difusa;
e Formar parcerias para implantagao de estudos e programas.

Natureza: nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\(/)l)édio 1 alfr(;z(s;)ngo
Atividade 1
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X X

Responsaveis Diretos: AGERH e Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

Outras Instituicdes Envolvidas: CBH, prefeituras, agricultores e cooperativas, associacbes, universidades e centros de
pesquisas, IDAF, INCAPER e EMBRAPA.

Atuacao do CBH:
(X) Execugdo  (X) Controle  ( X) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Atividades que podem ser executadas com recursos de custeio dos 6rgaos piblicos em articulagado do
CBH, Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranga) e AGERH com instituigdes parceiras envolvidas ou com
atuacao no tema.
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.1- Reducao de cargas difusas na bacia

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio da AGERH e de outras entidades participantes

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de ,li\lz;(z)vagao do

Realizar seminarios, workshops, cursos e reunides com técnicos de
0,25 6rgaos de planejamento/controle, instituicdes de pesquisa e dez/26
extensao, organizagoes sociais e usudrios

0,50 Definir estratégias conjuntas para o controle da poluigao difusa dez/27
0,75 Formar parcerias para implantagao de estudos e programas dez/32
1,00 Implantar agbes e avaliar resultados para a bacia dez/42

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.2- Otimizacao do manejo do uso das aguas na irrigacao

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Justificativa:

A agricultura é uma atividade econdmica com muita importancia na UA7, com diferentes cultivos e a presenga ou nao de
irrigacdo. A importancia da atividade para a gestao dos recursos hidricos se dd tanto pela area ocupada, que compete com os
demais usos do solo e é fonte de poluicao difusa, quanto pelas demandas importantes de dgua para irrigagao. A irrigagao
representa 87,6% da demanda na UAS8.

Em sua versdo de 2010, o PIRH Doce havia previsto um forte crescimento para as demandas de irrigacao, que haviam sido
estimadas em 2006 (ano base) como sendo de 15,143 m3/s. Mesmo na perspectiva mais intensa de desenvolvimento e sem
a contrapartida da gestao, o plano trazia perspectivas de uma demanda de irrigagdo da ordem de 26,47 m3/s para 2030. Em
contraste com a demanda atual, de 35,14 m3/s, nota-se que a perspectiva tragada em 2010 foi amplamente superada ja na
cena atual (2020).

No atual Diagnéstico foram revisados os estudos para determinagao do balango hidrico quantitativo de dguas superficiais e
subterraneas, a partir do confronto entre as demandas e a oferta hidrica na bacia. Para a realizagdo do balango hidrico
quantitativo de dguas superficiais foi comparada a Q90% com as demandas médias anuais consolidadas considerando a base
de demandas eleita para a revisdo e atualizagado do PARH. A partir desses resultados foram identificadas as areas criticas como
aquelas com comprometimento da vazao de referéncia superior a 50%.

Os resultados demostraram que a maior parte do territério da UA8 se encontra com baixo comprometimento dos recursos
hidricos. Em menor quantidade, se destacam dreas de alto comprometimento mais isoladas, relacionadas principalmente a
mineragao, a irrigacao e a aglomeragbes urbanas, em que se localizam também as demandas industriais.

Destaca-se a necessidade de criacdo de uma base de dados consistente para dimensionar e avaliar o quantitativo destas
demandas hidricas, visto que a outorga na porgdo capixaba ainda é um instrumento que deve ser aprimorado. O grande
desafio é conhecer nao sé as retiradas efetivamente utilizadas, mas também os tipos de culturas, 4reas irrigadas e métodos de
irrigacao adotados.

A adogdo dessas iniciativas associadas a tecnologias de irrigagio modernas, agroflorestais e processos de conservagao da agua
poderdo contribuir efetivamente com a melhora do balango hidrico a longo prazo e, principalmente, reduzir os conflitos por
uso dos recursos hidricos na regido entre os diversos usuarios.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-170-

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.2- Otimizacao do manejo do uso das dguas na irrigacao

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Acao 14.2.2 - Promover atividades de extensdo rural em parceria com o IDAF, INCAPER e instituicoes de pesquisa (UFV, por
exemplo).

Meta: Atividades implementadas

Atividades:

e Articular e pactuar parceria com IDAF - Instituto de Defesa Agropecudria e Florestal do Espirito Santo, INCAPER - Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assisténcia Técnica e Extensdo Rural e instituicoes de pesquisa;

e Propor, conjuntamente, atividades de extensao rural (ATER — Assisténcia Técnica e Extensdo Rural) para efetiva (agdo no
campo) otimizagdo do manejo do uso das dguas na irrigagao;

e Apoiar a implementacao as atividades propostas e acompanhar a execucao das agoes de melhoria pelos agricultores;

¢ Monitorar os resultados das agdes implementadas pelos agricultores para melhoria dos resultados de balangos hidricos
quali-quantitativos dos corpos hidricos da bacia.

Natureza: Acao de natureza estrutural e nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)(:a(zl\(/:)édio 1 aé(;i;mgo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X

Responsaveis Diretos: AGERH, IDAF, INCAPER e instituigoes de pesquisa

Outras Instituigoes Envolvidas: CBH, EMBRAPA, usudrios do setor agricola, associagdes e cooperativas de produtores rurais
e prefeituras.

Atuacao do CBH:

() Execugdo ( ) Controle (X )Apoio ( X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Atividades que podem ser executadas com recursos de custeio dos érgaos publicos.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Custeio dos 6rgaos publicos, PPA do Estado de ES e cobranga pelo uso da dgua, no caso de contratagao
de consultoria
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.2- Otimizacao do manejo do uso das dguas na irrigacao

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovacao do
Plano
0,25 Articular e pactuar parceria com IDAF/ES e INCAPER/ES jun/26
0,50 Prppgr, (ionjuntamer)te, athldades)de exten§a9 ru[al para efetiva dez/26
otimizagao do manejo do uso das aguas na irrigagao
0,75 Apoiar a implementagdo as atividades propostas e acompanhar a dez/30

execugao das agdes de melhoria pelos agricultores

Monitorar os resultados das agdes implementadas pelos
1,00 agricultores para melhoria dos resultados de balangos hidricos dez/35
quali-quantitativos dos corpos hidricos da bacia

Acao 14.2.3 - Fomentar o aprimoramento de tecnologias de irrigagdo em parceria com instituicoes de ensino e pesquisa e
fundagdes de apoio a pesquisa.

Meta: Atividades de fomento verificadas

Atividades:

e Articular e pactuar parceria com instituigdes de ensino e pesquisas e fundagoes de apoio de pesquisa;
o Definir a estrutura, as regras e diretrizes do projeto de fomento;

e Definir critérios de acesso ao fomento;

e Implementar o projeto de fomento;

¢ Monitorar periodicamente os resultados do fomento, incluindo a verificagdo de melhoria dos resultados de balangos
hidricos quali-quantitativos dos corpos hidricos da bacia

Natureza: Acao de natureza ndo estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)(:a(zl\(/)l)édio 1 a;gz(s;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca), ANA e AGERH

Odutras Instituicoes Envolvidas: CBH, institui¢coes de ensino e pesquisas, fundagdes de apoio a pesquisa e secretarias estadual
e municipais de agricultura.

Atuacao do CBH:

() Execugdo () Controle  ( X) Apoio ( X ) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Para o desenvolvimento das agdes de fomento, podem ser langados projetos anuais, com a proposigao
de recursos da ordem de R$ 400.000,00 dessa bacia a partir do horizonte de médio prazo

Cronograma de desembolsos: Durante todo o horizonte temporal do PARH
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecuario

Subprograma 14.2- Otimizacao do manejo do uso das dguas na irrigacao

Objetivo Estratégico: Garantir para a populacao da bacia hidrografica a necessaria disponibilidade de agua, em padrées
de qualidade adequados aos respectivos usos.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 2.000,0 4.000,0

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso da 4gua, caso seja decidida a contragao de consultoria especializada e FHIDRO

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /ijlz:)ovagao do

Articular e pactuar parceria com instituigbes de ensino e pesquisas e

0,25 fundagoes de apoio de pesquisa dez/28

0,50 Definir a e/sFrutura, as regras e diretrizes do projeto de fomento, bem dez/29
como critérios de acesso

0,75 Implementar projeto de fomento dez/35

Monitorar periodicamente os resultados do fomento, incluindo a
1,00 verificagdo de melhoria dos resultados de balangos hidricos quali- dez/42
quantitativos dos corpos hidricos da bacia

7.2.3.15 Programa 15 — Desenvolvimento de A¢ées para os Setores Industrial e de Mineracao

Tendo em vista a importancia dos setores industrial e minerario para a bacia do rio Doce, este
programa prevé dois Subprogramas, com suas respectivas agoes:

v" Subprograma 15.1: Acompanhamento das agbes de gerenciamento de riscos e contingéncias
voltadas aos recursos hidricos realizadas pelos empreendimentos industriais € minerario; e
v" Subprograma 15.2: Otimizagao do uso da agua na inddstria.

Trata-se de acdes que se aplicam a toda a bacia do rio Doce e, por essa razao, o Programa 15
estd previsto no ambito do PIRH Doce e pode ser consultado no relatério PPO7 — Atualizagao do
Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Doce, item 7.2.3.15.
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7.2.3.16 Programa 16 — Protecao e Conservacao dos Recursos Hidricos

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 16 - Protecao e conservacao dos recursos hidricos

Subprograma 16.1- Iniciativa RIO VIVO

Objetivo Estratégico: Promover acoes de conservacao de agua e solo com vistas a contribuir com a melhoria da
disponibilidade de agua em quantidade e qualidade.

Justificativas:

Concebida pelos Comités da Bacia Hidrografica do Rio Doce no ano de 2015, a Iniciativa RIO VIVO representa a implantagao
conjunta de 03 Programas do PIRH-Doce: o P12 — Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos, P42 —
Programa de Expansao do Saneamento Rural e P52 — Programa de Recomposicdo de APPs e Nascentes; em iméveis rurais
localizados nas microbacias de contribuicao dos pontos de captagdo de agua para abastecimento publico.

A Iniciativa RIO VIVO visa a recuperagdo de nascentes, promogao de melhorias no saneamento rural e reducdo da geracao
de sedimentos. Estas acoes serdo implementadas por meio da execugdo de projetos em iméveis rurais localizados em
microbacias de pontos de captagao para abastecimento puibico em municipios priorizados ou hierarquizados, selecionados
por meio de Edital de Chamamento Publico e/ou com Acordo de Cooperagdo Técnica (ACT). Com base em informagées
obtidas nos diagndsticos dos imdveis rurais, serdo implantados projetos de barraginhas e/ou outras técnicas mecanicas
comprovadamente eficientes; projetos de recuperagdo de nascentes, por meio do cercamento e revegetacdo; além da
implantagao de projetos de sistemas de tratamento de esgoto doméstico.

As atividades de controle da geragao de sedimentos (P12) visam ao aumento da capacidade de infiltragdo de dgua no solo e
diminuigao da velocidade das enxurradas, como implantagao de barraginhas, que tem como objetivo reduzir o carreamento
de sélidos incorporados no defldvio superficial das dreas declivosas (em volume e velocidade). Poderao ser utilizadas, em
associagao ou individualmente, outras técnicas e/ou praticas mecdanicas, como caixas secas, adequagao de estradas em trechos
piloto, subsolagem, dentre outras, desde que comprovadamente eficazes. Essas agdes buscam melhorar os parametros: valores
de cor (aparente e real) e turbidez da dgua; quantidade de sedimentos presentes na agua; e a tipologia dos sedimentos
coletados nas estacoes sedimentométricas.

Quanto a recomposicao de APPs e nascentes (P52), constituem um meio eficiente de produzir o aumento das vazées minimas,
com beneficios ambientais permanentes associados. Assim, a recomposigao de APPs e nascentes visa a melhoria gradativa da
qualidade ambiental, com reducdo do arraste de sedimentos pelo efeito da presenca da mata ciliar e aumento da
disponibilidade de agua. Estas agdes visam melhorar os seguintes parametros: grau de cobertura vegetal nas dreas selecionadas;
grau de redugdo da carga de sedimentos nas areas cobertas por mata ciliar, grau de redugdo de Demanda Bioquimica de
Oxigénio (DBO) e turbidez; aumento da vazao minima nas segoes fluviométricas.

Especificamente para a expansao do saneamento rural (P42), a implantacao de sistemas de coleta e tratamento de esgotos
domésticos na area rural, como fossas sépticas e Tanque de Evapotranspiragao (TEvap)/Circulo de Bananeiras, que visa a
melhoria gradativa da qualidade de vida no meio rural, a melhoria da qualidade das dguas superficiais e subterraneas e a
reducdo de doengas causadas por organismos patogénicos, transmitidas por meio da ingestao de 4gua contaminada por fezes
humanas. Estas agdes visam melhorar os seguintes parametros: melhoria da qualidade das aguas superficiais e subterraneas,
com reducao do lancamento de carga organica e de sélidos nos corpos d’aguas; reducao da incidéncia de doencas de
veiculagdo hidrica; e aumento do indice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Atualmente, a Inciativa RIO VIVO atua em 71 municipios da Bacia Hidrografica do Rio Doce. No caso da UA8, os municipios

foram selecionados considerando, além da vulnerabilidade ambiental, critérios como densidade demografica, a atuagao de

outros projetos com escopo similar (como é o caso da Fundacdo Renova, Iniciativas do terceiro Setor, dentre outros) e a

posicdo do municipio na bacia hidrogréfica.

A seguir, apresentam-se os cendrios estabelecidos para a implantagao da Iniciativa RIO VIVO no horizonte do PAP 2021-2025
ara UAS.

P12 Programa P52 Programa
. - P42 Programa
Deliberacoes de | de Controle de - de
Quem alocou 4 .. de Expansao do . -
Lote aprovacao dos Atividades Recomposicao
recursos A Saneamento
cendrios Geradoras de de APPs e
. Rural
Sedimentos Nascentes
268 sistemas
07 UAs DN CBH Doce | 5 barraginhas ou individuais de 339
. CBH Doce o ) tratamento de cercamentos de
Capixabas n297/2021 caixas secas
esgoto nascentes
doméstico
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Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 16 - Protecao e conservacao dos recursos hidricos

Subprograma 16.1- Iniciativa RIO VIVO

Objetivo Estratégico: Promover acoes de conservacao de agua e solo com vistas a contribuir com a melhoria da
disponibilidade de agua em quantidade e qualidade.

Acao 16.1.1- Dar andamento a implementagao das ages da Iniciativa Rio Vivo

Meta: AgOes da Iniciativa Rio Vivo implementadas na UAS.

Atividades:

¢ Implementar as agdes definidas nos cendrios estabelecidos pelos CBHs;

e Articular com atores e indicar as novas dreas para ampliagdo da Inciativa RIO VIVO por bacia afluente;
e Elaborar editais de chamamento;

¢ Realizar o processo de selegao;

e Elaborar projetos individual de propriedades — PIP;

¢ Implantar a Iniciativa Rio Vivo nas areas selecionadas;

e Elaborar relatérios periédicos sobre o andamento da implantagao das a¢oes da Iniciativa Rio Vivo.

Natureza: Acao de natureza estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 ce :’?a(z’\(':)é o aPZr (;Z(:).;)ngo
Atividade 1 X X X X X X X
Atividade 2 X X X X X X X
Atividade 3 X X X X X X X
Atividade 4 X X X X X X X
Atividade 5 X X X X X X X
Atividade 6 X X X X X X X
Atividade 7 X X X X X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca)

Outras Instituicoes Envolvidas: AGERH, CBH, Prefeituras e Produtores Rurais

Atuacao do CBH:
() Execucao (X ) Controle (X ) Apoio (X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Considerando a disponibilidade de recursos desse CBH e a importancia da agdo para a bacia, aloca-
se valor da ordem de R$ 1.000.000,00 anuais de recursos da cobranga para as atividades da Iniciativa RIO VIVO nessa bacia,
a partir do horizonte de médio prazo, considerando a data prevista de inicio da cobranca.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 5.000,0 10.000,0

Cronograma de desembolsos: Todo o horizonte temporal do PIRH

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso dos recursos hidricos

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /;lg:;vagao do

Apresentar as agoes definidas nos cendrios estabelecidos pelo CBH
0,25 para a CT-Flor/CIF, no ambito dos PG026 e PG027 do TTAC, e para dez/24
a CT-SQA/CIF, no ambito do PG031 do TTAC

Implementar as agbes definidas nos cendrios estabelecidos pelos

0,50 CBHs com os recursos da cobranca e acompanhar as possiveis dez/27
intervengdes financiadas pela parceria com a Fundacao Renova

Articular com atores, incluindo a Fundagao Renova, e indicar as

0,75 . .- . .
novas dreas para ampliacao da Inciativa RIO VIVO para a bacia,

dez/32

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-175-

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 16 - Protecao e conservacao dos recursos hidricos

Subprograma 16.1- Iniciativa RIO VIVO

Objetivo Estratégico: Promover acoes de conservacao de agua e solo com vistas a contribuir com a melhoria da
disponibilidade de agua em quantidade e qualidade.

elaborar e lancar editais de chamamento e realizar o processo de
selecdo de novas propriedades, com recursos da cobranga, e aqueles
que poderao contar com apoio financeiro oriundo da parceria com a
Fundacao Renova

Elaborar projetos individual de propriedades — PIP, implantar
1,00 iniciativa Rio Vivo nas dreas selecionadas e monitorar seus resultados dez/42
para a bacia

Acao 16.1.2 - Acompanhar as agées em desenvolvimento pela Iniciativa RIO VIVO e verificar seus resultados para a bacia

Meta: Acompanhamento e avaliagdo do desempenho da Iniciativa RIO VIVO e seus resultados para a bacia realizada.

Atividades:

¢ Desenvolver metodologia de monitoramento dos resultados das agdes da Iniciativa Rio Vivo (parametros, indicadores,
modelos etc.);

¢ Implementar procedimento de monitoramento periédico dos resultados das agdes da Iniciativa Rio Vivo, incluindo a
elaboragao de relatérios e verificacao dos resultados efetivos em termos de melhoria da qualidade, quantidade e regime
hidrico;

e Articular e pactuar com a AGEDOCE o compartilhamento/divulgagao periédica de informagdes sobre o andamento das
acoes desenvolvidas no dmbito da Iniciativa Rio Vivo e os resultados alcangados em cada acao;

¢ Definir, conjuntamente, procedimento de compartilhamento e publicizacdo das informagées e abrangéncia das
informagoes compartilhadas;

Natureza: Acao de natureza nao estrutural

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :,?a(;:fdio 1 apzrgz((l;;)ngo
Atividade 1 X X
Atividade 2 X X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca) e AGERH

Outras Instituicdes Envolvidas: CBH

Atuacao do CBH:
() Execucdo  (X) Controle  ( X ) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos: Nao ha a necessidade de custos extras, considerando serem agbes realizadas por meio de recursos de
custeio

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 0,0 0,0

Cronograma de desembolsos: Nao se aplica

Fontes de Recursos: Nao se aplica

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /P\lz;(;vagao do

Avaliar metodologia de monitoramento dos resultados das agbes da
0,25 Iniciativa Rio Vivo (parametros, indicadores, modelos, etc) aplicada dez/27
pelo CBH Doce e definir metodologia a ser adotada na bacia.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-176-

Agenda: Interfaces Setoriais

Programa 16 - Protecao e conservacao dos recursos hidricos

Subprograma 16.1- Iniciativa RIO VIVO

Objetivo Estratégico: Promover acoes de conservacao de agua e solo com vistas a contribuir com a melhoria da

disponibilidade de agua em quantidade e qualidade.
0,50 Elaborar prlmelr'o.re.latorl‘o qglnquenal de monitoramento dos dez/32
resultados da Iniciativa Rio Vivo
0,75 Elaborar segund'o.re!atorlp qglnquenal de monitoramento dos dez/37
resultados da Iniciativa Rio Vivo
1,00 Elaborar terceiro r.elgtorlf‘) qu!nquenal de monitoramento dos dez/42
resultados da Iniciativa Rio Vivo
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7.2.3.17 Programa 17 — Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegataria e do CBH
Pontées e Lagoas do Rio Doce

Agenda: Apoio e manutencao dos CBHs e ED

Programa 17- Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegataria e dos CBHs

Objetivo Estratégico: Proceder o atendimento aos CBHs no que tange a organizacao de todos os eventos e reunioes e o
desempenho adequado das atividades da ED

Justificativas:

Os Comités de Bacia Hidrogréfica sdo entes estratégicos no ambito Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos.
De cardter deliberativo e normativo, atuam estrategicamente para definir a alocagdo dos recursos da cobranga, em
consonancia com as agdes previstas no Planos Integrados de Recursos Hidricos (PIRH) e hierarquizadas nos Planos de
Aplicagao Plurianual (PAP).

No entanto, para o adequado funcionamento dos colegiados é necessaria a alocagao de recursos para viabilizar a participagao
em reunides internas — grupos de trabalho, cdmaras técnicas e plendria, bem como em atividades externas para participagao
em atividades relacionadas a gestdo de recursos hidricos.

Além disso, os CBHs demandam todo o suporte administrativo, incluindo a elaboragao e formatagao de documentos, controle
e envio de correspondéncias, organizagao de reunides, processamento de didrias e demais tarefas necessdrias ao
funcionamento dos colegiados.

Da mesma forma, a existéncia de uma Entidade Delegataria para apoio a atuagao dos CBHs é fundamental.

Assim, espera-se que a cobranga pelo uso dos recursos hidricos seja implementada na UA78 até ano de 2027, com inicio
efetivo da arrecadacao no ano de 2028 e que, a partir disso, as bacias afluentes capixabas passem a contar com o apoio dessa
entidade, inclusive, para elaboracdo dos seus PAPs.

Acao 17.1.1- Desenvolver a organizagao e realizagdo de reunides, eventos internos e externos do comité de bacia hidrogréfica

Meta: Reunibes de Camaras Técnicas e Plenarias dos CBHs realizadas de acordo com o planejamento

Atividades:

¢ Planejar e definir estratégia para apoio a execugao das reunides ordindrias e extraordinarias dos CBHs;
e Realizar reunides ordindrias e extraordindrias dos CBHs;

e Elaborar relatério anual de monitoramento das agoes desenvolvidas e seus resultados.

Natureza: Acoes de natureza ndo estrutural.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)(:a(zl\(':)édio 1 aP2r(;Z(5;)ng0
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranga)

Outras Instituicoes Envolvidas: CBHs

Atuacao do CBH-Doce e CBHs-Afluentes:
(X) Execugdo  (X) Controle (X ) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos:

Quando da implementacao da Cobranga na bacia, estd previsto a alocagdo de R$ 20.000,00 anuais para a presente agao a
partir de 2028.

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 100,0 200,0

Cronograma de desembolsos: Ao longo de todo o horizonte temporal do PARH

Fontes de Recursos: Cobranca pelo uso dos recursos hidricos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:
| Nota | Atividade Data Prevista
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Agenda: Apoio e manutencao dos CBHs e ED

Programa 17- Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegataria e dos CBHs

Objetivo Estratégico: Proceder o atendimento aos CBHs no que tange a organizacao de todos os eventos e reunides e o

desempenho adequado das atividades da ED
. Data de A dod
0,00 Nenhuma atividade executada ata de Aprovagao do
Plano
0,25 Desenvolver metodologia de monitoramento das agdes do CBH e seus dez/27
resultados
0,50 Elaborar 5 relatérios anuais de monitoramento das acdes desenvolvidas e dez/32
seus resultados
0,75 Elaborar 10 relatérios anuais de monitoramento das agbes desenvolvidas dez/37
e seus resultados
1,00 Elaborar 15 relatérios anuais de monitoramento das agdes desenvolvidas dez/42
e seus resultados

Acdo 17.1.2- Manter e custear os servicos de tecnologia da informagdo necessarios ao funcionamento dos sistemas
corporativos do comité de bacia hidrografica e da entidade delegataria

Meta: Sistemas de tecnologia da informagdo em pleno funcionamento e com o atendimento a todas as demandas
administrativas do CBH e da AGEDOCE.

Atividades:

e Identificar os servigos de tecnologia da informagao necessarios ao funcionamento dos sistemas corporativos da
AGEDOCE;

e Estabelecer metas de desempenho e resultados para o funcionamento dos sistemas de informacao internos da
AGEDOCE;

e Manter os sistemas de informagao operacionais e monitorar as metas de desempenho e resultados de funcionamento.

Natureza: Acoes de natureza ndo estrutural.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)(:a(zl\(')l)édio 1 a;(;z(s;)ngo
Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3 X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegatdria (depois de implementada a cobranca)

QOutras Instituicoes Envolvidas: CBH

Atuacao do CBH:
() Execugao (X ) Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos:

A partir de 2028, considerando o fortalecimento das agbes integradas entre as bacias afluentes e o Doce e de forma a manter
a operagao adequada dos sistemas, estima-se a alocagao de recursos da ordem de R$ 30.000,00 anuais advindos da cobranca
nessa bacia.

Cronograma de desembolsos: Ao longo de todo o horizonte temporal do PARH

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 150,0 300,0

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de /P\lz:z)vagao do

Desenvolver andlise com as demandas de servicos de Tl e

. A 27
metodologia de andlise de seus resultados dez/

0,25
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Agenda: Apoio e manutencao dos CBHs e ED

Programa 17- Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegataria e dos CBHs

Objetivo Estratégico: Proceder o atendimento aos CBHs no que tange a organizacao de todos os eventos e reunides e o
desempenho adequado das atividades da ED

Elaborar 5 relatérios anuais de monitoramento das acoes
0,50 . s dez/32
desenvolvidas e seus resultados
Elaborar 10 relat6rios anuais de monitoramento das acoes
0,75 . § dez/37
desenvolvidas e seus resultados
Elaborar 15 relatdrios anuais de monitoramento das acoes
1,00 , s dez/42
desenvolvidas e seus resultados

Acao 17.1.3- Apoiar a participagao dos membros do comité de bacia hidrogréfica em reunies e eventos internos e externos.

Meta: Participagdo nos eventos planejados.

Atividades:

¢ Apoiar a participagdo em eventos técnicos e cientificos - ABRH e ABES

e Apoiar a participagao em eventos — ENCOB

e Apoiar a participagdo em outros eventos aprovados e previstos pelos CBHs.

Natureza: Acoes de natureza nao estrutural.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :)?a(zl\;l)édio 1 aé(;;i?ngo
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca)

Outras Instituicoes Envolvidas: CBH

Atuacao do CBH:
(X) Execugdo  (X) Controle (X ) Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos:

Considerando que parte importante das reunides sao previstas de forma virtual aloca-se valor médio anual de R$ 10.000,00
para a presente agao a partir de 2028, no caso da implementagdo da cobranga na bacia.

Cronograma de desembolsos: Ao longo de todo o horizonte temporal do PARH

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 50,0 100,0

Fontes de Recursos: Cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano

0,25 Desenvolver metodologia de monitoramento das agoes do CBH dez/27
e seus resultados

0,50 Elaborar 5. relatérios anuais de monitoramento das agoes dez/32
desenvolvidas e seus resultados

0,75 Elaborar 1.0 relatérios anuais de monitoramento das agbes dez/37
desenvolvidas e seus resultados

1,00 Elaborar 1.5 relatérios anuais de monitoramento das acoes dez/42
desenvolvidas e seus resultados

Acao 17.1.4- Manter a operagao adequada da Entidade Delegatdria

Meta: Entidade Delegataria funcionando de forma adequada e com atendimento a todas as demandas do CBH.

Atividades:
¢ Definir, manter e aperfeigoar a infraestrutura da ED necessdria ao seu funcionamento adequado;
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Agenda: Apoio e manutencao dos CBHs e ED

Programa 17- Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegataria e dos CBHs

Objetivo Estratégico: Proceder o atendimento aos CBHs no que tange a organizacao de todos os eventos e reunides e o
desempenho adequado das atividades da ED

¢ Definir, manter e aperfeigoar os servigos administrativos para o funcionamento da entidade delegataria;

¢ Manter as atividades de remuneragao do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegataria;

e Identificar as necessidades e realizar agoes de capacitacao do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade
delegataria;

e Identificar as necessidades e custear agdes de deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade
delegataria para suas fungdes operacionais.

Natureza: A¢bes de natureza ndo estrutural.

Cronograma fisico:

Atividade / Ano Ano1 | Ano2 | Ano3 | Ano4 | Ano 5 6a :’?a(zl\(/)‘)e ti | T aP2r (;Z(i;)ngo
Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X X
Atividade 3 X X X
Atividade 4 X X X
Atividade 5 X X X

Responsaveis Diretos: Entidade Delegataria (depois de implementada a cobranca)

Outras Instituicdes Envolvidas: CBH

Atuacao do CBH:

() Execucdo  (X) Controle () Apoio ( X) Acompanhamento

Estimativa de Custos:

A partir de 2028 considerando a necessidade de fortalecimento da estrutura da ED para atendimento a todas as suas fungoes
de forma adequada para toda a bacia do rio Doce, estima-se a alocagao de recursos da ordem de R$ 150.000,00 anuais
advindos da cobranga nessa bacia, caso essa seja implementada.

Cronograma de desembolsos: Ao longo de todo o horizonte temporal do PARH

Orcamento Curto Prazo (em mil R$) | Orcamento Médio Prazo (em mil R$) | Orcamento Longo Prazo (em mil R$)

0,0 750,0 1.500,0

Fontes de Recursos: Cobranga pelo uso dos recursos hidricos.

Indicador de Monitoramento de Desempenho:

Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovacao
do Plano
0,25 Desenvolver metodologia de monitoramento das agées da ED e seus dez/27
resultados
0,50 Elaborar 5 relatérios anuais de monitoramento das acoes desenvolvidas e dez/32
seus resultados
0,75 Elaborar 10 relatérios anuais de monitoramento das agdes desenvolvidas dez/37
e seus resultados
1,00 Elaborar 15 relatérios anuais de monitoramento das agoes desenvolvidas dez/4?
e seus resultados
Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS
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7.2.4 Programas Desenvolvidos a partir da Implementacao do TTAC

Na sequéncia, sao apresentados os programas desenvolvidos pela Fundacao Renova no contexto
do TTAC em vigéncia e que também levam a resultados positivos para o gerenciamento de
recursos hidricos da bacia, sem governabilidade de atores do arranjo institucional do SINGREH
na bacia.

Vale ressaltar que esses programas e suas respectivas agoes foram estabelecidos por meio de
obrigacoes de um TTAC — Termo de Transacao e de Ajustamento de Conduta celebrado com a
Samarco Mineragao S.A. e que trata de agbes a serem executadas no contexto de compensagao
pelo rompimento da barragem Fundao, localizada na CH do Rio Piranga, em Minas Gerais, mas
com efeitos negativos que se fizeram sentir na regidao da foz do rio Doce, no Espirito Santo.

Nesse sentido, os 6rgaos do SINGREH nao apresentam geréncia direta sobre as agoes e elas nao
se submetem ao PIRH Doce e ao PARH da UA8. De toda forma, podem levar a resultados
positivos para toda a bacia do rio Doce e sao aqui apresentadas de forma a evitar sobreposicao
de acoes nas dreas em que estao sendo implementadas.

A seguir, sao apresentadas fichas com informagdes disponiveis no contexto dos programas do
TTAC, com os quais hd conexao com o Plano de A¢bes do PARH, conforme identificado no
Quadro 7.9, que especifica as agoes e atividades do Programa de A¢oes do PARH que envolverao
articulacdo com a CT-FLOR/CIF, no dmbito do PG026 e/ou PG027, ou com a CT-SHQA/CIF, no
ambito do PG031, PG032 e/ou PG038, visando facilitar a concretizagao de parcerias com a
Fundacao Renova, objetivando ampliar as dreas de investimentos com recursos oriundos dessa
parceria.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS
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PG026 — Programa de Recuperacio das Areas de Preservacio Permanente e de Recarga Hidrica Degradadas na bacia
do Rio Doce

Objetivo: Promover a recuperagdio de APPs e dreas de recarga hidrica degradadas do Rio Doce e tributdrios
preferencialmente, mas nao se limitando, nas sub-bacias dos rios definidos como fonte superficial de abastecimento alternativo
para os municipios e distritos listados nos paragrafos segundo e terceiro da CLAUSULA 171 deste acordo, conforme as
prioridades definidas pelo COMITE INTERFEDERATIVO, através da deliberagao 196/2018, numa extensao de 40.000 ha em
10 anos

Etapas:

e Definigao de éreas prioritarias;

e Edital do Programa;

e Fomento a cadeia de viveiros e mudas;

¢ Mobilizacdo e engajamento;

e Verificagdo da inscricdo no CAR;

e Elaboracao de projetos;

¢ Implantagdo e manutengao;

¢ Pagamento por servigos ambientais — PSA;
e Pesquisa e desenvolvimento;

¢ Gestao e controle da qualidade na restauragao florestal

Orcamento:
Atividade Orcamento (milhdes de R$)
Priorizacao 4,33
Edital 3,32
Sementes e Mudas 73,26
Mobilizacdo e Engajamento 4,56
CAR - Cadastro Ambiental Rural 1,28
PIP (Projeto Individual da Propriedade) 30,72
ATER - Assisténcia Técnica e Extensdo Rural -
Implantacao e Manutengao 712,07
PSA - Pagamento por Servigos Ambientais 50,40
Monitoramento 32,68
Gerenciamento 89,66
Pesquisa e Desenvolvimento 20,80
Total 1.023,06

Fonte: https://www.fundacaorenova.org/conheca-os-programas/socioambientais/

PG027 - Programa de Recuperacao de Nascentes

Objetivo: promover a recuperagao de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem definidas pelo Comité de Bacia Hidrogréfica do
Doce (CBH-Doce), iniciando a recuperagao de 500 (quinhentas) nascentes por ano, a contar da assinatura do TTAC, em um
periodo maximo de 10 (dez) anos, conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hidricos do CBH-Doce, podendo
abranger toda drea da Bacia do Rio Doce

Etapas:

¢ Definicao de areas prioritdrias;

¢ Edital do Programa;

¢ Mobilizacao e engajamento;

e Verificagdo da inscricdo no CAR;

e Elaboracao de projetos;

¢ Implantagdo e manutencao;

¢ Pagamento por servigos ambientais — PSA;

¢ Pesquisa e desenvolvimento;

e Gestao e controle da qualidade na restauragao florestal

Orcamento:
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PG027 - Programa de Recuperacao de Nascentes

Atividade Orcamento (milhdes de R$)

Priorizagao 1,25
Edital 2,25
Sementes e Mudas 10,90
Mobilizagao e Engajamento 6,00
CAR - Cadastro Ambiental Rural -
PIP (Projeto Individual da Propriedade) 4,29
ATER - Assisténcia Técnica e Extensao Rural -
Implantagdo e Manutencao 132,07
PSA - Pagamento por Servigos Ambientais 4,91
Monitoramento 12,34
Gerenciamento 37,52
Pesquisa e Desenvolvimento 0,74

Total 212,26

Fonte: https://www.fundacaorenova.org/conheca-os-programas/socioambientais/

PG031 — Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinacao de Residuos Sélidos

Objetivo: Disponibilizar recursos financeiros, no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhdes de reais), aos 39
municipios da Area Ambiental 2, por meio de contratacao de instituigdes financeiras pdblicas, para custeio da elaboragao
acoes de esgotamento sanitdrio e destinagao de residuos sélidos urbanos com vistas a melhoria da qualidade da dgua do Rio
Doce, contando com atividades complementares de apoio técnico e capacitagdo dos agentes municipais

Acoes:

¢ Elaboragao planos municipais de saneamento bésico;

e Elaboragao de projetos de sistema de esgotamento sanitario;

¢ Implementacao de obras de coleta e tratamento de esgotos;

¢ Implantagao, ampliacao e melhorias de programas de coleta seletiva, unidades de triagem de reciclaveis, unidades de
tratamento de organicos e estagdes de transbordo;

e Erradicagdo de lixdes e implantagao de aterros sanitdrios regionais.

Municipios abrangidos: Mariana; Barra Longa; Sao José do Goiabal; Sao Pedro dos Ferros; Naque; lapu; Sobralia;
Conselheiro Pena; Ipaba; Belo Oriente; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Sem-Peixe; Rio Casca; Bugre; Periquito;
Alpercata; Governador Valadares; Raul Soares; Dionisio; Cérrego Novo; Bom Jesus do Galho; Pingo D'/\gua; Fernandes
Tourinho; Tumiritinga; Galiléia; Caratinga; Resplendor; Sdo Domingos do Prata; Marliéria; Timéteo; Ipatinga; Santana do
Paraiso; Itueta; Aimorés; Baixo Guandu; Colatina; Marilandia; Linhares..

Orcamento:
Atividade Orcamento (milhdes de R$)
Repasse de Recursos aos Municipios 517,0
Repasse da taxa de administragao dos bancos
20,0

(4%)
Apoio Técnico aos Municipios 40,1
Capacitagdo Técnica aos municipios 9,9
Correcao IPCA 93,6

Total 680,6

Fonte: https://www.fundacaorenova.org/conheca-os-programas/socioambientais/
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PG032 - Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua

Objetivo: Implementar acoes que reduzam a dependéncia de abastecimento direta do Rio Doce nos municipios cuja
operacao do sistema de abastecimento publico ficou inviabilizada temporariamente por conta do rompimento. Para os
municipios com mais de 100.000 habitantes, a reducao da dependéncia podera ser de até 50%, sendo nos demais de 30%.
E melhoria das estagoes de tratamento de dgua

Acoes:

e Elaborar projetos para melhoria dos sistemas de abastecimento de agua;

e Desenvolver agdes de abastecimento emergencial - Caminhoes-Pipa e Agua Mineral
¢ Implantar captagdes de agua bruta para os municipios abrangidos;

e Desenvolver melhorias nos sistemas de tratamento de dgua.

Municipios abrangidos: Mariana; Barra Longa; Sao José do Goiabal; Sao Pedro dos Ferros; Naque; lapu; Sobralia;
Conselheiro Pena; Ipaba; Belo Oriente; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Sem-Peixe; Rio Casca; Bugre; Periquito;
Alpercata; Governador Valadares; Raul Soares; Dionisio; Cérrego Novo; Bom Jesus do Galho; Pingo D'Agua; Fernandes
Tourinho; Tumiritinga; Galiléia; Caratinga; Resplendor; Sao Domingos do Prata; Marliéria; Timéteo; Ipatinga; Santana do
Paraiso; ltueta; Aimorés; Baixo Guandu; Colatina; Marilandia; Linhares..

Orcamento:
Atividade Orcamento (milhoes de R$)
Melhoria dos sistemas de tratamento de 4gua 47,92
Captagao alternativa de agua bruta 410,42
Engenharia / Gerenciamento 128,58

Abastecimento emergencial - Caminhdes-Pipa e

Agua Mineral 151,81
Pericia Judicial 67,60
Total 806,33

Fonte: https://www.fundacaorenova.org/conheca-os-programas/socioambientais/

PG038 — Programa de Investigacao e Monitoramento da Bacia do Rio Doce, Areas Estuarina e Costeira Impactadas

Objetivo: Investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, areas estuarinas e costeiras (isobata 10 metros), gerando
informacdes sobre a qualidade da agua e sedimentos para subsidiar a tomada de decisao e desenvolvimento dos
programas e acdes correlatos.

Diretrizes:

Documentos de bases minimas para os Programas de Monitoramento Quali- Quantitativo da Agua e dos Sedimentos no Rio
Doce, que estabeleceu as condiges a serem atendidas pela FUNDACAO, no cumprimento do disposto nos Artigos 177 a
179 do Termo de Transacao e Ajustamento de Conduta — TTAC (Deliberagao CIF n2 17 de 18 de agosto de 2016).

Documento de bases minimas para o Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua para Consumo Humano, que
estabeleceu as condigbes a serem atendidas pela FUNDACAO, em cumprimento as Deliberacbes CIF n2 95 de 04 de agosto
de 2017 e n°129 de 20 de novembro de 2017.

Projetos e Processos do Programa

Projeto de desenvolvimento do PMQQS e Intervencoes

Objetivo:

O objetivo central do programa é investigar e monitorar a Bacia do Rio Doce, areas estuarinas e costeiras (isébata de 10

metros), gerando informagdes sobre a qualidade da 4gua e sedimentos para subsidiar a tomada de decisao e desenvolvimento

dos programas e agdes correlatas.

Escopo:

Desenvolver o PMQQS de agua e sedimento e o monitoramento de intervengdes baseados nos requisitos minimos

estabelecidos pelos membros da CT SHQA. O detalhamento do escopo é descrito abaixo:

e Estudar e propor os pontos de monitoramento e as metodologias de coleta e analise baseadas nos requisitos minimos
estabelecidos pelos 6rgaos ambientais;

e Estudar e propor os pontos de monitoramento e as metodologias de coleta e anélise que atendam as demandas do plano
de recuperagao socioambiental da Fundagao;

e Elaborar a sistematica de fluxo de dos dados gerados no monitoramento;

¢ Construir o plano de monitoramento.
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PG038 — Programa de Investigacao e Monitoramento da Bacia do Rio Doce, Areas Estuarina e Costeira Impactadas

Projeto de implantacao do PMQQS e Intervengoes

Objetivo:
Implementar um programa de monitoramento quali-quantitativo sistemético (PMQQS) de dgua e sedimentos de cardter
permanente, além de monitoramento dos impactos das intervengdes de recuperagdao ambiental sobre a qualidade da dgua.

Escopo:
Implementar o PMQQS de dgua e sedimento e o monitoramento de intervengdes, contratando empresas para fornecer e
implantar as estagoes automaticas e para executar as amostragens manuais seguindo os critérios estabelecidos.

Projeto de desenvolvimento do Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua para Consumo Humano

Objetivo:

Desenvolver um programa de monitoramento da qualidade da dgua para consumo humano para atendimento a solicitagao

da Camara Técnica de Sadde.

Escopo:

Desenvolver programa de monitoramento da qualidade da dgua para consumo humano em atendimento as bases minimas

da Camara Técnica de Satde. O detalhamento do escopo é descrito abaixo:

e Estudar e propor os pontos de monitoramento e as metodologias de coleta e andlise baseadas nos requisitos minimos
estabelecidos pelos 6rgaos ambientais;

e Estudar e propor os pontos de monitoramento e as metodologias de coleta e andlise;

e Elaborar a sistematica de fluxo de dos dados gerados no monitoramento;

e Construir o plano de monitoramento.

Processo de monitoramento PMQQS

Objetivo:

Executar o programa de monitoramento quali-quantitativo sistematico (PMQQS) de agua e sedimentos de carater permanente
e operar as estagbes automaticas de monitoramento.

Descricao do Processo:

O processo do PMQQS contempla a geragao de dados e informagdes de qualidade de dgua e sedimentos produzidos a partir
das estagdes de monitoramento automadtico e também da coleta de amostras e andlises laboratoriais conforme plano de
amostragem estabelecido no PMQQS. Todos estes dados sdo coletados e passam por uma avaliagio de qualidade e
conferéncia para entdo ser incorporados ao banco de dados (MP5 - MonitorPro). Uma vez os dados disponibilizados neste
banco de dados, 6rgaos ambientais integrantes da CT SHQA conseguem visualizar estas informagbes em tempo real. A
Fundacao ird consolidar Relatérios Técnicos trimestrais e anuais deste monitoramento e enviar ao CIF e CTSHA.

Processo de monitoramento sob demanda

Objetivo:

Executar o monitoramento para atendimento a programas e agdes de reparacao com objetivo de verificar/controlar a melhoria

da qualidade ambiental.

Descricao do Processo:

¢ O processo do monitoramento contempla a geragao de dados e informagdes de qualidade de 4gua e sedimentos
produzidos a partir de demandas especificas para controle das agdes de mitigagao/reparagao vinculadas ao TTAC ou
agoes judiciais decorrentes do rompimento da barragem de Fundao. Todos estes dados sdo coletados e passam por uma
avaliacdo de qualidade e conferéncia para entdo ser incorporados ao banco de dados (MP5 - MonitorPro);

¢ O monitoramento ocorrerd a partir de demandas especificas das areas que devem estabelecer os pontos de
monitoramento, parametros, frequéncia e prazo de duragao.

Org¢amento:
. . r ilho
Atividade o gamzr;tt&sf? LocE
AcOes emergenciais 129,5
Projeto de desenvolvimento do PMQQS e Intervengdes 0,1
Projeto de implantacao do PMQQS e Intervengoes 4,1
Projeto de desenvolvimento e processo de monitoramento da Qualidade da Agua para 234
Consumo Humano (PMQACH) !
Processo de monitoramento Quali-Quantitativo Sistematico de Agua e Sedimentos (PMQQS) 229,9
Processo de monitoramento das Intervencoes (PMQQVAI) 4,2
Outras demandas mapeadas (estudos ambientais, parcerias, consultorias, gerenciamento, 329
fiscalizacdo, auditorias, etc.) !
Monitoramento sob demanda 8,1
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PG038 — Programa de Investigacao e Monitoramento da Bacia do Rio Doce, Areas Estuarina e Costeira Impactadas

chuvoso)

Plano de Agbes Periodo Chuvoso (monitoramento de cheias e planejamento para o periodo

11,9

Total

4441

Fonte: https://www.fundacaorenova.org/conheca-os-programas/socioambientais/

QUADRO 7.9 - PROGRAMAS DO PARH E RESPECTIVAS ACOES COM INTERRELACAO COM OS
PROGRAMAS DO TTAC COM POSSIBILIDADE DE SEREM IMPLEMENTADAS VIA PARCERIA COM A

Programa 7 — Monitoramento
Hidrometeorolégico

FUNDACAO RENOVA
- PG/TTAC
Programa do PIRH Acoes Parceria/CIF
Agdo 7.1.1- Aprimorar o monitoramento fluviométrico e de
qualidade de dgua na UA8 PGC038

Agao 7.1.2- Aprimorar o monitoramento sedimentométrico.

Acdo 7.2.1- Avaliar e identificar fontes de poluentes
possivelmente téxicos e propor agdes para a sua solugao

Parceria/CIF ou
entidade alternativa
que for definida

Programa 13 — Desenvolvimento
de Acbes para o Setor de
Saneamento

Acao 13.1.1- Implantar projeto piloto de combate a perdas
em sistemas de abastecimento de 4gua usando inteligéncia
artificial e programas de combate a perdas em sistemas de

abastecimento de agua.

Agao 13.1.2- Acompanhar as acées desenvolvidas pelo setor
de saneamento, inclusive as provenientes do PG032, voltadas
a reducao de perdas e monitorar os indices de eficiéncia dos
usos da agua dos sistemas de abastecimento de agua.

Acdo 13.1.3- Contratar projetos para Otimizagao dos Sistemas
de Abastecimento de Agua.

Acdo 13.1.4- Realizar aporte financeiro para execugao de
obras para otimizagao dos Sistemas de Abastecimento de
Agua.

PG032

Agao 13.2.1- Contratar projetos de Sistemas de Esgotamento
Sanitério.

Acdo 13.2.2- Aportar recursos para execucao de obras de
Sistemas de Esgotamento Sanitario.

Acdo 13.2.3- Contratar projetos e executar obras de sistemas
coletivos de esgotamento sanitario em pequenas
comunidades.

PG031

Programa 14 — Desenvolvimento
de Agoes para o Setor
Agropecudrio

Agao 14.1.1- Implantar projetos de boas praticas de gestao
(métodos e técnicas) mais adequadas para redugao de cargas
difusas nas principais areas agricolas e de pecuaria, visando
melhorar a qualidade da dgua dos rios da bacia

PG026 e PGO27

Acao 14.1.2- Executar atividades de capacitagao e assisténcia
técnica aos produtores rurais da bacia para adogao das
medidas de redugao do aporte de cargas difusas

Parceria/CIF ou
entidade alternativa
que for definida

Programa 16 — Protegao e
Conservacao dos Recursos
Hidricos

Agao 16.1.1- Dar andamento a implementagao das agdes da
Iniciativa Rio Vivo

PG026, PG027 e
PGO031

Acdo 16.2.1- Implementar as acbes da Iniciativa Rio Vivo,
integradas com o pagamento por servigos ambientais (PSA)

PG026 e PGO27

Elaboracdo ENGECORPS, 2023
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7.2.5 Priorizacao de Acées e Programa de Investimento

Considerando a necessidade de que o Plano de Acdes apresente subsidios para a tomada de
decisao do CBH com relagao as agoes que deverao ser priorizadas, ap6s a elaboragao de todos
os programas, com o detalhamento das agoes de cada um deles e de suas atividades constituintes,
foi desenvolvida uma etapa especifica para priorizagdo dessas agbes, tal como descrito na
sequéncia.

A priorizagao das agodes foi realizada tendo por base uma priorizagao dos problemas da bacia,
como descrito a seguir.

7.2.5.1  Priorizacao de Problemas

Inicialmente, o rol de problemas identificados nas etapas de Diagndstico e Prognéstico,
relacionados anteriormente no Quadro 7.1, foi submetido a analise e priorizagao pelo CBH e
sociedade da bacia na Oficina de Consolidagdo da 32 Rodada de Participagao Publica, com
utilizacdo de metodologia multicriterial especifica, apoiada na matriz “G vs. T abaixo”, que
resulta em cinco niveis de priorizacao.

QUADRO 7.10 - MATRIZ “G VS T” UTILIZADA PARA PRIORIZACA~O DE PROBLEMAS NAS OFICINAS

DE CONSOLIDACAO
Gravidade
Prioridade
1- Muito Baixa 2- Baixa 3- Média 5- Muito Alta
5- Muito Grande Moderada Alta
4- Grande Moderada Alta Alta

3- Moderada Moderada Alta Alta

Tendéncia

2- Pequena Moderada Moderada Alta Alta

1- Insignificante Moderada Moderada

Elaboracdo ENGECORPS, 2023
Os critérios apresentados para avaliacao dos problemas foram os seguintes (Quadro 7.11):

QUADRO 7.11 - CRITERIOS PARA ANALISE DOS PROBLEMAS E PRIORIMCAO
CRITERIOS PARA ANALISE DOS PROBLEMAS E PRIORIZACAO

O problema nao causa efeito sensivel na qualidade ou quantidade dos corpos de dgua

da bacia

Os efeitos do problema na qualidade ou quantidade dos corpos de dgua da bacia sao de

2- Pequena pequena monta e ocorrem de forma localizada, em poucas microbacias. Nao exigem

racionamento de usos ou necessidade de otimizacdo de demandas

Os efeitos do problema podem ser identificados em muitas microbacias, podendo

1- Insignificante

Gravidade | 3- Moderada influenciar no atendimento aos usos da dgua ou impactar de forma sensivel nos aspectos
G) de qualidade ou quantidade dos recursos hidricos

Os efeitos do problema influenciam diretamente a qualidade e quantidade dos

4- Grande recursos hidricos e, consequentemente, levam a necessidade de restricao de usos da

agua em parte importante da bacia

Os efeitos sao identificados em toda a bacia, podendo levar ao racionamento de usos

Muito Grande das aguas, afetar a economia e a qualidade de vida da populagao por longos periodos

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS
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CRITERIOS PARA ANALISE DOS PROBLEMAS E PRIORIZACAO

1- Muito Baixa

Nao se percebe a tendéncia de piora do problema e/ou de seus impactos ao longo do
tempo e ndo se espera que va piorar

Nao se percebe tendéncia de piora do problema ou de seus efeitos nos Gltimos anos, mas
pode piorar

Percebe-se tendéncia de piora do problema nos dltimos anos, bem como de seus efeitos
na bacia, esperando-se que possa continuar a piorar, porém de forma leve

2- Baixa
Tendéncia L g
de Piora 3- Média
™ 4- Alta

Percebe-se que o problema e os seus efeitos vém piorando de forma sensivel nos dltimos
anos, esperando-se agravamento nos proximos anos.

5- Muito Alta

Os efeitos do problema vém sendo sentidos intensamente na bacia nos Gltimos anos e
se agravando rapidamente, prevendo-se que possam se agravar ainda mais nos préximos
anos

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

O resultado da priorizacao dos problemas realizada na Oficina de Consolidagao da UA8 na 32
Rodada de Participagao Publica consta do Quadro 7.12.

QUADRO 7.12 — PRIORIZACAO DOS PROBLEMAS DA UA8 RESULTANTE DA OFICINA DE
CONSOLIDACAO DA 3? RODADA DE PARTICIPACAO PUBLICA

Tema

Problemas

Prioridade

Tema 1: INSTRUMENTOS
DE GESTAO DOS
RECURSOS HIDRICOS

Falta de regularizacdo para explotacdo de aguas subterraneas para todos os
usos no Espirito Santo

ALTA

Desconhecimento das reais retiradas de dgua, incrementando risco de conflitos
pelo uso da agua

ALTA

Existéncia de grande quantidade de pequenas barragens para irrigagao no ES,
com impactos na disponibilidade hidrica e risco de rompimento dessas
estruturas

Microbacias com balango hidrico quantitativo critico, ou seja, com captagdes
maiores que as disponibilidades de agua, podendo incrementar o risco de
conflitos

Auséncia de dados sistematizados sobre acoes de fiscalizagao do uso dos
recursos hidricos

ALTA

ALTA

Baixa disponibilidade de recursos e auséncia de arranjo institucional completo
no Espirito Santo para fortalecimento da estrutura de gestao dos CBHs e para
implementagao de agdes do Plano

ALTA

Bases de dados federal e estaduais ainda ndo homogeneizadas no que se
refere a dados de demandas, disponibilidades, balangos hidricos e outras
informagoes relevantes ao processo de gestdo de recursos hidricos

ALTA

Metodologias diferentes utilizadas pela ANA, IGAM e AGERH para
monitoramento e avaliagdo da implementacao de aces dos planos de
recursos hidricos

ALTA

Tema 2: EVENTOS

Ocorréncia de enchentes na bacia, com prejuizos para a populacao e o poder
publico

ALTA

EXTREMOS Ocorréncia de secas na bacia, podendo causar falta de dgua para
abastecimento publico e para atividades tais como a irrigacao
Deficiéncia de monitoramento de vazdes, sedimentos e de qualidade das

Tema 3: . ALTA
aguas nos afluentes de menor porte

MONITORAMENTO DOS ficiond . d idad lidade das 4

RECURSOS HIDRICOS De iciéncia no monitoramento de quantidade e qualidade das dguas ALTA
subterraneas
Fragilidade no processo de participagao dos membros dos CBHs no contexto ALTA

Tema 4: CAPACITACAO E da gestao dos recursos hidricos da bacia

EDUCACAO AMBIENTAL | ¢\ ficiancia e dispersao das atividades de educagdo ambiental para ALTA
conservagao dos recursos hidricos
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Tema Problemas Prioridade
Falta de padronizagdo do processo de selecao de areas prioritarias para
implementagao de projetos/programas de PSA — Pagamento por Servigos ALTA
Tema 5: CONSERVACAO | Ambientais
DO SOLO E AGUA Fragilidade no monitoramento e verificagao de resultados das agoes de ALTA
conservagao de solo e dgua
Aporte de sedimentos elevado aos cursos d’dgua nos periodos chuvosos ALTA
Classes de qualidade atual e futura das aguas incompativeis com usos mais ALTA
Tema 6: ESGOTAMENTO | restritivos em alguns cursos d’agua, segundo os normativos de enquadramento
SANITARIO E Excesso de aporte de cargas poluentes difusas aos cursos d’agua da bacia no
ABASTECIMENTO P §asp 8 ALTA
URBANO DE AGUA P
Indices de perdas elevados dos sistemas de abastecimento urbano de agua ALTA
Tema 7: IRRIGACAO Demandas extremamente elevadas para o uso de dguas para irrigagao e usos ALTA

com baixa eficiéncia

Elaboracdo ENGECORPS, 2023

Durante a Consulta Pablica da 32 Rodada de Participacao Publica, para a regido do Baixo Doce,
foi oferecida nova oportunidade aos presentes para que opinassem a respeito dos problemas da
bacia, bem como sobre os programas e subprogramas do Plano de Agoes.

7.2.5.2  Agbes Priorizadas pelos Orgdos Gestores de Recursos Hidricos — OGRHs e Programa
de Investimentos

Foi esclarecido aos participantes da 32 Rodada que, apés a priorizagao conjunta dos problemas,
em face da governanga do SINGREH e aplicacdo dos recursos da cobranca, os OGRHs
discutiriam a priorizacao das agoes previstas para solucionar as questoes identificadas, todas elas
ja definidas em cada um dos programas/subprogramas elaborados.

Para a UA8, os programas e suas agoes estao sistematizados no Quadro 7.13, que apresenta o
cronograma recomendado pelo Plano de Agdes para implementagao dessas agoes desde o curto
até o longo prazo.

As agoes priorizadas pelos OCGRHs estao alocadas nos anos de 2023 a 2027, considerando,
portanto, o horizonte de curto prazo da presente revisao e atualizagdo do PARH da UAS.

Observa-se no referido quadro que as agoes que ja constam do PAP Doce para o periodo 2021-
2025 foram preservadas para o curtissimo prazo, sendo algumas delas propostas com
continuidade até o ano de 2027. Outras agdes, porém, foram identificadas pela presente revisao
e atualizagdo do PARH, sendo indicadas como relevantes para implementagao até 2027, e
poderao subsidiar a elaboragao do PAP da UA8 pelo CBH, apés o inicio da cobranca nas bacias
afluentes capixabas (ver Subprograma 5.1, no item 7.2.3.5).

Na sequéncia, o Quadro 7.114 apresenta a estimativa de custos das agbes integrantes do Plano
de Agoes da presente revisdo e atualizagdo do PARH da UAS e sua alocagao temporal ao longo
do cronograma do plano, constituindo o Programa de Investimentos do PARH 2023-2042,
contando com a efetiva arrecadagao da cobranga capixaba a partir do ano de 2028.
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Vale ressaltar que, atendendo a Resolucdo CNRH n? 145/2012, o item 7.14 deste relatério
apresenta recomendagoes de ordem operacional para implementagio do PARH Pontoes e
Lagoas do Rio Doce 2023-2042, incluindo questoes relacionadas com a alocagao de recursos e
dotagdo orcamentdria, apresentando, também, novamente, a estimativa de valores a serem
arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos na UAS.

Como serd visto no referido item 7.14, foram consideradas as seguintes principais fontes de
recursos:

v" Fontes externas a bacia:

Investimentos do Estado por meio do seu Planejamento PluriAnual;

Investimentos do setor privado através de parcerias, condicionantes, pagamento de
multas e compensagdes e patrocinio de agoes/projetos; e

< Investimentos do terceiro setor de instituicbes nacionais e internacionais com atuacao
na area ambiental, principalmente no ambito de agoes que visem a redugao de impactos
das mudangas climaticas na regiao

v" Fontes internas a bacia:

< Cobranca pelo uso dos recursos hidricos na UA8 a partir de 2028, considerando, a valor
presente, as estimativas realizadas por este estudo para 2023;

< Cobranca federal, com valores a serem alocados segundo decidido pelo CBH Doce.

Contudo, para a implementagao dos Programas do PARH da UA8, somente é possivel prever,
no momento, os valores de recursos provenientes da cobranga na bacia estimados por este
estudo e os valores da cobranca federal (estes, informados pela ANA, conforme sera exposto no
item 7.14), visto que outros aportes financeiros potenciais ainda ndo sao conhecidos.

O Apéndice Il deste relatério é constituido por um arquivo Excel contendo todos os dados e
quadros-resumo do Plano de Acodes da atualizagado do PIRH Doce, indicando, também, o
detalhamento do Plano de Ac¢bes de cada bacia afluente, visando possibilitar uma visao de
conjunto por parte do CBH Doce e dos CBHs Afluentes.
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QUADRO 7.13 - CRONOGRAMA FISICO DOS PROGRAMAS E ACOES DO PARH PONTOES E IAGOAS DO RIO DOCE 2023-2042

. Ano Execucdo
Agenda | PTOBIAMA | b oorama (tituloy | SUPPrograma | Subprograma | Acdo Acdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 [ 12 ] 13141516 17 18] 197 20
(codigo) (cadigo) (titulo) (cadigo)
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Elaborar e validar
modelo de
Recursos Planos de Recursos relatério de
Hidricos ! Hidricos N/A N/A 11 monitoramento de X X
desempenho do
PARH
Elaborar relatérios
Recursos Planos de Recursos anuais de
. 1 . N/A N/A 1.1.2 monitoramento de X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos Hidricos
desempenho do
PARH
Elaborar relat6rios
quinquenais de
R?cu_rsos 1 Plfm(.)s de Recursos N/A N/A 1.1.3 monitoramento de X X X X
Hidricos Hidricos
resultados do
PARH
Revisar o Plano de
Acoes do PARH
R(—E‘CU.I’SOS 1 Plfangs de Recursos N/A N/A 1.1.4 com base nos X X X X
Hidricos Hidricos
resultados dos
monitoramentos
Elaborar e validar
modelo de
Enquadramento dos relatério de
corpos d'agua em monitoramento do
Recursos
s 2 classes segundo N/A N/A 2.1.2 | desempenho e X
Hidricos
usos resultados do
preponderantes Programa de
Efetivacao do
Enquadramento
Enquadramento dos El.abo.rar relatérios
o bienais de
Recursos corpos d'agua em monitoramento do
o 2 classes segundo N/A N/A 2.1.3 X X X X X X X X X
Hidricos Programa de
usos >
reponderantes Efetivacio do
prep Enquadramento
Enquadramento dos .
p Revisar o
Recursos corpos ddgua em Programa de
1 2 classes segundo N/A N/A 2.1.4 > X X X X
Hidricos Efetivacao do
usos
Enquadramento
preponderantes
Implementar agoes
Recursos Outorgas dos Regularizagao de Eﬁ;iﬁr:&zl:tzs(io €
o 3 direitos de uso de 3.1 usos dos recursos 3.1.1 .. X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos L I usudrios para
recursos hidricos hidricos L
regularizacao de
usos
Realizar
cadastramento de
RecUrsos Outorgas dos Regularizagao de Esgt.;s ggrse 4ouas
. 3 direitos de uso de 3.1 usos dos recursos 3.1.2 prag R 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos P I subterraneas com
recursos hidricos hidricos
base nas
informacoes dos
usuarios
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Agenda

Programa
(codigo)

Programa (titulo)

Subprograma
(codigo)

Subprograma
(titulo)

Acdo
(codigo)

Acao (titulo)

Ano Execucao

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Recursos
Hidricos

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

3.1

Regularizagao de
usos dos recursos
hidricos

3.1.3

Regularizar
pequenas
barragens
existentes no ES

X

X

Recursos
Hidricos

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

3.2

Aprimoramento
do instrumento
de outorga

3.2.2

Implementar a
outorga para todos
os usos de aguas
subterraneas no ES

Recursos
Hidricos

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

3.2

Aprimoramento
do instrumento
de outorga

3.2.3

Avaliar e revisar
outorgas
concedidas em
valores superiores
aos das demandas
estimadas

Recursos
Hidricos

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

3.2

Aprimoramento
do instrumento
de outorga

3.2.4

Definir indices de
uso racional a
serem seguidos
para andlise de
outorgas para 0s
principais setores
usudrios da bacia.

Recursos
Hidricos

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

3.2

Aprimoramento
do instrumento
de outorga

3.2.5

Integrar e manter
padronizados os
aspectos
institucionais e
operacionais para
a analise de
pedido e a
emissao da
outorga entre os
rios de dominio
estadual com
aqueles dos rios
de dominio da
Uniao

Recursos
Hidricos

Sistema de
Informacoes sobre
Recursos Hidricos

N/A

N/A

4.1.1

Desenvolver,
implantar e
manter o SIGA
Doce e
implementar
interoperabilidade
entre as suas bases
e dos Sistemas
Nacional - SNIRH
e Estadual de
Recursos Hidricos
do ES - SEIRH

Recursos
Hidricos

Cobranca pelo Uso
dos Recursos
Hidricos

5.1

Implementagao
da cobranca nas
bacias afluentes
do Espirito Santo

5.1.1

Implementar a
cobranca pelo uso
da 4gua nas bacias
afluentes do
Espirito Santo
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_ Ano Execucao
Agenda | PTOBrAMa | p o orama (tituloy | SUDProsrama | Subprograma Agdo Agdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 [ 2] 3] 141516 17] 18] 19] 20
(codigo) (codigo) (titulo) (codigo)
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Identificar os usos
de recursos
hidricos nao
RecUrsos Fiscalizagao dos regularizados, por
Hidricos 6 usos de recursos N/A N/A 6.1.1 meio de cadastro X X X X X X X X X X X X X X X X X X
hidricos georreferenciado e
apoio a
regularizagao dos
usos
Implementar acao
para
Recursos Fiscalizagao dos monitoramento
o 6 usos de recursos N/A N/A 6.1.2 dos usos de X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos PO P
hidricos recursos hidricos,
em quantidade e
qualidade
Aperfeigoamento
do Aprimorar o
Recursos Monitoramento monitoramento monitoramento
. 7 . L 7.1 fluviométrico, 7.1.1 fluviométrico e de X X X X X X X X X
Hidricos Hidrometeorolégico . - . )
sedimentométrico qualidade de 4gua
e de qualidade na bacia
das 4guas
Aperfeigoamento
do
ReCUrsos Monitoramento monitoramento Aprimorar o
P 7 . L 7.1 fluviométrico, 7.1.2 monitoramento X X X X X X X
Hidricos Hidrometeoroldgico . - . o
sedimentométrico sedimentométrico
e de qualidade
das dguas
Implementar
. A agoes resultantes
R(?cu.rsos 8 Seguranga/hldrlca e 8.9 Convn{enaa com 8.9.2 do estudo de X x x x X x
Hidricos eventos criticos as cheias
modelagem de
cheias na bacia
Criacao de Criar Unidades
Recursos . - -
o 9 Unidades Especiais N/A N/A 9.1.1 Especiais de X X X X
Hidricos - -
de Gestao Gestao
Elaborar o
Planejamento e pltar.\ejamento de
. - atividades de
L implementacao L
Comunicacao, - capacitacao e
Recursos mobilizacao social de agdes de educacao
P 11 ~ ’ 11.1 capacitagao e 11.1.1 . X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos educacio e educacio ambiental e
capacitagao técnica . s implementar ao
ambiental para a
: longo do
bacia ;
horizonte do
Plano
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Program

Ano Execucao

Agenda a Programa (titulo) | SUbProgram | Subprograma | Acdo Agdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 [ 1213 1415161718197 2
L a (codigo) (titulo) (codigo)
(codigo) 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
Elaborar o
planejamento de
atividades de
Comunicagao, Planejamento e comunicagao das
R?cqrsos 11 mobiliz?géo social, 11.2 impleinentagéo 11.2.1 acoes de g,est.éo de x % % % % % % % % % % % % % % % % x %
Hidricos educagao e de acoes de recursos hidricos e
capacitagao técnica comunicagao implementar ao
longo do
horizonte do
Plano
Imol - Implementar e
Comunicagao, P einentagao acompanhar as
Recursos mobilizacao social de agoes de agoes de
L 11 - ! 11.3 mobilizacao e 11.3.1 e o . X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Hidricos educagao e . mobilizacao social
M engajamento .
capacitagao técnica social na bacia e engajamento no
ambito do CBH
Promover a
articulacao entre
CBH Doce, CBHs
Capixabas e
AGERH visando
RecUrsos Fortalecimento Articulacao e elaborar minutas
P 12 L 12.1 Fortalecimento 12.1.1 | de acordo para a X X X X
Hidricos institucional o
dos CBHs formalizagao do
arranjo
institucional na
porgao capixaba
da bacia do rio
Doce
Acompanhar as
acoes
desenvolvidas pelo
setor de
saneamento,
Aperfeicoamento inclusive as
Desenvolvimento dos sistemas de provenientes do
lnterf_ac_es 13 de agdes para o 131 a’lbaste.cime.nto de 1312 PGO3%/ voltadas a % % % % %
Setoriais setor de agua, incluindo redugdo de perdas
saneamento reducdo de € monitorar os
perdas indices de
eficiéncia dos usos
da 4gua dos
sistemas de
abastecimento de
agua
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Agenda

Program
a
(codigo)

Programa (titulo)

Subprogram
a (codigo)

Subprograma
(titulo)

Acdo
(codigo)

Acdo (titulo)

Ano Execucao

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Interfaces
Setoriais

14

Desenvolvimento
de agdes para o
setor agropecudrio

141

Reducgao de
cargas difusas na
bacia

14.1.1

Implantar projetos
de boas préticas
de gestao
(métodos e
técnicas) mais
adequadas para
reducdo de cargas
difusas nas
principais areas
agricolas e de
pecudria, visando
melhorar a
qualidade da dgua
dos rios da bacia

Interfaces
Setoriais

14

Desenvolvimento
de agdes para o
setor agropecudrio

14.1

Reducao de
cargas difusas na
bacia

14.1.2

Executar
atividades de
capacitacao e
assisténcia técnica
aos produtores
rurais da bacia
para adogao das
medidas de
reducdo do aporte
de cargas difusas

Interfaces
Setoriais

14

Desenvolvimento
de agdes para o
setor agropecudrio

14.2

Otimizagao do
manejo do uso
das aguas na
irrigacao

14.2.2

Promover
atividades de
extensao rural em
parceria com o
IDAF, INCAPER e
instituicoes de
pesquisa (UFV, por
exemplo).

Interfaces
Setoriais

14

Desenvolvimento
de agdes para o
setor agropecudrio

14.2

Otimizacao do
manejo do uso
das aguas na
irrigacao

14.2.3

Fomentar o
aprimoramento de
tecnologias de
irrigagao em
parceria com
instituicoes de
ensino e pesquisa
e fundacoes de
apoio a pesquisa

Interfaces
Setoriais

16

Protecao e
conservagao dos
recursos hidricos

16.1

Iniciativa RIO
VIVO

16.1.1

Dar andamento a
implementagao
das acoes da
Iniciativa Rio Vivo

Interfaces
Setoriais

16

Protecao e
conservagao dos
recursos hidricos

16.1

Iniciativa RIO
VIVO

16.1.2

Acompanhar as
acoes em
desenvolvimento
pela Iniciativa RIO
VIVO e verificar
seus resultados
para a bacia
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Program sub sub Aci Ano Execucdo
Agenda a Programa (titulo) | > Programa | subprograma sao Agdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 [ 1213 1415161718197 2
‘g (codigo) (titulo) (codigo)
(codigo) 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
~ Desenvolver a
Manutencdo e organizacgao e
Apoio e Custeio ganizas
manutenga Operacional da realizagao de
17 . N/A N/A 17.1.1 | reunibes, eventos X X X X X X X X X X X X X X X X
o dos CBHs Entidade .
. Internos e externos
e ED Delegataria e dos <A
do comité de
CBHs o "
bacia hidrogréfica
Manter e custear
0s servicos de
tecnologia da
Manutengao e informacao
Apoio e Custeio necessarios ao
manutenca Operacional da funcionamento
o dos CBHs 17 Entidade N/A N/A 17.1.2 dos sistemas X X X X X X X X X X X X X X X X
eED Delegataria e dos corporativos do
CBHs comité de bacia
hidrografica e da
entidade
delegataria
Apoio e Custeio b pac
manutenga Operacional da membros do
s 17 p. N/A N/A 17.1.3 comité de bacia X X X X X X X X X X X X X X X X
o dos CBHs Entidade . r
L hidrografica em
e ED Delegataria e dos 2
reunioes e eventos
CBHs .
internos e externos
Manutencao e
Apoio e Custeio Manter a operagao
manutenga Operacional da adequada da
o dos CBHs 17 Entidade N/A N/A 17.1.4 Entidade X X X X X X X X X X X X X X X X
e ED Delegataria e dos Delegataria
CBHs
Elaboragao ENGECORPS, 2023
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QUADRO 7.14 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DO PARH PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE 2023-2042

3 Estimativa de Custos (em mil R$)
Programa (titulo) (C’;f,‘;go) Acdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Estimativa | Estimativa | Estimativa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 total setorial cobranga
Elaborar e validar
modelo de
Planos de Recursos | 4 4 relatério de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hidricos monitoramento
de desempenho
do PARH
Elaborar relatérios
Planos de Recursos anuais de
Hidricos 1.1.2 monitoramento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de desempenho
do PARH
Elaborar relatérios
Planos de Recursos quinguenars de
Hidricos 1.1.3 monitoramento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
de resultados do
PARH
Revisar o Plano
Planos de Recursos de Acdes do
Hidricos 1.1.4 PARH com base 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
nos resultados dos
monitoramentos
Elaborar e validar
modelo de
Enquadramento dos relatério de
corpos d'dgua em monitoramento
classes segundo 2.1.2 do desempenho e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
usos resultados do
preponderantes Programa de
Efetivacao do
Enquadramento
Enquadramento dos Ellaborar relatérios
° ienais de
corpos ddgua em monitoramento
classes segundo 2.1.3 do P d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Usos 0 Programa de
preponderantes Efetivacao do
Enquadramento
Enquadramento dos .
P Revisar o
corpos d'dgua em Programa de
classes segundo 2.1.4 ” tg e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
USos etivacdo do
Enquadramento
preponderantes
Implementar
acoes para
Outorgas dos mobilizagdo e
direitos de uso de 3.1.1 chamamento de 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
recursos hidricos usudrios para
regularizagao de
usos
Realizar
cadastramento de
Outorgas dos posos _par; .
direitos de uso de | 3.1.2 captagao de aguas | ) ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
o subterraneas com
recursos hidricos
base nas
informacoes dos
usudrios
Outorgas dos Regularizar
direitos de uso de | 3.1.3 Eeq“e”as 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
recursos hidricos drragens
existentes no ES
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Programa (titulo)

Acdo
(codigo)

Acdo (titulo)

Estimativa de Custos (em mil R$)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Estimativa
total

Estimativa
setorial

Estimativa
cobranca

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

Implementar a
outorga para
todos os usos de
aguas
subterraneas no
ES

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

Avaliar e revisar
outorgas
concedidas em
valores superiores
aos das demandas
estimadas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

Definir indices de
uso racional a
serem seguidos
para andlise de
outorgas para os
principais setores
usudrios da bacia.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Outorgas dos
direitos de uso de
recursos hidricos

Integrar e manter
padronizados os
aspectos
institucionais e
operacionais para
a andlise de
pedido e a
emissdo da
outorga entre os
rios de dominio
estadual com
aqueles dos rios
de dominio da
Uniao

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sistema de
Informacoes sobre
Recursos Hidricos

4.1.1

Desenvolver,
implantar e
manter o SIGA
Doce e
implementar
interoperabilidade
entre as suas
bases e dos
Sistemas Nacional
-SNIRH e
Estadual de
Recursos Hidricos
do ES - SEIRH

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cobranga pelo Uso
dos Recursos
Hidricos

5.1.1

Implementar a
cobranga pelo uso
da dgua nas
bacias afluentes
do Espirito Santo

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fiscalizacao dos
usos de recursos
hidricos

Identificar os usos
de recursos
hidricos nao
regularizados, por
meio de cadastro
georreferenciado
e apoio a
regularizagao dos
usos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Programa (titulo)

Acdo
(codigo)

Acdo (titulo)

Estimativa de Custos (em mil R$)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Estimativa
total

Estimativa
setorial

Estimativa
cobranca

Fiscalizacdo dos
usos de recursos
hidricos

Implementar agao
para
monitoramento
dos usos de
recursos hidricos,
em quantidade e
qualidade

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Monitoramento
Hidrometeorolégico

Aprimorar o
monitoramento
fluviométrico e de
qualidade de
dgua na bacia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Monitoramento
Hidrometeorolégico

Aprimorar o
monitoramento
sedimentométrico

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Seguranca hidrica e
eventos criticos

Implementar
acoes resultantes
do estudo de
modelagem de
cheias na bacia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Criacao de
Unidades Especiais
de Gestao

9.1.1

Criar Unidades
Especiais de
Gestao

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comunicacao,
mobilizacdo social,
educacdo e
capacitagao técnica

11.1.1

Elaborar o
planejamento de
atividades de
capacitagao e
educagao
ambiental e
implementar ao
longo do
horizonte do
Plano

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comunicagao,
mobilizacdo social,
educagao e
capacitagao técnica

11.2.1

Elaborar o
planejamento de
atividades de
comunicagao das
agoes de gestao
de recursos
hidricos e
implementar ao
longo do
horizonte do
Plano

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comunicagao,
mobilizacdo social,
educacao e
capacitagdo técnica

11.3.1

Implementar e
acompanhar as
acbes de
mobilizagdo social
e engajamento no
ambito do CBH

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fortalecimento
institucional

12.1.1

Promover a
articulacao entre
CBH Doce, CBHs
Capixabas e
AGERH visando
elaborar minutas
de acordo para a
formalizagao do
arranjo
institucional na
porcao capixaba
da bacia do rio
Doce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Programa (titulo)

Acdo
(codigo)

Acdo (titulo)

Estimativa de Custos (em mil R$)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Estimativa
total

Estimativa
setorial

Estimativa
cobranca

Desenvolvimento
de agdes para o
setor de
saneamento

13.1.2

Acompanhar as
acoes
desenvolvidas
pelo setor de
saneamento,
inclusive as
provenientes do
PG032, voltadas a
reducao de
perdas e
monitorar os
indices de
eficiéncia dos
usos da agua dos
sistemas de
abastecimento de
agua

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desenvolvimento
de agoes para o
setor agropecudrio

14.1.1

Implantar projetos
de boas préticas
de gestao
(métodos e
técnicas) mais
adequadas para
reducdo de cargas
difusas nas
principais areas
agricolas e de
pecudria, visando
melhorar a
qualidade da
dgua dos rios da
bacia

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

9.750,0

0,0

9.750,0

Desenvolvimento
de agoes para o
setor agropecudrio

14.1.2

Executar
atividades de
capacitagao e
assisténcia técnica
aos produtores
rurais da bacia
para adogdo das
medidas de
reducao do
aporte de cargas
difusas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desenvolvimento
de agoes para o
setor agropecudrio

14.2.2

Promover
atividades de
extensdo rural em
parceria com o
IDAF, INCAPER e
instituigoes de
pesquisa (UFV,
por exemplo).

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desenvolvimento
de agoes para o
setor agropecudrio

14.2.3

Fomentar o
aprimoramento
de tecnologias de
irrigacao em
parceria com
instituicoes de
ensino e pesquisa
e fundacoes de
apoio a pesquisa

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

6.000,0

0,0

6.000,0

Protecdo e
conservagao dos
recursos hidricos

16.1.1

Dar andamento a
implementacao
das agbes da
Iniciativa Rio Vivo

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

15.000,0

0,0

15.000,0
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_ Estimativa de Custos (em mil R$)
Programa (titulo) (Cgfﬁ;o) Agdo (titulo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Estimativa | Estimativa | Estimativa
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 total setorial cobranga
Acompanhar as
acoes em
- desenvolvimento
Protecdo e ela Iniciativa
conservagao dos 16.1.2 EIO VIVO e 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
recursos hidricos .
verificar seus
resultados para a
bacia
Desenvolver a
Manutencao e organizagao e
Custeio realizacao de
Operacional da 17.1.1 | feunioes, eventos 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 300,0 0,0 300,0
Entidade internos e
Delegataria e dos externos do
CBHs comité de bacia
hidrogréfica
Manter e custear
0s servigos de
tecnologia da
Manutencao e informacao
Custeio necessarios ao
Operacional da 17.1.2 | funcionamento 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 450,0 0,0 450,0
Entidade dos sistemas
Delegataria e dos corporativos do
CBHs comité de bacia
hidrogréfica e da
entidade
delegataria
Apoiar a
Manutengao e participagao dos
Custeio membros do
Operacional da 1713 | comité debacia 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 150,0 0,0 150,0
Entidade hidrografica em
Delegataria e dos reunioes e
CBHs eventos internos e
externos
Manu.ten(;ao e Manter a
Custeio -
. operagao
Operacional da d da d
Eo 17.1.4 | adequada da 150,0 | 150,0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1500 | 1500 | 2.250,0 0,0 2.250,0
- Entidade
Delegatéria e dos Delegatari
CBHs elegatéria
Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 334.939,2 | 301.039,2 | 33.900,0
Elaboragao ENGECORPS, 2023
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Observando as agbes relacionadas nos quadros anteriores, verifica-se que, do total de 37 agbes,
tem-se um total de 5 com inicio e fim de suas atividades no curto prazo. H4, ainda, um montante
importante de agbes com execucao continua. Esses pontos evidenciam a necessidade de uma
articulagao eficiente entre os OGRHs, a Entidade Delegatdria e os CBHs, de modo que elas
possam ser efetivamente executadas.

Em relacdo a alocacao de recursos, foram construidos o Quadro 7.16 e a Figura 7.5 com a
distribuicao por horizonte temporal. No Quadro 7.16 é apresentado o valor total absoluto e a
média anual ao longo do horizonte temporal de planejamento considerando a totalidade da
bacia. Na Figura 7.5, observa-se o valor médio anual, constatando-se alocagao anual em valores
semelhantes ao longo dos anos.

Destaca-se que o valor total de recursos estimados de cobranca serd apresentado mais adiante
neste relatério (item 7.14) para a UA8, mas estd compativel com aqueles apresentados no
Quadro 7.15 e distribuidos para as agdes do Plano.

QUADRO 7.15 — ALOCACAO DE RECURSOS DO PLANO DE ACOES POR HORIZONTE TEMPORAL

Horizonte temporal Valor Absoluto (mil R$) Valor Médio Anual (mil R$)
Curto Prazo (2023 a 2027) 0,00 0,00
Médio Prazo (2028 a 2032) 11.300,00 2.260,00
Longo Prazo (2033 a 2042) 22.600,00 2.260,00
Horizonte total do Plano 33.900,00 1.695,00

Elaboracdo ENGECORPS, 2023

2.500,00

2.000,00
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=
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©
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Curto Prazo (2023 a Médio Prazo (2028 a  Longo Prazo (2033 a Horizonte total do Plano
2027) 2032) 2042)
Horizonte Temporal
Valor Médio Anual (mil R$)
Figura 7.5 - Alocacao Média Anual de Recursos do Plano de Acoes
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Na sequéncia, é apresentada no Quadro 7.16 a alocagao de recursos por Programa do PARH
Pontoes e Lagos do rio Doce, também considerando todas as agdes na bacia. De uma forma
geral, observa-se a maior concentragdo em programas relacionados a agropecuaria (46,5%) e
conservagao dos recursos hidricos (44,2%), temas bastante relevantes e cujos problemas
relacionados foram priorizados nas discussoes realizadas nos eventos participativos.

Quanto aos Programas 1 a 6, relacionados diretamente com os instrumentos de gestdao de
recursos hidricos, apresentam menores estimativas de custos especificos uma vez que tém
atuagao fundamental dos OGRHs, cujos valores sao considerados em seu custeio.

QUADRO 7.16 - ESTIMATIVA DE CUSTOS POR PROGRAMA DO PARH DA UA8

Divisio por Proerama Curto Prazo Meédio Prazo Longo Prazo Total
por rrog (mil R$) (mil R$) (mil R$) (mil R$)
Programa 1 - Planos de Recursos Hidricos 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 2 - Enquadramento dos corpos d'agua 0,00 0,00 0,00 0,00
em classes segundo usos preponderantes
Programa 3 —_Outorgas dos direitos de uso de 0,00 0,00 0,00 0,00
recursos hidricos
Programa 4,- §|stema de Informagbes sobre 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos Hidricos
Pr,og.rama 5 - Cobranga pelo Uso dos Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
Hidricos
Pfograma 6 - Fiscalizacado dos usos de recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
hidricos
Programa 7 - Monitoramento Hidrometeorolégico 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 8 - Seguranca hidrica e eventos criticos 0,00 0,00 0,00 0,00
Prog[ama 9 - Criagao de Unidades Especiais de 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestao
Prograr?a 10 - Gestao dos recursos hidricos 0,00 0,00 0,00 0,00
subterraneos
Prograrrja 11 - Cor.nun—lcag,ao,. mobilizacao social, 0,00 0,00 0,00 0,00
educagdo e capacitago técnica
Programa 12 - Fortalecimento institucional 0,00 0,00 0,00 0,00
Programa 13 - Desenvolvimento de agbes para o 0,00 0,00 0,00 0,00
setor de saneamento
Programa 14 - l/).esenvolwmentO de agbes para o 0,00 5.250,00 10.500,00 15.750,00
setor agropecudrio
Programa 15 -.Desenvol\./lmentﬂo de agdes para os 0,00 0,00 0,00 0,00
setores industrial e de mineracao
Programa 16 Protegao e conservagao dos 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00
recursos hidricos
Programa 17 - Manutengao e Custeio Operacional
da Entidade Delegatéria e dos CBHs 0,00 1.050,00 2.100,00 3.150,00
Total 0,00 11.300,00 22.600,00 33.900,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Os valores estimados podem ser também divididos por agenda e por horizonte temporal, como
exposto nos Quadros 7.17 e 7.18 e na Figura 7.6.
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Nesse caso, observa-se maior concentracao de valores para a agenda de interfaces setoriais, em
funcao, principalmente, das agoes relacionadas a agropecudria e a conservagao dos recursos
hidricos. No caso especifico da agenda de apoio e manutencdo dos CBHs e ED, observa-se
valores da ordem de 9% para os horizontes de médio e longo prazos, podendo-se destacar as
acoes 17.1.2 e 17.1.4 relacionadas diretamente as questoes operacionais da ED e que devem se
manter sempre em valores inferiores aos 7,5% da arrecadacdo da cobranca permitidos de acordo
com a legislacao.

QUADRO 7.17 - DIVISAO DE VALORES ESTIMADOS POR AGENDA E HORIZONTE TEMPORAL (R$)

Divisio por Agenda Curtt? Prazo Médi(.) Prazo Long(? Prazo T?tal
(mil R$) (mil R$) (mil R$) (mil R$)
1 - Recursos Hidricos 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Interfaces Setoriais 0,00 10.250,00 20.500,00 30.750,00
ééQfZ'(ES manutencao dos 0,00 1.050,00 2.100,00 3.150,00
Total 0,00 11.300,00 22.600,00 33.900,00

Elaboragao ENGECORPS, 2023

QUADRO 7.18 - DIVISAO DE VALORES ESTIMADOS POR AGENDA E HORIZONTE TEMPORAL (%)

Divisao por Agenda Curto Prazo (%) Meédio Prazo (%) Longo Prazo (%) Total (%)

1 - Recursos Hidricos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2 - Interfaces Setoriais 0,0% 90,7% 90,7% 90,7%

3 - Apoio e manutengao dos . o o o

CBHs e ED 0,0% 9,3% 9,3% 9,3%
Total 0% 100,0% 100,0% 100,0%

Elaboragao ENGECORPS, 2023

Longo Prazo

Médio Prazo

® Apoio e manutencdo dos CBHs e ED

® Interfaces Setoriais

Figura 7.6 - Divisao dos Valores Estimados por Agenda e por Horizonte Temporal
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7.2.6 Interfaces entre o Plano de Acées e o Enquadramento dos Recursos Hidricos em
Classes de Usos Preponderantes Mais Restritivos

Segundo exposto no Capitulo 2, os estudos de revisao e atualizagdo do PARH da UA8 foram
desenvolvidos em paralelo com o Enquadramento de Corpos de Agua em Classes de Usos
Preponderantes Mais Restritivos, tendo sido desenvolvidos Diagnéstico e Prognéstico conjuntos
nas etapas anteriores do trabalho.

Nesse sentido, importante destacar que todas as agdes propostas no presente Plano de Agbes e
no Programa de Efetivacao do Enquadramento se apresentam em conformidade, resultando em
beneficios para os aspectos de qualidade e quantidade das dguas na bacia.

O Programa de Efetivagdo do Enquadramento estd apresentado no relatério PPO6 — Proposta de
Enquadramento e Programa de Efetivacao da Unidade de Analise Pont6es e Lagoas do Rio Doce,
com foco em agoes relacionadas ao atendimento de metas de enquadramento estabelecidas a
partir dos usos pretensos de recursos hidricos mais exigentes em termos de qualidade das aguas,
identificados pelos representantes do CBH e outros atores da bacia na Oficina de Consolidacao
e Consulta Pablica da 22 Rodada de Participagao Publica, portanto, no ambito da etapa de
Progndstico.

A partir de modelagem matemadtica de qualidade das aguas, foram realizadas analises da
condigdo atual e futura da bacia e foi realizado seu cotejo com as classes necessarias para atender
aos usos pretensos mais restritivos em cada trecho de curso d’agua da bacia.

Para o Enquadramento dos cursos d’agua de dominio do Espirito Santo, os OGRHs elegeram
como vazao de referéncia a Qqo% € como parametros de referéncia: DBO, OD, fésforo total e
coliformes termotolerantes (ver também item 6.4 do Capitulo 6).

Tais parametros sao aqueles que, durante as simulagdes matemdticas da qualidade das aguas, se
mostraram como maiores responsdaveis pela violagao de classes necessdrias para satisfacdo dos
usos mais exigentes das aguas. E sdo representativos da presenca de cargas de origem organica
no meio hidrico, cargas essas que continuam a ser langadas nos cursos d’agua em periodo
hidrolégico seco, originadas de fontes poluentes pontuais, tais como os esgotos domésticos.

Um estudo detalhado trecho a trecho dos cursos d’agua modelados foi realizado para identificar
as areas de cada municipio que contribuem com cargas incrementais para cada trecho, bem
como uma andlise criteriosa do planejamento prévio dos municipios da bacia para ampliagao
dos niveis de cobertura dos seus sistemas de esgotamento sanitdrio, nos horizontes do PARH.

Essas andlises tiveram como foco o atendimento das metas progressivas e final de enquadramento
pactuadas na etapa de Prognéstico e resultaram em um planejamento de agoes que configura o
Programa de Efetivagdo do Enquadramento (PEE).

As simulagbes matemadticas de qualidade das dguas indicaram, também, que as cargas de origem
difusa contribuem para piora da qualidade das dguas em periodos Gimidos.
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Assim, de forma complementar, cabe ressaltar que no Plano de Agoes aqui apresentado foram
propostos varios programas e agdes que poderao potencializar os beneficios a qualidade das
aguas da bacia.

Portanto, acoes relacionadas a melhoria da qualidade das 4guas na bacia nao se restringem ao
Programa de Efetivacdo do Enquadramento, mas também sao consideradas no Plano de Acoes,
principalmente no que se refere a parametros nao tratados de forma direta naquele estudo.

Os programas e acoes foram apresentados de forma detalhada nas fichas constantes do item
7.2.3.

Vale também salientar a execucao, pela Fundagao Renova no contexto do TTAC em vigéncia,
dos programas apresentados no item 7.2.4, que possuem grandes interfaces com as agoes
previstas no ambito do Programa de Efetivacao do Enquadramento e com as iniciativas dirigidas
a melhoria da qualidade das aguas recomendadas pelo Plano de Acoes.

7.3 ESTUDOS COMPLEMENTARES A SEREM ELABORADOS

Neste item, apresenta-se uma sintese dos estudos complementares que se mostraram necessarios
para suprir lacunas de conhecimento identificadas principalmente na etapa de Diagnéstico da
UAS.

Cabe salientar que, conforme as justificativas apresentadas quando do detalhamento dos
programas e subprogramas constantes do item 7.2.3 deste relatério, esses estudos sao
fundamentais para que alguns programas, suas agoes e atividades constituintes possam ser postos
em pratica ap6s a conclusao da presente revisao e atualizacdo do PARH da UAS8, resultando,
inclusive, na execucao de atividades de natureza estrutural.

.z

Dessa forma, o Quadro 7.19 resgata e sistematiza a relagdo dos estudos complementares ja
apresentados em cada um dos programas/subprogramas objeto do item 7.2.3 deste capitulo.
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QUADRO 7.19 — SINTESE DOS ESTUDOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS PELO PARH PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE 2023-2042

Agenda Programa Estudo Complementar
1.1.1- Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento de desempenho e resultados do PDRH
1- Planos de Recursos Hidricos (PRH) 1.1.2- Elaborar relatérios anuais de monitoramento de desempenho do PDRH
1.1.4 - Revisar o Plano de Acoes do PDRH com base nos resultados dos monitoramentos
R 2.1.2- Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento do desempenho e resultados do Programa de Efetivagao
ecursos
Hidricos 2- Enquadramento dos corpos d'dgua em classes do Enquadramento
segundo usos preponderantes
2.1.4 - Revisar o Programa de Efetivagao do Enquadramento
11.1.1- Elaborar o planejamento de atividades de capacitacao e educagao ambiental e implementar ao longo do
11- Comunicacao, mobilizagao social, educacao horizonte do Plano
€ capacitagao tecnica 11.2.1- Elaborar o planejamento de atividades de comunicagao das agdes de gestao de recursos hidricos e implementar
ao longo do horizonte do Plano
Interfaces 14- Desenvolvimento de acdes para o setor 14.1.1- Implantar projetos de boas préticas de gestao (métodos e técnicas) mais adequadas para redugao de cargas
Setoriais agropecudrio difusas nas principais areas agricolas e de pecudria, visando melhorar a qualidade da dgua dos rios da bacia

Elaboragao ENGECORPS, 2023
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7.4 DIRETRIZES PARA IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

Diretrizes podem ser consideradas como orientagdes para a execugdo de agdes ou para suporte
a definicdo de estratégias de acdo. Elas podem ser definidas, ainda, como a linha indicativa do
modo em que deve ser executado um planejamento ou projeto.

Assim, considerando o plano de agoes proposto, as diretrizes a seguir apresentadas para cada
instrumento estao relacionadas diretamente a forma de execucao das acoes a elas associadas e
com o objetivo de dar melhores indicativos para que tenham sucesso no alcance de seus
objetivos e metas.

7.4.1 Plano de Recursos Hidricos

O Plano de Recursos Hidricos é um dos instrumentos de gestao previstos na legislagao e deve
ser considerado como o principal balizador para a execucdo de agoes de gerenciamento de
recursos hidricos na bacia. Nessa linha, considera-se que deve ser a principal agenda dos recursos
hidricos de uma bacia, com suas agdes sendo discutidas e acompanhadas periodicamente pelos
representantes dos CBHs, bem como pelos érgaos gestores de recursos hidricos.

A luz do Programa 1 e suas agdes propostas, sio apresentadas as seguintes diretrizes para o
aperfeicoamento da implementacao desse instrumento de gestao na UA8:

v A primeira diretriz trata da consolidacdo do modelo de planejamento integrado por meio
da revisdo e atualizagao tanto do PIRH Doce como do PARH da UA8, com a previsao de
execucgao integrada de agoes na bacia, em face da gestdo compartilhada entre a Unido e o
estado do Espirito Santo. Trata-se exatamente do fato de que o PARH, e também os planos
das demais bacias afluentes devem ser entendidos como parte do PIRH, de forma que suas
acoes levarao a beneficios para a bacia como um todo. Assim, de forma a consolidar esse
modelo, foi proposto um rol completo de programas e agdes na revisdo e atualizagao do
PIRH Doce, dirigidos especificamente e priorizados para a UA8, com indicativo das acoes
que mais cabem a essa bacia afluente e de quando deverao ser implementadas;

v A segunda diretriz proposta trata do papel fundamental dos planos de bacia como guia
estratégico para a gestao dos recursos hidricos em uma bacia hidrografica e agenda da
politica de recursos hidricos para essa bacia. Com isso, todas as agoes a serem executadas
pelos 6rgaos constituintes do SINGREH e do Sistema Estadual correlato deverao ser
diretamente vinculadas aos programas e acoes do PIRH e do PARH. Assim, sempre que for
planejada ou executada uma agao relacionada aos recursos hidricos na bacia, deverd ser
verificado e promovido o seu vinculo direto com o PARH, independentemente de ser
prevista com recursos advindos da cobranga pelo uso dos recursos hidricos. Apesar da
obviedade dessa diretriz, verifica-se pela experiéncia da prépria bacia do rio Doce que parte
importante das agdes executadas nos Gltimos anos nao necessariamente tinha vinculo direto
com o PIRH 2010;
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v Seguindo essa linha, indica-se que o foco das agdes relacionadas ao instrumento de
planejamento de recursos hidricos na bacia deverd tratar do monitoramento de suas agoes
e seus resultados para a bacia. Nesse sentido, considera-se que um dos motivos do baixo
nivel de implementacdo das agbes do PIRH 2010 decorre da fragilidade do
acompanhamento ao longo do tempo pelos CBHs e pela sociedade da bacia. No presente
plano, foram propostas agoes relacionadas a identificagao e formalizagao dos indicadores e
metodologia de monitoramento de desempenho e resultados que serdo utilizados para
acompanhamento do PIRH e PARH ao longo dos préximos anos. Assim, considera-se que
uma das fungoes principais dos CBHs se refere justamente ao acompanhamento do que esta
sendo executado na bacia relacionado ao PARH por meio de discussbes em reunides
periddicas e verificagao de problemas que sejam identificados tanto na execugao de agoes
quanto nos seus resultados. Dessa forma, propde-se como diretriz que todas as reunides do
CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce tenham um ponto de pauta que seja a atualizagao de
informagoes sobre o andamento de agbes do PARH e que, anualmente, pelo menos uma
reunido tenha na pauta o balanco das agdes executadas naquele periodo e qual o apoio que
os membros do CBH precisam dar para que no préximo ano o nivel de implementacdo do
Plano de Agdes seja incrementado, assim como os resultados para a bacia;

v Ainda em relacdo aos membros do CBH, considera-se que devem ter atuagao fundamental
no sentido de apoiar o processo de indugdao, mobilizagdo e articulagdo dos atores
responsaveis pelas acoes, bem como no levantamento de fontes de recursos. Assim, nas
discussoes realizadas em que os pontos de pauta sejam relacionados ao PARH, devem ser
apresentados os entraves para a efetiva execugao de cada agao e como cada membro pode
participar ou apoiar por meio das entidades de que faz parte;

v" Outro aspecto relacionado a execucao do PARH trata das suas revisoes periddicas. Nesse
sentido, apresenta-se também como diretriz que os representantes do CBH estejam atentos
para a necessidade de revisdes dos planos e aos prazos e atividades necessarios para isso, de
forma que sejam cumpridos de forma adequada. Considerando os horizontes temporais de
planejamento, propde-se que sejam executadas revisdes ao final de cada um deles e, para
isso, deverdo ser realizados cronogramas reversos, com 0s prazos necessarios a elaboragao
de relatérios de monitoramento, termos de referéncia para contratagdes e processos de
licitacdo (caso necessarios estudos externos para revisao). E fundamental que o Plano de
Agoes seja revisado periodicamente e formalmente para que possam ser realizados reajustes
de rotas e, com isso, sejam obtidos os melhores beneficios para a bacia.

7.4.2 Enquadramento de Corpos de Agua em Classes de Usos Preponderantes Mais
Restritivos

O Enquadramento de Corpos de Agua em Classes de Usos Preponderantes Mais Restritivos é
mais um instrumento de planejamento de recursos hidricos, previsto de forma mais voltada aos
aspectos de qualidade das dguas na bacia. Na bacia do rio Doce, esse instrumento teve seus
estudos iniciais a época do PIRH Doce 2010, com propostas preliminares de classes de
enquadramento para os principais corpos hidricos da bacia, mas sem o devido planejamento em

termos de acoes que deveriam ser executadas para que as classes fossem efetivamente atendidas.
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Por essa razao, foi previsto que o Enquadramento fosse concluido posteriormente de forma
especifica para cada bacia afluente, o que nao foi efetivado, segundo a avaliagdo dos préprios
CBHs.

Na presente revisao e atualizacdo do PIRH Doce, foi prevista a elaboracdo das propostas de
Enquadramento em paralelo com o Plano de Acoes, conforme exposto no Capitulo 2.

Essa premissa consta da Resolucdo CNRH n° 91/2008 que dispoe, em seu artigo 3°, que a
proposta de enquadramento deverd ser desenvolvida em conformidade com o Plano de Recursos
Hidricos da bacia hidrogrdfica, preferencialmente durante a sua elaboragao

Assim, a execugao conjunta dos estudos deverd levar a beneficios para a bacia, com agoes de
maior integragdo entre os aspectos de qualidade e quantidade das aguas.

De forma que sejam consolidados tais beneficios, sao apresentadas algumas diretrizes
relacionadas a aplicagao do instrumento de Enquadramento:

v A primeira delas trata de questao ja comentada relacionada a elaboragdo concomitante dos
estudos para a implementagao dos dois instrumentos de planejamento de recursos hidricos.
Nesse sentido, propde-se que para manutencao dessa integragdo e coeréncia entre esses
dois instrumentos, seja previsto que os seus monitoramentos e revisdes também sejam
realizados de forma integrada. Dessa forma, as metodologias de monitoramento do
desempenho e resultados do PARH e do Enquadramento devem ser integradas e aplicadas
de forma concomitante, o que fard com que a verificacdo de avancos para a bacia considere
de forma conjunta pontos positivos e negativos relacionados a qualidade e quantidade dos
recursos hidricos. Assim, desvios de rota ou aperfeicoamento do Plano de A¢bes do PARH
poderdo ser também previstos de forma concomitante a ajustes no Programa de Efetivacao
do Enquadramento para que as metas progressivas e final de qualidade das aguas sejam
atendidas;

v" Outra diretriz ja apresentada em relagdo ao PARH também pode ser considerada no caso
do Enquadramento, especificamente no que se refere a obediéncia a agenda de recursos
hidricos da bacia. Assim, especificamente relacionadas a questdes de qualidade das aguas,
é recomendavel que todas as acoes a serem desenvolvidas na bacia tenham previsao e sejam
dirigidas ao atendimento as classes de enquadramento ou com agdes previstas no Programa
de Efetivagao do Enquadramento. Nessa linha, os esforcos envidados pelos atores da bacia
poderao ser unificados de forma a levar a melhores beneficios, em um menor tempo e com
menor dispéndio de recursos;

v' Especificamente com relacdo aos recursos dispendidos, observa-se pelo Programa de
Efetivacdo do Enquadramento proposto, apresentado no relatério PPO6 (Proposta de
Enquadramento e Programa de Efetivagdo da Unidade de Analise Pontbes e Lagoas do Rio
Doce) que o montante previsto de gastos na bacia para atendimento as classes de
enquadramento é bastante elevado. Dessa forma, constata-se que nao é possivel financiar a
totalidade das agbes do Programa de Efetivacdo do Enquadramento com recursos da
cobranca realizada quer na prépria bacia, quer ao nivel federal (calha do rio Doce). De toda
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forma, podem ser consideradas algumas agoes a serem postas em prdtica com recursos da
cobranga, voltadas ao planejamento ou preparacao para a execugao das obras, como é o
caso de projetos conceituais, basicos ou executivos, por exemplo, o que potencializara a
busca por montantes de outras fontes como dos PPAs Federal e estadual, por exemplo. Nesse
sentido, destaca-se o Programa 2222 — Saneamento Basico do PPA Federal de 2020-2023,
que apresenta montantes considerdveis de recursos passiveis de serem gastos para acoes de
saneamento basico no Pais. Nesse mesmo sentido é possivel que o préximo PPA a ser
desenvolvido para o horizonte 2024-2027 também disponha de programa semelhante.
Assim, a existéncia de projetos prontos desenvolvidos com recursos da cobranca podera ser
atil para tornar as obras de determinados sistemas de tratamento de efluentes elegiveis ao
uso de recursos do PPA Federal, potencializando os resultados para a bacia;

v' Outra questdo relevante para toda a bacia do rio Doce se refere a necessidade de
minimizagao de cargas poluentes difusas, que se mostraram responsaveis por pioras das
classes de qualidade tanto na situagao atual como em cendrios futuros, segundo constatado
pela modelagem matemdtica realizada com vazdes de periodos Gmidos, com resultados
apresentados nos Capitulos 5 e 6 deste relatério. E de suma importancia, portanto, a
implementacao das agoes previstas no Programa 14, Subprograma para redugao de cargas
difusas na bacia, no ambito da Agenda de Interfaces Setoriais;

v" Finalmente, vale lembrar a questao relacionada as dguas subterraneas. O presente estudo
mostrou que, em face do conhecimento atual dos aquiferos do conjunto da bacia do rio
Doce, ndo serd possivel avancar rumo a uma proposta de enquadramento de aguas
subterraneas, em funcdo da fragilidade dos dados disponiveis. Assim, foi proposto um
programa especifico de gestao dos recursos hidricos subterraneos que prevé, inicialmente, a
implementacao do monitoramento efetivo de qualidade e de nivel. Posteriormente, a partir
do momento em que houver a disponibilidade de dados adequados, devem ser
desenvolvidos estudos para a proposicdo do Enquadramento de aguas subterraneas. Nesse
sentido, considerando a importancia das 4guas subterraneas para um futuro incremento no
atendimento aos usos das dguas da bacia nas bacias afluentes capixabas e a necessidade de
manutengao de sua qualidade, considera-se fundamental o foco na implementacdo desse
monitoramento em toda a bacia do rio Doce para que possam ser desenvolvidos, na
sequéncia, estudos confidveis para subsidiar o seu Enquadramento. Estudos especificos para
as dguas subterraneas da bacia do rio Doce estao previstos no Plano de Agdes do PIRH Doce
(ver relatério PPO7 — Atualizagao do Plano Integrado de Recursos Hidricos da Bacia do Rio
Doce).

7.4.3 Sistema de Informacoes sobre Recursos Hidricos

Outro instrumento de grande relevancia para o avango no sistema de gerenciamento de recursos
hidricos é o Sistema de Informagbes sobre Recursos Hidricos, uma vez que possibilitara viabilizar
a divulgacao de informagdes atualizadas sobre aspectos técnicos e de gestao de recursos hidricos
para a sociedade da bacia e demais interessados.
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Como pode ser verificado no Programa 4, proposto para essa temdtica, o grande foco deve ser
a integracao das informacoes dos sistemas nacional e estadual de informagoes sobre recursos
hidricos, de forma que a sociedade tenha acesso aberto e facil aos dados mais atualizados e mais
completos. Quanto a este tema, destaca-se, inclusive, o Plano Nacional de Recursos Hidricos
(PNRH) 2022-2040, que previu metas relacionadas a unificagio de bases de dados de
disponibilidade hidrica, demandas, cargas poluentes geradas e balanco hidrico da bacia do rio
Doce para o horizonte de curto prazo daquele plano, que se refere ao ano de 2026.

Nesse sentido, sdao apresentadas a seguir, as diretrizes propostas para aperfeicoamento da
implementacdo desse instrumento de gestdo na bacia:

v

Todas as informagoes disponiveis sobre a UA8 devem ter a mesma atualizagdo nos sistemas
nacional e estadual e também no SIGADOCE, dispor de formas de troca automatica de
dados, de forma que qualquer ator interessado em informagdes sobre a bacia possa acessar
em qualquer um deles o mesmo dado para entendimento da situagao da bacia;

De forma a facilitar o acesso aos dados pela sociedade, é fundamental que sejam previstos
links nos sites da Entidade Delegatéaria, do CBH Doce e CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce
para acesso aos sistemas em questao e as informagoes atualizadas da bacia;

As informagdes de monitoramento de desempenho e resultados do Plano de Ac¢oes e do
Programa de Efetivagdo do Enquadramento devem também estar disponiveis para acesso
pela sociedade nos sistemas em questao, de forma que possam ser acompanhadas ao longo
de todo o tempo e, inclusive, possa ser cobrada das entidades que estiverem em atraso a
execucdo das agoes de sua responsabilidade. Portanto, todas as informagoes referentes a
cada programa, subprograma e agao e o que vem sendo executado na bacia deverao estar
acessiveis nos sistemas de informagao em questao;

Devem ser estabelecidos procedimentos de consisténcia das informagbes da bacia e
atualizagao frequente da base de dados, com a periodicidade adequada a cada tipo de
informagao disponivel;

Especificamente para as informagoes de bases de dados de disponibilidade hidrica,
demandas, cargas geradas e balango hidrico da bacia, que sao previstas como meta também
do PNRH 2022-2040, recomenda-se que seja focada a sua inser¢ao nos sistemas em questao
de forma priorizada e que sejam disponibilizados links abertos e de facil acesso para consulta
e utilizacao dos dados pela sociedade;

As informagoes técnicas referentes as outorgas e a situacdo em termos de balanco hidrico da
bacia e ottobacias devem ser mantidas atualizadas e divulgadas anualmente. A divulgacao
da situacao da bacia em termos de balanco e criticidade pode dar subsidios importantes a
atualizacao do planejamento de usudrios, por exemplo, quanto aos estudos para crescimento
de suas atividades e o consequente aumento de suas demandas, indicando trechos com
maior ou menor criticidade;
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v' Atos legais do CBH Doce e CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce, bem como pautas e atas de
reunioes e outros documentos relevantes relacionados a atuacao do CBH também devem
ser sistematizados, atualizados e disponibilizados nos sistemas em questao para acesso fécil
pela sociedade;

v' Os relatérios desenvolvidos no contexto do presente estudo também devem ser
disponibilizados nos sistemas em questdo (SNIRH, SEIRH-ES e SIGADOCE) de forma a
facilitar o acesso e entendimento do que foi desenvolvido para revisao e atualizacdo do
PARH da UA8. Na base de dados disponibilizada deverao ser também apresentados
documentos como o MOP para bacia do rio Doce e suas informagdes sobre o avango das
acoes priorizadas;

v Considerando que a bacia do rio Doce apresenta uma série de outras agoes desenvolvidas
ao mesmo tempo, de atribuicdo de outros atores, como é o caso da implementagao dos
programas do TTAC por parte da Fundagao Renova, com aprovacgao pelo CIF, outra diretriz
se refere a insercao de links de acesso no SIGADOCE e nos sites do CBH Doce e CBH
Pontdes e Lagoas do Rio Doce para facilitar a obtencao de informagoes pela sociedade
interessada acerca do andamento desses programas e de seus resultados.

7.4.4 Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos

A Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos também é um dos instrumentos previstos na Lei
Federal n? 9.433/1997, com objetivos de reconhecer a 4gua como bem econémico e dar ao
usudrio uma indicagdo de seu real valor, incentivar a racionalizagdo do uso da agua e obter
recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervengdes contemplados nos
planos de bacias.

As diretrizes e critérios nacionais sobre a cobranga sdao apresentados na Resolugado CNRH n?
48/2005 que também apresenta objetivos de estimular o investimento em despoluicdo, retso,
protecao e conservacao, bem como induzir e estimular a conservagdo, o manejo integrado, a
protecao e a recuperagao dos recursos hidricos. Assim, como pode ser verificado dos programas
previstos no Plano de Agoes aqui proposto, parte importante de suas agoes se enquadram dentre
aquelas que podem ter o financiamento com recursos da cobranga.

Contudo, a implementagao da cobranca pelo uso dos recursos hidricos ainda nao teve seu inicio
formalizado no estado do Espirito Santo. Conforme visto pelos resultados das etapas de
Diagnéstico e Prognéstico (ver itens 5.2.1.4 - balanco hidrico atual) e 6.3 (balangos hidricos
futuros), observam-se dreas criticas na UA8, podendo o instrumento de cobranca incentivar
acoes de uso racional da dgua, e com isso, melhorar a eficiéncia e o balango hidrico, bem como
a qualidade das dguas nessas bacias.

O desenvolvimento da expressdao de calculo deve considerar parametros relacionados ao
consumo e langcamento de efluentes nos corpos de dgua da bacia. Apesar de nao serem, ainda,
emitidas outorgas para explotagao de aguas subterraneas pela AGERH, tais usos da dgua sao
sujeitos a outorga e, portanto, sdo também sujeitos a cobranca. Nesse sentido, recomenda-se
que ao iniciar o processo de andlise e emissdo de outorgas, sejam chamados os usudrios que tém
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seus usos de aguas subterraneas j& cadastrados, para que possam ser os primeiros a regularizar
suas outorgas, podendo ser considerados como prioritarios em funcdo de ja fazerem os
respectivos pagamentos pelo uso da dgua ha algum tempo.

Recomenda-se que a partir do novo enquadramento aprovado, sejam considerados na expressao
de calculo os objetivos de qualidade em funcao das metas que forem formalmente estabelecidas
para cada trecho de curso d’agua. E inclusive, que seja feita uma discussao considerando algum
fator relacionando a condicdo atual e a meta estabelecida de enquadramento, podendo ter
alguma minoracdo ou majoragao em fungao da necessidade de estimulo ao préprio usudrio que
melhore ou mantenha boas condicoes de qualidade de seus efluentes lancados.

Por fim, conforme j& mencionado, a auséncia de cobranga pelo uso dos recursos hidricos na
porcao capixaba da bacia do rio Doce resulta na inviabilidade de atuagao da AGEDOCE nessas
bacias, com excegao de agoes que podem ser implementadas, atualmente, com recursos da
cobranca federal.

E assim, fundamental que a cobranca passe a ser aplicada na porgao capixaba da bacia do rio
Doce em curtissimo prazo, tal como estd recomendado pelo Subprograma 5.1 deste Plano de
Agoes. Com isso, podera ser implementada uma Entidade Delegatdria para as fungoes de Agéncia
de Aguas na bacia, que pode ser a prépria AGEDOCE ou outro modelo a ser definido pelos
CBHs em conjunto com a AGERH.

Vale ressalvar as estimativas realizadas por este estudo dos valores que poderiam ser arrecadados
atualmente com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos na UA8, ja apresentadas no item
7.2.3; tais simulagdes mostram, no momento, um panorama apenas aproximado, mas que
podera ser refinado e ajustado apds a implementacado das medidas de gestdao propostas pelo
presente PARH.

7.4.5 Outorga dos Direitos de Uso dos Recursos Hidricos

A outorga é o instrumento que j& apresenta implementagao ha mais tempo na bacia. De toda
forma, como verificado nas analises diagndsticas realizadas sobre o instrumento, ha, ainda,
necessidade de aperfeicoamento de sua implementacdo de forma a cumprir de forma efetiva
seus objetivos legais previstos.

Nesse sentido, foram propostas no Programa 3 algumas agbes relacionadas, principalmente, a
implementacdo da modalidade ainda ndo aplicada no Espirito Santo (outorga de aguas
subterraneas}, bem como a regularizacao efetiva dos usos existentes e incentivo ao uso racional
da agua. Trata-se de agdes voltadas especificamente a tratar os problemas identificados na bacia
e que dardo subsidio para a melhoria do balango hidrico nas ottobacias com alto indice de
comprometimento e melhoria da qualidade das aguas e alcance das metas intermedidrias e final
do Enquadramento.
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O instrumento de outorga é de extrema importancia no processo de gestao, pelo fato de
proporcionar a efetiva distribuicao dos recursos hidricos disponiveis de cada bacia hidrogréfica e
garantir o atendimento a vazodes ecoldgicas ou residuais minimas. Para cumprir esses objetivos,
ha, ainda, bastante a ser feito na bacia e, para isso, além das agoes propostas, deverdo ser
também seguidas algumas diretrizes, como apresentado a seguir:

v

A primeira diretriz proposta trata da necessidade de integracao das bases de dados de
outorgas e demandas entre a AGERH e a ANA. Um dos aspectos fundamentais para que o
processo de outorga seja compreendido por todos e harmonizado é a identificagao de uma
base de dados minima e que seria integrada e unificada entre os 6rgaos gestores. Assim, os
6rgaos gestores devem avaliar a melhor forma de integragao das bases e definir a estratégia
para que isso ocorra. Essa integracao é fundamental, citando aqui como exemplo que uma
captagdo em Minas Gerais pode influenciar o balango hidrico de toda a bacia a jusante,
inclusive relacionada a captagdes utilizadas no Espirito Santo;

Os dados de situagao de outorgas emitidas pelos 6rgaos gestores, envolvendo o nimero de
processos solicitados, o status e portarias emitidas e indeferimentos devem ser compilados
em um relatério anual para divulgagdo pelos 6rgaos gestores e por bacia afluente. Tal
relatério é fundamental para dar publicidade para a bacia da situacdo em termos de
tramitagao dos processos, bem como os tempos de andlise dos processos, o que pode dar
subsidios a identificacdo de sub-bacias com principais problemas e formas de melhoria
processual;

As informacoes técnicas referentes as outorgas e a situagdo em termos de balanco hidrico
devem ser mantidas atualizadas e divulgadas anualmente, preferencialmente, em relatérios
de conjuntura da bacia. A divulgacao da situacdo em termos de balango e criticidade pode
dar subsidios importantes a atualizagao do planejamento de usudrios, por exemplo, quanto
aos estudos para crescimento de suas atividades e o consequente aumento de suas
demandas, indicando trechos com maior ou menor criticidade;

A definicao de critérios de uso racional para os principais setores usudrios presentes na bacia
é fundamental para que possa induzir melhoria na eficiéncia do uso da dgua. Trata-se de
acao proposta no plano de acoes deste PARH (Programa 3) e que deve ser formalizada por
meio de ato legal do 6rgao gestor;

As outorgas de lancamentos de efluentes devem ter suas metodologias aplicadas de forma a
induzir a melhoria dos sistemas de tratamento de efluentes e o cumprimento das metas
intermediarias e final do Enquadramento. Assim, a partir da aprovacdo das metas de
enquadramento para a bacia, estas passam a fazer parte do critério de outorgas para
lancamento de efluentes, uma vez que a condicdo de qualidade dos corpos hidricos deve
obedecer aos limites das respectivas classes. Dessa forma, recomenda-se que a
implementagdo da outorga de lancamentos de efluentes na UA8 passe a ser implementada
com base nas classes de enquadramento que forem aprovadas para os cursos d’agua com
propostas de enquadramento;
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Deve ser incrementada a integracdo da outorga com a fiscalizagdo na bacia, mediante
metodologia que vise a verificagdo se os usuarios da agua outorgados estdo fazendo seus
usos de forma a atender aos limites legais previstos no respectivo ato. Assim, é importante
que atividades de fiscalizagao prevejam a verificacdo dos valores de vazbes captadas, por
exemplo e fagam o cotejo com os valores constantes do respectivo ato de outorga de forma
a verificar a compatibilidade;

Devem ser avaliadas as possibilidades de andlise e emissao de outorgas sazonais, com
variagoes das vazbes e volumes outorgados ao longo dos meses do ano. Essa diretriz decorre
do fato de que uma das principais finalidade de uso da agua na bacia é para irrigacao,
segundo demonstrado no Diagndstico e no Progndstico, e esses usos apresentam demandas
com variagdes importantes ao longo do ano e caracteristicas de periodos chuvosos ou de
estiagem. Dessa forma, a possibilidade de aplicacdo do conceito de outorgas sazonais pode
dar subsidio a consideragao mais real das demandas para esse setor na bacia e disponibilizar
ofertas hidricas para outros usos. Nesse sentido, tal conceito e utilizagao de sazonalidade
vem sendo recentemente implementado no estado de Minas Gerais, podendo ser utilizada
a experiéncia mineira para dar subsidio a aplicagdo semelhante no Espirito Santo;

No caso do Espirito Santo, que apresenta parte importante de suas bacias com altos indices
de comprometimento hidrico, deve ser avaliada a possibilidade de emitir outorgas coletivas
nas microbacias com maiores riscos de conflito*’. Essas outorgas coletivas devem prever a
alocacdo das vazoes disponiveis entre todos os usudrios da microbacia e com o
estabelecimento de vazbes de entrega a jusante do trecho de conflito. Esse procedimento ja
é adotado em Minas Gerais ha alguns anos e podem ser previstas trocas de experiéncias
entre os dois 6rgaos gestores estaduais com vistas a dar subsidio a implementacdo de tal
metodologia;

Para dar subsidio a analise e emissdo dessas outorgas coletivas, devem ser desenvolvidos
processos de alocagao negociada de agua, com os estudos de disponibilidade e demanda
integrados com as informagoes de todos os usudrios da bacia ou microbacia em questao e
discussao e validacao dos termos de uso entre eles, incluindo o estabelecimento de vazao
minima residual a jusante;

Para a implementacdo das outorgas de aguas subterraneas no Espirito Santo, devem ser
avaliadas metodologias ja aplicadas no Pais, de forma a permitir a identificacio da que
melhor se adequa a condicao dos aquiferos da bacia e a disponibilidade de equipe e
estrutura da AGERH. A metodologia deve permitir avaliagio do contexto regional dos
aquiferos e das interferéncias dos usos e pogos explotados, de forma a minimizar riscos de
problemas relacionados ao balango hidrico subterraneo, valendo salientar o Programa 10 do
Plano de Acoes do PIRH Doce.

47O Espirito Santo ja conta com o mecanismo dos ACCs — Acordos de Cooperagdo Comunitéria de Uso de Recursos Hidricos que vem sendo
aplicado desde 2015 e com sucesso para a solugdo de conflitos em bacias com alto indice de comprometimento hidrico. De toda forma, tais
instrumentos ndo levam necessariamente a emissao de outorgas coletivas, o que pode se mostrar como um avango para a efetiva regularizagao
de tais usudrios. Essa questdo sera também abordada no item sobre a proposta de metodologia de alocagdo de dgua (item 7.12).
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7.4.6 Critérios para Estabelecimento de Usos Insignificantes na Bacia Hidrogrdfica

A Resolucao Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Espirito Santo — CERH/ES
n2 017/2007 estabeleceu os critérios para a definicao dos usos considerados insignificantes no
estado e que sdo, portanto, passiveis de cadastro, mas nao de outorga. De acordo com a
resolucdo em questao, foram definidos como insignificantes:

v" Derivacoes inferiores a 1,5 L/s e limitadas ao volume méximo diario de 43.200 litros;
v Reservatérios com volume maximo de 10.000 m3.

Posteriormente, a Resolucdo CERH/ES n? 21/2008 aprimorou os critérios para usos
insignificantes, incluindo aspectos relacionados ao langamento de efluentes e a usos itinerantes.
Dessa forma, a partir de entdao foram também considerados insignificantes:

v Os lancamentos de efluentes em corpos de agua superficiais, por usuario em um mesmo
corpo de dgua, com excecdo dos lagos e reservatérios, e a montante desses, cujas
concentragdes de Demanda Bioquimica de Oxigénio — DBO sejam iguais ou inferiores as
concentragoes de referéncia estabelecidas para as respectivas classes de Enquadramento dos
corpos receptores, em consonancia com a Resolucato CONAMA n2 357/05;

v" Os usos itinerantes, referentes a captagoes esporadicas realizadas durante o periodo méximo
de 30 (trinta) dias.

Essa questdo relacionada a captagdes esporadicas trata de aspecto relevante de ser destacado,
uma vez que tais usos gerariam tempo de elaboragao de estudos e andlise do 6rgao gestor que
seria superior ao proprio periodo de uso.

Mais a frente, a Resolugdo CERH/ES n2 027/2011 estabeleceu que em casos de bacias em
situacao critica, de alto comprometimento hidrico, os usos insignificantes podem ser definidos
como sujeitos a outorga pelo 6rgao gestor.

Especificamente para a sub-bacia hidrografica do rio Guandu*, o CBH se mostrou mais restritivo
que o CERHJ/ES, estabelecendo que apenas captagbes inferiores a 0,5 L/s (meio litro por
segundo), limitadas um volume maximo didrio de 14.400 litros, estdo dispensadas da outorga.
Nesse sentido, considerando que a UA8 apresenta trechos com alto indice de criticidade hidrica,
sugere-se que também seja mantido tal critério mais restritivo para essa bacia afluente.

Nesse sentido, durante o periodo em que a bacia em questao tiver trechos com alto indice de
criticidade hidrica, devem ser mantidos tais indices, restritivos, podendo ser alterados
(incrementada a vazao considerada de uso insignificante) quando as agbes de gestao executadas
na bacia levarem a melhoria do comprometimento hidrico existente e prognosticado.

8 https://agerh.es.gov.br/como-solicitar-outorga-para-uso-de-agua-superficial-2
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7.4.7 Fiscalizacao do Uso dos Recursos Hidricos

Segundo exposto nas justificativas do Programa 6, dirigido ao aprimoramento das agoes de
fiscalizacdo dos usos dos recursos hidricos na UAS8, é necessario intensificar essas agoes, dadas
principalmente as suas interfaces com os instrumentos de outorga e cobranga, além, obviamente,
do Sistema de Informacoes.

Cabe salientar que a necessidade de ampliar a fiscalizacao ja havia sido identificada no plano de
2010, visando, principalmente, a reducao de conflitos pelos usos multiplos dos recursos hidricos,
situagao que se confirmou na atual revisao do PARH em muitas ottobacias com balango hidrico
mais critico.

Recomenda-se, portanto, a AGERH que se articule com a ANA para discutir experiéncias
positivas do 6rgio gestor federal, tais como o “Declara Agua”, que trata de um aplicativo para o
usudrio de recursos hidricos monitorar e acompanhar o seu uso da agua e se conectar com o
préprio 6rgao gestor de recursos hidricos, ferramenta que ja é aplicada para a bacia do rio Doce.

Como evolugao, a ANA ja vem trabalhando, inclusive, em versao multigerenciada com perfis
para cada estado, bacia, sistema hidrico e seus respectivos gestores, com painel automatico de
monitoramento, com a possibilidade de comparar o uso com a outorga e disparar avisos e alertas
conforme a necessidade do gestor. Além disso, ja vem também implantando monitoramento
telemétrico de usos em algumas bacias especificas, sendo a do rio Doce prioritaria para avango
na implementacao.

No caso da UAS, vale verificar a proposta de Unidades Especiais de Gestao (UEGs) apresentada
por este estudo no item 7.11.2, adiante, para identificacao de areas prioritarias para intensificar
as acoes de fiscalizacdo do uso dos recursos hidricos na bacia.

7.5 RECOMENDACOES PARA OS SETORES USUARIOS

Conforme pode ser verificado nos itens 7.1 e 7.2 deste relatério, a estrutura do Plano de Agbes
foi apresentada sob a forma de trés grandes agendas estratégicas, sendo uma relacionada
diretamente aos recursos hidricos, outra, as interfaces setoriais e uma terceira constituida por um
programa voltado a manutencao e custeio da Entidade Delegatdria e do CBH, contando-se, nesse
altimo caso, com a implementagao da cobranga na bacia®.

Assim, como exposto anteriormente, a agenda de recursos hidricos tratou mais diretamente das
agoes de governanga e execugdo direta pelos 6rgaos gestores de recursos hidricos e entidades
do SINGREH. Por outro lado, a agenda de interfaces setoriais trata de forma mais objetiva das
acoes com maior demanda de esforcos e execucao finalistica por parte de setores usuarios.

49 - . . I R - A . . -
Embora se trate de agoes corriqueiras e permanentes, o Plano de Agoes inclui tais agdes, dada a sua relevancia para operacionalizagao das
tarefas dessas duas entidades do SINGREH fundamentais para a concretizagao dos programas previstos.
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De acordo com andlises diagnoésticas realizadas, foram verificados os principais problemas na
bacia relacionados a cada setor usuario de recursos hidricos e identificadas as respectivas causas,
possibilitando a proposta de programas e subprogramas com agdes especificas a serem
executadas por esses usudrios.

Destaca-se que mesmo os programas e acoes da agenda de recursos hidricos terdo de alguma
forma influéncia ou interferéncia nos usos de recursos hidricos, mas sob maior governanca dos
entes integrantes do SINGREH. Acdes como as de implementacdo das outorgas de 4guas
subterraneas no Espirito Santo terdo impacto direto nos usudrios e terdo a necessidade de sua
atuagdo para a regularizagdo dos respectivos usos.

De toda forma, as agbes voltadas a agenda setorial terdo a necessidade de participacao mais ativa
dos usuarios, o que se mostra bastante relevante pois fazem parte do processo de melhoria na
qualidade e quantidade dos recursos hidricos da bacia. Dentre os pontos de destaque
relacionados a atuagao dos usuarios, pode ser indicada a sua efetiva participagao nos féruns e
colegiados da bacia, o que ja é desempenhado de forma ativa, mas que pode ser aperfeicoado.

Assim, a seguir, sdo apresentadas algumas recomendacoes ao incremento da participagao ativa
dos setores usudrios na gestao de recursos hidricos da UA8.

7.5.1 Recomendacées para a Participacao dos Setores Usudrios nos Colegiados

Os usuarios de aguas dos principais setores existentes na bacia ja fazem parte dos colegiados,
mais especificamente, do CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce.

Assim, a primeira recomendagao apresentada trata especificamente da participagao desses atores
nos féruns de discussdes do CBH, sendo indicada sua continuidade e reforco nos debates,
principalmente aproveitando a capacidade técnica dos representantes dos principais
empreendedores.

Nesse sentido, considerando que tais usudrios tém a influéncia direta da disponibilidade e dos
problemas de balanco hidrico, sua participagao nas discussdes pode ser de grande relevancia
para levar a realidade do dia-a-dia para as agoes que deverdo ser executadas na bacia.

No que se refere aos programas relacionados aos instrumentos de gestdao de recursos hidricos,
destacam-se o Enquadramento e os Planos de Recursos Hidricos, que tiveram discussoes
importantes no contexto do CBH e cuja participagao efetiva dos usuarios pode levar a resultados
positivos em termos de sua implementacao.

Destaca-se que esses dois instrumentos de gestdo tém suas agdes voltadas, principalmente, ao
papel do CBH de acompanhar o desempenho das acoes e seus resultados para a bacia. Nessa
linha, os usudrios poderao ter papel importante nesse monitoramento e na discussao de possiveis
ajustes nas agoes a serem executadas de forma a levar a melhores beneficios para a bacia.
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7.5.2 Recomendacoes aos Usudrios do Setor Agropecudrio

Conforme exposto anteriormente, no contexto dos programas propostos para execugao no
ambito do PARH da UA8, foram previstas agdes para o setor agropecudrio com a finalidade de
desenvolvimento setorial e aperfeicoamento dos usos da agua e interferéncias nos recursos
hidricos.

O Programa 14 tem dois subprogramas relacionados aos principais efeitos desses
empreendimentos na bacia:

1) Redugao de cargas difusas na bacia;
2) Otimizacao do manejo do uso das aguas na irrigacao.

O primeiro subprograma recomenda a implementagao de agoes voltadas a adocao de técnicas
de preparo do solo e das atividades de pecudria que levem a minimizacao das cargas difusas.
Tais atividades serao discutidas nas primeiras etapas de trabalho com a participacgdo ativa dos
usudrios do setor, de forma a definir aquelas mais adequadas e que levardo aos melhores
resultados para a bacia.

A otimizacdo do manejo do uso das dguas na irrigacdo esta proposta de forma a adequar as
demandas a indices de maior eficiéncia para o setor. Sabe-se que o setor de irrigagao é o que
demanda maiores vazbes de retirada dos cursos de dgua na bacia e tem grande responsabilidade
pelos principais conflitos quantitativos identificados na UAS8.

Assim, os usudrios desse setor e as suas entidades representativas terdo papel importante no
sentido de identificar as tecnologias mais eficientes e que sejam adaptadas as culturas e as
caracteristicas edafoclimaticas da bacia e envidar esforgos para implementar medidas adequadas,
de forma a otimizar as demandas. Com isso, acredita-se que poderao ser verificadas melhorias
importantes no balanco hidrico da UA8 e, com isso, poderd ser percebida maior seguranca
hidrica para o préprio setor.

7.5.3 Recomendacoes aos Usudrios do Setor de Saneamento

Especificamente para os usudrios desse setor, podem ser ressaltados os subprogramas do
Programa 13 relacionados a redugdo de perdas nos sistemas de abastecimento de agua e o
Programa de Efetivagdo do Enquadramento, este, descrito em detalhes no relatério PPO6 —
Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivagdo do Enquadramento da Unidade de
Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce.

O primeiro subprograma trata principalmente de agbes voltadas aos aspectos quantitativos, com
a minimizagao dos indices de perdas nos respectivos sistemas. Tais sistemas ja apresentam metas
estabelecidas no contexto dos respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSBs) ou
do Plano Nacional de Saneamento Bésico (PLANSAB). Nesse sentido, o efetivo cumprimento de
tais metas, relacionadas a melhoria da eficiéncia de seus sistemas poderd levar a beneficios
importantes para o balango hidrico das ottobacias em que suas captagdes sao situadas.
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Cabe salientar que esses usuarios terdo papel imprescindivel no cumprimento das metas de
enquadramento estabelecidas para a bacia. Conforme apresentado nas analises diagnésticas, os
principais problemas de qualidade das &guas identificados estdo relacionados com os
lancamentos de esgotos domésticos sem o devido tratamento.

Assim, a partir da aprovacdao do Enquadramento, é fundamental que as agbes de coleta e
tratamento de esgotos sejam implementadas de acordo com as metas e os prazos estabelecidos
no Programa de Efetivacdo do Enquadramento.

7.6 DIRETRIZES PARA OS PODERES PUBLICOS PARA ADEQUACAO DE PLANOS E PROJETOS

A seguir, sao apresentadas propostas de aperfeicoamentos de planos e projetos existentes e/ou
previstos nas esferas federal, estadual e municipal.

7.6.1 Esfera Federal e Estadual

Um instrumento de planejamento referente ao setor de saneamento, mais especificamente ao
esgotamento sanitario, desenvolvido pela ANA inicialmente em 2013 e cuja dltima atualizagao
ocorreu em 2019, é o Atlas Esgotos.

As informacoes desse estudo foram consultadas e utilizadas no ambito dos estudos do
Enquadramento. No entanto, em alguns casos, foi verificada a necessidade de ampliar sistemas
previstos no Atlas de forma a compatibilizar o sistema de disposicao de efluentes tratados com a
classe de enquadramento ora proposta.

Dessa forma, a base de dados do presente estudo sera disponibilizada e propde-se que, quando
for realizada nova revisao do Atlas Esgotos pela ANA, sejam também consideradas as propostas
de acgoes de gestdo apresentadas no Programa de Efetivagdo do Enquadramento dos cursos
d’dgua da UAS8, ou sistemas de tratamento similares, de forma a atender as metas de
enquadramento.

Especificamente para o abastecimento de agua, foram também utilizadas por este estudo
informagées advindas de outro instrumento de planejamento, o Atlas Aguas, concluido pela ANA
em outubro de 2021.

Nesse caso, as informagoes utilizadas sao referentes a localizagdo das captacoes de agua para
abastecimento publico na bacia e as formas de tratamento de agua para abastecimento humano.

De acordo com a Resolucado do CONAMA n° 357/2005, a forma de tratamento dos sistemas de
abastecimento de agua influencia a classe de enquadramento, sendo o tratamento simplificado
para captagdes em corpos hidricos de classe 1 e convencional para captagbes em corpos de dgua
de classe 2.
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Nesse caso, propde-se que quando for desenvolvida a atualizagio do Atlas Aguas, seja utilizada
a base de enquadramento aprovada pelo CBH e homologada pelo CERH para dar subsidio a
proposicao de ampliacdo de sistemas de abastecimento atuais ou proposicao de novos em
funcgao da classe de enquadramento.

De abrangéncia nacional, ressalta-se o Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB), que é
desenvolvido pelo governo federal, tratando do planejamento integrado do saneamento basico
em seus quatro componentes (abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, coleta de
lixo e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo das dguas pluviais urbanas).

O PLANSAB foi elaborado para o horizonte temporal de 2014 a 2033, tendo sido aprovado
formalmente em 2013, estando atualmente em revisdo. De uma forma geral, consiste na
construcao de programas com agoes indicadas e metas voltadas a universalizacao e melhoria de
indicadores de saneamento para os préximos anos. Nesse sentido, sugere-se que em seu
processo de revisao sejam incorporados indicativos e diretrizes voltados a execugao de agoes
relacionadas ao atendimento das metas de enquadramento para a bacia do rio Doce.

Um instrumento de planejamento governamental de grande relevancia para dar subsidios a
efetivacdo do Enquadramento sdao os Planos Plurianuais (PPA) estadual e federal, que
estabelecem diretrizes, objetivos e metas da Administragao Pudblica por meio de programas e
acoes com a disponibilizacdo de recursos para execugao.

Nesse caso, a atualizagcdo dos PPAs é realizada no primeiro ano de cada governo federal ou
estadual. Assim, a préxima atualizagao deverd ser realizada no ano de 2023.

Sugere-se, portanto, o envio da relagdo de agbes previstas nos programas do Plano de Agoes e
as propostas de gestdo em esgotamento sanitario constituintes do Programa de Efetivacdo do
Enquadramento que possam ser implementadas com recursos dos governos federal e estadual,
para que sejam consideradas no contexto da préxima revisao dos PPAs federal e estadual, o que
podera viabilizar a disponibilidade de recursos para as agoes previstas.

7.6.2 Recomendacées Especificas para as Municipalidades

Segundo identificado na etapa de Diagnéstico, e conforme descrito no item 5.1.6 deste relatério,
alguns municipios da UA8 vém sofrendo com frequentes episédios de cheias, trazendo prejuizos
a populagdo e ao poder publico municipal. Essa situagcdo ja havia sido identificada como
preocupante pelo PIRH de 2010.

Os estudos previstos no ambito do Programa 8 do Plano de Ag¢oes do PIRH Doce, especialmente
do Subprograma de Convivéncia com as Cheias deverao resultar em indicagbes relevantes para
que as prefeituras da bacia, que tém atribuigoes relacionadas com a drenagem urbana, passem
a considerar as agdes que serdo recomendadas no seu planejamento para disciplinar o uso e a
ocupagao do solo, evitando prejuizos e até perdas de vidas humanas devido a cheias e
inundacoes.
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Outras recomendagdes para as prefeituras sao as seguintes, dirigidas, respectivamente, aos Planos
Municipais de Saneamento Basico e ao disciplinamento do uso do solo urbano:

v" Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSBs): conforme apresentado nos estudos do
Enquadramento, foram avaliados todos os PMSBs para a verificagao de agdes e intervengoes
ja planejadas e previstas, o que foi utilizado como base para as propostas de enquadramento
apresentadas neste estudo. Nesse sentido, propde-se que quando os municipios da bacia
forem executar a revisao de seus PMSBs, sejam feitas consultas as metas de enquadramento
e desenvolvidas andlises quanto a capacidade dos corpos hidricos da bacia de receber os
efluentes tratados sem alterar as respectivas classes. Essas andlises deverao ser realizadas no
contexto dos estudos de revisao dos respectivos PMSBs, de forma a compatibiliza-los com as
acoes adicionais propostas neste estudo, para os trechos da UA8 em que essas agdes foram
identificadas como necessarias no contexto do Programa de Efetivacdo do Enquadramento
(ver relatério PPO6 — Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivacdo da Unidade de
Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce);

v"Ainda com relacao aos PMBS, e no que se refere a gestdao das demandas hidricas, necessdrio
considerar o Subprograma 13.1 direcionado a reducdo das perdas nos sistemas de
abastecimento de dgua;

v" Planos Diretores Urbanos: recomenda-se as prefeituras que, quando da revisao dos seus
Planos Diretores Urbanos, considerem zoneamentos territoriais adequados, com
estabelecimento de usos do solo compativeis com as classes de enquadramento propostas
para os cursos d’agua que atravessam as cidades ou que margeiam as manchas urbanas,
prevendo a manutengdo das matas ciliares e coibindo a disposicao de residuos sélidos em
locais que oferecam risco a poluigao dos cursos d’agua. A implantacao de parques lineares,
de Unidade de Conservacao de protegdao integral de administragio municipal e de
dispositivos de drenagem sustentdveis tém se mostrado medidas eficientes para reduzir a
poluigao e a contaminagao de cursos d’agua em areas urbanas.

7.7 RECOMENDACOES DE ACOES EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS, DE MOBILIZACAO
SociIAL E DE GESTAO

Todas as acOes e atividades com objetivos de ampliar agoes de educagdo ambiental, de
comunicagao social e de capacitagao para que a sociedade da bacia contribua com a gestao dos
recursos em quantidade e qualidade adequadas estao previstas no Programa 11 do Plano de
Acoes.

7.8 RECOMENDACOES PARA A ATUACAO DOS COMITES DE BACIA

7.8.1 Recomendacoes Gerais

A aprovacdo do Plano da Bacia e do Enquadramento de Corpos de Agua em Classes de Usos
Preponderantes Mais Restritivos é responsabilidade legal do CBH. Quanto ao Enquadramento, a
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proposta aprovada pelo CBH é encaminhada para homologagao do respectivo Conselho de
Recursos Hidricos.

Dada a relevancia desses instrumentos para a bacia, a partir da sua aprovacao, o CBH passa a
ter outras possibilidades de temas para discussao e deliberacao, de forma a apoiar o processo de
articulagdo para a execucao das agdes, mas também acompanhar a sua implementagao, o
monitoramento e a verificagdo dos resultados e beneficios para a bacia.

Para que isso seja feito da melhor forma possivel, sdo apresentados, a seguir, alguns subsidios e
recomendagdes que poderdo ser utilizados pelo CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce em sua
atuagao, de forma coerente com as recomendagoes ja apresentadas nos capitulos anteriores
deste documento.

A primeira recomendacao apresentada trata da internalizagao dos resultados do Plano de A¢oes
e do Enquadramento aprovado. E fundamental que a sociedade atuante na bacia e com
responsabilidade em agbes que levem a melhoria de balangos hidricos mais criticos e a qualidade
das aguas seja informada e esclarecida quanto as agoes integrantes do Plano e das metas de
enquadramento e suas responsabilidades.

Nesse sentido, em consonancia com as recomendacdes de acoes educativas ja apresentadas
anteriormente no Programa 11, sugere-se que seja desenvolvida uma cartilha sobre o Plano e o
Enquadramento aprovado, a ser disponibilizada no sitio eletrénico do CBH, e em via impressa
durante as suas reunides e distribuida as prefeituras, prestadores dos servicos de saneamento,
outros usudrios de aguas da bacia, bem como outros atores que tenham relevancia para
contribuir com o processo de melhoria da gestao quanti-qualitativa dos recursos hidricos.

Além disso, é importante que sejam previstas e realizadas reunides do CBH com convites a
prefeituras, prestadores dos servigos de saneamento e outros usudrios de dguas da bacia para
discussao e pactuacao das responsabilidades e indicacao do apoio necessario do CBH para que
as agoes se tornem realidade. Tais discussbes com os usudrios deverdo apontar apoio necessario
a ser prestado pelos comités em termos de articulagdo, mobilizacao ou capilaridade do CBH,
visando tornar realidade as agoes previstas.

Outro instrumento de gestao de recursos hidricos que envolve responsabilidades legais dos CBHs
trata da cobranga pelo uso da agua. Assim, de acordo com as recomendagbes ja apresentadas
para esse instrumento sugere-se que o CBH também paute, com urgéncia, a discussao da
necessidade de implementar a cobranca na UAS.

Assim, poderao ser realizados avangos importantes voltados a implementacao efetiva das agoes
e, consequentemente, ao atendimento dos objetivos do Plano de Acdes e das metas de
enquadramento.

Entre as atividades de responsabilidade do CBH, cabe destacar, ainda, o acompanhamento e
monitoramento da execucao das agdes previstas, bem como dos seus resultados para a bacia.
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Nesse sentido, é fundamental que o CBH se planeje para acompanhar tal monitoramento com
o apoio técnico da AGERH, considerando o que est4 apresentado no item 7.13 deste capitulo.

Assim, ao longo do horizonte temporal do Plano de Agbes e do Enquadramento aprovado, serd
possivel detectar possiveis desvios do rumo de cumprimento das metas e, caso necessario,
identificar e indicar agoes corretivas porventura necessdrias, em tempo habil.

7.8.2 Avaliacdo da Situacao Atual do CBH

Para que as recomendagdes antes apesentadas possam ser levadas adiante, cabe observar que,
atualmente, os CBHs capixabas encontram-se em processo de desmobilizacao, recomposigao e
regularizagdo dos seus membros. Adicionalmente, demandam apoio executivo para o seu
funcionamento, uma vez que nao tém corpo técnico nem disponibilidade para realizar
plenamente as suas atividades, nem estdo incorporados a area de atuacdo da Entidade
Delegatdria da bacia, em razao da nao implementacao da cobranca.

O CBH Pontbes e Lagoas do Rio Doce é composto por 18 representantes titulares e 18 suplentes,
sendo 12 para cada segmento entre titulares e suplentes. No dltimo processo eleitoral somente
o segmento poder publico alcangou o limite de vagas de titulares (06), mas sem ocupagao das
vagas de supléncia, enquanto o segmento usudrio e sociedade civil tiveram 03 e 02 vagas
ocupadas respectivamente. Em suma, o CBH tem 11 representantes titulares.

Destaca-se que o segmento de agricultura irrigada é o maior usuario de agua da regiao, estando
esse segmento, quando da situacao de escassez na bacia, em conflito com os demais usudrios,
principalmente com o setor de abastecimento publico. Pontualmente, na regido da foz do rio
Doce, existem conflitos associados a intrusdo da cunha salina e problemas de abastecimento
urbano, principalmente no verao.

Quando da situacao de conflito e cendrios de alertas emitidos pelo érgao gestor, a situagao é
mediada pelo Acordos de Cooperagdo Comunitdria de Uso de Recursos Hidricos da bacia —
ACC. Nos ACCs pactuados estao definidas as medidas emergenciais para controle do uso da
agua, visando a manutengao prioritdria do abastecimento humano e animal, bem como os
demais usos agricolas, conforme condicoes definidas entre os atores e CBHs. Neste acordo o
principal ponto negociado foi a restricao do horario da irrigacao.

Como apresentado no diagnéstico, os balangos hidricos na regido mostram uma grande drea da
UA8 em condicao critica.

Nesse sentido, a desmobilizagao dos CBHs impacta a gestao efetiva dos recursos hidricos, uma
vez que eles sdo os espagos de tomada de decisdo. No ambito da gestao de conflitos perde-se o
espaco de discussao e resolugao de conflitos em primeira instancia, conforme definido na PNRH,
além da oportunidade de implementar outras ferramentas de gerenciamento de recursos hidricos
e conflitos, como o ACC.
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O descompasso da implementagao da cobranga na porcao capixaba frente a porcao mineira
associada a alta rotatividades dos membros podem ser potencializadores dessa desmobilizagao.
Devido a auséncia da cobranga, a parte capixaba da bacia do rio Doce tem a dependéncia do
préprio CBH Doce para desempenho de agdes com recursos da cobranca de aguas de dominio
da Uniao, o que dificulta o planejamento e implementacdo de acdes integradas em todo o
territorio.

Durante o processo de revisao do PIRH Doce foi mencionada a necessidade de um planejamento
do estado do Espirito Santo e Comités para promover o inicio da cobranca, dadas as lacunas
decorrentes. Esse tema também foi definido como prioritdrio no PNRH 2022-2040. Ele traz
como meta de curto prazo a implementacdo da cobranca no Espirito Santo como agao
fundamental para integracao do planejamento e gestdo de recursos hidricos da bacia do rio
Doce.

Vale destacar, quanto a implementagao da cobranga, que a AGERH vem trabalhando nesse
sentido, e também se encontram em curso agdes para fortalecimento dos CBHs com atuacao
nas bacias afluentes capixabas.

Dada a relevancia dessa questao, o Plano de Ag¢bes propde o Subprograma 5.1, ja descrito no
item 7.2.3.5 deste Capitulo 7. Da mesma forma, o presente estudo efetuou uma estimativa do
valor passivel de ser arrecadado nas bacias afluentes capixabas, para o ano de 2023, servindo
com um balizamento inicial para atuacdo dos CBHs e da AGERH, no sentido de agilizar o
desenvolvimento do tema (ver item 7.14.2).

7.9 ESTRATEGIAS PARA DIVULGACAO A SOCIEDADE DO ESTAGIO DE IMPLEMENTACAO DAS ACOES
PROPOSTAS

Neste item, sdo apresentadas estratégias de comunicagao e de divulgacao a sociedade sobre o
PARH Pontoes e Lagoas do Rio Doce 2023-2042 e Enquadramento de corpos d’agua em classes
de usos preponderantes mais restritivos, bem como dos estdgios de implementagao das agoes
previstas e aplicacao de recursos financeiros.

A implementacao dessas estratégias possibilitara maior controle social da gestdao dos recursos
hidricos da bacia e potencializara os processos de mobilizacao e participagao social na bacia.

Conforme a Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei n? 9.433/97), cabe ao instrumento
Sistema de Informagbes sobre Recursos Hidricos coletar, tratar, armazenar e divulgar as
informagées sobre recursos hidricos e fatores intervenientes em sua gestdo. E por meio desse
instrumento que 6rgaos gestores, usudrios de recursos hidricos e sociedade podem acompanhar
a situagao dos recursos hidricos na bacia hidrografica.
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Entretanto, passados 25 anos desde a instituicio da “Lei das Aguas”, permanecem desafios
quanto a integracao, producao, monitoramento, sistematizagao e publicacdo de informagoes
sobre recursos hidricos. Alguns autores® apontam a necessidade de implementacao de
instrumentos que possibilitam o monitoramento e a transparéncia de informagdes no processo
de tomada de decisao na gestao de recursos hidricos.

A WWF Brasil”’ vem desenvolvendo estudos sobre transparéncia e disponibilizacao de
informagoes sobre recursos hidricos. Nesses estudos foram identificados alguns padroes
importantes sobre a questdo, como por exemplo, a constatagdo de que grande parte dos
entrevistados ndo sabia o que era bacia hidrogrdfica (60%), nao conhecia o Comité de bacia da
sua regiao (81%) e ndo sabia quais eram as fungées do Comité (53%).

Seguindo a mesma abordagem, Empinotti et al. (2018)** levantaram indicadores de transparéncia
que pudessem demostrar a dindamica da disponibilizacdo de informagdes de recursos hidricos
com base no método INTRAG? no Pais. A autora constatou que os estados se encontravam numa
distribuicao na escala de 2 a 65, sendo os maiores valores concentrados nos estados da regiao
Sudeste. Destacou que apesar da regulamentagdao dos processos de transparéncia e divulgagao
de informagao terem sido instituidos em 2011 pela Lei Federal n212.527, ainda foi relativamente
baixa a disponibilizacao de informagdes sobre a gestao publica, principalmente quanto a gestao
de recursos hidricos.

Sob 0 mesmo ponto de vista, algumas pesquisas apontam que uma das principais limitagcoes dos
CBHs e da participacao social na implementacao dos instrumentos de gestdo estd associada a
auséncia ou deficiéncia de informacoes sobre recursos hidricos.

Nessa perspectiva, ainda é essencial destacar que o acesso a informagao e a multiplicagcao de
conhecimento promovem mudangas de atitude que desenvolvem uma consciéncia ambiental
coletiva e um senso de comprometimento social favorecendo o aumento da participagdo. No
entanto, a coordenacdo e integracao de informacodes sobre recursos hidricos e a adogao de
ferramentas eficientes para a divulgacao de tais informagao ainda sao lacunas na gestao.
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FAPESP; CNPq, 2009. p.135-53; JACOBI, P. R. Governanga da Agua e Aprendizagem Social no Brasil Sociedad Hoy, ndm. 15, 2008, pp. 25-44
Universidad de Concepciéon Concepcién, Chile HOCAN, D.; MARANDOLA JR, E.; OJIMA, R. Populacio e ambiente: desafios a
sustentabilidade. Sao Paulo: Blucher, 2010. Disponivel em Disponivel em: <http://www.redalyc.org/articulo.0a?id=90217091003 >. Acesso
em: 12 de setembro de 2022.

T LIMA, A. J.R. Governanga dos recursos hidricos : proposta de indicador para acompanhar sua implementagao. Sao Paulo: WWF - Brasil
: FGV, 2014.

2 EMPINOTTI, VANESSA LUCENA; JACOBI, PEDRO ROBERTO; FRACALANZA, ANA PAULA. Transparéncia e a governanca das dguas. Estud.
av., Sao Paulo, v. 30, n. 88, p. 63- 75, 2016. Disponivel em < https://bit.ly/2KFG2qO>. 14 de setembro de 2022.

53 INTRAG - Indice de Transparéncia no Manejo da Agua desenvolvida na Espanha e liderada pela Transparency International que consiste em
uma avaliagao do grau (0 a 100) de transparéncia da gestao por meio das informagdes disponiveis eletronicamente nas paginas oficiais dos 6rgaos
gestores.
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A resolucdo CNRH n2 145/2012 destaca no Artigo 62 a importancia da divulgagao dos estudos
elaborados durante e apés o Plano de Recursos Hidricos (PRH). A resolugao estabelece que
devem ser empregadas estratégias de educagao ambiental, comunicacao e mobilizacao social
como ferramentas na construcao dos PRHs de bacias hidrograficas.

Em retrospectiva sobre a implementacao do PIRH Doce 2010, a ANA avalia como positivo o
percentual de “45% do 6timo” de situacao global da execugao dos programas do PIRH 2010 na
bacia, embora nao seja a ideal.

A gestao e governanga da bacia passou por diversos desafios apés a aprovagao do PIRH Doce,
em 2010, que vao desde a instalagdo da primeira Entidade Delegataria das fungoes de Agéncia
de Bacia, o Instituo Bioatlantica (Ibio), desmobilizado em 2020, a integracao dos planejamentos
com as bacias afluentes, a ainda ndo iniciada cobranga pelo uso dos recursos hidricos no ES, a
crise hidrica de 2014-2017, a crise econdmica de 2016 que atingiu fortemente o estado de MG,
ao rompimento da barragem de Fundao, e a desmobilizagao de alguns CBHs, principalmente os
capixabas, dentre outra situagdes que podem justificar o desempenho observado.

Apesar dos desafios enfrentados, os avancos/retrocessos e os problemas nao foram comunicados
de modo sistemdtico ou transparente a prépria sociedade da bacia, ressalvando-se os impactos
decorrentes do rompimento da barragem de Fundao, de visibilidade nacional e internacional.

Dessa forma, considerando as contribuicoes e resultados dos eventos participativos realizados
durante a elaboragao dos estudos para revisao e atualizacdo do PARH e Enquadramento, as
recomendagbes para implantagao de estratégias de comunicacao, divulgacdo e monitoramento
das acoes Plano devem perpassar os conceitos da educomunicacdo, educagdo ambiental e
Tecnologias da Informacao e Comunicagao (TICs).

Atualmente, toda organizacao deve reconhecer a necessidade de estabelecer uma comunicagao
eficiente com seus publicos, a fim de melhor responder aos desafios e demandas institucionais.

No ambito da gestao de recursos hidricos, os Planos de Comunicacao e as Plataformas de
Monitoramento assumem importancia estratégica como instrumentos de construcdo e
fortalecimento da gestdo participativa e integrada dos recursos hidricos, possibilitando um
relacionamento permanente entre os individuos e a bacia hidrografica.

O arranjo entre a atuagao do CBH com um Plano de Comunicagao e a disponibilizagdo de uma
TIC com informagoes da bacia, mostram-se estratégias eficientes para integrar informacoes das
bacias afluentes da bacia do rio Doce e divulga-las a sociedade.

Conforme descrito no item 7.8 deste capitulo, o fortalecimento institucional dos CBHs é
propulsor de mudancas na bacia. E a partir da participagio qualificada com representatividade
que a sociedade da bacia poderd ser envolvida na gestao.
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Esse fortalecimento se dard através da execugao permanente do Programa 11 (Comunicagao,
mobilizacdo social, educagdo e capacitagdo técnica), com a realizagdo de capacitagdes,
semindrios, oficinas e mesas de conversas que visem empoderar os membros dos CBHs sobre
seu papel e atuacao.

Os Planos de Comunicagao e Informacdo sao instrumentos de comunicacdo e mobilizacao
coletivos, estruturados e concebidos de acordo com a cultura do piblico-alvo. Devem considerar
uma escala de vinculagao entre o publico e o projeto, no caso, o PARH da UA8. Além de conter
linguagens visuais, midias escritas e orais, contemplam diversas formas de comunicagao: direta,
indireta, interpessoal e grupal.

J& as ferramentas TICs compreendem um conjunto de ferramentas computacionais, softwares,
aplicativos e plataformas que favorecem a comunicacao e informacao sobre um objeto, conjunto
de dados ou objetivo. O seu desenvolvimento e uso associados ao ambiente em rede (Internet)
ajuda a superar barreiras geograficas, permite uma maior interacdo dos membros da comunidade
e facilita o estabelecimento de um didlogo, da estruturagao de fluxo de informacao, de demanda
e disponibilidade de recursos em escalas diferenciadas (local, regional e mundial), além da
facilidade de replicar e dar a sociedade acesso as informacoes™.

Assim, com a popularizacao da internet nos Gltimos dez anos, emergiram as redes sociais. A cada
dia percebem-se novas propostas de redes colaborativas, ndo somente no ambito do lazer, mas
com foco na contribuicdo do usudrio em mapeamentos, produgao e compartilhamento de
conteido que sdao pertinentes e relevantes para a coletividade no seu territério fisico. Essas
ferramentas podem fortalecer o campo democrético ou estreitar o didlogo entre o meio
académico e a sociedade, contribuindo com a divulgacao de conhecimentos e informagoes

Algumas experiéncias nesse sentido vém sendo desenvolvidas por 6rgaos gestores de recursos
hidricos, como a ANA, e por Comités de Bacia, como o CBH Sao Francisco, o Comité de
Integracao da Bacia Hidrografica do Paraiba do Sul (CEIVAP) e o CBH Guandu-R] e por iniciativas
privadas do terceiro setor, como o Mapbiomas Brasil.

Na gestao de recursos hidricos, quando ha cobranca instituida, é por meio do Plano de Aplicacao
Plurianual (PAP) que se verifica a implementacdo das agbes constantes no plano de recursos
hidricos. O PAP é uma ferramenta de planejamento estratégico pela qual o CBH prioriza as agoes
que serdo executadas pela Agéncia de Bacia ou Entidade Delegataria (ED) de suas fungbes
durante o periodo de sua vigéncia, norteando, assim, a atuagao da ED, no caso da bacia do rio
Doce, a AGEDOCE). Porém, segundo jd enfatizado, a auséncia de cobranca na UA8 impede que
o CBH elabore os seus PAPs, o que se espera que seja solucionado em curto prazo, a partir do
inicio na cobranca nas bacias afluentes capixabas.

* MARTINEZ, Margarita Marfa Bautista. Tecnologias de Informagao e Comunicagées (TICs) e Mobilizagao Social no Brasil. 2013. Disponivel
em: <http://myrtus.uspnet.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/656-1799-1-PB.pdf>. Acesso em: 16 setembro de 2022.
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Nao existe, atualmente, nenhuma ferramenta sistematizada de acompanhamento da execugao
dessas acoes. Essa demanda foi levantada durante os estudos do Diagnéstico e é fundamental
para monitoramento das agoes do PARH da UAS.

Em sintese, o Quadro 7.20 apresenta um detalhamento inicial para o desenvolvimento e
implementacao das estratégias de divulgacao do PARH da UAS.

QUADRO 7.20 - PROPOSTA DE ESTRATEGIAS PARA DIVULGACAO DA IMPLEMENTACAO DO PIRH

DOCE E PARH DA UA8

Institucional do
CBH Doce / CBH
Pontoes e Lagoas

Estratégia Objetivo O que conter?
Criar um canal de comunicagao formal e informal dos CBHs . . .
para com a sociedade; ééci'e;tldafie VISIL_Ja| do EBIE.Doce e
Ampliar a divulgagao das informagbes da atuacdo dos CBHs; Doce: ontoes e Lagoas do Rio
Ampliar a divulgagao das informagbes sobre a implementagao Li ’ ivel direcionada 3
Plano de das agbes do PIRH Doce / PARH da UA8 e Enquadramento; inguagem acesswe/ recionada a
L N s sociedade (menos técnica);
Comunicagao e Dar transparéncia ao processo de tomada de decisao e . L
N L ) As linhas de comunicagao
Informacao participagao na bacia;

Fomentar o engajamento social no processo de gestao;
Possibilitar maior participagdo, colaboragao da sociedade,
CBHs e atores estratégicos para implementacao das agées do

interinstitucional e extra
institucional;

Canais de comunicacao na web
como: site e redes sociais;

georreferenciadas
da bacia do rio
Doce

do Rio Doce :
PI.RH .Doce/ PAI_QH da UA8 e En.que.ldramento, Instagram/Facebook/Youtube;
Direcionar a sociedade ao repositério de documentos - e
N ) Acoes de comunicacado direcionadas
referente a gestdo da bacia e dos CBHs; bl i .
| diveto d acho ent edade/at a publicos especificos, tais como
Ser canal direto de comunicagdo entre a sociedade/atores podcasts e entrevistas.
estratégicos para com os CBHs.
Estruturar uma plataforma tecnolégica capaz de receber, Modulos de informacoes sobre
tratar e armazenar as informacoes sobre recursos hidricos da bacia (hidrogréficas, sociais,
bacia, contando-se, para tanto, com o SIGADOCE, ja econdmicas e culturais);
implementado pela AGEDOCE (ver Programa 4 do Plano de Médulo de Acompanhamento das
Agoes); Acdes do PIRH Doce e dos planos
. Permitir que os usudrios (sociedade e técnicos) possam das bacias afluentes;
TIC- Sistema s = .
. do d verificar o andamento de todas as agdes sob demanda do Médulo de Acompanhamento dos
!ntegra o de Comité com os recursos do PAP Doce vigente e do futuro projetos, contratos e agdes contidas
informagbes

PAP da UAS;

Concentrar em uma Unica plataforma as informagoes sobre
os investimentos dos recursos da Cobranca federal* na bacia;
Avaliar constantemente o desempenho e desenvolvimento do
PAP Doce e futuro PAP da UA8 durante o periodo vigente;
Dar transparéncia e publicidade as informagdes sobre
projetos, agoes e recursos realizados na bacia;

Espacializar informagbes, agoes e projetos no territério da
bacia.

no PAP Doce e futuro PAP da UAS.
Médulo WebGIS destinado a
publicagdo de dados, consultas e
analises espaciais. Por meio dele,
devera ser possivel a realizacao de
publicagdo de dados geogréficos
que poderao ser incorporados em
estudos especificos da bacia
hidrografica.

(*) Enquanto nao for implementada a cobranga nas bacias afluentes capixabas
Elaboragdo ENGECORPS, 2023

7.10 PROPOSTA DE APERFEICOAMENTO DO ARRANJO E ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA GESTAO DA

AGUA NA BACIA

O Diagnéstico desenvolvido no contexto deste estudo apresentou uma andlise do arranjo
institucional vigente para a UA8 (ver item 5.6 do Capitulo 5).
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De uma forma geral, a maior parte das instituicdes previstas de acordo com o SINGREH e que
tém atuagdo em algum momento do sistema de gerenciamento de recursos hidricos ja estao
implementadas e em funcionamento, destacando-se os seguintes entes e algumas de suas
principais responsabilidades:

v" Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Espirito Santo (CERH-ES): tem atuacao referente
a homologacao do enquadramento e da cobranga para os corpos de agua de dominio do
estado;

v' CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce: tem atuacdo na UA8 no sentido de aprovar e
acompanhar a execugao do respectivo PARH e aprovar a proposta de enquadramento e os
mecanismos de cobranga para encaminhamento ao CERH-ES;

v AGERH: trata-se do 6rgao gestor de recursos hidricos do Espirito Santo.

Da primeira andlise dessa sintese do arranjo institucional existente na bacia, verifica-se que a
Gnica auséncia trata do fato da AGEDOCE ter atuagao como ED e brago executivo apenas do
CBH Doce e dos CBHs Afluentes mineiros.

Conforme ja mencionado, essa auséncia se deve ao fato da cobranga pelo uso de recursos
hidricos ainda ndo ter sido implementada para os usos de dguas capixabas. Nesse sentido, o
Plano de Agdes proposto trata desse tema no Subprograma 5.1, com a finalidade especifica de
aprovar os mecanismos de cobranca e iniciar a implementagao da cobranca nas bacias afluentes
capixabas. Tal demanda ja vem desde o PIRH Doce 2010, sendo necessaria sua implementagao
0 quanto antes para que o processo de gestdao de recursos hidricos na bacia seja completo e
equanime entre os dois estados.

Quanto a esse ponto, pode ser observado no Plano de Agdes que varios programas e agoes tém
a dependéncia de recursos da cobranca e de um ator com as fungdes de Entidade Delegatéria
(ED) na bacia. Tais questdes deverdo ser discutidas e definidas de forma rapida pelo CBH,
considerando a possibilidade de incorporagao da AGEDOCE, mas também alternativa mais
ligada a condigao capixaba da bacia, que podera ser por meio de uma agéncia Gnica para o
Espirito Santo, considerando todas as suas bacias. E fundamental que essa discussdo seja realizada
de forma adequada pelo CBH, pesando os pontos positivos e negativos de cada situacao e
definindo a melhor alternativa para a bacia.

Na sequéncia, sdo apresentados alguns aspectos relacionados com os processos de atuagao da
AGERH e do CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce, que poderao ser Uteis ao aperfeicoamento
desse arranjo institucional focado na solugao dos problemas das bacias afluentes capixabas:

v No que se refere ao Programa 1, dirigido aos planos de recursos hidricos, o foco de sua
atuagao trata do monitoramento da implementacao das agoes. Nesse sentido, a revisdao do
PIRH Doce / PARH da UA8 constitui oportunidade para que a atuacdo dos 6rgaos gestores
seja integrada, de forma que as analises da implementacdo das agdes e programas seja
realizada de forma harmonizada e possa ser comparada entre si. O CBH também terd que se
estruturar para esse acompanhamento, podendo ser considerada uma das fungdes de maior
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relevancia de sua atuagao. Ainda no que se refere ao fortalecimento de sua atuagao, sugere-
se que o CBH defina uma Camara Técnica especifica e que serd responsavel pelo apoio ao
processo de articulagao e mobilizacao para execugao das agdes e, a0 mesmo tempo, devera
fazer o acompanhamento continuo do que esta sendo efetivamente executado e possiveis
problemas identificados;

v' Especificamente em relacdo ao programa de enquadramento (Programa 2), pelos resultados
das modelagens apresentadas nas andlises diagndsticas e progndsticas, observam-se
problemas de qualidade das aguas na UA8. Nesse sentido, a relagdo de agdes propostas no
Programa de Efetivacao do Enquadramento mostra demandas para o CBH Pontbes e Lagoas
do Rio Doce e para a AGERH de modo que possam acompanhar a implantagao das agoes
de gestdio em esgotamento sanitdrio constantes do PEE. Assim como no caso do
acompanhamento das agdes do PARH, o CBH também devera definir e fortalecer uma
Camara Técnica especifica com a responsabilidade relacionada ao acompanhamento das
metas progressivas e final do Enquadramento;

v Quanto ao instrumento de cobranca, a atuacao do sistema de gestdao deverd focar na sua
implementagao em curtissimo prazo nas bacias afluentes capixabas;

v" Assim como no caso da cobranga, o programa de outorga (Programa 3) demandara atuagao
especifica da AGERH para a implementacao da outorga de dguas subterraneas. Além disso,
os chamamentos previstos para a regularizacao de usos também demandarao esforgo grande
das equipes de outorgas do 6rgao gestor. Nesse sentido, sugere-se que avalie as equipes
técnicas disponiveis e necessarias para o desempenho das suas funcdes em face das agoes
propostas e, a partir daf, pactue os prazos em que terao condigao de executar efetivamente
as acoes de sua responsabilidade™;

v' Tratando das agoes de fiscalizagao (ver Programa 6), verifica-se uma lacuna importante no
processo de atuagdao do 6rgao gestor e com necessidade de fortalecimento, principalmente
no que se refere a definicao de agdes remotas e que podem ser (teis para incrementar os
resultados para a bacia sem necessidade de grande estrutura em termos de equipe e tempo
de vistorias. Assim, em relagao a essa tematica, o fortalecimento deve-se dar no sentido da
integragao de procedimentos e metodologias de fiscalizacdo remota e o apoio mdtuo para o
recebimento e andlise das informagdes e cotejo com as respectivas outorgas de forma a
verificar o respectivo cumprimento;

v" Por fim, quanto aos Sistemas de Informagbes sobre Recursos Hidricos, as agdes propostas no
Plano de Agbes (Programa 4) foram voltadas a efetiva integracao de bases de dados. Nesse
sentido, é também fundamental planejar a estrutura do 6rgdo gestor para que tenha
servidores para atuar no levantamento, andlise, sistematizacao e validagao das bases de dados
a serem disponibilizadas para a sociedade de forma integrada e atualizada.

55 Atualmente, a AGERH vem desenvolvendo esforcos para implementagao do sistema REGLA, da ANA, no estado, tendo sido indicada a sub-

bacia do rio Guandu como area-piloto, na UA7, bacia afluente da bacia do rio Doce.
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Conforme pode ser verificado no item 7.2.4, o Plano de Ag¢des considera os programas previstos
pelo TTAC de relagao mais estreita com os recursos hidricos. A implementagao de tais programas
é de responsabilidade da Fundagao Renova.

Embora a aprovacao e o monitoramento das agoes e atividades previstas por esses programas
sejam, no momento, de atribuicao do CIF, considera-se que cabe aos 6rgaos do SINGREH
manter foco e atencgao aos seus resultados, inclusive, com vistas a otimizacao de esforcos técnicos
e de dispéndio de recursos financeiros, evitando-se utilizar recursos provenientes da cobranga
para execugao de agdes de recuperagao socioambiental da bacia do rio Doce que ja se
encontram em andamento e estao inseridas no ambito da agenda de outra governanca.

Frequentemente, os limites que definem as responsabilidades por essas agoes sao dificeis de
identificar e definir claramente. Porém, o Plano de A¢des ndo poderia negligenciar que as
consequéncias do rompimento da barragem de Fundao para a bacia do rio Doce foram e ainda
sao graves e de solucdo complexa, ndo somente devido a grande quantidade de medidas
necessdrias para devolver ao ambiente natural e a populagdo da bacia condigbes préximas
aquelas vigentes antes do evento como devido ao vultuoso montante de recursos financeiros
envolvidos.

Dessa forma, ratifica-se que cabe ao SINGREH, dentro da envoltéria de suas atribuicoes,
acompanhar permanentemente o andamento dos programas do TTAC mencionados no Plano
de Acoes da presente revisao e atualizagdo do PARH da UAS8, colaborando, quando possivel e
aplicavel, para troca de informagdes e experiéncias advindas do monitoramento da quantidade
e qualidade dos recursos hidricos da bacia do rio Doce sob sua responsabilidade. Uma forma de
realizar esse acompanhamento pode ser por meio do reforco da participacdo de membros do
SINGREH nas camaras técnicas vinculadas ao CIF, pois elas acompanham ativamente todas as
agoes referentes aos programas do TTAC.

Conforme exposto anteriormente no Plano de Agbes, hd alguns programas e subprogramas que
apresentam sombreamento de agbes comuns, como é o exemplo do monitoramento de recursos
hidricos. Nesse caso exemplificado, o PIRH Doce e o PARH da UA8 preveem um subprograma
de Adequacdo do monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das 4guas,
enquanto o TTAC tem o Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce (PG038) com
finalidades afins.

Em casos semelhantes a esse com acdes de sombreamento entre diferentes programas, é
fundamental que os resultados das agdes desenvolvidas pela Fundacdo Renova sejam
encaminhados para discussao no CBH Doce / CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce e, de forma
inversa, os resultados do subprograma desenvolvido no PIRH /PARH sejam também enviados
para discussao no ambito do CIF ou entidade que vier a ser definida.
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7.11 AREAS DE RESTRICOES DE USOS VISANDO A PROTECAO DOS RECURSOS HiDRICOS

7.11.1  Contextualizacao

De uma forma geral, algumas 4&reas ja sao consideradas como de restricio de usos ou
potencialmente com restricao, em fungao de sua classificacdo relacionada a questoes legais,
sendo exemplificadas:

v Unidades de Conservagdao (UCs) existentes na bacia, que oferecem potencial para
conservagao dos recursos hidricos, na medida em que disciplinam os usos antrépicos na sua
area de delimitagao, obedecendo ao que prescreve a Lei Federal n2 9.985/2000, que instituiu
o Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza (SNUC). Nas UCs de protecao
integral, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; nas UCs de uso sustentavel,
sao permitidos usos, desde que compativeis com a conservagao da natureza, e sempre
atendendo aos planos de manejo de cada Unidade. As dreas legalmente protegidas na UA8
estdo descritas no item 5.1.3.2 do Capitulo 5 deste relatério;

v Areas de Preservacao Permanente (APPs) e Reservas Legais, de acordo com o previsto na Lei
Federal n° 12.651/2012 que dispde sobre a protecao da vegetacao nativa, dentre outras
questoes;

v Delimitacdo de Areas Prioritarias para Conservagao da Biodiversidade (APCBs) na bacia,
definidas em estudos do Ministério do Meio Ambiente, que poderao vir a constituir UCs,
futuramente, de interesse especial a conservagao dos recursos hidricos, e para cuja criacao e
elaboragdao dos respectivos planos de manejo os CBHs poderdao contribuir, em articulagao
com os 6rgaos ambientais.

Nesse sentido, a proposicao de outras dreas de restricao de usos aqui apresentada terd o carater
de considerar outras regides que tenham demandas por agdes de gestao de recursos hidricos
especificas e que poderao levar a beneficios mais claros para o processo de gestao e para os
aspectos de qualidade e quantidade dos recursos hidricos na bacia.

Tais dreas sao denominadas por este estudo como “Unidades Especiais de Gestao (UEGs)”, e
serdo identificadas por meio da verificagdo de areas criticas e que, portanto, deverao ter o foco
da atuagao do sistema de gestao.

Vale destacar que para a criagao dessas unidades foi proposto o Programa 9 do Plano de Acoes,
que terd a finalidade de analisar e formalizar as areas sugeridas pelo presente estudo para
restricdo de usos como UEGs e, a partir dai, definir um rol de atividades especificas e que terdo
a funcao de solucionar problemas de maior gravidade existentes nessas areas. E, na sequéncia, a
partir da implementacdo de tais atividades, deverd ser realizado o monitoramento do
desempenho e resultados da atuagdo do sistema de gestao, de forma a demonstrar a efetividade
de tal modelo de gestao focada.
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7.11.2  Proposicao das UEGs

Para a proposicao das Unidades Especiais de Gestao, foram realizadas analises das bases de
dados do Diagnéstico e do Progndstico em termos quantitativos e qualitativos dos recursos
hidricos.

7.11.2.1 Aspectos Quantitativos

Na sequéncia, a Figura 7.7 reproduz, do Cap 6, o balanco hidrico para o cenério de referéncia
do Plano (C3) com a vazao de referéncia Qqox, €m que se destacam ottobacias com balango
hidrico indicando comprometimento da disponibilidade hidrica em 50% ou mais para o ano de
2032, em varios municipios da UA8: Aguia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Colatina,
Governador Lindenberg, Linhares, Mantenépolis, Marilandia, Nova Venécia, Rio Bananal, Sao
Domingos do Norte, Sdo Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério.

A identificagao dos principais usudrios de recursos hidricos dessas dreas criticas realizada na etapa
diagndstica mostrou que sao os seguintes: Irrigacdo, com uma vazao total de 12.585 L/s, o que
representa 95% da demanda pela dgua nas dreas criticas mapeadas na bacia, seguido pelo
Abastecimento Urbano, com uma vazao de 479 L/s, equivalente a 4% da demanda total.

Dessa forma, essas ottobacias ou conjunto delas poderao ser eleitas como Unidades Especiais de
Gestao prioritarias para implementacdo das agoes previstas neste PARH.
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Fonte: IBGE, 2013, ANA. 2020:2021
AGERH, 2021, IGAM, 2021
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Figura 7.7 - Balango Hidrico Quantitativo — Cenario da Combinacao 3 (Exégeno Tendencial, Endégeno Gestdao
Intensa) para 2032
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7.11.2.2 Aspectos Qualitativos

Quanto aos aspectos qualitativos, os estudos de Enquadramento avaliaram o planejamento de
todos os municipios da bacia, identificando suas metas em termos dos indices de cobertura dos
servigos de coleta e tratamento de esgotos para o curto, médio e longo prazo.

Para que as metas de enquadramento de alguns cursos d’dgua sejam alcancadas, foi identificado
que serdo necessdrias agoes de gestao em esgotamento sanitdrio adicionais em relacao aquelas
que haviam sido planejadas pelas municipalidades, para os municipios listados no Quadro 7.21.

QUADRO 7.21 - MUNICIPIOS COM ACOES ADICIONAIS PREVISTAS PELO PROGRAMA DE
EFETIVACAO DO ENQUADRAMENTO DA UA8

Curso d'Agua Municipio

Rio Bananal Rio Bananal

Governador Lindenberg

Rio Sao José Sao Domingos Do Norte

Vila Valério

Elaboracdo ENGECORPS, 2023

Para tais municipios, os estudos de Enquadramento recomendam atengao especial para
implantagao das agoes de gestao do esgotamento sanitdrio indicadas pelo Programa de Efetivagao
do Enquadramento (PEE).

Portanto, esses municipios podem ser eleitos como Unidades Especiais de Gestao no ambito da
gestao dos aspectos qualitativos da bacia®®.

7.11.3  Atuacao Focada para Solucao dos Problemas

A partir da formalizagao das UEGs, deve ser definida a forma de atuacao focada da AGERH, por
meio da implementacdo dos instrumentos de gestdo de forma concentrada e integrada, da
seguinte forma:

v" Outorga: avaliagdo conjunta de usudrios das ottobacias mais criticas e emissao de outorgas
coletivas, com a alocacao de agua de acordo com metodologia a ser apresentada no préximo
capitulo deste documento;

v" Cobranca: quando implementada no ES, aplicagdo de mecanismos de majoracao dos valores
de cobranga para os usuarios da UEG enquanto os limites dos balangos hidricos quali-
quantitativos estiverem fora dos padroes legais previstos (enquadramento ou critério de
outorga);

v Fiscalizagdo: atuagao integrada e forte dos 6rgaos gestores em campo e de forma remota com
a demanda por informagdes em tempo real ou com menor periodicidade de acordo com os
niveis de criticidade hidrica da &rea;

56 O PEE da UA8 est4 descrito em detalhes no relatério PPO6 — Proposta de Enquadramento e Programa de Efetivagio da Unidade de Andlise
Pontdes e Lagoas do Rio Doce.
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v' Sistema de informagbes e monitoramento hidrometeorolégico: demanda por instalacao de
estagdes ou pontos de monitoramento de quantidade e qualidade da agua pelos préprios
usudrios e disponibilizagao dos dados em tempo real ou com menor frequéncia nos sites dos
respectivos CBHs e SIGADOCE, o que fard com que a prépria sociedade verifique os
resultados do processo de gestao por meio das UEGs e fiscalize o atendimento dos atos legais
de formalizagao da respectiva Unidade.

Para verificacao dos resultados da politica de implementacdo de UEGs, propde-se que sejam
considerados os indicadores relacionados ao balango hidrico quali-quantitativo dessas areas (ver
item 7.13.2) a serem verificados ao longo do tempo de forma a demonstrar que a atuagao
integrada e completa dos instrumentos de gestio em determinada drea pode levar a maior
seguranga hidrica para os usudrios e para a bacia.

7.12 PROPOSTA DE METODOLOGIA PARA ALOCACAO DE AGUA NA BACIA

O termo Alocacdo de Agua em uma bacia hidrogréfica trata da denominagio genérica dada ao
estabelecimento de regras de utilizagdo dos recursos hidricos com o objetivo de distribuigao
entre os usuarios por periodo de tempo determinado.

Segundo estudo elaborado pela ANA em 2004 para o Plano Decenal de Recursos Hidricos da
Bacia do Rio Sdo Francisco (ANA, 2004)”’, a alocagao de dgua opera como um mecanismo do
plano de recursos hidricos que objetiva a compatibilizagao entre ofertas hidricas e os mltiplos
usos atuais e futuros. Assim, ainda segundo o mesmo estudo, a alocagao de agua é, na realidade,
o grande pacto de reparticao de dgua na bacia hidrogréfica, fornecendo orientagoes e referéncias
para a implementagao de diversos instrumentos de gestao, em particular, a outorga.

Segundo o Manual de Outorga da ANA, em sua versao atualizada em 2014, a alocacao de dgua
deve ser negociada entre o Poder Publico, representantes da sociedade e dos usudrios de
recursos hidricos, visando a uma melhor compreensao dos critérios adotados por parte desses
mesmos usudrios da sociedade em geral.

A alocagao de forma negociada deve ser realizada principalmente em bacias hidrograficas em
situacdo de conflito existente ou potencial e deve abranger todos os usudrios da bacia. Quando
a alocagao é formalizada por meio de outorgas coletivas, devem ser apresentadas as regras de
uso da agua de forma a realizar uma melhor divisao da disponibilidade hidrica e minimizar o
potencial conflito por usos multiplos.

A metodologia para desenvolvimento dos processos de alocacao de dgua deve ser baseada nos
termos apresentados nos conceitos da Figura 7.8, que apresenta as vazoes caracteristicas para o
processo de alocagdo de dgua em uma bacia hidrogréfica.

De uma forma geral, deve ser estabelecida uma vazao ecolégica (Qecolsgica) que deve ser a minima
g

garantida no curso d’agua a ser escoada por todo o tempo. A vazao de restricao (Qrestricac) Minima

a ser mantida no curso d’dgua deve ser superior a vazao ecoldgica. Essa vazao de restricao deve

%7 https://cbhsaofrancisco.org.br/plano-de-recursos-hidricos-da-bacia-hidrografica-do-rio-sao-francisco/
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ser considerada a vazao de entrega e que deverd ser garantida ao longo de todo o tempo nos
resultados dos monitoramentos.

‘ Qretirada

Qalocével

—
S
L — T
— 4

Qrestrigéo

‘- Qecolégica

Figura 7.8 — Vazées Caracteristicas para Fins de Alocacao de Agua em Bacias Hidrogrdficas

A vazao total disponivel do curso d’agua corresponde a vazao alocédvel (Quiocavel) acrescida da
vazao de restricdo (Qresricaio). A vazdo alocavel deve ser superior a vazdo de consumo
propriamente dita na bacia, de forma a suprir as demandas de todos os usudrios dos recursos
hidricos agua.

Dois conceitos sdo ainda relevantes no contexto do processo de alocagdo. A oferta hidrica se
refere ao valor total da vazao de referéncia para emissdo de outorgas utilizada para a bacia
hidrografica, considerando todo o valor que pode ser ofertado pela bacia para os usudrios. Por
outro lado, a disponibilidade hidrica se refere a oferta hidrica menos o valor das demandas da
bacia. Dessa forma, o valor disponivel se refere ao valor total ofertado (vazao de referéncia)
menos 0s consumos existentes.

Estabelecidos esses conceitos basicos, segue-se a metodologia proposta para o processo de
alocagao de agua na bacia.

Inicialmente, define-se a disponibilidade hidrica a ser considerada na bacia, que nesse caso se
refere a vazao de referéncia. No caso das dguas capixabas da bacia do rio Doce, a Instrugao
Normativa — IN n? 007/2020 da AGERH, estabelece a vazao Qoo (vazado de permanéncia
igualada ou superada em 90% do tempo) como referéncia para a emissao de outorgas, sendo o
percentual outorgdvel limitado a 50% para captagdes a fio d’agua. Além disso, um usudrio, de
forma individual, ndo pode receber autorizacao para captagcao superior a 25% da vazao de
referéncia, salvo em casos especificos definidos pelo 6rgao gestor.

Os valores de retirada de dgua na bacia atualmente sao aqueles ja calculados pelo PARH da UA8
ao nivel de ottobacias e sdo apresentados na base de dados deste estudo, devendo ser usados
como base para as discussoes a serem realizadas.
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A partir da grande criticidade das ottobacias ilustrada no balanco hidrico quantitativo ja
apresentado na Figura 7.7, considera-se, a priori, ser bastante dificil incluir nas discussbes em
nivel de bacia e nas definicbes a serem realizadas o conceito relacionado a manutencao de
vazoes ecoldgicas nas ottobacias que ja apresentam demanda superior a 100% da vazao de
referéncia. Assim, mesmo que o Espirito Santo utilize o critério de outorgas baseado em um
percentual de vazdes minimas residuais de 50% da Qqox, propde-se o escalonamento das vazoes
minimas, iniciando por manutengoes da ordem de 10 a 20% da vazao de referéncia.

Assim, na proposta em questdao, tem-se a consideracdo inicial de disponibilidades da ordem de
80 a 90% da vazao Qqo% no Espirito Santo para alocar aos usos existentes. Propde-se alocar,
inicialmente, os usuarios com melhores indices de eficiéncia em seus usos e que estejam dentro
de limites de uso racional estabelecidos pelo 6rgao gestor. Na sequéncia, de acordo com a
disponibilidade ainda existente, serdo alocados os usos restantes. A ideia é que para as ottobacias
criticas, ou conjunto delas, em um primeiro momento, se estabelegam limites de vazao alocavel
superiores aos valores usuais e sejam definidos prazos para que todos os usudrios tenham suas
eficiéncias melhoradas para atingir indices elevados de uso racional.

Ao mesmo tempo, o coletivo dos usuarios deverd instalar sistemas de monitoramento de vazoes
dos rios entre os principais usudrios e a jusante do Gltimo das ottobacias em questao e devera
liberar acesso a informagdes de monitoramento em tempo real de seus usos e do curso de dgua
principal para o 6rgao gestor, o que dard subsidio a fiscalizacdo remota e tomadas de decisao
rapidas quanto a necessidade de ajustes nas alocagoes realizadas.

Destaca-se que o Espirito Santo ja vem utilizando desde 2015 instrumento como os Acordos de
Cooperagao Comunitdria de Uso de Recursos Hidricos (ACCs)*®, que foram instituidos por meio
das Resolugoes AGERH n° 07 de 08/2015. Tais instrumentos foram implementados com a
finalidade de gestao, pactuagao e conciliagdo de uso de recursos hidricos durante o periodo de
crise hidrica no estado. Eles tém papel de grande relevancia para a solugao de conflitos existentes
e envolvem uma série de discussoes entre atores, capitaneadas pelos CBHs e com a participagao
do poder publico e usuarios e sendo os documentos finais homologados pela AGERH.

No entanto, tais documentos ndo resultam na emissao das respectivas outorgas de direito de uso
de recursos hidricos pelos usudrios e apresentam potencial evolugao para melhoria do controle
e acompanhamento de situacdo nas respectivas bacias. Assim, a presente proposta pode ser
considerada como uma evolugdo na aplicagdo do respectivo instrumento, levando a
regularizacao dos usos e outros avangos como pode ser verificado nas diretrizes expostas a seguir.

Nesse sentido, os usudrios de cada ottobacia critica poderao ter suas autorizagdes emitidas por
meio de outorgas coletivas para o conjunto de usudrios existentes. E deverdo ser estabelecidas
condicionantes relacionadas aos seguintes aspectos:

%8 https://agerh.es.gov.br/acordos-de-cooperacao-2
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v

Na

Os usudrios deverao ter prazos para alcance de indices de uso racional elevado e apresentar
periodicamente (sugestao de periodicidade anual) para o 6rgao gestor informagdes sobre
demanda x uso de forma a permitir a verificagdo de eficiéncia de seu uso naquele periodo;

Deverao ser mantidos limites minimos de vazbes a jusante do conjunto de usudrios em
questao relacionadas a percentuais mais baixos da vazao de referéncia, mas que deverao ser
elevados periodicamente até atingir os limites legais estabelecidos para a bacia. Como
exemplo, no caso capixaba, pode-se estabelecer limites minimos de 10% da Qqox
inicialmente e ser definidos prazos para que sejam atingidos limites de 20%, 30%, etc., até
chegar no 50% previsto na IN AGERH supracitada;

Deverao ser implementados monitoramentos pelos usudrios de suas vazdes captadas e do
trecho final e intermediarios do curso de agua principal da sub-bacia com transmissao em
tempo real para o 6rgao gestor, que podera verificar o cumprimento dos limites de usos e de
manutengao de vazoes residuais, sob pena de suspensao do ato de outorga.

sequéncia, sdo apresentadas algumas diretrizes e metodologia propostas:

A alocagao de agua deve ser realizada seguindo o foco e detalhe em nivel de ottobacia,
priorizando aquelas com maior criticidade hidrica em relacdo ao seu balango entre demandas
e ofertas. Os estudos devem ser focados no sentido da andlise e emissao de outorgas coletivas
para todos os usudrios da ottobacia ou conjunto de ottobacias em andlise, de forma que seja
alocada a disponibilidade hidrica para todos os usudrios e que eles possam gerir internamente
de forma a garantir vazées minimas residuais estabelecidas pelo 6rgao gestor de recursos
hidricos;

O processo de alocacao de dgua na bacia deve ter sempre o suporte técnico da AGERH para
apresentagao e discussao dos resultados dos estudos hidrolégicos para os usudrios da bacia.
Destaca-se a integracdo entre outorga coletiva e alocacdo de agua, aproveitando-se a
experiéncia de emissao de outorgas coletivas pelo IGAM nas bacias afluentes mineiras e de
alocagoes de dgua pela ANA, bem como as discussoes realizadas no contexto dos ACCs no
Espirito Santo;

A oferta hidrica de cada ottobacia deve ser refinada com a avaliagdo do potencial de
regularizacao de vazoes de reservatérios de barragens a serem mapeadas em nivel local ou
regional, quando relevantes. Tais barragens podem apresentar acréscimos importantes em
termos de oferta hidrica local. O levantamento dessas barragens foi proposto inclusive em
acao relacionada ao Programa de Outorga deste Plano de Agbes (Programa 3, Acao 3.1.3);

As informacoes de demandas devem ser baseadas, inicialmente, nos dados utilizados neste
PARH, mas devem ser refinadas em nivel local com base em cadastros de usos em campo ou
chamamento para regularizacdo da situacdo dos usudrios. Tal chamamento foi também
proposto no Programa de Outorga deste Plano de Agbes (Programa 3);

Os processos de alocacdo em nivel de ottobacia em situacdo de conflito existente ou
potencial devem ter sua formalizagao realizada por meio da emissao de outorgas coletivas,
considerando todos os usudrios da bacia. As outorgas coletivas devem apresentar as regras de
uso e os valores aos quais cada usudrio estara sujeito para realizar sua captagao;
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v" As outorgas coletivas devem prever as regras de restricao de usos e as situagoes em que devem
ocorrer, em funcao dos niveis de oferta hidrica na bacia;

v As outorgas coletivas a serem emitidas ap6s os processos de alocagao devem prever a
definicao dos pontos de monitoramento e controle, vazoes de entrega minima e padroes de
qualidade da 4dgua a serem mantidos, de acordo com as classes de enquadramento;

v Os atos de outorga coletiva devem prever situacoes de alerta em que os niveis de vazoes
monitorados nos pontos de controle indiquem potencial reducao ou racionamento dos usos
da agua da bacia ou ottobacia e/ou qualidade da dgua incompativel com as classes de
enquadramento que tiverem sido predefinidas tanto para o curso d’agua propriamente dito
quanto para o curso d’agua de jusante, ao qual a agua sera entregue;

v Os atos de outorga coletiva devem prever que os usuarios apresentem relatérios periédicos
com informagoes de seus usos e do monitoramento das vazoes de entrega ou mantidas a
jusante de seus usos.

Assim, seguindo a metodologia e as diretrizes aqui propostas, entende-se que serd possivel
regularizar os usos das ottobacias mais criticas identificadas pelo presente estudo por meio da
emissdo das devidas outorgas de forma coletiva, e acompanhar o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por meio de condicionantes. Dessa forma, espera-se o alcance de indices de
seguranca hidrica adequados a maior garantia de uso para os usudrios e, a0 mesmo tempo,
manutencao de indices estabelecidos de vazées minimas a jusante.

7.13 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO E DOS RESULTADOS DO PIANO DE ACOES DO PARH
PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE 2023-2042

Em uma série de estudos realizados sobre o indice de implementagao das acoes dos Planos de
Recursos Hidricos (PRHs), foi verificado que um dos principais problemas identificados trata da
falta ou fragilidade de acompanhamento da execucao de suas agdes e monitoramento de seu
desempenho e resultados. Esse acompanhamento das agoes executadas e seus resultados para a
bacia é fundamental para dar suporte a revisoes periddicas, de acordo com a necessidade, no
caso de verificagdo de problemas relacionados a implementacio das agbes previstas
originalmente.

Para isso, este processo de Revisdo e Atualizagdo do PARH da UA8 juntamente com o PIRH
Doce e os planos das outras bacias afluentes segue metodologia inovadora, de acordo com o
conceito proposto no estudo disponibilizado pela ANA “Proposicao de indicadores de resultado
para acompanhamento e monitoramento da execucdo dos planos de bacias hidrogréficas”
(CASTRO, 2018)* e que trata da integragdo entre indicadores de resultados e desempenho das
agoes previstas.

9 CASTRO, L. M. A. Proposicao de indicadores de resultado para acompanhamento e monitoramento da execugao dos planos de bacias
hidrograficas. Produto 4 — Aplicagdo dos indicadores propostos em planos de bacias hidrogréficas selecionadas e validagao dos indicadores e da
metodologia propostos. Brasilia, 2018
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Essa proposta se mostra coerente com a anélise que vem sendo desenvolvida desde a etapa de
Diagnéstico, em que foi apresentada uma proposta preliminar de indicadores de resultados ou
impactos relacionados aos recursos hidricos, que foram aplicados naquele momento e que
seguiram sua analise no Prognéstico. A continuidade de sua utilizacdo sera considerada na
proposta aqui apresentada, em conjunto com os indicadores de desempenho.

Nesse sentido, a Figura 7.9 apresenta o modelo proposto para o acompanhamento e
monitoramento deste PARH, de acordo com o supracitado estudo disponibilizado pela ANA.
Assim, na etapa de Diagndstico ja foram inicialmente propostos e calculados os indicadores para
uma condigao inicial, que trata do ponto zero referente ao cruzamento dos eixos das abscissas e
ordenadas.

Plano de agdes mal Situacéo ideal: bom
construido ou mal desempenho x bom
executado resultado

-

< 8

n

8 E

s 9 )

< 3 Necessidade de maior Acoes externas ao

articulagdo / plano de agdes podem

mobilizagéo na bacia estar trazer!:!t.:t
para execugio do resultados positivos /

plano de acbes plano de agoes
exagerado

e —
Avaliagdo de Resultado

Figura 7.9 - Processo de Acompanhamento do Desempenho e Resultados de um Planejamento (Fonte:
CASTRO, 2018, op. cit.)

O desempenho do Plano também tem seu marco zero que trata do momento de sua aprovacao
em que sera formalmente iniciada a execucao de suas agoes e programas. Assim, tem-se seu
inicio em zero e a evolugao, a medida em que sao implementadas as agoes.

7.13.1  Monitoramento de Desempenho

Tratando do monitoramento de desempenho, a ANA desenvolveu e disponibilizou
recentemente o Manual para Avaliacao da Implementacao de Planos de Recursos Hidricos (ANA,
2021)°° com a apresentacio de metodologia para avaliagdo desses instrumentos de
planejamento. Para isso, avaliou uma série de planos e metodologias de monitoramento e, com

59 https://www.gov.br/ana/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes

Atualizacdo do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009



-243-

base em sua experiéncia do processo, propds um caminho para a execucao do monitoramento,
com diversas etapas.

Nesse sentido, considerando que o documento em questdo foi recém-elaborado e esta
disponivel de forma aberta com toda a metodologia proposta, sugere-se a aplicacdo de uma
adaptagao da metodologia em questao, especificamente para o presente estudo, inclusive como
uma forma de verificacdo de sua efetividade para o processo. A Figura 7.10 apresenta a
metodologia proposta.

ETAPA 1 = Avaliacio do
Programa ou Acdo -
Construgio do Painel de
Controle por Programa ou
Agdo

a
o dos
3 Painial

ETAPA 2 - Avaliagio Global

do Desempenho do Plano = ali e ir a Curva de
Construgio do Painel de al do d do Plano
Controle Global do Plano

ETAPA 3 = Elaboracio do
Relatério de Avallacdo da
Implementacio do PRH

Figura 7.10 — Fluxograma de Aplicacdo da Metodologia de Avaliacao de PRHs (Fonte: ANA, 2021)

Nessa linha, sdao apresentados, a seguir, os passos propostos e a forma como a metodologia
deverd ser utilizada para sua aplicagdio no monitoramento do desempenho do Plano de Acoes
deste PARH, com pequenas adaptagdes em fungao da forma de construcao e apresentagao do
Plano.

v' Passo 1 - Construir um quadro sintese com as informacées do PARH

Essa primeira etapa trata da avaliacdo das agoes previstas em cada Programa e Subprograma da
forma como foi proposto no Plano de Acdes, identificando as principais informagoes para cada
acao, que sao advindas da ficha modelo utilizada para o detalhamento de cada uma delas:

< Agenda;

< Programa;
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Subprograma
Objetivo Estratégico;
Acao;

Meta;

Responsaveis Diretos;

SR T S

Horizonte temporal;
< Custo estimado.

Com base nos dados em questao, é importante elaborar esse quadro sintese com as informagoes
basicas para cada acao prevista.

Vale destacar que algumas informagbes previstas nas fichas deste Plano de Acgdes nao
necessariamente precisam constar do quadro a ser utilizado para o monitoramento em questao.
Como exemplo, as justificativas sdo apresentadas por vezes em textos extensos no presente
documento e, portanto, ndo necessariamente precisam ser repetidas para o monitoramento. O
mesmo vale para as atividades aqui previstas, que deverao constar do quadro sintese dos
indicadores, que é previsto no Passo 2, como sera exposto na sequéncia.

Seguindo essa base, devem ser montados os quadros sintese para cada uma das agdes, com base
nas fichas referentes a cada uma delas. Como exemplo, o Quadro 7.22 apresenta uma das
sinteses elaboradas para uma das agoes, sendo que o restante serd apresentado mais adiante,
ap6s ser complementado com as agoes referentes aos passos seguintes.

QUADRO 7.22 - QUADRO SINTESE PARA A ACAO 1.1.1, DO PROGRAMA 1 - PLANOS DE
RECURSOS HIDRICOS

Agenda Recursos Hidricos

Programa 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

Subprograma N/A

Fundamentar e orientar a implementagdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o

Objetivo Estratégico . . ) o P
) & gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica

Acdo 1.1.1: Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento de desempenho

AGao do PDRH

Meta Modelo de relatério validado
Horizonte Temporal Curto prazo

Responsaveis Diretos AGERH

Nao hd custo associado, uma vez que deve ser realizado com a equipe técnica da

Custo Estimado AGERH.

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

v" Passo 2 - Construir o quadro sintese com os indicadores

Essa segunda etapa de aplicacdo da metodologia trata da construcdo de um quadro com a
identificagdo das etapas necessdrias ao cumprimento de cada agdo. Para isso, como exposto
anteriormente neste documento, para cada uma das a¢oes de cada programa ou subprograma,
devem ser identificadas as etapas necessarias para que possam ser efetivamente implementadas.
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Nesse sentido, tais atividades intermediarias ja foram apresentadas de forma preliminar nas fichas
dos programas deste Plano de Acoes, sendo adaptadas para a aplicacdo da metodologia utilizada,
distribuindo em 3 etapas intermediarias com notas 0,25; 0,50 ou 0,75.

Assim, de acordo com o modelo proposto na metodologia da ANA (2021), devem ser
identificadas as etapas necessdrias e, para cada uma delas, deve ser construido um quadro
seguindo o modelo do Quadro 7.23.

Foram estimadas as atividades intermediarias que deverao ser verificadas por meio de marcos
parciais no caminho do cumprimento da meta. Da mesma forma, foram também apresentadas
estimativas de prazos para atendimento a cada marco parcial, o que devera ser verificado ao
longo do tempo. Destaca-se que esses prazos intermedidrios poderao ser repactuados pelo CBH
posteriormente, o que ird influenciar as etapas seguintes do presente plano de monitoramento.

QUADRO 7.23 - MODELO DE QUADRO A SER MONTADO PARA CADA ACAO

Nota Atividade / Etapa Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Més/Ano
, . — , -
0,25 MarC? parcial correspondente a 25% das atividades realizadas para cumprimento Més/Ano
da acdo
, . — . -
0,50 MarC? parcial correspondente a 50% das atividades realizadas para cumprimento Més/Ano
da acdo
. N — . -
0,75 Marcc~> parcial correspondente a 75% das atividades realizadas para cumprimento Més/Ano
da acdo
1,00 Totalidade da meta ou objetivo cumprido Més/Ano

Fonte: adaptado de ANA, 2021.

Também como exemplo, é apresentado o Quadro 7.24 com o exemplo para a mesma Agao
1.1.1 j& exposta no Passo 1, sendo a relagdo completa apresentada mais adiante, no arquivo
digital do Apéndice Il deste relatério, para todas as agoes.

QUADRO 7.24 — EXEMPLO DE QUADRO DE MONITORAMENTO PREVISTO PARA A ACAO 1.1.1

Nota Atividade Data Prevista

0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
Discutir e validar no CBH os indicadores

0,25 de desempenho apresentados no presente out/23
estudo

Elaborar primeiro relatério técnico de

. 2
monitoramento de desempenho do plano nov/23

0,50

Apresentar e discutir o relatério entre o
0,75 OGRH e no CBH de forma a obter dez/23
contribuigoes

1.00 Consolidar e validar o modelo de relatério mar/24
! entre o OGRH e o CBH d

Elaboragdo ENGECORPS, 2023
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v" Passo 3 - Avaliar a implementacao de cada acdo

Essa terceira etapa trata da avaliacio propriamente dita e serd também realizada por acao,
devendo ser construido um quadro a cada periodo de andlise, com as seguintes informacgoes:

< Status de execugao das agoes;

< Nota de avaliagao de acordo com os quadros construidos por acao;

< Atividades executadas: apresenta um breve relato do que efetivamente foi executado
no periodo;

< Principais constatagoes: apresenta uma breve andlise do que foi verificado até o
momento;

< Recomendacoes: apresenta recomendacdes de ajustes nas acoes ou melhorias no
processo para que sejam obtidos resultados mais positivos para a bacia;

< Investimentos: apresenta os recursos gastos na execugao das agoes.

Sugere-se que o monitoramento em questao seja realizado com a frequéncia anual e pelos
membros de uma Camara Técnica do CBH que tenha responsabilidade especifica de
acompanhamento das agoes do PARH.

Como exemplo, apresenta-se o Quadro 7.25 com o modelo de andlise por acao e que devera
ser aplicado quando da avaliacdo propriamente dita do desempenho referente a implementagao
das agdes do PDRH. Na sequéncia, o Quadro 7.26 apresenta a escala de cores a ser utilizada
para que seja indicado o status de execugao de cada agao. A partir das informagdes apresentadas
no quadro em questao, as agdes poderao ter sua avaliagdo apresentada de forma visual, com o
entendimento objetivo do leitor se ndo foram ainda iniciadas ou estao em execucao e atrasadas
ou no prazo, por exemplo.

Assim, no momento de aplicacdo desse passo, deverdo ser realizadas andlises para cada agao,
apresentando as informagdes presentes no Quadro 7.25 e com base nos niveis de status de
execucao expostos no Quadro 7.26.

QUADRO 7.25 - QUADRO MODELO PARA A ANALISE POR ACAO

Avaliacdo de Desempenho da Acao

Apresenta o resultado segundo a analise do quadro de cores, quanto a cor e classificagdo do

Status de Execugao : . -
nivel de implementacao

— . Apresenta a nota obtida do indicador de | Apresenta a nota prevista do indicador de
Nota de Avaliacao Obtida .
) desempenho referente ao aspecto desempenho referente ao aspecto avaliado,
/ Prevista . 9 o
avaliado, varidvel entre 0 e 1 variavel entre 0 e 1
Atividades Executadas Breve apresentagao/exposicao das atividades executadas até o momento

Breve andlise do que foi verificado até o momento. Analise critica de especialista se a
execugdo do programa ou agao estd no caminho certo, se tem problemas para execugao, se
ndo esta avangando como previsto etc. Relacionar os responsaveis pelos principais problemas
identificados

Principais Constatagoes

Como deve ser a continuidade das agdes deste programa? Indica possibilidades de melhorias
Recomendagoes para avango do programa ou agao e seus resultados para a bacia. Deve indicar os responsaveis
pelas agdes recomendadas

Apresenta os valores identificados até o momento de gastos especificos associados ao

Investimentos -
programa ou agao

Fonte: ANA, 2021.
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QUADRO 7.26 - QUADRO MODELO PARA A INDICACAO DO STATUS DE EXECUCAO DE CADA
ACAO

Status de execucao Explicacao

Considera os programas ou agbes que ainda nao tiveram inicio de execugao de
Ndo iniciada, no prazo suas atividades, mas de acordo com o cronograma previsto no PDRH, ainda
esta no prazo

Considera os programas ou agoes que ainda ndo tiveram inicio de execugao de
Nao Iniciada, em atraso suas atividades e, com isso, se apresentam em atraso segundo o cronograma
previsto no PDRH

Considera os programas ou agbes cujas atividades j4 tiveram inicio de execugao,
mas que se apresentam em atraso segundo o cronograma previsto no PDIRH

Considera os programas ou agdes que ndo tiveram suas atividades executadas e
nao tém mais previsao de serem atendidos. Esse status serd aplicado,
principalmente, em avaliagoes ao final do horizonte temporal de planejamento
ou quando durante a implementagdo do PDRH for verificado que determinado
programa ou agao nao tem mais necessidade ou condicao de ser
implementado.

Ndo executada

Considera os programas ou agdes que tém suas atividades em curso e vém
seguindo o cronograma previsto no PDRH

Considera os programas ou agdes que ja tiveram suas atividades concluidas e
seu marco final de cumprimento atendido de acordo com o previsto no PDRH.

Fonte: Adaptado de ANA, 2021, op. cit.

v' Passo 4 - Construir a curva de avanco das acoes por acao

Nesta etapa da analise, deve ser construida uma curva do avango previsto das acoes de acordo
com o cronograma pactuado com os atores responsaveis. Essa curva de avango deverd ser
elaborada quando de cada monitoramento e deve ser preenchida comparando o cronograma
previsto de cada agdo com o efetivamente executado a cada horizonte temporal. Assim, sera
possivel identificar possiveis desvios e indicar agbes porventura necessarias para melhoria na
execugao e nos resultados para a bacia.

As curvas de avango devem ser construidas a partir das propostas de datas previstas para a
conclusao de cada marco intermedidrio e o final de cada acdo. Nesse sentido, é apresentado, na
Figura 7.11, um exemplo de curva de avango para a acao 1.1.1 em uma analise a ser realizada
em 2023 e 2024. As curvas sempre poderdo ser definidas e revisadas pelo CBH, com revisoes
de prazos intermedidrios para a conclusao de atividades parciais.

Quando da andlise propriamente dita, essa curva de avango serd utilizada para a comparagao
entre o previsto e o efetivamente executado.
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Curva de Avanco da Acao 1.1.1
100%
90%
80%
70%
60%

Percentual de Avango
*a
[
(=]
3

jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24

Més
Figura 7.11 — Curva de Avanco Prevista para a Acdo 1.1.1
v' Passo 5 - Disposi¢do dos quadros em um Painel de Controle

Para apresentar os resultados da analise para a sociedade, é importante construir um painel de
controle ou dashboard, de uma forma que seja possivel em apenas uma tela visualizar tudo o
que foi previsto para cada agao e o que efetivamente foi executado no horizonte temporal em
questao.

Na Figura 7.12, apresenta-se um exemplo de um painel de controle especificamente para a Agao
1.1.1. Dessa forma, quando da sua execugao, cada agao terd uma apresentagao de forma visual
sobre o que estava previsto e o que efetivamente vem sendo realizado.

O Apéndice Il deste relatério apresenta as informagdes e dados necessarios para elaboragdo do
painel de controle aqui exemplificado, para todas as agdes integrantes dos programas que
configuram o Plano de Acoes deste PARH.
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Painel de Controle do Monitoramento da Acao 1.1.1

Data XX/ XX / XX
Agenda Recursos Hidricos Desempenho da Acao
Programa 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH) St @ BT Apresenta o resultado segundo a andlise dq quadro de cores, quanto a cor e classificagao do nivel de
implementagao
Nota de Avaliacio Obtida / Apresenta a nota obtida do mdlce'ldor de 5 Apresenta a nota prevista do |nd|§ador de 5
Subprograma N/A desempenho referente ao aspecto avaliado, varidvel | desempenho referente ao aspecto avaliado, varidvel

Prevista

entreOe 1

entreOe 1

Objetivo Estratégico

Fundamentar e orientar a implementacdo da Politica Nacional de Recursos Hidricos e o
gerenciamento dos recursos hidricos em nivel de bacia hidrografica

Atividades Executadas

Breve apresentagao/exposicao das atividades executadas até o momento

Acdo 1.1.1: Elaborar e validar modelo de relatério de monitoramento de desempenho do

Breve andlise do que foi verificado até o momento. Andlise critica do especialista se a execugao do

Acao PDRH Principais Constatacoes programa ou agao estd no caminho certo, se tem problemas para execugao, se ndo estd avangando como
previsto, etc. Relacionar os responséveis dos principais problemas identificados
Meta Modelo de relatério validado et Como deve ser a continuidade das agdes deste programa? Indica possibilidades de melhorias para avango do

programa ou agao e seus resultados para a bacia. Deve indicar os responsaveis pelas agoes recomendadas

Horizonte Temporal

Curto prazo

Investimentos

Apresenta os valores identificados até o momento de gastos especificos associados ao programa ou agao em

que

Responsaveis Diretos

AGEDOCE

Custo Estimado

Nao ha custo associado, uma vez que deve ser realizado com a equipe técnica da

AGEDOCE.
Nota Atividade Data Prevista
0,00 Nenhuma atividade executada Data de Aprovagao do Plano
0,25 Discutir e validar no CBH os indicadores de out/23
desempenho apresentados no presente estudo
0,50 Ela.borar primeiro relatério técnico de nov/23
monitoramento de desempenho do plano

Apresentar e discutir o relatério entre 0 OGRH e
0,75 no CBH de forma a obter contribuicoes dez/23

Consolidar e validar o modelo de relatério entre
100 0 OGRH e 0 CBH mar/24

Percentual de Avango

100%
90%

80%

Curva de Avanco da Agao 1.1.1

jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24

Més

Figura 7.12 — Exemplo de Painel de Controle para a Acdo 1.1.1
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v" Passo 6 — Realizar a agregacao e avaliacao global do avanco das acées do PARH

Até o passo anterior, as andlises eram realizadas de forma individual por agdo. Nesse momento,
é feita a agregacao por componente e para o plano como um todo. Dessa forma, as notas de
andlise de cada agdo deverdo ser integradas por programa e para o PARH como um todo.
Considerando que o nimero de programas do PARH por agenda tem diferengas sensiveis,
sugere-se que a avaliagdo global do plano seja realizada pela média simples do nivel de
implementacao de cada programa.

Nesse sentido, calculadas as notas de avaliacao de cada agao, obtém-se a média simples para o
valor da avaliagdo de cada programa naquele momento. Como exemplo, o Programa 1 possui
quatro agoes e, nesse caso, sua nota de avango sera obtida pela média entre elas. Seguindo o
mesmo principio, o avango do Programa 11 sera obtido pela média do avanco de suas 3 agoes
até aquele momento.

Na sequéncia, com o valor da nota obtida de avaliacdo de cada programa, propde-se que seja
feita a média entre todos os programas do PARH para se chegar no valor global de
implementacao das agoes do Plano. Assim, ao final de cada momento de analise, serd possivel
obter o percentual de avanco de implementagao das acoes do PARH até aquele momento e
comparar com os resultados dos anos anteriores, bem como com o previsto para o referido
periodo.

Esses resultados serao obtidos e apresentados em nivel percentual, devendo variar entre o valor
zero quando da aprovacao do Plano até o valor de 100% quando da implementagao integral de
todas as suas agoes.

v' Passo 7 - Construir a curva de avanco global das acées do PARH

Os resultados obtidos para o avango do Plano até aquele momento podem ser apresentados
também de forma grafica, mostrando o avango ao longo do tempo. Nesse sentido, a partir da
metodologia de célculo exposta no passo anterior, pode ser construida uma curva de avango
previsto a ser comparada com o nivel de implementacao até o momento.

Para isso, deve ser feita uma comparacao ano a ano dos valores de desempenho previstos para
cada agdo e programa e seu cotejo com o que efetivamente tem sido executado. Para essa curva
a ser elaborada, propde-se que a escala seja anual, de forma a verificar os avangos a cada andlise
realizada e o caminho para se atingir a integralidade da implementacao do Plano. Dessa forma,
tem-se nessa etapa uma visdo global do nivel de implementagdo e podem ser verificados
possiveis atrasos ou avangos superiores ao previsto, o que norteara sobre possiveis ajustes no
plano como um todo.

Com isso, os resultados dessa andlise, integrados aos avangos por agao e por programa mostrados
nos passos anteriores poderao dar subsidio a possiveis tomadas de decisdao quanto a necessidade
de aperfeicoamentos no processo.
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Como exemplo para a curva de avanco do PARH, é apresentada a Figura 7.13, com dados
anuais, sobre o que se prevé em termos de nivel de implementacdo ao longo dos anos.
Posteriormente, quando da analise, tal curva devera ser cotejada com o avango efetivamente
implementado, de forma a indicar possiveis ajustes no processo de execugao das acoes do PARH.

Curvade Avanco do Plano

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Percentual de Avanco

25
dez/27
/35

7

dez/23
dez/24
dez
dez/26
dez/28
dez/29
dez/30
dez/31
dez/32
dez/33
dez/34
dez/
dez/36
dez/37
dez/38
dez/39
dez/40
dez/41
dez/4

Ano

Figura 7.13 — Exemplo de Curva de Avanco Previsto para o Plano
v' Passo 8 - Organizar o Painel de Controle referente as acoées do PARH

Complementando o processo de andlise, deve ser apresentada uma sintese de forma visual com
os resultados do monitoramento. Considerando o grande niimero de agoes, propoe-se que esse
painel de controle seja apresentado em duas paginas, sendo uma primeira com a relacao
completa de agdes e seus status e notas simplificadas, seguindo o modelo do Quadro 7.23.

A segunda pégina apresenta uma sintese dos resultados para o PARH como um todo, seguindo
o modelo da Figura 7.14 apresentada como exemplo.

QUADRO 7.27 - QUADRO SINTESE PARA O PAINEL DE CONTROLE DO PARH

49’.0 Status de Execucdo Nota Obtida Nota Prevista Nota Obtida Nota Prevista
(codigo) Programa Programa
1.1.1 Variavel entre 0 e 1 | Varidvel entre O e 1
112 Média das notas Média das notas

— obtidas do previstas do
1.1.3 Apresentado de Programa Programa
1.1.4 forma especifica
21.2 por agao, com a cor
213 e status d,e a.cordo

com os niveis
2.1.4 constantes do
3.1.1 quadro modelo de
31.2 status de acoes
3.1.3
3.2.2
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Acdo
(codigo)

Status de Execucdo

Nota Obtida

Nota Prevista

Nota Obtida
Programa

Nota Prevista
Programa

3.2.3

3.2.4

3.2.5

4.1.1

5.1.1

6.1.1

6.1.2

7.1.1

7.1.2

8.2.2

9.1.1

11.1.1

11.2.1

11.3.1

12.1.1

13.1.2

14.1.1

14.1.2

14.2.2

14.2.3

16.1.1

16.1.2

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

Elaboracido ENGECORPS, 2023
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Painel de Controle de Monitoramento do PARH Pontées e Lagoas do Rio Doce

Data XX/ XX/ XX
Curva de Avanco do Plano
100%
90%
80%
g 70%
©
>
< 60%
[}
S 50%
(o]
4-:3 0,
=  40%
8
S 30%
o
20%
10%
0%
22 <t LN O N <o} (o)} o — N ™ <t g} O N Q (o)) o — N
N N N N N N N ag) a8} o o™ ag) ag) o o o™ gl < = =
=~ =~ =~ =~ =~ =~ = = =~ =~ ey =~ =~ =~ =~ ey =~ ~ ~ ~
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
[} [} [} [} () [} [} [} ) () [} ) [} ) () [} ) [} ) ()
© e} ie) e] © © o ie] © © © el e] © e] © el ie] © e]
Ano
Avanco Previsto do Plano %
Avanco Realizado do Plano %
Totalizagdo de Agdes
Agdes ndo iniciadas, no prazo 10
Acbes ndo iniciadas, em atraso 8
AgOes em execucdo, em atraso
Acoes ndo executadas
Acbes em execugao, no prazo 4
Acoes concluidas
Total 37
Sintese da Principais Apresenta as principais constatagdes quanto ao desempenho do plano e avango de seus
Anilise Constatacoes programas e agoes até o momento

Critica Global | Recomendacées

Apresenta uma sintese com as principais recomendagdes para a continuidade da
execucao do PDRH, indicando possiveis melhorias para avango do Plano

Figura 7.14 — Exemplo de Painel de Controle para o PDRH

Esse Painel de Controle apresenta os resultados globais do PDRH em duas péginas e pode ser
utilizado como forma de apresentacao e discussao no ambito da Camara Técnica e da prépria
plenaria do CBH para identificacao de possiveis melhorias nas acées em curso.

v" Passo 9 — Elaborar o relatorio anual de andlise

A partir dos resultados das etapas anteriores, sugere-se que seja construido um modelo de
relatério com as principais informagoes agregadas em um documento Gnico e padronizado, de
forma sintetizada e com as principais constatagbes e resultados obtidos para a bacia no final
daquele horizonte temporal de analise. Ao mesmo tempo, o relatério também deve apresentar
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as principais necessidades de ajustes nas agoes, de acordo com possiveis problemas identificados
quando da execucao. Esse relatério deve ser elaborado pela Camara Técnica e discutido pelo
CBH, de forma a indicar possivel maior apoio dos seus membros para que as acoes sejam
executadas ou caso seja verificada necessidade de ajuste em alguma agao ou no cronograma de
implementacao.

Como estrutura minima para o relatério em questdao, propde-se a seguinte:

1) Contextualizagao: apresenta uma contextualizagdo bésica sobre o PIRH Doce e o PARH
Pontoes e Lagoas do Rio Doce e seus planos de agoes elaborados, referindo-se a sua
estrutura, agoes e principais informagoes referentes a proposta construida, enfatizando
que o PARH é parte integrante do PIRH;

2) Bases de dados: apresenta a relacao de informagoes e entidades consultadas;

3) Painéis de controle por acdo: apresenta os painéis de controle por acdo, de forma a
mostrar em uma pagina o resultado da implementagao de cada uma delas até o momento
e seu avango no tempo, cotejando com o previsto;

4) Painel de controle do Plano: apresenta as duas paginas sintese com o Painel de Controle
de implementacao do PARH até o momento;

5) Dificuldades e problemas encontrados: apresenta uma sintese dos problemas
identificados até o momento;

6) Anadlise critica e interpretacao dos resultados: apresenta uma analise do que foi constatado
até o momento;

7) Recomendagoes: apresenta uma sintese do que é recomendado para a melhoria da
implementacao do PARH ou em termos de ajustes possiveis nos prazos ou agoes previstas
para serem executadas.

7.13.2  Monitoramento de Resultados

Seguindo o modelo proposto para o monitoramento do PIRH Doce e, no presente caso para o
PARH Pontdes e Lagoas do Rio Doce pelo Projeto Bésico (ou Termo de Referéncia) que definiu
o escopo do presente estudo, foi recomendado que ja na etapa de Diagnéstico fosse eleito um
conjunto de indicadores para avaliagdo da condicdo da bacia em termos do processo de
gerenciamento de recursos hidricos.

Esses indicadores foram apresentados pelo presente estudo relacionados a quatro eixos e
tematicas, como exposto a seguir:
v Eixo T — Instrumentos de Gestao de Recursos Hidricos - lcrr:

<+ QOutorga;

% Fiscalizacao;

<+ Cobranga;
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% Sistema de Informacoes;
<+ Enquadramento;
% Planos de Recursos Hidricos.

v' Oferta, Demanda e Balanco Hidrico Quali-Quantitativo - lgy:
<+ Monitoramento hidrometeorolégico;
<+ Balanco Hidrico.

v Conservacao dos Recursos Hidricos - Icrp:
+ Areas Recuperadas.

v" Arranjo Institucional - Ia:

% Atuacao dos CBHs;
<+ Atuagao da Entidade Delegataria.

Todos os indicadores foram calculados a época do Diagnéstico e foram novamente avaliados na
etapa de Prognéstico, quanto as variagdes potenciais ao longo do tempo de acordo com os
diferentes cenarios construidos.

Para o monitoramento futuro e estabelecimento de metas para esses indicadores, importante
lembrar que o Cenario de Referéncia do PIRH Doce / PARH Pontoes e Lagoas do Rio Doce foi
selecionado a partir da Combinacdo 3 entre fatores exégenos e enddgenos relacionados ao
processo de gerenciamento de recursos hidricos, considerando perspectivas exdgenas
tendenciais e enddgenas de gestao intensa.

A partir da andlise do Marco Légico do Plano de Agbes e dos problemas e suas causas associadas,
foram propostos os programas, subprogramas e agoes a serem executados no contexto do PARH
da UA8. Nesse sentido, os resultados a serem monitorados para o processo de gerenciamento
de recursos hidricos da bacia deverao ser relacionados aos respectivos programas e suas acoes.

Destaca-se que, considerando que em algumas vezes uma agao isolada nao levard a resultados
efetivos para determinada temdtica, devendo ser integrada com outras acoes, propde-se que 0s
indicadores de resultados sejam associados aos programas previstos. Assim, cada programa
devera ser associado a pelo menos um indicador proposto no contexto do monitoramento de
resultados. De forma complementar, vao ocorrer situagoes em que mais de um indicador podera
ser utilizado para avaliar os resultados de um mesmo programa.

Sendo assim, para melhor entendimento da proposta, é apresentado o Quadro 7.28 com a
relacdo de indicadores utilizados para o monitoramento dos resultados de cada programa ou
subprograma. Como pode ser verificado, hd varios indicadores que podem ser utilizados para
mais de um subprograma ou programa e, de forma inversa, hd programas em que hd a
necessidade de mais de um indicador de forma integrada para verificar seus resultados. Isso deve-
se ao fato de haver acdes que podem levar a beneficios mais completos relacionados a
determinado dominio técnico.
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Especificamente para o Programa 8, foram propostos novos indicadores, ndo considerados nas
andlises do Diagndstico e Prognéstico.

A relagao dos indicadores utilizados ao final e suas expressoes sao apresentados no Quadro 7.29.

QUADRO 7.28 - INDICADORES DE RESULTADO A SEREM UTILIZADOS PARA AVALIACAO DOS
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS DO PARH DA UA8

Programa

| Subprograma

Indicador (cédigo)

1- Planos de Recursos Hidricos (PRH)

IGRH14

2- Enquadramento dos corpos d'dgua em classes segundo usos preponderantes

IGRH12 e IGRH13

3.1- Regularizagao de usos dos recursos

oy IGRHT a IGRH6
3- Outorgas dos direitos de uso de recursos hidricos
hidricos - Apri i
3.2- Aprimoramento do instrumento de IGRHT a ICRH6
outorga
4- Sistema de Informagdes sobre Recursos Hidricos IGRH11
. 1= 1mpl a
5- Cobranca pelo Uso dos Recursos Hidricos > —mp ementagao d,a.cobranga nas IGRH10
bacias afluentes do Espirito Santo
6- Fiscalizacao dos usos de recursos hidricos IGRH7 a IGRH9
7.1- Aperfeicoamento do monitoramento
fluviométrico, sedimentométrico e de IBH9 a IBH12
) ) . qualidade das aguas
7- Monitoramento Hidrometeorolégico — —— —
7.2- Avaliacdo e identificacao da toxicidade
em 4guas superficiais da bacia do rio -
Doce*
8.1- Convivéncia com as estiagens* -
8- Seguranga hidrica e eventos criticos 8.2- Convivéncia com as cheias IBH24

8.3- Gerenciamento de riscos na bacia*

9- Criagao de Unidades Especiais de Gestao

IBH17, IBH19, IBH20 e
IBH22

10- Gestao dos recursos hidricos
subterraneos*

11.1- Planejamento e implementagdo de

agoes de capacitagao e educagao IAIT e IGRH14
ambiental para a bacia

11- Comunicacao, mobilizagao social, - - z

< R 11.2- Planejamento e implementagao de

educagao e capacitagdo técnica - . IAIT e IGRH14
acoes de comunicacao.
11.3.— .Implementaggo de acoes .de . A1 e IGRH14
mobilizacdo e engajamento social na bacia
12.1- Articulacao e Fortalecimento dos

IAI1
. T CBHs
12- Fortalecimento institucional 122 Fortaloc odoP .
.2- Fortalecimento do Processo de IAL2 e 1AI3

Gestao na Bacia

13- Desenvolvimento de agdes para o setor
saneamento

13.1- Aperfeicoamento dos sistemas de
abastecimento de 4gua, incluindo redugao

de perdas

IBH17, IBH19 e IBH20

13.2- Efetivagdo do Enquadramento*

14- Desenvolvimento de acdes para o setor
agropecuario

14.1- Redugao de cargas difusas na bacia

IGRH12 e IGRH13

14.2- Otimizagao do manejo do uso das
aguas na irrigagao

IBH17, IBH19, IBH20 e
IBH22

15- Desenvolvimento de agdes para os
setores industrial e de mineracao*

16.1- Iniciativa RIO VIVO

ICRHT e IBH22
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Programa Subprograma Indicador (cédigo)
16- Protegdo e conservagdo dos recursos 16.2- Implementacao de Projetos de
hidricos g & Pagamento por Servigos Ambientais e ICRH2 e IBH22
infraestruturas complementares

17- Manutengao e Custeio Operacional da Entidade Delegatéria e dos CBHs

IGRH14, 1AI2 e 1AI3

(*) Indicadores a serem calculados no &mbito do monitoramento de resultados do PIRH Doce
Elaboragdo ENGECORPS, 2023

QUADRO 7.29 — INDICADORES DE RESULTADOS PROPOSTOS E SUAS EXPRESSOES

Instrumentos de Gestao de Recursos Hidricos — IGRH

Eixo Tema Indicador
I Demanda total de captagdes autorizada na bacia
[GRH1 ™ Demanda total estimada na bacia
| Demanda total de captacgio de dguas superficiais autorizada na bacia
[GRH2 = Demanda total estimada de dguas superficiais
| Numero de pogos regularizados
IGRH3 ™ Ntimero total estimado de pogos na bacia
Outorga Demanda total de lancamentos de efluentes outorgada

I =
IGRH4 Demanda total de langamento de efluentes estimada

Demanda total de captagio de dguas superficiais autorizada

Bal Regularizagio =
arango Regutarizagao Vazao outorgavel de dguas superficiais

Icris (Balango Regulariazagdo) = Entre O e 1

Demanda regularizada de aguas subterraneas

Bal Regularizagio =
alango Regutarizacao Reserva Potencial Explotavel

Icrre (Balango Regulariazacdo) =Entre O e 1

Fiscalizacao dos
Usos

Usos regularizados dentre os identificados como irregulares

l = - - — -
[GRHT Usos fiscalizados e verificados como irregulares

Numero de usuarios fiscalizados

ligrus = P ) ; " -
8™ Meta em termos de nimero de usuarios a serem fiscalizados na bacia

Demanda referente aos usos consuntivos fiscalizados na bacia

Oferta, Demanda e Balanco Hidrico - IBH

I = - - - -
IGRHS ™ Meta em termos de demanda dos usuarios a serem fiscalizados na bacia
Valor arrecadado anual (R$)
Cobranga Iigrr1o = :
Valor passivel de ser arrecadado com todos os usos outorgados (R$)
Sistemas de | Tipologias ou grupos de informagdes constantes do sistema e atualizadas
Informacoes IGRH11 ™ Tipologias ou grupos de informagdes possiveis no sistema
| Média dos ICE da bacia
Enquadra- fokmz 100
mento | 1 Comprimento total de trechos com violagdes
[GRH13 = Comprimento total de trechos modelados
Planos de Recursos f o
Hidricos Iigri1a = Indice de desempenho global do plano
| Numero de est¢des pluviométricas em operagio com dados no Hidroweb
BHS ™ Numero total de estagdes pluviométricas em operagio
| Numero de estagdes fluviométricas em operagio com dados no Hidroweb
BH10 =

Monitoramento
Hidrome-
teorolégico

Numero total de estagdes fluviométricas em operagio

Numero de estagbes sedimentométricas em operagio com dados no Hidroweb

Ign11 = p = p . <
Numero total de estagdes sedimentométricas em operagio

Numero de estagdes de qualidade das dguas em operagdo com dados no Hidroweb

I =
BH12 Numero total de estagdes de qualidade das dguas em operagio

Igyis = Ooul)

IBH16

Lo i Numero de pontos de monitoramento de dguas subterraneas em ope
= média entre os aquiferos

Area de ocorréncia do aquifero dentro da bacia.
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Eixo

Tema

Indicador

Balanco Hidrico

Ipr17
Demanda total estimada na bacia de aguas superficiais

Oferta hidrica total de aguas superficiais, considerando a vazio de referéncia adotada

Demanda total estimada na bacia de aguas superficiais

I =
BH19 ™ Disponibilidade hidrica outorgavel de dguas superficiais

Demanda total estimada na bacia de aguas subterraneas

i =
BHZ0 ™ RPE (Reserva Potencial Explotavel) do aquifero ou drea em analise

Iguzz
Area total das ottobacias com comprometimento hidrico superior a 50% da vazio de referénc

Area total da bacia

Seguranga Hidrica
e Eventos Criticos

IsH23 = 0; se a média do niimero de eventos de calamidade identificados nos tltimos cinco anos for
superior a média histérica ocorrida.

Is23 = 1; se nimero de eventos de calamidade identificados no ano for igual ou inferior a meta
estabelecida no plano.

Eventos 5 anos — Meta de decretos ou eventos de calamidade por secas no ano

IBH23 -

Média historica — Meta de decretos ou eventos de calamidade por secas no ano

Eventos 5 anos = média dos decretos ou eventos de calamidade por secas ocorridos na bacia nos
Gltimos cinco anos.

Média histérica = média histérica dos decretos ou eventos de calamidade por secas ocorridos na
bacia

IsH24 = 0; se a média do niimero de eventos de calamidade identificados nos tltimos cinco anos for
superior a média histérica ocorrida.

Isi24 = 1; se nimero de eventos de calamidade identificados no ano for igual ou inferior a meta
estabelecida no plano.

Eventos 5 anos — Meta de decretos ou eventos de calamidade por cheias no ano

Ippoa =1 ——— ) - -
Média historica — Meta de decretos ou eventos de calamidade por cheias no ano

Eventos 5 anos = média dos decretos ou eventos de calamidade por cheias ocorridos na bacia nos
Gltimos cinco anos.

Média histérica = média histérica dos decretos ou eventos de calamidade por cheias ocorridos na
bacia

Isr2s = 0; se a média do niimero de eventos ocorridos relacionados aos empreendimentos da bacia e
que causem impactos nos recursos hidricos nos Gltimos cinco anos for superior a média histérica
ocorrida.

Is2s = 1; se nimero de eventos relacionados aos empreendimentos da bacia e que causem impactos
nos recursos hidricos identificados no ano for igual ou inferior a meta estabelecida no plano.

IBHZS
Eventos 5 anos — Meta de eventos que causem impactos nos recursos hidricos no ano

Média histérica — Meta de eventos que causem impactos nos recursos hidricos no ano

Eventos 5 anos = média dos eventos ocorridos relacionados aos empreendimentos da bacia e que
causem impactos nos recursos hidricos nos dltimos cinco anos.

Média histérica = média histérica dos eventos ocorridos relacionados aos empreendimentos da bacia
e que causem impactos nos recursos hidricos

Conservagdo do
Recursos Hidricos -

ICRH

Areas Recuperadas

Area total de atuagio para conservagio na Iniciativa Rio Vivo

I = =
CRH1 Area total estabelecida como meta pelo CBH

Area total de atuagio para conservagio em agdes de PSA

I = -
CRH2 Area total estabelecida como meta pelo CBH
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Eixo Tema Indicador

- N¢ de questdes deliberadas ou com atuagio formal do CBH e atualizada
Atuagdo dos CBHs Al — 8

Valor gasto em agdes do plano dentre o arrecadado

) a2 = Valor arrecadado x 0,925
Atuagdo da

Entidade

. Valor total gasto em agbes do plano
Delegatdria I143

~ Valor previsto no PIRH ou PAP para o horizonte temporal

Arranjo Institucional - IAI

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

Considerando o processo de acompanhamento de situagdo e monitoramento ao longo do
tempo, é importante avaliar a variacdo ao longo do tempo dos valores desses indicadores de
forma a verificar os beneficios gerados por meio das agoes executadas no contexto do PDRH.
De modo geral, indicadores de resultados como os considerados na presente proposta, nao
apresenta variacdo com grande sensibilidade com frequéncia anual, como o que é previsto no
monitoramento de desempenho.

Com base nesse conceito, a proposta para o monitoramento de resultados é que seja feito com
periodicidade quinquenal, ao final de cada horizonte temporal e no meio do periodo de longo
prazo. Essa proposta estd de acordo com a agao 1.1.3 do plano de agbes, que prevé “Elaborar
relatérios quinquenais de monitoramento de resultados do PARH". Nesse sentido, sao previstos
quatro relatérios de monitoramento de resultados ao longo do horizonte temporal de
planejamento:

< Primeiro relatério até dezembro de 2027 (final do horizonte de curto prazo);
% Segundo relatério até dezembro de 2032 (final do horizonte de médio prazo);
< Terceiro relatério até dezembro de 2037 (meio do horizonte de longo prazo);
< Quarto relatério até dezembro de 2042 (final do horizonte de longo prazo).

Para o monitoramento ao longo desses horizontes temporais, é importante que sejam
estabelecidas metas para os indicadores e que serdo verificadas ao longo do tempo por meio dos
cdlculos a serem executados. Nesse sentido, cada um dos indicadores propostos e apresentados
nos Quadros 7.24 e 7.25 deverdo ser calculados e cotejados com valores previstos para
atingimento, com base na execugao das agoes.

Dessa forma, para dar subsidio a essas analises futuras, sdo apresentadas metas para esses
indicadores, com base no resultado do Diagnéstico, avancgos identificados como possiveis pelo
Progndstico e cendrio selecionado para ser o de referéncia e os programas propostos para o Plano
de Acdes do PDRH. Essas propostas sdo apresentadas por conjunto de indicadores e agoes
previstas para atendimento.

v' Indicadores Icruyr a Igrus

Esses indicadores relacionados a temdtica outorga, tratam das captagbes de dgua e, portanto,
terdo seus resultados obtidos por meio das agdes previstas no programa em questao. Seus valores
foram calculados na etapa de Diagnéstico e devem ter como meta o atingimento do valor igual
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a 1,0 ao longo do tempo. Assim, em alguns casos foram identificados valores superiores ou
inferiores a 1,0 em fungao de estimativas de demandas pelo uso da dgua nao precisas ou outorgas
em valores superiores. Destaca-se os valores do larns que trata de ndmero de pocos regulares
frente aos existentes e que foi calculado na etapa de Diagnéstico, mas considera-se aqui como
ndo identificado, em fungdo de ndo ter grande precisaio nos nimeros estimados de pocos
existentes, o que deverd ser aperfeicoado para o préximo monitoramento.

Assim, no Quadro 7.30 sao apresentados os valores para os indicadores em questao.

No caso do Indicador Icrin para a UA8, propde-se o valor de 0,40 para 2027; 0,70 para 2032;
0,80 para 2037 e 1,0 para 2042.

QUADRO 7.30 — VALORES PARA A CONDICA~O ATUAL DOS INDICADORES IGrr1 A Icrua
Bacia IGru1 ez IGrus IGrua

UA8 0,12 0,12 N/I 0,65

N/I - Nao identificado, trata do nlimero de pogos estimado na bacia.
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

v" Indicadores Icru; a Icruo

Esses indicadores sao ligados diretamente a temdtica fiscalizacdo e, portanto, terdo seus
resultados verificados a partir da execucao das agdes do Programa 6 — Fiscalizacao dos usos de
recursos hidricos. De uma forma geral, tem seus resultados relacionados a trés aspectos:

Regularizacao de usos identificados como irregulares nas fiscalizagoes realizadas (Iri7);
Atendimento a metas em termos de ndmero de usudrios fiscalizados (Igrus);

Atendimento a meta em termos de vazodes fiscalizadas, considerando todos os usos
verificados (lcgio).

Para a etapa de Diagnostico, esses indicadores nao foram calculados em funcao de nao terem
informagoes disponiveis a época, principalmente relacionadas a metas de nimeros de usudrios
ou vazoes referentes a todos os usos fiscalizados. De toda forma, sua formulagao considera um
valor maximo positivo como igual a 1,0 e que deve ser atingido até o final do horizonte do Plano,
mas pode ter metas intermedidarias ao longo dos anos, como apresentado no Quadro 7.31, sendo
os valores de metas iguais para todas as bacias afluentes e para o Doce como um todo.

QUADRO 7.31 — META PARA OS INDICADORES DE FISCALIMCAO

Horizonte IGri Icrrs IGrrg
Diagnéstico N/A N/A N/A
2027 0,25 0,50 0,50
2032 0,50 0,60 0,60
2037 0,60 0,80 0,80
2042 1,00 1,00 1,00

N/A — Nao se aplica, refere-se a indicadores ndo calculados na etapa de Diagnéstico.
Elaboracdo ENGECORPS, 2023
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v Indicador IGRHm

Esse indicador trata diretamente do Programa de Cobranga pelo Uso dos Recursos Hidricos,
sendo que suas agOes serdo relevantes para aperfeicoar seus resultados. Nesse caso, ha uma
distingao importante entre os usos de aguas de dominio da Unido e dos estados de Minas Cerais
e Espirito Santo, uma vez que parte ja tem a cobranga realizada ha alguns anos e no caso das
aguas capixabas ainda terd o inicio nos préximos anos.

O indicador proposto para essa analise relaciona os valores passiveis de serem cobrados com os
valores efetivamente arrecadados anuais. A partir dos resultados do Diagnéstico e das agoes de
gestao previstas pelo PDRH, prevé-se que esse indicador deve ter seus valores incrementados ao
longo do tempo. Dessa forma, o Quadro 7.32 apresenta a proposta de metas para esse indicador,
dividindo por bacia afluente.

QUADRO 7.32 — METAS PROPOSTAS PARA O INDICADOR Igrtiro
Bacia Diagnéstico 2028 2032 2037 2042

UA8 0,00 0,50 0,75 0,90 1,00
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

v' Indicador IrH11

Esse indicador relaciona-se diretamente com os sistemas de informacoes sobre recursos hidricos
(Programa 4), cotejando as tipologias ou grupos de informagdes constantes do sistema e
atualizadas e as tipologias efetivamente possiveis.

Esse caso é semelhante ao indicador de cobranga, que teve notas diferenciadas por estado e para
a Unido. Dessa forma, também com base nos resultados de célculos do Diagnéstico, nas
perspectivas identificadas no Prognéstico e nas agoes propostas, o Quadro 7.33 apresenta as
metas propostas para este indicador.

QUADRO 7.33 — METAS PROPOSTAS PARA O INDICADOR Icgu11
Bacia Diagnéstico 2027 2032 2037 2042

UA8 0,00 0,50 0,70 0,90 1,00
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

v' Indicadores Icrui2 € Icruz

Esses indicadores tratam diretamente do enquadramento de corpos de dgua em classes e, com
isso, podem ter acoes de diversos programas que podem levar a melhorias em seus valores. Dessa
forma, a partir do Plano de Agdes proposto, foram vislumbrados os seguintes programas que
terdo acoes relacionadas a essa tematica:

< 2- Enquadramento dos corpos d'agua em classes segundo usos preponderantes;

< 7- Monitoramento Hidrometeorolégico (mais especificamente o subprograma 7.2-
Avaliacdo e identificacdo da toxicidade em aguas superficiais da bacia do rio Doce);

< 13- Desenvolvimento de ag¢des para o setor saneamento;
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< 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecudrio.

A partir dos resultados do Diagnoéstico, perspectivas estimadas no Prognéstico e agoes propostas
neste PARH, o Quadro 7.34 apresenta as metas propostas para esses indicadores.

QUADRO 7.34 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Iggui2 E Irris

paci IGRH12 IGRH13
acia

Diag. 2027 | 2032 2037 | 2042 Diag. 2027 | 2032 2037 2042
UA8 0,62 0,65 0,80 0,90 1,00 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2023
V' Indicador Icru14

O indicador 14 relacionado aos instrumentos de gestdo de recursos hidricos trata
especificamente da verificagdo do desempenho do Plano de Recursos Hidricos, considerando
que seu resultado positivo implica que o instrumento esta sendo considerado nas agoes da bacia.
De uma forma geral, praticamente todos os programas terao relacdo com esse indicador. De
toda forma, o foco é verificado nos seguintes:

< 1- Planos de Recursos Hidricos (PRH);
< 11- Comunicagao, mobilizagao social, educagao e capacitagao técnica;
< 17- Manutencgao e Custeio Operacional da Entidade Delegatéria e dos CBHs.

O Quadro 7.315 apresenta seus resultados esperados para o horizonte temporal do Plano,
considerando o atendimento as metas de desempenho e indicadores propostos para tal
monitoramento no Plano.

QUADRO 7.35 — METAS PROPOSTAS PARA O INDICADOR Icrui14
Bacia Inicio* 2027 2032 2037 2042

UA8 0,00 0,50 0,75 0,85 1,00

* O valor inicial é zero para todas as bacias, uma vez que o plano inicia sua implementagao a partir da aprovagao pelo CBH
Elaboracido ENGECORPS, 2023

v' Indicadores Igns a Izy12

Esses tratam especificamente de questdes relacionadas ao monitoramento hidrometeorolégico,
tratando da fluviometria, sedimentometria e qualidade das aguas. Nesse sentido, nos estudos
realizados e no plano de agbes proposto ha uma série de novas estagoes consideradas de forma
a aperfeigcoar o monitoramento e conhecimento de situacao da bacia. Apesar de ser uma bacia
que dispde de muitos dados para acompanhamento, é importante aperfeicoar de forma a
permitir verificar melhorias nas condi¢des de qualidade e quantidade em fungao da execugao
das acbes do PDRH. Assim, a verificacdo desses indicadores podera dar subsidio ao
acompanhamento  dos resultados das agbes do Programa 7 (Monitoramento
Hidrometeorolégico), mais especificamente o subprograma 7.1 (Aperfeicoamento do
monitoramento fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade das aguas).
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De uma forma geral, os indicadores em questao relacionam ao ndmero de estagdes em operagao
e com dados no sistema Hidroweb em relagao ao niimero total de estagbes em operacao. Eles
tiveram seus resultados para a condigao atual calculados na etapa de Diagndstico e deverao ter
melhorias com o desenvolvimento das agoes do programa em questao do PDRH.

O Quadro 7.36 e o Quadro 7.37 apresentam as metas propostas para esses indicadores.

QUADRO 7.36 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Igus E Ignio

. Igns )
Bacia - -
Diag. 2027 2032 2037 2042 Diag. 2027 2032 2037 2042
UA8 0,50 0,50 0,75 0,90 1,00 0,46 0,50 0,75 0,90 1,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

QUADRO 7.37 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Ign11 E Igus:

. IBH11 ’BH12
Bacia - -
Diag. 2027 2032 2037 2042 Diag. 2027 2032 2037 2042
UA8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,85 0,90 0,95 1,00

Elaboragdo ENGECORPS, 2023
v' Indicadores Iguis a Ignis

Esses indicadores tratam especificamente do monitoramento de dguas subterraneas em seus
aspectos de qualidade e quantidade e, portanto, tém relacdo direta com o Programa 10 — Gestao
dos Recursos Hidricos Subterraneos. Considerando que nado ha, ainda, rede de monitoramento
de 4guas subterraneas na bacia, seu valor foi nulo no Diagnéstico. De toda forma, hd a previsao
de sua instalacao e, com isso, esses indicadores devem ter seu valor incrementado ao longo do
tempo.

Apesar do Programa 10 nao ter agdes previstas no PDRH desta bacia, a implementagao do
monitoramento de aguas subterraneas consta do PIRH Doce e, portanto, as metas também sao
validas para esta bacia afluente. Assim, o Quadro 7.38 apresenta as metas propostas para esses
indicadores ao longo do tempo.

QUADRO 7.38 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Igyis E Igie

. Igh1s IHie
Bacia
Diag. 2027 2032 2037 2042 Diag. 2027 2032 2037 2042
UA8 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00 0,00 0,00 0,50 0,75 1,00

Elaboracdo ENGECORPS, 2023
v Indicadores ’BH17, Isn19 € Igrzo

Esses indicadores tratam diretamente do balango hidrico de dguas superficiais e subterraneas e,
portanto, tém relagao direta com varios programas do PDRH. De uma forma geral, os principais
programas ou subprogramas que vao levar a resultados positivos para esses indicadores sao os
seguintes:

< 9- Criacao de Unidades Especiais de Gestao;
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< 13- Desenvolvimento de agbes para o setor saneamento, mais especificamente o
subprograma 13.1- Aperfeicoamento dos sistemas de abastecimento de agua, incluindo
reducao de perdas;

% 14- Desenvolvimento de acdes para o setor agropecudrio, mais especificamente o
subprograma 14.2- Otimizacao do manejo do uso das aguas na irrigacao;

< 15.2- Otimizacao do uso da dgua na inddstria.

No caso desses indicadores, apresentam uma particularidade em relagao aos restantes, uma vez
que tratam do cotejo entre as demandas de 4guas superficiais e subterraneas e as vazdes
efetivamente disponiveis para uso. Sendo assim, a meta ndo pode ser de atingir valor igual a 1,0,
mas sim de ndo ultrapassar o limite maximo.

O Quadro 7.359 e o Quadro 7.40 apresentam os valores desses indicadores para o Diagnéstico.
Nesse caso, a verificagdo a ser realizada ao longo do tempo trata da melhoria de seus resultados
no sentido de melhorarem os valores quando estiverem acima de 1,0 e nos outros casos nao
ultrapassarem tal limite.

QUADRO 7.39 — VALORES DIAGNOSTICOS DOS INDICADORES Igt117 E Igiio
Bacia Igu17 Igh19

UAS8 0,85 1,7
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

QUADRO 7.40 — VALORES DIAGNOSTICOS DO INDICADOR g2

Aquiferos Isti20
Aluvial 0,1
Barreiras 0,7
Granito-Gnaissico Baixo Doce 0,2
Granito-Gnaissico Médio Doce 0,1

Elaboracdo ENGECORPS, 2023
v' Indicador Igh2>

Esse indicador trata diretamente do balango especifico de ottobacias que apresentam alto indice
de comprometimento hidrico e que, com isso, poderao ser tratadas por meio de diversas acoes
consideradas no PDRH, mas mais especificamente as iniciativas do Programa 16- Protecgao e
conservagao dos recursos hidricos.

Seus valores para a condicao atual foram calculados na etapa de Diagnéstico e com a execugao
das agoes do PDRH, deverao ter melhorias sensiveis ao longo do tempo, com vistas a atingir as
metas maximas ao longo do periodo de execugao do plano.

Nesse sentido, o Quadro 7.41 apresenta as metas propostas para esse indicador para a bacia
hidrografica.
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QUADRO 7.41 — METAS PROPOSTAS PARA O INDICADOR Igt2;
Bacia Diagnéstico 2027 2032 2037 2042

UAS8 0,33 0,50 0,70 0,90 1,00
Elaboragdo ENGECORPS, 2023

v' Indicadores IgHy; € IsH24

Esses indicadores foram propostos ap6s a etapa de Diagnéstico a partir de melhorias consideradas
relevantes no contexto do monitoramento de resultados. Dessa forma, nao foram calculados a
época e tém seu valor minimo identificado para inicio do acompanhamento e deverd ser
verificado ao longo do tempo.

Trata-se de indicadores voltados ao acompanhamento de melhorias em aspectos de seguranca
hidrica quanto a convivéncia com as cheias, estiagens e riscos e, dessa forma, sdo bastante
relacionados ao Programa 8 — Seguranca Hidrica e Eventos Criticos.

O Quadro 7.42 apresenta as metas propostas para os indicadores em questao, sendo valores
semelhantes em funcao das suas caracteristicas e agbes propostas.

QUADRO 7.42 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Ign»; E Ipn2s
Bacia Diagnéstico 2027 2032 2037 2042

UA8 N/A 0,25 0,50 0,75 1,00
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

v' Indicadores Icryr € Icruz

Os indicadores relacionados a conservacao dos recursos hidricos tém resultados esperados
principalmente a partir do programa 16 (Protecao e conservagao dos recursos hidricos) que trata
das agoes da Iniciativa Rio Vivo e de PSA — Pagamento por Servigos Ambientais. Esses indicadores
ndo foram possiveis de ser calculados na etapa de Diagnéstico em fungao dos parametros de
calculo ndo serem disponiveis a época. De toda forma, a partir do inicio da execugdo das agbes
do PDRH, eles serao possiveis de serem utilizados para verificagdo dos resultados das agoes de
conservagao na bacia.

O Quadro 7.43 apresenta as metas propostas para esses indicadores.

QUADRO 7.43 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES Icgui1 E Icguz

Baci ICRH2 ICRH2
acia
Diag.* 2027 2032 2037 2042 Diag.* 2027 2032 2037 2042
UA8 0,00 0,50 0,70 0,90 1,00 0,00 0,50 0,70 0,90 1,00

* O valor inicial é zero para todas as bacias, uma vez que o plano inicia sua implementagdo a partir da aprovagao pelo CBH.
Elaboragdo ENGECORPS, 2023
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v' Indicador I

Esse indicador é o primeiro dos relacionados ao eixo do Arranjo Institucional e visa relacionar as
tipologias de questoes deliberadas e discutidas pelo CBH e que sdao mantidas atualizadas. Nesse
sentido, tém relagao direta com agbes previstas nos seguintes programas:

< 11- Comunicagao, mobilizagao social, educagao e capacitagao técnica;
< 12- Fortalecimento institucional, mais especificamente no caso do subprograma 12.1 de
articulacao e fortalecimento dos CBHs;

< 17- Manutencao e Custeio Operacional da Entidade Delegatéria e dos CBHs.

A partir dos resultados do Diagnéstico e da andlise dos Programas e agoes previstos para serem
desenvolvidos, as metas desse indicador sao apresentadas na sequéncia no Quadro 7.44.

QUADRO 7.44 — METAS PROPOSTAS PARA O INDICADOR 14,
2027 2032 2037

0,63 0,75 0,88

2042
1,00

Bacia

UAS8
Elaboracdo ENGECORPS, 2023

Diagnéstico

0,30

v' Indicadores I e I

A complementacdo da analise relacionada ao arranjo institucional passa principalmente pela
verificagdo da Entidade Delegataria no sentido de cumprimento de suas responsabilidades. Nesse
sentido, os dois indicadores em questao sao relacionados ao valor gasto em ag¢oes do plano em
relagdo ao previsto e do valor gasto frente ao arrecadado e que é possivel de ser utilizado em
acoes do PIRH.

Dessa forma, resultados positivos poderdo ser verificados em funcao de agdes dos seguintes
programas:

< 12- Fortalecimento institucional, mais especificamente o subprograma 12.2-

Fortalecimento do Processo de Gestao na Bacia;
< 17- Manutengao e Custeio Operacional da Entidade Delegatéria e dos CBHs.

Considerando que no inicio desse estudo a AGEDOCE ainda tinha seu inicio de funcionamento,
ndo foi possivel calcular esses indicadores na etapa de Diagnéstico. De toda forma, é possivel
estabelecer metas para seus valores ao longo dos anos, sendo expostas no Quadro 7.45. Destaca-
se que as bacias afluentes capixabas ainda ndo tém sua cobranga implementada e, com isso,
ainda ndo tém a devida ED, mas de acordo com as agoes do PIRH, até o final do primeiro ciclo
de monitoramento (2027) ja deverdo ter e, portanto, j& apresenta meta para tal.

QUADRO 7.45 — METAS PROPOSTAS PARA OS INDICADORES 142 E 143

1AI2 1AI3
Bacia - .
Diag. 2028 2032 2037 2042 Diag. 2028 2032 2037 2042
UA8 N/A 0,40 0,60 0,80 1,00 N/A 0,40 0,60 0,80 1,00
Elaboragdo ENGECORPS, 2023
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7.14 RECOMENDACOES DE ORDEM OPERACIONAL PARA A IMPLEMENTACAO DO PARH PONTOES E
LAGOAS DO RIO DOCE

Este item aborda os principais caminhos de ordem operacional para implementacao das agoes
do PARH Pontbes e Lagoas do Rio Doce, em complemento a aplicacdo da metodologia de
monitoramento ja exposta no item 7.13.

7.14.1  Articulagdo entre os Orgaos Gestores, CBH Doce e CBH Pontées e Lagoas do Rio
Doce

Para que a implementacao das agdes propostas no contexto do PARH Pontdes e Lagoas do Rio
Doce tenha sucesso em termos de execucao (desempenho) e leve aos melhores beneficios para
a bacia (resultados), é fundamental que os atores do SINGREH na bacia estejam alinhados e
articulados quanto a suas responsabilidades e prazos previstos, bem como a integragao entre os
trabalhos.

Nesse sentido, entende-se que, assim que aprovados os planos, sera fundamental a discussao
entre os OGRHs (ANA e AGERH) e entre eles e os CBHs Doce e CBH Pontoes e Lagoas do Rio
Doce para definir questoes relacionadas ao processo de articulacao institucional e governanca.

Inicialmente, sugere-se que ANA e a AGERH promovam reunides com o objetivo de estabelecer
as areas responsdveis pela governanga dos Planos dentro de cada um dos 6rgaos. Nesse mesmo
processo, é importante estabelecer canais de troca de informagoes e articulagao direta especifica
por temadtica ou por programa, o que pode fazer com que o processo de integracao das agoes
seja mais dinamico.

Assim, internamente, em cada OGRH, poderao ser estabelecidas as areas e os responsaveis pelo
acompanhamento de cada um dos programas ou agdes previstos para execugao no PIRH/PARH.
E os representantes dessas areas deverao periodicamente informar internamente seus avangos e
problemas para um ator responsavel dentro de cada OCRH, que fard a integracao de todo o
trabalho em curso. Dessa forma, a governanga do processo tera responsaveis nos OGRHs pela
execugao de cada programa ou agao e atores internos que terdo a atribuicdo de integrar todos
os resultados ao longo do tempo.

Como exemplo, podem ser citadas as agbes relacionadas a instrumentos de gestao de recursos
hidricos, como é o caso das outorgas, em que cada OGRH tem uma drea especifica interna
atuando quanto a esse tema. Assim, os responsaveis pelas areas em questao terdo indicativos
sobre suas atribui¢es em relacdo ao programa de outorgas, seus subprogramas de regularizacao
de usos dos recursos hidricos e aprimoramento do instrumento, bem como as respectivas agoes.

Na sequéncia, deve ser prevista a manutengdo do processo de articulagao entre os OGRHs e o
CBH Doce e CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce. Seguindo principio semelhante, cada CBH
deve ter o indicativo da Camara Técnica (CT) que fard o acompanhamento geral das agoes do
Plano, bem como outras CTs temdticas que serdao responsdveis pelo processo de articulagao,
apoio e monitoramento das agdes especificas.
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De forma a integrar os diferentes atores é apresentada a Figura 7.15, com o fluxograma proposto,
para os processos internos nos 6rgaos gestores e nos CBHs e a sua articulagao continua, por meio
das respectivas dreas responsdveis pelo acompanhamento do Plano. Assim, acredita-se que o
processo de execucdo das acoes e seu respectivo acompanhamento tera melhores resultados
com uma area responsavel em cada ator que tenha as informagoes e articulagdo mais préxima
com os atores internos.

De forma complementar, caso seja verificada necessidade pelo CBH, poderao ser criados grupos
de trabalho para discutir aspectos especificos de cada programa ou acdo ou mesmo indicar
diretrizes com maior detalhamento.

1
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Figura 7.15 — Articulacdo entre OGRHs e CBH

Nesse contexto é importante que o PIRH Doce e o PARH da UA8 passem a integrar,
efetivamente, a agenda politica e institucional da bacia, e que haja meios apropriados e eficientes
para alocagao, execucdo orcamentdria e financiamento dos programas propostos pelo Plano e
pelo Programa de Efetivagao do Enquadramento.

No caso da politica de recursos hidricos, a presenca dos CBHs e a sua atuagao na bacia do rio
Doce apontam, a primeira vista, que o seu funcionamento operacional podera ser objeto de
melhorias substanciais a medida que a sua agenda técnica for representada pelas propostas do
PIRH Doce e do PARH ora revisados e atualizados.

Nessa linha, cabe também salientar a importancia de que seja instituida uma Entidade
Delegatdria para atuar na UA8, do que depende o inicio da cobranga pelo uso dos recursos
hidricos na bacia.

7.14.2  Alocacao e Execucao Orcamentaria

Tendo em vista a imprescindivel integracdo entre o PIRH Doce e os planos das suas bacias
afluentes e, no caso da UA8 e das demais bacias afluentes capixabas, a possibilidade de utilizagao
dos recursos da cobranca federal para execugao das agoes desses planos, adicionada da cobranga
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pelo uso dos recursos hidricos estimada pelo presente estudo, no presente item, apresentam-se
subsidios para alocagao de recursos e execugao orcamentaria dos programas propostos.

A Figura 7.16 ilustra esquematicamente como poderd se processar a alocacdo e execugao
orgamentdria proposta no PARH, discriminado fontes de recursos externas, com destaque a
repasses da Unido e estaduais, contribuicbes de diversas origens, acordos, e contratos de
financiamento e, internamente a bacia, as receitas da cobranga pelo uso dos recursos hidricos,
considerando, também, rendimentos financeiros de capital investido.

A figura apresenta, ainda, esquematicamente, a destinacao dos recursos auferidos, a serem
utilizados na execucdo dos programas do Plano de A¢oes do PIRH Doce e do PARH Pontdes e
Lagoas do Rio Doce e das intervengoes indicadas pelo Programa de Efetivacio do
Enquadramento, resultando em ordenamento territorial, protecdo, recuperagao e valorizagao de
mananciais, e reducao de conflitos quanti-qualitativos decorrentes do uso mltiplo das aguas.

Repasses da
Uniao e do
Estado
do ES

\

Receitas da
cobranga federal
(ES, futuramente)

Empréstimos
de financiamentos
internos e externos

Acordos,

/  contratos, & Rendimentos
consorcios e de aplicagoes
convénios g Fontes de AP financeiras

Recursos Financeiros

}

- = Intervengdes do
Programas -~ Destinagao - Programa de
do Plano dos Recursos Efetivagdo do
de Agdes Enquadramento /

(PEE)

Figura 7.16 — Aplicacao Orcamentdria em Recursos Hidricos na UA8

Conforme j& enfatizado, de grande relevancia sera o inicio da implementagao da cobranca nas
bacias afluentes capixabas, lacuna que restringe a atuacao da AGEDOCE, atualmente limitada as
bacias afluentes mineiras e a agbes que podem ser executadas nas bacias capixabas com os
recursos da cobranca federal.

A Figura 7.17, por sua vez, mostra como se dard a articulagao do PIRH Doce - e dos planos das
bacias afluentes, na linha de sua integragdo em uma bacia compartilhada entre a Unido e os
estados de Minas Cerais e Espirito Santo - com os instrumentos orgamentdrios, devendo ser
observado o planejamento e a incorporagao das agdes do Plano e do Programa de Efetivacao do
Enquadramento nos orcamentos anual e plurianual associadas as diretrizes orcamentdrias dos
CBHs e 6rgaos gestores.
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Articulacdo do PIRH DOCE com
instrumentos orgamentarios
Os instrumentos

orgamentarios
devem observar o

planejamento e . Plano Orgamentario
incorporar as agoes Anual - POA
do PIRH DOCE

PIRH Plano de Aplicagao

Plurianual - PAP

Programas Diretrizes
e Agoes Orgamentarias

Figura 7.17 — Articulacdo do PIRH Doce e Planos das Bacias Afluentes com os Instrumentos Orcamentdrios do
Ambito dos Recursos Hidricos

O PARH Pontbes e Lagoas do Rio Doce definiu 15 programas para o atendimento das metas
propostas nos horizontes de curto, médio e longo prazo, sendo que alguns programas nao
terminarao em 2042, dltimo ano do horizonte de longo prazo.

Até que a cobranca seja implementada nas bacias capixabas, a cobranga federal na bacia do rio
Doce poderad ser a principal fonte de recursos das atividades prioritarias e das atividades
continuas, sendo necessdria a estimativa dos custos requeridos para essas atividades.

A nova estimativa de investimentos deverd ser realizada com base na continuidade dos
programas que serdo previstos no ambito das atualizagdes periédicas do PARH, considerando
que o PAP Doce deverd continuar a ser elaborado, definindo os investimentos prioritarios
pactuados no ambito do CBH Doce para o quinquénio seguinte, que serdo destinados a UAS.

Segundo exposto no item 7.2.3, o presente estudo efetuou uma estimativa dos valores a serem
arrecadados com a cobranca na UA8, que, apesar de ndo representarem montantes expressivos,
poderdo viabilizar a elaboragdo de PAPs do CBH Pontoes e Lagoas do Rio Doce, logo que
iniciada a aplicacao do instrumento de cobranca, impulsionando a implementagao do Plano de
Acoes.

De todo modo, de acordo com o Quadro 7.14, ja apresentado no item 7.2.5, recomenda-se
que, na oportunidade de elaboracdo do novo PAP Doce (quinquénio 2026-2030), e enquanto
a cobranga nao for iniciada nas bacias afluentes capixabas, o CBH Doce considere a aplicacdo
dos recursos da cobranca nas agbes priorizadas para esse periodo, que foram definidas mediante
discussao dos 6rgaos gestores, em face da maior governabilidade das entidades do SINGREH.

O Quadro 7.46 apresenta os valores arrecadados com a cobranga federal na bacia do rio Doce
de 2020 a 2022 e estimativas realizadas pela ANA para o periodo 2023-2025.
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QUADRO 7.46 — COBRANCA FEDERAL NA BACIA DO RIO DOCE

Ano Estimativaé (:;fr?':,':;;idagéo da Arrecadado’?

2020 R$ 12.893.054,00 R$ 12.144.134,92
2021 R$ 13.150.046,00 R$ 12.031.331,82
2022 R$ 15.697.410,00 R$ 15.819.982,32
2023 R$ 18.666.372,27 ¢ -
2024 R$ 19.226.363,44% -
2025 R$ 19.803.154,34% -

Fontes: indicadas
Elaboragdo ENGECORPS, 2023

A estimativa foi realizada até 2025, considerando os dados de arrecadacao de 2023 com a
aplicagao dos indices inflacionarios. Nao foi aplicado o reajuste progressivo de 29% sobre os
PPUs para os anos de 2024 e 2025 definido Deliberacdo CBH Doce n® 93/2021na, em razao
do nao cumprimento do requisito do art. 22 pela Agéncia de Bacia.

A Deliberacao CBH Doce n? 93/2021 e a Resolugao CNRH n2 227/2021 aprovaram o reajuste
progressivo de 20%, 18% e 29% para os anos de 2022, 2023 e 2024 respectivamente, contudo,
condicionam o reajuste progressivo até do ano 2024 (29% em cima do PPU) a realizacao de
uma nova revisdo dos mecanismos e valores de cobranga, quando deverao ser avaliados em
especial o cendrio dos valores e mecanismos de cobranca praticados nos rios estaduais em MG,
0s investimentos necessdrios para implementagao das acoes do novo Plano Integrado de
Recursos Hidricos (PIRH-Doce) e a garantia da sustentabilidade da entidade delegatéria
considerando a sua atuacdo integrada como entidade equiparada a funcdo de Agéncia dos
Comités mineiros.

A Figura 7.18 apresenta as estimativas de arrecadacao da cobranga federal na bacia do rio Doce
para o periodo de 2023 até 2025 por segmento usudrio, considerando os volumes outorgados
de captagao e de langamento de cada usuério.

Observa-se que os segmentos “transposicao” e “inddstria “sdo os maiores usudrios pagantes,
representando 50% e 17% do total, respectivamente, no ano de 2025, sendo que a categoria
“transposicao” se refere a uma Unica outorga para captagdo no rio Doce no municipio de
Linhares, na UA9 (Barra Seca e Foz do Rio Doce), para uso industrial em empreendimento
situado fora da bacia.

®' Estimativas de arrecadacao da Cobranca pelo uso dos recursos hidricos nos rios de dominio federal na bacia do rio Doce publicadas pela
Comissao de Acompanhamento de Contratos de Gestao e Termos de Parceria — CACG. Informe CACG n° 10/2019. Disponivel em
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-agua/informes-cacg/2019/informe-cacg-no-10-
2019; Informe CACG n° 15/2020 https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-
agua/informes-cacg/2020/informe-cacg-no-15-2020; Informe CACG n° 9/2021 Resolugao ANA n°® 2/2021. Disponivel em https://www.gov.br/ana/pt-
br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-agua/informes-cacg/2021/informe-cacg-no-09-2021.

%2 Arrecadacdo Anual da Cobranca pelo uso dos recursos hidricos nos rios de dominio federal na bacia do rio Doce publicada pela Comissao de
Acompanhamento de Contratos de Gestao e Termos de Parceria — CACG.

Informe n2 3/2021. Disponivel em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-
agua/informes-cacg/2021/informe-cacg-no-03-2021;Informe n2 2/2022. Disponivel em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-
aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-agua/informes-cacg/2022/informe-cacg-no-02-2022; Informe CACG n? 3/2023. Disponivel em:
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/fortalecimento-dos-entes-do-singreh/agencias-de-agua/informes-cacg/202 3/informe-cacg-no-04-
2023/view.

% Projegoes de arrecadagao da Cobranca pelo uso dos recursos hidricos nos rios de dominio federal na bacia do rio Doce realizada pela Coordenagao
de Sustentabilidade Financeira e Cobranga — CSCOB da ANA com base nos volumes outorgados por segmento usudrio e aplicando, em acordo com as
definigoes do Banco Central, a meta IPCA para o ano de 2022 (3,00%/ano) e nao foi considerada a parcela de reajuste de 29% no PPU CBH Doce,
previsto na Resolugao CBH Doce n2 93 de 2021, haja vista condicionante expressa em seu art. 22 ndo cumprida pela Agéncia da bacia.
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Previsao da arrecadacao da cobranca na Bacia do rio Doce por segmento de usudrios

2023-2025
12
10
8
2
— 6
(%]
()
0
= 4
=
2 II II .
- Mineragao -
e — Esgotamento = Abastecimento o Extragdo de . Consumo - .
Transposicdo IndUstria Sanitario Pblico Termoelétrica Areia/Cascalho Irrigagao Outras Humano Criagdo Animal
em Leito de Rio
W 2023 RS$9.325.184, R$3.080.800, R$2.495.988, R$2.561.189, R$796.220,93  R$196.767,74  R$111.587,31 R$97.033,99 R$1.382,33 R$217,83
2024 R$9.604.939, R$3.173.224, R$2.570.868, R$2.638.025, R$820.107,56 = R$202.670,77 = R$114.934,93 R$99.945,01 R$1.423,80 R$224,36
2025 RS$9.893.087, R$3.268.420, R$2.647.994, R$2.717.165, R$844.710,78 = RS$208.750,90 RS$118.382,98  R$102.943,36 R$1.466,51 R$231,10
Figura 7.18 — Previsdo da Arrecadacao da Cobranca Federal na Bacia do Rio Doce por Segmento Usudrio
Atualizagao do Plano de Agoes de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce ENGECORPS
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Segundo exposto no item 7.2.3, o presente estudo elaborou uma estimativa dos recursos que
poderiam ser arrecadados com a cobranga na UA8 no ano de 2023. Também foram realizadas
estimativas do total a ser arrecadado nas demais bacias afluentes capixabas, com utilizagao dos
mesmos critérios, sendo os resultados sintetizados no Quadro 7.47, em que se apresentam
também, nas duas Ultimas colunas, os recursos que poderiam ser utilizados em investimentos do
Plano de Agdes e os valores destinados a manutencdo de uma Entidade Delegataria.

QUADRO 7.47 — ESTIMATIVA DA ARRECADACAO DA COBRANCA NAS BACIAS AFLUENTES
CAPIXABAS - 2023

. Estimativa cobranca (R$) Investimentos Manutengao
Bacia ED
Captacao Lancamento Total 92,50% 7,50%
UA7 671.355,35 81.250,00 752.605,35 696.159,95 56.445,40
UAS8 2.144.413,58 258.695,00 2.403.126,78 2.222.892,27 180.234,51
UA9 425.923,90 204.923,90 629.984,97 582736,0973 47.248,87
Totais 3.241.692,83 544.868,90 3.785.717,10 3.501.788,32 283.928,78

Elaboragdo ENGECORPS, 2023

As estimativas realizadas pelo IGAM com relacdo a arrecadagao da cobranca nas bacias afluentes
mineiras, enviadas a ENGECORPS, para o mesmo ano de 2023, estao apresentadas no Quadro
7.48:

QUADRO 7.48 — ESTIMATIVAS DE ARRECADACAO DA COBRANCA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

CH 2023 (R$)

DO1 2.996.233,24
DO2 10.111.695,42
DO3 2.492.856,50
DO4 2.020.552,80
DO5 981.075,61

DO6 1.213.844,50
Total 19.816.258,07

Fonte: Estimativas realizadas pela Geréncia de Instrumentos Econémicos de Gestao, do IGAM, enviadas para a ENGECORPS em margo de 2023.
Base de célculo: outorgas de captagdo dos usuarios da bacia, PPUs aprovados pelos respectivos Comités das CHs e aplicagao de estimativa de
IPCA de 5, 30% e 3,30% com corregdo do Banco Central, disponivel em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

Cabe frisar que o uso das dguas predominante nas bacias afluentes capixabas € a irrigagdo, o que
concorre para uma arrecadagao inferior quando comparada com os montantes arrecadados pela
cobranca nas bacias afluentes mineiras e com os obtidos pela cobranca federal, em que a
industria e a mineracao exercem papel de destaque.

Se consideradas as estimativas para 2023 realizadas pela ANA (Quadro 7.46), pelo presente
estudo para as bacias afluentes capixabas (Quadro 7.47) e pelo IGAM para as bacas afluentes
mineiras (Quadro 7.48), o montante total arrecadado com a cobranca na bacia do rio Doce seria
de R$ 42.292.866,45, sendo cerca de 44% desse valor (R$ 18.666.372,27) devido a cobranca
federal, 47% (R$ 19.816.258,07) devido a cobranca nos afluentes mineiros, e 9% devido a
cobranga nas bacias afluentes capixabas.

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes
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A valores presentes (2023), a UA8 contribuiria com 77% do total da cobranga na porgao capixaba
e com 7% do total da cobranga na bacia do rio Doce.

Vale ressaltar que o Plano de Agdes prevé o efetivo inicio da arrecadagao com a cobranga nas
bacias capixabas para o ano de 2028.

Embora os valores arrecadaveis pelas bacias capixabas sejam inferiores, a auséncia da cobranca
impede a atuacdo de uma ED nessa porcao da bacia do rio Doce, e remete, no momento, a
implementacao de medidas do Plano de Ages nessas bacias exclusivamente a decis6es do CBH
Doce, deixando uma lacuna a ser suprida com urgéncia, tal como propoe o presente PARH,
além de caracterizar uma gestdao dos recursos hidricos com arranjo institucional incompleto,
segundo ja enfatizado.

De todo modo, enquanto a cobranga nao for implementada, recomenda-se avaliar a captacao
de recursos do FUNDAGUA como fonte alternativa para implementacao das agoes, por meio de
instituicoes como a prépria AGERH ou organizagbes da sociedade civil, por demanda do CBH.

O FUNDAGUA tem por objetivo dar suporte financeiro a: implementacio da Politica Estadual
de Recursos Hidricos e as agdes nela previstas; implementacao de agbes, programas e projetos
voltados a seguranca hidrica; a manutencao, recuperacao e ampliacao da cobertura florestal; e
aperfeicoamento de profissionais da drea ambiental e correlatas.

Conforme o relatério anual de 2017, os recursos depositados no FUNDAGUA referentes a
subconta Recursos Hidricos (SRH) somavam um total de R$ 15.982.318,33 naquele ano.

Considerando a regulamentagio do FUNDAGUA, assim como a sua regulamentacdo para
destinacao de recursos, o provisionamento de investimentos priorizados no PPA 2020-2023 do
estado do Espirito Santo e a ndo implementagao do instrumento cobranca, a capacidade e a
previsdo de investimentos em agdes de gestao de recursos hidricos no curto e médio prazo
estariam direta e unicamente associadas aos programas e projetos previstos no PPA e as linhas
de financiamento e fomento regulamentadas no FUNDAGUA.

Contudo, permaneceria sem solugao a questao referente a atuagdo de uma ED nessa bacia
afluente capixaba, de grande importancia para apoiar e dar sustentagao ao trabalho do CBH.

7.15 AVALIACAO DA NECESSIDADE DE EIABORACAO OU ALTERACAO DE NORMAS VIGENTES

Atendendo ao Projeto Bésico, neste item, apresenta-se uma avaliagio da necessidade de
elaboracdo ou alteragdo de normas vigentes, considerando, predominantemente, as diretrizes
do presente PARH Pontdes e Lagoas do Rio Doce para implementacao dos instrumentos de
gestao de recursos hidricos na UAS.

Para o desenvolvimento dessa analise, foram avaliadas informagdes advindas de todas as etapas
de estudo, desde o Diagnéstico, até a proposta do Plano de Agoes a ser executado no horizonte
temporal do Plano. E fundamental que a execucao dos programas e agoes propostos neste PARH
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tenha a devida formalizacdo por meio de resolucoes, deliberagdes ou outros normativos, de
forma a dar consequéncia regulatéria as propostas apresentadas.

Esse conceito vem ao encontro do préprio Plano Nacional de Recursos Hidricos (PNRH)
aprovado em 2022 para o horizonte temporal de 2040 e que possui um Anexo Normativo com
os atos legais propostos para serem revisados ou discutidos e aprovados ao longo dos préximos
anos.

No presente documento, a proposta é apresentada por temdtica, sendo iniciada com uma
exposicao pelos instrumentos de gestao de recursos hidricos e seguindo para outros aspectos em
que também se considera relevante a elaboracao ou revisao de normativos. Destaca-se que todos
0s atos aqui expostos para elaboragdo ou alteragdo de normas vigentes estao de acordo com o
Plano de Agdes proposto, bem como com diretrizes expostas no presente documento.

Inicialmente cabe citar o préprio Plano de Acoes de Recursos Hidricos que deve ser aprovado
pelo CBH e deve ser formalizado por Deliberagao ou Resolugao.

Ainda com relagdo ao PARH, apresenta-se como diretriz que a necessidade de seu
monitoramento por meio de indicadores de resultado e desempenho aqui propostos seja
formalizada em Deliberacao, inclusive com os prazos e responsabilidades, o que daré forga ao
processo de acompanhamento da execucao de suas agoes.

Outro instrumento que também estd sendo estudado em paralelo e que deve ter sua
formalizagio por meio de ato legal é o Enquadramento de Corpos de Agua em Classes de Usos
Preponderantes Mais Restritivos. Nesse caso, sua aprovagao se da em duas etapas, sendo a
primeira pelo CBH, esta j4 cumprida até maio de 2023, e a segunda, por homologagao do
Conselho de Recursos Hidricos do Espirito Santo. Nesse sentido, é fundamental que seja
formalizado por meio de Deliberacao do CBH e, na sequéncia, também homologado por meio
de Resolucao do CERH-ES.

Assim como proposto para os planos, sugere-se a edigao de atos legais especificos formalizando
o acompanhamento e monitoramento do desempenho e resultado do Enquadramento para a
bacia, considerando metodologia proposta no produto PPO6 — Proposta de Enquadramento e
Programa de Efetivacao da Unidade de Andlise Pontoes e Lagoas do Rio Doce, bem como prazos
e responsabilidades. Essa formalizagdo é fundamental para que o processo de monitoramento
tenha forca e seja efetivamente executado levando a resultados positivos para a bacia.

Com relagdo a cobranga, o instrumento ainda nao foi implementado na UA8, devendo ter seus
mecanismos e valores discutidos e formalizados por meio de ato do CBH, para posterior
homologacgao pelo CERH/ES. O mesmo procedimento deve ser seguido para a formalizacao da
Entidade Delegatéria das fungdes de Agéncia de Aguas, sendo necessarios atos legais para tal
aprovacao.

Tratando do Sistema de Informagdes, o Programa 4 propde o desenvolvimento, implantagdo e
manutengao do SIGADOCE em consondncia e com bases de dados integradas e atualizadas de
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forma automatizada com os Sistemas Nacional — SNIRH e Estaduais de Recursos Hidricos de MG
e do ES — SEIRHs.

Esse processo é fundamental para que todos os gestores de recursos hidricos na bacia do rio
Doce atuem com as mesmas bases de informagdes e que, a medida que um novo dado esteja
disponivel, seja acessivel de forma atualizada em todos os sistemas. Para que esse processo tenha
forga, recomenda-se que seja formalizado o procedimento de integracao e atualizagao das bases
de dados por meio de ato conjunto dos 6rgaos gestores de recursos hidricos quanto aos sistemas
SNIRH e SEIRHs, bem como o CBH Doce no que se refere ao SIGADOCE. Sugere-se, inclusive,
que o ato legal em questdo preveja processos de acompanhamento e monitoramento dessa
atualizacao e disponibilizacdo de dados ao longo do tempo, de forma a constatar a referida
integracao.

Quanto a outorga, de acordo com o Plano de Agdes proposto, alguns atos legais deverao ser
revisados ou formalizados ao longo dos préximos anos. Nesse caso, inicialmente destaca-se a
acao de chamamento de usudrios para regularizacao de usos. Para que essa agao tenha sucesso,
deve ser instituida por meio de ato da AGERH, estabelecendo as respectivas ottobacias de cada
bacia afluente, tipologias de usos, procedimentos, prazos e as consequéncias aos usuarios, caso
nao cumpram o previsto.

Outra agao proposta e que também depende de formalizagdo trata do cadastro de pogos para
captagao de aguas subterraneas, para atualizagao das demandas efetivas. Seguindo o mesmo
principio do chamamento para a regularizacao, deve ser editado ato legal pela AGERH
indicando, minimamente, as areas de abrangéncia, procedimentos, prazos e as consequéncias
aos usudrios, caso ndo cumpram o previsto. O mesmo vale para o processo de regularizagao de
pequenas barragens, também considerado dentre as agbes propostas no Plano.

Com relagdo as outorgas de dguas subterraneas no Espirito Santo, ja sdo emitidas atualmente
para grandes usudrios, mas ainda nao abrangem todos aqueles que sao sujeitos a outorga. Assim,
recomenda-se a edicdo de um ato legal da AGERH para formalizar os critérios e procedimentos
para a andlise de tais pedidos de outorgas, bem como a chamada aos usuarios em funcao do
inicio dos procedimentos.

Outro ato legal necessario e que se propde seja feito de forma conjunta e integrada trata da
formalizacao de indice de uso racional para a consideracdo nas andlises de outorga para os
principais setores usudrios de dguas da bacia. Nesse sentido, o Plano de Acdes propds o
desenvolvimento de estudos técnicos por setor usudrio, de forma a propor tais indices de forma
detalhada, com foco na irrigacao.

Ao final dos estudos, os OGRHs devem discutir e sugere-se que formalizem em ato conjunto
entre eles os indices que serdo utilizados para cada setor e tipologia de uso. Tal ato devera conter,
além dos indices, os prazos para atendimento pelos usudrios e as ottobacias em que serao
seguidos, podendo ser diferenciados em fungao de maior ou menor indice de comprometimento
hidrico.
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Ainda em relacdo a outorga o Gltimo ato proposto de forma conjunta trata da integracao dos
aspectos institucionais e operacionais para andlise dos pedidos de outorga em cursos de agua de
dominio da Unido ou dos estados. Considerando um planejamento integrado e uma gestao que
seja realizada da mesma forma na bacia, é de extrema relevancia que as anélises e emissoes de
outorgas sejam também executadas de forma integrada, o que necessita discussao e aprovagao
pelos OGRHs e para a qual sugere-se que seja formalizada em ato conjunto. Nesse ato, além dos
procedimentos e metodologias integrados, recomenda-se que seja considerada, ainda, a
integracao e utilizagao de bases de dados conjuntas entre eles nas analises e seus processos para
manterem atualizadas ao longo do tempo. Assim, as outorgas cumprirdo seus respectivos
objetivos de assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da dgua e o efetivo exercicio
dos direitos de acesso a agua.

No contexto das agoes de protecdo e conservacao dos recursos hidricos na bacia, hd que se
destacar a Iniciativa Rio Vivo ja em curso e que tem o objetivo de contribuir com a melhoria da
disponibilidade de agua em quantidade e qualidade. Essas a¢oes tém dispendido recursos de
grande monta na bacia e sdo previstas para serem continuadas ao longo do horizonte temporal
do Plano. Dentre as agoes propostas no Plano de Agoes, estdao as de acompanhar as agoes em
desenvolvimento e verificar seus resultados para a bacia. Para isso, estd considerada a
necessidade de desenvolvimento de metodologia de monitoramento e sua aplicagao para as
acoes executadas.

Dessa forma, para que seja efetivamente realizado o monitoramento em questao, sugere-se que
a metodologia seja formalmente aprovada pelo CBH e instituida por Deliberagdo ou Resolugao,
acompanhada dos mecanismos, indicadores, responsabilidades, prazos e, principalmente,
formas de divulgacao para a sociedade e revisao das agdes, caso necessdrio, em fungao dos
resultados obtidos.

Outra acao proposta e que depende de aprovacao de novo ato legal para formalizagao trata da
criacao de Unidades Especiais de Gestao (UEGs), que deve ser realizada na UA8, pela AGERH.
Nesse caso, conforme proposto no Plano (ver item 7.11.2 deste capitulo), as UEGs deverao ser
propostas para a formalizacdo de areas de restricio de usos ou que dependem de agoes
especificas de gestao para a solucao de problemas especificos. Nas dreas em questao, devera ser
formalizada metodologia de atuacao conjunta e integrada dos instrumentos de gestao e as metas
que se deseja para solucdo dos problemas referentes aos aspectos quali-quantitativos dos
recursos hidricos naquelas dreas. Para que essa atuagao tenha sucesso, é fundamental que seja
formalizada por meio de ato legal conjunto dos OGRHSs, delimitando as respectivas dreas, agoes
especificas, responsabilidades, prazos e a metodologia de monitoramento para verificar o sucesso
da atuacao conjunta e de forma especial.
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ANEXO I - ATA DA REUNIAO PLENARIA DO CBH
PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE E CBH
BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE PARA
APROVACAO DOS PARHS DA UA8 E UA9 2023-
2042
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HiDRICOS

Memoria de Reuniao

Data: 11/08/2023

Local Plataf. Virtual Jitsi Meet: https://meet.jit.si/ReuniaodeaprovacaoUA8eUA9.11.08

Inicio previsto: 09h Término previsto: 12h

Objetivo: CONVOCATORIA PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH PONTOES E
LAGOAS DO RIO DOCE/ES E BARRA SECA.

1. Abertura da sessdo, apresentagao dos presentes e verificacao de quorum;
2. Leitura e discussdo da pauta;

3. Discussao e aprovagao dos Planos de A¢des - PP07 (UAS) e (UA9);

6. Comunicacgoes ¢ Informes Gerais;

7. Encerramento.

PRESENTES:

»  Aida Andreazza - ENGERCOPS

»  Alex Geaquinto Leal — AMAIS — Associacdo de Meio Ambiente Inovacdo e
Sustentabilidade.
Deisy Silva Corréa — CESAN
Dolores Colle -
Gaetan Serge Dubois - CPLAN/SPP/ANA
Hingrid Lopes Prata - Secretaria de meio Ambiente de Alto Rio Novo.
Leonardo Mitre — ENGERCOPS
Luciana Andrade — ANA
Marcos de Jesus Oliveira Filho - P. M. Aguia Branca
Monica Amorim — AGERH
Paula Durdao— CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce
Poliane Peroni Carminati — CBH Barra Seca
Pedro Murilo - AGERH
Ranielle Fraga — ENGENCORPS
Rodrigo Mello — AGERH
Yuri Barbeito Costa — Secretaria de Meio Ambiente de Rio Bananal
Tatiana Torezani Dalmaso
Aos onze dias do més de agosto de dois mil e vinte e trés, as nove horas e sete minutos,
reuniram-se os membros do CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce e Barra Seca para reunido
realizada virtualmente pela plataforma Jitsi Meet. A Sr.* Monica Amorim fez a abertura da
reunido, apresentou-se, deu as boas-vindas a todos os membros presentes. O Sr. Alex Geaquinto
agradeceu a participagdo de todos os presentes e deu as boas-vindas. A Sr.* Luciana Andrade
se apresentou, informou que nos ultimos 2 anos veem trabalhando em conjunto com o comité,
agradeceu a participacdo de todos nesse processo, e agradeceu a ajuda de todos. Sr.* Aida
Andreazza, fez uma apresentagao rapida sobre o PARH da UA8 — Pontdes e Lagoa do Rio Doce
e da UA9 - Barra Seca e Foz do Rio Doce, que hoje estariam tratando do plano de agdes de
recursos hidricos. Teve uma reunido de nivelamento no dia 27/06/2023 e 06/07/2023 para
apresentar o PP07. Sr. Alex Geaquinto verificou os membros presentes do CBH Pontdes e
Lagoa, sdo eles Sr. Alex Geaquinto, Sr.* Tatiana Torezani, Sr. Yuri Barbeito, Sr.* Deise Silva.
Ele perguntou se havia alguém contra a deliberacao, como nao houve manifestagdo em contrario
por parte dos membros presentes, assim ficou aprovado a deliberacdo do CBH Pontdes e Lagoa
do Rio Doce. O Sr. Alex Geaquinto questionou que, no CBH Barra Seca naquele momento so
estava presente o Sr. Alex Geaquinto, ndo havendo quorum por parte CBH Barra Seca. Sr.
Leonardo sugeriu entraram em contato com os membros que ndo estavam presentes, para
poderem entrar e fazerem a votacdo. Entraram em contato com os membros e entrou a Sr.?
Dolores Colle, Sr.* Paula Durdo e a Sr.? Poliana Peroni. O Sr. Alex Geaquinto Leal mencionou
que, com a presenca dele, da Sr.* Dolores Colle, Sr.* Paula Durdo e a Sr.? Poliana Peroni, o CBH
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
AGENCIA ESTADUAL DE RECURSOS HiDRICOS

Barra Seca naquele momento teria quérum, como nao houve manifestagao em contrario, assim
ficando aprovada a deliberacdo. Sr. Alex Geaquinto Leal agradeceu a participacao de todos, da
Agerh e da ANA. Sr.* Monica Amorim agradeceu a participacdo de todos. Informou que eles
foram os primeiros a aprovar a deliberagdo e disse que o trabalho mais importante comegaria
agora, de tirar do papel as acdes que foram dispostas no plano. Mencionou que a Agerh estaria
fazendo um trabalho de monitoramento da implementacao dos planos. No iniciou do ano que
vem eles querem comecar a monitorar a execugao do que estaria disposto nos planos. Explicou
que os documentos estariam no Site da Agedoce, e que também deveria estar no site da Agerh,
solicitou ajuda dos representantes institucionais para trabalharem em conjunto, para poderem
assim pedir para incluirem no site da Agerh. A Sr.* Luciana Andrade disse que também iram
disponibilizar o site da ANA, ela agradeceu a parceria da Agerh, dos comités, da Engercops e
a todos os presentes. Encerrando a reunido as dez horas e oito minutos. A presente Ata foi
lavrada por mim, Esdra Bernardo de Souza Vedova, em suporte as Secretarias Executivas dos
Comités.

(B,

Poliana Peroni Carminati
Presidente do CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce
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Aléx Géaquinto Leal

Secretario Executivo CBH Pontées e Lagoas do Rio Doce
Vice-Presidente CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce




ANEXO Il - DELIBERACAO DO CBH PONTOES E
LAGOAS DO RIO DOCE DE APROVACAO DO
PARH DA UAS8
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CBH - PONTOES E LAGOAS
DO RIO DOCE/ES

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE

DELIBERACAO N° 002/2023, DE 11 DE AGOSTO DE 2023

Aprova o Plano de Ac¢des de Recursos
Hidricos (PARH) da Unidade de Analise 8
— Pontdes e Lagoas do Rio Doce

O Comité da Bacia Hidrografica Pontbes e Lagoas do Rio Doce, no uso de suas atribuigdes;

Considerando a Lei Estadual n° 10.179 de 17 de marco de 2014, que institui a Politica
Estadual de Recursos Hidricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos (SIGERH/ES) e da outras providencias;

Considerando o Decreto Estadual n° 2.035-R de 03/04/2008, que criou o CBH Pontdes e
Lagoas do Rio Doce, atualizado pelo Decreto Estadual n° 3.793-R, de 20/03/2015;

Considerando as Resolugbes do Conselho Estadual de Recursos Hidricos (CERH) n° 001 de
30 de novembro de 2000, n° 002 de 18 de dezembro de 2001 e n° 003 de 11 de junho de
2014, que estabelecem diretrizes piara a formacao e funcionamento dos Comités de Bacias
Hidrograficas;

Considerando o disposto no Regimento Interno do CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce;

Considerando que compete aos Comités de Bacias Hidrograficas, conforme incisos | e Ill do
Artigo 61 da Lei n° 10.179/2014, a aprovagao de seus Planos de Bacia, o0 acompanhamento
de suas execugdes e a sugestdo de providéncias ao cumprimento das metas neles
estabelecidas;

Considerando que os Planos de Bacia constituem-se de documentos programaticos, de longo
prazo, que visam fundamentar e orientar a implementacao da Politica Estadual de Recursos
Hidricos, no ambito das respectivas bacias hidrograficas;

Considerando o Artigo 12 da Lei n° 10.179/2014, que estabelece conteldo preferencial a ser
abordado nos Planos de Bacia Hidrografica, entre eles, as medidas a serem tomadas para o
atendimento de metas e diretrizes de recuperacao da bacia previstas no plano;

Considerando o relatério “Atualizacao do Plano de A¢bes de Recursos Hidricos da Unidade
de Analise 8 — Pontbes e Lagoas do Rio Doce”, disponivel em https://agerh.es.gov.br/planos-
enquadramento.

Considerando que o PARH foi discutido em Oficinas de Trabalho e em Consultas Publicas
durante os anos de 2021 e 2022 e em reunides com o CBH no ano de 2023;

Considerando o horizonte temporal de 20 anos, adotado pera o alcance das metas e objetivos
previstos pelo PARH em questao;

Considerando que em reuniao plenarla realizada no dia 11 de agosto de 2023 por
videoconferéncia, o CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce aprovou, sem ressalvas, o Plano de
Agdes de Recursos Hidricos da Unidade de Analise 8 — Pontdes e Lagoas do Rio Doce.

COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE
Decreto Estadual/ES n0 3793-R, publicado em 23 de marco de 2015
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CBH - PONTOES E LAGOAS
DO RIO DOCE/ES

DELIBERA:

Art. 1°. Fica aprovado o Plano de Ag¢des de Recursos Hldricos da Unidade de Analise 8 —
Pontbes e Lagoas do Rio Doce, disponivel no sitio eletrénico https://agerh.es.gov.br/planos-
enquadramento.

Art. 2°. O CBH Pontées e Lagoas do Rio Doce e a AGERH s&o responsaveis por impulsionar
aimplementacgao dos programas do Plano de A¢des no territorio da bacia hidrografica Pontdes
e Lagoas do Rio Doce, monitorar a execugao, e fazer sua revisao, conforme previsto no Art.14
da Lein® 10.179/2014.

Art. 3°. O Plano de A¢des de Recursos Hidricos da Unidade de Analise 8 — Pontdes e Lagoas
do Rio Doce devera ser atualizado periodicamente, preferencialmente, a cada quatro (4) anos,
conforme Art. 13 da Lei n° 10.179/2014.

Art. 4°. Esta Deliberagao entra em vigor na data da sua aprovacéo.

Linhares - ES, 11 de agosto de 2023.

/ ;7 . A \
Alex Geaquinto Leal
Secretario Executivo do CBH Pontdes e Lagoas do Rio Doce

COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE
Decreto Estadual/ES n0 3793-R, publicado em 23 de marco de 2015
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Foto

PACTO SOCIAL

VRS YR s

MPES

Lista de presencas

Nome

Instituicao

Dolores Colle

CBH Pontoes e lagoas

Ana Paula CBH Guandu
Ananda Coutinho AGERH
Andressa

Angélica Tedesco

Bruna Legora de Paula Fernandes

Cassiano Ifes Itapina

Cintia Gomes

Instituto terra

Daniel Pereira de Araujo

Elaine Costa de Lima

Filipe Bergel

gabinete

Gilberto Sipioni

IEMA

Helder Magevski de Amorim

Henrique Lobo

Israela Zordan

Jancy Aschauer

Juliana Louzada Valory

Janior Loss

CBHDOCE

liondenis josé de mattos

Macaciel

SEAMA ES

Marcos Jose Marsaioli

Margareth Saraiva

Nayhara

CBH PONTOES E LACOAS

Paula Andrade

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes

e Lagoas do Rio Doce
Apéndice |

ENGECORPS
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Nome Instituicao
Pedro

Pedro Murilo AGERH
Rodrigo Agerh\ES

Ronan Andrade Nogueira

Selso Brioschi

Simone Kuster Mitre

Thayro SMMA Sao Roque

Valdete

Vera Guarda

Aline KS Agerh

Equipe técnica

Nome Instituicao
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Daniel Izoton Santiago ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA
Luciana Figueiredo AGEDOCE
Flavia Salim AGERH

Jalia Nunes Costa Gomes ICAM
Juliana Vilela AGEDOCE
Secretaria Executiva AGEDOCE
Aida Maria Pereira Andreazza ENGECORPS
Maria Luiza ENGECORPS
Miguel Fontes de Souza ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes ENGECORPS

e Lagoas do Rio Doce

A e 1454-ANA-07-RH-RT-0009
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Foto

@ GRAVANDO

Geisa Carvalho

Luciana Figueirald\
& i

Secretaria Municipal de Meio A...

17:25 | wps-pitp-tvi

Lista de presencas

Flavia Tanoue

&}

Aida Andreazza

Daniel Ben-hur Silva de Oliveira

O x &3

E

Emerson Haro

¢ 42

Mals 2 pessoas

Nome

Entidade

Daniel Pereira de Araujo

Prefeitura Municipal de Colatina

Barbara Moreto Fim

Daniel Ben-hur Silva de Oliveira

Diana Leite

Dolores Colle

Prefeitura de Sooretama - Presidente do CBH Pontdes e

Lagoas do Rio Doce

Ester mirian gongalves

Filipe Bergel

(Cesan)

Flavia Pitanga Calil Salim

AGERH

Ceisa Carvalho

Assentamento Sezinio Fernandes de Jesus localizado as
margens do Rio Doce em Linhares ES

Juliana Louzada

Senisi Rocha

Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Daniel Izoton ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA

Flavia Salim AGERH
Juliana Vilela AGEDOCE
Luciana Figueiredo AGEDOCE
Aida Maria Pereira Andreazza ENGECORPS
Emerson Massaiti Haro ENGECORPS
Flavia Yuki Tsuruda Tanoue ENGECORPS
Maria Luiza ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
Miguel Fontes de Souza ENGECORPS

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes
e Lagoas do Rio Doce
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Foto

Gravagdo Consulta Pablica - Baixo Doce

Agenda do Dia - Duragdo 3 hs

[ Ouraglo | Etapas | Atividades | Procedimentos |

Apresentabo de Conceites Biticos do Projeto, Denageet da Erapa de Diagnonico, induindo video
a3 ANA

Intervalo

Lista de presencas

Nome

Ana P. Oliveira ( InPress)

Valdete

Janior Loss CBHDOCE

Paolo Silva

Jancy Aschauer

Junior Loss CBHDOCE

Jose Carlos Carvalho

Joaquim - Metabase

Ananda Coutinho - AGERH

Carlos Eduardo Stein

Brigida Gusso Maioli

Aline KS -AGERH

Juliana Louzada Valory

Antonio Oliveira

Paula Andrade

Aline Serau AGERH

Leonardo Ingenito
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e Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009
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Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA

Flavia Salim AGERH
Rodrigo Mello AGERH
Juliana Vilela AGEDOCE
Luciana Figueiredo AGEDOCE
Aida Maria Pereira Andreazza ENGECORPS
Maria Luiza ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
Miguel Fontes de Souza ENGECORPS

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes
e Lagoas do Rio Doce
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Foto

@ Oficina PIRH Doce Aproximacgao 07/04/2022.

Metodologia
das Oficinas de
Consolidagao
(20 min)

MAIS VIDEOS

P A 2:04:38/3:09:01

Lista de presencas

(L) ~»

Assistir mais tarde Compartilhar

Ferramenta de apoio e

formas de participagao

3:00:07

B2 & Youlube

a4
ar

Nomes Nomes

Abrahao Alexandre Alden Elesbon Jose Fideles
Adam Barros Fernandes Juju Do Pix
Addaf Ferros Julia Amaral

Ademar Pires

Juliana Carneiro Botelho

Ademir Celim

Juliano Moreira

Adriano Pereira

Kamila Soares

Adriano Pereira De Souza

Karlla Gaiba

Agricultura E Meio Ambiente Smi

Karone Marllus

Alanna Almeida

Kelly Krauzer

Alessandro Poleto Oliveira Poleto

Laiza Dutra Cpt

Alexandre Vasconcelos Levy

Lays Carvalho De Almeida

Ana Claudia Albanez

Livia Nogueira

Ana Julia Moura

Luciane S. Lima Vieira

Ana Paula Carvalho

Luciano “Vence” H. S. Vence

Ana Raslan

Luiz Claudio Figueiredo

Ananda Coutinho

Luiz Henrique Pinheiro

Andre Silva Castro

Macaciel Breda

Andre Teixeira

Manoel Polastreli

Andressa Oliveira

Manuella Amado

Anna Carolina Jatoba

Manuella Rocha

Antonio Pessoa

Marcelo Souza

Aracy Wolf

Marcilene Leao

Associacao Boa Fé

Marcos Nunes Coelho Janior

Béarbara Jardim

Marcos Resende

Beatriz Lohany

Maria Emilia Brumat
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Nomes

Nomes

Bianca Pereira

Maria Gorete Pimenta

Brigida Maioli

Mariana Lima Gongalves

Bruna Oliveira

Marilene Silva

Bruno Capilé

Marilia Emerick

Carlos Baumgratz

Marily Duarte Vieira

Carlos Eduardo Silva

Marta Zorzal E Silva

Celio Bartole Pereira

Meio Ambiente

Cibelle Silvestre

Meio Ambiente Governador Lindenberg

Clara Palmas

Nadja Apolinario

Cleiton Coelho

Natélia Menezes

Consorcio Rio Guandu

Natélia Morais

Dagila Cleice Neuma Moura

Daniel Ben-Hur Silva De Oliveira Passabém Emater-Mg
Dartison Fonseca Paula Durao

Dayane Dias Paula Magali

Deivid Oliveira Priscilla Ferreira
Diana Leite Renaldo Lino Da Silva

Dolores Colle

Renata Almeida Thomaz

Douglas De Oliveira Martins

Renata Bernardes Faria Campos

Eduardo Dornelas

Rhaiane Cristo

Eduardo Rodrigues

Rosana Evangelista

Elisa Stefan

Ruanny Casarim

Elisangela Gongalves

Ruda Adolpho Conti Gongalves De Carvalho

Euci Venancio

Sama Entre Folhas

Fabiano Henrique Da Silva Alves

Samara Paula

Faical Gazel Samuel Martins
Flaminio Sandro Silva
Flavia Dias Savio Bonifacio

Franciane Guerra

Selena Carvalho

Franilde Floriana Silva Floriana

Senisi Rocha

Gabriel Forest

Sobralia Emater-Mg

Gabriela Soares

Tereza Cristina

Geraldo Lula

Thiago Figueiredo Santana

Germeia Silveira

Thomas Rickard

Gil Andrade

Toribio Cordeiro

Giovanna 2802

Tdlio Aratjo

Gonzalo Vazquez

Valdete Soares

Henrique Lobo

Valeria Alban

Henrique Maza

Vénia Oliveira Solto

Hvant HvantO1

Victor Dell'orto

Ipaba Meio Ambiente

Victor Fraga

lusifith Chafith Felipe

Vitor Feitoza

Jonas Rajao

Wanderci Reis

Jorge Borges

Welinton Rais

José Amorim

Wemily Dos Santos Guimaraes

Jose Angelo Paganini

Ygona Moura

José Carlos Loss Junior

Yuri Barbeito Costa

Atualizacao do Plano de Acées de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontoes ENGECORPS
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Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Daniel Izoton ANA

Flavio Troger ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA
Luciana Aparecida Zago de Andrade ANA

Jalia Nunes Costa Gomes IGAM

Allan Mota IGAM
Monica Amorim AGERH
Paula Magaly AGEDOCE/Prefacio
Adriano Ferreira Batista AGEDOCE
Aida Andreazza ENGECORPS
Beatriz Silva ENGECORPS
Emerson Haro ENGECORPS
Eveline Xavier ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
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Lista de presencas

Nome

Amais

Ana Claudia Albanez

CBH Pontoes E Lagoas

Dolores Colle

Gtecad lema

Henrique Lobo

Jose Carlos Carvalho

Laiza Dutra Cpt

Macaciel Breda

Maria Bernardete Guimaraes

Mariane Quimquim Boa

Nara Lima Lima Mascarenhas Barbosa

Paula Durao

Rogério Kleuber

Secretaria De Agricultura Meio Ambiente

Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Daniel Izoton ANA

Flavio Troger ANA

Luciana Aparecida Zago de Andrade ANA

Monica Amorim AGERH

Aida Andreazza ENGECORPS
Emerson Haro ENGECORPS
Eveline Xavier ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
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e Lagoas do Rio Doce
Apéndice |

ENGECORPS
1454-ANA-07-RH-RT-0009




-13-

Nome Entidade

Leonardo Mitre ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
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Lista de presencas

Nome

Alessandro Poleto Oliveira Poleto

Andressa Pereira

Barbara Jardim

Bianca Pereira

Flaminio

Henrique Lobo

Jose Carlos Carvalho

José Carlos Loss Janior

Juliana Louzada

Karlla Gaiba

Liliana Pimentel - MDR

Macaciel Breda

Manoel Polastreli

Maria Bernardete Guimaraes

Maria Emilia Brumat

Maria Gorete Pimenta

Mariele Fioreze

Paula Durao

Paula Magali

Poliana Peroni Carminati

Rayany Soeiro Batista

Ronaldo Leffler

Valdete Soares
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Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Flavio Troger ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA
Lauseani Santoni ANA
Luciana Aparecida Zago de Andrade ANA

Monica Amorim AGERH

Aida Andreazza ENGECORPS
Eveline Xavier ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
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v' OFICINA DE APROXIMACAO

Foto

OFICINA DE APROXIMACAO - Estudos sobre o Plano de Agdes, Programa de Efetivacdo e Enq °

Lista de Presencas

Nome

E-mail

Adda Ferros

addaferros@gmail.com

Adriana Aparecida dos Santos

adriana.a.santos@ufv.br

Adriana Felipe (Daten/Semad)

Alessandro Poleto Oliveira Poleto

alessandropoleto@gmail.com

Alex Geaquinto Leal

alexgeaquinto@gmail.com

Aline K. Serau

akserau69@gmail.com

Ana Julia Moura

ajmoura29@gmail.com

Ana Rezende

ana.augusta@ufv.br

Ananda coutinho

coutinhoananda@gmail.com

Anderson Paula

andersonjesuspaula@gmail.com

Andressa Pereira

andressachristiane@gmail.com

Antonio Magno dos Santos Souza

antonio.magno@ufv.br

Associacao boa fé

associacaoagricultoresboafe@gmail.com

Atalo Durso

atalopcdurso@gmail.com

Bérbara Jardim

barbarafmj@gmail.com

Bianca Menezes

bia.cbio@gmail.com

BIOCAPI Consultoria Ambiental

biocapiconsultoriaambiental@gmail.com

Brigida Maioli

brigida.maioli@fundacaorenova.org

Bruna Araujo

Carla Simoes

caicasimoesO03@gmail.com

Carlos Eduardo Silva

carloseduardopno@yahoo.com.br

Celso Coelho Lopes

coelholopescelso@gmail.com

Consorcio Rio Guandu

consorciorioguandu@gmail.com

Cynthia Franco

cynfranco@gmail.com

Débora Henrique da Silva

silva.deborahenrique@gmail.com

Denise Batista

denisebsou@gmail.com

Diana Leite

diana.leite2711@gmail.com

Dindao Gongalves

dindaogoncalves@gmail.com

Dolores Colle

dolorescolle28@gmail.com
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Nome

E-mail

Eduardo Rodrigues

eduardo.rodrigues@engenharia.ufjf.br

Elio de Castro Paulino

eliodecastro@hotmail.com

Eliziane Amaral

elizianeamaral0404@gmail.com

Felipe Tavares

ftavares29@gmail.com

Fernanda Caliman Passamani

fernandapassamani@gmail.com

Fernanda Rocha Thomaz

fer@hidro.ufrj.br

Filipe Bergel (Cesan)

FilipeBitt

filipebittencourt61@gmail.com

Fiscalizagao Preventiva

fiscalizacao.preventiva@gmail.com

Flaminio flaminioguerra@yahoo.com.br
Flavia Lage flavialage.bio@gmail.com
GECBH IGAM gecbhteletrabalho@gmail.com

Henrique Lobo

Hudson da Silva Neves

hudsonevesgv@gmail.com

IMA Mutum

imamutum@gmail.com

lusifith Chafith felipe

iusifithchafithfelipe@gmail.com

Jodo Landim

Jonas Rajao

jonasrajao@gmail.com

Jorge Borges

jborgesitabira@gmail.com

Jose Afonso

Jose Angelo Paganini - Relictos

José Carlos Loss Janior

jclossjunior@gmail.com

Juliana Louzada

julianaplouzada@gmail.com

Julio Rufino

julio.rufino@engenharia.ufjf.br

Kassio Bredoff

kassiobredoff@gmail.com

Lais Machado

laisstephanie@gmail.com

Lauseani Santoni

lauseani@gmail.com

Leticia Gentilini

lelepescetti@gmail.com

Lucas Costa

Luiz Claudio Figueiredo

luizcfigueiredo@gmail.com

Macaciel Breda - SEAMA/ES

Marcelo Fonseca

fonseca.marcelo@gmail.com

Marcio De Araujo Silva

marciomarmu@gmail.com

Marcos Ito, IEF Timéteo

Marcos Porto

portoengamb@gmail.com

Mariele Dalmolin

marieledalmolin@gmail.com

Marlon Coelho CREA - MG

Mateus Cruz Loss

loss.mateus@gmail.com

Meio Ambiente

meioambiente@saodomingosdoprata.mg.gov.br

Mirna Folco

mirna.folco@gmail.com

Murillo

vividejesussamuelmurillo@gmail.com

Renata Almeida Thomaz

renatajg79@gmail.com

Renata Medrado Malthik Benevides

renata.mmalthik@gmail.com

Ricardo Amorim

rsamorim@ufv.br

Ronevon Huebra

ronevonhuebra. 1977 @gmail.com

Samara Paula

samarap13@gmail.com

Renisi Rocha

rochasenisi@gmail.com

Thai Assafrao

tdvicosi@gmail.com
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Nome

E-mail

Thiago Figueiredo Santana

thiagofigueiredosantana@gmail.com

Thiago silva

barbosa19thiago@gmail.com

Thomas Rickard

trickard1000@gmail.com

Toribio Cordeiro

toribiocordeiro1@gmail.com

Valdete soares

valdsoares@gmail.com

Victor Fraga

vhsfraga@gmail.com

Vinicius Nascimento

viniciusnoli@gmail.com

Welinton rais

welinton.rais@sindagua.com.br

Membros dos CBHs participantes

Aline K. Serau

Jorge Borges

Ana Rezende

JOSE AFONSO

Anderson Paula

Jose Angelo Paganini - Relictos

Andressa Pereira

José Carlos Loss Janior

Associacao boa fé

Lucas Costa

Carlos Eduardo Silva

Luiz Claudio Figueiredo

Celso Coelho Lopes

Macaciel Breda - SEAMA/ES

Consorcio Rio Guandu

Marcos Ito, IEF Timéteo

Denise Batista

Marlon Coelho CREA - MG

Dindao Gongalves

Renata Medrado Malthik Benevides

Dolores Colle

Ricardo Amorim

Eduardo Rodrigues

Ronevon Huebra

Flaminio Guerra

Senisi Rocha

Flavia Lage

Thiago Figueiredo Santana

Henrique Lobo

Toribio Cordeiro

lusifith Chafith Felipe

Valdete soares

Joao Landim

Victor Fraga

Jonas Rajao Welinton Rais
Equipe Técnica

Nome Instituicao
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA

Luciana Aparecida Zago de Andrade ANA

Daniel Izoton ANA

Monica Amorim Gongalves AGERH
Rodrigo Mello AGERH

Jalia Nunes Costa Gomes ICAM
Adriano pereira de souza AGEDOCE
Comités de Bacia Hidrografica do Rio Doce Sec. Executiva
Aida Andreazza ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
Leonardo Mitre ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
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Ambiente Presencial

Foto
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Lista de presencas
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Ambiente Virtual

Foto

Lista de presencas

Nome

Alex Geaquinto Leal

Aline K Serau

Ana Luiza Crateki

Ananda Coutinho

Aries Reguladora

Bruna Legora

Bruno Vaneli

Carla Simoes

Celio Bartole Pereira

Daniel Pereira De Araujo

Dispositivo Sem Nome

Edmilson Costa Teixeira

Edvaldo Vieira

Elias Antonio Coelho Marochio

Filipe Bergel

Crasiele

Gustavo Giacomin

Jamila Silva

Jose Carlos Carvalho

Lauristone da Silva

Leondenis Jose de Mattos

Maria Emilia Brumat

Mateus Cruz Loss

Nelson Bolotari Junior

Ricardo Luiz Pretti

Senisi Rocha

Thai Assafrao

Valdete Soares
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Equipe Técnica (presencial e on line)

Nome Entidade
Daniel Izoton ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA

Flavio Troger ANA

Luciana Andrade ANA

Flavia Salim AGERH

Jose Roberto Jorge AGERH
Monica Amorim Gongalves AGERH
Rodrigo de Macedo Mello AGERH
Paula Magaly AGEDOCE/PREFACIO
Herverton Ferreira Rocha AGEDOCE
Aida Andreazza ENGECORPS
Felipe Andrade ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
Leonardo Mitre ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
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v" CONSULTA PUBLICA

Foto
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Lista de presencas

Nome

Alessandro Poleto Oliveira Poleto

Alex Geaquinto Leal

Aline K Serau
Ana Luiza Crateki

Ananda Coutinho

Arestides Otaviano De Oliveira Janior

Carlos Covre

Consorcio Rio Guandu

(Dispositivo Sem Nome)

Elio de Castro Paulino

Elvis Pantaledo

Fernanda Caliman Passamani

Filipe Bergel

Flaminio Guerra

Flavia Salim

Gerson De Freitas Junior

Karla Livia

Leondenis Jose De Mattos

Luis Carlos

Luiz Paulo Lievore Fabris

Rubiana Rocha

Thainara Assafrao

Valdete Soares
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Equipe técnica

Nome Entidade
Ana Paula Montenegro Generino ANA

Daniel Izoton ANA

Gaetan Serge Jean Dubois ANA
Luciana Aparecida Zago de Andrade ANA

Monica Amorim Gongalves AGERH
Rodrigo de Macedo Mello AGERH
Adriano Batista AGEDOCE
Heverton Ferreira Rocha AGEDOCE
Aida Andreazza ENGECORPS
Leonardo Mitre ENGECORPS
Maria Luiza Rizzotti ENGECORPS
Miguel Fontes ENGECORPS
Ranielle Fraga ENGECORPS
Flavia Tanoue ENGECORPS
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Apéndice 1.4 — Aprovacao dos PARHs da UA8 e
da UA9 pelas Plenarias dos CBHs Pontées e
Lagoas do Rio Doce e Barra Seca e Foz do Rio
Doce
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DISCUSSOES DO PARH E PRODUTOS ENTREGUES

REUNIAO DO CBH PONTOES E LAGOAS DO RIO DOCE/ES e BARRA SECA E FOZ DO RIO DOCE - 11/08/2023as 05h @ #

RF
Etapa [Participat,‘ﬁo Publica Data TR
= - - mep— p— — Z Ranielle F...
Diagndstico | Oficina de Aproximagao, Oficina de Consolidagdo, Consulta Publica 05/11/2021, 16/11/20217,713/2/2021
Prognéstico | Oficina de Aproximagdo, Oficina de Consolidagdo, Consulta Piblica 07/04/2022, 27/04/2022, 29/04/2022
Oficina de Aproximagdo, Oficina de Consolidagdo, Consulta Publica | 10/10/2022, 31/10/2022, 22/11/2022
Plano de AcBes ’ Reunido de Nivelamento do CBH 27/06/2023
Reunido CBH Barra Seca e Foz do Rio Doce 07/07/2023 @ Ranlelle F...
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Biagnéstic Pl,’03' (R1) - Con.sohdagao do Estado da Arte sobre a Gestdo de Recursos 29/11/2021
Hidricos na Bacia*
Alda Andreazza
Progndstico | PP04 (R2) - Progndstico e Alternativas de Enquadramento* 25/05/2022
IPPOS (R2) - Atualizagdo do Plano de Ag¢bes do PIRH Doce e Priorizagdo* 15/02/2023
T TR : ﬂ AG
Crsa |PPO7 (R1) - Atualizagdo do Plano de Agdes de Recursos Hidricos da UA9 16/06/2023
% Alex Gea.
tualizacdo do Plano de AgGes de Recursos Hidricos da UA9 31/07/2023

hjustes

b 0 51:35 Role para ver detalhes
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APE:NDICE Il - DETALHAMENTO DO PLANO DE
ACOES DO PARH PONTOES E LAGOAS DO RIO
DOCE 2023-2042

Atualizacao do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées e

L do Rio D ENGECORPS
dgoas do tio Loce 1454-ANA-07-RH-RT-0009
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O Apéndice Il é constituido pelo seguinte arquivo digital:

“Apendice Il do PPO7 - PARH Pontdes e Lagoas do Rio Doce Plano de agoes.xlsx”
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APENDICE IIl - DADOS NECESSARIOS PARA
MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO
PLANO DE ACOES DO PARH PONTOES E
LAGOAS DO RIO DOCE 2023-2042
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O Apéndice Il é constituido pelo seguinte arquivo digital:

“Apendice Il do PPO7 - PARH Pontdes e Lagoas do Rio Doce_dados para monitoramento.xlsx”

Atualizacao do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Unidade de Andlise Pontées e ENGECORPS

Lagoas do Rio Doce 1454-ANA-07-RH-RT-0009
Apéndice Il



PIRH

BACIA DO RIO DOCE

QD ANA erh

o . wtslwh
AGENCIANACIONAL DE AGUAS

E SANEAMENTO BASICO

CBH-DOCE

Comité da Bacia Hidrogrdfica do Rio Doce

AN

CBH-PONTOES E LAGOAS
- BOIRIO DOCE/ES)

AGEDOCE

CORPS

GrupoTYPSA

Engecorps Engenharia S.A.

Alameda Tocantins 125, 12° andar - ¢j.1202 - 06455-020 - Alphaville - Barueri - SP - Brasil
Tel: (11) 2135-5252 | e-mail: comercial@engecorps.com.br

www.engecorps.com.br





